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Załącznik nr 8 do SWZ 

UMOWA Nr …… /2026 – PROJEKT 

zawarta w dniu ………. 2026 r. w Zamościu pomiędzy  

Miastem Zamość, mającym siedzibę w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, 

posiadającym NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………….………………………….………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a  

………………………………………………………………….………………..………………… 

………………………………………………………………….…………………..……………… 

………………………………………………………………….………………………..………… 

posiadającym NIP: …………………..………………….. , REGON: ………………..……….….. 

reprezentowaną/ym przez: 

………………………………………………………………………………...…………………… 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

wspólnie zwanych w dalszej części umowy „Stronami”  

o następującej treści:  

§ 1 
PRZEDMIOT I CEL UMOWY 

 W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) 

(dalej ustawy Pzp) pod nazwą: Budowa zielonej infrastruktury przestrzeni publicznych 

w Zamościu (znak sprawy: RIM.272.23.2026.MT ). Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie zielonej infrastruktury 

przestrzeni publicznych w Zamościu. 

 Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i monitoring 

przestrzeni publicznej”, który jest współfinansowany w ramach programu Fundusze 

Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Działanie 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, 

bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów 

funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ 1, 2, 3), Priorytetu 

XI Rozwój zrównoważony terytorialnie. 

 Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie dwóch pojemników z zielenią w formie donicy murowanej, z cegły 

klinkierowej, posadowione na fundamencie, z miejscami odpoczynku w postaci 

zespolonych ławek, nasadzenie nowego drzewa, wokół którego postawiona zostanie 

okrągła ławka, przytwierdzona do nawierzchni zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej - na jednej kwarcie Rynku Nowego Miasta w Zamościu. Teren 
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przeznaczony pod inwestycję znajduje się w granicach strefy „B” ochrony 

konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych (100%), 

2) utworzenie miejsca wypoczynku z wykorzystaniem elementów zielonej infrastruktury: 

montaż obiektu małej architektury tj. pergoli z przytwierdzonym okrągłym stolikiem 

i ławkami, dwóch ławek z oparciem, huśtawki, stojaka dla rowerów, kosza na śmieci 

i oświetlenia naziemnego LED, nasadzenia drzew, krzewów, pnączy oraz traw 

ozdobnych - teren zielony nad Łabuńką od strony ulicy Weteranów w Zamościu, 

3) zazielenienie przystanku autobusowego przy Al. Jana Pawła II w Zamościu 

z zachowaniem istniejącej bryły, z rozszczelnieniem gruntu i wykonaniem podpory dla 

planowanych nasadzeń zieleni. 

 Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji określa 

dokumentacja projektowa składająca się z projektów: zagospodarowania terenu, projektu 

wykonawczego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zwanych dalej łącznie „dokumentacją projektową”, która stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej umowy. 

 W zakres umowy nie wchodzą prace zagospodarowania terenu dotyczące: 

1) Bulwaru Sighisoary – lokalizacja przy boisku do siatkówki, działka 

nr 188  w ark. ew. 58 oraz 

2) działanie dotyczące zielonego przystanku w wersji: Zielony przystanek bez ingerencji 

w istniejącą nawierzchnię. 

 Wykonawca oświadcza, że: 

1) przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od 

Zamawiającego wszelkie informacje, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności 

realizacji przedmiotu umowy, 

2) zapoznał się z dokumentacją projektową, 

3) posiada pełną wiedzę, jaką powinien uzyskać profesjonalny Wykonawca na podstawie 

dokumentacji projektowej do wykonania robót, 

4) właściwie ocenił wszystkie warunki dla wykonania robót, w tym specyfikę wykonania 

robót na terenie budowy, 

5) zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte w informacjach 

przekazanych przez Zamawiającego, 

6) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych 

robót, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania wynikające z niniejszej 

umowy, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania 

i ukończenia robót oraz usunięcia wad, 

7) ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób (bez względu na podstawę 

wykonywania przez te osoby pracy) w zakresie przepisów BHP i p.poż, jak również 

wszelkich innych zasad i przepisów znajdujących zastosowanie do prowadzonych 

robót, 

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

c) przeszkolenie stanowiskowe, 

d) posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do 

prowadzenia prac, które ww. osoby będą wykonywać w ramach realizacji niniejszej 

umowy. 
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8) posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz zatrudnienie niezbędne 

dla profesjonalnego wykonania niniejszej umowy wraz z odpowiednim 

zabezpieczeniem prawnym oraz należytą starannością. 

§ 2. 

FUNKCJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY 

1. Podczas realizacji inwestycji zapewniony zostaje nadzór inwestorski przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych oraz osobę pełniącą nadzór nad 

terenami zieleni. 

2. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami budowlanymi panią/pana 

…………………………….. pełniącą/pełniącego funkcję kierownik budowy w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

3. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane. 

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu dopuszczalna jest wyłącznie 

w sytuacjach i na warunkach zawartych w § 22 ust. 6. 

5. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie 

pobytu na terenie budowy kierownika budowy. 

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do pobytu na budowie przynajmniej cztery razy 

w tygodniu w całym okresie prowadzenia robót budowlanych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pobytów na budowie osoby, o której mowa 

w ust. 6. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności, Zamawiający 

uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 12 za 

każdy przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności. Prawo kontroli pobytów przysługuje 

również inspektorowi nadzoru.  

8. Niezależnie od pobytów na budowie, kierownik budowy zobowiązany jest do stawienia się 

na budowie na żądanie Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, zgłoszone nie 

później niż jeden dzień wcześniej, w sytuacjach wyjątkowych, wymagających pilnego 

dokonania uzgodnień, wyjaśnień lub w przypadku konieczności dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

9. Nieobecność osoby wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu na budowie zgodnie 

z postanowieniem ust. 6 niniejszego paragrafu będzie usprawiedliwiona, jeżeli 

spowodowana będzie urlopem, z uwzględnieniem ust. 11 poniżej, chorobą, 

z uwzględnieniem ust. 13 poniżej, urlopem okolicznościowym, a także jeżeli wynikać będzie 

z przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, skutkujących obiektywną 

niemożliwością stawienia się na teren budowy, wynikających z okoliczności, których mimo 

zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności: 

1) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do 

których dziecko uczęszcza, 

2) konieczność poddania się obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

3) imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy 

w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub 

samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący 

postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka 

w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami. 
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4) choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa 

w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziennego 

opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem. 

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie pobytu na budowie zgodnie 

z postanowieniem ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego o przyczynie 

nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu 

nieobecności na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu 

może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe 

dopełnienie przez kierownika budowy powyższego obowiązku. 

10. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osoby wymienionej w ust. 2 umowy, zastępstwo 

przez inną osobę na następujących warunkach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin urlopu oraz zaproponować osobę 

zastępującą z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. 

2) Osoby zastępujące muszą spełniać wymagania specyfikacji istotnych warunków, 

zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3) Wskazanie osoby zastępującej nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu §22 umowy i 

nie wymaga aneksu do umowy. 

4) Jeżeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o zmianę umowy zgodnie z procedurą opisaną w § 22 ust. 6. 

11. Postanowień ust. 10 nie stosuje się do urlopów okolicznościowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie 

sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień 

od pracy oraz do osób wykonujących swoje obowiązki na podstawie innej formy 

zatrudnienia niż umowa o pracę, w tym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, 

kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej. 

12. Wykonawca zorganizuje na czas choroby, skutkującej zwolnieniem lekarskim osoby 

wymienionej w ust. 2, zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

o chorobie osoby i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej 

w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o chorobie osoby. 

2) Osoba zastępująca musi spełniać wymagania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3) Wskazanie osoby zastępującej nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 22 umowy 

i nie wymaga aneksu do umowy. 

4) Jeżeli czas choroby przekracza 20 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 

o zmianę umowy zgodnie z procedurą opisaną w § 22 ust. 6 umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę umowy, jeżeli po upływie 30 dni zwolnienie 

lekarskie zostanie przedłużone. 

13. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 10 i ust. 12 umowy, zaistniałych 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wynikających z okoliczności, których mimo 

zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, okaże się konieczne 

zastąpienie osoby, o której mowa w ust. 2., Wykonawca zobowiązany jest 

do zorganizowania zastępstwa przez inną osobę, spełniającą wymagania stawiane 

w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie o konieczności tymczasowego zastępstwa i przedstawieni 
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kandydaturę osoby zastępującej w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji 

o takiej sytuacji. 

14. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zorganizowania zastępstwa, jeżeli 

nieobecność zastępowanej osoby ma charakter krótkotrwały, a Zamawiający uzna, że jej 

nieobecność nie wpłynie negatywnie na realizację inwestycji.  

15. Zamawiający, na podstawie § 22 ust. 6 pkt 1 lit. e, może w każdym czasie zażądać zmiany 

osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich 

obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty. 

16. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie pobytów zgodnie z ust. 6 

niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później 

jednak niż w drugim dniu nieobecności na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie 

wskazanego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami 

uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego 

w tym przepisie. 

17. Oprócz osoby wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia innych osób, jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy (np. geolog, 

geodeta). 

§ 3. 

OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej 

w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

2) stosowania się do instrukcji, poleceń, procedur i wskazówek Zamawiającego oraz 

inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywanych w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy, 

3) przedkładania Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego, na ich pisemne 

żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy wszelkich dokumentów, 

materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy – 

w terminie przez niech wskazanym, 

4) informowania w formie pisemnej Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego 

o wszelkich zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, 

jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót itp. oraz do współpracy 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym przy opracowywaniu 

przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

5) informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na 

każde jego żądanie oraz przedstawiania comiesięcznych sprawozdań z przebiegu 

robót w formie ustalonej z Zamawiającym do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

6) umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, inspektora 

nadzoru inwestorskiego i pracownikom jednostek/ organów sprawujących funkcje 

kontrolne i/lub nadzorcze, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego oraz 

udostępnienia im wymaganych dokumentów oraz umożliwienia im prowadzenia 

ewentualnej kontroli robót. 

7) niezwłocznego przybycia na każde wezwanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie określonym w wezwaniu. 
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8) wykonania powierzonych czynności sumiennie i fachowo, z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona 

staranność). 

9) zapewnienia ochrony interesów Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa, koordynację robót oraz za metody organizacyjno-techniczne 

stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie 

części robót przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne podmioty. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową, 

2) aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w ustawie – Prawo 

budowlane, 

3) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  

4) obowiązującymi normami i wymogami technicznymi, 

5) ofertą Wykonawcy, 

6) kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 

7) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony przed zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

§ 4. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED PRZEKAZANIEM TERENU BUDOWY 

1. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu lub w terminie 8 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy: 

1) opracowany i podpisany przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ) o którym mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane, 

2) oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu BIOZ oraz oświadczenie kierownika 

budowy o przejęciu obowiązków. 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień osób, które przy realizacji 

przedmiotu umowy będą sprawowały samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do 

właściwej izby budowlanej, jeżeli nie zostały wcześniej złożone Zamawiającemu, 

4) pozostałe dokumenty wymagane do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych 

zgodnie z  obowiązującymi przepisami (dokumenty do zgłoszenia PINB). 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, jeżeli nie został wcześniej złożony Zamawiającemu. 

 Zamawiający i inspektor nadzoru inwestorskiego mają prawo zgłosić uwagi do 

przedstawionego harmonogramu, wnioskować o wyjaśnienia oraz wprowadzenie 

zmian, które Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić w terminie 2 dni roboczych 

od dnia otrzymania informacji o uwagach.  

W miarę potrzeb, postępu robót oraz na każde pisemne wezwanie Zamawiającego 

lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia do uaktualnienia i uzgodnienia 

harmonogramu, zwłaszcza w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji robót oraz 

rozbieżności pomiędzy wartością robót w harmonogramie, a faktycznie wartością 
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robót rzeczywiście wykonanych w danym okresie. Zmiany harmonogramu, które nie 

powodują zmiany terminów, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2 nie wymagają aneksu 

do umowy, lecz wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

6) dokumenty dotyczące ubezpieczenia, o których mowa w § 10 umowy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej będą podlegały weryfikacji przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego pod względem ich kompletności i zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia braków, niezgodności lub wniesienia innych 

uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub poprawienia w terminie 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania informacji o uwagach. Brak akceptacji przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego może skutkować odmową Zamawiającego przekazania terenu 

budowy z winy Wykonawcy.  

§ 5. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, w tym ryzyko uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiałów, wyposażenia i urządzeń znajdujących się 

na terenie budowy, oraz ryzyko wszelkich innych szkód, z wyłączeniem szkód wynikłych 

z działania siły wyższej, w mieniu tam się znajdującym, a także ryzyko związane z utratą 

zdrowia lub życia przez osoby przebywające na terenie budowy, w tym odpowiedzialność 

odszkodowawczą. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

terminowego i należytego wykonania niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia przejęcia terenu budowy 

do rozpoczęcia prac budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest naprawić straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach 

powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich 

powstania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt zagospodarowania terenu budowy 

(plan organizacji terenu budowy), z uwzględnieniem lokalizacji: zaplecza placu budowy; 

apteczek pierwszej pomocy medycznej, kabin sanitarnych, kontenerów na śmieci i odpady 

z uwzględnieniem segregacji odpadów wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami, 

wyjazdami z placu budowy, placami składowania materiałów, trasami komunikacji oraz 

uzgodnić go z odpowiednimi instytucjami. W ramach zagospodarowania terenu budowy 

Wykonawca wykona odpowiednie ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczy drogi i ciągi 

komunikacyjne, a jeśli będzie to konieczne – wykona odpowiednie oświetlenie terenu 

budowy. 

5. Wykonawca wyposaży plac budowy w wymagany sprzęt ppoż. i będzie sprawował nad nim 

nadzór. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu budowy i stref prowadzonych robót; 

zgodnie z przepisami zawartymi w art. 45b i 45c ustawy Prawo budowlane. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i utrzymania pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych i socjalnych na okres trwania robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. Koszty organizacji, montażu i demontażu oraz 
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przyłączenia do mediów w sposób gwarantujący prawidłowe użytkowanie utrzymania 

pomieszczeń ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

9. Wykonawca wykona własnym staraniem i na swój koszt przyłącza i instalacje dla potrzeb 

placu budowy na podstawie warunków uzyskanych od właścicieli sieci (rozprowadzenie po 

terenie budowy instalacji elektrycznej, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji 

lub systemów odprowadzania wód deszczowych z terenu budowy, montaż niezbędnych 

liczników). Koszty energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia opłat administracyjnych 

i przyłączeniowych wynikających z jego działalności na placu budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jego 

wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, w tym nie składowanie jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów, 

czy urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy 

oraz ciągów komunikacyjnych (jezdnie, ciągi piesze, bariery ochronne, znaki) na terenie 

budowy przed uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco dróg 

dojazdowych z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu 

Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 

jakichkolwiek uszkodzeń do ich naprawy, sprzątania ciągów komunikacyjnych oraz obszaru 

wokół ogrodzenia terenu budowy, w tym ewentualnych miejsc parkingowych przed jego 

ogrodzeniem i wjazdów na teren budowy i zaplecza podczas całego okresu trwania robót 

oraz prowadzenia wszelkich działań w trakcie robót tak, aby zminimalizować utrudnienia 

dla ludności oraz ograniczenia w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych, a wszelkie 

koszty z tego tytułu obciążać będą Wykonawcę. 

12. Jeśli Wykonawca uzna za niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji, zobowiązany jest 

do wykonania niezbędnych inwentaryzacji i zabezpieczeń obszarów przyległych do terenu 

budowy, w celu uniknięcia roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

13. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze, aby zabezpieczyć wszystkie istniejące obiekty znajdujące się na terenie 

budowy i w jego sąsiedztwie i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca ponosi koszt naprawy zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek 

prowadzonych robót, koszt demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji oraz naprawy 

innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz 

usunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach osób trzecich. 

14. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi 

teren do stanu pełnego uporządkowania wraz z odtworzeniem/naprawą ewentualnych 

zniszczeń powstałych w związku z prowadzoną budową na terenie budowy. Wykonawca 

zlikwiduje zaplecze na własny koszt, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania 

pisemnego powiadomienia od Zamawiającego. Wykonawca usunie z terenu budowy 

wszystkie odpady, materiały, maszyny i urządzenia należące do Wykonawcy, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców i uporządkuje teren budowy 

(wraz z przyległym otoczeniem) po zakończeniu robót. Niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie powyższych obowiązków będzie uprawniało Zamawiającego, po uprzednim 
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wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu, a po jego bezskutecznym upływie do 

wykonania wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 6. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE PROWADZONYCH ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i na swój koszt wykonać wszystkie 

obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do dokumentacji projektowej 

warunkach i uzgodnieniach. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wykonywane przez siebie, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców roboty i inne świadczenia oraz zastosowane 

materiały, urządzenia oraz wyposażenie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku 

z prowadzeniem prac przez niego, jego podwykonawców, dalszych podwykonawców, 

dostawców i inne podmioty działające na zlecenie Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy wykonywaniu prac oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację budowy w tym 

dziennik budowy i udostępniać ją Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru oraz innym 

upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

Poprawność wykonania prac będzie dokumentowana w dzienniku budowy. Dziennik 

budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy (kierowniku robót) 

oddelegowanym ze strony Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji robót budowlanych w formie 

papierowej i elektronicznej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegana bezwzględnie przepisów Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy w trakcie prowadzenia robót budowlanych.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Jakość i wydajność sprzętu 

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

10. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w radach koordynacyjnych 

z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, biura 

projektowego oraz innych zaproszonych osób. Rady koordynacyjne będą organizowane 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Nieobecność na radzie może być usprawiedliwiona, jeżeli wynikać będzie z przyczyn 

niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, skutkujących obiektywną niemożliwością 

stawienia się na radę budowy. 
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11. Niezależnie od rad budowy, o których mowa w ust. 10 powyżej, w razie potrzeby, na 

wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, kierownik budowy 

zobowiązany jest do uczestniczenia w innych naradach roboczych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji oraz nadzorowania robót prowadzonych 

przez podwykonawców i dalszych podwykonawców i innych wykonawców, zapewnienia 

niezbędnego miejsca na zaplecze budowy i magazyny dla ich potrzeb oraz dostępu do 

mediów. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców na zasadach opisanych w niniejszej umowie. 

14. Wykonawca zapewni pełną obsługę geotechniczną przez uprawnionego geologa na etapie 

realizacji inwestycji oraz obsługę geodezyjną (bieżącą i powykonawczą - wykonanie 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej), niezbędną do zrealizowania przedmiotu 

umowy i pokryje związane z tym koszty. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym i inspektorem nadzoru 

inwestorskiego w zakresie wykonania/ uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do 

realizacji inwestycji. Po stronie Wykonawcy jest ponoszenie związanych z tym opłat. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób umożliwiający prawidłową 

obsługę urządzeń przez użytkownika w czasie eksploatacji. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich instalacji i systemów tak, aby 

uzyskały one zakładane w dokumentacji projektowej parametry i funkcje. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, 

testów, sprawdzeń i regulacji, mających na celu potwierdzenie zgodności wykonania 

maszyn, urządzeń, instalacji i systemów z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

odpowiednich przepisów, potwierdzonych stosownymi protokołami wchodzącymi w skład 

dokumentacji powykonawczej, w tym protokoły ze sprawdzenia odbiorowego pomiarów 

pomontażowych, ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej i odgromowej, protokoły 

uruchomienia przez serwis producenta zamontowanych urządzeń i systemów. Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać rozruchu (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji) przed 

rozpoczęciem odbioru końcowego inwestycji, o którym mowa w § 14. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania właściwego inspektora nadzoru 

inwestorskiego o terminie wykonania robót podlegających zakryciu oraz robot zanikowych, 

a jeśli nie dopełni tego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na 

własny koszt. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego i inspektora nadzoru 

inwestorskiego na piśmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o każdym przypadku 

wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego 

przyczynami niezależnymi od Wykonawcy. 

21. Wykonawca będzie opracowywał wszelkie niezbędne do realizacji robót budowlanych 

projekty oraz rysunki (wykonawcze, warsztatowe, inne) dotyczące robót zamiennych, w tym 

zmian technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, przełożenia sieci 

i zabezpieczeń istniejącej infrastruktury wprowadzonych na wniosek Wykonawcy, jeśli takie 

wystąpią, uzyska akceptację autora dokumentacji projektowej (biura projektowego) oraz 

dopełni wszelkich formalności, wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia.  
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22. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania prac przyłączeniowych/wyłączeniowych. 

Roboty należy wykonywać tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia awaryjnych 

uszkodzeń instalacji skutkujących brakiem zasilania mediów do obszarów funkcjonujących 

jak i w sąsiedztwie budowy. Wykonawca ponosi koszty wyłączeń i włączeń.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie 

kontroli, odbiorów, a także stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 

24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowanych 

brakiem nadzoru nad wykonywanymi pracami, wadliwą organizacją terenu budowy, 

zaniedbaniami pracowników jak i podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz za 

wykonawstwo zastępcze zlecone przez Zamawiającego w celu usunięcia zaniedbań 

spowodowanych przez Wykonawcę w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych 

przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kwot z tytułów określonych 

w niniejszym punkcie z jego należności, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, 

do natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych 

i doprowadzenia do ostatecznych odbiorów przez odpowiednie służby w trakcie 

prowadzenia robót i po ich wykonaniu. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w odbiorach częściowych, odbiorze 

końcowym, odbiorze ostatecznym oraz w procedurze usuwania wad. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego natychmiastowego odtworzenia, 

na swój koszt, w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektorów nadzoru i przedstawione do 

wglądu na ich żądanie lub żądanie Zamawiającego. 

§ 7. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami w zakresie 

ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę 

powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty wynikające z przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i postępowania z odpadami, które są niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych kroków, w celu 

ochrony środowiska na oraz poza terenem budowy, aby uniknąć uszkodzeń lub 

niedogodności dla osób lub własności publicznej wynikających z zanieczyszczenia, 

skażenia, hałasu lub innych powodów podczas prowadzenia robót, a będących 

konsekwencją stosowanych metod pracy. Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny 

oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie wypadki, odszkodowania, 

straty, roszczenia z ww. tytułów. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania, przetworzenia lub przechowywania 

w sposób przyjazny dla środowiska wszystkich pozostałości lub materiałów usuniętych 

z terenu placu budowy, w tym do bieżącego wywozu na legalne wysypisko odpadów, gruzu, 

utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój 

koszt oraz przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających dokonanie tych 

czynności.  

6. Kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, 

dotyczących ochrony środowiska i postępowania z odpadami ponosi Wykonawca. 

§ 8. 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone obowiązującym 

prawem polskim i Unii Europejskiej oraz być dopuszczony do obrotu handlowego na terenie 

Polski. 

2. Materiały, urządzenia oraz inne wyroby budowlane (zw. dalej w niniejszym paragrafie 

zbiorczo materiałami) używane podczas realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi 

jakościowe określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane, 

ustawą o wyrobach budowlanych, wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

w szczególności w STWiORB. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt na teren budowy i stosować 

materiały, które są: 

1) zgodne z wymogami dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) pierwszego gatunku (dobrej jakości), 

4) o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, 

5) fabrycznie nowe, zakupione na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, 

6) o udokumentowanym pochodzeniu, posiadające wymagane przepisami atesty, 

aprobaty, certyfikaty oraz świadectwa. 

4. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadały certyfikat na znak bezpieczeństwa 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. W przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa – deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności 

z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną ITB 

lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

5. Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat 

technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy 

europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, 

polskich aprobat technicznych. 

6. Wykonawca jest zobowiązany stosować wyłącznie materiały własne, które nie są obciążone 

prawami osób trzecich, a także zapewnić ich jakość i cechy użytkowe co najmniej na 

poziomie określonym w dokumentacji projektowej.  

7. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji 

w zakresie doboru materiałów wykończeniowych i/lub estetycznych w zakresie gatunku, 
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standardu, faktury, kolorystyki itp., które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane 

w dokumentacji projektowej. Zamawiający podejmie decyzję w zakresie doboru tych 

materiałów po konsultacji z inspektorem nadzoru inwestorskiego, nie później niż w terminie 

8 roboczych dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedłożenia próbek przez 

Wykonawcę. Termin ten może zostać wydłużony, jeżeli podjęcie decyzji będzie wymagało 

uzgodnienia z biurem projektowym. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

i biurem projektowym szczegółowych rozwiązań materiałowych, jeśli w jego ocenie nie są 

dokładnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej.  

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie żądać okazania wymaganych dokumentów 

(atestów, aprobat, certyfikatów, świadectw itp.) na wbudowane materiały od Wykonawcy. 

10. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego zażądają badań materiałów, 

to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli Zamawiający lub 

inspektor nadzoru inwestorskiego uzna ww. badania za niewiarygodne może zlecić 

dodatkowe badania na koszt: 

1) Zamawiającego, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań 

przedłożonych przez Wykonawcę, 

2) Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami 

przedłożonymi przez Wykonawcę. 

11. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 

wykonywania robót. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

12. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do materiałów użytych lub związanych z wykonywaniem 

robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 

z naruszeniem praw patentowych obciążają Wykonawcę.  

13. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego do okazania faktury zakupu na materiały, które będą wykorzystane do 

realizacji niniejszego zamówienia.  

14. Materiały wskazane w dokumentacji projektowej wymagające zatwierdzenia, winny przejść 

procedurę zatwierdzenia karty materiałowej. Wzór karty materiałowej wymaga uzgodnienia 

i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W celu zatwierdzenia do 

realizacji robót Wykonawca wystawia Kartę Materiałową, a w przypadku materiałów 

wykończeniowych i estetycznych do wniosku o zatwierdzenie Karty Materiałowej załącza 

próbki tych materiałów, do uzyskania aprobaty projektantów i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

15. Sukcesywnie, w zależności od kolejno wykonywanych prac, wraz z przedstawieniem Karty 

Materiałowej, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego próbek wszelkich materiałów wykończeniowych oraz elementów 

wyposażenia. Każdy materiał przed jego wbudowaniem winien być zatwierdzony przez 

biuro projektowe i inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od daty 

otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawienie próbek winno nastąpić 

odpowiednio wcześniej, aby Wykonawca miał możliwość ponownej prezentacji próbek 

materiałów, które nie zostały zaaprobowane. 
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16. Wykonawca zobowiązany jest okazywać dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje 

zgodności, lub inny wymagany przez obowiązujące prawo dokument) stwierdzające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów na bieżąco, nie później niż 

10 dni roboczych przed ich wbudowaniem, jak również na każde żądanie Zamawiającego 

lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo 

w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić zaproponowane do użycia 

materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa, wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub umowy, 

a także te części robót, których one dotyczą. Koszt uzyskania przywołanych dokumentów 

obciąża Wykonawcę. Brak okazania dokumentów, o których mowa w zdaniach poprzednich 

jest podstawą do odmowy zatwierdzenia przez Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego odbioru robót i wstrzymania zapłaty za nie do czasu uzupełnienia przez 

Wykonawcę tych dokumentów. 

17. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarze robót: nazw 

producentów, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych 

materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów – Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy 

realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że 

zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych 

nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla 

Zamawiającego np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry 

techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny 

oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą 

odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych 

w dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty 

techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane 

w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały 

i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podane 

w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są ostatecznie 

obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a inspektor nadzoru 

inwestorskiego i projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż 

przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji. Zmiany mają być korzystne dla 

Zamawiającego np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry 

techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny 

oraz zmiany obowiązujących przepisów. 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowane w realizacji robót materiały oraz 

sprzęt budowlany. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze robót 

dokumentów stanowiących dowód zastosowania i wbudowania materiałów dobrej jakości 

(atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa 

jakości, itd.).  

§ 9. 
INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy i warunkujących właściwą realizację inwestycji oraz 

prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury, w tym do: 
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1) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań 

z realizacji inwestycji. Forma, zakres i sposób przekazywania sprawozdań zostaną 

uzgodnione z  Zamawiającym. 

2) przekazania Zamawiającemu szczegółowej instrukcji użytkowania i obsługi dla 

urządzeń i instalacji.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opracowanie instrukcji w sposób kompletny 

i szczegółowy, umożliwiający przyszłemu użytkownikowi prawidłowe użytkowanie 

i obsługę urządzeń, zgodnie z zasadami sztuki technicznej. Jeżeli Wykonawca nie 

sporządzi instrukcji albo nie określi szczegółowo zasad użytkowania i obsługi, nie 

będzie on mógł powoływać się na zarzut nieprawidłowego użytkowania lub obsługi 

urządzeń, jako podstawy do wyłączenia swojej odpowiedzialności w okresie 

gwarancji i rękojmi. Instrukcja zostanie przekazana nie później niż w dniu 

zakończenia odbioru końcowego. Instrukcja będzie sporządzona w języku polskim 

lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie 

graficznej. Jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten będzie sporządzony 

w języku polskim. Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się do nazw 

własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów 

oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej. Zasady 

użytkowania i obsługi ujęte w instrukcji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub 

zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na 

niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów wykonanych 

elementów, urządzeń, instalacji. 

3) przekazania Zamawiającemu wykazu urządzeń i sprzętu, zawierającego numery 

fabryczne (seryjne), nazwę producenta, dokładną lokalizację danego 

urządzenia/sprzętu. Do wykazu Wykonawca dołączy dokumentację fotograficzną 

zawierającą zdjęcie danego urządzenia/sprzętu i zdjęcie tabliczki (etykiety) 

z numerem fabrycznym (seryjnym) oraz informację nt. ceny jednostkowej danego 

urządzenia/sprzętu. 

4) przeszkolenia pracowników użytkownika w zakresie użytkowania i obsługi urządzeń, 

zgodnie z instrukcją, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu imienną listą pracowników, którzy wzięli udział 

w szkoleniu, z potwierdzeniem ich obecności (np. podpisy uczestników) oraz opisem 

szkolenia, który będzie zawierał tematy i zagadnienia objęte szkoleniem. 

5) przekazania Zamawiającemu informacji na temat obowiązkowych/zalecanych 

okresowych przeglądów technicznych i/lub konserwacji.  

Jeśli w ramach niniejszej umowy wykonano elementy, co do których 

producent/dostawca żąda obligatoryjnych okresowych przeglądów technicznych 

przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji lub jeśli takie okresowe 

przeglądy lub konserwacja są zalecane/niezbędne dla utrzymania zamontowanych 

elementów w należytym, niepogorszonym stanie, Wykonawca poinformuje pisemnie 

Zamawiającego, które elementy podlegają takiemu serwisowaniu lub konserwacji 

oraz przedłoży harmonogram przeglądów i/lub konserwacji nie później niż w dniu 

zakończenia czynności odbioru ostatecznego. Wykonawca odpowiada za okresowe 

przeglądy techniczne i konserwację w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach 

określonych w § 20. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie, że w ramach niniejszej umowy nie zostały wykonane żadne elementy, 
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co do których wymagane i/lub zalecane są okresowe przeglądy techniczne lub 

konserwacja. 

§ 10. 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia i utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy (OC) za wszystkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące zarówno pracowników Wykonawcy, jak i wszystkich osób trzecich, 

które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem 

pojazdów mechanicznych – wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż 450.000,00 zł na 

jedno zdarzenie, niezależnie od ilości zdarzeń. 

3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 

pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas 

prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody 

w szczególności z ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności. W przypadku 

wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty 

zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

4. Wykonawca na 8 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy przedłoży 

Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, 

o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z dowodem opłacenia składki najpóźniej 

w dniu następującym po terminie jej opłacenia. 

5. Dokument, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie podlegał weryfikacji przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego pod względem kompletności i zgodności 

z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą umową. W przypadku stwierdzenia braków, 

niezgodności lub wniesienia innych uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

uzupełnienia lub poprawienia w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 

o uwagach. 

6. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu akceptacji przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Może 

natomiast stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy lub naliczenia kary umownej zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 39. Wykonawca 

przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zwłoki w dostarczeniu 

dokumentu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub jego niezgodność lub 

niekompletność, w szczególności za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i rozpoczęciu 

robót budowlanych oraz ewentualne roszczenia podwykonawców lub innych stron. 

7. Okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 2: od dnia zawarcia 

umowy do dnia, o którym mowa w § 12 ust. 1. 

8. W przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji inwestycji, o którym mowa 

w § 12 ust. 1, Wykonawca bez dodatkowego wezwania, najpóźniej na 5 dni roboczych 

przed upływem terminu ich ważności przekaże Zamawiającemu, poświadczone za 
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zgodność z oryginałem, kopie nowych umów ubezpieczenia lub aneksów do nich wraz 

z dowodem opłacenia składki, najpóźniej w dniu następującym po terminie jej opłacenia. 

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dokumentów, Zamawiający może 

wykupić taką umowę ubezpieczeniową na rzecz Wykonawcy i przy najbliższym rozliczeniu 

finansowym odpowiednio potrącić poniesione z tego tytułu koszty z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

9. Jakiekolwiek zmiany warunków ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 11. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy należy: 

1) nieodpłatne protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie, o którym mowa 

w § 12 ust. 3. Teren budowy zostanie przekazany w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy. Dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlano-

wykonawcze wraz z załącznikami, dziennik budowy, pozwolenie na budowę oraz inne 

dokumenty formalno-prawne umożliwiające prowadzenie robót zostaną przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli jakaś 

część terenu budowy nie zostanie przekazana z winy Zamawiającego w terminie 

umownym lub w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego upomnienia się 

Wykonawcy o przekazanie, to zostaje uznane, że Zamawiający opóźnił rozpoczęcie 

robót. 

2) Zapewnienie Wykonawcy odpłatnego korzystania z energii elektrycznej i wody, 

poprzez wskazanie źródła zasilania i miejsca poboru wody, zlokalizowanego na 

terenie wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia czynności, 

niezbędnych do uzyskania technicznych możliwości zasilania i obmiarowywania 

zużycia energii elektrycznej i wody. Wykonawca winien zapewnić opomiarowanie 

zużycia mediów, regulować należność kwartalnie z tego tytułu. Dopuszcza się 

rozliczanie energii i wody ryczałtem. 

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

4) Udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw/ upoważnień do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy 

w terminie 5 dni roboczych od dnia wskazania osoby, na rzecz której ma być 

udzielone upoważnienie, przy czym zakres przedmiotowy tego upoważnienia określi 

Zamawiający stosownie do potrzeb Zamawiającego. 

5) Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez 

Wykonawcę, informowanie o propozycjach dotyczących zmian zakresu umownego 

oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy 

i czynności z niej wynikających, współdziałanie podczas realizacji zadań 

wynikających z niniejszej umowy, z  zastrzeżeniem, że czynności te w imieniu 

Zamawiającego może wykonywać inspektor nadzoru inwestorskiego. 

6) Zapewnienie środków finansowych do zrealizowania inwestycji, zgodnie 

z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający 
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zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminach i na 

warunkach określonych w niniejszej umowie. 

7) Przystąpienie i dokonanie w wymaganych niniejszą umową terminach odbiorów 

częściowych z zastrzeżeniem, że czynności te w imieniu Zamawiającego może 

wykonywać inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8) Przystąpienie i dokonanie w wymaganym niniejszą umową terminie odbioru 

końcowego z zastrzeżeniem, że czynności te w imieniu Zamawiającego może 

wykonywać inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 

się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 12. 

TERMINY 

1. Przewidywany termin zakończenia realizacji niniejszej umowy rozumiany jako podpisanie 

protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 14 ust. 12 lub § 15 ust. 4 – do 184 dni 

kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy, tj. do dnia …………………… 2026 r. 

2. Wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, rozumiane jako zgłoszenie 

przez kierownika budowy w dzienniku budowy zakończenia robót – do 164 dni 

kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……………. 2026 r.; 

zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

3. Planowany termin przekazania terenu budowy wynosi 10 dni roboczych od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, jednak termin ten może ulec przesunięciu w przypadku: 

1) niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów wymaganych zgodne z § 4 i 10, 

2) stwierdzenia braków lub niezgodności w dokumentach wymaganych zgodne z § 4 i 10,  

3) zgłoszenia przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny 

właściwy organ uwag do dostarczonych dokumentów wymaganych zgodne z § 4 i 10. 

4. W przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy spowodowanego niewywiązaniem 

się Wykonawcy z obowiązków określonych w § 4 i 10: 

1) termin realizacji inwestycji pozostaje niezmieniony, 

2) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z opóźnienia w przekazaniu 

terenu budowy, w tym odpowiedzialność za ewentualne koszty dodatkowe, jakie 

mogą wyniknąć z opóźnienia realizacji inwestycji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty w terminie określonym w § 5 ust. 2. 

§ 13. 

ODBIORY CZĘŚCIOWE 

1. Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy, ujęta szczegółowo w kosztorysie 

ofertowym, podlega odbiorowi częściowemu przez inspektora nadzoru inwestorskiego po 

zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w zakresie wykonanych w tym czasie 

robót. W odbiorach tych udział może brać również przedstawiciel Zamawiającego. 

2. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę protokołu odbioru częściowego obejmującego zakres robót wykonanych 

w danym miesiącu kalendarzowym, podpisanego przez kierownika budowy 

i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży. Zakres 
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i forma protokołu oraz ewentualnie innych dokumentów odbiorowych, zostanie ustalona 

z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

3. Protokoły sporządzane będą na podstawie wykonanych i odebranych elementów 

rozliczeniowych i odpowiadających im cen ryczałtowych określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy robót, 

może dokonać odbioru częściowego bez zakończenia wszystkich robót wchodzących 

w skład elementów rozliczeniowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Wówczas wycena robót nastąpi na podstawie procentowej oceny inspektora nadzoru 

inwestorskiego odnośnie stopnia zaawansowania poszczególnych elementów robót 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

propozycji protokołu odbioru częściowego najpóźniej w drugim dniu roboczym miesiąca 

następującego po miesiącu, którego protokół dotyczy. Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

w przypadku braku zastrzeżeń co do przedstawionego protokołu, zatwierdza go w terminie 

5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Inspektor nadzoru inwestorskiego może uzależnić 

dokonanie odbioru częściowego od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji 

potwierdzającej stopień zaawansowania robót, np.: dokumentacje powykonawcze 

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, deklaracje zgodności, atesty, 

certyfikaty, protokoły odbiorów technicznych, pomiary itp. W przypadku stwierdzenia przez 

inspektora nadzoru inwestycyjnego braków, błędów, niezgodności w protokole lub 

konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie, o którym mowa w wyżej 

informuje kierownika budowy o konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień. Termin 

zatwierdzenia protokołu biegnie wówczas na nowo od dnia dostarczenia poprawionego lub 

uzupełnionego protokołu odbioru częściowego bądź wymaganych dokumentów. 

5. W przypadku, gdy podczas czynności odbioru częściowego nie zostaną stwierdzone wady, 

zakończą się one podpisaniem protokołu odbioru częściowego przez kierownika budowy 

oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży. 

§ 14. 

ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Przedmiot umowy musi być przekazany/oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się 

do bezpośredniego użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych 

w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

2. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że odbiorowi 

końcowemu podlegać będą również wszystkie elementy robót, które podlegały procedurze 

odbiorów częściowych na zasadach określonych w § 13. 

3. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i  inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego 

o gotowości do odbioru końcowego. Wpis dokonany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie stanowi potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, 

w szczególności braku wad, lecz jest warunkiem rozpoczęcia czynności odbioru 

końcowego. 

4. Przez gotowość do odbioru końcowego należy rozumieć zakończenie robót i przedłożenie 

przygotowanej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami wymaganymi do odbioru 

inwestycji przez właściwe organy. 
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5. Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą, która będzie dokumentować stan 

faktyczny wykonania robót i będzie zawierać:  

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi 

przez kierownika budowy, inspektorów nadzoru oraz projektantów, 

2) dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

3) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 

i ew. uzupełniające i zamienne), 

4) ustalenia technologiczne, 

5) dziennik budowy (oryginał), 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, jeśli były 

wykonywane, 

7) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB, 

8) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z wszelkimi operatami pomiarowymi 

budynku i poszczególnych lokali, zatwierdzoną na dzień odbioru przez ośrodek 

geodezyjny, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, 

10) protokoły uruchomień urządzeń i systemów, pomiarów, badań i sprawdzeń,  

11) atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiałów, urządzeń 

i wyposażenia, 

12) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie 

z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami 

i Polskimi normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, 

13) instrukcje użytkowania, obsługi, eksploatacji, 

14) schematy zamontowanych urządzeń, 

15) świadectwo charakterystyki energetycznej budynków, jeśli było wymagane, 

16) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

netto i brutto, 

17) potwierdzenie przeszkolenia pracowników użytkownika wraz z listą przeszkolonych 

osób, 

18) oświadczenie, czy na elementy i/lub zastosowane materiały i/lub urządzenia 

producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji i rękojmi, i – jeśli ma to miejsce – wykaz tych 

elementów/materiałów/urządzeń wraz ze wskazaniem upływu terminu gwarancji. 

6. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania dla Zamawiającego załączników do 

wniosku o uzyskanie pozwolenia. Dokumentacja powykonawcza w sposób kompletny ma 

umożliwić Zamawiającemu złożenie na jej podstawie wniosku o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń (w szczególności opinii Straży Pożarnej oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać do końca odbioru końcowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie – jeśli jest 

to wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie/ zgłoszenia inwestycji). 

7. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz 

dokumentacja stanowiąca załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie – 
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ust. 8, zostanie przekazana w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji 

elektronicznej na CD/DVD (1 szt.) – rysunki z typowym biurowym oprogramowaniem (pliki 

PDF) oraz - w zależności od rodzaju dokumentu - w wersji AutoCad (pliki DWG) oraz  pliki 

xlsx.  

8. Dokumentacja powykonawcza podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego pod względem ich kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami 

prawa. W przypadku stwierdzenia braków, niezgodności lub wniesienia innych uwag, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub poprawienia w terminie 

wyznaczonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja dokumentacji 

powykonawczej przez inspektora nadzoru inwestorskiego jest warunkiem podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

9. Zamawiający ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych w ciągu 5 dni roboczych dnia 

potwierdzenia pisemnie lub elektronicznie przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

gotowości Wykonawcy do odbioru przedmiotu umowy. 

10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez komisję odbiorową powołaną przez 

Zamawiającego przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego, upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, użytkownika oraz w obecności Wykonawcy. 

11. Czas trwania czynności odbioru końcowego nie powinien być dłuższy niż 20 dni roboczych 

licząc od dnia jego rozpoczęcia. Okres ten obejmuje czas potrzebny na uzyskanie opinii, 

uzgodnień itp. wymaganych do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz na usunięcie 

wad stwierdzonych w trakcie odbioru. 

12. W przypadku, gdy podczas czynności odbioru końcowego nie zostaną stwierdzone wady, 

zakończą się one podpisaniem protokołu odbioru końcowego przez kierownika budowy, 

inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli 

w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich 

prób lub/i wystąpienia wad nadających się do usunięcia.  

14. Po usunięciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru Wykonawca ponownie zawiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 

§ 15. 

ODBIÓR KOŃCOWY A EWENTUALNE WADY 

1. Jeżeli w trakcie któregokolwiek z odbiorów, o których mowa w § 13 i 14 stwierdzone zostaną 

wady, to Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane w niniejszym paragrafie. 

2. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin 

na usunięcie wad. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Wraz z bezskutecznym upływem wyznaczonego terminu lub w przypadku 

nieskutecznego usunięcia wad, Zamawiający ma prawo: 

1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, jednocześnie jednak 

naliczając Wykonawcy karę za niedotrzymanie pierwotnego terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu - zgodnie 

z postanowieniami § 19 ust. 4, 



22 

2) zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4, 

3) odebrać przedmiot umowy nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy 

kary umownej za zwłokę, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4 i proporcjonalnie 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

a) zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu 

umowy, wynikającemu z istnienia wad; lub 

b) kosztowi usunięcia wad przez wykonawcę zastępczego, jeśli Zamawiający 

zdecyduje się na realizację prac naprawczych. 

3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia (charakter wad uniemożliwia skuteczne ich 

naprawienie, w szczególności z przyczyn technicznych, lub technologicznych), 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy pisemnie termin na wykonanie od nowa wadliwie 

wykonanej części przedmiotu umowy. Wraz z bezskutecznym upływem wyznaczonego 

terminu lub w przypadku nieskutecznego wykonania od nowa wadliwej części umowy, 

Zamawiający ma prawo:  

1) w przypadku wad, które nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie się, że nie 

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem: 

a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie od nowa części 

przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, przy czym w takiej sytuacji, nalicza się 

karę za niedotrzymanie pierwotnego terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu - zgodnie 

z postanowieniami § 19 ust. 4, 

b) odebrać przedmiot umowy, naliczając karę umowną zgodnie z § 19 ust. 7 pkt 1,  

c) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy 

kary umownej za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4, 

d) odebrać przedmiot umowy nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4 

i proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

- zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu 

umowy, wynikającemu z istnienia wad; lub 

- kosztowi usunięcia skutków wad lub wykonania od nowa części 

przedmiotu umowy wykonanej wadliwie przez wykonawcę zastępczego, 

jeśli Zamawiający zdecyduje się na realizację prac naprawczych. 

2) W przypadku wad, które mają istotny charakter, przez co rozumie się, że 

uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem: 

a) wyznaczyć Wykonawcy termin na wykonanie od nowa wadliwie wykonanej 

części przedmiotu umowy, przy czym w takiej sytuacji, nalicza się karę za 

niedotrzymanie pierwotnego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, na 

podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu - zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4,  

b) odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej wadliwie wykonanych 

prac, 
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c) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy 

kary umownej za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, jeżeli Wykonawca nie usunie 

stwierdzonych wad lub nie wykona prawidłowo od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie, podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru 

określającego wady, ich charakter, zakres oraz wycenę skutków wady przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz osoby wyznaczone przez Zamawiającego.  

5. W przypadku sporu co do kwalifikacji wady (jako możliwej lub niemożliwej do usunięcia lub 

jako umożliwiającej lub uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy) lub wartości 

obniżenia lub zwrotu wynagrodzenia, Zamawiający może zlecić wykonanie opinii 

niezależnemu ekspertowi. Koszty sporządzenia opinii pokrywa Strona, której stanowisko 

zostanie uznane za niezasadne w całości lub w przeważającej części. W przypadku 

częściowego uwzględnienia stanowisk obu stron, koszty opinii dzielone są proporcjonalnie 

do stopnia uwzględnienia stanowisk każdej ze stron. Koszt opinii leżący po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli 

będzie to niemożliwe z jakichkolwiek powodów, to Wykonawca zobowiązuje się ww. koszty 

zapłacić na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wezwania. 

6. Obniżenie lub zwrot wynagrodzenia nie wyłącza prawa Zamawiającego do: 

1) naliczania kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, określonych 

w § 19. 

2) dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli poniesiona szkoda 

przekracza wartość zwrotu wynagrodzenia lub naliczonych kar. 

7. Sankcje przewidziane w niniejszym paragrafie mogą być stosowane łącznie, o ile nie 

zachodzi sprzeczność pomiędzy nimi, a ich łączna wysokość nie przekracza rzeczywistej 

wartości poniesionej szkody. 

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa 

w niniejszym paragrafie w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich poniesionych w takim przypadku przez 

Zamawiającego kosztów. Koszty te będą potrącone Wykonawcy z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli będzie to 

niemożliwe z jakichkolwiek powodów, to Wykonawca zobowiązuje się ww. koszty zapłacić 

na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad stwierdzonych podczas odbiorów oraz do 

wykonania od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad oraz 

wykonania od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie bez względu na 

wysokość kosztów z tym związanych. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów z tym 

związanych.  

10. Zamawiający oświadcza, że oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu protokoły 

odbioru podpisać mogą również: 

1) …………………………………. 
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11. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 10, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy i nie wymaga formy aneksu. 

12. W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 

§ 16. 
WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustalonej na podstawie złożonej 

oferty, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe: 

1) brutto w wysokości: ………….. zł (słownie: …………………..)  

2) podatek VAT w wysokości: ……………… zł (słownie: …………………..) 

3) netto w wysokości: ………………. zł (słownie: ………………….) 

2. Zamawiający dokona częściowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości 

95% jego wartości, z zastrzeżeniem stosowania comiesięcznych okresów rozliczeniowych, 

tj. rozliczenie będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi po zakończeniu 

miesiąca.  

3. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest podpisanie protokołu odbioru częściowego, 

o którym mowa w § 13 ust. 5 lub § 14 ust. 12. 

4. Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest podpisanie protokołu odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 14 ust. 12 lub § 15 ust. 4. 

5. Warunkiem wystawienia każdej faktury jest sprawdzenie i akceptowanie płatność przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dostarczenie przez Wykonawcę innych 

dokumentów wymaganych niniejszą umową. 

6. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych faktur częściowych oraz faktury końcowej jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych 

oraz oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

7. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, 

NIP: 922-269-74-72, a w przypadku faktur ustrukturyzowanych, Wykonawca zobowiązany 

jest zawrzeć następujące dane Zamawiającego w ramach struktury logicznej faktury 

ustrukturyzowanej:  

Nabywca - „Podmiot2”: 

nazwa: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13  

NIP nabywcy: 9222697472  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  

Odbiorca - podmiot inny „Podmiot3”: 

nazwa: Urząd Miasta Zamość  

NIP odbiorcy: 9220016580  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość 

8. W przypadku wystawienia faktury VAT ustrukturyzowanej, za datę otrzymania faktury VAT 

przez Zamawiającego uznawana będzie data nadania fakturze VAT numeru KSeF. 

9. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto Wykonawcy 

nr …………………….………….., na podstawie wystawionej przez Wykonawcę zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa faktury VAT w terminie do 30 dni od momentu 

otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 
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10. W przypadku wcześniejszego wystawienia faktury VAT termin zapłaty nie rozpocznie biegu 

do momentu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 – 6 oraz 11. 

11. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych faktur częściowych oraz faktury końcowej jest 

dostarczenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych oraz oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o zapłaceniu 

lub niezapłaceniu należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę, wynikającego z umowy 

zawartej między nimi na rzecz realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w terminie nie później 

niż 3 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

12. W przypadku ogłoszonej przez właściwy organ niedostępności KSeF, awarii lub w innych 

przewidzianych prawem sytuacjach uniemożliwiających wystawienie faktury w KSeF, 

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur poza KSeF w przewidzianych trybach 

(tryb „OFFLINE”), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm.). 

13. W przypadku o którym mowa w ust. 12, Wykonawca niezwłocznie po wystawieniu faktury 

w KSeF zobowiązuje się udostępnić ją Zamawiającemu poza KSeF w formie pliku PDF na 

adres poczty elektronicznej (e-mail): faktury@zamosc.pl wraz z odpowiednimi kodami QR, 

zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług. 

14. W przypadku, gdy w ciągu jednego dnia roboczego po wystawieniu przez Wykonawcę 

faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego 

w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi niedostępność KSeF, awaria KSeF lub 

awaria całkowita KSeF zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, wówczas Wykonawca na prośbę Zamawiającego 

dodatkowo dostarczy fakturę w formie pliku PDF na adres poczty elektronicznej: 

faktury@zamosc.pl. 

15. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający może zwrócić się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy 

zawarli z Wykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie 

należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. 

16. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 
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20. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o którym mowa w ust. 19, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy wynikające 

z postanowień niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji/zaświadczeń, warunków 

technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także 

z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową i dokumentacją 

projektową. Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, jak również 

koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania inwestycji, tj. m.in. 

podatki, opłaty związane z realizacją umowy, wszelkie roboty przygotowawcze, 

porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy 

(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych badań, 

opinii pomiarów, wymaganych podczas odbiorów inwestycji, koszty związane z uzyskaniem 

niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót 

budowlanych do stanu z przed rozpoczęcia robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty 

wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty czynności w okresie rękojmi i gwarancji 

itp. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego 

i nie podlega waloryzacji ani podwyższeniu, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych 

w § 22 ust. 1 pkt 8 i 9 oraz § 22 ust. 7 i 8.  

23. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja 

projektowa wskazana w § 3 ust. 3 oraz w załączniku nr 1 do umowy. Przedmiary robót mają 

charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac 

wynikających z dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Strony przyjmują, że 

Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

24. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

25. Ewentualne roboty dodatkowe oraz zamienne powodujące zmianę kwoty wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu realizowane będą po zmianie umowy – 

zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 22 ust. 3-5. 
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26. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm 

podzielonej płatności (ang. split payment). 

§ 17. 
PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie roboty 

budowlane i prace, będące przedmiotem niniejszej umowy bez udziału podwykonawców/ 

przy udziale podwykonawców (niepotrzebnie skreślić). 

2. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców 

zaangażowanych w realizację robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp 

może nastąpić na zasadach określonych w § 22 ust. 1 pkt 7. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 

mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
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wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 4-10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 

o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia w ramach niniejszej 

umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 

zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy 

i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców jak za własne. 

14. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom 

pochodzącym z  państw trzecich nie będących stronami umów międzynarodowych, 

o których mowa w art. 16a ustawy Pzp. Powyższy zakaz dotyczy także dalszych 

podwykonawców. Powierzenie części zamówienia podmiotom, o których mowa w zdaniu 

powyżej stanowi naruszenie postanowień umowy i uprawnia Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności, 

o której mowa w niniejszym zdaniu. 

§ 18. 
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie stosunku pracy 

osoby wykonujące czynności w zakresie wykonywania robót w branży konstrukcyjno-

budowlanej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz. U. 

z 2025 r. poz. 277 z późn.zm.), z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących 

przepisach prawa. 

2. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia utrzymać 

stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1, przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 

4. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, na każde 

wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

te czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

minimum jeden z poniższych dokumentów: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) inne dokumenty świadczące o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, 

zawierający informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Wszelkie inne dane personalne zawarte w ww. dokumentach i oświadczeniach powinny 

zostać zanonimizowane. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji 

w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego bezczynności nałoży na niego karę umowną 

zgodnie z postanowieniami umownymi. 

6. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa 

w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie 

z postanowieniami umownymi.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 19. 
KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy Stronami będą kary 

umowne. 

2. Podstawą do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto, o którym mowa 

w § 16 ust. 1 pkt 1 (zw. dalej w niniejszym paragrafie „wynagrodzeniem umownym”), chyba 

że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
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1) odstąpienia od całości umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

2) odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy – wysokości 20% wartości niewykonanej części 

umowy ustalonej na podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych prac, o którym 

mowa w § 23 ust. 9 pkt 1, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego, 

3) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

4) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na podstawie 

§ 22 ust. 1 pkt 9 oraz § 22 ust. 8 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za 

każdy stwierdzony przypadek, 

5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

– w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 

za każdy stwierdzony przypadek, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 

464 ust. 10 ustawy Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 8 pkt 15 – 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

8) skierowania do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo 

zaakceptowana zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

9) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

10) powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania robót nie 

objętych umową o podwykonawstwo zaakceptowaną zgodnie z zapisami niniejszej 

umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

11) niedochowania obowiązków dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

zgodnie z § 18 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

12) niedochowania któregokolwiek z obowiązków dotyczących kierowania robotami, 

zgodnie z zasadami określonymi w § 2 – w wysokości 0,07% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

13) skierowania do wykonywania funkcji, o których mowa w § 2 ust. 2 osób innych niż 

wskazane w przywołanym ustępie, lub osób innych niż zaakceptowane osoby 

zastępujące – w wysokości 0,07% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

14) skierowania do realizacji umowy osób nie posiadających wymaganych uprawnień – 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 
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15) niezapewnienia zastępstwa osoby, o której mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem 

§ 2  ust. 12 i 15 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

16) przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

17) zastosowania materiałów, wyposażenia, urządzeń itp. nie zaakceptowanych przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

za każdy stwierdzony przypadek, 

18) niedochowania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 17 – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

19) niedochowania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-7 – 

w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

20) nieprzekazania w trakcie realizacji inwestycji poświadczonych za zgodność 

z oryginałem kopii zaktualizowanych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby 

budowlanej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 – w wysokości 0,03% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

21) nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 5 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

22) nieprzedłożenia któregokolwiek z dokumentów dotyczących ubezpieczenia, o których 

mowa w § 10 i na zasadach w nim określonych – w wysokości 0,03% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

23) niedochowania obowiązków, o których mowa w: § 5 ust. 4-11, 13-14, w § 6 ust. 5-12, 

14-15, 18-20, 22, 25-28, w § 7 ust. 2-5, w § 8 ust. 6-8, 10, 12, 14, 15-16, oraz w § 9 

– w wysokości 0,04% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

24) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 13 ust. 4 – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

25) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 6 – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

26) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 9-11 – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

27) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 13 i 24, z zastrzeżeniem 

ust. 33 – w wysokości 0,07% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

28) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 31 i 32, z zastrzeżeniem 

§ 20 ust. 34 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

29) niedochowania obowiązku, o którym mowa w § 20 ust. 35 – w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

30) jeśli termin zakończenia realizacji niniejszej umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 nie 

zostanie dotrzymany z winy Wykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

31) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 12 ust 2 – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
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32) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 12 ust 5 – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

33) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust. 10, ust. 12, ust. 13 i ust. 16, § 4, 

§ 5 ust. 2, § 9 ust 1 oraz § 10 ust. 4, 5 i 8 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

34) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

zwłoki, 

35) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na podstawie 

na podstawie § 22 ust. 1 pkt 9 oraz § 22 ust. 8 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

36) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 17 ust. 6 lub 9 – w wysokości 

0,03% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

37) niedotrzymania terminu na złożenie dokumentów, o których mowa w § 18 ust. 3 lub 4 

– w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

38) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 22 ust. 6 pkt 3-5 – w wysokości 

0,03% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

39) niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie, innych niż wymienione 

w pkt 30-38 niniejszego ustępu oraz w ust. 4-8 poniżej lub wyznaczonych przez 

Zamawiającego lub inspektora/ -ów nadzoru zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

4. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – za niedotrzymanie terminu na 

usunięcie wad nadających się do usunięcia lub terminu na wykonanie od nowa części 

przedmiotu umowy wykonanej wadliwie w przypadku wad niedających się do usunięcia, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki. 

5. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku nieusunięcia 

w wyznaczonym terminie wad nadających się do usunięcia, które nie mają istotnego 

charakteru, przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru, którym 

Wykonawca jest związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego za każdą stwierdzoną wadę, lub 

2) zlecić usunięcie wad wykonawcy zastępczemu i naliczyć Wykonawcy karę umowną 

w  wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od 

dnia upływu terminu na usunięcie wad przez Wykonawcę do dnia ich usunięcia przez 

wykonawcę zastępczego. 

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również 

w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, w trakcie odbiorów 

lub w okresie gwarancji i rękojmi, wad nadających się do usunięcia, które mają istotny 

charakter, przez co rozumie się, że uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem. 

7. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku niewykonania od nowa 

części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, jeżeli są to wady nienadające się do 

usunięcia, które nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają 
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korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, 

według własnego wyboru, którym Wykonawca jest związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną w wysokości 

0,2% za każdą stwierdzoną wadę, 

lub 

2) zlecić wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie wykonawcy 

zastępczemu i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu na 

wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie przez Wykonawcę 

do dnia wykonania tych czynności przez wykonawcę zastępczego. 

8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również 

w sytuacji, jeśli Wykonawca nie wykona od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie, w przypadku wad nienadających się do usunięcia, które mają istotny charakter, 

przez co rozumie się, że uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem. 

9. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności (poprzedzone pisemnym wezwaniem ze 

strony Zamawiającego) przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, w tym 

postanowień umowy lub przepisów prawa jest dla Zamawiającego podstawą do odstąpienia 

od umowy. W takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez 

Zamawiającego złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej 

podstawę do odstąpienia od umowy. 

10. Odstąpienie od niniejszej umowy (lub jej części) nie wyklucza możliwości żądania zapłaty 

kary umownej naliczonej Wykonawcy przed dniem odstąpienia od umowy. 

11. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury i/lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 21, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu z uwzględnieniem 

ust. 13 poniżej. 

13. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy może wynieść maksymalnie 

30% wartości wynagrodzenia umownego, ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy. 

14. W przypadku, gdy na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający poniesie 

szkodę wyższą, niż nałożone kary umowne, jest on uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

§ 20. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela ……………-miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot 

umowy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, a w przypadku odstąpienia od umowy – od dnia podpisania protokołu odbioru 

robót przerwanych.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach 

gwarancyjnych, które organizowane będą przynajmniej raz na rok, przy czym ostatni 

przegląd odbędzie się nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 
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Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, zawierający 

co najmniej opis wad, jeśli takie zostaną ujawnione oraz termin ich usunięcia. Nieobecność 

Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym nie zwalnia go z obowiązku usunięcia wad 

stwierdzonych i zapisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego. 

4. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz użytkownika wykonanej 

infrastruktury do zgłaszania wad innych niż stwierdzone podczas przeglądów 

gwarancyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej. Zamawiający, inspektor nadzoru 

inwestorskiego lub użytkownik zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie 10 dni 

roboczych od dnia ich ujawnienia. Zawiadomienie dokonane zostanie e-mailem lub 

pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w protokole odbioru ostatecznego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 10 dni roboczych od dnia 

sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 3, lub doręczenia zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 4.  

6. W przypadku wad stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grożących 

szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia 

działań w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody oraz 

usunięcia wad w terminie wskazanym w protokole, o którym mowa w ust. 3, lub 

zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

7. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć termin na usunięcie wad, jeżeli ich 

usunięcie w terminach wyznaczonych zgodnie z ust. 5 nie będzie możliwe z przyczyn 

technologicznych, atmosferycznych, specyfiki ujawnionych wad lub innych przyczyn 

obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że: 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 

o wydłużenie terminu nie później niż 5 dni roboczych przed upływem terminu na 

usunięcie wad.  

2) Wykonawca zobowiązany wykazać Zamawiającemu, przedstawiając wraz 

z wnioskiem, stosowne opinie lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wad nie jest 

możliwe w wyznaczonym terminie. 

8. Czynności związane z usuwaniem wad mogą się odbywać w dniach i godzinach 

wskazanych przez użytkownika. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, użytkownika oraz 

inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie lub emailem, z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem, o planowanym terminie i godzinie przyjazdu, w celu realizacji czynności 

mających na celu usunięcie wad, co do których wyznaczono 10-dniowy lub dłuższy termin 

na usunięcie.  

10. W przypadku wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie lub emailem lub telefonicznie 

Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie przyjazdu, jednakże nie 

później niż przed rozpoczęciem czynności mających na celu usunięcie zagrożeń oraz wad. 

11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie lub emailem Zamawiającego, 

użytkownika oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o usunięciu wad. Usunięcie wad musi 

zostać potwierdzone protokolarnie.  

12. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obejmuje całość przedmiotu 

niniejszej umowy, tj. roboty budowlane, zamontowane i wbudowane urządzenia oraz 

nasadzenia.  
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13. W zakresie nasadzeń Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie żywotności 

nasadzonych roślin przez cały okres udzielonej gwarancji. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia regularnych czynności pielęgnacyjnych nasadzeń, 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą tj.: podlewanie – własna woda, nawożenie, odchwaszczanie, 

wymiana uszkodzonych wiązań oraz palików, uzupełnianie ściółki. W przypadku 

uschnięcia, obumarcia lub uszkodzenia nasadzeń w okresie gwarancji Wykonawca jest 

zobowiązany do ich wymiany na nowe na własny koszt. 

14. W przypadku usunięcia wad, okres gwarancji i rękojmi w zakresie dokonanej naprawy 

biegnie na nowo, licząc od dnia podpisania protokołu w sprawie usunięcia wad. 

15. Wraz z bezskutecznym upływem terminu, wyznaczonego zgodnie z ust. 5 lub 6 niniejszego 

paragrafu lub w przypadku nieskutecznego usunięcia wad, które nadają się do usunięcia, 

Zamawiający, według własnego wyboru, którym Wykonawca jest związany, ma prawo: 

1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, przy czym w takiej 

sytuacji, nalicza się karę za niedotrzymanie pierwotnego terminu, 

2) zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, 

3) proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

a) zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu 

umowy, wynikającemu z istnienia wad lub 

b) kosztowi usunięcia wad przez wykonawcę zastępczego, jeśli Zamawiający 

zdecyduje się na realizację prac naprawczych. 

16. W przypadku stwierdzenia wad, które nie nadają się do usunięcia (charakter wad 

uniemożliwia skuteczne ich naprawienie, w szczególności z przyczyn technicznych, lub 

technologicznych) i mają istotny charakter, przez co rozumie się, że uniemożliwiają one 

korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, 

według własnego wyboru, którym Wykonawca jest związany: 

1) wyznaczyć Wykonawcy termin na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie, 

2) odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej wadliwie wykonanych prac, 

3) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

17. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa 

w niniejszym paragrafie w ust. 15 pkt 2 oraz ust. 16 pkt 3, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zwrotu wszystkich poniesionych w takim przypadku przez Zamawiającego kosztów. 

Postanowienia § 15 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

18. Obniżenie lub zwrot wynagrodzenia następuje na podstawie protokołu sporządzonego 

przez Strony, określającego wady, ich charakter, zakres oraz wycenę skutków wady. 

W przypadku sporu co do kwalifikacji wady (jako możliwej lub niemożliwej do usunięcia lub 

jako umożliwiającej lub  uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy) lub wartości 

obniżenia lub zwrotu wynagrodzenia, postanowienia § 15 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

19. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również przypadki, gdy 

wada była niemożliwa do wykrycia podczas odbioru robót lub w trakcie ich realizacji. 

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które: 
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1) nie zostały zauważone przez Zamawiającego, użytkownika lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego podczas odbioru robót, mimo zachowania należytej staranności, 

2) ujawniły się dopiero w trakcie użytkowania obiektu, w szczególności wady skutkujące 

ograniczeniem funkcjonalności, bezpieczeństwa lub zgodności obiektu z założeniami 

projektowymi. 

21. W przypadku sporu dotyczącego odpowiedzialności za ujawnione wady, obowiązek 

udowodnienia, że wady te były możliwe do wykrycia podczas odbioru lub realizacji robót 

spoczywa na Wykonawcy. 

22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy oraz ich 

konsekwencje, w tym za dodatkowe koszty, także w przypadku, gdy Zamawiający zlecił 

usunięcie wad lub wykonanie od nowa wadliwej części przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) w związku z odmową realizacji przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Prawa budowlanego. W takim przypadku 

odpowiedzialność Wykonawcy, w tym gwarancja i rękojmia, obejmuje także elementy 

naprawione, wymienione lub wykonane przez wykonawcę zastępczego, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy: 

1) wykonawca zastępczy wprowadził zmiany będące w oczywistej sprzeczności 

z zasadami wiedzy technicznej, 

2) wykonawca zastępczy wykonał prace w sposób pozostający w oczywistej sprzeczności 

z pierwotnymi założeniami projektowymi. 

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, 

odpowiedzialność Wykonawcy ustaje w zakresie, w jakim wady były wynikiem działań 

wykonawcy zastępczego. 

23. W przypadku sporu dotyczącego odpowiedzialności za ujawnione wady, obowiązek 

udowodnienia, że wady te były możliwe do wykrycia podczas odbioru lub realizacji robót, 

spoczywa na Wykonawcy. 

24. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca odpowiada za przeprowadzanie okresowych 

przeglądów technicznych i konserwacji, jeżeli w ramach niniejszej umowy wykonano 

elementy, co do których producent/dostawca żąda takich czynności, lub są one 

zalecane/niezbędne dla utrzymania zamontowanych elementów w należytym, 

niepogorszonym stanie. W ramach niniejszej umowy, przez konserwację rozumie się 

specjalistyczne czynności, mające na celu utrzymanie obiektu, urządzeń i instalacji 

w należytym stanie technicznym oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, zużyciem 

lub korozją. Do konserwacji zalicza się w szczególności: 

1) odnawianie powłok ochronnych na powierzchniach obiektu i urządzeń (np. powłok 

malarskich, antykorozyjnych), 

2) malowanie oraz lakierowanie elementów konstrukcyjnych lub dekoracyjnych, 

3) pokrywanie elementów odpowiednimi materiałami zabezpieczającymi, w tym 

impregnatami, środkami przeciwporostowymi lub wodoodpornymi, 

4) wymianę elementów, które zgodnie z dokumentacją techniczną lub zaleceniami 

producenta wymagają okresowej wymiany, w celu zachowania prawidłowego 

funkcjonowania urządzenia (np. uszczelek, filtrów, itp.), 

5) dokręcanie, regulację oraz smarowanie ruchomych części mechanicznych urządzeń, 
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6) czyszczenie oraz udrażnianie przewodów i instalacji technicznych, jeśli wymagane jest 

zastosowanie specjalistycznych narzędzi lub substancji chemicznych, 

7) kalibrację oraz regulację urządzeń technicznych, jeżeli jest to wymagane dla 

zachowania ich prawidłowej pracy, 

8) wymianę materiałów eksploatacyjnych w przypadkach, gdy ich zużycie wykracza poza 

normalne bieżące użytkowanie, zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. 

25. Koszty związane z realizacją okresowych przeglądów technicznych i konserwacji są w pełni 

pokrywane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem 

materiałów eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w toku normalnego, bieżącego 

użytkowania.  

26. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania przeglądów technicznych oraz 

konserwacji, o których mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu zgodnie z harmonogramem, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 oraz zakresem wynikającym z dokumentacji technicznej, 

instrukcji użytkowania oraz wymagań określonych w niniejszej umowie. Wykonawca 

zobowiązuje się do informowania użytkowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem 

o planowanym terminie przeglądów lub konserwacji. 

27. Wszelkie wymienione elementy w toku przeglądów technicznych i konserwacji muszą być 

zgodne z wymaganiami producentów urządzeń oraz obowiązującymi normami 

technicznymi. 

28. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

czynności przeglądów technicznych i konserwacji. 

29. Każdy przegląd techniczny i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 26 

niniejszego paragrafu zostaną potwierdzone w protokole, który będzie zawierać: 

szczegółowy opis wykonanych prac, datę i czas realizacji, podpisy przedstawiciela 

Wykonawcy oraz Zamawiającego/ użytkownika. 

30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnego audytu, w celu weryfikacji 

prawidłowości wykonanych czynności przeglądowych i konserwacyjnych na koszt 

Wykonawcy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jakości ich wykonania. 

31. Nie później niż 10 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu instrukcję dotyczącą przeglądów technicznych i konserwacji, 

zgodną z zapisami § 9 ust. 1 pkt 2. 

32. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników użytkownika, 

zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 4. 

33. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków przeprowadzania 

okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, niesporządzenia przez Wykonawcę 

instrukcji, lub nieprzeprowadzenia szkolenia, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych 

czynności innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

34. Postanowienia ust. 22-31 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca 

złoży oświadczenie, że w ramach niniejszej umowy nie zostały wykonane żadne elementy, 

co do których wymagane i/lub zalecane są okresowe przeglądy techniczne lub 

konserwacja. 

35. Jeśli na wykonane elementy i/lub zastosowane materiały i/lub urządzenia 

producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji i rękojmi, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych 

gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji i rękojmi. 
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36. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

określonym w ust.1, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed 

upływem terminu jej obowiązywania. 

37. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu rękojmi na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie. 

38. Zamawiający może, według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

§ 21 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto), tj. ……………….. złotych 

(słownie: ………………………………) w formie przewidzianej w ustawie Pzp, tj. gwarancji 

ubezpieczeniowej nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, wystawione zostało przez określony wyżej podmiot o treści 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na 

zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp, przy czym zwrot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 

30% wysokości wniesionego zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego. 

6. Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszej umowie, może 

służyć również zaspokajaniu roszczeń z tytułu kar umownych oraz z tytułu niewykonania 

innych umownych obowiązków, w szczególności obowiązków wynikających z gwarancji 

i rękojmi. 

7. Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady 

w przedmiocie umowy wówczas powstałe w tym okresie wady Zamawiający usunie 

w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a odsetki 

narosłe od kwoty tego zabezpieczenia będą się należały Zamawiającemu wraz z kwotą 

kapitałową (czyli kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 

8. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejny okres, przed terminem podpisania stosownego aneksu, 
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w taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. W przypadku, gdy termin usunięcia wad będzie wykraczał poza okres ważności 

wniesionego zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu 

ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, albo do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

15 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na 

zabezpieczenie w pieniądzu przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 22 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany zawartej 

umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminów realizacji umowy, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2 niniejszej umowy 

w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które: 

­ zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich 

ukończeniu, niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub 

zdrowia ludzi, całości obiektu, czy interesów osób trzecich lub 

­ nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych 

niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory 

funkcjonalne bądź estetyczne lub 

­ prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają 

czas jej realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia 

dokumentacji projektowej. 

b) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia 

sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

c) z uwagi na konieczność uzyskania w trakcie realizacji umowy decyzji lub 

uzgodnień właściwych organów administracji publicznej, których konieczności 

uzyskania nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych 

lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: 

­ przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 

­ odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz, 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których konieczności uzyskania 
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nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych – nie artykułowanych lub niemożliwych 

do jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej 

wykonania. 

h) w przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub robót dodatkowych do 

zakresu umowy. 

i) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych 

utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych 

zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi STWiORB, co zostanie 

potwierdzone wyciągiem (raportem) z zapisów danych pogodowych Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub, jeżeli wykonanie pewnych prac wymaga 

określonych warunków atmosferycznych. 

j) z uwagi na spełnienie się przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 

ustawy Pzp. 

k) z powodu przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia będącego 

przedmiotem niniejszej umowy. 

l) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły 

wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od 

Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania 

należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

2) Zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń 

zawartych w dokumentacji projektowej – roboty zamienne. 

Za roboty zamienne Strony uznają działania wprowadzające rozwiązania zamienne 

w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, które nie stanowią 

rozszerzenia zakresu umowy, lecz stanowią inny sposób wykonania robót (np. w innej 

technologii, z innych materiałów lub przy zastosowaniu innych urządzeń) i są 

konieczne do wprowadzenia z uwagi na chociaż jedną z poniższych okoliczności: 

a) pojawienie się na rynku technologii, materiałów, urządzeń nowszej technologii 

pozwalających na poprawę parametrów technicznych, wydajności, właściwości 

funkcjonalno-użytkowych, bądź zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu 

umowy, 

b) gdy zastosowanie rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej stanie się 

niemożliwe z powodu wycofania z obrotu technologii, materiałów, urządzeń lub 

podzespołów lub z powodu błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej, 

c) gdy wykonanie w sposób wskazany w dokumentacji projektowej groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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d) gdy zmiana będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa, norm lub aprobat 

technicznych, 

e) gdy zmiana podyktowana będzie zwiększeniem bezpieczeństwa 

wykonywanych robót, 

f) w przypadku zgłoszenia konieczności i/lub zasadności dokonania zmian przez 

organy/instytucje kontrolujące i/lub nadzorujące i/lub opiniujące. 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3 i 5 niniejszego 

paragrafu. 

3) Rozszerzenie zakresu umowy – roboty dodatkowe. 

Za roboty dodatkowe Strony uznają roboty, które nie były przewidziane 

w dokumentacji projektowej, a które okazały się konieczne dla należytego wykonania 

przedmiotu umowy w sposób zgodny z przeznaczeniem, wymaganiami technicznymi, 

przepisami prawa lub w celu zapewnienia właściwej funkcjonalności przedmiotu 

umowy. Roboty dodatkowe wykraczają poza pierwotne założenia dokumentacji 

projektowej, ale pozostają w granicach przedmiotu umowy jako całości.  

W szczególności rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe może wynikać 

z następujących okoliczności:  

a) wykonanie dodatkowych instalacji technicznych lub technologicznych, których 

brak został stwierdzony w trakcie realizacji inwestycji, a które są niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, 

b) wprowadzenie nowych elementów instalacyjnych, nieujętych w dokumentacji 

projektowej, które są wymagane, w celu dostosowania inwestycji 

do zmienionych przepisów prawa lub norm technicznych, 

c) instalacja dodatkowych elementów usprawniających system monitoringu, które 

są wymagane do poprawnego funkcjonowania systemu, jeśli pierwotne 

rozwiązania okażą się niewystarczające, 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4 i 5 niniejszego 

paragrafu. 

4) Zmiana osoby wymienionej w § 2 ust. 2.  

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 6 niniejszego 

paragrafu. 

5) Wyznaczenie dodatkowych osób do pełnienia funkcji, o których mowa w § 2 ust. 2. 

Wykonawca może zawnioskować o dodanie dodatkowych osób do pełnienia 

wskazanych funkcji. Zmiana będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii 

inspektora nadzoru inwestycyjnego i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

kandydatury nowej osoby spełniającej warunki zawarte w specyfikacji warunków 

zamówienia. 

6) Rezygnacja z osób pełniących funkcje, o których mowa w § 2 ust. 2, może nastąpić 

wyłącznie w przypadku skierowania więcej niż po 1 osobie dla danej funkcji, 

z zastrzeżeniem, że do pełnienia każdej z funkcji musi być wyznaczona przynajmniej 

jedna osoba. Zmiana będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora 

nadzoru inwestycyjnego i zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego. 

7) Zmiana lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 

oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 
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zamówienia lub po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 

odstąpienie lub wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z podwykonawcą. Jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny 

podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie 

podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest 

zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. 

8) Zmiana kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 16, na zasadach określonych 

w ust. 7 niniejszego paragrafu w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych 

i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty. 

9) Zmiana kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 16, w przypadku: 

a) zmiany pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń 

zawartych, w dokumentacji projektowej – zgodnie z zasadami opisanymi 

w  niniejszym paragrafie w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 5, 

b) rozszerzenia zakresu umowy o roboty dodatkowe – zgodnie z zasadami 

opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5. 

10) Zmiany o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

11) Inne zmiany: 

a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych 

danych identyfikacyjnych, 

b) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności, w tym z powodu działania siły 

wyższej, nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian 

niemożliwe, 

c) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że 

wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu. 

1) Zmiana może być wprowadzona pod warunkiem, że sytuacja wymieniona w ust. 1 

pkt 1 będzie miała wpływ na terminy wykonania przedmiotu umowy. Obowiązek 

przedłożenia dowodów potwierdzających wystąpienie przesłanek do zmiany 

terminów umowy, w tym ich wpływu na terminową realizację umowy, spoczywa na 

Wykonawcy. 

2) Zmiana możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z sytuacji. 

W zależności od sytuacji może to być: 
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a) okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnień, których 

konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których 

konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) okres od wystąpienia siły wyższej do usunięcia skutków spowodowanych siłą 

wyższą, 

d) czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, potwierdzony 

wyciągiem (raportem) z zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej, 

e) okres niezbędny na uzgodnienie i wprowadzenie zmian przez Biuro projektowe 

w dokumentacji projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót 

będących konsekwencją wprowadzonych zmian projektowych, 

f) okres niezbędny na wykonanie robót dodatkowych.  

3) Wykonawca składa pisemny wniosek wraz z dowodami, o których mowa w pkt 1 

niniejszego ustępu oraz projektem zaktualizowanego harmonogramu. Do wniosku 

Wykonawca dołącza również opinię/ocenę jego zasadności dokonaną przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4) Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych dni 

lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

5) Akceptacja wniosku przez Zamawiającego jest warunkiem zawarcia aneksu do 

umowy, zmieniającego terminy realizacji umowy. 

3. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu. 

1) Roboty zamienne dopuszcza się tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie 

zamienne jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 

dokumentacja projektowa. 

2) Jeśli roboty zamienne mają być wprowadzone na wniosek Wykonawcy, przedkłada 

on inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu opis proponowanych 

zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz wyceną kosztów, tj. kosztorys 

różnicowy obrazujący różnice pomiędzy obowiązującą szczegółową kalkulacją 

kosztów a proponowanym rozwiązaniem zamiennym. 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego, konsultując się z Zamawiającym, sporządza 

wstępną opinię co do proponowanych zmian w terminie 5 dni roboczych lub zwraca 

się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, które Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić w terminie wskazanym przez inspektor nadzoru 

inwestorskiego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

4) W przypadku, gdy proponowane zmiany są znaczące, obejmują szeroki zakres prac, 

dotyczą specjalistycznego zakresu przedmiotu umowy lub wymagają 

przeprowadzenia dodatkowych badań, analiz, obliczeń bądź innych działań 

przygotowawczych, inspektor nadzoru inwestorskiego może wydłużyć termin 

sporządzenia wstępnej opinii, o czym poinformuje Wykonawcę wraz z podaniem 

przewidywanego terminu jej sporządzenia. 
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5) W przypadku wydania pozytywnej wstępnej opinii, inspektor nadzoru inwestycyjnego 

przekazuje ją Zamawiającemu, a następnie zwraca się do Biura projektowego 

z pisemnym wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych. 

6) Jeżeli roboty zamienne mają być wprowadzone na wniosek Zamawiającego, 

przedstawia on Wykonawcy opis proponowanych zmian i wycenę kosztów (kosztorys 

różnicowy). Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o sporządzenie 

ww. wyceny kosztów rozwiązań zamiennych oraz kalkulacji ceny, które podlegają 

weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W przypadku zgody Stron co do proponowanych zmian i kosztów, Zamawiający 

zwraca się do biura projektowego z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych, 

a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o wykonanie projektów zamiennych. 

7) Jeśli dotyczy, Strona wnioskująca zobowiązana jest do uzyskania akceptacji, 

pozytywnej opinii lub innego równoważnego dokumentu dla proponowanych zmian 

od organu/instytucji kontrolującej i/lub nadzorującej i/lub opiniującej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

8) Podstawą dla Wykonawcy do wykonania robót zamiennych, które nie powodują 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 16, jest podpisanie przez 

uczestników procesu inwestycyjnego karty zmian. 

9) W przypadku zmian, które powodują zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym 

mowa w mowa w § 16 ust. 1, Wykonawca może przystąpić do ich realizacji dopiero 

po podpisaniu karty zmian, o której mowa w pkt 8 powyżej oraz zawarciu aneksu do 

niniejszej umowy lub uzyskaniu odrębnego zlecenia na ich wykonanie. 

4. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu. 

1) Zmiany nie dotyczą robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji projektowej, 

a nieujętych w przedmiarze oraz robót ujętych w dokumentacji projektowej, których 

wykonanie okaże się niezbędne w większym zakresie niż w przedmiarze – które są 

objęte ryzykiem ryczałtowym. 

2) Jeśli roboty dodatkowe mają być wprowadzone na wniosek Wykonawcy, przedkłada 

on inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu opis proponowanych robot 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz kosztorysem ofertowym. 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego konsultując się z Zamawiającym, sporządza 

wstępną opinię co do proponowanych robót dodatkowych w terminie 5 dni roboczych 

lub zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, które 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie wskazanym przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

4) W przypadku, gdy proponowane roboty dodatkowe są znaczące, obejmują szeroki 

zakres prac, dotyczą specjalistycznych robót lub wymagają przeprowadzenia 

dodatkowych badań, analiz, obliczeń bądź innych działań przygotowawczych, 

inspektor nadzoru inwestorskiego może wydłużyć termin sporządzenia wstępnej 

opinii, o czym poinformuje Wykonawcę wraz z podaniem przewidywanego terminu jej 

sporządzenia. 

5) W przypadku wydania pozytywnej wstępnej opinii, inspektor nadzoru inwestorskiego 

przekazuje ją Zamawiającemu, a następnie zwraca się do biura projektowego 

z wnioskiem o uzgodnienie robót dodatkowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również 

o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 



45 

6) Jeżeli roboty dodatkowe mają być wprowadzone na wniosek Zamawiającego, 

przedstawia on Wykonawcy opis proponowanych robót dodatkowych i kosztorys 

inwestorski. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o sporządzenie 

kosztorysu ofertowego na wykonanie proponowanych robót dodatkowych, który 

podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku zgody Strony co do proponowanych robót dodatkowych 

i kosztów, Zamawiający zwraca się do biura projektowego  z wnioskiem o uzgodnienie 

robót dodatkowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o uzupełnienie 

dokumentacji projektowej. 

7) Jeśli dotyczy, Strona wnioskująca zobowiązana jest do uzyskania akceptacji, 

pozytywnej opinii lub innego równoważnego dokumentu dla proponowanych robót 

dodatkowych od organu/instytucji kontrolującej i/lub nadzorującej i/lub opiniującej 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8) Wykonawca może przystąpić do realizacji robót dodatkowych dopiero po podpisaniu 

karty zmian, do niniejszej umowy oraz zawarciu aneksu do niniejszej umowy lub 

uzyskaniu odrębnego zlecenia na ich wykonanie. 

5. Łączna wartość zmian, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji 

umowy może wynieść maksymalnie 50% pierwotnej wartości wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 16 ust. 1. 

6. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu. 

1) Zamawiający przewiduje zmianę osób wymienionych w § 2 ust. 2 w przypadku: 

a) śmierci,  

b) rozwiązania stosunku pracy,  

c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego 

zamówienia, 

d) jeżeli liczba dni urlopu przekroczy w danym roku kalendarzowym wymiar 

określony przepisami Kodeksu pracy tj. 26 dni 

e) na żądanie Zamawiającego, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty, 

f) innych zdarzeń losowych, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia 

funkcji przez daną osobę.  

2) Zmiana możliwa jest na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu i zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, z zastrzeżeniem, że zmiana 

z przyczyny, o której mowa w pkt 1 lit. e powyżej nie wymaga wniosku Wykonawcy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

o zaistnieniu którejś z okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. a-d lub f niniejszego 

ustępu w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o jej wystąpieniu. 

4) Wykonawca zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wniosku o zmianę 

w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu którejś 

z okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. a-d lub f niniejszego ustępu. 

5) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. e niniejszego ustępu, Wykonawca 

przedkłada kandydaturę innej osoby w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

żądania od Zamawiającego. 
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6) W przypadku wątpliwości co do uzasadnienia zmiany, Zamawiający ma prawo 

zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń, dokumentów na 

potwierdzenie zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. 

7) Kandydatura osoby zastępującej zostanie zaakceptowana pod warunkiem, że osoba 

ta spełni wymagania stawiane dla danej osoby w specyfikacji warunków zamówienia. 

Kierownik budowy musi również posiadać doświadczenie nie mniejsze niż osoba, 

którą zastępuje. 

8) Jeśli kandydatura osoby zastępującej nie zostanie zaakceptowana, Wykonawca ma 

obowiązek przedstawienia kolejnej, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

9) Wykonawca zwolniony jest z obowiązków, o których mowa w pkt 4 i 5 niniejszego 

ustępu, jeżeli wyznaczył więcej niż jedną osobę do pełnienia funkcji, o której mowa 

w § 2 ust. 2. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia aneksu do niniejszej 

umowy wykreślającego osobę, która przestaje pełnić funkcję, z zastrzeżeniem, że do 

pełnienia każdej z funkcji musi być wyznaczona przynajmniej jedna osoba. 

7. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu. 

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 16, 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub 

kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym 

z oferty, przy zachowaniu warunków określonych w poniższych postanowieniach 

umowy. 

2) Przez zmianę cen kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów lub 

kosztów, jak i obniżenie cen materiałów lub kosztów, względem cen materiałów lub 

kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3) Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia 

zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen 

i kosztów (identyfikowana poziomem, o którym mowa w pkt 7 niniejszego ustępu, 

a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną na 

podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych 

zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami 

określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku 

ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową). 

4) Bazowy materiał porównawczy w przypadku wnioskowania o zmianę wysokości 

wynagrodzenia będzie stanowiła szczegółowa kalkulacja kosztów, o której mowa 

w § 23. 

5) Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana, jeżeli poziom zmiany ceny 

materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac 

o więcej niż 3% wg wskaźników GUS (wskaźników obowiązujących na moment 

sporządzenia oferty względem wskaźników obowiązujących na moment 

dokonywania oceny poziomu cen i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby 

ewentualnej waloryzacji). 

6) Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony 

będą stosować wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej publikowane w ujęciu 

miesięcznym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), a w przypadku innych 
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istotnych kosztów związanych z realizacją zamówienia (np. kosztów energii, paliwa, 

transportu) – odpowiednie wskaźniki GUS dotyczące tych kosztów. 

7) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w niniejszym ustępie może zostać 

dokonana, jeżeli poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować będzie 

zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 3% wg wskaźników GUS 

(wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia oferty względem wskaźników 

obowiązujących na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów w toku 

realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji). 

8) Zastrzega się, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji 

(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście 

ustalenia poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 3%) 

będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty 

(obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka 

związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w cenie ofertowej (wynagrodzeniu 

umownym) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na 

poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem 

cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako 

wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen 

lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według 

wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku 

zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie 

wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 3% wobec wskaźników GUS 

obowiązujących na moment sporządzenia oferty. 

9) Jeżeli ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia z wykorzystaniem wskaźników, 

o których mowa w pkt 6-8 niniejszego ustępu, nie jest możliwe, w szczególności gdy 

określone rodzaje robót budowlanych lub montażowych mają taki charakter, że nie 

są objęte badaniem prowadzonym przez GUS, Wykonawca wraz z wnioskiem składa 

kosztorys, przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:  

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót budowlanych lub 

montażowych z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż 10%, 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi 

robót budowlanych lub montażowych. W takim przypadku Wykonawca wraz z 

wnioskiem składa dokumenty, potwierdzające jego twierdzenie o wzroście cen 

przyjętych za podstawę sformułowania oferty. 

10) Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 pełnych miesięcy 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego ustępu. 

11) Każda kolejna zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po 60 dniach 

po dokonaniu wcześniejszej zmiany - z zastrzeżeniem przepisu art. 439 ust. 3 Pzp. 

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o każdą kolejną zmianę jest zmiana cen 

materiałów lub kosztów przyjętych, w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

o kolejne 3% względem poziomu cen wskazywanych przy poprzednim wniosku. 

12) Pierwsza (i każda kolejna) zmiana wynagrodzenia dokonana na wniosek Wykonawcy 

nastąpi tylko w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację 

realizuje przedmiot umowy. 

13) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w trybie określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu wynosi 
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5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie. Powyżej tego limitu 

waloryzacja nie będzie miała zastosowania. 

14) Strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić 

w szczególności:  

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, 

b) dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług będzie miała wpływ na 

koszt realizacji zamówienia. 

15) W przypadku dokonania zmiany w trybie określonym w niniejszym ustępie, 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 

przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy, a okres 

obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, pod rygorem zapłaty kary umownej 

zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 7.  

8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane 

w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony, chyba że postanowienia 

niniejszej umowy stanowią inaczej. 

§ 23 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 z uwzględnieniem 

art. 456 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w następujących 

sytuacjach: 

1) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na 

niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze 

z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi 

likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania 

egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2) Wykonawca nie przekaże dokumentów zgodnie z zasadami określonymi 

w § 4 ust. 1 i 2, 

3) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia przejęcia terenu budowy nie 

rozpoczął realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn, i mimo wezwania 

Zamawiającego nie podjął ich realizacji. 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i ich nie wznowił bez uzasadnionych przyczyn, 

mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 15 dni roboczych. 

5) Wykonawca, pomimo zastrzeżeń zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub użytkownika, wykonuje przedmiot umowy 

w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, niniejszą 

umową lub dokumentacją projektową lub w inny sposób narusza postanowienia 

umowy, mimo upływu terminu wyznaczonego przez ww. podmioty w wezwaniu do 

zmiany takiego działania lub zaniechania. 

6) w przypadku stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie 

z postanowieniami umowy i dokumentacji projektowej lub uniemożliwiają 



49 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny 

ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów. 

7) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą 

na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

8) Wykonawca skieruje do wykonywania funkcji, o których mowa w § 2 ust. 2 osoby inne 

niż wskazane, a w sytuacjach, o których mowa w § 2 ust. 11, 13 i 14 – osoby inne niż 

zaakceptowane osoby zastępujące i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokona 

ich zmiany. 

9) Wykonawca skieruje do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokona ich zmiany. 

10) Wykonawca nie zapewni kierowania robotami zgodnie z postanowieniami § 2. 

11) Wykonawca nie zapewni zastępstwa osób, o których mowa w § 2 ust. 2 zgodnie 

z postanowieniami § 2 ust. 11, 13 i 14, z zastrzeżeniem § 2 ust. 15. 

12) Zamawiający dokona trzykrotnie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub suma bezpośrednich zapłat wyniesie więcej niż 5% pierwotnej 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1. 

13) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania na realizację inwestycji. 

14) umowa Zamawiającego z instytucją współfinansującą inwestycję w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy zostanie unieważniona przez sąd lub inny organ. 

15) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z instytucją 

współfinansującą inwestycję. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, powyżej Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o ich wystąpieniu. 

4. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy 

przez którąkolwiek ze Stron na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa 

w § 22 ust. 1 pkt 8 i 9 oraz § 22 ust. 7 i 8 implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 7% w stosunku do wysokości wynagrodzenia 

umownego wynikającego z oferty Wykonawcy, okoliczność taką poczytywać się będzie jako 

istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do 

odstąpienia od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 dni od powzięcia informacji 

o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej lub 

w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. 

Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje 

prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstąpienia 

od umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. 

8. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej 

lub odszkodowania. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 
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1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym, inspektorem nadzoru inwestycyjnego 

i użytkownikiem sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych prac według daty 

odstąpienia od umowy. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania prac, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane prace. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie 

Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać 

do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, 

Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je. 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz 

materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 5 dni 

roboczych po terminie przerwania robót. 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy wraz 

z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od 

umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają 

z niniejszej umowy. 

6) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a nie 

związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. 

uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Do rozliczenia zostaną 

uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo. Elementy robót wykonane 

wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 

7) Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót 

wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. 

§ 24 
CESJA 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

zobowiązuje się nie przenosić praw w całości jak i części  (wierzytelności) wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 25 
ZASTRZEŻENIA 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 

Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 

uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) 

oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu 

umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zmiany w składzie konsorcjum przed upływem terminu na wykonywanie 

obowiązków wynikający z niniejszej umowy, całą odpowiedzialność przejmują pozostali 

uczestnicy konsorcjum. 

3. Zamawiający zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom możliwość, 

w wyznaczonym przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika 

budowy, właściwego inspektora branżowego, a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń do 

wszystkich spraw związanych z realizacją inwestycji. 
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§ 26 
RYZYKO 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą 

dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 

wykonywania umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które 

bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Zamawiającego, a obejmujące ryzyko 

wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, 

działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek 

wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy). 

§ 27 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: 

Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).  

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 84 677 23 22. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,  

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy 

władzy publicznej oraz podmioty posiadające uprawnienia do kontroli i/lub 

nadzoru działalności Miasta Zamość,  

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Zamość przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Prezydent Miasta Zamość.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 

ustawy Pzp przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane 

były gromadzone z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w:  

a) przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp,  

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania 

cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1568 z późn. zm.) związanych 

z zawarciem i realizacją umowy, konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ww. ustaw.  
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7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania 

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego,  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO,  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

2. Zmiana adresu e-mail oraz numerów telefonu wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego 

paragrafu następuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.  

§ 28 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z STOSOWANIA KRAJOWEGO 

SYSTEMEMU E-FAKTUR 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

„RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych wprowadzanych i odbieranych 

do/z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa (adres 

elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP, e-

mail: kancelaria@mf.gov.pl,  nr tel. 22 330 03 30 – z telefonów komórkowych), 801 

055 055 – z telefonów stacjonarnych, +48 22 330 03 30 – z zagranicy). 

2) Administratorem Państwa danych osobowych wprowadzanych i odbieranych 

do/z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w bezpośrednim zakresie spraw 

dotyczących Miasta Zamość jako wystawcy lub odbiorcy faktur ustrukturyzowanych 



53 

jest Miasto Zamość (adres: ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, e-

mail: boi@zamosc.pl, nr tel.: 846772337). 

3) Administrator Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie 

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@mf.gov.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 

4) Administrator Miasto Zamość wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą 

się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zamosc.pl lub pisemnie 

na adres Administratora. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawiania i odbierania faktur 

ustrukturyzowanych w ramach wykonywania czynności w systemie informatycznym 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) 

tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie 

korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2025 r. poz. 1815). 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego, dane osobowe (zawarte w fakturach) będą ponadto 

przechowywane w KSeF przez okres 10 lat od momentu ich wystawienia. 

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie 

będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

d) prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

10) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze 

obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 5. 

11) Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach wystawianych i odbieranych faktur 

mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, tj. m.in. dostawcy systemu informatycznego 

do obsługi finansowej wraz z modułem KSeF a także usługodawcom wykonującym 

usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, jak również 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym 

organom podatkowym. Dane będą udostępnione Szefowi Krajowej Administracji 
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Skarbowej, w związku z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych w KSeF. Dane 

osobowe, w związku z wystawioną fakturą, mogą być udostępnione komornikom 

sądowym lub organom egzekucyjnym. 

§ 29 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy, w szczególności ustawa Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa Pzp, 

ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790). 

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności 

pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne 

w całości lub w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej 

części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem 

mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi 

nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki 

ekonomiczne i prawne. 

3. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania 

niniejszej umowy. 

4. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla 

Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

§ 30 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa 

2) Załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy 

6) Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy 
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