Zatacznik Nr 5 do SWZ

UMOWA Nr --/2021 - projekt

zawartaw dniu __ r. w Zamosciu pomiedzy

Miastem Zamo$¢ majacym siedzibe w Zamosciu, ul. Rynek Wielki 13,
22-400 Zamosc¢, NIP 922-269-74-72,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

Umowa zostala zawarta w po przeprowadzeniu postepowania zamowienia klasycznego

realizowanego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Wykonawca zostat

wybrany w zorganizowanym przez Zamawiajacego postepowaniu, ktérego przedmiotem jest

Przebudowa ulicy Witolda Lutoslawskiego w Zamosciu.

1.

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ) do postgpowania znak: IM-
ZP.272.33.2021.1W.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
w zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik Nr 1
do niniejszej umowy, a takze w sposob okreslony:
a) kosztorysie ofertowym
b) Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
€) Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,
d) Dokumentacji projektowe;.
Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robot zawarty jest w SWZ,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt (SST), stanowigcych zalaczniki
do niniejszej umowy, Polskich Normach lub aprobatach technicznych.

§2
Na przedmiot umowy skladaja si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w SWZ,
szczegblowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(SST), Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych
wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych, koszt wszelkich prac
zwigzanych z dostosowaniem wysokosciowym wszystkich zjazdow publicznych
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i potagczen z istniejgcymi ulicami, drogami tak, aby zachowa¢ funkcjonalno$é¢é catoSci
wykonanych potaczen, koszt obstugi geodezyjnej na czas robot oraz pomiar geodezyjny
powykonawczy wykonanych elementéw drogi, koszt badan, koszt dokonania odkrywek
w przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
koszt urzadzenia placu budowy, koszt naprawy zniszczen i uszkodzen powstatych
na skutek prowadzonych robdt, naprawy innych uszkodzen obiektow istniejgcych

i elementéw zagospodarowania terenu oraz usuni¢cia ewentualnych szkod wyrzadzonych

na dziatkach osob trzecich, koszt zamknig¢cia pasa drogowego, koszt wykonania oraz

uzyskania uzgodnien tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robo6t, koszt
oznakowania miejsca robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, koszt
odtworzenia drog i terendw zielonych, koszt uporzadkowania terenu budowy, wywoéz
odpadow, $mieci iniebezpiecznych odpadéw z placu budowy na wysypisko $mieci

Z poniesieniem optat za ich sktadowanie i utylizacj¢, koszt zageszczenia i pomiaru stopnia

zaggszczenia gruntu.

Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie prace,

0 ktérych mowa w §1 oraz w §2 umowy we wlasnym zakresie przy uzyciu wiasnych

materialow 1 sprzetu bez udziatu podwykonawcoé6w/przy udziale podwykonawcow.

(niepotrzebnie skresli¢ lub usungc).

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca

przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia poda, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw 1 o0sOb do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich

zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacj¢ na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

§3

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 2.
. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamOwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszyniz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;.
Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Terminy

§4

Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ w terminie do 5 dni od dnia przekazania placu
budowy.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢: 30 czerwca 2022.

§6

Prace objete umowa zostang wykonane zgodnie z § 11 § 2 niniejszej umowy.

Obowiazki Zamawiajacego

§7

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada tytul prawny do wladania gruntem w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

§8

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezb¢dnym do realizacji
przedmiotu zamowienia.

§9

1. Wykonawca ustanawia:

e Kierownika budowy w osobie: ,
e Kierownikow robdt w osobach:

2. Zamawiajacy powota Inspektora nadzoru.
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3. Zakres dziatania inspektora nadzoru okres$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).
§10
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§11
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem na teren
budowy 0séb niezwigzanych z prowadzonymi robotami.
§12

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy od szkéd mogacych wystapic

I od zdarzen naglych, losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powinno

objac¢ roboty i urzadzenia oraz osprzet budowy.

§13

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z udzielonym
zamOwieniem.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

3. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 2, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy — Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz SST.

4. Na materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci.

5. Materiaty przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6. Materialty z odzysku pozostaja do dyspozycji Zamawiajacego 1 zostang przewiezione
na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

7. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zazadajg badan, ktoére wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzic.
Jezeli Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢ dodatkowe
badania na koszt:

a) wilasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedlozonych przez Wykonawcg,

b) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki beda rozbiezne w sposéb negatywny
z wynikami przedtozonymi przez Wykonawce.

8. Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) bedzie zadat okazania wymaganych dokumentow
atestow na wbudowane materiaty od Wykonawcy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem
zamoOwienia 1 otrzymal od Zamawiajacego wszelkie informacje jakie mogg mie¢ wplyw
na ryzyko 1 okolicznosci realizacji robot budowlanych.

10. Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnoSci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia zwigzane z wykonywaniem robot:

a) osoby wykonujace prace budowlane;
b) robotnikéw budowlanych zwigzanych z rozbidrka, demontazem i montazem,;




11.

12.

13.

14.

15.
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) operatorow sprzetow;

d) wykonczeniowych (uporzadkowanie terenu budowy),

- jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 z pdzn. zm.) z wyjatkiem przypadkoéw okreslonych obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzujg si¢ w trakcie realizacji zamowienia
utrzymac¢ stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 10, przez czas niezbedny do wykonywania przez nich tych
czynnosci.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych
czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w Wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 10 - w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych te czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci, wskazane w pkt 10,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym
terminie, a w przypadku jego bezczynno$ci natozy na niego kar¢ umowna zgodnie
zZ postanowieniami umownymi.

W przypadku niezlozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego oSwiadczen 1 dokumentow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w pkt 12 1 13 - Zamawiajacy przewiduje sankcje
W postaci  obowigzku  zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie
Z postanowieniami umownymi.




Zatacznik Nr 5 do SWZ

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

1)

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 14
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 i §2 niniejszej umowy Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: zt (stownie:
/100) netto, plus nalezny ustawowy podatek od towaréw i ustug VAT % o
wartosci zt (stownie: /100), taczne wynagrodzenie brutto 7t
(stownie: /100), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy,

stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy w 2021 r. nie moze przekroczy¢ kwoty 350 000,00 zi
brutto. Jezeli warto§¢ robdt wykonanych w 2021 r. przekroczy ww. kwote, nadwyzka
zostanie doliczona do pierwszej faktury w 2022 r.

Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat
po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku braku dowodow, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢
do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli z Wykonawcy
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktéorzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, o wykazanie naleznego
im wynagrodzenia od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.3,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
0 mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag odnoszacych sie do zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

6



2)

3)
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12.

13.
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zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 2% ceny
catkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. zt (stownie: /100) w formie
przewidzianej w ustawie Prawo zamowien publicznych, t;. w terminie

ustalonym przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminach
i na zasadach okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
stanowi 30% wysokosci zabezpieczenia.

§15

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi nadzoru robot podlegajacych
zakryciu oraz robdt zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest
obowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbgdne
do zbadania wykonanych robét, anastgpnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego
na wlasny koszt.

Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikow
organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbednych
wymaganych dokumentow.

§16

Obowigzujaca formg odszkodowania uzgodniong migdzy Stronami bedg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, ktorych podstawa obliczenia jest

wynagrodzenie catkowite umowne brutto okre§lone w § 14 ust.l1 w nastepujacych

przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie prac obje¢tych niniejsza umowa w wysokosci -0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji
wad 1 usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki
liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.
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d) za nieztozenie dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien zwtloki,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

f) za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwloki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 pzp w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

h) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy o0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamdéwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy
przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, z zastrzezeniem ust. 3.

Kary umowne podlegaja taczeniu.

Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich

tytulow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% Ceny oferty.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

do wysokosci poniesionej szkody oraz utraconych korzysci, na zasadach ogoélnych.

§17

Strony ustalaja, nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy:

1.

Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zglosi
do Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru koncowego na pismie.

Przez gotowos$¢ do odbioru nalezy rozumie¢ zakonczenie robot i przygotowanie kompletu
dokumentoéw (protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materialy,
deklaracje zgodno$ci, $wiadectwa pochodzenia, protokoty badan 1 sprawdzen,
dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika robdt 1 inspektora nadzoru,
oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu zgodnie z projektem
warunkami zgloszenia wykonania robot budowlanych, obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg).

2. Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego w ciggu 10 dni liczac od daty wptywu

zgloszenia do Zamawiajacego.
a) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajace si¢ usunagc,
to Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia,
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b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie
do usunigcia, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
te umozliwiaja uzytkowanie obiektu,

c) Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie usterek i wad, beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

d) O fakcie usuni¢cia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, na piSmie
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym, jako wadliwym,

e) Zamawiajagcy w trakcie czynno$ci odbioru moze przerwaé te czynno$ci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu - do czasu ich
usunigcia,

f) Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji,
a w przypadku stwierdzenia wad 1 usterek wyznacza termin ich usuni¢cia,

g) W czynno$ciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

§18
Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres
miesiecy, liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru

koncowego.

§19
1. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr
wedlug wystawionych przez niego faktur czesciowych do 80%
wykonanych rob6dt zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni
od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego faktury, a w przypadku faktury
koncowej do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z niezbednymi

dokumentami rozliczeniowymi. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu
odbioru koncowego spowoduja naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia z tytutu faktur
cze¢sciowych 1 faktury koncowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Podstawg do wystawienia faktur VAT sa protokoly odbioru czesciowego i protokot
odbioru koncowego wykonanych robot bez usterek.

§ 20
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Wykonawcy :




a)
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Zamawiajacy nie wypetienia obowigzkéw wynikajacych z § 7-9 umowy.

2. Zamawiajacemu:

a)

b)

d)
e)

f)

9)

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy pzp (przestanki wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie
zamoOwienia) - w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiajacy
powezmie wiadomo$¢ o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy z
tych przyczyn
Wykonawca nie rozpoczat rob6t lub przerwat roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 14 dni.
Wykonawca nie wykonat rob6t w terminie okreslonym umowa.
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci 0 powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §14 ust. 5, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,
suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny oferty - w
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia

§21

Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca

zamiar odstapi¢ od umowy powinna takze przedtozy¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§22

W przypadku odstapienia od umowy Strony sa zobowigzane do nastgpujacych czynnosci:

1. Wykonawca wspolnie z Zamawiajagcym sporzadza protokol inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstgpienia od umowy.

2. Strony wspolnie ustala sposdb zabezpieczenia przerwania robot, a Wykonawca

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i1 czynnosci zabezpieczajacych poniesie
Strona, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzystaé

do realizacji innych robot. O ile przerwanie robot nie nastgpito z jego winy Zamawiajacy
jest obowigzany pokry¢ koszty tych materialow i przejac je.
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4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty 1 urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wlasno§¢ w terminie najpdzniej 14 dni po terminie
przerwania robot.

5. Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstagpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy moze zastosowacé wszelkie kary 1 potracenia
jakie wynikajg z niniejszej umowy.

6. Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty wykonane do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

7. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swdj dozor.

8. Strony wspolnie rozlicza si¢ z pozostalych kosztow, ktore poniost Wykonawca a nie
zwigzanych z budowa, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac
przyczyny odstapienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstgpienia
od umowy wedlug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostang uwzglednione tylko
elementy robot wykonane prawidtowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy
rob6t wykonane wadliwie 1 nienadajace si¢ do eksploatacji zostajg przekazane bez prawa
zaplaty.

9. Zamawiajacy nie bedzie wyznaczat dodatkowych termindéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

§23
1. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt budowlanych o okres
trwania przyczyn z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robo6t budowlanych, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych, beda nastepstwem koniecznos$ci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda moglty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t budowlanych,
2) jezeli wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnos$¢), uniemozliwiajagce wykonanie robdt budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentow wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak
mozliwo$ci wykonania w tym okresie innych robdt budowlanych przewidzianych w
Dokumentacji projektowej i STWiIORB,
3) jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej
oraz udzielenia zamoOwien dodatkowych, ktére wstrzymajg lub opdznig realizacje
przedmiotu umowy, lub jezeli wystagpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
4) jezeli wystgpig opOznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
5) jezeli wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli

11
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opoOznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje

powinny zosta¢ wydane, oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) jezeli wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

jej postanowieniami.

2. Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot budowlanych objetej
przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktorego
je przygotowano, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow na Terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
Obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobdéw ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

8) koniecznos$ci zaniechania czgsci robot budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

12
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a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w trakcie
realizacji przedmiotu umowy dla robot objetych przedmiotem zamowienia, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Dotyczy to czgsci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.

b) w przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych robot budowlanych o ktérych
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych

2) w zakresie zmiany 0sOb wyznaczonych do pelnienia funkcji, jak tez powotania nowych
w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do petnienia funkcji
oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwoscia pelnienia funkcji przez dang
osobe. Niemozliwos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postegpowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, a nowo powotana osoba spetnia warunki zawarte w specytfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, co oznacza, ze jej kwalifikacje musza by¢ takie same
albo wyzsze od kwalifikacji osob wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika
robot bedzie mozliwa na wuzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami wniosek
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby, pod
warunkiem, ze nowo proponowana osoba posiada do$wiadczenie nie mniejszej niz
wskazane dla Kierownika robdt w ztozonej ofercie.

3) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu, Zamawiajacy
dopusci zmiang¢ pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelniania warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia i nie podlega wykluczeniu
Z postgpowania w przypadkach okreslonych w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamowienia na roboty budowlane nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zZadanie zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

4) w zakresie zmiany terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 5 umowy,
W nastgpujacych sytuacjach:
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a) w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza
si¢ przesunigcie terminu realizacji zamowienia,

b) w przypadku wystapienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie protokotu
koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robot budowlanych, o ktérych
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan projektowych,

d) jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sgdowych lub administracyjnych,
w szczegolnosci dotyczacych:

- przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

e) w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie mozna byto przewidzied
przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

f) w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym grup
spotecznych ~ lub  zawodowych  nieartykutowanych  lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postegpowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

g) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga
okreslonych warunkow atmosferycznych,

i) w przypadku wystgpienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych
okolicznosci niezaleznych od strony, ktora si¢ na nie powotuje 1 ktorych konsekwencji
mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczgeiem postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego (zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze,
huragany, promieniowanie, skazenie, powddz, pozar, ekstremalny upat lub mroéz,
nagle 1dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej), uniemozliwiajace
wykonanie zamdwienia w terminie umownym lub powodujace zmiane¢ zakresu robot.

Wiystapienie powyzszych okoliczno$ci musi by¢ potwierdzone na piSmie przez
inspektora nadzoru o wstrzymaniu robot.

5) w zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone
protokotem konieczno$ci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego:

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii 1 sposobu wykonania elementdéw rob6t. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub
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lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze$nie nie
spowoduje zwickszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow (kosztorys réoznicowy
obrazujacy réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokotu koniecznosci
| zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego,

na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii 1 sposobu wykonania elementow robodt, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy
proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwickszenia kosztow robot i zmiany
terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku Inspektor nadzoru sporzadza
protokot konieczno$ci wraz z opinig w sprawie ich wykonania celem akceptacji
przez Zamawiajacego.

6) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455

ust.l pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przez dotychczasowego wykonawce,

nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spelnione
tacznie nastepujace warunki:

a)

b)

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamoOwienia
podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajgcego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci 1
bezpieczenstwa laczna warto§¢ zmian nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

7) w sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu udzielono zamowienie ma zastgpi¢é nowy
Wykonawca:

a)

b)

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, polaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub  jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za soba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepiséw ustawy, lub

w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcoéw, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 zaplata
wynagrodzenie w przypadku umow o roboty budowlane ust. 1,
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8) inne zmiany:

a)

b)

d)

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
w tresci umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numerdéw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

w sytuacji, gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cig, nie moglt przewidzied,
ktérych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15%, w
przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od wartos$ci, nie bedace istotne, w rozumieniu ust. 2 niniejszej
umowy,

2. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmian¢ postanowien

zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) wprowadza warunki, ktore gdyby zostaly zastosowane w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to wzigliby w nim udziat lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjete zostalyby oferty innej tresci;

2) narusza rOwnowage ekonomiczng stron umowy na korzy$¢ wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

3) w

sposdb znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen 1 zobowigzan

wynikajacy z umowy;
4) polega na zastapieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowym
wykonawca w przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang
dokonane w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.

§24

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 25

Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 26

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla
Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiajgcego.

§27

Integralng cz¢scig umowy sg zataczniki:

1) Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy /kosztorys ofertowy/.
2) Zatacznik nr 2 — SWZ.

3) Zalacznik nr 3 — dokumentacja techniczna.
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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