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Projekt dofinansowany ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Zatgcznik nr 17 do specyfikacji warunkow zamowienia IM-ZP.272.2.2024.MSZ
UMOWA Nr ...../2024 - PROJEKT

zawarta w dniu .......... r. w Zamos$ciu pomiedzy

Miastem Zamos$¢é, majacym siedzibe w Zamosciu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢,
posiadajagcym NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747

reprezentowanym przez:

zwana/ym w dalszej cze¢sci umowy ,,Wykonawcg”
wspoélnie zwanych w dalszej czesci umowy ,,Stronami”
0 nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie zgodnie z art. 132

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z

2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) pod nazwa: ,,Budowa ukladu drogowego na terenie

obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK

"Wislosan" w Zamosciu, ul. Strefowa i Braterstwa Broni”. Inwestycja realizowana jest

w ramach zadania pn.. ,Budowa ukladu drogowego na terenie obszaru

Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK "Wislosan" w

ZamoSciu, ul. Strefowa i Braterstwa Broni” z dofinansowaniem w 2024 i 2025 r. ze

srodkéow Rzadowego Funduszu Polski Lad — Program Inwestycji Strategicznych NR

Edycja 7RSP/2023/87/PolskiLad.

Inwestycja ktorej dotyczy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest

tozsama z opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie.

Zakres zamdwienia obejmuje:

A. - budowe bocznej ulicy Szczebrzeskiej do skrzyzowania z ulica Strefowag w
Zamosciu na odcinku od km 0+000,00 do km 0+420,00 wraz z budowa kanalu
technologicznego, sieci kanalizacji deszczowej wraz 2z przepompownia,
oSwietlenia wulicy oraz usuni¢ciem kolizji energetycznych na dzialkach



oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 1/8, 14/37, 1/15, 14/38 w ark. 7
mapy ewidencyjnej,

B. - budowe przedluzenia ulicy Strefowej w ZamosSciu na odcinku od km 0+024,90
do km 0+217,10 oraz budowe bocznej ulicy Strefowej w ZamoS$ciu na odcinku od
km 0+022,00 do km 0+290,00 wraz z budowa kanalu technologicznego, sieci
kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig, sieci kanalizacji sanitarnej na
dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkow nr 1/8, 1/19, 14/64,
14/38 w ark. 7 mapy ewidencyjnej,

C. - przebudowe odcinka ulicy Braterstwa Broni w Zamos$ciu w km 1+933,56 do km
2+886,45, polegajaca na odtworzeniu nawierzchni na odcinku od granicy miasta
do Cmentarza Komunalnego, w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego, wykonania zjazdow zwyklych, drogi dla pieszych oraz dojsé
do furtek z kostki brukowej betonowej oraz budowy kanalizacji
teleinformatycznej, na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntéow i budynkéw
ark. 2 nr : 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39; na dzialkach oznaczonych
w ewidencji gruntéow i budynkéw: 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/28, 6/1, 6/2, 9/34,
9/20, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17,
6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24 arkusz: 3,

D. - budowe walu ziemnego wraz z odwodnieniem, nasadzeniem drzew i krzewow
oraz z usuni¢eciem ewentualnych kolizji przy ul. Strefowej w ZamoS$ciu, na
dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkow nr 14/72 i 15/6 w ark. 7
mapy ewidencyjnej,

E. - przebudowe ulicy Braterstwa Broni w Zamosciu od km 0+000,00 do 1+933,56
polegajaca na wykonaniu chodnika i utwardzeniu pobocza na odcinku od granicy
miasta do Cmentarza Komunalnego.

2. Na przedmiot umowy skladaja si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w projektach
budowlanych, projektach wykonawczych, szczegotowych specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Polskich Normach, Aprobatach Technicznych,
warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci kanalizacyjne 1 ich
usytuowanie. Koszt wszelkich prac zwigzanych z dostosowaniem wysokosciowym
wszystkich zjazdow 1 potaczen z istniejacymi ulicami tak, aby zachowa¢ funkcjonalnosé
calo$ci wykonanych polaczen, koszt obstugi geodezyjnej na czas robot oraz pomiar
geodezyjny powykonawczy wykonanych elementow sieci, koszt badan, prob i rozruchu,
koszt dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, koszt wykonania i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej przed
zniszczeniem i jej naprawy w przypadku uszkodzenia, koszt urzadzenia placu budowy,
wykonania przytaczy dla potrzeb placu budowy na podstawie warunkéw uzyskanych od
wlascicieli sieci oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia, koszt ewentualnych wyltaczen 1
wlaczen energii elektrycznej, koszt naprawy zniszczen 1 uszkodzen powstatych na skutek
prowadzonych robot, koszt demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy
innych uszkodzen obiektow istniejacych i1 elementéw zagospodarowania terenu oraz
usuni¢cia ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na dziatkach osob trzecich, koszt
zamknigcia pasa drogowego, koszt oznakowania objazdéw i1 miejsca robdt zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu, koszt statlego oznakowania drogi zgodnie z
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opracowanym przez Zamawiajgcego projektem stalej organizacji ruchu, koszt wykonania

tymczasowej drogi dojazdowej, koszt odtworzenia drég i1 terendw zielonych, koszty

obstugi Wtascicieli poszczegdlnych sieci, koszty nadzoru wiascicielskiego, koszty
pomiar6w 1 badan dodatkowych wymaganych przez wiascicieli sieci, koszt

uporzadkowania terenu budowy, wywdz odpadéw, $mieci i niebezpiecznych odpadow z

placu budowy na wysypisko z poniesieniem optat za ich skladowanie i utylizacje, koszty

badan, koszt przegladu wykonanej sieci kanalizacyjnej kamerg telewizyjng z grafika
spadkow. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robdt w sposéb umozliwiajacy
dojazd 1 dojscie do posesji mieszkancom oraz przedsigbiorcom. Na Wykonawcy

spoczywa obowigzek zatrudnienia na swdj koszt nadzoru wtascicielskiego, zwigzanego z

przebudowa urzadzen obcych oraz nadzoru innych Zarzadcow Drog, Gospodarki Wodnej

oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego, ornitologicznego wynikajacego z

uzgodnien realizacyjnych.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzany jest do:

— wykonania wszelkich robot przygotowawczych,

— wspoldziatania z inspektorem nadzoru,

— przywrocenia terenu prowadzonych prac do stanu pierwotnego, tacznie z wykonaniem
prac porzadkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia i po ich
zakonczeniu,

— zagospodarowania placu budowy,

— utrzymania zaplecza budowy,

— przygotowania dokumentacji powykonawczej,

— wykonania wszelkich innych czynno$ci niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia,

— wykonania zamoéwienia na zasadach 1 warunkach opisanych w STWiOR oraz SWZ.

Wykonawca robot zobowigzany jest do odzyskania materiatbw z rozbiorki,
tj. kraweznikow, obrzezy, istniejacych nawierzchni chodnikéw, zjazdoéw, jezdni oraz
przekazania ich i przewiezienia wlasnym transportem wraz z roztadunkiem, w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego (W granicach administracyjnych miasta Zamosc). Przez
materiaty z rozbidrki rozumie si¢: destrukt powstaty podczas frezowania mechanicznego
nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikdéw oraz plyty chodnikowe, kostke klinkierowa,
betonowa kostke brukowa, krawezniki i obrzeza betonowe, itp. nadajace si¢ do
ponownego wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest do recznego rozebrania

istniejagcych nawierzchni wykonanych z kostki klinkierowej, betonowej kostki brukowe;j i

ptyt chodnikowych oraz kraweznikéw i obrzezy.

1) Materialy z rozbiorki nie mogg byC¢ zmieszane lub zanieczyszczone gruntem
powstalym podczas rozbiorki recznej i mechanicznej lub zanieczyszczone w sposob
uniemozlwiajacy ich ponowne wykorzystanie. Materialy z rozbiorki, tj.: kostka
klinkierowa, betonowa kostka brukowa, ptyty chodnikowe, krawezniki i obrzeza
betonowe nadajace si¢ do ponownego wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest
utozy¢ na paletach w sposob umozliwiajagcy ich obmiar 1 transport. Wykonawca
(kierownik budowy) przy udziale Inspektora nadzoru po dokonaniu rozbiodrki

Strona 3 z 45



materiatdw, sporzadzi protokot zawierajacy wykaz ilosciowy i rodzajowy materialow

I przekaze go do Zamawiajgcego celem weryfikacji i akceptacji.

2) Materiaty z rozbiorki oraz zdemontowane znaki drogowe, drogowskazy i ich stupki
mocujace, Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ wilasnym transportem wraz
zroztadunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (w  granicach
administracyjnych miasta Zamosc).

3) Materiaty z rozbiorki, znaki drogowe i drogowskazy oraz ich stupki mocujgce nie
nadajagce si¢ do ponownego wykorzystania, Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowaé we wlasnym zakresie.

4) W przypadku braku mozliwosci zagospodarowania urobku ziemnego przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania go we wlasnym
zakresie.

5) Sposob postepowania z materiatami z rozbiorki zostal szczegOlowo opisany
w dokumentacji projektowej.

5. Dodatkowo, przedmiot zamowienia obejmuje:

1) udzielenie gwarancji na calo$¢ przedmiotu zamowienia, $wiadczenie serwisu
gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i biezacej konserwacji,

2) napraw¢ zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robot,

3) przygotowanie dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze) oraz inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej (4 egzemplarze),

4) pokrycie kosztow zwigzanych z:

a) urzadzeniem terenu budowy,

b) wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej
naprawy w przypadku uszkodzenia,

C) usunigciem ewentualnych niewypatéw, niewybuchéw i amunicji odkrytych
W trakcie robot,

d) naprawag zniszczen i uszkodzen powstatych na skutek prowadzonych robét,
np. naprawg uszkodzen obiektow istniejacych 1 zagospodarowania terenu oraz
usunigciem ewentualnych wyrzadzonych szkod,

e) odtworzeniem drog i terenow zielonych,

f) uporzadkowaniem terenu budowy (przywrocenie terenu prowadzonych robot
do stanu pierwotnego, lacznie z wykonaniem prac porzadkowych, wywozem
odpadow, $mieci na wysypisko z poniesieniem oplat za ich skladowanie
I utylizacje),

g) wykonaniem wszelkich innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

6. Szczegdlowy opis wykonania i zakres robot do wykonania, zawarty jest w dokumentacji
projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane,
projekty techniczne) i kosztorysowej oraz szczegdlowych specyfikacjach technicznych,
stanowiacych Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy, ktore stanowig jej integralng czg¢$¢ oraz
w Polskich Normach lub aprobatach technicznych; warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot, a takze w niniejszej umowie.
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7.

10.

11.

12.

1.

Na przedmiot zaméwienia sktada si¢ zakres opisany w ust. 1 — 6 oraz wszystkie prace
I czynnosci niezbedne do prawidlowego wykonania zamowienia.

Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty, zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1) Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajagcym,

2) SWZ,

3) Dokumentacja projektowa.

Zamawiajgcy informuje, ze dokumenty wymienione w ust. 6, tj. dokumentacja projektowa
oraz umowa i SWZ, wzajemnie si¢ uzupetniajg. W przypadku ujawnienia rozbieznosci,
nieuwzglednienia, czy pominigcia w umowie, czy SWZ jakiegokolwiek obowigzku
Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wymienionej w ust 6 lub
odwrotnie, pierwszenstwo bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzenia istnienie
obowigzku, pomija¢ si¢ bedzie za$ znaczenie zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy
z realizacji obowigzku.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢é na =zasadach 1 warunkach opisanych
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, specyfikacji warunkéw zamodwienia,
atakze zgodnie zzasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie zlozonej przez
Wykonawce, ktéra stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy zapewnié
dostepnos¢ dla wszystkich uzytkownikow, ze szczegdlnym uwzglednieniem dostepnosci
dla oséb niepelnosprawnych — zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

UWAGA: Zamawiajacy bedzie wymagal wspoélpracy i udostepnienia terenu
Wykonawcy robét sanitarnych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Braterstwa Broni na odcinku od ulicy Lawendowej do ulicy Slaskiej.

§2

Na przedmiot umowy sktadajg si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w dokumentacji

projektowej, tj.: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,

projekt techniczny, szczegétowe specyfikacje techniczne, stanowigce zalaczniki
do niniejszej umowy (Zatacznik nr 4), stanowigcych jej integralng czes$é; Polskich

Normach, Aprobatach Technicznych oraz koszt:

1) wszelkich prac zwigzanych z dostosowaniem wysokosciowym wszystkich potaczen
z istniejacym  ciggiem pieszym, Wwjazdami na posesje, tak aby zachowaé
funkcjonalnos¢ calosci wykonanych potaczen,

2) obstugi geodezyjnej na czas robdt oraz pomiar geodezyjny powykonawczy
wykonanych elementow,

3) wykonania i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy
w przypadku uszkodzenia,

4) dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

5) urzadzenia terenu budowy,

6) ewentualnych wylgczen i wiaczen energii elektrycznej,
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7) naprawy zniszczen i uszkodzen powstatych na skutek prowadzonych robot,

8) demontazu, naprawy, uszkodzen obiektow  istniejacych i elementow
zagospodarowania terenu oraz usuni¢cia ewentualnych szkéd wyrzadzonych
na dziatkach osob trzecich,

9) ewentualnego wykonania tymczasowej drogi dojazdoweyj,

10) odtworzenia drog i terendw zielonych,

11) uporzgdkowania terenu budowy,

12) wywozu odpadow, $mieci i niebezpiecznych odpadéw z terenu budowy na wysypisko
Z poniesieniem optat za ich sktadowanie i utylizacje.

Wystepujace w dokumentacji projektowej: nazwy producentéw, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie, zroédta lub szczegélne procesy, w odniesieniu do wymaganych
materialdw, urzadzen, sprz¢tu czy towardw — Zamawiajacy zaleca, aby traktowaé takie
wskazania, jako przykladowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia
materialow 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem ze zagwarantuja one uzyskanie
parametréw technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji projektowej. Zmiany te maja by¢ korzystne dla Zamawiajacego,
np. obniza koszty eksploatacji 1 konserwacji, poprawig parametry techniczne, beda
stanowi¢ aktualizacj¢ rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny oraz zmiany
obowigzujacych przepisow. Zastosowane materialy rownowazne muszg odpowiadaé
cechom technicznym i jako$ciowym materiatdéw i urzadzen wskazanych w dokumentacji
technicznej, oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rGwnowazne opisane w dokumentacji
technicznej, zobowigzany jest wykazac, ze zastosowane materialy i urzadzenia spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego — art. 101 ust. 5 1 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urzadzen i wyposazenia
nie sg ostatecznie obowiazujace pod warunkiem, ze Wykonawca zaproponuje, a Inspektor
nadzoru i Projektant zatwierdzi materialy, urzadzenia i wyposazenie nie gorsze niz
przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentaciji.

§3

Zamawiajacy wymaga aby, przy realizacji przedmiotu umowy taczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
0 ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z pdzn. zm.), uzywanych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wynosit co najmniej 10%, stosownie do
wymagan ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci 1 paliwach
alternatywnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 875 z pézn. zm.). W przypadku zmiany
ustawy w zakresie wielkosci udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym, okre§lone w umowie wymagania stosuje si¢ z uwzglednieniem takich
zmian.

Wykonawca, w terminie do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem
naliczenia kary umownej o ktérej mowa W ust. 5, przedtozy Zamawiajagcemu wykaz
wszystkich pojazdow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy, wraz
Z podaniem numerdéw rejestracyjnych pojazdéw oraz wskazaniem, ktore z nich sg
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pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napedzanymi gazem ziemnym. Obowigzek

okreslony w zdaniu pierwszym dotyczy pojazdéw wykorzystywanych zaréwno przez

Wykonawce jak i podwykonawcow. Wzoér o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do

umowy.

. W przypadku wystapienia zmian dotyczacych ilo$ci pojazdow wykorzystywanych

do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od ich

zaistnienia zglosi¢ na piSmie zmian¢ Zamawiajagcemu, pod rygorem naliczenia kary

umownej o ktérej mowa w ust. 5.

. Zlozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa W ust. 2, nie wylagcza uprawnienia

Zamawiajacego do mozliwosci zazadania, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy,

przedstawienia w terminie 10 dni informacji na temat Igcznej ilosci pojazdow

wykorzystywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym lacznej iloSci
pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym, wraz z informacja
odno$nie numeru rejestracyjnego.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

— W przypadku zwloki w przedtozeniu Zamawiajacemu oswiadczenia o ktorym mowa
wust. 2 oraz 3 w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto pieédziesiat ztotych 00/100),
za kazdy dzien zwtloki, ale nie wiecej niz 20 000,00 zl (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100),

— w przypadku zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu o$wiadczenia o ktérym mowa
wust. 4 w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) zt za kazdy dzien
zwtoki, ale nie wigcej niz 15 000,00 zt (stownie: pigtnascie tysigcy ztotych 00/100).

Do obliczenia udziatu pojazdow we flocie Wykonawcy wykorzystywanej do realizacji

zamowienia stosuje si¢ art. 36a ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych,

Z ktérego wynika, ze jezeli Wykonawca do realizacji zaméowienia wykorzystywat bedzie

do 4 pojazdoéw, zwalnia go to z obowigzku okreslonego w ust. 1. W takim przypadku

Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie o braku obowigzku okre§lonego w ustawie

0 elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych. Os$wiadczenie to sktada na zasadach

okreslonych w ust. 2.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazku wynikajacego z ust. 1, a takze brak

zlozenia o$wiadczenia okreslonego W ust. od 2 do ust. 4 moze by¢ traktowany przez

Zamawiajacego jako niespelnienie wymogdéw ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach

alternatywnych. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé

za szkode Zamawiajacego z tego wynikajaca, w szczegélnosci w  przypadku
wczesniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ustawy o elektromobilnosci

i paliwach alternatywnych. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostata

rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie przy tym prawo

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wiasnych,
w pierwszym gatunku oraz do przedkladania na kazde zadanie Inspektora nadzoru
lub/i Zamawiajacego, wymagane dla nich prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty.
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10.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dobor materiatow.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 i urzadzenia, powinny odpowiadaé, co do jakos$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1213 z pdzn. zm.), wymaganiom specyfikacji warunkoOw zamoOwienia oOraz
szczegotowych specyfikacji technicznych.
Na materialy, Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz deklaracje zgodnosci.
Materialty przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Dodatkowo, na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czgsci
(partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng. Na kazde zadanie Zamawiajacego (lub
Inspektora nadzoru), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialéw lub kazdej ich czesci (partii) dowody zakupu materiatu (WZ, faktura i tym
podobne dokumenty potwierdzajace zakup i ilosci uzytego danego materiatu).
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zazadaja badan, ktore wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzic.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze
zleci¢ dodatkowe badania na koszt:
a) wiasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedlozonych przez Wykonawcg,
b) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki beda rozbiezne w sposdb negatywny z wynikami
przedlozonymi przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ci¢zaru i1 ilosci
zuzytych materiatow.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawcg, za$ gdy wyniki badan wykaza, Ze materialy badz wykonanie robdt sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem
zamoOwienia 1 otrzymat od Zamawiajacego wszelkie informacje jakie mogg mie¢ wptyw
na ryzyko 1 okolicznosci realizacji robot budowlano — montazowych.

§5
Obowiazki Wykonawcy.
1) Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy zobowiazany jest do:
a) wykonania przedmiotu 1 zakresu niniejszej umowy zgodnie z udzielonym
zamOwieniem, postanowieniami umowy, SWZ, ztozong oferta, zasadami sztuki
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b)

d)
e)

f)

9)

h)

)

K)

budowlanej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i ppoz,
obowigzujacymi normami, przepisami i technologiami producentéw materiatow,
urzadzen i wyposazenia — zastosowanych przy realizacji zaméwienia, a takze
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, na zasadach i warunkach opisanych
w szczegolowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru,

przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem
przekazania terenu budowy. Od dnia protokolarnego przejecia budowy, az do
chwili odbioru rob6dt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych
za wszelkie szkody wynikte na tym terenie,

zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wejSciem o0séOb
niezwigzanych z prowadzonymi robotami i prawidlowe jego oznakowanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swodj koszt zabezpieczy¢ teren budowy,
dostarczy¢ 1 zainstalowa¢ oraz utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace /ogrodzenia, porgcze, ewentualne os$wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze/, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,

zapewnienia na wlasny koszt, dozoru mienia na terenie budowy,

zapewnienia dojazdu i1 dojscia do nieruchomos$ci i posesji w obrebie terenu
budowy. W trakcie prowadzonych robot, Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania szczegodlnej ostrozno$ci oraz do zabezpieczenia terenu budowy w taki
sposob, aby nie ogranicza¢ ruchu pieszych oraz aby teren budowy nie stanowit
zagrozenia dla ruchu,

przestrzegania  przepisbw ochrony ppoz. Wykonawca ponosi  pelng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow,

posiadania w stosunku do uzytych materiatow 1 wurzadzen dokumentow
potwierdzajacych pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty certyfikaty,
aprobaty techniczne, §wiadectwa jakosci lub deklaracje zgodnosci CE). Zabrania
si¢ stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
norm oraz o innych parametrach niz okreslone w dokumentacji.

uzycia materialdw gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych odpowiadajacych wlasciwo$ciom materiatow
przyjetych w dokumentacji projektowej (wymienionej w § 1 ust. 6 umowy)
na wykonanie zaméwienia,

przedtozenia przed rozpoczeciem robot, atestow, deklaracji zgodnosci 1 Swiadectw
na materialy przewidziane do wbudowania i uzyskania akceptacji na ich
wbudowanie przez branzowego Inspektora nadzoru,

upewnienia si¢, przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych, czy na
terenie inwestycji nie wystepuja urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.)
mogace ulec uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,

zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiatéw i
urzadzen — do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo
utratg jakosSci, wlasciwos$ci lub parametrow oraz udostepnienia do kontroli przez
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p)

Q)

branzowego Inspektora nadzoru, materialtow 1 wurzadzen sktadowanych

tymczasowo na placu budowy,

przetransportowania na miejsce  skladowania badz zagospodarowania

| przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego stosownych dokumentow

potwierdzajacych wiasciwe sktadowanie lub utylizacje odpadéw powstatych

w wyniku realizacji rob6t; zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. — 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.),

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w

tym zakresie przepisami oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej (4 egz.) i dokumentacji powykonawczej (2 egz.),

wspoldziatania z Inspektorem nadzoru,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa

Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych

ta ustawg I niezb¢dnych wymaganych dokumentow,

w okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,

az do wystawienia $wiadectwa usunigcia wad, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie wynikte szkody,

uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robot), tacznie z wykonaniem

prac porzadkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia i po ich

zakonczeniu i1 przekazania terenu budowy Zamawiajacemu, w terminie ustalonym

na odbior robot,

w przypadku gdy Wykonawca bedzie korzystal z medidow za posrednictwem

instalacji zalicznikowej lub sieci Uzytkownika terenu przewidzianego pod

wykonanie zamowienia, zobowigzany jest do:

— opomiarowania punktow poboru wtasnym kosztem i staraniem,

— rozliczenia finansowego 2z Uzytkownikiem 1 zalgczenia stosownego
dokumentu do kompletu dokumentow odbiorowych.

2) Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje
na siebie nastepujace obowiazki szczegdlowe, tj.:

a)

b)

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznos$ci wykonania
robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych w terminie do 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania — tok postepowania w przypadku
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych 1 zaniechanych, zostat
szczegOtowo opisany w § 24 ust. 2 niniejszej umowy.

informowanie Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych.
Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest obowigzany odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robdt, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow,
ich czesci badz innych urzadzen w toku realizacji, Wykonawca zobowigzany jest
do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe,
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 16 umowy,
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3)
4)

5)

6)

d) demontazu, montazu, napraw lub przebudow ogrodzen nieruchomos$ci o0sob
trzecich, o ile demontaz, montaz, naprawa lub przebudowa beda niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy,

e) demontazu i montazu obiektow i istniejacych elementow zagospodarowania
terenu,

odzyskania materialow z rozbiorki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 ust. 4 pkt 4 —

10 umowy.

Do obowiazkow Wykonawcy, nalezy rowniez udziat w przegladach gwarancyjnych,

organizowanych przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi.

Na Wykonawcy spoczywaja bezposrednio wszystkie obowigzki przewidziane

W niniejszej umowie, SWZ oraz obowigzujacych przepisach dotyczacych

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow realizujacych zadania objete

przedmiotem umowy.

W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawié

Zamawiajagcemu (najpézniej W dniu podpisania umowy) kosztorys ofertowy oraz

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania. Ze wzgledu na dofinansowanie

inwestycji ze $rodkéw zewnetrznych i jej rozliczenie, kosztorys ofertowy

i harmonogram rzeczowo-finansowy musza zawieraé rozdziaty i pozycje tozsame

z przedmiarami robdt. Kosztorys ofertowy, nalezy opracowac z podzialem na branze

| zakres rzeczowy zamowienia opisany w § 1 ust. 1 lit. A, B, C, D, E.

a) kosztorys ofertowy powinien przedstawia¢ sposob wyliczenia ceny oferty
(sposob kalkulacji ~ wynagrodzenia  ryczaltowego z  wyszczegolnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g
w zt; Kp — koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupow % od M; z —w %
od R, S, Kp). Kosztorys, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno— uzytkowym (Dz.U.z 2021 poz. 2458). Kosztorys ofertowy, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w
wersji papierowej w jednym egzemplarzu. Kosztorys ofertowy po przekazaniu
Zamawiajagcemu, stanowi¢ bedzie integralng czg¢s¢ niniejszej umowy — Zalacznik
nr 2 do umowy ibedzie stluzyt jako podstawa ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku:

— odstapienia od umowy,

— zaniechania wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy,

— zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 6,
— robdt zamiennych.

b) harmonogram rzeczowo-finansowy po przekazaniu Zamawiajagcemu, stanowic
bedzie integralng cze$¢ niniejszej umowy — Zatacznik nr 3 do umowy.
Harmonogram podlega pisemnemu uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Harmonogram

Strona 11 z 45



rzeczowo-finansowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w Wersji papierowej
w jednym egzemplarzu.

Obowiazki Zamawiajacego — Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do:

a) dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnoSci zwigzanych
Z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U.
22023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.) i ustawie Prawo budowlane,

b) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy, za protokotem, terenu
budowy wraz z dziennikiem budowy, dokumentacjg projektows i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w terminie do 7 dni liczac od dnia zawarcia umowy,

C) zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

d) dokonania komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, po sprawdzeniu
nalezytego wykonania,

e) realizowania faktur Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, w terminach
i na warunkach uzgodnionych w niniejszej umowie.

§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom, pod
warunkiem:
1) ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania,
2) uwzglednienia postanowien dotyczacych podwykonawstwa, zawartych w niniejszej

umowie.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania pracy
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly
one dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego
przedstawiciela lub pracownikow.
Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego
na zlecone do podwykonania czgsci robdt 1 jest obowigzany do koordynacji robot
realizowanych przez podwykonawcow lub/i dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma prawo podpisa¢ umow¢ o podwykonawstwo z podwykonawcami
w zakresie okreslonym w ztozonej ofercie.
Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace,
0 ktérych mowa w § 1 oraz w § 2 umowy, we wlasnym zakresie przy uzyciu wiasnych
materialow 1 sprzetu bez udzialu podwykonawcoéw/przy udziale podwykonawcow
(niepotrzebne skresli¢ lub usungc).
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca
podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych
W realizacje robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym czasie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub usthug.
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7.

10.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Iub podmiotowe $rodki dowodowe
dotyczace podwykonawcy. Jezeli wobec ww. Wykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia Zamawiajacy wymaga aby w terminie 14 dni zastgpit tego podwykonawce
pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czg$ci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy

Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speliania warunkow udziatu

W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

W celu realizacji ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem
do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na nowego podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem, Wykonawca
przedstawia dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu

udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spelniania przez nowego podwykonawce,

0 ktéorym mowa w ust. 8, warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadat, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu.

1) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zamowienia w ramach
niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

2) Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§7

Powierzenie wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zaméwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
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potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o
podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

§8
Zamawiajacy ustala termin wykonania przedmiotu umowy — do 18 (osiemnastu) miesiecy
liczac od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamowienia, nie dluzej niz do dnia 31
pazdziernika 2025 r. Termin realizacji zadania jest zobligowany terminem rozliczenia
dofinansowania zgodnie z promesg dofinansowania inwestycji Z Programu Rzadowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§9

Prace obj¢te umowg zostang wykonane zgodnie z § 11 § 2 niniejszej umowy.

§ 10
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytul prawny do wladania gruntem w zakresie
niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy w mysl art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika
1998 r. — Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczng (Dz.U. z 1998
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r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz dostarczy Wykonawcy decyzj¢ pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie wykonania robot
budowlanych.

§11
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

§12
1. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy w 0sobie ......cceeviiainnnns z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej — drogowej,
b) kierownika robOt branzy sanitarnej w 0SODIE .eieeeeeeerinrccecnnens Z uprawnieniami

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

C) kierownika robOt branzy elektrycznej w 0SODI€ .uieeeeeereenennnns zZ uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

d) kierownika robdt branzy telekomunikacyjne] W 0SODIE ..eiceveiieiiereiniininnnnes
z uprawnieniami  budowlanymi do  kierowania robotami  budowlanymi
w  specjalno$ci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
telekomunikacyjnych.

2. Zamawiajacy powota inspektorow nadzoru w branzach:

a) inzynieryjno - drogowej,

b) sanitarnej,

c) elektrycznej,

d) branzy telekomunikacyjnej

3. Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 r. poz. 682 ze zm.).

§13
Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujgce si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§14
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzone] dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem niniejszej] umowy (OC)
na sume ubezpieczeniowa nie mniejsza niz 5 000.000,00 zt.
2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé¢ co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedlozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany
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na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny, pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 19 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy.

§15
. Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych wymaga, aby
w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnit
na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace czynnosci w zakresie:
a) robot budowlanych branzy inzynieryjno - drogoweyj;
b) robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych;
C) robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych;
d) robot zwigzanych z wykonaniem instalacji telekomunikacyjnych
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy W sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 2023r.
poz. 1465 ), z wyjatkiem przypadkow okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.
Wykonawca oraz podwykonawca zobowiazuja si¢ w trakcie realizacji umowy utrzymacé
stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa W ust. 1, przez czas niezbedny do wykonywania przez nich tych czynnosci.
W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie UmOwy 0 prace os6b wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.
. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W Wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
minimum jeden z ponizszych dokumentow:
a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) inne dokumenty $wiadczgce o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
I zakres obowigzkow pracownika. Wszelkie inne dane personalne zawarte
w ww. dokumentach i oswiadczeniach powinny zosta¢ zanonimizowane.
. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych czynno$ci, wskazane w ust. 1,
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Zamawiajacy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym
terminie, a w przypadku jego bezczynno$ci natozy na niego kar¢ umownag zgodnie
zZ postanowieniami umownymi.

. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego o§wiadczen i dokumentéow w celu potwierdzenia
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 — Zamawiajgcy przewiduje sankcj¢ w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie z postanowieniami
umownymi.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawcg, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 16
. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustalone
wynagrodzenie w formie ryczattu, taczne w wysokosci: netto ...... zl (stownie:........... ),
plus nalezny ustawowy podatek od towaréw i ustug VAT ...% o warto$ci ............... zt
(stownie: ............... ), taczne wynagrodzenie brutto ....... zt (slownie: ......... ),

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, ktora stanowi Zatacznik Nr 1 do umowy, z
zastrzezeniem, ze za prace niewykonane wynagrodzenia dla Wykonawcy nie przystuguje.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem
ryczaltowym 1 obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania
zamoOwienia 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia, W
szczegOlnosci: wszelkie koszty robot budowlanych, nalezny podatek VAT, koszty
niezbgdnych badan i odbioréw, a takze wszelkich innych prac w okresie gwarancji i
rekojmi. Cena ta zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania, jak rowniez
koszty nie ujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne do wykonania zadania, tj.
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy
itp.), koszty niezbednych badan opinii wymaganych podczas odbioru koncowego robot,
koszty doprowadzenia miejsca i terenu robot budowlano-montazowych do stanu z przed
rozpoczgcia robot, koszty obstugi geodezyjnej, koszty wykonania inwentaryzacji
powykonawczej i wykonania dokumentacji powykonawczej. W cenie ofertowej nalezy
uwzgledni¢ (uja¢ w cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne upusty. Zaakceptowana
cena bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materialow, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztaltowaé sie beda w okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, z zastrzezonymi wyjatkami okreslonymi w umowie. Sposdb wyliczenia ceny
oferty — kosztorys ofertowy, bedzie wymagany do zlozenia tylko przez wylonionego
w drodze postgpowania przetargowego Wykonawce robot, najpézniej w dniu podpisania
umowy.

. W zakres wynagrodzenia nie wchodza koszty ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty,
na przyktad usunigcia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie prac
budowlanych jakichkolwiek obiektow, sieci lub instalacji, oraz innych linii czy
przewodow, ktore stanowig ryzyko 1 koszty wlasne Wykonawcy.
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4.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg staranno$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych
w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

wskazana w § 1 ust. 6. Przedmiary robdt maja charakter pomocniczy, w szczegdlnosci,

jezeli w przedmiarze robdt nie uj¢to prac wynikajacych z dokumentacji projektowej
wskazanej w § 1 ust. 6 1 opisie przedmiotu zamowienia wskazanym w § 1 1 § 2 oraz

Rozdziale III SWZ, Strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie

wynikajagcym z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w

ust. 1.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt. 5, nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a, przy rozliczeniu obwigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonane metoda szczegdétowa Ilub uproszczong, sporzadzone
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz
wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialdow bedg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% $rednie;j
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz
jw.,

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100%
sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud
+% Kz j.w.,

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie ofertowym oraz
w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena wiasna Wykonawcy
po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawce, ze wycena
ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech
wycen wykonawcow/dostawcow/producentow,

5) ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 6, realizowane bedag w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 1 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Powyzsze nie  dotyczy robdot ujetych w  ktorejkolwiek czesci  dokumentacji
projektowej, anieujetych w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie,
ktorych wykonanie okaze si¢ niezbgedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze —
ktore sg objete ryzykiem ryczaltowym,

6) rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 5 moze nastapic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.
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Bez zatwierdzenia protokolu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczagé wykonywania robot
dodatkowych,

7) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

8) spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegaja zaptacie,

9) wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow 1 parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w celu wyjasnienia sposobu

wyliczenia jego kalkulacji ceny.

§17

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr .. .... ceee weue oee
...., wedlug wystawionych przez niego faktur.

. Rozliczenie robot budowlanych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajagcym odbedzie sig
na podstawie odrgbnych faktur.

Zamawiajacy zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy w
czesci przypadajacej ze srodkow wiasnych, przed wyplata dofinansowania ze Srodkow
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

. Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czgsci niepokrytej
udziatem wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyplate srodkow z Promesy,
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajgcemu, przy czym zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy w cato$ci nastapi po wykonaniu zamdwienia w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia dokonania odbioru rob6t przez Zamawiajacego.

Rozliczenie robot budowlanych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym, finansowanych
Z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, odbedzie
si¢ w dwoch transzach (zgodnie z otrzymang promesa wstepna) na podstawie dwoéch
odrgbnych faktur:

a) faktura czeSciowa nieprzekraczajgca 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14
ust.1, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz
protokotem zafakturowanych robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z zestawieniem pozostatych kwot i robot do zafakturowania,
faktura czeSciowa zostanie zaplacona w terminie do 30 dni od daty dorgczenia
faktury Zamawiajacemu,

b) faktura koncowa wystawiana begdzie na kwotg¢ w wysokos$ci pozostatej do zaptaty
kwoty z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia na
podstawie faktury czesciowej, ptatna w terminie do 30 dni od daty dorgczenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacemu faktury wraz z niezbednymi koncowymi dokumentami
rozliczeniowymi i odbiorowymi.
Kwota wynagrodzenia wyptacona w 2024 r. nie przekroczy 20 000.000,00 zt brutto
(stownie: dwadziescia milionéw ztotych 00/100). Jezeli warto§¢ robot wykonanych w
2024r. przekroczy ww. kwote, nadwyzka zostanie doliczona do pierwszej faktury w 2025r.
Zamawiajacy zastrzega warunek dotyczacy platnosci transz, ktére beda dostosowane /
realizowane zgodnie z zapisami ujetymi w promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji
z Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Podstawg do wystawienia faktury VAT cz¢sciowe] lub koncowej sa odpowiednio:
protokot odbioru cze$ciowego i protokédt odbioru koncowego wykonanych robot,
podpisany przez Wykonawce, Zamawiajacego 1 nadzor inwestorski, bez usterek
| zastrzezen.
Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru czgsciowego do faktury
czesciowej lub protokotu odbioru koncowego do faktury koncowej, spowoduja naliczenie
ponownego 30 dniowego terminu platnosci dla faktury czesSciowej lub ponownego
30 dniowego terminu platnosci dla faktury koncowej; od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentow.
Uzgodnione wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 16 ust. 1, jest niezmienne do konca
realizacji robot z zastrzezeniami — wyjatkami, okreslonymi w niniejszej umowie.
Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat
po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zapltate wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych. Dowody potwierdzajace zaptate
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ w dniu ztozenia faktury.
W przypadku braku dowodéw, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy moze:
1) wstrzymac wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgéci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub
2) zwroci¢ sie do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli
z Wykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, o wykazanie naleznego im wynagrodzenia od Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
11, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

0 mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag odnoszacych si¢ do zasadno$ci

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 14, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 16 ust. 1.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy

bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez obie strony umowy.

Dotyczy to takze wierzytelnosci podwykonawcow realizujacych przedmiot umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Zamawiajacy oswiadcza, ze przy dokonywaniu platnosci stosowany jest mechanizm

podzielonej ptatnosci (ang. split payment).

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie

Skarbowym pod numerem NIP: ...,

Wykonawca jest zobligowany do podania na fakturze numeru bankowego, ktory jest

umieszczony na biatej liscie podatnika.

W  przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego

nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajagcy uprawniony bedzie

do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie

podatnikow VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do

wstrzymania si¢ z zaptatg do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci,

rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikoéw VAT.

§18

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz
Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % od ceny catkowitej

podanej w ofercie, co stanowi kwote (brutto), tj. ..cceeeeeeennn. zt (stownie: .................. ),
w formie przewidzianej w art. 450 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
e e , hie pozniej niz w dniu podpisania umowy.

Niezaleznie od formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 30% jego wartosci
stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

W trakcie trwania umowy na podstawie art. 451 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ formy wybranego przez Wykonawce zabezpieczenia
na jeden z wariantow okreslonych w art. 450 ust. 1 tej ustawy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej zlozone zostato
na koncie Zamawiajacego w Banku PKO BP S.A. Oddzial Zamos$¢ Nr, nr konta 74 1020
5356 0000 1102 0007 7768.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniagdzu, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpoézniej w dniu podpisania umowy, przy
czym za dzien wplaty zabezpieczenia przyjmuje si¢ dzien, w ktorym pelna kwota
zabezpieczenia znajdzie si¢ na w/w rachunku bankowym Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub
porgczenia wystawione bedzie przez bank lub firme ubezpieczeniowa lub podmiot,
0 ktérym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. — 0 utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 462),
0 tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz w walucie, w ktorej jest ptatna kwota
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub porgczen jest nieodwotalne, bezwarunkowe z uwzglednieniem
wszystkich postanowien niniejszej umowy i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Ww terminach
i na zasadach okreSlonych w art. 453 ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej nastapi
Z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraznie wymienionymi w niniejszej umowie, moze
stuzy¢ rowniez zaspokajaniu roszczen z tytutu kar umownych oraz z tytutu niewykonania
innych umownych obowigzkow, w szczegdlnosci obowiazkéw wynikajacych z rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytulu rekojmi za wady prac
budowlanych wowczas powstate w tym okresie wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie
ina koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 2, a odsetki naroste od kwoty tego
zabezpieczenia bedg si¢ nalezaty Zamawiajagcemu wraz z kwotg kapitatowa (czyli kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

Jezeli Wykonawca wykona we wlasciwych terminach swoje zobowigzania z tytulu
rekojmi, to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
r¢kojmi za wady nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego 1 zostanie zwrocona
Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

W gwarancji lub porgczeniu, o ktorych mowa w ust. 9 i ust. 10 nalezy wykaza¢ odrebnie
kwoty dla:

— zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 2,

— zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji, o ktorej mowa w ust. 3 ,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginalu zabezpieczenia, w formie o
ktorej mowa w ust. 2, najpdzniej w dniu podpisania umowy, przy czym pozostaje
on w depozycie Zamawiajacego do czasu uptyniecia terminu r¢kojmi, po czym zostanie
zwrocony bezposrednio do gwaranta.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia, najpozniej na dzien podpisania
stosownego aneksu, w taki sposdb aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji
umowy z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,
pod rygorem naliczania kar umownych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
zamoOwienia, pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub pokrycia kar umownych naliczonych
przez Zamawiajacego.

§19

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forme¢ odszkodowania uzgodniong migdzy

Stronami stanowig kary umowne.

Ilekro¢ mowa w niniejszym paragrafie o ,,wynagrodzeniu calkowitym, umownym brutto”,

nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie catkowite umowne brutto, o ktérym mowa w §

16 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, ktorych podstawg obliczenia jest

wynagrodzenie catkowite umowne brutto, w nastepujacych przypadkach:

1) nieterminowego wykonania prac objetych niniejszg umowg, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki,

2) nieterminowego usuniecia stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji
wad i usterek w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad 1 usterek,

3) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,

4) nieztozenia dowodow =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto, pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca (dalszym podwykonawcg)
za kazdy dzien zwloki, liczone od uptywu terminu wskazanego w § 17 ust. 11,

5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,
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10.

11.

12.

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
zart. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki,

8) nieprzestrzegania przez Wykonawce Iub podwykonawcg zobowigzania do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego
brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

9) za stwierdzenie w toku realizacji robot nie wykonania lub nienalezytego wykonania
czgsci lub cato$ci zakresu robot objetych zamowieniem, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
brakujacej lub nie wykonanej czeSci robdt lub usunigciu nienalezycie wykonanej
czesci lub catosci zakresu robot objetych zamoéwieniem,

10) jezeli Wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej wazno$ci przedtozy¢ nowa polis¢ na
okres kolejny, pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 1.500,00 zt (stownie:
tysigc pigéset ztotych 00/100), za kazdy dzien zwtoki,

— z zastrzezeniem ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego

umownego brutto.

Kary umowne podlegaja taczeniu.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 40% wartosci

wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne, o ktorych mowa w ust. 3 z wynagrodzenia

catkowitego umownego brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18 ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych, o ktérych mowa

w ust. 3 z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub z wniesionego

zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 2, wszelkich naleznosci z tytulu kar

umownych i innych odszkodowan.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na potrgcenie kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobie trzeciej przez wykonawce z innych

tytutow, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W razie zwloki w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych strony zobowiazuja si¢ do zaplaty

ustawowych odsetek.

Strony jednocze$nie zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajagcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesione] szkody oraz utraconych korzysci na zasadach ogolnych.
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§ 20

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest catosé
robdt objetych niniejsza umowa.
Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w
umowie przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy
oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Inspektorow nadzoru. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektorow nadzoru, po zgloszeniu gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektorow nadzoru,

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i jednostek podleglych oraz w obecnosci

Wykonawcy i kierownika budowy.

Strony ustalaja, nastgpujace zasady odbioru przedmiotu umowy:

1) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

2) Warunkiem zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru robot jest:

a) zakonczenie wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy
i potwierdzenie ich zakonczenia wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym
przez Inspektoréw nadzoru,

b) potwierdzeniec przez Inspektorow nadzoru skompletowanej dokumentacji
powykonawczej 1 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, pozwalajacej
na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

— dziennik budowy zakonczony wpisem koncowym,

— oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

— protokoly badan i sprawdzen oraz certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci
wbudowanych materialdéw (protokotéw technicznych odbioréw robot
ulegajacych zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych
jednostek 1 organéw, w tym niezbgdnych §wiadectw kontroli jakos$ci).

3) Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika
budowy. Po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektorow nadzoru gotowosci
do odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, Wykonawca w formie
pisemnej, zglosi do Zamawiajacego (z okresleniem daty) zakonczenie robot
1 gotowos$¢ do odbioru.

Przez gotowo$¢ do odbioru nalezy rozumie¢ zakonczenie robdt i przygotowanie

kompletu dokumentow (dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, atesty

na wbudowane materialy, deklaracje zgodnos$ci, §wiadectwa pochodzenia, protokoty
badan i1 sprawdzen, kosztorys powykonawczy wykonanych robot sprawdzony przez
nadzor inwestorski, dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy

I Inspektorow nadzoru, oswiadczenie kierownika budowy 0 zgodnosci wykonania

obiektu zgodnie z dokumentacjg projektows, decyzja pozwolenia na budowe,

obowigzujacymi przepisami 1 Polskimi Normami, inwentaryzacj¢ geodezyjna

Strona 25 z 45



powykonawczg). Wykonawca wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru
koncowego dostarczy Zamawiajacemu kopi¢ pierwszej i ostatniej strony dziennika
budowy zawierajaca potwierdzong przez Inspektorow nadzoru gotowos¢ do odbioru
koncowego.

4) Zamawiajacy w ciagu 10 dni liczac od daty wptywu zgloszenia gotowosci do odbioru

koncowego dokonuje potwierdzenia jego =zasadno$ci, uwzgledniajac spetnienie

warunkow podanych w ust. 3 oraz ust. 5 i ustala date rozpoczecia czynnosci

odbiorowych nie dalej niz 10 dni od daty dorgczenia zgloszenia gotowosci

odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

5) Tryb przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Z czynnosci odbiorowych zostanie spisany protok6l odbioru koncowego
wykonanych robdt. Protokét odbioru koncowego wykonanych robot, podpisany
przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, bez uwag i zastrzezen,
bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot
umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze wystawi¢ faktur¢ koncowa
po otrzymaniu od Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego wykonanych
robot. Niedopuszczalnym jest wystawienie faktury koncowej przez Wykonawce
bez otrzymania od Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego wykonanych
robot.

czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac od daty

rozpocze¢cia czynno$ci odbioru,

Zamawiajacy moze powzig¢ decyzje o odmowie odbioru koncowego, jezeli w toku

czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone:

— ze przedmiot nie osiggngl gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob 1 przygotowania kompletu
dokumentacji odbiorowe;j,

— wystgpienie wad nadajacych si¢ do usunigcia,
po usunigciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci
okreslone w ust. 3 oraz ust. 5 pkt 3,
jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce si¢ usunac,
to Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia,
jezeli w czasie czynnos$ci odbioru zostang ujawnione wady 1 usterki nie nadajace
si¢ do usunigcia ale umozliwiajagce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru odpowiednio obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady te umozliwiaja uzytkowanie obiektu,
wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru koncowego wykonanych robot,
jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad, bedg zawarte w protokole
odbioru koncowego wykonanych robot, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektoréw

nadzoru) o fakcie usuniecia wad i usterek na pismie. W takim wypadku moze

zazada¢ wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdét jako
wadliwych,
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i) Zamawiajagcy w trakcie czynno$ci odbioru koncowego moze przerwal te
czynnosci, jesli stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu —
do czasu ich usunigcia,

J) W czynno$ciach odbioru koncowego mogg bra¢ udzial rzeczoznawcy powotani
przez Strony.

. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze koncowym w okresie

gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunigcia.

Odbidr po okresie rekojmi 1 gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem

Zarzadcy sieci, Zamawiajacego oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu

stwierdzenie wykonania przez Wykonawcg zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady

fizyczne i gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika

I Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad

ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.

§21

. Wykonawca, zgodnie z pkt I. pkt 3 oferty, ktora stanowi Zalacznik nr 1 do umowy,
udziela bezwarunkowej i bezptatnej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy na okres ....... miesiecy, liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy,
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego, podpisanym bez uwag i zastrzezen
przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru.

Termin rozpoczecia gwarancji liczy si¢ od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy,
w przypadku odstgpienia od umowy, od daty protokotu odbioru robdt przerwanych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usunigcia
wszelkich wad, usterek i niezgodnos$ci w przedmiocie umowy, ktore ujawnig si¢ w okresie
gwarancji 1 ktére wynikng z nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub
z jakiegokolwiek dzialania lub zaniedbania Wykonawcy.

. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi
Wykonawce pisemnie poczta tradycyjng na adres ..................c...oe... lub poczta
elektroniczng na adres e-mail .........................ll , wWyznaczajac 14 dniowy termin
na ich usuniecie.

. W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 5
ze wzgledoéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
W ust. 5.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie
I godzinie przyjazdu w celu realizacji czynnosci majacych na celu usunigcie wad.
Czynnosci zwigzane z usuwaniem wad moga si¢ odbywa¢ w dniach i godzinach
wskazanych przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru o usunig¢ciu wad. Usunig¢cie wad musi zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

W przypadku nieusuni¢cia wad, usterek lub niezgodnosci w 14 dniowym terminie
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okre§lonymi w Kodeksie cywilnym.

Okres rekojmi za wady w przedmiocie zamdwienia wynosi 5 lat 1 liczony bedzie od dnia
wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem odbioru koncowego,
podpisanym bez zastrzezen przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Roszczenia z tytutu gwarancji i regkojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie ich
terminu, gdy Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wad, usterek lub niezgodnosci
w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i niezgodno$ci ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi, w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego z kwoty
zatrzymanej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, a Wykonawca jest zobowigzany zwrocié
Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opoznienie
w transakcjach handlowych.

W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub
niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowa
urzadzenia, materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie gwarancji.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiazuje si¢ do wykonywania przez okres
......... miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag
| zastrzezen, przegladow gwarancyjnych dotyczacych wszystkich wykonanych roboét
w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia.

Okresowe przeglady gwarancyjne beda Swiadczone raz w roku oferowanego okresu
gwarancji 1 potwierdzane protokotem podpisanym przez Wykonawce, Zamawiajagcego
I Inspektora nadzoru.

Okresowe przeglady gwarancyjne obejmuja sprawdzenie, jakosci elementéw objetych
gwarancjg i r¢kojmig za wady fizyczne.

Po wykonaniu czynno$ci sprawdzajacych, nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym i Inspektorem nadzoru
sposob ich usunigcia. Jezeli usterki lub wady sa objete rekojmig lub gwarancja
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

Wykonawca usuwa je bezptatnie. Jezeli usterki lub wady nie sa objgte rekojmia lub
gwarancja Wykonawca przedstawia kalkulacj¢ kosztéw ich usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonywanie okresowych ustug
gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajacym nawet, jezeli zleci
wykonywanie ushug przegladow gwarancyjnych o ktorych mowa w ust. 17 i ust. 18
podwykonawcom.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
r¢kojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na wilasny Kkoszt usung¢ zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego nie pdzniej, niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, stosownie do okolicznosci sprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 5, ust. 9 i ust. 13,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktérym mowa
wust. 14 i ust. 23. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastgpczego w ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowa wykonano elementy,
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwaciji,
Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiajagcego
za posrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
I okresowa konserwacje ww. elementow i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.
Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny.

§22

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, kiedy Zamawiajacy nie wypelnia obowigzkdéw

wynikajacych z § 10, 11 oraz § 12 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0 zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej] w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
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Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odst¢puje od umowy
W czesci, ktorej zmiana dotyczy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czeSci umowy, tj. w wysokos$ci wynikajacej z zasad
ptatnosci, opisanych w § 16 umowy.

6. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci 1 musi
zawiera¢ uzasadnienie obejmujacych opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje si¢
za skuteczne z chwilg doreczenia Wykonawcy o$wiadczenia Zamawiajacego o
odstapieniu.

7. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w kazdym czasie, z waznych powoddéw, w szczegdlnosci w sytuacji
wystapienia nast¢pujacych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca stal si¢ niewyptacalny lub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalnoscia,

2) w przypadku upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz
rzeczywistego zajecia w postepowaniu egzekucyjnym catego majatku Wykonawcy lub
jego istotnej czesci, uniemozliwiajacego realizacje przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty z przyczyn od siebie zaleznych
I ich nie wznowil, mimo wezwan Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 21 dni,

4) jezeli Wykonawca skierowat do realizacji umowy osoby nie posiadajace wymaganych
uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie dokonat ich zmiany,

5) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego zawrze umoweg majaca
na celu przeniesienie na osobg/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy,

6) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

7) razacego naruszenia postanowien umownych, w szczegélnosci w nastgpujacych
sytuacjach:

— wadliwe lub sprzeczne z umowg wykonywanie przedmiotu umowy, mimo uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany takiego
dzialania lub zaniechania,

— okoliczno$¢ stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy uniemozliwiaja realizacje inwestycji lub jej czesci zgodnie
Z postanowieniami umowy 1 dokumentacji budowlanej lub uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposob
istotny ograniczajg osiggnigcie przez inwestycje zamierzonych parametrow.

8. W przypadku odstapienia od umowy Strony sa zobowigzane do nastepujacych czynnosci:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace dotyczgce przedmiotu umowy w celu ich

ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich.
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2) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru sporzadzi protokét inwentaryzacji wykonanych
robot budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych dostaw i prac
montazowych, wedlug stanu na dzien odstgpienia.

3) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokotu
Z inwentaryzacji prac w toku oraz protokolu odbioru prac w toku, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow.

4) Protokot odbioru robot w toku, ktorego zatgcznikiem jest protokoél inwentaryzacji
robot, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

5) Strony wspoélnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwania robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych poniesie
Strona, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

6) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzystaé
do realizacji innych rob6t. O ile przerwanie robdt nie nastgpito z jego winy,
Zamawiajacy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow i przejac je.

7) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, sprzet itp., stanowiace jego wlasnosc
W terminie najp6zniej 14 dni po terminie przerwania robot.

8) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstapienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy moze zastosowa¢ wszelkie kary
I potrgcenia jakie wynikajg z niniejszej umowy.

9) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru robdt,
ktore zostaty wykazane w szczegdtowym protokole inwentaryzacji prac w toku oraz
zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie.

10) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

11) Strony wspolnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore poniost Wykonawca, a nie
zwigzanych z budowa, obiektdéw zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp.
uwzgledniajac przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
do czasu odstgpienia od umowy, nastagpi wedlug kosztorysu ofertowego.
Do rozliczenia zostang uwzglednione tylko elementy rob6t wykonane prawidlowo.
Elementy robot wykonane wadliwie 1 nie nadajace si¢ do eksploatacji zostaja
przekazane bez prawa zaplaty.

12) Zamawiajacy nie bedzie wyznaczat dodatkowych termindéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

13) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na roboty dotyczace wykonania
przedmiotu umowy wykonane do dnia odstgpienia i odebrang przez Zamawiajacego
czg$¢ przedmiotu umowy, ktorej zakres 1 warunki sg tozsame z okreSlonymi w § 21
niniejszej umowy.

Strona umowy, z winy ktérej zostato dokonane odstgpienie od umowy, poniesie koszty

powstate w nastgpstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania przez

Zamawiajacego innemu Wykonawcy terenu robot.
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§ 23

Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej, uzasadniajacej ten fakt, pod rygorem
niewaznos$ci, w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek wskazanych w § 22 ust. 3 pkt 11 2
umowy. Odstagpienie uznaje si¢ za skuteczne z chwila dorgczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu 0d umowy.

§24

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajagcy na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16
ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest

zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych:

a)

b)

ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego —
wowczas w zaleznosci od faktu, czy stawka zostala podwyzszona czy
zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione (zwigkszone lub
obnizone), W szczegdlnosci zwigkszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe
w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na Koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wptywu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie)
wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty
I zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz
przedstawiaé faktyczny i rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamowienia
(wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego,

wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz. U. z 2020 r. poz.
2207 z pozn. zm.) — wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz
zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wplywu) wynagrodzenie
Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie)
wpltywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty
I zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny 1 rzeczywisty wpltyw na koszty wykonania zamowienia
(wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
czy tez wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, 1z zmiana ta wplywa
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wptywu), wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegotowe
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d)

f)

9)

h)

uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaé faktyczny
1 rzeczywisty wpltyw na koszty wykonania zamdwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. — 0 pracowniczych
planach kapitatowych (PPK) (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z p6zn. zm.) — wowczas W
przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wpltywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczegotowe
uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
1 rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamdwienia (wysoko§¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK, przy
uwzglednieniu pkt 2,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktorych
mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

w przypadku zwickszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,
tj. wykonania robot dodatkowych, w sytuacji uzasadnionej okoliczno$ciami,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu niniejszej umowy; podstawa
do wyliczenia kwoty zwigkszenia wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony —
zwigkszony zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajacego; wyceniony na podstawie kosztorysu ofertowego
na wykonanie robdt dodatkowych, sporzadzonego zgodnie z zasadami opisanymi
w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a oraz § 16 ust. 7; na podstawie protokotu koniecznosci oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy,

w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,
zaniechania czg$ci robdt, w sytuacji uzasadnionej; podstawa do wyliczenia kwoty
obnizenia (pomniejszenia) wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony,
zmniejszony zakres prac budowlanych potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajacego. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie
do wartosci robot wykonanych, maksymalna wysoko§¢ zmian nie moze
przekroczy¢ 15% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku odstgpienia od umowy; podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres prac
budowlanych, ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, (o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a niniejszej umowy,

w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych; podstawa do wyliczenia kwoty
za wykonane roboty zamienne begdzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie
wykonany zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajacego, rozliczony stosownym kosztorysem, w oparciu o ceny

Strona 33 z 45



2)

3)

4)

jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5

ust. 1 pkt 6 lit. a.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych,
0 ktorych mowa w pkt 1, bedzie mogla nastapié, jezeli zmiany te beda powodowaty
udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac
owiecej niz 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacje.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym w pkt 1 moze dotyczy¢ prac
realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie ona miata
wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, a wpltyw ten zostanie
wykazany w sposob konkretny i rzeczywisty. Wpltyw zmian, o ktéorych mowa w pkt 1,
na koszty wykonania zamowienia winien zosta¢ wykazany przez strong, ktora
wnioskuje o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacj¢ kosztow wykonania zaméwienia Z
uwzglednieniem zaistnialej zmiany bedacej podstawa skladanego wniosku (tzw.
kalkulacj¢ wtérng — odnoszaca si¢ do kalkulacji bazowej, o ktérej mowa w pkt 6,
pozwalajaca na porownanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody,
informacje, etc. potwierdzajace dane kalkulacyjne. W kontekscie zaistnienia podstaw
do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do pokrycia maksymalnie 50 % zwigkszonych w wyniku zmian, o
ktorych mowa w pkt 1, kosztow wykonania zamowienia. W przypadku wykazania
wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 1,
nastapi na mocy aneksu.
Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16
ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest
zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia wzgledem
cen lub kosztow przyjetych 1 uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy
wynikajacym z oferty, przy zachowaniu warunkow okreslonych w pkt 4. Zastrzega si¢
przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku
zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie
poziomu cen 1 kosztow (identyfikowana poziomem 3 %, o ktérym mowa w pkt 4), a
ryzyka zwigzane z normalng fluktuacja cenowa i1 kosztowa (weryfikowalng na
podstawie m.in. do$wiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych
zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami
okreslonych kategorii cen / kosztow) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku
ryczattowym (i wkalkulowane w ceng¢ ofertow3).

Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w pkt 3 moze zosta¢ dokonana w
przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materialow lub kosztow
powodowac¢ bedzie zmiang kosztow niewykonanych prac o wigcej niz 3 % (wedtug
wskaznikow GUS — wskaznikdw obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty
wzgledem wskaznikow obowigzujacych na moment dokonywania oceny poziomu cen
1 kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie
wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazujacego poziom zmiany
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cen 1 kosztow, sporzadzonego w odniesieniu do cen materiatow lub kosztow
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty —
w przypadku zmiany cen lub kosztéw nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika
3 % waloryzacja nie bedzie miala zastosowania. Zmiana ceny materialéw lub kosztow
winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wpltyw na koszt wykonania zamdwienia, co
winno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega
si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie
ustalenia poziomu istotno$ci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %)
beda stosowne wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty
(obrazujace $rednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka
zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu
umownemu) cen materialdow i1 kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia na
poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem
cen i kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzaja Wykonawce (jako
wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie ofertowej
cen lub kosztow nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedlug
wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen i kosztow w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie
wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie beda wyzsze niz 3 % wobec wskaznikow
GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do dokonania takiej zmiany —
wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmiang wzrostu cen towarow i
ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gloéwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP Monitor Polski, przy czym
pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ najwczesniej po
uptywie 6 miesigcy obowigzywania umowy 1 o nie wiecej niz wskaznik za rok
ubiegly. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastgpi¢ na
wniosek Wykonawcy ztozony najwczesniej po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej o
co najmniej 3 % za rok ubiegly (w konteksScie $rednich cen rynkowych). Pierwsza (i
kazda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastapi tylko i
wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zlozenia wniosku o waloryzacje
realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowaé w
cyklach rocznych, nie wigcej (nie cze$ciej) niz raz w danym roku. Maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach ~wprowadzania zmian wysokos$ci
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w pkt 3, wynosi 2 %
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu zaistnienia zmian, o ktérych mowa w pkt 3, wynosi 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) i maksymalna laczna
warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytulu nie moze by¢ wyzsza niz 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) — powyzej
przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania. W przypadku
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5)

6)

7)

8)

9)

zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytutu
stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 3, nastagpi na
mocy aneksu.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy
sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy a okres obowigzywania umowy przekracza
6 miesigcy.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi
pisemnie szczegotowa kalkulacje kosztow wykonania zamodwienia (SKK — oparta
na kalkulacji ceny ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegolnienia wpltywu
na przedmiotowe koszty obowigzujacych w momencie sporzadzenia oferty
na wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy okolicznosci
1 aspektow, o ktérych mowa w pkt 1 1 3 (tzn. poziomu przyjetych i uwzglednionych
w ofercie cen 1 kosztow w tym zakresie zwigzanych z realizacj¢ prac objetych
przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym zwigzanych oraz réznic wzgledem
wskaznikow GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowita w szczeg6lnosci bazowy materiat
porownawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtérnej, o ktérej mowa w pkt 2,
w przypadku wnioskowania o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia. Nieprzekazanie
przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej,
niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawg do odmowy
uwzglednienia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym
w pkt 1 lub 3 z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku
wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty
realizacji zamowienia).

Kazdorazowo zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ wylacznie
na podstawie aneksu sporzgdzonego zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszym
paragrafie.

Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1,
implikowatyby zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tacznie 0 wigcej
niz 5 % w stosunku do wysokos$ci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty
Wykonawcy), okoliczno§¢ taka poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiang
okoliczno$ci 1 w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia
od umowy (w catosci badz w czgsci) w terminie 30 od powzigcia informacji
0 przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow prawnych.

Wykonawca o$wiadcza, 1z cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umoOwne,
0 ktorym mowa w § 16 ust. 1, zostala ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych
regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ oraz
minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci w sposdb gwarantujacy, iz wysokos¢
wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowiazujacej minimalnej stawki godzinowe;.
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10)W zakresie zmiany o0sob wyznaczonych do pelnienia funkcji, jak tez powotania
nowych w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien
do pelnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacych obiektywng niemozliwoscia
petnienia funkcji przez dang osobg. Niemozliwos¢ ta musi wynikaé z okolicznoscei,
ktorych mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczgciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, a nowo powotlana
osoba spelnia warunki zawarte w specyfikacji warunkéw zamowienia, co oznacza, ze
jej kwalifikacje muszg by¢ takie same albo wyzsze od kwalifikacji os6b wykazanych
w ofercie, przy czym zmiana kierownika budowy bedzie mozliwa na uzasadniony
obiektywnymi okoliczno$ciami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, ze nowo proponowana
osoba posiada doswiadczenie nie mniejszej niz wskazane dla kierownika budowy w
ztozonej ofercie.

11)W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu podwykonawcy

przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Zmiana moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
0 braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 462 ust. 7 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speilnianie warunkéw udziatu
W postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie)
spetniania warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia i nie podlega wykluczeniu z postgpowania w przypadkach
okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zamodwienia na roboty
budowlane nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawi o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany
jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czg$ci
zamoOwienia podwykonawcy.

12) W zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 8 umowy,
W nastepujacych sytuacjach:

a) w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
dopuszcza si¢ przesunigcie terminu realizacji zamowienia,

b) w przypadku wystapienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie
protokotu koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robot
budowlanych, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych,
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c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych,

d) jezeli =zmiany beda nastgpstwem dziatania organow sadowych lub
administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

e) w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia
sagdu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie mozna bylo
przewidzie¢ przed wszczeciem postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego,

f) w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych  nieartykulowanych lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreSlenia przed wszczeciem postgpowania 0 udzielenie
zamodwienia publicznego,

g) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa
w zakresie majagcym wpltyw na realizacje przedmiotu umowy,

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac
wymaga okre§lonych warunkow atmosferycznych,

i) w przypadku wystgpienia dzialania sity wyzszej, tj. niezwyklych
I nieprzewidzianych okolicznos$ci niezaleznych od strony, ktora si¢ na nie
powotuje 1 ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie
mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, klgski
zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skazenie,
powo0dz, pozar, ekstremalny upat lub mroz, nagle 1 dlugotrwate przerwy w
dostawie energii elektrycznej) uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w
terminie umownym lub powodujace zmiane zakresu robot,

J)  w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) w przypadku prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych
konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

I) w przypadku wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organu z powodu
znalezienia niewybuchéw lub niewypatow.

Wystapienie powyzszych okolicznosci musi by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy o wstrzymaniu robot.
13) W zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
wprowadzone protokotem koniecznos$ci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego:

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robot. Dopuszcza sig je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzgdne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze$nie nie
spowoduje zwickszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
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b)

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbgdne rysunki i wyceng¢ kosztéw (kosztorys réznicowy
obrazujacy réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokolu koniecznosci
| zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego,

na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii 1 sposobu wykonania elementow robdt, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy
proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany
terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku inspektor nadzoru sporzadza
protokot koniecznosci wraz z opinig w sprawie ich wykonania celem akceptacji
przez Zamawiajacego.

14) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktorych mowa
w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych przez dotychczasowego

Wykonawce, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne
| zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a)

b)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamdwienia
podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartoSci
pierwotnej umowy, a w przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci
I bezpieczenstwa lgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% warto$ci pierwotne;
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

15)W sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu udzielono zamowienie ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a)

b)

na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamowien publicznych,

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa 1 obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie
przejecia, polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub  jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisOw ustawy,

W wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcoéw, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

16) Inne zmiany:
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d)

e)
f)

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omyltek pisarskich i rachunkowych
W treSci umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz
innych danych identyfikacyjnych,

zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego lub
W okolicznos$ciach, za ktore Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci —
na jego wniosek.

Zmiana nastgpuje poprzez przedlozenie przez Wykonawce zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
ktéry wraz z opinig przedktada go do akceptacji Zamawiajacemu,

w sytuacji gdy konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczeg6lnosci zmiany
wysokosci ceny, spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢, a wartos¢ zmiany nie
przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie, przy czym
zmiana nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od warto$ci, nie bedace istotne, w rozumieniu ust. 3,

w sytuacji, gdy tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza
niz 15% wartosci zamoéwienia okre§lonego pierwotnie w umowie, przy czym
zmiana ta nie powoduje zmiany ogo6lnego charakteru umowy.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmian¢ postanowien

zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
1) zmienia og6lny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym

2)

brzmieniu,

nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wziaé
udzial inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy
W sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia

nowym Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 12.

4. Z zastrzezeniem ust. 2 pkt 14 lit. a i b oraz pkt 16 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy
wymagajg formy pisemne] pod rygorem niewaznosci 1 zostang dokonane w formie
aneksu, po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.

§ 25

W okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych
w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia
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0s0b trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia

nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.

§ 26

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 7z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamos$¢
(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowaé sig

3)

4)

5)

6)

z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy:
84 677 23 22.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

w celach zwigzanych z realizacja umowy na zadanie ,,Budowa uktadu drogowego na
terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK
"Wislosan" w Zamosciu, ul. Strefowa 1 Braterstwa Broni”.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢:

— osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamdowien publicznych,

— organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub
dziatajace na zlecenie organdw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore
wynikajg z przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa, w tym organy wiadzy
publicznej oraz podmioty posiadajagce uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru
dziatalnoSci Miasta Zamosc¢,

— inne podmioty, ktore na podstawie stosownych uméw podpisanych z Miastem
Zamos¢ przetwarzaja dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Prezydent
Miasta Zamos¢.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z art. 78 ust. 1

ustawy Prawo zamoOwien publicznych przez czas nie dluzszy niz jest to konieczne

do celow, dla ktorych dane byly gromadzone =z uwzglednieniem okresow
przechowywania okreslonych w przepisach odrgbnych, w tym przepisow
archiwalnych.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w:

a) przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zwigzanym z udziatlem
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postgpowania cywilnego,
zwigzanych z zawarciem 1 realizacja umowy, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ww. ustaw.
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7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane

W sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zamowien
publicznych,

— mna podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa
wart. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO,

9) Nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Zmiana dotyczaca Inspektora Ochrony Danych, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
nastepuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.

§27
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznoS$ci
zobowigzuje si¢ nie przenosi¢ praw w calosci jak i czeSci (wierzytelno$ci) wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§28

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy, w szczeg6élnosci Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa
Prawo zamowien publicznych i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.)
oraz inne obowigzujace przepisy prawa polskiego.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporow
w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie

Strona 42 z 45



ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§29

Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne
w catosci lub w czesci, nie bedzie to mie¢ wptywu na moc obowigzujaca pozostatej jej
czgsci. W takim przypadku Strony zastgpia niewazne postanowienie postanowieniem
majagcym moc prawna, ktore odpowiada¢ bedzie w mozliwie najpetniejszym zakresie
celowi niewaznego postanowienia i bedzie mialo w istotnym stopniu rownowazne skutki
ekonomiczne i prawne.

Przywotane w niniejszej umowie ustawy, rozporzadzenia i inne akty normatywne
Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ w brzmieniu obowigzujacym w dniu wykonywania
niniejszej umowy.

§ 30
Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.
Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz.
Dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

§ 31

Integralng cz¢$cig umowy sg zatgczniki:

1)
2)
3)
4)
5)

Zatgcznik nr 1 — Oferta przetargowa Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 — Kosztorys ofertowy

Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zalacznik nr 4 — Dokumentacja projektowa

Zalacznik nr 5 — Os$wiadczenie Wykonawcy w zwigzku z Oswiadczenie sktadane
w zwigzku z obowigzkiem okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Wzor zatgcznika nr 5 do projektu umowy

Wykonawca/Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie :

(petna nazwa/firma adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie o wykorzystywaniu pojazdéw samochodowych przy realizacji zamdéwienia
skladane w zwiazku z obowiazkiem okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Dotyczy umowy zawartej w wyniku postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
prowadzonego przez Miasto Zamos$¢ W trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132
ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z poézn. zm.) pn. ,,Budowa
uktadu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej
EURO- PARK "Wistosan' w Zamosciu, ul. Strefowa i Braterstwa Broni”.

Wykonawca/wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o realizacje zamdwienia *:

O oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z przepisami ustawy o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2023, poz. 875 z pdzn. zm.)
W szczegllnosci z przepisami art. 68 ustawy zgodnie z ktorym jednostki samorzadu
terytorialnego maja obowiazek zleca¢ realizacj¢ zadan publicznych podmiotowi, ktorego
udziat pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzywanych do realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 10%.

O oswiadczamy, iz w ramach wykonywania zadania publicznego bedacego przedmiotem

niniejszego zamowienia bedziemy dysponowaé odpowiednim udzialem pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, zgodnie z obowigzkiem wynikajagcym
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zZustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych

dotyczacym udzialow pojazdoéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.)
uzywanych przy realizacji zamdwienia publicznego.

Wykaz wszystkich pojazdéw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy,
wraz z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdow oraz wskazaniem, ktore z nich
sq pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napedzanymi gazem ziemnym.
Obowiazek dotyczy pojazdow wykorzystywanych zaréwno przez Wykonawce

jak i podwykonawcow:

L.p.

Rodzaj napedu

Nr rejestracyjny

AW

O oswiadczamy, ze liczba pojazdow samochodowych wykorzystywanych do wykonywania
niniejszego zadania publicznego, obliczona zgodnie z dyspozycja art. 36a ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci 1 paliwach alternatywnych, zgodnie z art. 68
ust. 3 tej ustawy, nie powoduje obowigzku dysponowania pojazdami elektrycznymi

lub napedzanymi gazem ziemnym.

O o$wiadczam/y, ze przy wykonywaniu ww. zadania publicznego nie ma potrzeby uzywania

pojazdéw samochodowych.

Wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawda
i zostaty przedstawione z pelng swiadomoscig odpowiedzialno$ci karnej zgodnie z art. 297
Kodeksu karnego (Dz.U. z 2024 poz. 17 ze zm).

* - zaznaczy¢ wlasciwe

(miejscowosé, data)

(pieczec i podpis osoby (0sob) upowaznionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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