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Załącznik nr 8 do SWZ 

UMOWA NR …/2026 - PROJEKT 

W dniu ……………….. w Zamościu pomiędzy:  

Miastem Zamość mającym siedzibę w Zamościu ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72, 

zwanym dalej Zamawiającym,   

reprezentowanym przez:  

……………………………………………… 

a 

……………………………………………… 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną/ym przez: 

……………………………………………… 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PROCEDURA POPRZEDZAJĄCA ZAWARCIE UMOWY 

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) pn. Budowa infrastruktury do 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu (znak 

sprawy: RIM.272.12.2026.MT). 

§ 2 

DEFINICJE I WYKAZ SKRÓTÓW 

1. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1) inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję pn. Budowa infrastruktury do zagospodarowania 

wód opadowych i roztopowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, 

2) FELU – należy przez to rozumieć program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, 

3) dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni, które 

wypadają w dzień ustawowo wolny od pracy, 

4) Biurze projektowym – należy przez to rozumieć firmę PRO-TECH Engineering Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, która opracowała dokumentację projektową inwestycji  

i pełni nadzór autorski nad inwestycją,  

5) SWZ – należy przez to rozumieć specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą Budowa infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych 

i roztopowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, 

6) OSiR – należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi 

8,  

7) STWiORB – należy przez to rozumieć specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

8) dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany, projekty techniczne, projekty wykonawcze, projekt geotechniczny, 
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dokumentację badań podłoża gruntowego i opinię geotechniczną oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

9) wadzie – należy przez to rozumieć jakiekolwiek odstępstwo od wymagań określonych w umowie, 

dokumentacji projektowej, STWiORB lub przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie 

Prawo budowlane; wada obejmuje zarówno wady fizyczne, jak i prawne w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego (art. 556 i n.), w tym, w szczególności, wszelkie usterki, uszkodzenia, 

niezgodności z wymaganiami technicznymi, funkcjonalnymi lub estetycznymi,  

10) sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne łącznie spełniające następujące 

warunki: 

 o charakterze niezależnym od Stron, 

 którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

 którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, 

 którego nie można przypisać drugiej Stronie. 

Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności:  

 powódź, pożar,  

 zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  

 nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,  

 promieniowanie lub skażenia,  

 nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego 

lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich 

właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się 

niemożliwe,  

 wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub 

zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie 

większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas 

niewystępujących, 

 awarie infrastruktury krytycznej – np. awarie sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej lub 

drogowej, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają realizację umowy,  

 wprowadzenie przez władze państwowe lub samorządowe zakazów lub ograniczeń                             

(np. lockdown, stan wyjątkowy, zamknięcie granic), które uniemożliwiają lub znacząco 

utrudniają realizację umowy, 

 silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, 

na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, 

 inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 

Nie uważa się za czynnik zakłócający realizację przedmiotu umowy wpływ czynników 

atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert.  

11) ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), 

12) ustawie Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 524, z późn. zm.), 
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13) ustawie OOŚ – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                          

o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 670), 

14) ustawie Kodeks cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.), 

15) rozporządzeniu RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego                    

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

dnia 4 maja 2016 r.). 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zamieszczone są odesłania do paragrafów, ustępów, punktów lub innych 

jednostek redakcyjnych bez wskazania innego aktu prawnego lub dokumentu, należy je rozumieć jako 

odnoszące się do postanowień niniejszej umowy. 

§ 3 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest budowa infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 

na terenie OSiR. 

2. Inwestycja jest dofinansowana ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach FELU – Priorytet FELU.03 Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 

FELU.03.03 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie 

powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów 

Funkcjonalnych. 

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujących prac:  

1) budowa czterech zbiorników retencyjnych na wody opadowe i roztopowe o łącznej pojemności 208 

m3 (po 52 m3 każdy),  

2) montaż dodatkowej studzienki na odcinku kanalizacji deszczowej przebiegającej przez teren 

strzelnicy łuczniczej, 

3) budowa separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z piaskownikiem, 

4) budowa przepompowni z przewodami służącymi do napełniania zbiorników retencyjnych, 

5) budowa ogrodów deszczowych służących do gromadzenia i filtrowania wody opadowej, 

6) budowa ogrodu wertykalnego z wykorzystaniem pnączy, które zwiększą powierzchnię biologicznie 

czynną, 

7) posadowienie przed wejściem do budynku OSiR donic obsadzonych różnorodnymi gatunkami 

roślin, dobranymi pod kątem odporności na warunki miejskie, 

8) budowa pergoli przy boisku do siatkówki plażowej, które zostaną pokryta pnączami, 

9) wykonanie rabat z pnączami przy istniejącym ogrodzeniu OSiR, 

10) wykonanie rabat bylinowo-krzewowych w celu zwiększenia bioróżnorodności, 

11) budowa przyłącza kablowego nn zalicznikowego.  

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz warunki ich realizacji określa dokumentacja projektowa 

opracowana przez Biuro projektowe.  

5. Na przedmiot umowy składają się roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu, 

a także wszystkie inne prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  

w szczególności wymienione w § 5-12. 
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6. Zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie prawidłowej realizacji inwestycji, 

najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów, stanowiących przedmiot umowy zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami, w myśl art. 65 Kodeksu cywilnego. Zamawiający informuje,  

że dokumentacja projektowa oraz umowa i SWZ wzajemnie się uzupełniają. W przypadku ujawnienia 

rozbieżności, nieuwzględnienia, czy pominięcia w umowie czy SWZ jakiegokolwiek obowiązku 

Wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej lub odwrotnie, pierwszeństwo będzie nadawać 

się takiej interpretacji dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, która potwierdzać będzie 

istnienie obowiązku Wykonawcy, pomijać się będzie zaś interpretację zmierzającą do uznania, że 

Wykonawca zwolniony jest z realizacji obowiązku. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

a) przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od Zamawiającego 

wszelkie informacje, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, 

b) zapoznał się z dokumentacją projektową, 

c) posiada pełną wiedzę, jaką powinien uzyskać profesjonalny Wykonawca na podstawie dokumentacji 

projektowej do wykonania robót, 

d) właściwie ocenił wszystkie warunki dla wykonania robót, w tym specyfikę wykonania robót                         

na terenie budowy, 

e) zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte w informacjach przekazanych 

przez Zamawiającego, 

f) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych robót, które 

powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, a także wszystko co 

może być konieczne dla właściwego wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, 

g) ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

 przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób (bez względu na podstawę wykonywania przez 

te osoby pracy na rzecz Wykonawcy, a zatem również osoby wykonujące na rzecz Wykonawcy 

czynności na podstawie innej niż umowa o pracę) w zakresie przepisów BHP i p.poż. jak 

również wszelkich innych zasad i przepisów znajdujących zastosowanie do prowadzonych 

robót, 

 posiadanie przez osoby, o których mowa w tiret poprzedzającym, wymaganych badań 

lekarskich, 

 przeszkolenie stanowiskowe, 

 posiadanie przez osoby, o których mowa w tiret pierwsze, odpowiednich kwalifikacji  

i uprawnień niezbędnych do prowadzenia prac, które ww. osoby będą wykonywać w ramach 

realizacji niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz zatrudnienie 

niezbędne dla profesjonalnego wykonania niniejszej umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem 

prawnym oraz należytą starannością. 

§ 4 

FUNKCJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY 

1. Obowiązki Inwestora zastępczego wykonuje …………………… na podstawie umowy z dnia 

…………………… zawartej pomiędzy Zamawiającym a Inwestorem zastępczym. 

2. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zapewnia koordynację realizacji 

inwestycji oraz nadzór inwestorski przez zespół Inwestora zastępczego:  

1) Koordynatora Projektu, 
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2) inspektora nadzoru robót sanitarnych – koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego 

na budowie,  

3) inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, 

4) inspektora nadzoru robót elektrycznych. 

3. Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy ustawy Prawo budowlane. 

4. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami budowlanymi następujące osoby: 

1) ………………….  – kierownik budowy, 

2) ………………….. – kierownik robót w branży architektura krajobrazu, 

3) ………………….. – kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, 

4) ………………….. – kierownik robót elektrycznych. 

5. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane. 

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach  

i na warunkach zawartych w § 24 ust. 6    

7. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie kierowania 

budową oraz robotami, w szczególności pobytu kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych 

branż na terenie budowy zgodnie z ust. 8-10 oraz 13 niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się poprzez 

brak zapewnienia kierowania budową wymaganego przepisami prawa lub umową. 

8. Kierownik budowy zobowiązany jest do pobytu na budowie przynajmniej cztery razy w tygodniu w całym 

okresie prowadzenia robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.  

9. Kierownik robót w branży architektura krajobrazu oraz kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych 

zobowiązani są do pobytu na budowie przynajmniej cztery razy w tygodniu w czasie prowadzenia robót 

w branży, za kierowanie którą odpowiada dany kierownik. W przypadku skierowania do realizacji umowy 

dwóch lub więcej kierowników robót w danej branży dopuszcza się, aby obowiązek pobytu na budowie 

był realizowany przez wszystkich kierowników łącznie, pod warunkiem, że łączna liczba pobytów na 

budowie wyniesie co najmniej cztery razy w tygodniu w czasie prowadzenia robót w danej branży. 

Rozkład pobytów na budowie kierowników robót powinien być ustalony w taki sposób, aby zapewnić 

ciągłość kierowania robotami. W przypadku skierowania dwóch lub więcej kierowników, ich 

obowiązkiem jest wzajemne przekazywanie informacji, aby zapewnić skuteczne kierowania robotami. 

10. Kierownik robót elektrycznych zobowiązany jest do pobytu na budowie przynajmniej trzy razy  

w tygodniu w czasie prowadzenia robót w branży elektrycznej. W przypadku skierowania do realizacji 

umowy dwóch lub więcej kierowników robót elektrycznych dopuszcza się, aby obowiązek pobytu                         

na budowie był realizowany przez wszystkich kierowników łącznie, pod warunkiem, że łączna liczba 

pobytów na budowie wyniesie co najmniej trzy razy w tygodniu w czasie prowadzenia robót w branży 

elektrycznej. Rozkład pobytów na budowie kierowników robót powinien być ustalony w taki sposób, aby 

zapewnić ciągłość kierowania robotami budowlanymi. W przypadku skierowania dwóch lub więcej 

kierowników, ich obowiązkiem jest wzajemne przekazywanie informacji, aby zapewnić skuteczne 

kierowania robotami. 

11. Każdy pobyt kierownika budowy i kierowników robót będzie potwierdzony podpisem na liście obecności 

dostępnej w biurze budowy na terenie prowadzonej inwestycji, sporządzonej wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pobytów na budowie każdej z osób, o których mowa                  

w ust. 8-10, w tym prawo do sprawdzania listy obecności, żądania sporządzenia jej kserokopii, wykonania 

zdjęcia. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności, Zamawiający uprawniony jest do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z § 21 ust. 3 pkt 12 za każdy przypadek 



 

Strona 6 

 

nieusprawiedliwionej nieobecności. Prawo kontroli pobytów przysługuje również Inwestorowi 

Zastępczemu.  

13. Niezależnie od pobytów na budowie, o których mowa w ust. 8-10 niniejszego paragrafu, kierownik 

budowy oraz kierownicy robót zobowiązani są do stawienia się na budowie na żądanie Zamawiającego, 

inspektora nadzoru lub dyrektora OSiR, zgłoszone nie później niż jeden dzień wcześniej, w sytuacjach 

wyjątkowych, wymagających pilnego dokonania uzgodnień, wyjaśnień lub w przypadku konieczności 

dokonania częściowego i końcowego odbioru robót oraz odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

14. Wykonawca powinien tak ustalić terminy pobytów kierownika budowy oraz kierowników robót                         

na budowie, aby zsynchronizować je z terminami pobytów inspektorów nadzoru.    

15. Nieobecność osób wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu na budowie zgodnie z postanowieniami 

ust. 8-10 niniejszego paragrafu będzie usprawiedliwiona, jeżeli spowodowana będzie urlopem,  

z uwzględnieniem ust. 16 poniżej, chorobą, z uwzględnieniem ust. 19 poniżej, urlopem 

okolicznościowym, a także jeżeli wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie 

powołuje, skutkujących obiektywną niemożliwością stawienia się na teren budowy, wynikających 

z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, 

w szczególności: 

- konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których 

dziecko uczęszcza, 

- konieczność poddania się obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

- imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach 

powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, 

prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze 

strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, 

- choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 798, z późn. 

zm.) lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem. 

16. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osób wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu zastępstwo 

przez inną osobę na następujących warunkach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować osoby zastępujące z co 

najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, 

2) osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w SWZ i zostać zatwierdzone przez 

Inwestora zastępczego i Zamawiającego; kierownik budowy musi posiadać doświadczenie 

zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

3) jeżeli liczba dni urlopu przekroczy w danym roku kalendarzowym wymiar określony przepisami 

Kodeksu pracy, tj. 26 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, za pośrednictwem Inwestora 

zastępczego, wniosek o zmianę umowy zgodnie z § 24 ust. 6. 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 24 i nie wymaga aneksu 

do umowy. 

17. Postanowień ust. 16 powyżej nie stosuje się do urlopów okolicznościowych w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania 

nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1632). 
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18. Postanowienia ust. 16 powyżej stosuje się również do osób wykonujących swoje obowiązki na podstawie 

innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę, w tym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, 

kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej. 

19. Wykonawca zorganizuje na czas choroby osób wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu zastępstwo 

przez inną osobę na następujących warunkach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu za pośrednictwem Inwestora 

zastępczego oświadczenia, bez konieczności ujawniania szczegółowych danych dotyczących stanu 

zdrowia, o chorobie osoby i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej  

w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o chorobie osoby, 

2) osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w SWZ i zostać zatwierdzone przez 

Inwestora zastępczego i Zamawiającego; kierownik budowy musi posiadać doświadczenie 

zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

3) jeżeli czas choroby przekroczy 20 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, za pośrednictwem 

Inwestora zastępczego, wniosek o zmianę umowy zgodnie z § 24 ust. 6. 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 24 i nie wymaga aneksu 

do umowy. 

20. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 16 i 19 niniejszego paragrafu, zaistniałych z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć, okaże się konieczne tymczasowe zastąpienie kierownika 

budowy lub kierownika robót, w szczególności w celu zapewnienia pobytów na terenie budowy zgodnie 

z ust. 8-10 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa przez inną 

osobę, spełniającą wymagania stawiane dla danej osoby określone w SWZ. Kierownik budowy musi 

posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inwestora zastępczego, oświadczenia o 

konieczności tymczasowego zastępstwa członka zespołu i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury 

osoby zastępującej w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o takiej sytuacji. Osoby 

zastępujące muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora zastępczego i Zamawiającego. Wskazanie osób 

zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 24 i nie wymaga aneksu do umowy. 

21. Postanowień ust. 16, 19 i 20 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku wyznaczenia przez 

Wykonawcę więcej niż po 1 osobie dla każdej z funkcji, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego 

paragrafu, pod warunkiem, że druga osoba zapewni realizację umowy zgodnie z jej zapisami, w tym 

pobyty na budowie w rozumieniu ust. 8-10 niniejszego paragrafu. 

22. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zorganizowania zastępstwa, o którym mowa w ust. 

16, 19 i 20 niniejszego paragrafu, jeżeli nieobecność zastępowanych osób ma charakter krótkotrwały,  

a Zamawiający uzna, że ich nieobecność nie wpłynie negatywnie na realizację inwestycji.  

23. Zamawiający, na podstawie § 24 ust. 6 pkt 1 lit. e, może w każdym czasie zażądać zmiany osób 

wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków 

wynikających z umowy lub wykonują je w sposób nienależyty.  

24. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie pobytów zgodnie z ust. 8-10 niniejszego 

paragrafu, osoby wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego za pośrednictwem Inwestora zastępczego o przyczynie swojej nieobecności  

i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności na terenie 

realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi 

okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego 

w tym przepisie. 
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25. Oprócz osób wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia innych osób, jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy (np. geolog, geodeta, nadzór 

przyrodniczy). 

§ 5 

OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 

ustawy Kodeks cywilny, 

2) stosowania się do instrukcji, poleceń, procedur i wskazówek Zamawiającego, Inwestora zastępczego 

(inspektorów nadzoru) oraz Dyrektora OSiR, 

3) przedkładania Zamawiającemu, Inwestorowi zastępczemu oraz Dyrektorowi OSiR, na ich żądanie 

zgłoszone w każdym czasie trwania umowy wszelkich dokumentów, materiałów i informacji  

o przebiegu realizacji inwestycji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania umowy, w tym 

atestów, świadectw, uprawnień, kwalifikacji – w terminie przez nich wskazanym, 

4) informowania pisemnie Zamawiającego za pośrednictwem Inwestora zastępczego o wszelkich 

zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie 

planowanej daty zakończenia robót itp. oraz do współpracy z Zamawiającym, Inwestorem 

zewnętrznym i Dyrektorem OSiR przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 

zagrożeniom, 

5) umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, Inwestora zastępczego i 

OSiR oraz pracownikom jednostek / organów sprawujących funkcje kontrolne i/lub nadzorcze, jak 

też innym uczestnikom procesu budowlanego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów, 

6) umożliwienia prowadzenia kontroli robót przez podmioty wymienione w pkt 5 powyżej, 

7) przybycia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, na każde wezwanie 

Zamawiającego lub Inwestora zastępczego lub Dyrektora OSiR na teren budowy lub do siedziby 

Zamawiającego lub do siedziby Inwestora zastępczego w terminie określonym w wezwaniu, 

8) wykonania powierzonych czynności sumiennie i fachowo, z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność), 

9) zapewnienia ochrony interesów Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa, koordynację robót oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. 

Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców, 

dalszych podwykonawców lub inne podmioty. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

 dokumentacją projektową, 

 aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w ustawie Prawo budowlane,  

 zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  

 obowiązującymi normami i wymogami technicznymi, 

 ofertą Wykonawcy, 

 szczegółową kalkulacją kosztów, o której mowa w § 25,  

 harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 6 ust. 4,  
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§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED PRZEKAZANIEM TERENU BUDOWY   

1. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, za 

pośrednictwem Inwestora zastępczego, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy: 

1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o którym mowa w art. 21a ustawy Prawo 

budowlane, opracowany i podpisany przez kierownika budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu BIOZ oraz przejęciu obowiązków kierowania 

budową, 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień osób, które przy realizacji przedmiotu 

umowy będą sprawowały samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz kopie dokumentów 

potwierdzających przynależność do właściwej izby budowlanej, 

Wykonawca każdorazowo, bez dodatkowego wezwania, najpóźniej na 3 dni robocze przed upływem 

terminu ich ważności przekaże Zamawiającemu, za pośrednictwem Inwestora zastępczego, 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaktualizowanych zaświadczeń o przynależności                    

do właściwej izby budowlanej.   

4) pozostałe dokumenty wymagane do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej będą podlegały weryfikacji przez Inwestora zastępczego 

pod względem ich kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku 

stwierdzenia braków, niezgodności lub wniesienia innych uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

uzupełnienia lub poprawienia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Brak akceptacji przez 

Inwestora zastępczego może skutkować odmową Zamawiającego przekazania terenu budowy z winy 

Wykonawcy.  

3. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zwłoki w dostarczeniu 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej lub ich niezgodności, w szczególności za zwłokę  

w przekazaniu terenu budowy i rozpoczęciu robót budowlanych oraz ewentualne roszczenia 

podwykonawców lub innych stron.  

4. Przed przekazaniem terenu budowy, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2                       

do umowy i przedłoży go do akceptacji Zamawiającemu i Inwestorowi zastępczemu, którzy mają prawo 

zgłosić uwagi do przedstawionego harmonogramu, wnioskować o wyjaśnienia oraz wprowadzenie zmian, 

które Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

informacji o uwagach. Zaakceptowany przez Zamawiającego i Inwestora zastępczego harmonogram 

zostanie podpisany przez obie Strony i stanowić będzie załącznik do umowy. W przypadku braku 

uzgodnienia harmonogramu w sposób opisany powyżej i nieuwzględnienia uwag Zamawiającego i/lub 

Inwestora zastępczego, uznaje się za wiążący harmonogram ustalony przez Zamawiającego i Inwestora 

zastępczego. W miarę potrzeb, postępu robót oraz na każde pisemne wezwanie Zamawiającego lub 

Inwestora zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 

powiadomienia do uaktualnienia i uzgodnienia harmonogramu, zwłaszcza w przypadku wystąpienia 

opóźnień w realizacji robót oraz rozbieżności pomiędzy wartością robót w harmonogramie, a faktycznie 

wartością robót rzeczywiście wykonanych w danym okresie. Zmiany harmonogramu, które nie powodują 

zmiany terminów, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2, nie wymagają aneksu do umowy, lecz następują 

poprzez podpisanie zaktualizowanego harmonogramu przez Inwestora zastępczego (Koordynatora 

projektu), kierownika budowy i Zamawiającego.   
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5. Zamawiający oświadcza, że zmiany harmonogramu, które nie powodują zmiany terminów, o których 

mowa w § 13 ust. 1 i 2, oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu podpisać może również 

…………………………………………………………………………... 

6. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca dostarczy dokumenty dotyczące ubezpieczenia,  

o których mowa w § 7.  

7. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty inspektorom nadzoru 

Program zapewnienia jakości, o którym mowa w STWiORB. 

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA   

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny 

koszt umowy ubezpieczenia i utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy (OC) za wszystkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące zarówno 

pracowników Wykonawcy jak i wszystkich osób trzecich, które mogą powstać w związku  

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych – wymagana suma 

ubezpieczenia - nie mniej niż wartość wynagrodzenia brutto podanego w ofercie Wykonawcy na jedno 

zdarzenie, niezależnie od ilości zdarzeń. 

3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich 

wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody w szczególności z ubezpieczenia OC od prowadzonej 

działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty 

zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

4. Wykonawca na 3 dni robocze przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 13 ust. 3, 

przedłoży Zamawiającemu, za pośrednictwem Inwestora zastępczego, poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, za pośrednictwem Inwestora zastępczego, 

dowód opłacenia składki najpóźniej w dniu następującym po terminie jej opłacenia. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu będą podlegały weryfikacji przez 

Inwestora zastępczego pod względem ich kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 

i niniejszą umową. W przypadku stwierdzenia braków, niezgodności lub wniesienia innych uwag, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub poprawienia w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji o uwagach. 

7. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu akceptacji przez Inwestora zastępczego 

umowy ubezpieczenia. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Może natomiast 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub naliczenia 

kary umownej zgodnie z § 21 ust. 3 pkt 39. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 

wszelkie skutki zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu 

lub ich niezgodności lub niekompletność, w szczególności za zwłokę w przekazaniu terenu budowy  

i rozpoczęciu robót budowlanych oraz ewentualne roszczenia podwykonawców lub innych stron. 

8. Umowa ubezpieczenia musi obowiązywać przez cały okres realizacji robót objętych niniejszą umową.  

W przypadku, gdy przedłożona Zamawiającemu polisa OC traci ważność w trakcie realizacji umowy, jak 

również w przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji inwestycji, o którym mowa w § 13 ust. 
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1, Wykonawca, bez dodatkowego wezwania, zobowiązany jest, najpóźniej na 5 dni roboczych przed 

upływem okresu jej obowiązywania, przedłożyć Zamawiającemu, za pośrednictwem Inwestora 

zastępczego, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksu 

przedłużającego okres jej obowiązywania, z zachowaniem wymaganej sumy ubezpieczenia. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, za pośrednictwem Inwestora zastępczego, dowód 

opłacenia składki najpóźniej w dniu następującym po terminie jej opłacenia. W przypadku 

niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dokumentów, Zamawiający może wykupić taką umowę 

ubezpieczeniową na rzecz Wykonawcy i przy najbliższym rozliczeniu finansowym odpowiednio potrącić 

poniesione z tego tytułu koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Jakiekolwiek zmiany warunków ubezpieczenia wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 8 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY   

1. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy.  

2. Po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany 

teren budowy, w tym ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiałów, wyposażenia 

i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, oraz ryzyko wszelkich innych szkód, z wyłączeniem 

szkód wynikłych z działania siły wyższej, w mieniu tam się znajdującym, a także ryzyko związane  

z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na terenie budowy. Wystąpienie takich szkód nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania niniejszej umowy. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność odszkodowawczą) za teren budowy od chwili 

przejęcia terenu budowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia przejęcia terenu budowy                                   

do rozpoczęcia prac budowlanych.  

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych 

w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt zagospodarowania terenu budowy (plan organizacji 

terenu budowy), z uwzględnieniem lokalizacji: zaplecza placu budowy, apteczek pierwszej pomocy 

medycznej, kabin sanitarnych, kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów 

wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami, wyjazdami z placu budowy, placami składowania materiałów, 

trasami komunikacji oraz uzgodnić go z odpowiednimi instytucjami, a następnie uzyskać akceptację 

Inwestora zastępczego i Dyrektora OSiR.  

6. Wykonawca wyposaży plac budowy w wymagany sprzęt ppoż. i będzie sprawował nad nim nadzór. 

7. Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu budowy wykona odpowiednie ogrodzenie terenu 

budowy, zabezpieczy drogi i ciągi komunikacyjne, a jeśli będzie to konieczne – wykona odpowiednie 

oświetlenie terenu budowy, 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu budowy i stref prowadzonych robót; ustawienie 

tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami zawartymi w art. 45b ustawy Prawo budowlane oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami 

zawartymi w art. 45c tej samej ustawy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i utrzymania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  

i socjalnych na okres trwania robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.                      
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z 2003 r., Nr 47, poz. 401). Koszty organizacji, montażu i demontażu oraz przyłączenia do mediów  

w sposób gwarantujący prawidłowe użytkowanie utrzymania pomieszczeń ponosi Wykonawca. 

11. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

12. Wykonawca wykona własnym staraniem i na swój koszt przyłącza i instalacje dla potrzeb placu budowy 

na podstawie warunków uzyskanych od właścicieli sieci (rozprowadzenie po terenie budowy instalacji 

elektrycznej, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów odprowadzania wód 

deszczowych z terenu budowy, montaż niezbędnych liczników). Koszty energii elektrycznej, wody oraz 

odprowadzania ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia opłat 

administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z jego działalności na placu budowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd                               

na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym nie 

składowanie jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów czy urządzeń prowizorycznych lub 

pomocniczych. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy oraz ciągów 

komunikacyjnych (jezdnie, ciągi piesze, bariery ochronne, znaki) na terenie budowy przed 

uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco dróg dojazdowych  

z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego 

podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich naprawy, 

sprzątania ciągów komunikacyjnych oraz obszaru wokół terenu budowy, w tym ewentualnych miejsc 

parkingowych dla pracowników budowy , wjazdów na teren budowy i zaplecza podczas całego okresu 

trwania robót oraz prowadzenia wszelkich działań w trakcie robót tak, aby zminimalizować utrudnienia 

dla ludności oraz ograniczenia w dostępie do obiektów OSiR, a wszelkie koszty z tego tytułu obciążać 

będą Wykonawcę. 

15. Jeśli Wykonawca uzna za niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji, zobowiązany jest                                   

do wykonania niezbędnych inwentaryzacji i zabezpieczeń obszarów przyległych do terenu budowy, 

w celu uniknięcia roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

16. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze, aby 

zabezpieczyć wszystkie istniejące obiekty znajdujące się na terenie budowy i w jego sąsiedztwie i unikać 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca ponosi koszt naprawy zniszczeń  

i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, koszt demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń 

oraz naprawy innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz 

usunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach osób trzecich. 

17. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do stanu 

pełnego uporządkowania wraz z odtworzeniem/naprawą ewentualnych zniszczeń powstałych w związku 

z prowadzoną budową. Wykonawca zlikwiduje zaplecze na własny koszt, w terminie 5 dni roboczych                   

od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego. Wykonawca usunie z terenu budowy 

wszystkie odpady, materiały, maszyny i urządzenia należące do Wykonawcy, podwykonawców  

i dalszych podwykonawców i uporządkuje teren budowy (wraz z przyległym otoczeniem) po zakończeniu 

robót. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków będzie uprawniało 

Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu, a po jego 

bezskutecznym upływie do wykonania wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM ROBÓT   

1. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i na swój koszt wykonać wszystkie obowiązki 

nałożone na Zamawiającego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wykonywane przez siebie, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców roboty i inne świadczenia oraz zastosowane materiały, 

urządzenia oraz wyposażenie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem prac 

przez niego, jego podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i inne podmioty działające 

na zlecenie Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności                        

na terenie budowy, metody użyte przy wykonywaniu prac oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

STWiORB i poleceniami Zamawiającego, Inwestora zastępczego i Dyrektora OSiR. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób niepowodujący utrudnień w korzystaniu 

z terenu OSiR przez klientów oraz upoważnione osoby trzecie, jak również niepowodujący utrudnień w 

otoczeniu terenu robót. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek 

zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację budowy w tym dziennik budowy  

i udostępniać ją Zamawiającemu, Inwestorowi zastępczemu (inspektorom nadzoru) i Dyrektorowi OSiR 

oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. Poprawność 

wykonania prac będzie dokumentowana w dzienniku budowy. Dziennik budowy będzie prowadzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa 

na kierowniku budowy (kierowniku robót). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji robót budowlanych w formie papierowej  

i elektronicznej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace budowlane 

na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Jakość i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt ma być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 

zastępczemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

11. Kierownik budowy oraz kierownicy robót zobowiązani są do uczestniczenia w radach budowy z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego, Inwestora zastępczego, OSiR, Biura projektowego oraz innych 

zaproszonych osób. Rady budowy będą organizowane w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub 

Inwestora zastępczego, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Nieobecność na radzie budowy może być 
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usprawiedliwiona, jeżeli wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, 

skutkujących obiektywną niemożliwością stawienia się na radę budowy. 

12. Niezależnie od rad budowy, o których mowa w ust. 11 powyżej, w razie potrzeby, na wezwanie Inwestora 

zastępczego, Zamawiającego lub Dyrektora OSiR, kierownik budowy i kierownicy robót zobowiązani są 

do uczestniczenia w innych naradach roboczych  

13. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji oraz nadzorowania robót prowadzonych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców i innych wykonawców, zapewnienia niezbędnego miejsca 

na zaplecze budowy i magazyny dla ich potrzeb oraz dostępu do mediów. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu za pośrednictwem Inwestora 

zastępczego wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców na zasadach opisanych  

w niniejszej umowie. 

15. Wykonawca zapewni pełną obsługę geotechniczną przez uprawnionego geologa na etapie realizacji 

inwestycji oraz obsługę geodezyjną (bieżącą i powykonawczą - wykonanie powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej), niezbędną do zrealizowania przedmiotu umowy i pokryje związane z tym 

koszty. 

16. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, w porozumieniu z uprawnionym geodetą, dokona przeglądu 

terenu pod kątem istniejącej osnowy geodezyjnej. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca. W przypadku 

stwierdzenia istnienia osnowy geodezyjnej na terenie inwestycji, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) ponoszenia kosztów jej ochrony i zabezpieczenia przed zniszczeniem w trakcie realizacji robót 

budowlanych, 

2) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego za pośrednictwem Inwestora zastępczego  

o uszkodzeniu osnowy oraz poniesienia kosztów jej naprawy lub odtworzenia. 

W przypadku braku istniejącej osnowy geodezyjnej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania                              

na własny koszt niezbędnej osnowy roboczej, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem zastępczym, w celu 

prawidłowej realizacji inwestycji. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym, Inwestorem zastępczym  

i Dyrektorem OSiR w zakresie wykonania / uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji 

inwestycji. Po stronie Wykonawcy jest ponoszenie związanych z tym opłat. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób umożliwiający prawidłową obsługę 

urządzeń przez użytkownika, tj. OSiR w czasie eksploatacji. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich instalacji i systemów tak, aby uzyskały one 

zakładane w dokumentacji projektowej parametry i funkcje. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, testów, sprawdzeń 

i regulacji, mających na celu potwierdzenie zgodności wykonania maszyn, urządzeń, instalacji  

i systemów z dokumentacją projektową oraz wymaganiami odpowiednich przepisów, potwierdzonych 

stosownymi protokołami wchodzącymi w skład dokumentacji powykonawczej, w tym protokoły  

ze sprawdzenia odbiorowego pomiarów pomontażowych, ochrony przeciwpożarowej, instalacji 

elektrycznej i odgromowej, protokoły uruchomienia przez serwis producenta zamontowanych urządzeń             

i systemów. Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozruchu (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji) 

przed rozpoczęciem odbioru końcowego inwestycji, o którym mowa w § 15. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania właściwego inspektora nadzoru o terminie wykonania 

robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, a jeśli nie dopełni tego obowiązku zobowiązany 

jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego na własny koszt. 
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22. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego i Inwestora zastępczego na piśmie oraz 

poprzez wpis do dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia 

od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy. 

23. Wykonawca będzie opracowywał wszelkie niezbędne do realizacji robót budowlanych projekty oraz 

rysunki (wykonawcze, warsztatowe, inne) dotyczące robót zamiennych i dodatkowych wprowadzanych 

na wniosek Wykonawcy, w tym zmian technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, 

przełożenia sieci i zabezpieczeń istniejącej infrastruktury, jeśli takie wystąpią, uzyska akceptację autora 

dokumentacji projektowej (Biura projektowego) oraz dopełni wszelkich formalności, wymaganych 

przepisami prawa, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

24. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania prac przyłączeniowych/wyłączeniowych. Roboty należy 

wykonywać tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia awaryjnych uszkodzeń instalacji skutkujących 

brakiem zasilania mediów do obszarów funkcjonujących jak i w sąsiedztwie budowy. Wykonawca ponosi 

koszty wyłączeń i włączeń.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie kontroli, 

odbiorów, a także stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 

26. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowanych brakiem nadzoru 

nad wykonywanymi pracami, wadliwą organizacją terenu budowy, zaniedbaniami pracowników jak  

i podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz za wykonawstwo zastępcze zlecone przez 

Zamawiającego w celu usunięcia zaniedbań spowodowanych przez Wykonawcę w wysokości 

rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie 

kwot z tytułów określonych w niniejszym punkcie z jego należności, w tym z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

27. Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, do 

natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych  

i doprowadzenia do ostatecznych odbiorów przez odpowiednie służby w trakcie prowadzenia robót                           

i po ich wykonaniu. 

29. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, odbiorze 

ostatecznym oraz w procedurze usuwania wad. 

30. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy na terenie budowy  

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

zobowiązuje Wykonawcę do jego natychmiastowego odtworzenia, na swój koszt, w formie przewidzianej 

prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

inspektorów nadzoru i przedstawione do wglądu na ich żądanie lub żądanie Zamawiającego. 

§ 10 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA   

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z warunkami określonymi w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Zamość z dnia 14 marca 2025 r. (znak: GK-

OS.6220.18.2024.AM).  

3. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami w zakresie ochrony 

środowiska i właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. 
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4. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska  

i postępowania z odpadami, które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony 

środowiska na oraz poza terenem budowy, aby uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla osób lub 

własności publicznej wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych powodów podczas 

prowadzenia robót, a będących konsekwencją stosowanych metod pracy. Wykonawca będzie wyłącznie 

odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie wypadki, odszkodowania, 

straty, roszczenia z ww. tytułów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania, przetworzenia lub przechowywania w sposób przyjazny 

dla środowiska wszystkich pozostałości lub materiałów usuniętych z terenu placu budowy, w tym                        

do bieżącego wywozu na legalne wysypisko odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt oraz przedstawienia stosownych dokumentów, 

potwierdzających dokonanie tych czynności.  

7. Kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących 

ochrony środowiska i postępowania z odpadami ponosi Wykonawca.  

§ 11 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYROBÓW 

BUDOWLANYCH   

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone obowiązującym prawem polskim  

i Unii Europejskiej oraz być dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Polski. 

2. Materiały, urządzenia oraz inne wyroby budowlane (zw. dalej w niniejszym paragrafie zbiorczo 

materiałami) używane podczas realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi jakościowe określone 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), wymaganiami określonymi  

w dokumentacji projektowej, w szczególności w STWiORB. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt na teren budowy i stosować materiały, które 

są: 

a) zgodne z wymogami dokumentacji projektowej, 

b) wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) pierwszego gatunku (dobrej jakości), 

d) o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, 

e) fabrycznie nowe, zakupione na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, 

f) o udokumentowanym pochodzeniu, posiadające wymagane przepisami atesty, certyfikaty oraz 

świadectwa. 

3. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadały certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi                                 

na podstawie Polskich Norm przenoszących normy europejskie, Polskich Norm oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. W przypadku materiałów, urządzeń i innych środków 

niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa – deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, lub innym dokumentem 

odniesienia technicznego. 

4. Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm 

przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich 

norm. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany stosować wyłącznie materiały własne, które nie są obciążone prawami 

osób trzecich, a także zapewnić ich jakość i cechy użytkowe co najmniej na poziomie określonym                           

w dokumentacji projektowej.  

6. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu oraz Dyrektorowi OSiR podejmowanie 

decyzji w zakresie doboru materiałów wykończeniowych i/lub estetycznych w zakresie gatunku, 

standardu, faktury, kolorystyki itp., które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji 

projektowej. Zamawiający lub Dyrektor OSiR podejmie decyzję w zakresie doboru tych materiałów po 

konsultacji z Inwestorem zastępczym, nie później niż w terminie 8 roboczych dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku, przedłożenia próbek przez Wykonawcę. Termin ten może zostać wydłużony, 

jeżeli podjęcie decyzji będzie wymagało uzgodnienia z Biurem projektowym. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Inwestorem zastępczym, Dyrektorem OSiR i Biurem 

projektowym szczegółowych rozwiązań materiałowych, jeśli w jego ocenie nie są dokładnie                                      

i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej.  

8. Inspektorzy nadzoru będą żądać okazania wymaganych dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw 

itp.) na wbudowane materiały od Wykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający, Dyrektor OSiR lub Inwestor zastępczy (inspektor nadzoru) zażądają badań 

materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli Zamawiający lub 

Inwestor zastępczy uzna ww. badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania na koszt: 

a) Zamawiającego, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań 

przedłożonych przez Wykonawcę, 

b) Wykonawcy, jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami 

przedłożonymi przez Wykonawcę. 

10. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania 

robót. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

11. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 

do materiałów użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem praw patentowych obciążają Wykonawcę.  

12. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego i/lub Inwestora zastępczego (inspektora 

nadzoru), do okazania faktury zakupu na materiały, które będą wykorzystane do realizacji niniejszego 

zamówienia.  

13. Materiały wskazane w dokumentacji projektowej oraz materiały zamienne wymagające zatwierdzenia, 

winny przejść procedurę zatwierdzenia Karty Materiałowej. Wzór Karty Materiałowej wymaga 

uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inwestora zastępczego. W celu zatwierdzenia do realizacji robót 

Wykonawca wystawia Kartę Materiałową, a w przypadku materiałów wykończeniowych i estetycznych 

do wniosku o zatwierdzenie Karty Materiałowej załącza próbki tych materiałów, do uzyskania aprobaty 

projektantów i inspektora nadzoru.  

14. Sukcesywnie, w zależności od kolejno wykonywanych prac, wraz z przedstawieniem Karty Materiałowej, 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inwestorowi zastępczemu próbek wszelkich materiałów 

wykończeniowych oraz elementów wyposażenia. Każdy materiał przed jego wbudowaniem winien być 

zatwierdzony przez Biuro projektowe i Inwestora zastępczego w terminie 10 dni roboczych od daty 

otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawienie próbek winno nastąpić odpowiednio 

wcześniej, aby Wykonawca miał możliwość ponownej prezentacji próbek materiałów, które nie zostały 

zaaprobowane. 
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15. Wykonawca zobowiązany jest okazywać dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, lub inny 

wymagany przez obowiązujące prawo dokument) stwierdzające dopuszczenie do stosowania  

w budownictwie dla materiałów na bieżąco, nie później niż 10 dni roboczych przed ich wbudowaniem, 

jak również na każde żądanie Zamawiającego, Dyrektora OSiR lub Inwestora zastępczego (inspektora 

nadzoru). Inspektor nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić 

zaproponowane do użycia materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub umowy,  

a także te części robót, których one dotyczą. Koszt uzyskania przywołanych dokumentów obciąża 

Wykonawcę. Brak okazania dokumentów, o których mowa w zdaniach poprzednich jest podstawą do 

odmowy zatwierdzenia przez Zamawiającego i/lub Inwestora zastępczego (inspektora nadzoru) odbioru 

robót i wstrzymania zapłaty za nie do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych dokumentów.  

16. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarze robót: nazw 

producentów, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów, 

urządzeń, sprzętu czy towarów – Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia 

materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego np. obniżą koszty eksploatacji                                  

i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu                             

na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne 

muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych                                    

w dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest 

wykazać, że zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są ostatecznie obowiązujące 

pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a inspektor nadzoru i projektant zatwierdzi materiały, 

urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowane w realizacji robót materiały oraz sprzęt 

budowlany. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze robót dokumentów 

stanowiących dowód zastosowania i wbudowania materiałów dobrej jakości (atesty, karty gwarancyjne, 

protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.).  

19. Wszystkie materiały powstałe i pozostałe w wyniku prowadzonych robót, które można w jakikolwiek 

sposób odzyskać lub zbyć, stanowić będą własność użytkownika tj. OSiR i od decyzji Dyrektora OSiR, 

którą jest zobowiązany podjąć w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, 

zależy, czy zatrzyma te materiały. Wykonawca w razie decyzji o niezatrzymywaniu przez OSiR 

materiałów zobowiązany jest do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt. 

§ 12 

INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

Oprócz obowiązków wymienionych § 5-11, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych 

czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i warunkujących właściwą realizację inwestycji oraz 

prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury, w tym do: 

1) Sporządzania i przekazywania Koordynatorowi Projektu comiesięcznych sprawozdań z realizacji 

inwestycji. Forma, zakres i sposób przekazywania sprawozdań zostaną uzgodnione z Koordynatorem 

Projektu i Zamawiającym. Pierwsze sprawozdanie miesięczne dostarczone zostanie w pierwszym dniu 

roboczym miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisana została niniejsza umowa. Kolejne 

sprawozdania miesięczne dostarczane będą w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca.  
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2) Przekazania Zamawiającemu instrukcji użytkowania i obsługi.  

Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia instrukcji użytkowania i obsługi obiektów, urządzeń i 

instalacji oraz zieleni. Instrukcja będzie w szczególności obejmować: 

a) zasady bieżącego użytkowania obiektów i urządzeń obejmujące m.in. zbiorniki retencyjne, separator 

substancji ropopochodnych z piaskownikiem, przepompownię, studzienki kanalizacji deszczowej 

oraz instalacje towarzyszące, 

b) procedury codziennej, okresowej i sezonowej obsługi i kontroli, w szczególności: 

- zasady napełniania i opróżniania zbiorników retencyjnych, 

- sposób kontroli ich szczelności oraz stanu technicznego, 

- zasady eksploatacji i konserwacji przepompowni, przewodów tłocznych i elementów sterujących, 

- procedury czyszczenia i eksploatacji separatora substancji ropopochodnych oraz piaskownika, 

- kontrola drożności studzienek, wpustów i przewodów kanalizacji deszczowej, 

- zalecane częstotliwości przeglądów oraz czynności konserwacyjnych, 

c) szczegółowe zasady użytkowania i pielęgnacji zieleni: 

- ogrodów deszczowych, 

- ogrodu wertykalnego, 

- rabat bylinowo-krzewowych, 

- rabat z pnączami przy ogrodzeniu, 

- roślinności przy pergoli oraz w donicach przed wejściem do budynku 

obejmujące m.in. zasady podlewania (częstotliwość, ilość wody, sposób nawadniania), nawożenia, 

przycinania, dosadzania, zabezpieczania roślin na okres zimowy oraz postępowania w okresach 

suszy lub intensywnych opadów, 

d) szczegółowe zalecenia dotyczące użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w celu zapewnienia 

prawidłowego działania obiektów, urządzeń i instalacji oraz utrzymania zieleni w okresie gwarancji 

i rękojmi. 

Instrukcja musi zawierać szczegółowy wykaz elementów, urządzeń i instalacji oraz zieleni wraz z opisem 

zasad użytkowania i obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opracowanie instrukcji w sposób 

kompletny i szczegółowy, umożliwiający OSiR prawidłowe użytkowanie i obsługę obiektów, urządzeń i 

instalacji oraz zieleni zgodnie z zasadami sztuki technicznej. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji 

albo nie określi szczegółowo zasad użytkowania i obsługi, nie będzie on mógł powoływać się na zarzut 

nieprawidłowego użytkowania lub obsługi obiektów, urządzeń i instalacji oraz zieleni jako podstawy do 

wyłączenia swojej odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi. Instrukcja zostanie przekazana nie 

później niż w dniu zakończenia odbioru końcowego, o którym mowa w § 15. Instrukcja będzie 

sporządzona w języku polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej 

formie graficznej. Jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten będzie sporządzony w języku 

polskim. Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, 

nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej 

i technicznej. Zasady użytkowania i obsługi ujęte w instrukcji mogą wynikać tylko z przepisów prawa 

lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść 

Zamawiającego od zasad określonych przez producentów wykonanych elementów, urządzeń, instalacji 

lub dostawców zieleni. Wykonawca przekaże instrukcję w wersji papierowej w 1 egz. oraz cyfrowej.   

3) Przekazania Zamawiającemu wykazu urządzeń i sprzętu zawierającego numery fabryczne (seryjne), 

nazwę producenta, dokładną lokalizację danego urządzenia/sprzętu. Do wykazu Wykonawca dołączy 
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dokumentację fotograficzną zawierającą zdjęcie danego urządzenia/sprzętu i zdjęcie tabliczki (etykiety) 

z numerem fabrycznym (seryjnym) oraz informację nt. ceny jednostkowej danego urządzenia/sprzętu.   

4) Przeszkolenia pracowników OSiR. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla 

pracowników OSiR w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi i utrzymania wykonanych obiektów, 

urządzeń, instalacji oraz pielęgnacji zieleni, zgodnie z instrukcją, o której mowa w pkt 2 niniejszego 

paragrafu. Szkolenie obejmie w szczególności: 

a) omówienie zasad bieżącego użytkowania infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych i 

roztopowych, w tym zbiorników retencyjnych, separatora substancji ropopochodnych z 

piaskownikiem, przepompowni, studzienek kanalizacji deszczowej oraz instalacji towarzyszących, 

b) przedstawienie zasad obsługi i konserwacji urządzeń oraz elementów infrastruktury technicznej, w 

tym procedur kontroli, czyszczenia, przeglądów okresowych i czynności sezonowych, 

c) omówienie zasad użytkowania i pielęgnacji zieleni wykonanej w ramach zamówienia, w tym zasad 

podlewania, nawożenia, przycinania oraz zabezpieczania roślin w okresach niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, 

d) wskazanie możliwych przyczyn awarii, nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń lub degradacji 

zieleni, sposobów ich unikania oraz podstawowych zasad postępowania w przypadku wystąpienia 

nieprawidłowości, 

e) omówienie potencjalnych problemów eksploatacyjnych oraz sposobów ich rozwiązywania w trakcie 

bieżącego użytkowania obiektu. 

Szkolenie będzie miało charakter teoretyczny i praktyczny oraz obejmie zarówno szczegółowe 

omówienie instrukcji użytkowania i obsługi, jak i praktyczne zaprezentowanie zasad obsługi i 

konserwacji urządzeń oraz infrastruktury, w tym elementów systemu retencji wód opadowych i 

roztopowych oraz zasad pielęgnacji zieleni. Szkolenie odbędzie się w terminie (terminach) 

uzgodnionym z Dyrektorem OSiR, lecz nie później niż do dnia zakończenia czynności odbioru 

ostatecznego, o którym mowa w § 16. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienną listą 

pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniu, z potwierdzeniem ich obecności (np. podpisy 

uczestników) oraz szczegółowy raportu ze szkolenia, który będzie zawierał tematy i zagadnienia 

objęte szkoleniem. 

5) Przekazania Zamawiającemu informacji na temat obowiązkowych/zalecanych okresowych przeglądów 

technicznych i/lub konserwacji. Jeśli w ramach niniejszej umowy wykonano elementy, co do których 

producent/dostawca żąda obligatoryjnych okresowych przeglądów technicznych przez autoryzowane 

jednostki lub okresowej konserwacji lub jeśli takie okresowe przeglądy lub konserwacja są 

zalecane/niezbędne dla utrzymania zamontowanych elementów w należytym, niepogorszonym stanie, 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego, które elementy podlegają takiemu serwisowaniu lub 

konserwacji oraz przedłoży harmonogram przeglądów i/lub konserwacji nie później niż w dniu 

zakończenia czynności odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 16. Wykonawca odpowiada za 

okresowe przeglądy techniczne i konserwację w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych  

w § 22. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że w ramach niniejszej 

umowy nie zostały wykonane żadne elementy, co do których wymagane i/lub zalecane są okresowe 

przeglądy techniczne lub konserwacja.  

§ 12a 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie niezbędnym 

do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy należy: 
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1) Nieodpłatne protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 3. 

Teren budowy zostanie przekazany w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

Dokumentacja projektowa, dziennik budowy, pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty 

formalno-prawne umożliwiające prowadzenie robót zostaną przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora zastępczego. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie zostanie przekazana z winy 

Zamawiającego w terminie umownym lub w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego 

upomnienia się Wykonawcy o przekazanie, to zostaje uznane, że Zamawiający opóźnił rozpoczęcie 

robót. 

2) Zapewnienie Wykonawcy odpłatnego korzystania z energii elektrycznej i wody, poprzez wskazanie 

źródła zasilania i miejsca poboru wody, zlokalizowanego na terenie wykonywania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia czynności, niezbędnych do uzyskania technicznych 

możliwości zasilania i obmiarowywania zużycia energii elektrycznej i wody. Wykonawca winien 

zapewnić opomiarowanie zużycia mediów, regulować należność kwartalnie z tego tytułu. Dopuszcza 

się rozliczanie energii i wody ryczałtem. 

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

4) Udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw / upoważnień do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni 

roboczych od dnia wskazania osoby, na rzecz której ma być udzielone upoważnienie, przy czym 

zakres przedmiotowy tego upoważnienia określi Zamawiający stosownie do potrzeb 

Zamawiającego. 

5) Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę, 

informowanie o propozycjach dotyczących zmian zakresu umownego oraz innych zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy i czynności z niej wynikających, 

współdziałanie podczas realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy z zastrzeżeniem, 

że czynności te wykonywane są przy udziale Inwestora zastępczego i Dyrektora OSiR. 

6) Zapewnienie środków finansowych do zrealizowania inwestycji zgodnie z zaakceptowanym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w terminach i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

7) Przystąpienie i dokonanie w wymaganych niniejszą umową terminach odbiorów częściowych, 

o których mowa w § 14, z zastrzeżeniem, że czynności te w imieniu Zamawiającego wykonuje 

Inwestor zastępczy. 

8) Przystąpienie i dokonanie w wymaganym niniejszą umową terminie odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 15, z zastrzeżeniem, że czynności te w imieniu Zamawiającego wykonuje Inwestor 

zastępczy. 

9) Przejęcia przez OSiR infrastruktury i zieleni wykonanej w ramach niniejszej umowy po podpisaniu 

protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 16. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu 

budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 13 

TERMINY 

1. Przewidywany termin zakończenia realizacji niniejszej umowy rozumiany jako podpisanie protokołu 

odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 16 ust. 4 – do 355 dni kalendarzowych, licząc od daty 

zawarcia umowy, tj. do dnia ……………………..  

2. Wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, rozumiane jako zgłoszenie przez kierownika 

budowy w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót (w tym nasadzeń zieleni) – do 335 dni 
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kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……………………..  

Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez inspektorów nadzoru wszystkich branż zgodnie z 

zasadami określonymi w § 15 ust. 3, a w przypadku nasadzeń – przez projektanta zieleni.  

3. Planowany termin przekazania terenu budowy wynosi 8 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, jednak termin ten może ulec przesunięciu w przypadku: 

a) niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów wymaganych zgodne z § 6 i 7, 

b) stwierdzenia braków lub niezgodności w dokumentach wymaganych zgodne z § 6 i 7,  

c) zgłoszenia przez Zamawiającego, Inwestora zastępczego lub inny właściwy organ uwag 

do dostarczonych dokumentów wymaganych zgodnie z § 6 i 7. 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy spowodowanego niewywiązaniem się 

Wykonawcy z obowiązków określonych w § 6 i 7: 

a) termin realizacji inwestycji pozostaje niezmieniony, 

b) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 

w tym odpowiedzialność za ewentualne koszty dodatkowe, jakie mogą wyniknąć z opóźnienia 

realizacji inwestycji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty w terminie określonym w § 8 ust. 3. 

§ 14 

ODBIORY CZĘŚCIOWE 

1. Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy podlega odbiorowi częściowemu przez 

Inwestora zastępczego po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w zakresie wykonanych w 

tym czasie robót. W odbiorach tych udział mogą brać również przedstawiciele OSiR i Zamawiającego. 

2. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu 

odbioru częściowego obejmującego zakres robót wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym, 

podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru odpowiedniej branży. 

Zakres i forma protokołu oraz, ewentualnie, innych dokumentów odbiorowych, zostanie ustalona  

z Koordynatorem Projektu i inspektorem nadzoru robót sanitarnych. 

3. Protokoły sporządzane będą na podstawie wykonanych i odebranych elementów rozliczeniowych  

i odpowiadających im cen ryczałtowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Inwestor 

zastępczy na wniosek Wykonawcy robót, może dokonać odbioru częściowego bez zakończenia 

wszystkich robót wchodzących w skład elementów rozliczeniowych określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, wówczas wycena robót nastąpi na podstawie procentowej oceny inspektora 

nadzoru stopnia zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi zastępczemu propozycji protokołu 

odbioru częściowego najpóźniej w drugim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, którego 

protokół dotyczy. Inwestor zastępczy, w przypadku braku zastrzeżeń co do przedstawionego protokołu, 

zatwierdza go w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Inwestor zastępczy może uzależnić 

dokonanie odbioru częściowego od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej 

stopień zaawansowania robót, np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru, 

deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, protokoły odbiorów technicznych, pomiary itp. W przypadku 

stwierdzenia przez Inwestora zastępczego braków, błędów, niezgodności w protokole lub konieczności 

dostarczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Inwestor zastępczy 

w terminie, o którym mowa w wyżej informuje kierownika budowy o konieczności dokonania poprawek 

lub uzupełnień. Termin zatwierdzenia protokołu biegnie wówczas na nowo od dnia dostarczenia 

poprawionego lub uzupełnionego protokołu odbioru częściowego bądź wymaganych dokumentów. 
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5. W przypadku, gdy podczas czynności odbioru częściowego nie zostaną stwierdzone wady, zakończą się 

one podpisaniem protokołu odbioru częściowego przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru 

odpowiedniej branży. 

§ 15 

ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Strony postanawiają, że po wykonaniu całości robót wykonanych w ramach niniejszej umowy, całość 

robót podlegać będzie odbiorowi końcowemu przez zespół Inwestora zastępczego. W odbiorze tym 

uczestniczyć mogą również przedstawiciele OSiR i Zamawiającego. W celu uniknięcia ewentualnych 

wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że odbiorowi końcowemu na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie, z uwzględnieniem § 17 poniżej, podlegać będą również wszystkie elementy robót, 

które podlegały procedurze odbiorów częściowych na zasadach określonych w § 14. 

2. Po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy (w tym nasadzeń 

zieleni), kierownik budowy zgłasza zakończenie robót wpisem do dziennika budowy i odrębnym pismem, 

które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu za pośrednictwem Inwestora 

zastępczego w następnym dniu roboczym po dokonaniu wpisu, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

3. Inspektorzy nadzoru oraz projektant zieleni w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Inwestora 

zastępczego pisma, o którym mowa w ust. 2 powyżej sprawdzą, czy wszystkie roboty składające się na 

przedmiot umowy zostały faktycznie wykonane i, w przypadku braku zastrzeżeń, potwierdzą zakończenie 

robót stosownym wpisem w dzienniku budowy. Wpis dokonany przez inspektorów nadzoru oraz 

projektanta zieleni nie stanowi potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, w szczególności braku 

wad, lecz jest warunkiem rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.   

4. Czynności odbioru końcowego rozpoczną się w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, o którym 

mowa w ust. 3 przez inspektora nadzoru oraz projektanta zieleni, który dokona tego najpóźniej, o czym 

Inwestor Zastępczy powiadomi Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną. 

5. Przedmiot umowy musi być przekazany/oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się 

do bezpośredniego użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych w zakresie objętym 

niniejszym zamówieniem. 

6. W terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, Wykonawca przekaże 

Inwestorowi zastępczemu dokumentację powykonawczą, która będzie dokumentować stan faktyczny 

wykonania robót i będzie zawierać:  

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez kierownika 

budowy, inspektorów nadzoru oraz projektantów, 

2) dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

3) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające  

i zamienne), 

4) ustalenia technologiczne  

5) dziennik budowy (oryginał), 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, jeśli były wykonywane, 

7) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB, 

8) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z wszelkimi operatami pomiarowymi budynku  

i poszczególnych lokali, zatwierdzoną na dzień odbioru przez ośrodek geodezyjny, z zastrzeżeniem 

ust. 9 niniejszego paragrafu, 
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10) protokoły uruchomień urządzeń i systemów, pomiarów, badań i sprawdzeń,  

11) atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiałów, urządzeń i wyposażenia,   

12) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi normami oraz  

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

13) instrukcje użytkowania, obsługi, eksploatacji, 

14) schematy zamontowanych urządzeń, 

15) rozliczenie końcowe inwestycji z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości netto i 

brutto,  

16) potwierdzenie przeszkolenia pracowników OSiR wraz z listą przeszkolonych osób oraz raportem 

ze szkolenia, zgodnie z § 12 pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, 

17) oświadczenie, czy na elementy i/lub zastosowane materiały i/lub urządzenia producent/dostawca 

udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi, i – jeśli ma 

to miejsce – wykaz tych elementów/materiałów/urządzeń wraz ze wskazaniem upływu terminu 

gwarancji. 

7. Dokumentacja powykonawcza wykonywana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem 

robót i odbiorami robót zanikających, zakrywanych i winna być dostępna do wglądu na każde żądanie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji niezbędnej do skutecznego zakończenia robót budowlanych, w tym do dokonania 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania innych wymaganych prawem decyzji, zgłoszeń lub 

dokumentów umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy. 

9. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, o której mowa w ust. 6 pkt 9 niniejszego paragrafu może 

być dostarczona w późniejszym terminie, jednak nie później niż w dniu zakończenia czynności odbioru 

końcowego.  

10. Potwierdzenie przeszkolenia pracowników OSiR wraz z listą przeszkolonych osób oraz raportem 

ze szkolenia, o których mowa w ust. 6 pkt 16 niniejszego paragrafu może być dostarczona w późniejszym 

terminie, jednak nie później niż w dniu zakończenia czynności odbioru ostatecznego, o którym mowa  

w § 16.   

11. Dokumentacja powykonawcza w sposób kompletny ma umożliwić Zamawiającemu złożenie 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub innego równoważnego dokumentu – zgodnie z przepisami 

prawa. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień 

i zatwierdzeń do końca odbioru końcowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie.  

12. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz dokumentacja 

stanowiąca załączniki do wniosku w celu zawiadomienia o zakończeniu budowy lub innego 

równoważnego dokumentu, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, zostanie przekazana w wersji 

papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD (2 szt.) – rysunki z typowym 

biurowym oprogramowaniem (pliki PDF) oraz - w zależności od rodzaju dokumentu - w wersji AutoCad 

(pliki DWG) oraz  pliki xlsx.  

13. Inwestor zastępczy sprawdzi dokumentację powykonawczą w terminie 5 dni roboczych od dnia jej 

dostarczenia przez Wykonawcę pod względem jej kompletności i zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia braków, niezgodności lub wniesienia innych uwag, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub poprawienia w terminie wyznaczonym przez 

Inwestora zastępczego. Akceptacja dokumentacji powykonawczej przez Inwestora zastępczego jest 

warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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14. Czas trwania czynności odbioru końcowego nie powinien być dłuższy niż 15 dni roboczych licząc od dnia 

jego rozpoczęcia. Okres ten obejmuje czas potrzebny na uzyskanie opinii, uzgodnień itp. wymaganych 

do dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie 

odbioru.      

15. W przypadku, gdy podczas czynności odbioru końcowego nie zostaną stwierdzone wady, zakończą się 

one podpisaniem protokołu odbioru końcowego przez kierownika budowy, Koordynatora Projektu oraz 

inspektorów nadzoru.   

§ 16 

ODBIÓR OSTATECZNY I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 

1. Odbiór ostateczny i przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji OSIR nastąpi po skutecznym 

zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu wszelkich innych prac i dokumentacji zgodnie  

z warunkami umowy, które nie zostały wykonane w toku wcześniejszych odbiorów np.  przeszkolenie 

pracowników OSiR. 

2. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 1. W przypadku niedotrzymania tego 

terminu z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 21 ust. 3 pkt 30. Okres ten 

może być wydłużony w sytuacjach i na zasadach, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 oraz § 24 ust. 2         

3. Zamawiający informuje Wykonawcę o skutecznym zakończeniu robót budowlanych w terminie dwóch 

dni roboczych od jego dokonania.      

4. Czynności odbioru ostatecznego zakończą się podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, kierownika budowy, Koordynatora Projektu, 

inspektorów nadzoru, Dyrektora OSiR oraz osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

5. Podpisanie protokołu odbioru ostatecznego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy, ujawnione po jego podpisaniu. 

§ 17 

ODBIORY – POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

1. Jeżeli w trakcie któregokolwiek z odbiorów, o których mowa w § 14, 15 i 16 stwierdzone zostaną wady, 

to Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane w niniejszym paragrafie. 

2. W przypadku wad nadających się do usunięcia, Inwestor zastępczy wyznaczy Wykonawcy pisemnie 

termin na usunięcie wad. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym terminie. Wraz  

z bezskutecznym upływem wyznaczonego terminu lub w przypadku nieskutecznego usunięcia wad, 

Inwestor zastępczy przedstawi Zamawiającemu stanowisko dotyczące charakteru wad i rekomendację w 

zakresie dalszych działań. Zamawiający, opierając się na stanowisku Inwestora zastępczego, ma prawo, 

według własnego wyboru, którym Wykonawca jest związany: 

1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, przy czym w przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w niniejszym punkcie, nalicza się Wykonawcy 

karę za niedotrzymanie pierwotnego terminu wyznaczonego przez Inwestora zastępczego na 

podstawie ust. 2 zd. 1 niniejszego paragrafu - zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 4, 

2) odebrać przedmiot umowy, jeżeli wady te nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie się, że nie 

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, naliczając karę 

umowną zgodnie z § 21 ust. 5 pkt 1,  

3) zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary umownej za zwłokę zgodnie  

z postanowieniami § 21 ust. 4, 
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4) odebrać przedmiot umowy, nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 4 i proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

a) zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy, 

wynikającemu z istnienia wad; lub 

b) kosztowi usunięcia wad przez wykonawcę zastępczego, jeśli Zamawiający zdecyduje się 

na realizację prac naprawczych. 

3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia (charakter wad uniemożliwia skuteczne ich naprawienie,  

w szczególności z przyczyn technicznych, lub technologicznych), Inwestor zastępczy wyznaczy 

Wykonawcy pisemnie termin na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie. 

Wraz z bezskutecznym upływem wyznaczonego terminu lub w przypadku nieskutecznego wykonania 

od nowa wadliwej części umowy, Inwestor zastępczy przedstawi Zamawiającemu stanowisko dotyczące 

charakteru wad i rekomendację w zakresie dalszych działań. Zamawiający, opierając się na stanowisku 

Inwestora zastępczego, ma prawo, według własnego wyboru, którym Wykonawca jest związany: 

1) W przypadku wad, które nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają 

korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem: 

a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie, przy czym w takiej sytuacji, nalicza się karę za niedotrzymanie 

pierwotnego terminu wyznaczonego przez Inwestora zastępczego na podstawie ust. 3 zd. 1 

niniejszego paragrafu - zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 4, 

b) odebrać przedmiot umowy, naliczając karę umowną zgodnie z § 21 ust. 7 pkt 1,  

c) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie 

tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary umownej za zwłokę zgodnie 

z postanowieniami § 21 ust. 4, 

d) odebrać przedmiot umowy nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 4 i proporcjonalnie obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

 zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy, 

wynikającemu z istnienia wad; lub 

 kosztowi usunięcia skutków wad lub wykonania od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie przez wykonawcę zastępczego, jeśli Zamawiający zdecyduje się na 

realizację prac naprawczych. 

2) W przypadku wad, które mają istotny charakter, przez co rozumie się, że uniemożliwiają korzystanie 

z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem: 

a) wyznaczyć Wykonawcy termin na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie, przy czym w takiej sytuacji, nalicza się karę za niedotrzymanie pierwotnego terminu 

wyznaczonego przez Inwestora zastępczgo, na podstawie ust. 3 zd. 1 niniejszego paragrafu - 

zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 4,  

b) odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej wadliwie wykonanych prac, 

c) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie 

tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary umownej za zwłokę zgodnie 

z postanowieniami § 21 ust. 4. 
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad 

lub nie wykona prawidłowo od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, podstawą 

do wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru określającego charakter i zakres wady.  

5. W przypadku sporu co do kwalifikacji wady (jako możliwej lub niemożliwej do usunięcia lub jako 

umożliwiającej lub uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy), Zamawiający może zlecić 

wykonanie opinii niezależnemu ekspertowi. Koszty sporządzenia opinii pokrywa Strona, której 

stanowisko zostanie uznane za niezasadne w całości lub w przeważającej części. W przypadku 

częściowego uwzględnienia stanowisk obu stron, koszty opinii dzielone są proporcjonalnie do stopnia 

uwzględnienia stanowisk każdej ze stron. Koszt opinii leżący po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli będzie to niemożliwe z jakichkolwiek powodów, to 

Wykonawca zobowiązuje się ww. koszty zapłacić na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania pisemnego wezwania. 

6. Obniżenie lub zwrot wynagrodzenia nie wyłącza prawa Zamawiającego do: 

a) naliczania kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, określonych w § 21. 

b) dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli poniesiona szkoda przekracza wartość 

zwrotu wynagrodzenia lub naliczonych kar. 

7. Sankcje przewidziane w niniejszym paragrafie mogą być stosowane łącznie, o ile nie zachodzi 

sprzeczność pomiędzy nimi, a ich łączna wysokość nie przekracza rzeczywistej wartości poniesionej 

szkody. 

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie 

w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich 

poniesionych w takim przypadku przez Zamawiającego kosztów. Koszty te będą potrącone Wykonawcy 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli będzie to 

niemożliwe z jakichkolwiek powodów, to Wykonawca zobowiązuje się ww. koszty zapłacić na wezwanie 

Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad stwierdzonych podczas odbiorów oraz do wykonania 

od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 18. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad oraz wykonania od nowa części przedmiotu 

umowy wykonanej wadliwie bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. Zamawiający nie 

ponosi jakichkolwiek kosztów z tym związanych.  

10. Zamawiający oświadcza, że oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu protokoły odbioru podpisać 

mogą również: 

1) ………………………………… –  …………………………………………………. 

2) ………………………………… –  …………………………………………………. 

11. Zmiana osób, o którym mowa w ust. 10 powyżej, następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy 

i nie wymaga formy aneksu. 

12. W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 

§ 18 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe: 

1) brutto w wysokości: ……………………. zł (słownie: …………………………………………)  

2) podatek VAT w wysokości: …………. zł (słownie: ……………………………………………) 
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3) netto w wysokości: ………………… zł (słownie: ……………………………………………..)  

2. Zamawiający dokona częściowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, do wysokości 95% jego wartości, z zastrzeżeniem stosowania comiesięcznych okresów 

rozliczeniowych, tj. rozliczenie będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi 

po zakończeniu miesiąca.  

3. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy w miesięcznym okresie rozliczeniowym wynosić będzie nie więcej 

niż 15% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest podpisanie protokołu odbioru częściowego, o którym 

mowa w § 14 ust. 5 z uwzględnieniem § 17 ust. 4. 

5. Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest podpisanie protokołu odbioru ostatecznego, o którym 

mowa w § 16 ust. 4. 

6. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych faktur częściowych oraz faktury końcowej jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, sporządzonych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 

7. Warunkiem wystawienia każdej faktury jest podpisanie polecania płatności przez Inwestora zastępczego 

oraz dostarczenie przez Wykonawcę innych dokumentów wymaganych niniejszą umową. 

8. Warunkiem wystawienia każdej faktury jest podpisanie przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby 

wskazane przez Zamawiającego zgodnie z § 20, są zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za okres zatrudnienia 

do miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury. 

9. Dokumenty, o których mowa ust. 6, 7 i 8 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z fakturą,  

z zastrzeżeniem, że w przypadku faktury końcowej, dowody i oświadczenia, o których mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu Wykonawca przekazuje nie później niż trzy dni przed upływem terminu jej 

płatności. 

10. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze  

…………………………………………………., w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami. 

11. Fakturę VAT należy wystawić zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, pod rygorem 

konsekwencji określonych w ust. 12 poniżej. 

12. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych dokumentów spowoduje naliczenie ponownego 

30-dniowego terminu płatności – od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

Za ten okres Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek. 

13. Zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający 

zrealizuje po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

14. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający może 

zwrócić się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. 
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15. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o którym mowa w ust. 18 powyżej, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczałtowym  

i obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją umowy wynikające z postanowień niniejszej umowy, 

dokumentacji projektowej, STWiORB oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, 

decyzji/zaświadczeń, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy, tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową i dokumentacją 

projektową. Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, jak również koszty nie 

ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania inwestycji, tj. m.in. podatki, opłaty 

związane z realizacją umowy, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu 

budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy 

itp.), koszty niezbędnych badań, opinii pomiarów, wymaganych podczas odbiorów inwestycji,  koszty 

związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń, koszty doprowadzenia miejsca i terenu 

robót budowlanych do stanu z przed rozpoczęcia robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wykonania 

dokumentacji powykonawczej, koszty czynności w okresie rękojmi i gwarancji itp. Wynagrodzenie 

wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego i nie podlega waloryzacji ani 

podwyższeniu, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w § 24 ust. 1 pkt 8 oraz § 24 ust. 7.  

22. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niniejsza umowa, 

dokumentacja projektowa wskazana w § 2 pkt 8 oraz w załączniku nr 7 do umowy. Przedmiary robót 

mają charakter pomocniczy. W szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z 

dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Strony przyjmują, że Wykonawca wykona roboty w zakresie 

wynikającym z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.  
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23. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

24. Ewentualne roboty dodatkowe oraz zamienne powodujące zmianę kwoty wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu realizowane będą po zmianie umowy – zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 

§ 24 ust. 3-5.    

25. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm podzielonej 

płatności (ang. split payment). 

26. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-

269-74-72, a w przypadku faktur ustrukturyzowanych, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 

następujące dane Zamawiającego w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej:  

Nabywca - „Podmiot2”: 

nazwa: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13  

NIP nabywcy: 9222697472  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  

Odbiorca - podmiot inny „Podmiot3”: 

nazwa: Urząd Miasta Zamość  

NIP odbiorcy: 9220016580  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość 

27. W przypadku wystawienia faktury VAT ustrukturyzowanej, za datę otrzymania faktury VAT przez 

Zamawiającego uznawana będzie data nadania fakturze VAT numeru KSeF. 

28. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto Wykonawcy 

nr …………………….………….., na podstawie wystawionej przez Wykonawcę zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa faktury VAT w terminie do 30 dni od momentu otrzymania faktury 

VAT przez Zamawiającego. 

29. W przypadku wcześniejszego wystawienia faktury VAT termin zapłaty nie rozpocznie biegu do momentu 

spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4 – 6 oraz 31. 

30. W przypadku ogłoszonej przez właściwy organ niedostępności KSeF, awarii lub w innych 

przewidzianych prawem sytuacjach uniemożliwiających wystawienie faktury w KSeF, Wykonawca jest 

uprawniony do wystawienia faktur poza KSeF w przewidzianych trybach (tryb „OFFLINE”), zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 

r., poz. 775 z późn. zm.). 

31. W przypadku o którym mowa w ust. 30, Wykonawca niezwłocznie po wystawieniu faktury w KSeF 

zobowiązuje się udostępnić ją Zamawiającemu poza KSeF w formie pliku PDF na adres poczty 

elektronicznej (e-mail): faktury@zamosc.pl wraz z odpowiednimi kodami QR, zgodnie z wymaganymi 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

32. W przypadku, gdy w ciągu jednego dnia roboczego po wystawieniu przez Wykonawcę faktury 

ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-

Faktur (KSeF) wystąpi niedostępność KSeF, awaria KSeF lub awaria całkowita KSeF zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wówczas 

Wykonawca na prośbę Zamawiającego dodatkowo dostarczy fakturę w formie pliku PDF na adres poczty 

elektronicznej: faktury@zamosc.pl. 
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§ 19 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane i prace, 

będące przedmiotem niniejszej umowy bez udziału podwykonawców / przy udziale podwykonawców 

(niepotrzebnie skreślić lub usunąć). 

2. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp może nastąpić 

na zasadach określonych w § 24 ust. 1 pkt 7.   

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 

warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 
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11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 4-11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  

o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy 

podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

 z podwykonawcą. 

14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących 

przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§ 20 

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności  

w zakresie wykonywania: 

1) robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

2) robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, 

- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.),  

z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa.  

2. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia utrzymać stan 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 

powyżej, przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu  

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 

4. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 8, w trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie 

Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu – w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu minimum jeden z poniższych dokumentów: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
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2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) inne dokumenty świadczące o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

 zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Wszelkie inne dane personalne 

zawarte w ww. dokumentach i oświadczeniach powinny zostać zanonimizowane. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego 

bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie z postanowieniami umownymi.  

6. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu,  

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 21 

KARY 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy Stronami będą kary umowne. 

2. Podstawą do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1 

pkt 1 (zw. dalej w niniejszym paragrafie „wynagrodzeniem umownym”), chyba że postanowienia 

niniejszej umowy stanowią inaczej. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od całości umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

2) odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy – wysokości 20% wartości niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie 

protokołu inwentaryzacji wykonanych prac, o którym mowa w § 26 ust. 9 pkt 1, ale nie więcej niż 

20% wynagrodzenia umownego,   

3) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,   

4) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na podstawie § 24 ust. 1 pkt 8 oraz § 24 ust. 7  

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,  

5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 
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7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 

ustawy Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 15 – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek. 

8) skierowania do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

9) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

10) powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania robót nie objętych umową 

o podwykonawstwo zaakceptowaną zgodnie z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

11) niedochowania obowiązków dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zgodnie z § 20 

– w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

12) niedochowania któregokolwiek z obowiązków dotyczących kierowania robotami, zgodnie  

z zasadami określonymi w § 4 ust. 7-11, 13, 15 i 24 – w wysokości 0,07% wynagrodzenia umownego 

za każdy stwierdzony przypadek, 

13) skierowania do wykonywania funkcji, o których mowa w § 4 ust. 4 osób innych niż wskazane 

w przywołanym ustępie, a w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 16, 19 i 20 – osób innych niż 

zaakceptowane osoby zastępujące – w wysokości 0,07% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

14) skierowania do realizacji umowy osób nieposiadających wymaganych uprawnień – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

15) niezapewnienia zastępstwa osób, o których mowa w § 4 ust. 4 zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 16, 

19 i 20, z zastrzeżeniem § 4 ust. 17, 21 i 22 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

16) przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

za każdy stwierdzony przypadek, 

17) zastosowania materiałów, wyposażenia, urządzeń itp. nie zaakceptowanych przez Inwestora 

zastępczego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

18) niedochowania obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 25 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek,  

19) niedochowania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-7 – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,  

20) nieprzekazania w trakcie realizacji inwestycji poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zaktualizowanych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby budowlanej, o których mowa  

w § 6 ust. 1 pkt 3 – w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

21) nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 6 ust. 4 – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,  

22) nieprzedłożenia któregokolwiek z dokumentów dotyczących ubezpieczenia, o których mowa w § 7 

i na zasadach w nim określonych – w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

23) niedochowania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 5-14, 16, 17 oraz § 9 

ust. 5-13, 15-17, 20-22, 24, 27-30 oraz § 10 ust. 2-6 oraz § 11 ust. 5-7, 9-12, 14, 15, 18, 19 oraz § 12 

– w wysokości 0,04% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 
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24) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 4 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

25) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 22 ust. 6 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

26) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 22 ust. 10-12 – w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

27) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 22 ust. 24 i 25, z zastrzeżeniem § 22 ust. 35  

– w wysokości 0,07% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

28) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 22 ust. 32 i 33, z zastrzeżeniem § 22 ust. 35  

– w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

29) niedochowania obowiązku, o którym mowa w § 22 ust. 36 – w wysokości 0,03% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

30) jeśli termin zakończenia realizacji niniejszej umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 nie zostanie 

dotrzymany z winy Wykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

zwłoki, 

31) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 13 ust 2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

32) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 13 ust 4 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

33) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 4 ust. 15, 16 pkt 1, ust. 19 pkt 1, ust. 20, § 6 ust. 1, 

2 i 4, § 7 ust. 4-6 i 8, § 8 ust. 3, § 12 pkt 1 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki, 

34) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

35) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na podstawie na podstawie § 24 ust. 1 pkt 8 

oraz § 24 ust. 7 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

36) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 19 ust. 7 i 10 – w wysokości 0,03% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

37) niedotrzymania terminu na złożenie dokumentów, o których mowa w § 20 ust. 3 i 4 – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

38) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 24 ust. 6 pkt 3-5 – w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

39) niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie, innych niż wymienione w pkt 30-38 

niniejszego ustępu oraz w ust. 4-8 poniżej lub wyznaczonych przez Zamawiającego lub Inwestora 

zastępczego (inspektorów nadzoru) zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 

0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

4. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – za niedotrzymanie terminu na usunięcie wad 

nadających się do usunięcia lub terminu na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie w przypadku wad niedających się do usunięcia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

5. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym 

terminie wad nadających się do usunięcia, które nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie się, 
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że nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 

ma prawo, według własnego wyboru, którym Wykonawca jest związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdą stwierdzoną wadę, 

lub 

2) zlecić usunięcie wad wykonawcy zastępczemu i naliczyć Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu 

terminu na usunięcie wad przez Wykonawcę do dnia ich usunięcia przez wykonawcę zastępczego. 

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również w przypadku 

nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, w trakcie odbiorów lub w okresie gwarancji  

i rękojmi, wad nadających się do usunięcia, które mają istotny charakter, przez co rozumie się, 

że uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku niewykonania od nowa części 

przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, jeżeli są to wady nienadające się do usunięcia, które nie mają 

istotnego charakteru, przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru, którym Wykonawca 

jest związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% za każdą 

stwierdzoną wadę, 

lub 

2) zlecić wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie wykonawcy zastępczemu 

i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

zwłoki, liczony od dnia upływu terminu na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie przez Wykonawcę do dnia wykonania tych czynności przez wykonawcę 

zastępczego. 

8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również w sytuacji, 

jeśli Wykonawca nie wykona od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, w przypadku wad 

nienadających się do usunięcia, które mają istotny charakter, przez co rozumie się, że uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

9. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności (poprzedzone pisemnym wezwaniem ze strony 

Zamawiającego) przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, w tym postanowień umowy lub 

przepisów prawa jest dla Zamawiającego podstawą do odstąpienia od umowy. W takim przypadku 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Zamawiającego złożone w terminie 30 dni  

od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 

10. Odstąpienie od niniejszej umowy (lub jej części) nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary umownej 

naliczonej Wykonawcy przed dniem odstąpienia od umowy. 

11. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia umownego Wykonawcy 

wynikającego z wystawionej przez niego faktury i/lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

o którym mowa w § 23, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

12. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu z uwzględnieniem ust. 13 poniżej. 

13. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy może wynieść maksymalnie 20% wartości 

wynagrodzenia umownego, ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy. 
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14. W przypadku, gdy na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę 

wyższą, niż nałożone kary umowne, jest on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.  

§ 22 

GWARANCJA I RĘKOJMIA  

1. Wykonawca udziela …-miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego,  

o którym mowa w § 16 ust. 4, a w przypadku odstąpienia od umowy – od dnia podpisania protokołu 

odbioru robót przerwanych.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach gwarancyjnych, 

które organizowane będą przynajmniej raz na pół roku, przy czym ostatni przegląd odbędzie się nie 

później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Z każdego przeglądu gwarancyjnego 

sporządzony zostanie protokół, zawierający co najmniej opis wad, jeśli takie zostaną ujawnione oraz 

termin ich usunięcia. Nieobecność Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym nie zwalnia go z obowiązku 

usunięcia wad stwierdzonych i zapisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego. 

4. Zamawiający upoważnia Inwestora zastępczego oraz użytkownika wybudowanej infrastruktury, tj. OSiR 

do zgłaszania wad innych niż stwierdzone podczas przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 3 

powyżej. Zamawiający, Inwestor zastępczy lub OSiR zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie 5 dni 

roboczych od dnia ich ujawnienia. Zawiadomienie dokonane zostanie e-mailem na adres wskazany  

w protokole odbioru ostatecznego lub pisemnie na adres Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 10 dni roboczych od dnia sporządzenia 

protokołu, o którym mowa w ust. 3, lub doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 

ustępu.  

6. W przypadku wad stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grożących szkodą o dużych 

rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia działań w celu usunięcia 

zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody oraz usunięcia wad  

w terminie wskazanym w protokole, o którym mowa w ust. 3, lub zawiadomieniu, o którym mowa 

w ust. 4 powyżej. 

7. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć termin na usunięcie wad, jeżeli ich usunięcie  

w terminach wyznaczonych zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej nie będzie możliwe z przyczyn technologicznych, 

atmosferycznych, specyfiki ujawnionych wad lub innych przyczyn obiektywnych niezależnych 

od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że: 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o wydłużenie 

terminu nie później niż 5 dni roboczych przed upływem terminu na usunięcie wad, 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o wydłużenie 

terminu nie później niż przed upływem terminu na usunięcie wad, 

3) Wykonawca zobowiązany wykazać Zamawiającemu, przedstawiając wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w pkt 1 i 2 powyżej, stosowne opinie lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wad nie jest 

możliwe w wyznaczonym terminie. 

Przez „inne przyczyny obiektywne niezależne od Wykonawcy” rozumie się sytuacje wynikające 

ze zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy lub działania osób trzecich, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. W szczególności za takie przyczyny nie uznaje się przyczyn wynikających  

z organizacji pracy Wykonawcy, takich jak: brak personelu, brak dostępności narzędzi lub sprzętu 

do wykonania napraw, okres urlopowy czy inne podobne okoliczności. 
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8. Postanowień ust. 7 powyżej nie stosuje się, jeżeli usunięcie wad nie jest możliwe w terminie określonym 

w ust. 5 niniejszego paragrafu z przyczyn leżących po stronie OSiR (np. brak dostępu do infrastruktury 

wykonanej w ramach niniejszej umowy z powodu wydarzeń sportowych na terenie OSiR). W takiej 

sytuacji Zamawiający wyznacza dłuży termin po uzgodnieniu z OSiR i Wykonawcą. 

9. Czynności związane z usuwaniem wad mogą się odbywać w dniach i godzinach wskazanych przez OSiR. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, OSiR oraz Inwestora zastępczego 

pisemnie lub emailem, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie i godzinie 

przyjazdu w celu realizacji czynności mających na celu usunięcie wad, co do których wyznaczono  

10-dniowy lub dłuższy termin na usunięcie.  

11. W przypadku wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tj. stanowiących zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzi lub grożących szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować pisemnie lub emailem lub telefonicznie OSiR oraz Inwestora zastępczego  

o terminie przyjazdu, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem czynności mających na celu usunięcie 

zagrożeń oraz wad. 

12. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie lub emailem Zamawiającego, OSiR oraz Inwestora 

zastępczego o usunięciu wad. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone protokolarnie.  

13. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obejmuje całość przedmiotu niniejszej umowy, 

tj. zarówno roboty budowlane, jak i wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane, czy też wbudowane 

przez Wykonawcę oraz nasadzoną zieleń.  

14. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji i rękojmi, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie na nowo, 

licząc od dnia podpisania protokołu w sprawie usunięcia wad.   

15. Wraz z bezskutecznym upływem terminu, wyznaczonego zgodnie z ust. 5, 6, 7 lub 8 niniejszego paragrafu 

lub w przypadku nieskutecznego usunięcia wad, które nadają się do usunięcia, Zamawiający, według 

własnego wyboru, którym Wykonawca jest związany, ma prawo: 

1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, przy czym w takiej sytuacji, nalicza 

się karę za niedotrzymanie pierwotnego terminu,  

2) zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

3) proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

a) zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy, 

wynikającemu z istnienia wad; lub 

b) kosztowi usunięcia wad przez wykonawcę zastępczego, jeśli Zamawiający zdecyduje się 

na realizację prac naprawczych. 

16. W przypadku stwierdzenia wad, które nie nadają się do usunięcia (charakter wad uniemożliwia skuteczne 

ich naprawienie, w szczególności z przyczyn technicznych, lub technologicznych), ale nie mają istotnego 

charakteru, przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru, którym Wykonawca jest 

związany: 

1) wyznaczyć Wykonawcy termin na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie, 

2) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

3) proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

a) zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy, 

wynikającemu z istnienia wad; lub 
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b) kosztowi usunięcia skutków wad lub wykonania od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie przez wykonawcę zastępczego, jeśli Zamawiający zdecyduje się na realizację prac 

naprawczych. 

17. W przypadku stwierdzenia wad, które nie nadają się do usunięcia (charakter wad uniemożliwia skuteczne 

ich naprawienie, w szczególności z przyczyn technicznych, lub technologicznych) i mają istotny 

charakter, przez co rozumie się, że uniemożliwiają one korzystania z przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru, którym Wykonawca jest 

związany: 

1) wyznaczyć Wykonawcy termin na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie, 

2) odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej wadliwie wykonanych prac, 

3) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie 

w ust. 15 pkt 2 oraz ust. 16 pkt 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich poniesionych 

w takim przypadku przez Zamawiającego kosztów. Postanowienia § 17 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

19. Obniżenie lub zwrot wynagrodzenia następuje na podstawie protokołu sporządzonego przez Strony, 

określającego charakter i zakres wady. W przypadku sporu co do kwalifikacji wady (jako możliwej lub 

niemożliwej do usunięcia lub jako umożliwiającej lub uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu 

umowy) postanowienia § 17 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

20. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również przypadki, gdy wada była 

niemożliwa do wykrycia podczas odbioru robót lub w trakcie ich realizacji. 

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które: 

a) nie zostały zauważone przez Zamawiającego, OSiR lub Inwestora zastępczego podczas odbioru 

robót, mimo zachowania należytej staranności, 

b) ujawniły się dopiero w trakcie użytkowania obiektu, w szczególności wady skutkujące 

ograniczeniem funkcjonalności, bezpieczeństwa lub zgodności obiektów z założeniami 

projektowymi. 

22. W przypadku sporu dotyczącego odpowiedzialności za ujawnione wady, obowiązek udowodnienia, 

że wady te były możliwe do wykrycia podczas odbioru lub realizacji robót spoczywa na Wykonawcy. 

23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy oraz ich konsekwencje, w tym 

za dodatkowe koszty, także w przypadku, gdy Zamawiający zlecił usunięcie wad lub wykonanie od nowa 

wadliwej części przedmiotu umowy innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) w związku 

z odmową realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Prawa budowlanego. W takim przypadku 

odpowiedzialność Wykonawcy, w tym gwarancja i rękojmia, obejmuje także elementy naprawione, 

wymienione lub wykonane przez wykonawcę zastępczego, z wyjątkiem sytuacji, gdy: 

1) wykonawca zastępczy wprowadził zmiany będące w oczywistej sprzeczności z zasadami wiedzy 

technicznej, 

2) wykonawca zastępczy wykonał prace w sposób pozostający w oczywistej sprzeczności  

z pierwotnymi założeniami projektowymi. 

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, odpowiedzialność 

Wykonawcy ustaje w zakresie, w jakim wady były wynikiem działań wykonawcy zastępczego. 

24. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania specjalistycznych, 

okresowych oraz sezonowych czynności pielęgnacyjnych zieleni wykonanej w ramach niniejszej umowy, 
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które nie mają charakteru bieżącego, codziennego utrzymania, a których wykonanie jest niezbędne dla 

prawidłowego wzrostu, rozwoju, zachowania właściwego pokroju oraz trwałości nasadzeń, zgodnie  

z zasadami sztuki ogrodniczej oraz wymaganiami poszczególnych gatunków roślin. Do obowiązków 

Wykonawcy, o których mowa powyżej, należy w szczególności: 

a) wykonywanie okresowych i sezonowych cięć pielęgnacyjnych, formujących i korygujących pokrój 

roślin,  

b) usuwanie obumarłych, chorych, uszkodzonych lub nadmiernie zagęszczających się części roślin, 

c) zabezpieczanie roślin na okres zimowy zgodnie z wymaganiami gatunkowymi, 

d) wykonywanie nawożenia okresowego i sezonowego, w szczególności nawożenia wiosennego  

i jesiennego, z zastosowaniem odpowiednich preparatów i dawek dostosowanych do rodzaju roślin 

i podłoża, 

e) wymianę, uzupełnianie lub poprawę jakości podłoża, w tym dosypywanie ziemi, substratów, kory, 

materiałów drenażowych lub innych komponentów, jeżeli jest to wymagane dla prawidłowego 

rozwoju roślin, 

f) sezonowe odchwaszczanie w zakresie wykraczającym poza bieżące utrzymanie porządkowe, 

g) uzupełnianie nasadzeń poprzez dosadzanie roślin w miejsce wypadów, obumarłych lub 

uszkodzonych egzemplarzy, przy czym rośliny dosadzane powinny być tożsame gatunkowo lub 

równoważne pod względem parametrów i walorów użytkowych, 

h) wykonywanie innych okresowych zabiegów pielęgnacyjnych wynikających z dokumentacji 

projektowej, instrukcji użytkowania lub specyfiki zastosowanych gatunków roślin. 

Czynności, o których mowa powyżej, wykonywane są przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 18, i nie stanowią bieżącego utrzymania zieleni należącego do 

obowiązków OSiR. 

25. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca odpowiada za przeprowadzanie okresowych przeglądów 

technicznych i konserwacji, jeżeli w ramach niniejszej umowy wykonano elementy, co do których 

producent/dostawca żąda takich czynności, lub są one zalecane/niezbędne dla utrzymania 

zamontowanych elementów w należytym, niepogorszonym stanie. W ramach niniejszej umowy przez 

konserwację rozumie się specjalistyczne czynności, mające na celu utrzymanie infrastruktury, urządzeń, 

instalacji oraz elementów zagospodarowania terenu w należytym stanie technicznym, zapewnienie ich 

prawidłowego funkcjonowania oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zużyciem, korozją lub 

degradacją. Do konserwacji zalicza się w szczególności: 

a) odnawianie powłok ochronnych elementów infrastruktury technicznej oraz urządzeń (w szczególności 

powłok antykorozyjnych, ochronnych i izolacyjnych), 

b) malowanie, lakierowanie oraz zabezpieczanie elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych,  

c) wymianę elementów, które zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi lub zaleceniami 

producentów wymagają okresowej wymiany w celu zachowania prawidłowego funkcjonowania 

urządzeń i instalacji (w szczególności uszczelek, filtrów, wkładów filtracyjnych, elementów 

separacyjnych), 

d) dokręcanie, regulację, smarowanie oraz bieżącą regulację ruchomych i mechanicznych części 

urządzeń technicznych,  

e) czyszczenie, udrażnianie oraz płukanie przewodów, zbiorników, studzienek, separatorów i innych 

elementów instalacji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w szczególności w 

przypadkach wymagających użycia specjalistycznych narzędzi, urządzeń lub środków chemicznych, 

f) przeprowadzanie okresowych testów szczelności instalacji oraz zbiorników retencyjnych, jeżeli jest 

to wymagane dla zachowania ich prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, 
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g) kalibrację, regulację oraz sprawdzanie poprawności działania urządzeń technicznych i elementów 

automatyki, w tym czujników poziomu wody, sterowników i zabezpieczeń, 

h) wymianę materiałów eksploatacyjnych w przypadkach, gdy ich zużycie wykracza poza zakres 

normalnego bieżącego użytkowania, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami 

producentów. 

26. Koszty związane z realizacją okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, o których mowa 

w ust. 25 są w pełni pokrywane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 18, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w toku normalnego, bieżącego 

użytkowania. Do materiałów eksploatacyjnych, które nie podlegają obowiązkowi wymiany na koszt 

Wykonawcy, zalicza się w szczególności: środki czystości i detergenty, materiały zużywane w toku 

codziennego użytkowania. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania przeglądów technicznych oraz konserwacji, o których 

mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 12 pkt 5 oraz 

zakresem wynikającym z dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz wymagań określonych 

w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, OSiR i Inwestora 

zastępczego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie przeglądów lub 

konserwacji. 

28. Wszelkie wymienione elementy w toku przeglądów technicznych i konserwacji, o których mowa 

w ust. 25 niniejszego paragrafu muszą być zgodne z wymaganiami producentów urządzeń oraz 

obowiązującymi normami technicznymi. 

29. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności 

przeglądów technicznych i konserwacji, o których mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, co  

w szczególności obejmuje odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia obiektu, urządzeń lub instalacji 

wynikłe z zaniedbań w tym zakresie. 

30. Każdy przegląd techniczny i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu 

zostaną potwierdzone w protokole, który będzie zawierać: szczegółowy opis wykonanych prac, datę  

realizacji, podpisy przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora zastępczego i OSiR. 

31. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnego audytu w celu weryfikacji prawidłowości 

wykonanych czynności przeglądowych i konserwacyjnych, o których mowa w ust. 25 niniejszego 

paragrafu, na koszt Wykonawcy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości ich wykonania. 

32. Nie później niż 10 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu instrukcję dotyczącą przeglądów technicznych i konserwacji. o których mowa w ust. 25 

niniejszego paragrafu. Instrukcja musi zawierać szczegółowy wykaz wszystkich elementów, urządzeń 

i instalacji wraz z opisem zasad realizacji przeglądów gwarancyjnych i konserwacji. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za opracowanie instrukcji w sposób kompletny i szczegółowy, umożliwiający OSiR 

prawidłową eksploatację obiektów, instalacji i urządzeń oraz zieleni po zakończeniu okresu gwarancji i 

rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji, albo nie określi szczegółowo zasad wykonywania 

przeglądów i konserwacji, nie będzie mógł powoływać się na ich niewykonanie lub nieprawidłowe 

wykonanie przez OSiR jako podstawę do wyłączenia swojej odpowiedzialności za ewentualne szkody. 

Instrukcja będzie sporządzona w języku polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala,  

w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten będzie 

sporządzony w języku polskim. Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, 

znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej 

terminologii naukowej i technicznej. Zasady przeglądów technicznych i konserwacji ujęte w instrukcji 

mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te 
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nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów wykonanych 

elementów, urządzeń, instalacji. 

33. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników OSiR w zakresie 

okresowych przeglądów technicznych i konserwacji. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny  

i teoretyczny, obejmując zarówno szczegółowe omówienie instrukcji, o której mowa w ust. 32 powyżej, 

jak i praktyczne zaprezentowanie sposobów konserwacji. Szkolenie odbędzie się w terminie (terminach) 

uzgodnionym z Dyrektorem OSiR, lecz nie później niż 10 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji 

i rękojmi. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienną listą pracowników, którzy wzięli udział 

w szkoleniu, z potwierdzeniem ich obecności (np. podpisy uczestników) oraz szczegółowy raport 

ze szkolenia, który będzie zawierał tematy i zagadnienia objęte szkoleniem. 

34. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków przeprowadzania okresowych 

przeglądów technicznych i konserwacji, których mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu lub 

niesporządzenia przez Wykonawcę instrukcji, o której mowa w ust. 32 lub nieprzeprowadzenia szkolenia, 

o którym mowa w ust. 33 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

35. Postanowienia ust. 25-34 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie, że w ramach niniejszej umowy nie zostały wykonane żadne elementy, co do których 

wymagane i/lub zalecane są okresowe przeglądy techniczne lub konserwacja.   

36. Jeśli na wykonane elementy i/lub zastosowane materiały i/lub urządzenia producent/dostawca udziela 

gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi, to Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji 

i rękojmi. 

37. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie określonym 

w ust.1, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu jej 

obowiązywania. 

38. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.  

39. Zamawiający może, według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  

§ 23 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto), tj. ……………………….. złotych (słownie: 

………………………………………………….) w formie przewidzianej w ustawie Pzp, tj. 

…………………………………….. nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej lub poręczenia podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wystawione zostało przez określony 

wyżej podmiot o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota 

umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych 

w art. 453 ustawy Pzp, przy czym zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

pieniężnej nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% 

wysokości wniesionego zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 ustawy 

Pzp, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do umowy. 

Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia na innym wzorze, z zastrzeżeniem, że dokument nie 

może zawierać postanowień wprowadzających inne, dodatkowe warunki niekorzystne dla 

Zamawiającego lub ograniczających uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji / 

poręczenia w stosunku do zawartych w załączniku. 

7. Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszej umowie, może służyć również 

zaspokajaniu roszczeń z tytułu kar umownych oraz z tytułu niewykonania innych umownych 

obowiązków, w szczególności obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady w przedmiocie 

umowy wówczas powstałe w tym okresie wady Zamawiający usunie w zastępstwie i na koszt 

Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a odsetki narosłe od kwoty tego zabezpieczenia będą się należały 

Zamawiającemu wraz z kwotą kapitałową (czyli kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 

9. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłużenia terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, 

przed terminem podpisania stosownego aneksu, w taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie 

terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. W przypadku, gdy termin usunięcia wad będzie wykraczał poza okres ważności wniesionego 

zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż pieniądz, albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 15 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu przez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 24 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany 

zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminów realizacji umowy, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2 w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które: 

 zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie 

od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości obiektu, czy interesów 

osób trzecich lub 

 nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech 

wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub 
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 prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji 

i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej, 

b) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) z uwagi na konieczność uzyskania w trakcie realizacji umowy decyzji lub uzgodnień 

właściwych organów administracji publicznej, których konieczności uzyskania nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,   

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,  

w szczególności dotyczących: 

 przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp.,  

 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz, niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub 

zawodowych – nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania, 

h) w przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub robót dodatkowych do zakresu umowy,  

i) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi 

STWiORB, co zostanie potwierdzone wyciągiem (raportem) z zapisów danych pogodowych 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub, jeżeli wykonanie pewnych prac wymaga 

określonych warunków atmosferycznych, albo terminów wynikających z zasad agrotechniki lub 

technologii wykonania robót – w szczególności w odniesieniu do robót związanych z 

wykonaniem nasadzeń zieleni (krzewów, bylin, traw oraz innych roślin), które zgodnie z 

zasadami sztuki ogrodniczej mogą być wykonywane wyłącznie w optymalnych terminach 

wegetacyjnych (w szczególności w okresie wiosennym lub jesiennym) – a brak możliwości ich 

wykonania w tych terminach w okresie realizacji umowy uniemożliwia ich prawidłowe 

wykonanie, termin realizacji umowy może zostać przedłużony o okres niezbędny do wykonania 

tych robót w odpowiednim terminie agrotechnicznym, 

j) z uwagi na spełnienie się przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, 

k) z powodu przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia będącego przedmiotem 

niniejszej umowy,  

l) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej. 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2) Zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych  

w dokumentacji projektowej – roboty zamienne. 

Za roboty zamienne Strony uznają działania wprowadzające rozwiązania zamienne w stosunku 

do opisanych w dokumentacji projektowej, które nie stanowią rozszerzenia zakresu umowy, lecz 
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stanowią inny sposób wykonania robót (np. w innej technologii, z innych materiałów lub przy 

zastosowaniu innych urządzeń) i są konieczne do wprowadzenia z uwagi na chociaż jedną  

z poniższych okoliczności: 

a) pojawienie się na rynku technologii, materiałów, urządzeń nowszej technologii pozwalających 

na poprawę parametrów technicznych, wydajności, właściwości funkcjonalno-użytkowych, 

bądź zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 

b) gdy zastosowanie rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe  

z powodu wycofania z obrotu technologii, materiałów, urządzeń lub podzespołów lub z powodu 

błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej,  

c) gdy wykonanie w sposób wskazany w dokumentacji projektowej groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) gdy zmiana będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa lub norm,  

e) gdy zmiana podyktowana będzie zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, 

f) w przypadku zgłoszenia konieczności i/lub zasadności dokonania zmian przez organy/instytucje 

kontrolujące i/lub nadzorujące i/lub opiniujące, 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu. 

3) Rozszerzenie zakresu umowy – roboty dodatkowe. 

Za roboty dodatkowe Strony uznają roboty, które nie były przewidziane w dokumentacji 

projektowej, a które okazały się konieczne dla należytego wykonania przedmiotu umowy w sposób 

zgodny z przeznaczeniem, wymaganiami technicznymi, przepisami prawa lub w celu zapewnienia 

właściwej funkcjonalności przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe wykraczają poza pierwotne 

założenia dokumentacji projektowej, ale pozostają w granicach przedmiotu umowy jako całości.  

W szczególności rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe może wynikać z następujących 

okoliczności:  

a) wykonanie dodatkowych urządzeń lub instalacji technicznych lub technologicznych, których 

brak został stwierdzony w trakcie realizacji inwestycji, a które są niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotu umowy, 

b) budowa dodatkowych elementów infrastruktury, jeżeli okażą się konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności przedmiotu umowy, 

c) wprowadzenie nowych elementów konstrukcyjnych lub instalacyjnych, nieujętych  

w dokumentacji projektowej, które są wymagane w celu dostosowania inwestycji 

do zmienionych przepisów prawa lub norm technicznych. 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

4) Zmiana osób wymienionych w § 4 ust. 4. 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

5) Wyznaczenie dodatkowych osób do pełnienia funkcji, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2-4.  

Wykonawca może zawnioskować o dodatnie dodatkowych osób do pełnienia funkcji, o których 

mowa w § 4 ust. 4 pkt 2-4. Zmiana będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora 

zastępczego i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury nowej osoby spełniającej warunki 

zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.   

6) Rezygnacja z osób pełniących funkcje, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2-4.  

Rezygnacja z osób pełniących funkcje, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2-4, może nastąpić wyłącznie 

w przypadku skierowania więcej niż po 1 osobie dla danej funkcji, z zastrzeżeniem, że do pełnienia 
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każdej z funkcji musi być wyznaczona przynajmniej jedna osoba. Zmiana będzie możliwa po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora zastępczego i zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego. 

7) Zmiana lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia lub 

po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających odstąpienie lub 

wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z podwykonawcą. Jeżeli zmiana albo rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, 

że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8) Zmiana kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 18, na zasadach określonych w ust. 7 niniejszego 

paragrafu w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy 

wynikającym z oferty. 

9) Zmiana kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 18, w przypadku: 

a) zmiany pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych  

w dokumentacji projektowej – zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3 i 5, 

b) rozszerzenia zakresu umowy o roboty dodatkowe – zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

paragrafie w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5. 

10) Zmiany, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

11) Inne zmiany: 

a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej  

w trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych,  

b) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności, w tym z powodu działania siły wyższej, nie 

wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych 

zmian niemożliwe,  

c) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

2. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu: 

1) Zmiana może być wprowadzona pod warunkiem, że sytuacja wymieniona w ust. 1 pkt 1 będzie miała 

wpływ na terminy wykonania przedmiotu umowy. Obowiązek przedłożenia dowodów 

potwierdzających wystąpienie przesłanek do zmiany terminów umowy, w tym ich wpływu 

na terminową realizację umowy, spoczywa na Wykonawcy. 
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2) Zmiana możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z sytuacji. W zależności 

od sytuacji może to być: 

a) okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnień, których konieczności 

uzyskania nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

b) okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których konieczności uzyskania 

nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

c) okres od wystąpienia siły wyższej do usunięcia skutków spowodowanych siłą wyższą, 

d) czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, potwierdzony wyciągiem (raportem) 

z zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

e) okres niezbędny na uzgodnienie i wprowadzenie zmian przez Biuro projektowe w dokumentacji 

projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych 

zmian projektowych, 

f) okres niezbędny na wykonanie robót dodatkowych.  

3) Wykonawca składa pisemny wniosek wraz z dowodami, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu 

oraz projektem zaktualizowanego harmonogramu. Do wniosku Wykonawca dołącza również 

opinię/ocenę jego zasadności dokonaną przez Inwestora zastępczego. 

4) Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych dni lub zwróci 

się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

3 dni robocze. 

5) Akceptacja wniosku przez Zamawiającego jest warunkiem zwarcia aneksu do umowy, 

zmieniającego terminy realizacji umowy. 

3. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu: 

1) Roboty zamienne dopuszcza się tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie zamienne jest 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. 

2) Jeśli roboty zamienne mają być wprowadzone na wniosek Wykonawcy, przedkłada on Inwestorowi 

zastępczemu i Dyrektorowi OSiR opis proponowanych zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 

oraz wyceną kosztów, tj. kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy obowiązującą 

szczegółową kalkulacją kosztów, o której mowa w § 25, a proponowanym rozwiązaniem 

zamiennym. 

3) Inwestor zastępczy, konsultując się z Dyrektorem OSiR, sporządza wstępną opinię co do 

proponowanych zmian w terminie 5 dni roboczych lub zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie 

dodatkowych wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie wskazanym 

przez Inwestora zastępczego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

4) W przypadku, gdy proponowane zmiany są znaczące, obejmują szeroki zakres prac, dotyczą 

specjalistycznego zakresu przedmiotu umowy lub wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań, 

analiz, obliczeń bądź innych działań przygotowawczych, Inwestor zastępczy może wydłużyć termin 

sporządzenia wstępnej opinii, o czym poinformuje Wykonawcę wraz z podaniem przewidywanego 

terminu jej sporządzenia. 

5) W przypadku wydania pozytywnej wstępnej opinii, Inwestor zastępczy przekazuje ją 

Zamawiającemu, a następnie zwraca się do Biura projektowego z pisemnym wnioskiem  

o uzgodnienie rozwiązań zamiennych. 
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6) Jeżeli roboty zamienne mają być wprowadzone na wniosek Zamawiającego, przedstawia on 

Wykonawcy opis proponowanych zmian i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy). Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawcy o sporządzenie ww. wyceny kosztów rozwiązań zamiennych oraz 

kalkulacji ceny, które podlegają weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego i Inwestora 

zastępczego. W przypadku zgody Stron co do proponowanych zmian i kosztów, Inwestor zastępczy 

zwraca się do Biura projektowego z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych, a jeśli zajdzie 

taka potrzeba, również o wykonanie projektów zamiennych. 

7) Jeśli dotyczy, Strona wnioskująca zobowiązana jest do uzyskania akceptacji, pozytywnej opinii lub 

innego równoważnego dokumentu dla proponowanych zmian od organu/instytucji kontrolującej 

i/lub nadzorującej i/lub opiniującej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8) Podstawą dla Wykonawcy do wykonania robót zamiennych, które nie powodują zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o którym mowa w mowa w § 18, jest podpisanie przez uczestników procesu 

inwestycyjnego karty zmian, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

9) W przypadku zmian, które powodują zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w mowa 

w § 18 ust. 1, Wykonawca może przystąpić do ich realizacji dopiero po podpisaniu karty zmian,  

o której mowa w pkt 8 powyżej oraz zawarciu aneksu do niniejszej umowy lub uzyskaniu odrębnego 

zlecenia na ich wykonanie. 

4. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu: 

1) Zmiany nie dotyczą robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji projektowej, a nieujętych  

w przedmiarze oraz robót ujętych w dokumentacji projektowej, których wykonanie okaże się 

niezbędne w większym zakresie niż w przedmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

2) Jeśli roboty dodatkowe mają być wprowadzone na wniosek Wykonawcy, przedkłada on Inwestorowi 

zastępczemu i Dyrektorowi OSiR opis proponowanych robót wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 

oraz kosztorysem ofertowym.  

3) Inwestor zastępczy, konsultując się z Dyrektorem OSiR, sporządza wstępną opinię co do 

proponowanych robót dodatkowych w terminie 5 dni roboczych lub zwraca się do Wykonawcy  

o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

w terminie wskazanym przez Inwestora zastępczego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

4) W przypadku, gdy proponowane roboty dodatkowe są znaczące, obejmują szeroki zakres prac, 

dotyczą specjalistycznych robót lub wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań, analiz, 

obliczeń bądź innych działań przygotowawczych, Inwestor zastępczy może wydłużyć termin 

sporządzenia wstępnej opinii, o czym poinformuje Wykonawcę wraz z podaniem przewidywanego 

terminu jej sporządzenia. 

5) W przypadku wydania pozytywnej wstępnej opinii, Inwestor zastępczy przekazuje ją 

Zamawiającemu, a następnie zwraca się do Biura projektowego z wnioskiem o uzgodnienie robót 

dodatkowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

6) Jeżeli roboty dodatkowe mają być wprowadzone na wniosek Zamawiającego, przedstawia on 

Wykonawcy opis proponowanych robót dodatkowych i kosztorys inwestorski. Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o sporządzenie kosztorysu ofertowego na wykonanie proponowanych 

robót dodatkowych, który podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego i Inwestora 

zastępczego. W przypadku zgody Strony co do proponowanych robót dodatkowych i kosztów, 

Inwestor zastępczy zwraca się do Biura projektowego z wnioskiem o uzgodnienie robót 

dodatkowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

7) Jeśli dotyczy, Strona wnioskująca zobowiązana jest do uzyskania akceptacji, pozytywnej opinii lub 

innego równoważnego dokumentu dla proponowanych robót dodatkowych od organu/instytucji 

kontrolującej i/lub nadzorującej i/lub opiniującej wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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8) Wykonawca może przystąpić do realizacji robót dodatkowych dopiero po podpisaniu karty zmian, 

której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy oraz zawarciu aneksu do niniejszej umowy 

lub uzyskaniu odrębnego zlecenia na ich wykonanie. 

5. Łączna wartość zmian, o których mowa w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji umowy 

może wynieść maksymalnie 50% pierwotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1. 

6. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu: 

1) Zamawiający przewiduje zmianę osób wymienionych w § 4 ust. 4 w przypadku: 

a) śmierci,  

b) rozwiązania stosunku pracy,  

c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, 

d) jeżeli liczba dni urlopu przekroczy w danym roku kalendarzowym wymiar określony przepisami 

Kodeksu pracy tj. 26 dni lub 20 dni dla pracowników ze stażem pracy do 10 lat 

e) na żądanie Zamawiającego, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków 

wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty, 

f) innych zdarzeń losowych, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez 

daną osobę.  

2) Zmiana możliwa jest na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego kandydatury innej osoby, z zastrzeżeniem, że zmiana z przyczyny, o której mowa  

w pkt 1 lit. e powyżej nie wymaga wniosku Wykonawcy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu za pośrednictwem Inwestora 

zastępczego oświadczenia o zaistnieniu którejś z okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. a-d lub f 

niniejszego ustępu w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o jej wystąpieniu. 

4) Wykonawca zobowiązany do przedłożenia Inwestorowi zastępczemu wniosku o zmianę w terminie  

7 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu którejś z okoliczności, o których mowa 

w pkt 1 lit. a-d lub f niniejszego ustępu.  

5) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. e niniejszego ustępu, Wykonawca przedkłada Inwestorowi 

zastępczemu kandydaturę innej osoby w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania od 

Zamawiającego.   

6) Inwestor zastępczy przekazuje Zamawiającemu opinię w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 5 powyżej.     

7) W przypadku wątpliwości co do uzasadnienia zmiany, Zamawiający i/lub Inwestor zastępczy ma 

prawo zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń, dokumentów na potwierdzenie 

zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. 

8) Kandydatura osoby zastępującej zostanie zaakceptowana pod warunkiem, że osoba ta spełni 

wymagania stawiane dla danej osoby w specyfikacji warunków zamówienia. Kierownik budowy 

musi również posiadać doświadczenie nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje.   

9) Jeśli kandydatura osoby zastępującej nie zostanie zaakceptowana, Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia kolejnej, aż do uzyskania pozytywnej opinii Inwestora zastępczego i akceptacji 

Zamawiającego.   

10) Wykonawca zwolniony jest z obowiązków, o których mowa w pkt 4 i 5 niniejszego ustępu, jeżeli 

wyznaczył więcej niż po jednej osobie do pełnienia funkcji, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2-4.  

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia aneksu do niniejszej umowy 

wykreślającego osobę, która przestaje pełnić funkcję, z zastrzeżeniem, że do pełnienia każdej 

z funkcji musi być wyznaczona przynajmniej jedna osoba. 
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7. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu: 

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 18, w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych  

w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych  

w poniższych postanowieniach umowy. 

2) Przez zmianę cen kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów lub kosztów, jak 

i obniżenie cen materiałów lub kosztów, względem cen materiałów lub kosztów przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3) Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych 

(nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana 

poziomem, o którym mowa w pkt 6 niniejszego ustępu, a ryzyka związane z normalną fluktuacją 

cenową i kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych 

zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / 

wzrostami określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku ryczałtowym 

(i wkalkulowane w cenę ofertową). 

4) Bazowy materiał porównawczy w przypadku wnioskowania o zmianę wysokości wynagrodzenia 

będzie stanowiła szczegółowa kalkulacja kosztów, o której mowa w § 25.  

5) Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony będą stosować 

wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej publikowane w ujęciu miesięcznym przez Główny 

Urząd Statystyczny (GUS), a w przypadku innych istotnych kosztów związanych z realizacją 

zamówienia (np. kosztów energii, paliwa, transportu) – odpowiednie wskaźniki GUS dotyczące tych 

kosztów. 

6) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w niniejszym ustępie może zostać dokonana, jeżeli 

poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych 

prac o więcej niż 3% wg wskaźników GUS (wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia 

oferty względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny poziomu cen  

i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji). 

7) Zastrzega się, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych 

i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia poziomu istotności danej 

zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 3%) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące 

na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, 

iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w cenie ofertowej 

(wynagrodzeniu umownym) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia 

na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen 

i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko 

ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż 

obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać 

waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy 

(weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 3% wobec 

wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia oferty. 

8) Jeżeli ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia z wykorzystaniem wskaźników, o których mowa 

w pkt 5-7 niniejszego ustępu, nie jest możliwe, w szczególności, gdy określone rodzaje robót 

budowlanych lub montażowych mają taki charakter, że nie są objęte badaniem prowadzonym przez 

GUS, Wykonawca wraz z wnioskiem składa kosztorys, przygotowany zgodnie z poniższymi 

zasadami:  
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a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót budowlanych lub montażowych  

z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż 10%, 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót 

budowlanych lub montażowych. W takim przypadku Wykonawca wraz z wnioskiem składa 

dokumenty, potwierdzające jego twierdzenie o wzroście cen przyjętych za podstawę 

sformułowania oferty. 

9) Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego ustępu. 

10) Każda kolejna zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po 60 dniach po dokonaniu 

wcześniejszej zmiany - z zastrzeżeniem przepisu art. 439 ust. 3 Pzp. Warunkiem wystąpienia  

z wnioskiem o każdą kolejną zmianę jest zmiana cen materiałów lub kosztów przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy o kolejne 3% względem poziomu cen wskazywanych przy 

poprzednim wniosku. 

11) Pierwsza (i każda kolejna) zmiana wynagrodzenia dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko 

w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot umowy. 

12) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w trybie 

określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego  

w ofercie. Powyżej tego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. 

13) Strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić w szczególności:  

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, 

b) dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług będzie miała wpływ na koszt realizacji 

zamówienia. 

14) W przypadku dokonania zmiany w trybie określonym w niniejszym ustępie, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy, 

a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, pod rygorem zapłaty kary umownej zgodnie 

z § 21 ust. 3 pkt 7.  

8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie 

aneksu po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony, chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią 

inaczej. 

§ 25 

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA KOSZTÓW 

1. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

w wersji papierowej w czterech egzemplarzach szczegółową kalkulację kosztów (SKK), o której mowa 

w pkt 16.4 SWZ. Wersja papierowa musi być zgodna z wersją złożoną w wersji cyfrowej przed zawarciem 

niniejszej umowy.  

2. SKK po dostarczeniu Zamawiającemu będzie stanowić załącznik nr 6 do niniejszej umowy.  

3. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, SKK będzie podstawą 

do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy, 

b) wniosku o wykonanie robót zamiennych na zasadach określonych w § 24 ust. 1 pkt 2 oraz § 24 

ust. 3,  

c) wniosku o zmianę wynagrodzenia na zasadach określonych w § 24 ust. 7.   
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4. Nieprzekazanie SKK lub przekazanie SKK niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej czy niespójnej 

będzie stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego 

za zasadach określonych w § 24 ust. 1 pkt 2 i 8 oraz § 24 ust. 3 i 7 z uwagi na brak możliwości realnej 

weryfikacji takiego wniosku względem uwarunkowań ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu zmian 

na koszty realizacji zamówienia). 

§ 26 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 z uwzględnieniem art. 456 ust. 2 i 3 

ustawy Pzp. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w następujących sytuacjach: 

1) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa 

na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie 

dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku 

wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 

części, 

2) Wykonawca nie przekaże dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, 

3) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia przejęcia terenu budowy nie rozpoczął realizacji 

robót bez uzasadnionych przyczyn, i mimo wezwania Zamawiającego nie podjął ich realizacji, 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i ich nie wznowił bez uzasadnionych przyczyn, mimo wezwań 

Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 15 dni roboczych, 

5) Wykonawca, pomimo zastrzeżeń zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, Inwestora 

zastępczego (inspektora nadzoru) lub Dyrektora OSiR, wykonuje przedmiot umowy w sposób 

sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, niniejszą umową lub dokumentacją 

projektową lub w inny sposób narusza postanowienia umowy, mimo upływu terminu wyznaczonego 

przez ww. podmioty w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania, 

6) w przypadku stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami umowy  

i dokumentacji projektowej lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych 

parametrów,  

7) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą na celu 

przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, 

8) Wykonawca skieruje do wykonywania funkcji, o których mowa w § 4 ust. 4 osoby inne niż 

wskazane, a w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 16, 19 i 20 – osoby inne niż zaakceptowane 

osoby zastępujące i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokona ich zmiany, 

9) Wykonawca skieruje do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych uprawnień i pomimo 

wezwania Zamawiającego nie dokona ich zmiany, 

10) Wykonawca nie zapewni kierowania robotami zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 7-10, 

11) Wykonawca nie zapewni zastępstwa osób, o których mowa w § 4 ust. 4 zgodnie z postanowieniami 

§ 4 ust. 16, 19 i 20, z zastrzeżeniem § 4 ust. 21 i 22,  

12) Zamawiający dokona trzykrotnie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub suma bezpośrednich zapłat wyniesie więcej niż 5% pierwotnej wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1, 
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13) umowa Zamawiającego z instytucją współfinansującą inwestycję w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy zostanie unieważniona przez sąd lub inny organ, 

14) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z instytucją współfinansującą 

inwestycję. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, powyżej Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu. 

4. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 8 oraz  § 24 

ust. 7 implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 7% w 

stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego wynikającego z oferty Wykonawcy, okoliczność taką 

poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku Zamawiający uprawniony 

będzie do odstąpienia od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 dni od powzięcia informacji o 

przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie to musi zawierać 

uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo 

do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od umowy. 

Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. 

8. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym, Inwestorem zastępczym i Dyrektorem OSiR sporządzą 

protokół inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania prac, a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane prace. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, z której winy nastąpiło 

odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji 

innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Zamawiający jest obowiązany pokryć 

koszty tych materiałów i przejąć je. 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały  

i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 5 dni roboczych po terminie 

przerwania robót. 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy wraz z robotami 

zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może 

zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy. 

6) OSiR przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 

7) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a nie związanych 

z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy, zużytych mediów (prąd, woda) itp. 

uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko 

elementy robót wykonane prawidłowo. Elementy robót wykonane wadliwie i nie nadające się do 

eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 

8) Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót wykonanych 

do czasu odstąpienia od umowy. 
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§ 27 

CESJA 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zobowiązuje się nie 

przenosić praw w całości jak i części (wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 28 

ZASTRZEŻENIA 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest  

i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym 

za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą 

one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zmiany w składzie konsorcjum przed upływem terminu na wykonywanie obowiązków 

wynikający z niniejszej umowy, całą odpowiedzialność przejmują pozostali uczestnicy konsorcjum.  

3. Zamawiający zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom możliwość, w wyznaczonym przez 

siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika budowy, właściwego inspektora 

branżowego, a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń do wszystkich spraw związanych z realizacją 

inwestycji. 

§ 29 

RYZYKO 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych 

i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania umowy, z wyjątkiem 

ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego. 

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które bezpośrednio wpływa 

na wykonywanie robót w kraju Zamawiającego, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, 

działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, 

wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie 

pracowników Wykonawcy). 

§ 30 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 

13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).  

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych: e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 84 677 23 22. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy publicznej oraz podmioty 

posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności Miasta Zamość,  

mailto:iod@zamosc.pl
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 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Zamość 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Zamość.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp 

przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w:  

a) przepisach ustawy Pzp publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp,  

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. 

Dz.U. z 2024 r. poz. 1568 z późn. zm.) związanych z zawarciem i realizacją umowy, 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustaw.  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp,  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 

czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

2. Zmiana adresu e-mail oraz numerów telefonu wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu 

następuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.  

§ 31 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy,  

w szczególności ustawa Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa Pzp, ustawa z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2023 r. poz. 1790). 



 

Strona 56 

 

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. 

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub w części, nie będzie 

to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne 

postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie 

najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu 

równoważne skutki ekonomiczne i prawne. 

3. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne Wykonawca 

zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania niniejszej umowy. 

4. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Wykonawcy,  

3 egz. dla Zamawiającego. 

§ 32 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – wzór listy obecności 

2) Załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo finansowy 

3) Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców 

4) Załącznik nr 4 – wzór dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

5) Załącznik nr 5 – wzór karty zmian 

6) Załącznik nr 6 – szczegółowa kalkulacja kosztów 

7) Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa 
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