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Załącznik nr 8 do SWZ  
 

 

UMOWA Nr …../2026 – PROJEKT 

 

zawarta w dniu …………2026 r. w Zamościu pomiędzy  

Miastem Zamość mającym siedzibę w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, 

posiadającym: NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………...  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

……………..……………………………………………………………………….…………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

wspólnie zwanych w dalszej części umowy „Stronami” 

o następującej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT I CEL UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm.) 

(dalej „ustawa Prawo zamówień publicznych) pod nazwą: Pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej nr 3351L (ul. Peowiaków) w km 

od 0+000,00 do km 0+881,44 i drogi powiatowej nr 3332L (ul. Przemysłowej) od km 

0+012,00 do km 0+078,39 w Zamościu, (znak sprawy: RIM.272.24.2026.MT) 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie 

drogi powiatowej nr 3351L (ul. Peowiaków) w km od 0+000,00 do km 0+881,44 i drogi 

powiatowej nr 3332L (ul. Przemysłowej) od km 0+012,00 do km 0+078,39 w Zamościu. 

2. Usługa nadzoru inwestorskiego, o której mowa w ust. 1 realizowana jest w ramach 

zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Peowiaków 

w Zamościu”. 

3. Inwestycja p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3351L (ul. Peowiaków) w km 

od 0+000,00 do km 0+881,44 i drogi powiatowej nr 3332L (ul. Przemysłowej) od km 

0+012,00 do km 0+078,39 w Zamościu” realizowana jest z dofinansowaniem ze środków 

Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg. 

4. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad  robotami budowlanymi w zakresie: 

1) budowy nowej konstrukcji jezdni, 

2) przebudowy zjazdów, 

3) przebudowy skrzyżowania z ul. Przemysłową, 

4) przebudowy zatok autobusowych i miejsc postojowych, 

5) przebudowy dróg dla pieszych i rowerów, 

6) przestawienia istniejących latarni, 

7) budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, 

8) przebudowy istniejącego gazociągu, 

9) wycinki istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

10) budowy nowego oświetlenia ulicznego (doświetlenie przejść dla pieszych) 
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11) demontażu istniejącego oznakowania oraz wykonanie nowego oznakowania 

pionowego i poziomego 

12) demontażu istniejących oraz montaż nowych wiat przystankowych oraz obiektów 

małej architektury tj. śmietniki, ławki 

13) wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych,  

14) demontażu banerów i masztów reklamowych, 

15)  wykonanie opracowania czasowej organizacji ruchu. 

5. Dokumentacja projektowa, w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

określająca zakres prac budowlanych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. Zespół inspektora nadzoru składa się z inżyniera wiodącego i zespołu inspektorów 

nadzoru. 

2. Wykonawca wyznacza inżyniera wiodącego w osobie …………………………, który jest 

odpowiedzialny za kierowanie, nadzór i koordynowanie pracą zespołu oraz jednocześnie 

pełni funkcję inspektora nadzoru robót drogowych i posiada uprawnienia budowlane do 

nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności …………….. bez ograniczeń (zwany 

dalej „inżynier wiodący” lub „inspektor nadzoru”). 

3. W skład zespołu inspektorów nadzoru wchodzą następujący inspektorzy nadzoru 

(zwanych dalej wspólnie „inspektorami nadzoru”): 

a) inspektor nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie 

………………………… posiadający uprawnieniami do nadzoru nad robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

b) inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w osobie ……………………………..……, 

posiadający uprawnieniami do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,   

c) inspektor nadzoru robót branży elektrycznej w osobie ……………………………… -  

posiadający uprawnieniami do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych,  

d) inspektor nadzoru robót branży teletechnicznej w osobie ……………………..…… -  

posiadający uprawnieniami do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

4. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru został szczegółowo opisany w § 3 umowy. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach i na 

warunkach zawartych w ust. 7 – 12 oraz w § 16 ust. 1 pkt 8 umowy.  

6. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy 

zapewnienie stałego nadzoru, w tym nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, 

a w szczególności wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji umowy, którą 

Zamawiający zawarł z Wykonawcą inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie 

i odbiór robót, zagwarantowanie stałego nadzoru inspektorów nadzoru, w tym ich stałego 

pobytu na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami 

i środkami obecność na terenie budowy inspektorów nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie zwłoki, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił 

się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa 

lub umową.  
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7. W przypadku inżyniera wiodącego, stały nadzór oznacza pobyt na terenie realizowanej 

inwestycji w czasie prowadzenia robót budowlanych, przynajmniej dwa razy w tygodniu 

lub w zależności od potrzeb. Pobyt inżyniera wiodącego na budowie powinien być 

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

8. W przypadku inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 2 i 3, stały nadzór oznacza 

pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót w danej 

specjalności, za nadzór której odpowiada, przynajmniej raz w tygodniu lub w zależności 

od potrzeb. Pobyt inspektora nadzoru na budowie powinien być potwierdzony wpisem do 

dziennika budowy.  

9. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osób wymienionych w ust. 1 i 2 zastępstwo 

przez inną osobę na następujących warunkach:  

1) jeżeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o zmianę umowy,  

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować osoby 

zastępujące z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem,  

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji 

warunków zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego. Inspektor nadzoru 

musi posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje,  

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 16 ust. 1 

umowy i nie wymaga aneksu do umowy.  

10. Wykonawca zorganizuje na czas choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim osób, 

o którym mowa w ust.  2 i 3, zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach:  

1) jeżeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 

o zmianę umowy, jeżeli po upływie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedłużone,  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

o chorobie danego inspektora nadzoru i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury 

osoby zastępującej w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji 

o chorobie danego inspektora nadzoru,  

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji 

warunków zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego. Dany inspektor 

nadzoru musi posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą 

zastępuje,  

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 2 ust. 9. 

pkt 1 umowy i nie wymaga aneksu do umowy.  

11. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 8 i 9, zaistniałych z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy oraz inspektorów nadzoru, wynikających z okoliczności, 

których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, okaże się 

konieczne tymczasowe zastąpienie danego inspektora nadzoru, w szczególności w celu 

zapewnienia stałego nadzoru w rozumieniu ust. 6 i 7, Wykonawca zobowiązany jest do 

zorganizowania zastępstwa przez inną osobę spełniającą wymagania stawiane dla 

danego specjalisty określone w specyfikacji warunków zamówienia. Inspektor nadzoru 

musi posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

o konieczności tymczasowego zastępstwa danego inspektora nadzoru i przedstawienia 

Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej w terminie 3 dni roboczych od dnia 

powzięcia informacji o takiej sytuacji.  

12. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zorganizowania zastępstwa, 

o którym mowa w ust. 8 i 9, jeżeli nieobecność zastępowanych inspektorów nadzoru ma 
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charakter krótkotrwały, a Zamawiający uzna, że ich nieobecność nie wpłynie negatywnie 

na realizację inwestycji.  

13. Zamawiający może w każdym czasie zażądać zmiany inspektorów nadzoru, jeżeli uzna, 

że nie wykonują oni swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonują 

je w sposób nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu kandydatury innej osoby w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania żądania od Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia 

Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

wyznaczenia osoby na zastępstwo tymczasowe, posiadającą wiedzę, doświadczenie, 

kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż wymagane w postępowaniu przetargowym 

do czasu przejęcia obowiązków przez nową osobę.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania stałego nadzoru przez 

inspektorów nadzoru, w tym prawo do sprawdzania ich obecności na terenie budowy, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy i żądania sporządzenia kserokopii 

dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności wyżej 

wymienionych osób, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret trzecie umowy za każdy przypadek 

nieusprawiedliwionej nieobecności każdej osoby.  

15. Nieobecność inspektorów nadzoru, na terenie realizowanej inwestycji będzie 

usprawiedliwiona, jeżeli spowodowana będzie urlopem, z uwzględnieniem ust. 7, 

chorobą skutkującą zwolnieniem lekarskim, z uwzględnieniem ust. 8, urlopem 

okolicznościowym, a także jeżeli wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, która 

się na nie powołuje, skutkujących obiektywną niemożliwością stawienia się na terenie 

inwestycji, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności 

nie można było przewidzieć, w szczególności: 

1)  konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z 

powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza,  

2) imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy 

w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub 

samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący 

postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w 

postępowaniu prowadzonym przed tymi organami,  

3) choroby niani lub dziennego opiekuna, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2025 poz. 798 ze zm.).  

16. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie codziennego nadzoru, 

przez danego inspektora nadzoru, zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy o przyczynie swojej nieobecności 

i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności 

na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu może być 

usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe 

dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI INSPEKTORÓW NADZORU  

1. Inspektorzy nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 zobowiązani są do:  

1) działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób pozwalający na osiągnięcie 

standardów jakościowych inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
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budowlane (Dz.U. z 2026 poz. 524) (dalej „ustawa Prawo budowlane”), ustawą Prawo 

zamówień publicznych, innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

dokumentacją projektową, umową z Wykonawcą inwestycji, a także przy zachowaniu 

należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej 

działalności,  

2) monitorowania kosztów inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości robót 

wykonywanych w ramach inwestycji nie powodować zwiększenia kosztów jej 

realizacji,  

3) nadzorowania wykonywania przez Wykonawcę inwestycji i jego podwykonawców 

obowiązków umownych, w tym działania na rzecz terminowego i prawidłowego 

zakończenia realizacji inwestycji przez Wykonawcę inwestycji.  

2. Wszystkie działania inspektorów nadzoru winny zapewnić osiągnięcie celu głównego, 

jakim jest uzyskanie przez Zamawiającego w założonym terminie obiektu budowlanego 

o wysokim standardzie przy optymalizacji kosztów jego budowy.  

3. Do obowiązków inspektorów nadzoru należy zakres czynności inspektora nadzoru 

inwestorskiego wynikający z art. 25 w powiązaniu z art. 26 ustawy Prawo budowlane 

oraz: 

1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji, kierowanie i koordynowanie jej wykonania 

w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić 

zgodność jej realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z 

przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak również 

z umową o dofinansowanie projektu i umową z Wykonawcą inwestycji. 

2) dyspozycyjność, stała współpraca z Zamawiającym, Wykonawcą inwestycji, 

Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu, utrzymywanie łączności telefonicznej oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas reakcji Wykonawcy i inspektorów nadzoru 

na wezwanie Zamawiającego, Wykonawcy inwestycji, Zarządu Dróg Grodzkich w 

Zamościu dokonane drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

nie może przekroczyć 24 godzin licząc od momentu wezwania. Dane teleadresowe 

Stron oraz Inspektorów nadzoru do wezwania drogą telefoniczną lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną podane w trakcie przekazania terenu 

budowy Wykonawcy inwestycji i będą stanowiły załącznik do protokołu z przekazania 

terenu budowy. Dane te, Zamawiający przekaże stronom oraz inspektorom nadzoru 

w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy. Naruszenie lub 

niedotrzymanie czasu reakcji przez Wykonawcę lub danego inspektora nadzoru, 

na wezwanie Zamawiającego, Wykonawcy inwestycji, Zarządu Dróg Grodzkich 

w Zamościu, będzie skutkowało naliczeniem Wykonawcy kary umownej zgodnie  

z § 12 ust. 3 pkt 11 umowy lub odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 13 

umowy. 

3) w przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania 

terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, szczegółowe 

specyfikacje techniczne i/lub innych dokumentach projektowych), w trakcie 

wykonywania robót budowlanych wad, braków, nieścisłości, niedokładności 

powodujących konieczność wprowadzenia w nich rozwiązań zamiennych 

w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane w celu zastosowania 

innych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych itp. lub innych 

materiałów niż w nich przewidziane lub konieczności wykonania robót dodatkowych, 

inspektorzy nadzoru realizują czynności, o których mowa w pkt 4 poniżej. 
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4) w przypadku wniosku o zastosowanie rozwiązań zamiennych lub wykonanie robót 

dodatkowych, inspektor nadzoru danej specjalności zwraca się do autora/autorów 

dokumentacji projektowej z pisemnym wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań 

zamiennych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o wykonanie projektów 

zamiennych i/lub uzupełnienie dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru danej 

specjalności wyznacza termin na dostarczenie wymaganych dokumentów, kontroluje 

terminowość ich dostarczenia i sporządza protokół z wykonania tych prac przez 

autora/autorów dokumentacji. 

5) sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu opinii dotyczącej zmian w realizowanej 

inwestycji, zawierającą co najmniej:  

a) określenie zakresu zmian,  

b) akceptację lub brak akceptacji wraz z uzasadnieniem,  

c) analizę zgodności zmian z umową zawartą między Miastem Zamość 

a Wykonawcą inwestycji oraz przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo 

zamówień publicznych i ustawą Prawo budowlane, 

d) w przypadku rozwiązań zamiennych – ocenę, czy proponowane rozwiązanie jest 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie/technologicznie od tego, jakie przewiduje 

dokumentacja projektowa oraz, czy nie powoduje pogorszenia użyteczności 

obiektu lub jego wpływu na środowisko i na bezpieczeństwo obiektu,  

e) inne informacje wymagane przez Zamawiającego niezbędne do oceny 

zasadności wprowadzenia zmian w realizowanej inwestycji. 

6) weryfikacja i akceptacja kosztorysu różnicowego lub innego dokumentu o podobnym 

charakterze obrazującego różnice w kosztach pomiędzy kosztorysem ofertowym 

Wykonawcy inwestycji a proponowanym rozwiązaniem zamiennym, a w przypadku 

robót dodatkowych – kosztorys ofertowy na wykonanie robót dodatkowych.  

Przystąpienie przez Wykonawcę inwestycji do realizacji rozwiązań zamiennych lub 

robót dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie wymaga ostatecznej 

pisemnej akceptacji Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej. 

Dodatkowo, Wykonawca inwestycji może przystąpić do realizacji robót zamiennych, 

które powodują wzrost kosztów inwestycji oraz robót dodatkowych dopiero po 

zawarciu aneksu do umowy na realizację inwestycji lub uzyskaniu odrębnego 

zlecenia na ich wykonanie.  

Po uzyskaniu wymaganych akceptacji/aneksów/odrębnych zleceń/pozwoleń itp., 

inspektor nadzoru danej specjalności przekazuje Wykonawcy inwestycji 

dokumentację niezbędną do wykonania rozwiązań zamiennych lub robót 

dodatkowych, nadzoruje ich wykonanie zgodnie z zapisami niniejszej umowy 

i uczestniczy w ich odbiorze.  

Nadzór nad realizacją robót budowlanych, o których mowa niniejszym ustępie, 

inspektor nadzoru danej specjalności będzie pełnił w ramach niniejszej umowy 

i wynagrodzenia ryczałtowego w niej określonego. Inspektor nadzoru danej 

specjalności ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane 

zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy wprowadzone z własnej 

inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane 

przez Zamawiającego lub osobą przez niego upoważnioną. 

7) w przypadku wniosku o wprowadzenie zmian do umowy z Wykonawcą inwestycji, 

innych niż wymienione w pkt 4 (np. zmiana okresu realizacji inwestycji, zmiana 

kierownika budowy), inżynier wiodący zobowiązany jest do sporządzenia 
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i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie przez niego wyznaczonym, opinii 

dotyczącej zmian, zawierającej co najmniej:  

a) analizę zgodność zmian z umową zawartą między Miastem Zamość a 

Wykonawcą inwestycji oraz przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo 

zamówień publicznych,  

b) inne informacje wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do oceny 

zasadność wprowadzenia zmian, 

8) współudział w przejmowaniu przez Wykonawcę inwestycji terenu budowy oraz 

terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy,  

9) weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę inwestycji dokumentów wymaganych 

do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego, 

10) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy inwestycji terenu budowy przez 

cały okres budowy, 

11) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę inwestycji zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisów p.poż i utrzymania porządku na terenie budowy, 

12) zatwierdzenie harmonogramu robót, planu BiOZ, 

13) sprawdzenie i protokolarny odbiór przed rozpoczęciem robót zgodności sposobu 

oznakowania i zabezpieczenia robót budowlanych z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu, sprawdzenie i potwierdzenie przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu 

(obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz, że prace budowlane 

zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wyegzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie 

budowy i po wykonaniu obiektów stałych, 

14) monitorowanie postępu prac Wykonawcy inwestycji, poprzez porównywanie postępu 

faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem robót,  

15) zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy inwestycji i 

dokonywanie niezbędnych korekt tych rysunków, współpraca z nadzorem autorskim 

w tym zakresie, 

16) zawiadamianie właściwego organu o zmianach na stanowisku inspektorów nadzoru,  

17) współpraca z nadzorem autorskim w całym okresie wykonania inwestycji. Inspektor 

nadzoru w danej specjalności z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego lub 

Dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub Wykonawcy robót zwraca się do 

autora/autorów dokumentacji projektowej o wyjaśnienia dotyczące rozwiązań 

projektowych. Ww. inspektor nadzoru pisemnie powiadamia Zamawiającego 

o wystąpieniu o opinię do autorów dokumentacji projektowej i o uzyskaniu tych opinii. 

Dodatkowo weryfikuje on uzyskane wyjaśnienia/odpowiedzi i przekazuje je wszystkim 

zainteresowanym stronom. Kontroluje również prawidłowość i terminowość czynności 

wykonywanych przez autora/autorów dokumentacji – zgodnie z umową między 

Miastem Zamość a jednostką projektową, która opracowała dokumentację, 

18) zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach 

nadzoru autorskiego, 

19) akceptowanie proponowanych przez Wykonawcę inwestycji materiałów oraz 

urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robót w 

zakresie ich zgodności ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

dokumentacją projektową i umową na roboty budowlane, 

20) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa,  
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21) informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach powstałych przy 

realizacji inwestycji oraz udział w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji działań 

naprawczych, 

22) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji 

i wyjaśnień na temat realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie 

dokumentów wymaganych przez Zamawiającego – w możliwie najkrótszym terminie 

lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

23) od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy 

zapewnienie stałego nadzoru zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 6 i ust. 

7 umowy, 

24) zatwierdzenie atestów, certyfikatów i receptur przedstawionych przez Wykonawcę 

inwestycji, 

25) nadzorowanie i kontrola jakości wykonywanych robót w zakresie zgodności z 

dokumentacją projektową, normami i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  

26) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej 

obowiązujących standardów, 

27) dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego. W odbiorach częściowych 

mają obowiązek uczestniczyć inspektorzy nadzoru, którzy nadzorowali roboty objęte 

odbiorem. W odbiorze końcowym mają obowiązek uczestniczyć wszyscy inspektorzy 

nadzoru. W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej którejkolwiek z ww. osób 

udział w odbiorach wynikającej z okoliczności, których mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

zastępstwo przez inną osobę, posiadającą uprawnienia i doświadczenie zawodowe 

nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. Najpóźniej na dzień przed terminem odbioru, 

inspektor nadzoru przedkłada Zamawiającemu oświadczenie o konieczności 

zastępstwa oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby zastępujące, 

28) informowanie na piśmie Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie 

dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia 

w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez 

Zamawiającego, 

29) uzyskanie protokołów odbiorów od gestorów sieci, po likwidacji kolizji z siecią 

uzbrojenia, 

30) prowadzenie procedur finansowych. Inżynier wiodący zobowiązany jest 

do sprawdzania zestawień Wykonawcy inwestycji oraz wartości zakończonych 

i odebranych robót wraz z potwierdzeniem kwot do wypłaty. Inżynier wiodący 

zapewnia skuteczną procedurę rozliczania płatności Wykonawcy inwestycji 

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz zapewnia, że płatności na 

rzecz Wykonawcy inwestycji dokonywane będą po opłaceniu należności 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom – zgodnie z umową między 

Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji oraz umowami między Wykonawcą 

inwestycji a podwykonawcami oraz między podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami,  

31) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego 

wyznaczonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji 

inwestycji, 

32) w przypadku przerwania realizacji inwestycji (rozwiązanie, wypowiedzenie lub 

odstąpienie od umowy z Wykonawcą inwestycji) dokonanie wyceny prac 

zrealizowanych przez Wykonawcę inwestycji przed zerwaniem kontraktu, dokonanie 
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inwentaryzacji robót w sposób umożliwiający sporządzenie kosztorysu 

inwestorskiego, określenie należności dla Wykonawcy inwestycji, 

33) regularne sporządzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym 

robót ulegających zakryciu bądź zanikających, stanu terenu objętego inwestycją 

przed rozpoczęciem robót budowlanych, w trakcie trwania oraz po zakończeniu 

realizacji inwestycji. W czasie realizacji robót budowlanych inżynier wiodący wykona 

także dokumentację fotograficzną całego terenu objętego inwestycją w czterech 

terminach – przed rozpoczęciem robót budowlanych, dwukrotnie w trakcie realizacji 

robót budowlanych (pierwszy – po wykonaniu 30%-40% robót budowlanych, drugi – 

po wykonaniu 70%-80% robót budowlanych) oraz po zakończeniu robót 

budowlanych. Dokumentacja fotograficzna zostanie wykonana w wysokiej 

rozdzielczości umożliwiającej publikację (przy obszarze wydruku co najmniej A4 – 

rozdzielczość obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjęcia posegregowane będą w katalogi 

wg daty wykonania. Inżynier wiodący dołączy opis zawierający informacje, co 

przedstawiają poszczególne zdjęcia, np. rodzaj wykonywanych robót. W ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji 

fotograficznej, na zasadach opisanych w § 15 umowy, 

34) nadzorowanie poprawności i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej 

przez Wykonawcę inwestycji, zawierającej między innymi: oryginał 

dziennika/dzienników budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji 

inwestycji (np. uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia, rysunki, geodezyjna 

inwentaryzacja powykonawcza), sprawdzenie i potwierdzenie kompletności 

dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu, 

35) jeżeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostaną 

wady/usterki, inżynier wiodący zobowiązany jest do podjęcia i wykonania działań 

mających na celu wyegzekwowanie ich naprawy przez Wykonawcę inwestycji. W tym 

zakresie inżynier wiodący niezwłocznie sporządza protokół dotyczący wad/usterek w 

wykonanej inwestycji, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, datę 

ujawnienia wad/usterek, opis wad/usterek, opinię inspektora nadzoru danej 

specjalności co do przyczyn ich powstania oraz proponowany termin ich usunięcia. 

Inżynier wiodący wzywa niezwłocznie Wykonawcę inwestycji do usunięcia 

wad/usterek, nadzoruje ich usunięcie oraz dokonuje w obecności przedstawicieli 

Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu odbioru robót związanych z usuwaniem 

wad/usterek i sporządza protokół z tych czynności zawierający co najmniej datę 

sporządzenia protokołu, informację czy wady/usterki zostały usunięte oraz 

rekomendacje inspektora nadzoru w danej specjalności w sytuacji, jeżeli wady/usterki 

nie zostały usunięte. Protokoły, o których mowa w zdaniach poprzedzających, 

inżynier wiodący przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom 

w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich sporządzenia,  

36) W okresie gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania inwestycji uczestniczenie 

w przeglądach gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne będą organizowane 

przynajmniej raz na rok lub w zależności od potrzeb w terminach uzgodnionych 

z Zamawiającym, przy czym ostatni przegląd odbędzie się nie później niż 45 dni 

przed upływem okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wykonanej inwestycji. Podczas 

przeglądów gwarancyjnych dokonywane będą przeglądy stanu technicznego całej 

wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglądów gwarancyjnych 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o uzgodnionym z Zamawiającym 

terminie przeglądu - inspektorów nadzoru, Wykonawcę inwestycji, Zarząd Dróg 
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Grodzkich w Zamościu oraz inne zainteresowane strony. Do przeglądów 

gwarancyjnych stosuje się odpowiednio przepisy pkt 35 z zastrzeżeniem, że:  

a) inżynier wiodący przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym 

stronom protokoły z przeglądów gwarancyjnych oraz protokoły z usunięcia 

wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym odbył się przegląd 

gwarancyjny lub odbiór robót związanych z usuwaniem wad/usterek,  

b) w przeglądach gwarancyjnych mają obowiązek uczestniczyć wszyscy inspektorzy 

nadzoru, 

37) w razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej którejkolwiek z ww. osób udział w 

przeglądzie gwarancyjnym, wynikającej z okoliczności, których mimo zachowania 

należytej staranności nie można było przewidzieć, Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić zastępstwo przez inną osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie 

zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

38) w okresie rękojmi i gwarancji inspektorzy nadzoru zobowiązują się do uczestniczenia 

w innych spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne, o których mowa w pkt 36, jeżeli w 

trakcie eksploatacji stwierdzone zostaną wady/usterki. Zamawiający lub Zarząd Dróg 

Grodzkich w Zamościu informuje Wykonawcę lub inspektorów nadzoru o takim 

spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, chyba że wada/usterka 

zagraża bezpieczeństwu lub stwarza poważne zagrożenie dla wybudowanej 

infrastruktury. W takiej sytuacji dopuszcza się poinformowanie Wykonawcy lub 

inspektorów nadzoru na dzień przed spotkaniem. Inżynier wiodący niezwłocznie po 

spotkaniu sporządza opinię co do przyczyn wad/usterek. Następnie zobowiązany jest 

do podjęcia działań na rzecz wyegzekwowania naprawy wad/usterek przez 

Wykonawcę inwestycji. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy pkt 36 

z zastrzeżeniem, że:  

a) inżynier wiodący przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym 

stronom protokoły ze spotkań oraz protokoły z usunięcia wad/usterek w terminie 

do 5 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie lub odbiór robót 

związanych z usuwaniem wad/usterek,  

b) w spotkaniu mają obowiązek uczestniczyć Wykonawca oraz inspektorzy nadzoru, 

których specjalności dotyczy wada/usterka.  

39) w trakcie trwania realizacji inwestycji kontrola oznakowania tymczasowego pod 

względem stanu technicznego, czytelności oraz zgodności z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu, 

40) do okresu gwarancji i rękojmi stosuje się zapisy pkt 19 – 20, 

41) usługi, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach umowy, zostaną 

wykonane przez inspektorów nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje inspektorów nadzoru oraz 

ze wszelkie ich działania lub zaniechania, 

42) inspektorzy nadzoru będą przestrzegali i stosowali się do obowiązujących przepisów 

prawa. Wykonawca zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie się do przepisów przez 

inspektorów nadzoru. Wykonawca przejmie na siebie i jednocześnie zwolni 

Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń i postępowań wynikających z jakichkolwiek 

naruszeń takich przepisów przez inspektorów nadzoru, 

43) wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę lub inspektorów 

nadzoru w związku z umową nie będą publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę 

lub inspektorów nadzoru, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem 

przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, 
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44) Wykonawca oraz inspektorzy nadzoru zachowają tajemnicę zawodową przez okres 

trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca oraz 

inspektorzy nadzoru nie będą przekazywać, ani rozpowszechniać osobom trzecim 

informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, chyba że uzyskają na to 

uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze 

szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników 

opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy,  

45) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca oraz inspektorzy nadzoru 

zobowiązani są udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z 

wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu Wykonawca lub inżynier wiodący 

zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać 

gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej 

kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

4. Inspektorzy nadzoru, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, działający w imieniu 

Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, będą 

pełnili swoją funkcję do czasu zakończenia inwestycji, włącznie z udziałem w odbiorze 

pousterkowym i rocznych przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji tj. minimum 

7 lat liczonym od daty odbioru końcowego wykonanej inwestycji bez uwag. 

5. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie prace 

wchodzące w skład przedmiotu zamówienia we własnym zakresie (samodzielnie) bez 

udziału podwykonawców/ przy udziale podwykonawców (niepotrzebne skreślić). 

 

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy na zasadach określonych w umowie oraz w ustawie 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 z późn. zm.).  

2. Wykonawca odpowiada jak za własne, za działania lub zaniechania osób i podmiotów, 

którymi się posługuje, w tym w szczególności za działania lub zaniechania skierowanych 

na budowę inspektorów nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 umowy.  

3. Wykonawca oraz inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni względem Zamawiającego, 

jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy inwestycja ma wady, 

a w szczególności odpowiadają za:  

1) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową, 

szczegółową specyfikacją techniczną oraz przepisami prawa,  

2) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji 

inwestycji lub nieuzasadnione wydłużenie jej harmonogramu,  

3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji 

spowodowanych wadliwością zaleceń lub wskazówek udzielonych przez inspektorów 

nadzoru. 

4. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, 

względnie w wyniku zaniechania czynności przez inspektorów nadzoru, w szczególności 

w zakresie wskazanym w ust. 3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do 

wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, niezależnie od zastrzeżonych kar 

umownych, o których mowa w § 12 umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie 

koszty (kara umowna, odszkodowanie, itp.) do zapłaty, których będzie zobowiązany 

Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub inspektorów nadzoru, 

w szczególności wynikających z nieprzystąpienia do odbioru w terminie.  
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§ 5 

RADY BUDOWY, NARADY, SPOTKANIA ROBOCZE, PODWYKONAWCY 

1. W ramach niniejszej umowy inżynier wiodący zobowiązany jest również do 

organizowania i prowadzenia rad budowy lub narad lub spotkań roboczych, itp. (dalej 

„rada budowy”).  

2. Rady budowy, o których mowa w ust. 1 organizowane będą przez inżyniera wiodącego w 

zależności od potrzeb na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy inwestycji lub Zarządu 

Dróg Grodzkich w Zamościu.  

3. Pierwsza rada budowy odbędzie się w terminie do 20 dni roboczych1 od dnia zawarcia 

umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą inwestycji. Inżynier wiodący zorganizuje i 

poprowadzi pierwszą radę budowy, na którą zaprosi przedstawicieli Zamawiającego, 

Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu, Wykonawcy inwestycji i innych zainteresowanych 

stron (m.in. przedstawiciele właścicieli i zarządców sieci ciepłowniczych, energetycznych, 

sanitarnych, itp.) oraz autorów dokumentacji projektowej w celu omówienia założeń, 

zakresu i harmonogramu realizacji inwestycji.  

4. Kolejne rady budowy będą się odbywać w zależności od potrzeb. Miejsce spotkania 

inżynier wiodący każdorazowo uzgodni z Zamawiającym. 

5. W radach budowy mają obowiązek uczestniczyć inspektorzy nadzoru, o których mowa w 

§ 2 ust. 1 umowy, a na wniosek Zamawiającego lub Zarządu Dróg Grodzkich w 

Zamościu również Wykonawca.  

6. Do nieobecności w radach budowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 ust. 8 – 

14 oraz § 12 ust. 3 pkt 10 umowy.  

7. Główne tezy, stanowiska stron, najistotniejsze problemy poruszone w trakcie rady 

budowy inżynier wiodący odczytuje na zakończenie każdej rady budowy. Inżynier 

wiodący sporządza protokoły z rad budowy i przekazuje je Zamawiającemu i pozostałym 

zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia. Inżynier 

wiodący przekazuje protokoły Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym (decyduje data dostarczenia) drogą elektroniczną na e-mail podany 

przez przedstawiciela Zamawiającego (skan podpisanego protokołu w formacie .pdf oraz 

w wersji edytowalnej) oraz w formie papierowej w 1 egzemplarzu. Inżynier wiodący 

uzgadnia z pozostałymi stronami sposób/formę przekazywania protokołów z rad budowy 

na pierwszej radzie budowy. 

8. Niezależnie od rad budowy, o których mowa w ust. 1, inżynier wiodący zobowiązany jest 

do organizowania i prowadzenia innych spotkań (narady techniczne, spotkania 

uzgodnieniowe, itp.), na wniosek swój, Zamawiającego, Zarządu Dróg Grodzkich 

w Zamościu lub Wykonawcy inwestycji.  

9. W spotkaniach ma obowiązek uczestniczyć inżynier wiodący oraz w zależności od 

tematyki spotkania, inspektor nadzoru danej specjalności. Przepisy ust. 6 stosuje się 

odpowiednio. 

10. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców 

zaangażowanych w realizację usługi będącej przedmiotem umowy. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 

o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

                                                           
1 Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, które wypadają w 

dzień ustawowo wolny od pracy. 
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wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym czasie 

zamierza powierzyć realizację  usługi. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia publicznego. 

13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 6 

PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie lub upoważnionym przez siebie osobom prawo do:  

1) udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz w odbiorach robót zanikających. 

W celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego o planowanych odbiorach. 

2) uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac wykonywanych 

przez Wykonawcę inwestycji, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub 

podjętych działaniach, w terminie do 2 dni roboczych1 od dnia otrzymania uwagi i/lub 

zastrzeżeń, 

3) możliwości kontroli terenu budowy przy udziale kierownika budowy lub kierownika 

robót, Wykonawcy i/lub inspektorów nadzoru, a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń 

do wszystkich spraw związanych z realizacją inwestycji, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, 

4) kontroli wykonywania stałego nadzoru przez inspektorów nadzoru, o których mowa w 

§ 2 ust. 6 i ust. 7, w tym prawo do sprawdzania ich obecności potwierdzonych 

wpisami do dziennika budowy i żądania sporządzenia kserokopii dziennika budowy. 

W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności wyżej wymienionych 

osób, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie 

z § 12 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret trzecie umowy za każdy przypadek nieusprawiedliwionej 

nieobecności każdej osoby, 

5) żądania w każdym czasie zmiany inspektorów nadzoru, jeżeli uzna, że nie wykonują 

oni swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub wykonują je w sposób 

nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

kandydatury innej osoby w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania 

od Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma 

obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. 

W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyznaczenia osoby na 

zastępstwo tymczasowe, posiadającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i 
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uprawnienia nie mniejsze niż osobą, którą zastępuje do czasu przejęcia obowiązków 

przez nową osobę.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,  

2) opiniowanie i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją 

inwestycji, dla której taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane.  

3. W terminie do 10 dni roboczych1 od zawarcia umowy, Zamawiający udostępni 

Wykonawcy posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

a będące w posiadaniu Zamawiającego.  

4. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania umowy, Zamawiający będzie 

przekazywał Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż do 10 dni 

roboczych1 od daty ich uzyskania.  

 

§ 7 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Okres realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót budowlanych. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy ustala się w terminie do 16 miesięcy od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2027 r.  

3. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - w ciągu 7 dni od dnia podpisania 

umowy z Wykonawcą robót. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada pełną świadomość, iż termin, o którym mowa w ust. 

1, może ulec skróceniu, bądź wydłużeniu w zależności od okresu realizacji nadzorowanej 

inwestycji i wystąpienia zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

niniejszej umowy.  

5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia inwestycji, termin wykonania niniejszej 

umowy, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania 

inwestycji przez Wykonawcę inwestycji oraz o okres niezbędny do wykonania wszystkich 

obowiązków Wykonawcy i inspektorów nadzoru. Przedłużenie terminu wykonania umowy 

oraz zmiana zakresu robót objętych nadzorem inwestorskim w przypadku wprowadzenia 

do umowy z Wykonawcą inwestycji robót zamiennych lub robót dodatkowych, nie będą 

stanowiły podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile przedłużenie 

terminu określonego wstępnie w ust. 2 będzie nie dłuższe niż 6 miesięcy w stosunku do 

przewidywanego terminu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI, ROZLICZENIA 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe łączne w wysokości: netto …………… zł (słownie: 

……………), plus należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości … % w kwocie 

…………… zł (słownie: ……………), łączne wynagrodzenie w kwocie brutto …………… 

zł (słownie: ……………), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z zastrzeżeniem, że 

za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. W trakcie realizacji inwestycji, rozliczenia pomiędzy Stronami będą następowały na 

podstawie wystawionych w 2027 roku przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu: 

- faktur częściowych w wysokości do 80% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w ust. 1  niniejszego paragrafu,  
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- faktury końcowej wystawionej na kwotę w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty z 

uwzględnieniem wypłaconej wcześniej kwoty wynagrodzenia na podstawie faktur 

częściowych.  

4. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej jest 

zatwierdzenie i doręczenie Zamawiającemu faktury za wykonane przez Wykonawcę 

inwestycji roboty budowlane wraz z wymaganymi dokumentami towarzyszącymi fakturze 

(m.in. protokół odbioru odpowiednio częściowego/końcowego robót wykonanych przez 

Wykonawcę inwestycji, podpisany przez Zamawiającego2, kierownika budowy, 

kierownika robót, inspektorów nadzoru, zestawienie wartości wykonanych prac w danym 

okresie rozliczeniowym). Podpisy kierownika robót oraz inspektora nadzoru danej 

specjalności wymagane będą w przypadku odbioru robót w tej specjalności. 

5. Prawo do ostatniej płatności w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1, 

Wykonawca nabywa po podpisaniu przez Zamawiającego, Wykonawcę, inspektorów 

nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót i Wykonawcę inwestycji, protokołu odbioru 

końcowego robót wykonanych przez Wykonawcę inwestycji.  

6. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 

Zamość, NIP: 922-269-74-72, a w przypadku faktur ustrukturyzowanych, Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć następujące dane Zamawiającego w ramach struktury 

logicznej faktury ustrukturyzowanej:  

Nabywca - „Podmiot2”:  

nazwa: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13  

NIP nabywcy: 9222697472  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  

Odbiorca - podmiot inny „Podmiot3”:  

nazwa: Urząd Miasta Zamość  

NIP odbiorcy: 9220016580  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość 

7. W przypadku wystawienia faktury VAT ustrukturyzowanej, za datę otrzymania faktury 

VAT przez Zamawiającego uznawana będzie data nadania fakturze VAT numeru KSeF. 

8. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto Wykonawcy 

nr …………………….………….., na podstawie wystawionej przez Wykonawcę zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa faktury VAT w terminie do 30 dni od momentu 

otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

9. W przypadku wcześniejszego wystawienia faktury VAT termin zapłaty nie rozpocznie 

biegu do momentu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4.  

10. W przypadku ogłoszonej przez właściwy organ niedostępności KSeF, awarii lub w innych 

przewidzianych prawem sytuacjach uniemożliwiających wystawienie faktury w KSeF, 

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur poza KSeF w przewidzianych trybach 

(tryb „OFFLINE”), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm.). 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca niezwłocznie po wystawieniu 

faktury w KSeF zobowiązuje się udostępnić ją Zamawiającemu poza KSeF w formie pliku 

PDF na adres poczty elektronicznej (e-mail): faktury@zamosc.pl wraz z odpowiednimi 

kodami QR, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług. 

                                                           
2 Podpis Zamawiającego jest wymagany tylko do protokołu odbioru końcowego. 

mailto:faktury@zamosc.pl
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12. W przypadku, gdy w ciągu jednego dnia roboczego po wystawieniu przez Wykonawcę 

faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego 

w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi niedostępność KSeF, awaria KSeF lub 

awaria całkowita KSeF zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, wówczas Wykonawca na prośbę Zamawiającego 

dodatkowo dostarczy fakturę w formie pliku PDF na adres poczty elektronicznej: 

faktury@zamosc.pl. 

13. W przypadku ogłoszonej przez właściwy organ niedostępności KSeF, awarii lub w innych 

przewidzianych prawem sytuacjach uniemożliwiających wystawienie faktury w KSeF, 

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur poza KSeF w przewidzianych trybach 

(tryb „OFFLINE”), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm.). 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

15. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm 

podzielonej płatności (ang. spilt payment). 

 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

…………., w wysokości …………… zł (słownie: ………………………………), co stanowi 

5% wartości umowy brutto.  

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

jednej z niżej wymienionych form, wg wyboru Wykonawcy, tj. w: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego na konto: PKO Bank Polski S.A. Oddział w 

Zamościu, nr konta 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768, w opisie przelewu należy 

wpisać: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy” oraz numer i przedmiot umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego.  

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

6. Zamawiający pozostawi kwotę 30% wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. Kwota, o której mowa w ust. 5, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15-tym 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

mailto:faktury@zamosc.pl
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8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 

z umową wykonania usługi nadzoru inwestorskiego i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.  

 

§ 10 

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót wykonanych 

przez Wykonawcę inwestycji i podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń Stron.  

 

§ 11 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot umowy, 

o którym mowa w § 1 niniejszej umowy na sumę gwarancyjna nie niższą niż 50.000,00 zł; 

2. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania umowy 

będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone 

w ust. 1. 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy Stronami będą kary 

umowne.  

2. Podstawą do naliczenia kary umownej jest wynagrodzenie całkowite umowne brutto, 

o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy (dalej „wynagrodzenie całkowite umowne brutto”). 

3. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy 

wskutek okoliczności, które leżą po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek realizacji 

przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również za naruszenie przepisów 

prawa polskiego, w szczególności za:  

 naruszenie zasad lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

i przepisów wykonawczych do ustawy, 

 niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających 

znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach 

terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie 

adekwatnych działań przez Zamawiającego, 

 niedochowanie obowiązku zapewnienia stałego nadzoru zgodnie z § 2 ust. 6 

lub ust. 7 umowy i/lub zapewnienia zastępstwa zgodnie z § 2 ust. 7 – 14 oraz 

§ 6 ust. 1 pkt 5 umowy, 

 nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich 

dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji 

w terminie przez niego wskazanym, 

 uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się 

z aktualnym stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy: 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto odpowiednio za 

każdy fakt wystąpienia ww. zdarzenia, z zastrzeżeniem pkt 3 – 11 oraz ust. 4 – 9 

niniejszego paragrafu, 
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3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

całkowitego umownego brutto, 

4) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę lub Inspektorów nadzoru terminów 

określonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie 

z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia upływu terminu, 

5) w przypadku niedotrzymania wymaganych terminów wskazanych w umowie 

z Wykonawcą inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub inspektorów 

nadzoru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

6) w przypadku potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiającego 

kontroli, że zatwierdzone uprzednio przez inspektorów nadzoru materiały budowlane 

i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, 

atestom i certyfikatom przewidzianym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

całkowitego umownego brutto, za każdy taki ujawniony przypadek, niezależnie od 

poniesionych kosztów badań, 

7) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorach częściowych, odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub inspektorów 

nadzoru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

8) w przypadku nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego umownego 

brutto, 

9) w przypadku przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

10) w przypadku nieobecności na radach budowy czy innych spotkaniach inżyniera 

wiodącego lub inspektora nadzoru danej specjalności lub Wykonawcy (w przypadku 

gdy Zamawiający lub Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu zażąda obecności 

Wykonawcy), Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w 

wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek nieobecności ww. osób. Dwukrotna nieobecność na radach budowy czy 

innych spotkaniach inżyniera wiodącego lub inspektora danej specjalności lub 

Wykonawcy (w przypadku gdy Zamawiający lub Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu 

zażąda obecności Wykonawcy), jest dla Zamawiającego podstawą do odstąpienia od 

umowy, o którym mowa w § 13 umowy, 

11) W przypadku braku reakcji przez inspektorów nadzoru lub Wykonawcy, na wezwanie 

Zamawiającego lub Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub kierownika budowy lub 

przekroczenie czasu reakcji na wezwanie ww. osób, określonego w § 3 ust. 3 pkt 2 

umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek braku reakcji lub przekroczenia czasu reakcji. Dwukrotny brak reakcji 
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przez inspektorów nadzoru lub Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego lub 

Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub kierownika budowy lub przekroczenie czasu 

reakcji na wezwanie ww. osób, określone w § 3 ust. 3 pkt 2 umowy, jest dla 

Zamawiającego podstawą do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 13 umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 4 – 9 niniejszego paragrafu. 

12) w przypadku braku zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na 

zasadach określonych w § 16 ust. 1 pkt 5 Zamawiający naliczy Wykonawcę karę 

umowną w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku 

określonego w § 16 ust. 1 pkt 5.  

4. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 

Wykonawcę lub inspektorów nadzoru, w tym postanowień umowy w szczególności 

postanowień ust. 3 pkt 10, i pkt 11, przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie 

wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do odstąpienia od umowy, o którym 

mowa w § 13, umowy.  

5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania 

zapłaty kary umownej.  

6. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu.  

7. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekracza wartość kary umownej.  

8. Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.  

9. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie umowy nie 

może przekroczyć 20% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto Wykonawcy, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z całkowitego 

umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu.  

2) w terminie 30 dni od dnia zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności 

stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc
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2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za 

skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu Wykonawcy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad 

płatności, opisanych w § 9 umowy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający pomniejszy o należne mu od 

Wykonawcy kary umowne.  

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy w sytuacji 

wystąpienia następujących okoliczności:  

a) unieważnienia przez sąd lub inny organ umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Instytucją współfinansującą inwestycję, bądź Wykonawcą inwestycji – w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji lub Instytucją współfinansującą inwestycję – 

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy,  

b) gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 

niewypłacalnością, 

c) rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy,  

d) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania 

Zamawiającego nadal ich nie podejmuje lub przerwał ich wykonywanie bez 

uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni kalendarzowych,  

e) jeżeli Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany,  

f) jeżeli Wykonawca i/lub inspektorzy nadzoru wykonywali swoje obowiązki w sposób 

nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana 

sposobu ich wykonywania, 

g) w przypadku: 

 gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa za inspektorów nadzoru, 

o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, przez osoby posiadające uprawnienia 

i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępują,  

 naruszenia zobowiązania wynikającego z § 11 umowy, 

 gdy Wykonawca nie zapewni stałego nadzoru zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 i 

ust. 7 umowy,  

 ujawnienia okoliczności świadczących o wykonaniu umowy w porozumieniu 

z Wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 

na szkodę Zamawiającego,  

 gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę 

mającą na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy,  

 niepowiadomienia Zamawiającego i innych zainteresowanych stron o odbiorach 

częściowych lub końcowym, 

h) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących 

sytuacjach:  
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 wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego 

działania lub zaniechania.  

Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć w szczególności: 

rekomendowanie do płatności faktur Wykonawcy inwestycji w sytuacji wykonania 

prac niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji braku rozliczenia 

należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę inwestycji na rzecz 

podwykonawców, a także gdy zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, że 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru danej specjalności materiały 

budowlane, urządzenia lub inne wyroby są niezgodne z wymaganymi normami, 

atestami i certyfikatami, a także specyfikacją warunków zamówienia i jego 

załącznikami,  

 okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i/lub inspektora Nadzoru uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej 

części zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą inwestycji i 

towarzyszącej jej dokumentacji lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają 

osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów,  

 wydanie Wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym 

podwykonawcom nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac na 

okres dłuższy niż 7 dni,  

 dwukrotnego niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu 

obowiązków wynikających w niniejszej umowy, w szczególności postanowień § 3 

ust. 3 pkt 2 lub § 5 umowy oraz przepisów prawa i wydanych na ich podstawie 

wytycznych,  

i) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji do wytworzenia i 

opracowania, której zobowiązany jest niniejszą umową, pomimo wezwania 

dokonanego przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 5 

niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę odstąpienia.  

7. W sytuacjach opisanych w ust. 5, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad 

płatności, opisanych w § 8 umowy, pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary 

umowne.  

§ 14 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. W razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, umowa rozwiązuje się 

z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.  

2. W przypadku rozwiązania umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony 

dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania 

 

§ 15 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej, o której mowa w § 3 

ust. 3 pkt 33 umowy, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których dokumentacja 

fotograficzna lub jej część została utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do 
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przekazanej dokumentacji fotograficznej lub jej części na następujących polach 

eksploatacji:  

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji fotograficznej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej 

dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu 

cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także 

wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,  

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, internet i inne środki masowego przekazu,  

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, 

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 

jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej 

bądź elektronicznej,  

4) wykorzystanie dokumentacji fotograficznej do druku w prasie i innych publikacjach 

oraz do korzystania z dokumentacji fotograficznej dla potrzeb prowadzenia 

wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w 

celu promocji, rozliczenia i sprawozdawczości dla zadania, dla którego dokumentacja 

fotograficzna została wykonana.  

2. Wykonawca oświadcza, że inspektorzy nadzoru uczestniczący w wykonywaniu 

dokumentacji fotograficznej, bezterminowo zobowiązują się do niewykonywania 

autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, oraz wyrażają zgodę na wykonywanie 

przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do wykonanej dokumentacji 

fotograficznej, w szczególności wyrażają zgodę na:  

1) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,  

2) decydowanie o rozpowszechnianiu wykonanej dokumentacji fotograficznej w całości 

lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

3) decydowanie o wykorzystaniu wykonanej dokumentacji fotograficznej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, 

udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

3. W chwili wydania wykonanej dokumentacji fotograficznej lub jej części, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich.  

4. W chwili wydania wykonanej dokumentacji fotograficznej lub jej części, Wykonawca 

wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z wykonanej dokumentacji fotograficznej 

na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. Wykonawca oświadcza, że:  

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), jakimi będzie się posługiwał 

w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku 

wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób 

trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, 

w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych, 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

o których mowa w ust. 2 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 

zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, 

a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich.  
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6. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – 5 

korzystanie z przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób 

oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku 

z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego 

z przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu 

niniejszej umowy.  

7. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy.  

 

§ 16 

ZMIANY  UMOWY  

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – 

wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy 

zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione (zwiększone 

lub obniżone); w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe 

w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 

konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) 

wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty 

i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia 

oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania 

zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki 

podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w 

przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 

konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych 

musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać 

faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, 

czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  – 

wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na 

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 

konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych 
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musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać 

faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (PPK) – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż 

zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

(wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie 

Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) 

wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty 

i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia 

oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania 

zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do PPK, przy uwzględnieniu pkt 2; 

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, 

o których mowa w pkt 1  lit a-d, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą 

powodowały udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych 

jeszcze prac o więcej niż 3% wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w pkt 1 li a-d może dotyczyć 

prac realizowanych po wejściu w życie określonej zmiany prawnej, jeżeli będzie ona 

miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wpływ ten 

zostanie wykazany w sposób konkretny i rzeczywisty. Wpływ zmian, o których mowa 

w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez stronę, 

która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego 

wpływu należy przedstawić m.in. kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 

uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej podstawą składanego wniosku (tzw. 

kalkulację wtórną – odnoszącą się do kalkulacji bazowej, o której mowa w pkt 6, 

pozwalającą na porównanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, 

informacje, etc. potwierdzające dane kalkulacyjne. W kontekście zaistnienia podstaw 

do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 lit. a-d 

Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia maksymalnie 50 % zwiększonych 

w wyniku zmian, o których mowa w pkt 1, kosztów wykonania zamówienia. 

W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 1 lit. a-d, na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 lit a-d, nastąpi na mocy aneksu. 

3) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest 

zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem 

cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy 

wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych w pkt 4. Zastrzega się 

przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku 

zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście 

poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 3 %, o którym mowa w pkt 4), 

a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną na 

podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych 
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zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami 

określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku 

ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową). 

4) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w pkt 3 może zostać dokonana w 

przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować 

będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 3 % (według wskaźników 

GUS – wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia oferty względem 

wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów 

w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane 

na podstawie udokumentowanego wniosku wykazującego poziom zmiany cen i 

kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów przyjętych i 

uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty – w przypadku 

zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 3 % 

waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Zmiana ceny materiałów lub kosztów 

winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia, co 

winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega 

się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji 

(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście 

ustalenia poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %) 

będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty 

(obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka 

związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu 

umownemu) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na 

poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem 

cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako 

wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen 

lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według 

wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku 

zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie 

wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 3 % wobec wskaźników GUS 

obowiązujących na moment sporządzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w 

przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do dokonania takiej zmiany – 

wedle powyższego) będzie dokonywana w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, przy czym 

pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić przy dokonaniu 

płatności określonej zgodnie z § 8 ust. 1 i o nie więcej niż wskaźnik za rok ubiegły. 

Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek 

Wykonawcy złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika waloryzacji określonego powyżej o co 

najmniej 3 % za rok ubiegły (w kontekście średnich cen rynkowych). Pierwsza (i 

każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i 

wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację 

realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować  w 

cyklach rocznych, nie więcej (nie częściej) niż raz w danym roku. Maksymalna 

wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt 3, wynosi 3 % transzy 
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Wykonawcy określonej w zgodnie z § 8 ust.1, tzn. limit zmian wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w pkt 3, wynosi 3 % transzy 

Wykonawcy określonej zgodnie z § 8 ust.1 maksymalna łączna wartość zmian 

wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może być wyższa niż 3 % transzy 

Wykonawcy określonej zgodnie z § 8 ust 1 – powyżej przedmiotowego limitu 

waloryzacja nie będzie miała zastosowania. W przypadku zaistnienia podstaw do 

dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytułu stosowna zmiana 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi na mocy aneksu. 

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w pkt 3, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są 

usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza  6 miesięcy.  

6) Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić wyłącznie 

na podstawie aneksu sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w § 16. 

7) Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o 

którym mowa w § 8 ust. 1, została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących 

regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość 

wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania prac będących przedmiotem 

niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki 

godzinowej. 

8) W zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania 

nowych w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do 

pełnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia 

funkcji przez daną osobę. Niemożliwość ta musi wynikać z okoliczności, których 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo powołana 

osoba spełnia warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, co oznacza, że 

jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji osób wykazanych 

w ofercie, przy czym zmiana inżyniera wiodącego lub inspektora nadzoru będzie 

możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, że 

nowo proponowana osoba posiada doświadczenie nie mniejszej niż wskazane dla 

inżyniera wiodącego lub inspektora nadzoru w złożonej ofercie.  

9) W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) 
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spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach 

określonych w specyfikacji warunków zamówienia.  

10) W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy, w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty 

dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,  

b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaniechanych wprowadzonych na 

podstawie protokołu konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót 

budowlanych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań 

projektowych,  

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub 

administracyjnych, w szczególności dotyczących:  

– przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

– odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia 

sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

f)  w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 

jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub 

uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne,  lub wykonanie pewnych prac 

wymaga określonych warunków atmosferycznych,  

i) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, tj. niezwykłych 

i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje 

i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, klęski 

żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skażenie, 

powódź, pożar, ekstremalny upał lub mróz, nagłe i długotrwałe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie 

umownym lub powodujące zmianę zakresu robót, 

j) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,  

k) w przypadku prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących 

konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,  

l) w przypadku wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organu z powodu 

znalezienia niewybuchów lub niewypałów.  

Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy o wstrzymaniu robót.  
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11) W zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

wprowadzone protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego:  

a) na wniosek Wykonawcy robót budowlanych, w trakcie prowadzenia robót, mogą 

być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót. 

Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego 

rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 

projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany 

terminu zakończenia zadania. W tym przypadku Wykonawca robót budowlanych 

przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, 

niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice 

pomiędzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym rozwiązaniem zamiennym). 

Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez 

inspektora nadzoru w formie protokołu konieczności i zatwierdzenia do realizacji 

przez Zamawiającego, 

b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 

zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli z punktu 

widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w 

dokumentacji projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy 

proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany 

terminu zakończenia zadania. W tym przypadku inspektor nadzoru sporządza 

protokół konieczności wraz z opinią w sprawie ich wykonania celem akceptacji 

przez Zamawiającego.  

12) Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych usług, o których mowa w art. 455 ust.1 

pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dotychczasowego Wykonawcę, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków. 

13) W sytuacji gdy Wykonawcę, któremu udzielono zamówienie ma zastąpić nowy 

Wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy,  
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c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

14) Inne zmiany:  

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

w treści umowy,  

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 

organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz 

innych danych identyfikacyjnych,  

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji, nie 

prowadzące do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiającego lub 

w okolicznościach, za które Wykonawca robót budowlanych nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności - na jego wniosek.  

Zmiana następuje poprzez przedłożenie przez Wykonawcę robót budowlanych 

zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy 

do zaopiniowania, który wraz z opinią przedkłada go do akceptacji 

Zamawiającemu.  

d) w sytuacji gdy konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany 

wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym 

zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy,  

e) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu ust. 2,  

f) w sytuacji, gdy łączna wartość zmian (w przypadku robót dodatkowych, 

zamiennych, zaniechanych) jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 

15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana 

ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmianę postanowień 

zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:  

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu,  

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności:  

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział 

inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy 

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy,  

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia 

nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 7.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 12 lit. a i b oraz pkt 15 lit. c wszystkie zmiany umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie aneksu po 

przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony.  
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§ 17 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.,  str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość 

(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).  

2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 

84 677 23 22. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celach związanych z realizacją niniejszej umowy  

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy 

publicznej oraz podmioty posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru 

działalności Miasta Zamość,  

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Zamość przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent 

Miasta Zamość.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne 

do celów, dla których dane były gromadzone z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w:  

a) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, 

związanych z zawarciem i realizacją umowy, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ww. ustaw.  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo 

zamówień publicznych,  

mailto:iod@zamosc.pl
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 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO,  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

2. Zmiana dotycząca Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

następuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.  

 

§ 18 

ODESŁANIE 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, 

w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.) oraz inne obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

 

§ 19 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji 

umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w 

relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Ewentualne, nie dające się rozstrzygnąć polubownie spory powstałe na tle stosowania 

niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo dla 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneks 

do umowy) pod rygorem nieważności. 
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§ 21 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa  
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