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UMOWA NR …./2020 – PROJEKT  
 
W dniu …………………… w Zamościu pomiędzy:  

Miastem Zamość mającym siedzibę w Zamościu ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-

74-72, zwanym dalej Zamawiającym,   

reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

a 

…………………………………………. 

zwanym dalej Menadżerem Projektu, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………., 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

w wyniku wyboru oferty, dokonanej w oparciu o postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) została 

zawarta umowa o następującej treści:                                     

§ 1 

PRZEDMIOT I CEL UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Menadżera Projektu przy realizacji 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al.  

1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)” (zw. dalej 

„inwestycją”). 

2. Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

PRIORYTET: IV Infrastruktura drogowa dla miast, DZIAŁANIE: 4.2 Zwiększenie dostępności 

transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od 

nadmiernego ruchu drogowego. 

3. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji umowy i zakresu obowiązków Stron, ustala 

się, iż celem niniejszej umowy jest stworzenie efektywnego systemu zarządzania i nadzoru 

inwestorskiego nad inwestycją, o której mowa w ust. 1-2. Przy uwzględnieniu tak określonego celu 

Menadżer Projektu zobowiązany jest do: 

a) działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób pozwalający na osiągnięcie standardów 

jakościowych inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 

2020 poz.1333 z późn. zm.), ustawą Prawo zamówień publicznych, innymi przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, dokumentacją projektową, umową z wykonawcą 

inwestycji, a także przy zachowaniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny 

charakter prowadzonej działalności, 

b) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości robót wykonywanych przy 

inwestycji nie powodować zwiększenia kosztów jej realizacji, 
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c) nadzorowania dokładnego wykonywania przez wykonawcę inwestycji i jego podwykonawców 

obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego i prawidłowego zakończenia 

realizacji inwestycji. 

4. Wszystkie działania Menadżera Projektu winny zapewnić osiągnięcie celu głównego, jakim jest 

uzyskanie przez Zamawiającego w założonym terminie obiektu budowlanego o wysokim 

standardzie przy optymalizacji kosztów jego budowy. 

§ 2 

OBOWIĄZKI MENADŻERA PROJEKTU 

1. Do obowiązków Menadżera Projektu należy zarządzanie, kierowanie i koordynacja realizacji 

inwestycji, zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, a także zgodnie  

z umową o dofinansowanie projektu oraz z podstawami prawnymi, dokumentami programowymi, 

wytycznymi i innymi dokumentami, dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 (dalej: PO IiŚ). 

2. Do obowiązków Menadżera Projektu należy w szczególności: 

2.1. Zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania  

w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej 

realizacji z prawem Unii Europejskiej i prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak również z umową o dofinansowanie 

projektu i umową z wykonawcą inwestycji.  

2.2. Wykonywanie, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, zadań: 

 inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 25, 26), 

 koordynatora czynności nadzoru  inwestorskiego (art. 27), 

 inwestora zastępczego (w związku z art. 18). 

2.3. Zapoznanie się z umową o dofinansowanie inwestycji, podstawami prawnymi, dokumentami 

programowymi, wytycznymi i innymi dokumentami, dotyczącymi realizacji projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IiŚ. 

2.4. Stosowanie odpowiedniego oznakowywania dokumentacji, zgodnie z wytycznymi dla projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IiŚ. 

2.5. Dostarczanie wykonawcy inwestycji dokumentacji niezbędnej do jej wykonania, w szczególności 

dokumentacji budowlanej robót (w tym: projekty budowlane/wykonawcze, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 

Przed dostarczeniem dokumentacji wykonawcy inwestycji, Menadżer Projektu dokonuje jej 

weryfikacji pod względem wad, braków, nieścisłości, niedokładności. Zapisy § 2 ust. 2.25 stosuje 

się odpowiednio. 

2.6. W razie stwierdzenia w projektach budowlanych/wykonawczych i/lub STWiORB i/lub innych 

dokumentach projektowych, w trakcie robót budowlanych wad, braków, nieścisłości, 

niedokładności powodujących konieczność wprowadzenia w nich rozwiązań zamiennych w 

rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane w celu zastosowania innych 

rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych itp. lub innych materiałów niż w 

nich przewidziane lub konieczności wykonania robót dodatkowych, Menadżer Projektu realizuje 

czynności, o których mowa w ust. 2.7. 
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2.7. W przypadku wniosku o zastosowanie rozwiązań zamiennych lub wykonanie robót dodatkowych, 

Menadżer Projektu prowadzi czynności obejmujące w szczególności: 

1) Menadżer Projektu zwraca się do autora/autorów dokumentacji z pisemnym wnioskiem  

o uzgodnienie rozwiązań zamiennych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o wykonanie 

projektów zamiennych i/lub uzupełnienie dokumentacji projektowej. Menadżer Projektu 

wyznacza termin na dostarczenie wymaganych dokumentów, kontroluje terminowość ich 

dostarczenia i sporządza protokół z wykonania tych prac przez autora/autorów. 

2) Menadżer Projektu sporządza i przedkłada Zamawiającemu opinię dotyczącą zmian  

w realizowanej inwestycji, zawierającą co najmniej:  

 określenie zakresu zmian,  

 akceptację lub brak akceptacji wraz z uzasadnieniem,  

 analizę zgodność zmian z umową między Miastem Zamość a wykonawcą inwestycji oraz 

przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych i ustawą 

Prawo budowlane,  

 w przypadku rozwiązań zamiennych – ocenę, czy proponowane rozwiązanie jest 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie/technologicznie od tego, jakie przewiduje 

dokumentacja projektowa oraz, czy nie powoduje pogorszenia użyteczności obiektu lub 

jego wpływu na środowisko i na bezpieczeństwo obiektu, 

 inne informacje wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do oceny zasadności 

wprowadzenia zmian w realizowanej inwestycji. 

3) Menadżer Projektu prowadzi czynności na rzecz uzyskania przez Zamawiającego decyzji o 

zmianie pozwolenia na budowę – jeśli zajdzie taka potrzeba.  

4) Menadżer Projektu weryfikuje i akceptuje kosztorys różnicowy lub inny dokument  

o podobnym charakterze, obrazujący różnice w kosztach pomiędzy kosztorysem ofertowym 

wykonawcy inwestycji a proponowanym rozwiązaniem zamiennym, a w przypadku robót 

dodatkowych - kosztorys ofertowy. 

Przystąpienie przez wykonawcę inwestycji do realizacji rozwiązań zamiennych lub robót 

dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie wymaga ostatecznej pisemnej akceptacji 

Dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub osoby przez niego upoważnionej. W tym celu, 

Menadżer Projektu sporządza kartę nadzoru inwestorskiego i autorskiego wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Ponadto, wykonawca inwestycji może przystąpić do realizacji 

robót zamiennych, które powodują wzrost kosztów inwestycji oraz robót dodatkowych dopiero po 

zawarciu aneksu do umowy na realizację inwestycji lub uzyskaniu odrębnego zlecenia na ich 

wykonanie. 

Po uzyskaniu wymaganych akceptacji/aneksów/odrębnych zleceń/pozwoleń itp., Menadżer 

Projektu przekazuje wykonawcy inwestycji dokumentację niezbędną do wykonania rozwiązań 

zamiennych lub robót dodatkowych, nadzoruje ich wykonanie zgodnie z zapisami niniejszej 

umowy i uczestniczy w ich odbiorze. 

Nadzór nad realizacją robót budowlanych, o których mowa niniejszym ustępie, Menadżer Projektu 

będzie pełnił w ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia ryczałtowego w niej określonego. 

Menadżer Projektu ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane 

zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy 
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w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Dyrektora Zarządu 

Dróg Grodzkich w Zamościu lub osobą przez niego upoważnioną i/lub Zamawiającego. 

2.8. W przypadku wniosku o wprowadzenie zmian do umowy z wykonawcą inwestycji, innych niż 

wymienione w ust. 2.7. (np. zmiana okresu realizacji inwestycji, zmiana kierownika budowy), 

Menadżer Projektu zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia  Zamawiającemu, w terminie 

przez niego wyznaczonym, opinii dotyczącej zmian, zawierającej co najmniej: 

 analizę zgodność zmian z umową między Miastem Zamość a wykonawcą inwestycji oraz 

przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

 inne informacje wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do oceny zasadność 

wprowadzenia zmian. 

2.9. Do obowiązków Menadżera Projektu należy przygotowywanie Zamawiającemu do podpisu 

wniosków wraz z wymaganymi załącznikami, niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwoleń, 

uzgodnień itp. (np. pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia). Jeden egzemplarz 

wniosku zawierać musi czytelny podpis osoby, która sporządziła wniosek - na końcu tekstu z lewej 

strony. Zamawiający podpisuje wniosek w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia przedłożenia 

prawidłowo sporządzonego wniosku do podpisu przez Menadżera Projektu. Po uzyskaniu podpisu 

Zamawiającego, Menadżer Projektu prowadzi całość działań mających na celu uzyskanie przez 

Zamawiającego wymaganego dokumentu, m.in.  dostarcza wniosek wraz z załącznikami do 

właściwej instytucji (np. zarządca sieci, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego), 

uzupełnienia lub poprawia wniosek lub/i załączniki, jeżeli zajdzie taka konieczność. Dokumentacja 

winna być złożona w takim terminie, aby uzyskanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp. nastąpiło w 

terminie umożliwiającym realizację inwestycji zgodnie z zawartymi umowami. Dopuszcza się 

możliwość występowania do właściwych instytucji samodzielnie przez Menadżera Projektu na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Treść pełnomocnictwa 

przygotowuje Menadżer Projektu. W takiej sytuacji, Menadżer Projektu zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu kopii wniosku w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia. 

2.10. W okresie realizacji inwestycji, Menadżer Projektu zobowiązany jest do organizowania i 

prowadzenia regularnych rad budowy. W terminie 5 dni roboczych1 od dnia zawarcia umowy przez 

Zamawiającego z wykonawcą inwestycji, Menadżer Projektu zorganizuje i poprowadzi pierwszą 

radę budowy, na którą zaprosi przedstawicieli Zamawiającego, Zarządu Dróg Grodzkich  

w Zamościu, innych zainteresowanych stron (m.in. przedstawiciele właścicieli i zarządców sieci 

ciepłowniczych, energetycznych, sanitarnych, itp.) oraz autorów dokumentacji projektowej w celu 

omówienia założeń, zakresu i harmonogramu realizacji inwestycji. Kolejne rady budowy będą się 

odbywać nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Jeżeli rady budowy będą się odbywać w czasie 

obowiązywania w Polsce stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

Menadżer Projektu zobowiązany przy organizacji rady budowy stosować obowiązujące na dany 

moment zalecenia, ograniczenia, nakazy i zakazy np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk, 

odpowiedniej odległości między uczestnikami rady budowy. Na uzasadniony wniosek Menadżera 

Projektu, Zamawiający może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zorganizowania rady 

budowy lub na zorganizowanie jej w formie zdalnej, o której mowa w ust. 2.12. W radach budowy 

mają obowiązek uczestniczyć osoby, o których mowa w § 6 ust. 2-3 i 4 pkt 1 umowy, a na wniosek 

Zamawiającego również osoba, o której mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 umowy. Do nieobecności  

w radach budowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 18 umowy. Na pisemny wniosek 

                                                 
1 Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, które wypadają w dzień ustawowo 

wolny od pracy. 
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Menadżera Projektu, Zamawiający może zwolnić członka zespołu Menadżera Projektu  

z obowiązku obecności w radzie budowy, jeżeli uzna, że jego nieobecność nie wpłynie negatywnie 

na przebieg rady budowy oraz na realizację inwestycji. Główne tezy, stanowiska stron, 

najistotniejsze problemy poruszone w trakcie rady budowy, Menadżer Projektu odczytuje na 

zakończenie każdej rady budowy. Menadżer Projektu sporządza protokoły z rad budowy 

i przekazuje je Zamawiającemu i pozostałym zainteresowanym stronom w terminie 3 dni 

roboczych od dnia ich odbycia. Menadżer Projektu przekazuje protokoły Zamawiającemu  

w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (decyduje data dostarczenia) drogą 

elektroniczną – na e-mail podany przez przedstawiciela Zamawiającego (skan podpisanego 

protokołu w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej) oraz w formie papierowej w 1 egzemplarzu. 

Menadżer Projektu uzgadnia z pozostałymi stronami sposób/formę przekazywania protokołów z 

rad budowy.    

2.11. Niezależnie od rad budowy, o których mowa w ust. 2.10., Menadżer Projektu zobowiązany jest do 

organizowania i prowadzenia innych spotkań (narady techniczne, spotkania uzgodnieniowe, itp.), 

na wniosek swój, Zamawiającego, Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub wykonawcy 

inwestycji. W spotkaniach mają obowiązek uczestniczyć Inżynier Wiodący oraz, w zależności od 

tematyki spotkania, inne osoby wchodzące w skład zespołu Menadżera Projektu. Przepisy ust. 2.10 

stosuje się odpowiednio. 

2.12. Na uzasadniony wniosek Menadżera Projektu rady budowy, o których mowa w ust. 2.10 oraz 

spotkania, o których mowa w ust. 2.11 mogą być organizowane w formie zdalnej – 

wideokonferencja. W szczególności Zamawiający przewiduje możliwość organizowania 

wideokonferencji w okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii wywołanego zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2. Organizacja wideokonferencji na wniosek Menadżera Projektu wymaga 

zgody Zamawiającego. Menadżer Projektu zobowiązany jest do organizacji wideokonferencji na 

wniosek Zamawiającego. Menadżer Projektu informuje wszystkie zainteresowane strony  

o terminie wideokonferencji. 

2.13. Przekazanie wykonawcy inwestycji dziennika budowy i jego kolejnych tomów, jeśli zajdzie taka 

potrzeba.  

2.14. Protokolarne przekazanie wykonawcy inwestycji terenu budowy i współudział w przejmowaniu 

przez wykonawcę inwestycji terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy. 

Menadżer Projektu przygotowuje dokumenty niezbędne do wykonania czynności, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym. 

2.15. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektantów sprawujących nadzór nad zgodnością 

realizacji budowy z projektem o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych i dołączenie 

wymaganych dokumentów.  

2.16. Weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę inwestycji dokumentów wymaganych do 

zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego. 

2.17. Sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem wykonawcy inwestycji terenu budowy przez cały okres 

budowy. 

2.18. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę inwestycji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów p.poż i utrzymania porządku na terenie budowy. 

2.19. Zatwierdzenie harmonogramu robót, planu BiOZ, Programu Zapewnienia Jakości. 
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2.20. Sprawdzenie i protokolarny odbiór przed rozpoczęciem robót zgodności sposobu oznakowania  

i zabezpieczenia robót budowlanych z projektem tymczasowej organizacji ruchu, sprawdzenie  

i potwierdzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych, że spełnione zostały wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz, że prace 

budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wyegzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy i po 

wykonaniu obiektów stałych 

2.21. Monitorowanie postępu prac wykonawcy inwestycji, poprzez porównywanie postępu faktycznego 

z zatwierdzonym harmonogramem robót. 

2.22. Zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy inwestycji i dokonywanie 

niezbędnych korekt tych rysunków; współpraca z nadzorem autorskim w tym zakresie. 

2.23. Zawiadamianie właściwego organu o zmianach na stanowisku inspektorów nadzoru i kierownika 

budowy. 

2.24. Kontrolowanie terminowości wykonania inwestycji w stosunku do harmonogramu, opiniowanie 

zmian harmonogramu we współpracy z wykonawcą inwestycji. 

2.25. Współpraca z nadzorem autorskim w całym okresie wykonania inwestycji. Menadżer Projektu  

z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego lub Dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich  

w Zamościu lub wykonawcy robót zwraca się do autora/autorów dokumentacji projektowej  

o wyjaśnienia dotyczące rozwiązań projektowych. Menadżer Projektu pisemnie powiadamia 

Zamawiającego o wystąpieniu o opinie do autorów dokumentacji projektowej i o uzyskaniu tych 

opinii. Menadżer Projektu weryfikuje uzyskane wyjaśnienia/odpowiedzi i przekazuje je wszystkim 

zainteresowanym stronom. Menadżer Projektu kontroluje prawidłowość i terminowość czynności 

wykonywanych przez autora/autorów dokumentacji – zgodnie z umową między Miastem Zamość 

a firmą, która opracowała dokumentację.  

2.26. Zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru 

autorskiego. 

2.27. Akceptowanie proponowanych przez wykonawcę inwestycji materiałów oraz urządzeń 

przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robót w zakresie ich zgodności 

ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i umową na roboty budowlane. 

2.28. Sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac budowlanych personelu  

zatrudnionego przez wykonawcę inwestycji, sprawującego samodzielne funkcje w budownictwie. 

2.29. Informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach powstałych przy realizacji 

inwestycji oraz udział w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji działań naprawczych.  

2.30. Udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjaśnień na temat 

realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego - w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2.31. Wspieranie Zamawiającego w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją inwestycji,                 

w tym poprzez konsultacje i obecności podczas przeprowadzanych zewnętrznych kontroli, 

audytów, itp. dotyczących inwestycji. 

2.32. Współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi nadzór nad innymi robotami branżowymi 

zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem  
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w okresie związania umową. Menadżer Projektu jest zobowiązany do koordynacji, kontroli  

i odbioru elementów prac realizowanych przez inwestorów obcych w zakresie mającym wpływ na 

prawidłowość prac realizowanych w ramach inwestycji, np. poprawności zasypki, uzbrojenia 

układanego w wykopach, sprawdzenia właściwego zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni 

itp. Wykonawca robót budowlanych nie jest zobowiązany do nadzorowania i odbioru poprawności 

wykonania prac realizowanych przez inwestorów obcych. 

2.33. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Menadżera Projektu należy zapewnienie 

codziennego nadzoru zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 6 ust. 6 – 18 umowy.  

2.34. Po zakończeniu robót - protokolarne przekazanie terenów przejętych na okres czasowy ich 

użytkownikom. 

2.35. Protokolarne przejęcie, sprawdzenie i przekazanie wykonawcy inwestycji głównych punktów 

geodezyjnych, a po zakończeniu robót protokolarne przekazanie tych punktów przedstawicielowi 

służb geodezyjnych. 

2.36. Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, przedstawianie 

Zamawiającemu do akceptacji koncepcji rozwiązań problemów technicznych wraz z analizą 

finansową. Rozwiązanie problemów technicznych wraz z analizą finansową będzie przedstawione 

Zamawiającemu na piśmie w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia zgłoszenia problemu. 

2.37. Sprawdzenie i przekazanie Zamawiającemu do zaopiniowania przygotowanego przez wykonawcę 

inwestycji projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

2.38. Kontrola źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw potwierdzających kwalifikacje 

personelu realizującego roboty np. obsługę maszyn. 

2.39. Zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę inwestycji. 

2.40. Sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa. 

2.41. Weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych. 

2.42. Nadzorowanie i kontrola jakości wykonywanych robót w zakresie zgodności z dokumentacją 

projektową, normami i specyfikacjami technicznymi. 

2.43. Wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej 

obowiązujących standardów. 

2.44. Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego. W odbiorach częściowych ma 

obowiązek uczestniczyć Inżynier Wiodący oraz inspektorzy nadzoru, którzy nadzorowali roboty 

objęte odbiorem. W odbiorze końcowym ma obowiązek uczestniczyć Inżynier Wiodący oraz 

wszyscy inspektorzy nadzoru. W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej którejkolwiek  

z ww. osób udział w odbiorach, wynikającej z okoliczności, których mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo przez 

inną osobę, spełniającą wymagania stawiane dla Inżyniera Wiodącego /  danego inspektora 

nadzoru, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Osoba zastępująca Inżyniera 

Wiodącego musi również posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą 

zastępuje. Najpóźniej  na dzień przed terminem odbioru, Menadżer Projektu przedkłada 

Zamawiającemu oświadczenie o konieczności zastępstwa oraz dokumenty, zawierające informacje 

o spełnianiu przez osoby zastępujące warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia, a w przypadku osoby zastępującej Inżyniera Wiodącego – również o posiadaniu 

doświadczenia zawodowego nie mniejszego niż osoba, którą zastępuje. 

2.45. Dokonywanie potwierdzenia prawidłowości i ilości wykonania przez wykonawcę inwestycji, robót 

zanikających i ulegających zakryciu, wraz z odbiorem robót ulegających zakryciu (wykonane 

czynności należy w dniu ich dokonania potwierdzić na piśmie). 

2.46. Sporządzanie raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, ze szczególnym 

uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń w terminowości realizacji inwestycji oraz zgodności 

z przepisami prawa, wytycznymi, zasadami sztuki budowlanej – zgodnie z § 7 umowy. 

2.47. Opiniowanie wniosków wykonawcy inwestycji o zatrudnieniu podwykonawców robót 

budowlanych oraz wniosków o zatrudnianiu dalszych podwykonawców robót budowlanych. 

Akceptowanie projektów umów o podwykonawstwo, a także projektów ich zmian (realizacja 

zadania zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych). 

2.48. Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji 

inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia w sposób i w czasie 

umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego. 

2.49. Przechowywanie wszystkich dokumentów budowy, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji 

kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, aprobowanie płatności, opiniowanie dodatkowych żądań 

wykonawcy inwestycji. 

2.50. Rozwiązywanie wszelkich problemów, sporów i wątpliwości związanych z realizacją robót, 

w szczególności w zakresie akceptacji zamiennych rozwiązań i materiałów, wad dokumentacji 

inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, itp. 

2.51. Sporządzanie i przedkładanie dokumentacji z powtórnego użycia, recyklingu, przetwarzania lub 

składowania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego zbędnych lub pozostałych materiałów 

z prac budowlanych. 

2.52. Uzyskanie protokołów odbiorów od gestorów sieci - po likwidacji kolizji z siecią uzbrojenia. 

2.53. Sporządzanie umotywowanych wniosków o naliczenie kar umownych wykonawcy inwestycji. 

2.54. Przeprowadzanie koniecznych badań i pomiarów sprawdzających łącznie z pomiarami 

geodezyjnymi oraz sprawdzających badań laboratoryjnych wykonanych przez zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezależne od wykonawcy inwestycji laboratorium drogowe. Postanowienia 

dotyczące zasad wykonywania badań i pomiarów zawarte są w § 15 umowy.   

2.55. Prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością, w tym wystawianie poleceń 

płatności z uwzględnieniem ewentualnych podwykonawców i dalszych podwykonawców robót 

budowlanych. Menadżer Projektu zobowiązany jest do sprawdzania zestawień wykonawcy 

inwestycji oraz wartości zakończonych i odebranych robót wraz z potwierdzeniem kwot do 

wypłaty. Menadżer Projektu zapewnia skuteczną procedurę rozliczania płatności wykonawcy 

inwestycji z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz zapewnia, że płatności na rzecz 

wykonawcy inwestycji dokonywane będą po opłaceniu należności podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom – zgodnie z umową między Zamawiającym a wykonawcą inwestycji oraz 

umowami między wykonawcą inwestycji a podwykonawcami oraz między podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami. Menadżer Projektu sporządza polecenie płatności wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
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2.56. Dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego wyznaczonych 

w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji. 

2.57. Przygotowywanie informacji i udział w spotkaniach z przedstawicielami mediów na żądanie 

Zamawiającego. 

2.58. Uczestniczenie, na żądanie Zamawiającego, w komisjach stałych i sesjach Rady Miasta Zamość 

oraz w zebraniach mieszkańców osiedli Miasta Zamość w trakcie okresu związania umową,  

w programie których będzie realizacja inwestycji. 

2.59. W przypadku przerwania realizacji inwestycji (rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od 

umowy z wykonawcą inwestycji), dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawcę 

inwestycji przed zerwaniem kontraktu, dokonanie inwentaryzacji robót w sposób umożliwiający 

sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, określenie należności dla wykonawcy inwestycji, 

sporządzenie raportu o realizacji inwestycji. 

2.60. W przypadku, o którym mowa w ust. 2.59. Menadżer Projektu zobowiązuje się do skierowania 

osób, o których mowa w § 6 ust. 2-3 i 4 pkt 2 umowy, do uczestnictwa w pracach komisji 

przetargowej w charakterze członka przy wyborze wykonawcy, który dokończy inwestycję oraz do 

złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W przypadku wyznaczenia do zespołu Menadżera Projektu więcej niż po jednej osobie do pełnienia 

funkcji, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 pkt 2 umowy, dopuszcza się skierowanie do prac, o których 

mowa w zdaniu pierwszym po jednej osobie przypisanej dla każdej z funkcji.  

W trakcie przebiegu procedury udzielenia zamówienia publicznego, aż do jej ostatecznego 

zakończenia, do obowiązków Menadżera Projektu należy sporządzanie, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, treści wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania, odpowiedzi na odwołanie,  

a także innych pism, których konieczność sporządzenia pojawi się w trakcie prowadzonego 

postępowania oraz ewentualna modyfikacja dokumentacji związanej z prowadzonym 

postępowaniem. Do obowiązków Menadżera Projektu należy przygotowanie dokumentacji do 

ewentualnego postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą lub skargi do Sądu Okręgowego 

oraz udział w postępowaniu odwoławczym lub skargowym. Menadżer Projektu ponosi 

odpowiedzialność za treść udzielonych wyjaśnień, odpowiedzi itp., w szczególności za naruszenie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że ich treść zostanie w znaczący sposób 

zmodyfikowana przez Zamawiającego. Do obowiązków Menadżera Projektu należy analiza ofert 

z przedstawieniem Zamawiającemu propozycji wyboru wykonawcy inwestycji. 

2.61. Regularne sporządzanie dokumentacji fotograficznej i filmowej realizowanej inwestycji, w tym 

robót ulegających zakryciu bądź zanikających, stanu terenu objętego inwestycją przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, w trakcie trwania oraz po zakończeniu realizacji inwestycji.  

W czasie realizacji robót budowlanych, dokumentacja fotograficzna i filmowa będzie wykonywana 

nie rzadziej niż raz na tydzień, natomiast przekazywana będzie Zamawiającemu wraz ze 

sprawozdaniami miesięcznymi i końcowym w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD lub 

pendrive (dokumentacja fotograficzna - format jpg, dokumentacja filmowa – format AVI lub mpg4 

lub H264 lub H265). Menadżer Projektu wykona także dokumentację fotograficzną i filmową 

całego terenu objętego inwestycją z lotu ptaka w czterech terminach – przed rozpoczęciem robót 

budowanych, dwukrotnie w trakcie realizacji robót budowlanych (pierwszy – po wykonaniu 30%-

40% robót budowlanych, drugi – po wykonaniu 70%-80% robót budowlanych) oraz po 

zakończeniu robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna i filmowa  

z lotu ptaka zostanie wykonana z wysokości nie mniejszej niż 50 m. Dokumentacja fotograficzna 

zostanie wykonana w wysokiej rozdzielczości umożliwiającej publikację (przy obszarze wydruku 
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co najmniej A4 – rozdzielczość obrazu co najmniej 300 dpi). Dokumentacja filmowa zostanie 

wykonana w rozdzielczości minimum full HD 1920x1080. Zdjęcia i filmy posegregowane będą  

w katalogi wg daty wykonania. Menadżer Projektu dołączy opis zawierający informacje, co 

przedstawiają poszczególne zdjęcia – np.  odcinek drogi, który znajduje się na zdjęciu, rodzaj 

wykonywanych robót. W ramach wynagrodzenia, Menadżer Projektu przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji fotograficznej i filmowej.  

2.62. Nadzorowanie poprawności i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 

wykonawcę inwestycji, zawierającej między innymi: oryginał dziennika/dzienników budowy, 

pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji inwestycji (np. uzgodnienia, badania, 

protokoły, oświadczenia, rysunki, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) sprawdzenie  

i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu. 

2.63. Przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami) w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z ust. 2.9. 

2.64. Przygotowanie dokumentów potwierdzających całkowite wykonanie robót (świadectwo 

wykonania i przejęcia). 

2.65. Po zakończeniu realizacji inwestycji - przygotowanie wykazu finansowo-rzeczowego wykonanych 

głównych elementów robót, niezbędnego dla sporządzenia dokumentów przyjęcia środka trwałego 

OT. 

2.66. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostaną wady/usterki, 

Menadżer Projektu zobowiązany jest do podjęcia i wykonania działań mających na celu 

wyegzekwowanie ich naprawy przez wykonawcę inwestycji. W tym zakresie Menadżer Projektu 

niezwłocznie sporządza protokół dotyczący wad/usterek w wykonanej inwestycji, zawierający co 

najmniej datę sporządzenia protokołu, datę ujawnienia wad/usterek, opis wad/usterek, opinię 

Menadżera Projektu co do przyczyn ich powstania oraz proponowany termin ich usunięcia. 

Menadżer Projektu wzywa niezwłocznie wykonawcę inwestycji do usunięcia wad/usterek, 

nadzoruje ich usunięcie oraz dokonuje w obecności przedstawicieli Zarządu Dróg Grodzkich w 

Zamościu odbioru robót związanych z usuwaniem wad/usterek i sporządza protokół z tych 

czynności, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, informację czy wady/usterki 

zostały usunięte, rekomendacje Menadżera Projektu w sytuacji, jeżeli wady/usterki nie zostały 

usunięte. Protokoły, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Menadżer Projektu przekazuje 

Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom w terminie 3 dni roboczych od dnia ich 

sporządzenia. Menadżer Projektu wnioskuje o naliczenie kar umownych za wady/usterki uznane, 

jako nienadające się do usunięcia lub w przypadku ich nieterminowego usunięcia. Menadżer 

Projektu przygotowuje Zamawiającemu dane niezbędne do naliczenia kar umownych z tytułu 

nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji oraz 

uzasadnienie merytoryczne i formalne ich naliczenia. W przypadku nieusunięcia wad/usterek przez 

wykonawcę inwestycji, Menadżer Projektu przygotowuje Zamawiającemu dokumenty niezbędne 

do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia 

wad/usterek, pełni nadzór nad tymi pracami oraz dokonuje w obecności Zamawiającego ich 

odbioru i sporządza protokół z tych czynności.  

2.67. W okresie gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania inwestycji, Menadżer Projektu zobowiązany jest 

do organizowania i prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i innych 

zainteresowanych stron przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne będą organizowane 

przynajmniej raz na pół roku w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym ostatni 

przegląd odbędzie się nie później niż 45 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji z tytułu 
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wykonanej inwestycji. Podczas przeglądów gwarancyjnych dokonywane będą przeglądy stanu 

technicznego całej wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglądów 

gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o uzgodnionym  

z Zamawiającym terminie przeglądu wykonawcę inwestycji, Dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich 

w Zamościu oraz inne zainteresowane strony. Do przeglądów gwarancyjnych stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 2.66 z zastrzeżeniem, że: 

1) Menadżer Projektu przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom 

protokoły z przeglądów gwarancyjnych oraz protokoły z  usunięcia wad/usterek w terminie 

5 dni roboczych od dnia, w którym odbył się przegląd gwarancyjny lub odbiór robót 

związanych z usuwaniem wad/usterek, 

2) w przeglądach gwarancyjnych ma obowiązek uczestniczyć Inżynier Wiodący oraz wszyscy 

inspektorzy nadzoru.  

W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej którejkolwiek z ww. osób udział w 

przeglądzie gwarancyjnym, wynikającej z okoliczności, których mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo 

przez inną osobę, spełniającą wymagania stawiane dla Inżyniera Wiodącego / danego 

inspektora nadzoru, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Osoba 

zastępująca Inżyniera Wiodącego musi również posiadać doświadczenie zawodowe nie 

mniejsze niż osoba, którą zastępuje. Najpóźniej na dzień przed terminem przeglądu, Menadżer 

Projektu przedkłada Zamawiającemu oświadczenie o konieczności zastępstwa oraz 

dokumenty, zawierające informacje o spełnianiu przez osoby zastępujące warunków 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku osoby zastępującej 

Inżyniera Wiodącego – również o posiadaniu doświadczenia zawodowego nie mniejszego niż 

osoba, którą zastępuje. W przypadku wyznaczenia do zespołu Menadżera Projektu więcej niż 

po jednej osobie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, dopuszcza się uczestnictwo w 

przeglądzie po jednej osobie przypisanej dla każdej z funkcji. 

2.68. W okresie rękojmi i gwarancji, Menadżer Projektu zobowiązuje się do uczestniczenia w innych 

spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne, o których mowa w ust. 2.67, jeżeli w trakcie eksploatacji 

stwierdzone zostaną wady/usterki. Zamawiający lub Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu 

informuje Menadżera Projektu o takim spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, 

chyba że wada/usterka zagraża bezpieczeństwu lub stwarza poważne zagrożenie dla wybudowanej 

infrastruktury, wówczas dopuszcza się poinformowanie Menadżera Projektu na dzień przed 

spotkaniem. Menadżer Projektu niezwłocznie po spotkaniu sporządza opinię co do przyczyn 

wad/usterek. Menadżer Projektu zobowiązany jest do podjęcia działań na rzecz wyegzekwowania 

naprawy wad/usterek przez wykonawcę inwestycji. W tym zakresie stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 2.66. z zastrzeżeniem, że: 

1) Menadżer Projektu przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom 

protokoły ze spotkań oraz protokoły z  usunięcia wad/usterek w terminie 5 dni roboczych od 

dnia, w którym odbyło się spotkanie lub odbiór robót związanych z usuwaniem wad/usterek, 

2) w spotkaniu mają obowiązek uczestniczyć: Inżynier Wiodący oraz inspektorzy nadzoru, 

których specjalności dotyczy wada/usterka.  

W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej którejkolwiek z ww. osób udział w 

spotkaniu, wynikającej z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo przez inną 

osobę, spełniającą wymagania stawiane dla Inżyniera Wiodącego / danego inspektora nadzoru, 
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określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Osoba zastępująca Inżyniera 

Wiodącego musi również posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą 

zastępuje. Najpóźniej na dzień przed terminem przeglądu, Menadżer Projektu przedkłada 

Zamawiającemu oświadczenie o konieczności zastępstwa oraz dokumenty, zawierające 

informacje o spełnianiu przez osoby zastępujące warunków zawartych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, a w przypadku osoby zastępującej Inżyniera Wiodącego – również o 

posiadaniu doświadczenia zawodowego nie mniejszego niż osoba, którą zastępuje. W 

przypadku wyznaczenia do zespołu Menadżera Projektu więcej niż po jednej osobie do 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru, dopuszcza się uczestnictwo w przeglądzie po jednej 

osobie przypisanej dla każdej z funkcji. 

2.69. W trakcie trwania realizacji inwestycji kontrola oznakowania tymczasowego pod względem stanu 

technicznego, czytelności oraz zgodności z projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

2.70. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę inwestycji oraz podwykonawców wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę inwestycji oraz podwykonawców 

osób wykonujących czynności, określone w umowie zawartej z wykonawcą inwestycji. 

2.71. Wykonanie sprawdzających pomiarów niwelacyjnych warstwy asfaltowej całego odcinka nie 

później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowalne. 

3. Do okresu gwarancji i rękojmi stosuje się zapisy ust. 2.29., 2.30., 2.31., 2.50. 

4. Usługi, które Menadżer Projektu zobowiązuje się wykonać w ramach umowy, zostaną wykonane 

przez zespół Menadżera Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 1 – 4 umowy. Menadżer Projektu jest 

odpowiedzialny za kwalifikacje zespołu oraz ze wszelkie działania lub zaniechania członków 

zespołu. 

5. Menadżer Projektu będzie przestrzegał i stosował się do obowiązujących przepisów prawa oraz 

zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie się do przepisów przez członków zespołu Menadżera 

Projektu. Menadżer Projektu przejmie na siebie i jednocześnie zwolni Zamawiającego  

z jakichkolwiek roszczeń i postępowań, wynikających z jakichkolwiek naruszeń takich przepisów 

przez Menadżera Projektu i jego zespół. 

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Menadżera Projektu w związku z umową nie 

będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, 

publikowane lub ujawniane przez Menadżera Projektu lub jego zespół, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

7. Menadżer Projektu oraz jego zespół zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy 

oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Menadżer Projektu, jak i zatrudniony lub 

zaangażowany przez niego zespół, nie będą przekazywać, ani rozpowszechniać osobom trzecim 

informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią 

pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego 

żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w 

trakcie i w celu wykonania umowy. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego, Menadżer Projektu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu Menadżer 

Projektu zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać gromadzoną 

dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak 

i po wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
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§ 3 

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Menadżerowi 

Projektu wynagrodzenie ryczałtowe: 

1) brutto w wysokości: ………………………… zł (słownie: ……………………………………..)  

2) podatek VAT w wysokości: ………………zł (słownie: ………………………………………..) 

3) netto w wysokości: ………………………. zł (słownie: ……………………………………….)  

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie wypłacał Menadżerowi Projektu 

wynagrodzenie na zasadach określonych w poniższych ustępach. 

3. Menadżer Projektu ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia w trakcie realizacji projektu. 

4. Prawo do płatności wynagrodzenia, Menadżer Projektu nabywa po rozpoczęciu robót budowlanych. 

Warunkiem wystawienia faktury VAT jest zatwierdzenie i dostarczenie Zamawiającemu faktury za 

wykonane roboty budowlane wraz z wymaganymi dokumentami towarzyszącymi fakturze (m.in. 

protokół odbioru częściowego, zestawienie wartości wykonanych robót) oraz zaakceptowanie przez 

Zamawiającego sprawozdania miesięcznego z realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa 

w § 7 ust. 3.1. umowy, z zastrzeżeniem ust. 5-7. Wysokość wynagrodzenia do zapłaty  Menadżerowi 

Projektu nie może przekroczyć kwoty obliczonej wg wzoru: 

  

 
 

 

5. Warunkiem wystawienia faktur z tytułu płatności, o których mowa w ust. 4, jest podpisanie przez 

obie strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 1, z uwzględnieniem § 8 ust. 5-9 umowy.  

6. Prawo do ostatniej płatności w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj. 

…………………………….. zł netto (słownie: ………………………), VAT: ………………… zł 

(słownie: ………………………………), …………………………… zł brutto (słownie: 

……………………………..), Menadżer Projektu nabywa po podpisaniu przez obie strony protokołu 

odbioru, o którym mowa w  § 8 ust. 2 umowy, z uwzględnieniem § 8 ust. 5-9 umowy. 

7. W przypadku niepodjęcia przez wykonawcę inwestycji jej realizacji, przerwania/wstrzymania robót 

budowlanych lub rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z wykonawcą inwestycji  

i braku możliwości zastosowania ust. 4, za czynności wykonywane przez Menadżera Projektu  

w ramach niniejszej umowy będzie mu przysługiwało wynagrodzenie na zasadach określonych  

w niniejszym ustępie. Menadżer Projektu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 65,00 zł netto, VAT: 

14,95 zł, 79,95 zł brutto za każdą pełną godzinę pracy merytorycznej Inżyniera Wiodącego oraz  

w wysokości 35,00 zł netto, VAT: 8,05 zł, 43,05 zł brutto za każdą pełną godzinę pracy 

merytorycznej osób, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz w wysokości 25,00 zł netto, VAT: 5,75 zł, 

30,75 zł brutto za każdą pełną godzinę pracy merytorycznej osób, o których mowa w § 6 ust. 4. 

Warunkiem wystawienia faktury zawierającej wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie 

jest:  

a) akceptacja przez Zamawiającego tygodniowego planu czynności, opracowanego przez 

Menadżera Projektu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy, 

90% wynagrodzenia brutto 

Menadżera Projektu 

 

X 
wartość brutto robót budowlanych wykonanych w okresie rozliczeniowym 

umowna wartość brutto robót budowlanych 
 

         



 

14 
 

b) akceptacja przez Zamawiającego ewidencji wykonanych czynności, opracowanej przez 

Menadżera Projektu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy, 

c) podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

8. Kwota wynagrodzenia nie przekroczy w 2021 r. kwoty 395.000,00 zł brutto. Jeżeli kwota 

wynagrodzenia obliczona na podstawie ust. 4-7 przekroczy w 2021 r. ww. kwotę, nadwyżka zostanie 

doliczona do pierwszej faktury w 2022 r.  

9. Maksymalna kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 może ulec zmianie w toku realizacji 

przedmiotu umowy po zawarciu umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą inwestycji  

i ustaleniu wartości brutto robót budowlanych oraz wartości brutto robót budowalnych  

w poszczególnych latach realizacji inwestycji. W przypadku wydłużenia terminu niniejszej umowy 

na rok 2023, zgodnie z § 4 ust. 3 i 4, w aneksie do niniejszej umowy wskazana zostanie maksymalna 

kwota wynagrodzenia w 2022 r.  

10. Rozliczenia pomiędzy stronami umowy będą następowały w polskich złotych. 

11. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Menadżera Projektu 

o numerze ………………………………….., w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.   

12. Zmiana numeru konta wskazanego w ust. 11 następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 11 umowy. 

13. Fakturę VAT należy wystawić na: 

Miasto Zamość 

ul. Rynek Wielki 13 

22-400 Zamość  

NIP: 922-269-74-72 

14. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm podzielonej 

płatności (ang. split payment). 

15. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Menadżer Projektu może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych. 

16. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych albo zastosowania rozwiązań 

zamiennych, w tym użycia materiałów zamiennych, wynagrodzenie Menadżera Projektu nie ulegnie 

zwiększeniu 

17. Jeżeli po zakończeniu prac i wystawieniu faktury końcowej okaże się, że kwota pobranego 

wynagrodzenia przekracza kwotę należnego Menadżerowi Projektu wynagrodzenia, Menadżer 

Projektu zobowiązuje się zwrócić ją w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego. 

18. Wpłata kwoty nadpłaty nastąpi na rachunek Zamawiającego. 

19. Jeżeli po zakończeniu prac okaże się, że kwota pobranego wynagrodzenia jest niższa niż 

wynagrodzenie należne Menadżerowi Projektu, Zamawiający przeleje stosowną kwotę na rachunek 

Menadżera Projektu w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania. 

  



 

15 
 

§ 4 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy 

rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy: 

do 18 listopada 2022. 

2. Przewidywane terminy realizacji głównych etapów umowy: 

- realizacja zakresu rzeczowego inwestycji (robót budowlanych): marzec 2021– wrzesień 2022,  

- czynności odbioru końcowego inwestycji: październik 2022, 

- opracowanie raportu końcowego i czynności odbioru końcowego usług Menadżera Projektu:  

1 - 18 listopada 2022. 

3. Menadżer Projektu oświadcza, że posiada pełną świadomość, iż terminy, o których mowa w ust. 1 

i 2, mogą ulec skróceniu, bądź wydłużeniu w zależności od przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wybór wykonawcy inwestycji, od terminów realizacji zakresu 

rzeczowego inwestycji, które zostaną określone w umowie z wykonawcą inwestycji, a także od 

przebiegu procesu budowlanego i wystąpienia zdarzeń, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawierania niniejszej umowy, 

4. W przypadku przedłużenia terminów zakończenia i odbioru inwestycji, o których mowa w ust. 1 i 2, 

termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich 

obowiązków Menadżera Projektu, jednak nie dłużej niż do 29 września 2023. Przedłużenie terminu 

wykonania umowy nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Menadżera 

Projektu. 

5. W przypadku przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 tiret trzecie,  Menadżer 

Projektu zobowiązany jest przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy przedłużyć 

ważność wniesionego lub przedstawić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

§ 5  

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 7 lat od daty odbioru końcowego usługi Menadżera Projektu, tj. 

do 18 listopada 2029 r. W przypadku kiedy wykonawca inwestycji udzieli krótszego okresu 

gwarancji i rękojmi, tj. 5 lub 6 lat, okres gwarancji i rękojmi Menadżera Projektu może zostać 

odpowiednio skrócony.  

2. Okres gwarancji i rękojmi może zostać odpowiednio skrócony, również w sytuacji, jeżeli inwestycja 

zostanie ukończona wcześniej, a czynności jej odbioru i odbioru usługi Menadżera Projekt zostaną 

zakończone przed terminem określonym w § 4 ust. 1 i 2 tiret trzecie umowy. 

§ 6 

ZESPÓŁ MENADŻERA PROJEKTU 

1. Zespół Menadżera Projektu składa się z Inżyniera Wiodącego, wielobranżowego zespołu nadzoru, 

specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości, specjalisty ds. zamówień publicznych.  

2. Menadżer Projektu wyznacza Inżyniera Wiodącego w osobie ………………………, który jest 

odpowiedzialny za kierowanie, nadzór i koordynowanie pracy zespołu Menadżera Projektu. 

3. W skład wielobranżowego zespołu nadzoru wchodzą: 

1a) ………………. - inspektor nadzoru robót drogowych,  
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1b) ……………..…- inspektor nadzoru robót drogowych, 

2a) ………………. - inspektor nadzoru robót mostowych,  

2b) ………………. - inspektor nadzoru robót mostowych,  

3a) ………………. - inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych,   

3b) ……………….. - inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych,   

4a) ……………….. - inspektor nadzoru robót sanitarnych, 

4b) ……………….. - inspektor nadzoru robót sanitarnych, 

5a) ……………….. - inspektor nadzoru robót elektrycznych, 

5b) ……………….. - inspektor nadzoru robót elektrycznych, 

6a) ……………….. – inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych 

6b) ……………….. – inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych. 

4. W skład zespołu Menadżera Projektu wchodzą także: 

1) ……………………... – specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości**, 

2) ……………………… – specjalista ds. zamówień publicznych**. 

5. Zmiana osób wchodzących w skład Menadżera Projektu dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach  

i na warunkach zawartych w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy.  

6. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Menadżera Projektu należy zapewnienie 

codziennego nadzoru, w tym inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności 

wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie 

i odbiór robót, zagwarantowanie stałego nadzoru inspektorów nadzoru, w tym ich codziennego 

pobytu na placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami i środkami 

obecność inspektorów nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, 

nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia 

nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umową.  

7. W przypadku Inżyniera Wiodącego, codzienny nadzór oznacza codzienny pobyt na terenie 

realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót budowlanych, potwierdzony podpisem na liście 

obecności.   

8. W przypadku inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 3, codzienny nadzór oznacza codzienny 

pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót w branży, za nadzór której 

odpowiada dany inspektor, potwierdzony podpisem na liście obecności. W przypadku skierowania 

do realizacji umowy dwóch lub więcej osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w danej 

specjalności, wymagany jest codzienny pobyt co najmniej jednej osoby. 

9. Lista obecności, o której mowa w ust. 7 i 8 sporządzona zostanie wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 6 do niniejszej umowy i będzie dostępna w biurze budowy. 

10. Menadżer Projektu zorganizuje na czas urlopu osób wchodzących w skład zespołu Menadżera 

Projektu zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach: 

1) jeżeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Menadżer Projektu zobowiązany jest złożyć wniosek 

o zmianę umowy zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1, 

                                                 
 Wskazanie drugiej osoby (i ewentualnie kolejnej)  w danej specjalności dotyczy Wykonawców, którzy w ofercie zadeklarowali po 

dwie lub więcej osób w każdej specjalności, wchodzące w skład wielobranżowego zespołu nadzoru zgodnie z kryterium oceny ofert 

„skład wielobranżowego zespołu nadzoru”. 

**    W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie więcej niż jednej osoby, należy wymienić wszystkie osoby. 
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2) Menadżer Projektu zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować osoby 

zastępujące z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, 

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego; Inżynier Wiodący musi posiadać 

doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11 umowy i nie 

wymaga aneksu do umowy. 

11. Postanowień ust. 10 nie stosuje się do urlopów okolicznościowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania 

nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1632). 

12. Menadżer Projektu zorganizuje na czas choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim osób 

wchodzących w skład zespołu Menadżera Projektu zastępstwo przez inną osobę na następujących 

warunkach: 

1) jeżeli czas choroby przekracza 30 dni, Menadżer Projektu zobowiązany jest złożyć wniosek 

o zmianę umowy zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 umowy; Menadżer Projektu zobowiązany jest złożyć 

wniosek o zmianę umowy jeżeli po upływie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedłużone, 

2) Menadżer Projektu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia  

o chorobie członka zespołu i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej w 

terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o chorobie członka zespołu, 

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego; Inżynier Wiodący musi posiadać 

doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11 umowy i nie 

wymaga aneksu do umowy. 

13. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 10 i 12, zaistniałych z przyczyn niezależnych od 

Menadżera Projektu oraz członka zespołu Menadżera Projektu, wynikających z okoliczności, których 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, okaże się konieczne 

tymczasowe zastąpienie jakiegokolwiek członka zespołu, w szczególności w celu zapewnienia 

codziennego nadzoru w rozumieniu ust. 7 i 8, Menadżer Projektu zobowiązany jest do 

zorganizowania zastępstwa przez inną osobę, spełniającą wymagania stawiane dla danego specjalisty 

określone w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Inżynier Wiodący musi 

posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. Menadżer Projektu 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o konieczności tymczasowego 

zastępstwa członka zespołu i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej w 

terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o takiej sytuacji. 

14. Postanowień ust. 10, 12 i 13 nie stosuje się w przypadku skierowania do zespołu Menadżera Projektu 

więcej niż po 1 osobie dla każdej z funkcji, o których mowa w ust. 3 i 4, pod warunkiem, że druga 

osoba zapewni realizację umowy zgodnie z jej zapisami, w tym codzienny nadzór  

w rozumieniu ust. 7 i 8. 

15. Zamawiający może zwolnić Menadżera Projektu z obowiązku zorganizowania zastępstwa, o którym 

mowa w ust. 10, 13 i 13, jeżeli nieobecność zastępowanych członków zespołu Menadżera Projektu 
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ma charakter krótkotrwały, a Zamawiający uzna, że ich nieobecność nie wpłynie negatywnie na 

realizację inwestycji.  

16. Zamawiający może w każdym czasie zażądać zmiany członka zespołu Menadżera Projektu, jeżeli 

uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób 

nienależyty. Menadżer Projektu jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kandydatury 

innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego.  

W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej osoby do pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 3 i 

4, termin ten wynosi 10 dni roboczych. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Menadżer 

Projektu ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. 

W tym czasie Zamawiający może zażądać od Menadżera Projektu wyznaczenia osoby na zastępstwo 

tymczasowe, posiadającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż 

wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do czasu przejęcia obowiązków przez 

nową osobę.  

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania codziennego nadzoru przez Inżyniera 

Wiodącego i osób, o których mowa w ust. 3, w tym prawo do sprawdzania listy obecności  

i żądania sporządzenia jej kserokopii. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności 

wyżej wymienionych osób, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Menadżerowi Projektu kary 

umownej zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy za każdy przypadek nieusprawiedliwionej 

nieobecności każdej osoby. 

18. Nieobecność Inżyniera Wiodącego, o którym mowa w ust. 2 i osób, o których mowa w ust. 3 na 

terenie realizowanej inwestycji będzie usprawiedliwiona, jeżeli spowodowana będzie urlopem, z 

uwzględnieniem ust. 10, chorobą skutkującą zwolnieniem lekarskim, z uwzględnieniem ust. 12, 

urlopem okolicznościowym, a także jeżeli wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, która 

się na nie powołuje, skutkujących obiektywną niemożliwością stawienia się na teren inwestycji, 

wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć, w szczególności: 

- konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których 

dziecko uczęszcza, 

- konieczność poddania się obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

- imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach 

powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, 

sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach  

o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi 

organami, 

- choroby niani lub dziennego opiekuna, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.  

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 326 z późn.zm.). 

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie codziennego nadzoru, osoby,  

o których mowa w ust. 2 i 3, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego za 

pośrednictwem Menadżera Projektu o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej 

trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności na terenie realizowanej inwestycji. 

Niedotrzymanie wskazanego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami 

uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym 

przepisie.  
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19. Menadżer Projektu zapewni na potrzeby realizacji umowy biuro na terenie Miasta Zamość.  

W biurze zapewni salę konferencyjną na co najmniej 20 osób. Biuro wyposaży, na koszt własny,  

w niezbędne dla całego zespołu Menadżera Projektu stosowne meble, sprzęt biurowy i urządzenia. 

W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Menadżer Projektu zawiadomi 

Zamawiającego o adresie biura. 

§ 7  

RAPORTY I SPRAWOZDANIA 

1. Sprawozdawczość z realizacji przedmiotu zamówienia będzie realizowana stosownie do 

postanowień umowy, a także z uwzględnieniem wytycznych dotyczących procedur i standardów 

realizacji inwestycji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach PO IiŚ. 

2. Menadżer Projektu jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu raportów i sprawozdań  

w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na płycie 

CD/DVD lub pamięci przenośnej pendrive – skan podpisanego dokumentu oraz w formie 

edytowalnej. 

3. Menadżer Projektu jest zobowiązany do sporządzania następujących raportów i sprawozdań: 

3.1. Sprawozdania miesięczne z realizacji inwestycji oraz działalności Menadżera Projektu: 

Są to dokumenty sporządzane przez Menadżera Projektu w okresach miesięcznych, opisujące zakres 

czynności wykonanych na danym etapie realizacji inwestycji przez Menadżera Projektu, wykonawcę 

inwestycji, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Pierwsze sprawozdanie miesięczne 

dostarczone zostanie w ciągu 3 dni roboczych po upływie pierwszego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym podpisana została niniejsza umowa. Kolejne sprawozdania miesięczne dostarczane 

będą w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca, a ostatnie sprawozdanie miesięczne w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia inwestycji do odbioru, z zastrzeżeniem, że:  

- sprawozdania za grudzień obejmą okres od 1 grudnia do 24 grudnia i dostarczone zostaną do 

29 grudnia, 

- pierwsze sprawozdanie miesięczne w danym roku obejmie okres od 25 grudnia do  

31 stycznia i dostarczone zostanie do 4 lutego. 

W zakresie czynności wykonanych przez Menadżera Projektu, sprawozdanie miesięczne będzie zawierać 

informacje dotyczące m.in.: 

- zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę inwestycji, 

- kontroli robót budowlanych pod względem zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia,  

przepisów BHP i ochrony środowiska, 

- przeprowadzania odbiorów robót zanikających i częściowych, 

- dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzanie miesięcznych zestawień ilości i wartości 

wykonanych robót, 

- badania Menadżera Projektu i pomiary kontrolne potwierdzające jakość wykonanych robót, 

- prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi umową z 

wykonawcą inwestycji, 

- działań zrealizowanych przez poszczególnych członków zespołu Menadżera Projektu, 
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- opiniowania harmonogramu robót i monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem, 

- kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu, 

- organizacji i przewodniczenia oraz sporządzania protokołów z narad projektowych, rad budowy 

i innych spotkań, 

- wyników wykonanych badań laboratoryjnych,  

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego. 

W zakresie prac wykonanych przez wykonawcę inwestycji, sprawozdanie miesięczne będzie zawierać 

m.in. następujące informacje: 

- szczegółowy opis zrealizowanych prac, 

- opis powstałych problemów, sposobów ich rozwiązania i proponowane zalecenia dla przyszłych 

działań o podobnym charakterze, 

- postęp rzeczowy i finansowy w okresie sprawozdawczym i narastająco, 

- analiza zgodności postępu prac z harmonogramem,  

- analiza ryzyka,  

- zaangażowanie sił i środków wykonawcy inwestycji, jego podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, 

- postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, 

- plan robót i finansów na kolejny miesiąc i na kwartał naprzód, 

- graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

rzeczowo - finansowym harmonogramem realizacji inwestycji, 

- wykaz wniosków wykonawcy inwestycji, 

- wykaz zmian, 

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 

- wykaz badań wykonawcy inwestycji robót z załączonymi kopiami protokołów pobrania próbek 

lub pomiarów, 

- dokumentacja fotograficzna, zgodnie z § 2 ust. 2.61 umowy, 

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego. 

3.2. Raporty techniczne: 

Menadżer Projektu przygotuje (wtedy, kiedy to będzie konieczne lub na polecenie Zamawiającego) 

raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót oraz zmianach 

w dokumentacji projektowej. 

Raport techniczny powinien zawierać: 

- założenia na podstawie, których została opracowana dokumentacja projektowa, 
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- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny zaproponowanej 

zmiany, 

- zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary 

wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu, 

- kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, 

- kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy inwestycji, które będą występowały 

w związku z wprowadzaną zmianą, 

- opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych oryginalnych, 

ofertowych rozwiązań, 

- nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom 

projektowym w porównaniu z ofertą wykonawcy inwestycji, 

- rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych, 

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego. 

Menadżer Projektu przygotuje i przekaże Zamawiającemu raport techniczny w terminie 5 dni roboczych 

od dnia wydania mu polecenia przez Zamawiającego lub wystąpienia problemów technicznych. 

3.3. Raport końcowy 

Raport końcowy z realizacji inwestycji Menadżer Projektu przekaże Zamawiającemu w terminie  

8 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o uzyskaniu  pozwolenia na 

użytkowanie obiektu budowlanego będącego przedmiotem inwestycji lub innego równoważnego 

dokumentu. 

Raport końcowy będzie zawierał co najmniej: 

- opis inwestycji,   

- informacje dotyczących rezultatów i efektów wykonanych prac oraz opisujące zakres i skalę 

zrealizowanej inwestycji, np. długość i powierzchnia przebudowanej drogi, długość 

i powierzchnia wybudowanych/przebudowanych chodników i ścieżek rowerowych, liczba 

zamontowanych słupów oświetleniowych, liczba wybudowanych zatok autobusowych, długość 

wybudowanej/przebudowanej infrastruktury towarzyszącej (np. kanalizacji deszczowej, 

instalacji energetycznej), długość i powierzchnia zamontowanych ekranów akustycznych, liczba 

zamontowanych elementów małej architektury, itp., 

- krótki opis inwestycji w formie notatki prasowej w dwóch wersjach: pierwsza – 2-3 strony, druga 

– 5-6 stron, 

- założenia projektowe, zmiany projektowe w trakcie realizacji, 

- organizację i zarządzanie robotami: strukturę zarządzania wykonawcy inwestycji, strukturę 

Menadżera Projektu, 

- wykonawstwo: postęp robót, uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót, 

osiągnięta jakość robót w zgodności ze STWiORB, wyniki badań i pomiarów sprawdzających 

wykonywanych przez Menadżera Projektu, 

- analizę zgodności wykonania prac z harmonogramem, 

- przyczyny wystąpienia wad oraz sposób ich usunięcia, 
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- kwestie związane z umowami i ewentualnymi zmianami do umów: czas trwania umów, 

roszczenia oraz sposób ich zaspokojenia, 

- sprawy finansowe: przyczyny ewentualnej zmiany ceny, analiza płatności, końcowe rozliczenie 

ilościowe wykonanych robót, 

- uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczące: dokumentacji projektowej 

warunków umowy z wykonawcą inwestycji, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót, technologii robót, 

- analizę głównych problemów, jakie wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji, sposób ich 

rozwiązania i proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze, 

- informacje i zestawienia niezbędne do przygotowania dokumentów przyjęcia środka trwałego, 

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego.   

3.4. Raport ostateczny 

W terminie 5 dni roboczych po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wykonanej inwestycji, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie ostateczne, zawierające opis wszystkich działań 

podejmowanych w okresie rękojmi i gwarancji. 

Raport ostateczny będzie zawierać m.in. następujące informacje: 

- terminy przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych, 

- wykaz stwierdzonych wad/usterek wraz z informacją o ich usunięciu bądź przyczynach ich 

nieusunięcia, 

- dokumentację fotograficzną prezentującą wady/usterki oraz stan po ich usunięciu. 

3.5. Raport odbioru na dzień rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z wykonawcą 

inwestycji lub Menadżerem Projektu 

Raport odbioru będzie obejmował w szczegółowości: 

- inwentaryzację zrealizowanych robót, dostarczonych na plac budowy materiałów, urządzeń oraz 

maszyn, 

- informację o podjętych czynnościach związanych z zabezpieczeniem placu budowy oraz 

znajdujących się na nim materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, 

- wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie inwestycji dokumentów, 

- protokół przekazania placu budowy Zamawiającemu, 

- informacje o stanie zrealizowanej usługi nadzoru i umowy z wykonawcą inwestycji, 

- wykaz ilościowy robót wykonanych przez wykonawcę inwestycji, jego podwykonawców 

i dalszych podwykonawców oraz stan płatności z wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami 

i dalszymi podwykonawcami, 

- informację na temat stanu i harmonogramu rozliczeń z tytułu kar umownych. 

Raport odbioru na dzień rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, Menadżer Projektu 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od daty rozwiązania, 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.  
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4. Menadżer Projektu nie może odmówić, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów 

własnych, poprawienia lub ponownego sporządzenia raportu/sprawozdania, jeżeli przyczyny 

wystąpienia wad, błędów bądź nieprawidłowości były po stronie Menadżera Projektu, a także, gdy 

z żądaniem dokonania zmian, wyjaśnienia rozbieżności bądź usunięcia nieprawidłowości wystąpi 

pisemnie Zamawiający. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) do 

raportu/sprawozdania, Menadżer Projektu zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 

poprawionego (uzupełnionego) raportu/sprawozdania w terminie 3 dni roboczych. Akceptacja 

raportu/sprawozdania nie zwalnia Menadżera Projektu z obowiązku usunięcia wad, błędów, 

nieprawidłowości bądź rozbieżności, które ujawnione zostaną w późniejszym okresie, również 

w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Zamawiający oświadcza, że oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu raporty/sprawozdania 

akceptować mogą również: 

1) …………………………………………….,  

2) …………………………………………… . 

Zamiana ww. osób, następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Menadżera 

Projektu i nie wymaga formy aneksu. 

§ 8 

ODBIORY USŁUG MENADŻERA PROJEKTU 

1. W terminie do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego sprawozdania 

miesięcznego, o którym mowa w § 7 ust. 3.1., zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego, 

podpisany przez Menadżera Projektu i Zamawiającego. 

2. Protokół odbioru końcowego sporządzony zostanie w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

zaakceptowania przez Zamawiającego sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 3.3.  

3. Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać w szczególności: 

1) okres objęty protokołem odbioru, 

2) dzień sporządzenia protokołu odbioru, 

3) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu wad w wykonanej usłudze. 

4. Zamawiający zgłosi w protokole istnienie wad, jeżeli stwierdzi, że usługi nie wykonano lub 

wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w szczególności 

w niniejszej umowie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie Menadżera Projektu. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający pisemnie wyznaczy Menadżerowi Projektu 

termin na usunięcie wad. Menadżer Projektu zobowiązuje się do usunięcia wad w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub w przypadku 

nieskutecznego usunięcia wad, Zamawiający może odebrać usługę, jeżeli wady te nie 

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy, naliczając karę umowną zgodnie z § 10 

niniejszej umowy. 
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W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu 

odbioru zawierającego opis wad, informację o naliczeniu kar umownych tytułem niewykonania 

lub wadliwego wykonania usługi. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

- odstąpić od umowy i żądać od Menadżera Projektu zapłaty kary umownej określonej w § 10 

ust. 2 pkt 2 lit. a umowy,  

lub 

- odebrać usługę jeżeli wady te nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy, naliczając 

karę umowną zgodnie z § 10 niniejszej umowy. 

W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu 

odbioru zawierającego opis wad, informację o naliczeniu kar umownych tytułem niewykonania 

lub wadliwego wykonania usługi. 

3) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego powodują, że przedmiot 

umowy jest niezdatny do użytku, Zamawiający może odstąpić od umowy obniżając odpowiednio 

wynagrodzenie o wartość niewykonanych usług lub wykonanych nienależycie oraz zlecić 

wykonanie usług innemu podmiotowi na koszt Menadżera Projektu bez względu na związane z 

tym koszty. 

6. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy § 10 ust. 2 pkt 4 i 10 niniejszej umowy. Podpisany przez strony protokół odbioru,  

w którym zawarta będzie informacja o naliczeniu kar umownych tytułem nieterminowego wykonania 

usługi może być podstawą do wystawienia faktury. 

7. W przypadku niedotrzymania terminów przez wykonawcę inwestycji z przyczyn leżących po stronie 

Menadżera Projektu zastosowanie mają przepisy § 10 ust. 2 pkt 5 i 6 niniejszej umowy. Podpisany 

przez strony protokół odbioru, w którym zawarta będzie informacja o naliczeniu kar umownych 

tytułem nieterminowego wykonania prac przez wykonawcę inwestycji z przyczyn leżących po 

stronie Menadżera Projektu może być podstawą do wystawienia faktury. 

8. Zamawiający oświadcza, że oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu protokoły odbioru 

podpisywać mogą również: 

1) …………………………………………………,  

2) …………………………………………………. 

9. Zamiana osób, o którym mowa w ust. 8, następuje poprzez pisemne powiadomienie Menadżera 

Projektu i nie wymaga formy aneksu. 

10. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Menadżera Projektu od odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady w wykonanej usłudze, ujawnione po podpisaniu protokołu odbioru 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Menadżer Projektu oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie  

z art. 148 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych w formie gwarancji ubezpieczeniowej,  

w wysokości ………………………………………… zł (słownie: ………………………………), co 

stanowi 5% wartości umowy brutto. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej złożone będzie na koncie 

Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Zamość Nr ................................................... 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

sposób określony w art. 150 ust. 3-6  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia 

wystawione będzie przez bank, lub firmę ubezpieczeniową, lub podmiot, o którym mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna 

kwota umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zwrot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Menadżera Projektu. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30 % 

wysokości wniesionego zabezpieczenia. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji  

ubezpieczeniowej  lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego. 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje 

się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usługi 

i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.  

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne. 

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Menadżerowi Projektu karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto,  

2) Menadżer Projektu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku: 

a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada 

Menadżer Projektu, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

b) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również za 

naruszenie przepisów prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej oraz wytycznych i innych 

dokumentów, dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, w szczególności za: 

 naruszenie zasad lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów 

wykonawczych do ustawy; 
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 niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla 

realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w 

sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego; 

 niedochowanie obowiązku zapewnienia codziennego nadzoru i/lub zapewnienia 

zastępstwa zgodnie z § 6 umowy; 

 nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów, 

wyjaśnień, informacji związanych z realizacją Inwestycji w terminie przez niego 

wskazanym; 

 uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem 

prac nad stanem realizacji niniejszej umowy; 

w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto Menadżera Projektu odpowiednio za 

każdy fakt wystąpienia zdarzenia, z zastrzeżeniem pkt 3-10. 

3) W przypadku potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli, że 

zatwierdzone uprzednio przez Menadżera Projektu materiały budowlane i instalacyjne oraz 

urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom 

przewidzianym w STWiORB, Zamawiający naliczy Menadżerowi Projektu karę umowną w 

wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki ujawniony przypadek, 

niezależnie od poniesionych kosztów badań. 

4) W przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych 

przez Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia 

Menadżer Projektu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, licząc od dnia upływu terminu,  

5) W przypadku niedotrzymania poszczególnych terminów wskazanych w umowie z wykonawcą 

inwestycji z przyczyn leżących po stronie Menadżera Projektu, zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto. 

6) W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorach częściowych, odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi 

i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Menadżera Projektu zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto. 

7) W sytuacjach opisanych w § 13 ust. 6 lit. e, f umowy, Zamawiający naliczy Menadżerowi 

Projektu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień aż 

do momentu podjęcia wykonywania obowiązków.  

8) W przypadku nieprzedłużenia przez Menadżera Projektu wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia 

kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.  

9) W przypadku przeniesienia przez Menadżera Projektu wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto. 
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10) Za każdy dzień opóźnienia w skutecznym przedstawieniu przez Menadżera Projektu osoby 

posiadającej stosowne uprawnienia w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy,  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności (poprzedzone pisemnym wezwaniem ze strony 

Zamawiającego) przy wykonywaniu obowiązków przez Menadżera Projektu, w tym postanowień 

umowy, przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie wytycznych, jest dla Zamawiającego 

podstawą do rozwiązania umowy. 

4. Jeżeli protokół, raport, sprawozdanie bądź jakikolwiek inny dokument opracowany przez Menadżera 

Projektu zostanie zakwestionowany przez instytucję zarządzającą, wdrażającą lub inną 

funkcjonującą w systemie wykorzystania funduszy unijnych w PO IiŚ lub przez jakąkolwiek inną 

instytucję należącą do organów kontroli i powstanie konieczność zapłaty odsetek z powodu 

nienależnego wydatkowania środków, to odsetki te zostaną zwrócone przez Menadżera Projektu 

Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ponadto kwota odsetek zostanie 

powiększona o naliczone odsetki od nieprawidłowo wypłaconych środków własnych 

Zamawiającego. 

5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary 

umownej. 

6. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Menadżera Projektu 

wynikającego z wystawionych przez niego faktur lub ze złożonego przez niego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

7. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu. 

8. Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość wynagrodzenia umownego brutto, 

określona w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.  

§ 11 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana osób, wymienionych w § 6 ust. 2-4 umowy lub dodanie nowych osób do pełnienia funkcji, 

o których mowa w § 6 ust. 3-4, w przypadku: 

a) śmierci, 

b) rozwiązania stosunku pracy, 

c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, 

d) urlopu powyżej 26 dni w roku, 

e) choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,  

f) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających 

z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty – zgodnie z procedurą opisaną w § 6 ust. 16 

umowy, 

g) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Menadżera Projektu oraz 

osoby, której zdarzenie dotyczy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji 

przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności 

nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
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Zmiana osób będzie możliwa na jego wniosek uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po 

przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej 

warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowo zgłoszony Inżynier 

Wiodący musi również posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. 

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy, innych osób niż wymienione 

w § 6 ust. 2-4 umowy, stanowi podstawę do naliczenia kar umownych z powodu realizacji 

przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Menadżera Projektu. 

Menadżer Projektu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia  

o zaistnieniu którejś z ww. okoliczności w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji 

o ich wystąpieniu. W przypadku wątpliwości co do uzasadnienia zmiany, Zamawiający ma prawo 

zażądać od Menadżera Projektu dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń, dokumentów na 

potwierdzenie zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. 

Menadżer Projektu zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kandydatury innej osoby w 

terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu którejś z ww. okoliczności.  

W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej osoby do pełnienia funkcji, o których mowa w § 6 ust. 

3 i 4 umowy, termin ten wynosi 10 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, 

Menadżer Projektu zobowiązany jest przedstawić nową osobę we wskazanych wyżej terminach.  

W przypadku zawnioskowania przez Menadżera Projektu o dodanie nowych osób do pełnienia 

funkcji, o których mowa w § 6 ust. 3-4, powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio. 

2) zmiana terminów realizacji umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy w następujących 

sytuacjach: 

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które: 

 zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od 

tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości obiektu czy interesów osób 

trzecich lub 

 nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech 

wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub 

 prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji 

i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu budowlanego, 

b) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji oraz w 

sytuacji, jeżeli wykonawcy inwestycji wyznaczone zostaną inne terminy niż przewidywane w § 

4 ust. 2 tiret pierwsze i drugie.  

c) w przypadku, niezawinionej przez Menadżera Projektu, zmiany terminu zakończenia robót 

objętych nadzorem Menadżera Projektu, w szczególności w przypadku podpisania aneksu 

z wykonawcą inwestycji, terminy mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu, z zastrzeżeniem, że 

skrócenie terminów nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,  

w szczególności dotyczących: 

 przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp.,  
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 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

z przyczyn niezawinionych przez Menadżera Projektu lub Zamawiającego, 

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub 

zawodowych – nie artykułowanych  lub niemożliwych do jednoznacznego określenia przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania, 

h) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. 

niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje 

i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy wystąpienie  zdarzenia 

zewnętrznego łącznie spełniającego  następujące warunki: 

 o charakterze niezależnym od stron, 

 którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

 którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, 

 którego nie można przypisać drugiej stronie. 

 Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:  

 powódź, pożar,   

 silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, 

na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie,  

 inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie 

musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert. 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: 

 zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  

 nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

 promieniowanie lub skażenia, 

 nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego 

lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich 

właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się 

niemożliwe, 

 wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub 

zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie 

większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas 

niewystępujących. 

Zmiana terminów możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z ww. przyczyn.  
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3) zmiana terminu obowiązywania gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 5 umowy,  

w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli wykonawca inwestycji udzieli krótszego okresu gwarancji rękojmi, tj. 5 lub 6 lat lub jeżeli 

skrócony zostanie termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 tiret trzecie umowy, okres gwarancji 

i rękojmi z tytułu wykonania umowy przez Menadżera Projektu może zostać odpowiednio 

skrócony, 

b) jeżeli termin, o którym mowa § 4 ust. 1 i 2 tiret trzecie umowy, zostanie wydłużony, okres 

gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania umowy przez Menadżera Projektu zostanie odpowiednio 

wydłużony, z uwzględnieniem § 4 ust. 5 umowy. 

4) zmiana kwoty wynagrodzenia Menadżera Projektu, na zasadach określonych w ust. 2,  

w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Menadżera 

Projektu. 

5) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Menadżera Projektu oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 

roszczeń wobec Menadżera Projektu z tytułu realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Menadżer 

Projektu powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

dopuści zmianę pod warunkiem, że Menadżer Projektu wykaże, że proponowany inny 

podwykonawca (lub Menadżer Projektu samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 

jego realizacji, Menadżer Projektu na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie,  

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Menadżer Projektu obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
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6) zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

z uwzględnieniem art. 144 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) inne zmiany w następujących sytuacjach: 

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy, 

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Menadżera Projektu lub jego formy organizacyjno-prawnej w 

trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 

2. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowiązywania niniejszej umowy i nie będzie podlegać 

waloryzacji z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 1 pkt 4, na następujących zasadach: 

1) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Menadżerowi Projektu w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartość brutto oraz 

wartości podatku VAT. 

2) W razie zaistnienia określonej w ust. 1 pkt 4 lit. a, b, c lub d podstawy do zmiany wynagrodzenia, 

zastosowanie znajduje następująca procedura: 

a) Menadżer Projektu powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek  

o zmianę umowy, zawierający w szczególności: 

 określenie zmiany, na którą Menadżer Projektu się powołuje, 

 wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Menadżera Projektu, 

 wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Menadżera Projektu uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia, 

 określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany, 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony 

wpływ zmiany na wynagrodzenie Menadżera Projektu. Ciężar wykazania wpływu zmiany na 

koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Menadżerze Projektu. 

b) Do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Menadżera Projektu, należą w szczególności: 

 kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Menadżera Projektu z rozbiciem na 

poszczególne czynniki cenotwórcze, 

 dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne 

umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia  

i wynagrodzenia osób, którymi Menadżer Projektu posługuje się dla wykonania 

zamówienia, jak również procentowy stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób 

pracą na rzecz zamówienia w stosunku do pełnego zakresu ich obowiązków  

u Menadżera Projektu, 

 dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Menadżera Projektu  

z tytułu obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia 

osób, którymi Menadżer Projektu posługuje się dla wykonania zamówienia, 
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 kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne kategorie 

kosztów Menadżera Projektu w perspektywie pozostałej do wykonania części 

przedmiotu umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad płatności 

wynagrodzenia. 

- obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Inżyniera przed 

Zmianą oraz po jej zaistnieniu. 

c) Zamawiający może zwrócić się do Menadżera Projektu o przedłożenie w oznaczonym 

terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z 

wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Menadżera Projektu lub że wpływ ten nie odpowiada postulowanej 

przez Menadżera Projektu wartości zmiany wynagrodzenia. 

d)  Jeśli z przedstawionych przez Menadżera Projektu dokumentów nie wynika, że zaistnienie 

zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Menadżera 

Projektu lub gdy wykazywany przez Menadżera Projektu wpływ zmiany na koszty 

wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie 

wynagrodzenia, jak również jeśli z innych powodów, wniosek ten jest nieuzasadniony 

w całości lub w części - Zamawiający informuje Menadżera Projektu w formie pisemnej 

o braku podstaw do uwzględnienia wniosku w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem 

tego stanowiska. 

e) Wykazanie przez Menadżera Projektu, że zaistniała zmiana będzie miała określony we 

wniosku wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Menadżera Projektu, 

stanowi podstawę do zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikującego 

w adekwatny sposób wysokość wynagrodzenia.  

3) Zmiana umowy wywołana zmianą wchodzi w życie w terminie określonym w aneksie do umowy, 

uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego obowiązywania także okres, który upłynął 

od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1. 

4) Zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust. 2 nie ma wpływu na wynagrodzenie Menadżera 

Projektu dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia zmiany. 

5) Wszelkie dokumenty składane przez Menadżera Projektu w ramach trybu określonego w ust. 2 

powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem 

przez Menadżera Projektu.  

6) Za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust. 2 

uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości e-mail zawierającej skany pism 

obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w oryginale zostały następnie wysłane 

w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych przesyłką pocztową poleconą lub kurierską do tej 

drugiej Strony. 

7) W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1 pkt 4, które zmniejszają koszt 

wykonania zamówienia przez Menadżera Projektu, odpowiednie zastosowanie mają 

postanowienia ust. 2, z tym zastrzeżeniem, że procedurę zmiany umowy może zainicjować także 

Zamawiający, żądając określonych informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Menadżera 

Projektu, który ma wówczas obowiązek takie dane przedstawić. 
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3. Zmiany niniejszej umowy zostaną wprowadzone aneksami i dokonane po przeprowadzeniu 

uzgodnień przez strony umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że przepisy 

niniejszej umowy stanowią inaczej.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a następują poprzez pisemne powiadomienie 

Zamawiającego i nie wymagają formy aneksu. 

§ 12 

ZASTRZEŻENIA 

1. W przypadku, gdy wyrządzona Zamawiającemu szkoda przez Wykonawcę niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych,  w 

szczególności w przypadku, gdy na skutek stwierdzenia przez właściwe organy kontrolne, że 

dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy inwestycji za przygotowanie, której 

odpowiedzialny jest Menadżer Projektu została sporządzona niewłaściwie, skutkiem czego 

Zamawiający zmuszony był do zwrotu części lub całości dotacji albo naliczone zostały korekty 

z powodu naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych. 

2. W przypadku zmiany w składzie konsorcjum przed upływem terminu na wykonywanie obowiązków 

wynikający z niniejszej umowy, całą odpowiedzialność przejmują pozostali uczestnicy konsorcjum.  

3. Zamawiający zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom możliwość, w wyznaczonym 

przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika budowy, Inżyniera Wiodącego 

oraz właściwego inspektora branżowego, a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń do wszystkich spraw 

związanych z realizacją inwestycji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszelkich odbiorach robót. 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących 

podstawę odstąpienia. 

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie 

obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia 

oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu Menadżerowi Projektu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Menadżer Projektu może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, 

opisanych w § 3 ust. 4-9 umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający pomniejszy o należne mu od Menadżera 

Projektu kary umowne. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,  

w każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji wystąpienia następujących 

okoliczności: 
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a) jeżeli Zamawiający nie zawrze umowy z wykonawcą inwestycji, o której mowa w niniejszej 

umowie, w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, lub w sytuacji 

unieważnienia postępowania na wybór wykonawcy inwestycji, 

b) jeżeli zawarta umowa Zamawiającego z instytucją współfinansującą inwestycję, bądź 

wykonawcą inwestycji zostanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy unieważniona 

przez sąd lub inny organ, 

c) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą inwestycji lub 

instytucją współfinansującą inwestycję, 

d) gdy Menadżer Projektu stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 

niewypłacalnością, 

e) W przypadku upadłości Menadżera Projektu lub rozwiązania firmy Menadżera Projektu, bądź 

rzeczywistego zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku Menadżera Projektu lub 

jego istotnej części, uniemożliwiającego realizację przedmiotu umowy, 

f) jeżeli Menadżer Projektu nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie 

podejmuje lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dłużej 

niż 21 dni, 

g) jeżeli Menadżer Projektu skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany, 

h) w przypadku, gdy Menadżer Projektu nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób, o których 

mowa w § 6 ust. 2-4 umowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy,  

i) w przypadku, gdy Menadżer Projektu nie zapewni codziennego nadzoru zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy, 

j) w przypadku ujawnienia okoliczności świadczących o wykonaniu umowy w porozumieniu  

z wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na szkodę 

Zamawiającego, 

k) Menadżer Projektu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą na 

celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

l) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących sytuacjach: 

- Wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub 

zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć w szczególności: 

wystawianie świadectw płatności (rekomendowanie do akceptacji faktur wykonawcy 

inwestycji) w sytuacji wykonania robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji 

braku rozliczenia należnego wynagrodzenia przez wykonawcę inwestycji na rzecz 

podwykonawców, a także gdy zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, że 

zaakceptowane przez Menadżera Projektu materiały budowlane, urządzenia lub inne wyroby 

są niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a także dokumentacją 

przetargową, 

- Okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Menadżera 

Projektu uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami 

umowy zawartej z wykonawcą inwestycji i towarzyszącej jej dokumentacji lub 
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uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub  

w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów, 

- Wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 

nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu robót na okres dłuższy niż 7 dni, 

m) Zamawiający nie odbierze raportu/sprawozdania z powodu nieuwzględnienia przez Menadżera 

Projektu zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag lub wystąpienia wad w zakresie 

czynności objętych raportem/sprawozdaniem, a także jeżeli raporty/sprawozdania nie będą 

zawierały elementów, o których mowa w § 7 umowy, o ile takie wady, sprzeczności lub 

opóźnienia w odebraniu zaistniały z przyczyn leżących po stronie Menadżera Projektu, 

n) Menadżer Projektu nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji do wytworzenia  

i opracowania, której zobowiązany jest niniejszą umową, pomimo wezwania dokonanego przez 

Zamawiającego, 

o) w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego i innych zainteresowanych stron o odbiorach i 

przeglądach gwarancyjnych. 

7. W sytuacjach opisanych w ust. 6, Menadżer Projektu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, opisanych  

w § 3 ust. 4-9 umowy, pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary umowne. 

§ 14 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Menadżer Projektu, z chwilą otrzymania wynagrodzenia zgodnie z zasadami płatności określonymi 

w § 3 ust. 4-9 umowy, przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 

opracowanej przez Menadżera Projektu dokumentacji (np. koreferat, raporty, sprawozdania) oraz do 

wykonanej dokumentacji fotograficznej i filmowej (zwanymi dalej w niniejszym paragrafie zbiorczo 

„dokumentacją”), a także prawo własności nośników. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych może korzystać z nich 

w całości lub w części na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywania dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem 

projektowanej inwestycji, w szczególności poprzez włączenie dokumentacji lub jej części do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części 

wszystkim zainteresowanym wykonaniem przedmiotowej inwestycji, 

2) udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 

wykonywaniem prac, 

3) udostępnienie dokumentacji na zasadach wolnej licencji, 

4) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie 

tymi kopiami, 

5) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do 

formatu, systemu lub standardu, 

6) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 
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7) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu 

lub jakiekolwiek inne zmiany), 

8) przeróbek i wprowadzania zmian – wedle wymagań Zamawiającego,  

9) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie 

i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie 

dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

10) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

11) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) 

lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci 

kablowe i platformy cyfrowe, 

12) prawo do określania nazw dokumentacji, pod którymi będzie ona wykorzystywana lub 

rozpowszechniana,  

13) prawo do wykorzystywania dokumentacji do celów marketingowych lub promocji, w tym 

reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 

14) dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy, 

15) rozbudowy, modernizacji, zmian plastycznych, zmian funkcjonalnych, zmian rodzaju użytych 

materiałów i urządzeń, 

16) zmian, modyfikacji, adaptacji, dostosowania dokumentacji, jak również do korzystania z tych 

opracowań przez podmioty trzecie wykonujące takie zmiany, modyfikacje, adaptacje, 

dostosowania, 

17) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji dokumentacji, prawo do 

rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami dokumentacji oraz prawo 

udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich 

wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu 

rozpowszechniania dokumentacji, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą 

być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

4. Menadżer Projektu przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie 

zależnego prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji)  

w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 2.  

5. Menadżer Projektu zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w 

sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworu. W szczególności Menadżer 

Projektu upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji dokumentacji  

i decydowania o zachowaniu jej integralności. 

6. Menadżer Projektu zobowiązuje się do nierejestrowania, jako znaków towarowych, w imieniu 

własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy 

dokumentacji. 

§ 15 

BADANIA I POMIARY KONTROLNE MENADŻERA PROJEKTU 

1. Laboratorium Menadżera Projektu 
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1.1. Menadżer Projektu na koszt własny przeprowadzi 20% badań i pomiarów kontrolnych określonych 

w wyciągu ze STWiORB, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy przez niezależne 

laboratorium do badań kontrolnych. Badania kontrolne są badaniami Menadżera Projektu, których 

celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych oraz gotowej warstwy spełniają 

wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. 

1.2. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Menadżer Projektu 

w obecności wykonawcy inwestycji. Badania odbywają się również wtedy, gdy wykonawca 

inwestycji zostanie powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Badania 

laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez wykonawcę inwestycji do 

realizacji robót, badania kontrolne wskazane przez Menadżera Projektu przez niezależne 

laboratorium oraz kontrolna obsługa geodezyjna będą prowadzone na koszt Menadżera Projektu.  

1.3. Menadżer Projektu zobowiązany jest do dostarczenia próbki z miejsca pobrania do laboratorium 

własnymi środkami transportu i na własny koszt. Celem dokładnego określenia miejsca pobierania 

prób lub wykonania badań punktowych, oprócz podawania kilometrażu, należy również określić 

współrzędne geograficzne danego punktu na budowie. Badania i pomiary Menadżera Projektu 

należy wykonać według norm, zasad i wytycznych podanych w STWiORB. 

1.4. Menadżer Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania lub pozyskiwania. Menadżer Projektu, dokonując 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę inwestycji, poprzez między 

innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na 

podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i badań dostarczonych przez wykonawcę 

inwestycji. Menadżer Projektu pobierze próbki materiałów i będzie prowadzić badania niezależnie 

od wykonawcy inwestycji  na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 

inwestycji są niewiarygodne, to Menadżer Projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również 

zlecić, sam lub przez wykonawcę inwestycji, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań niezależnemu laboratorium. Menadżer Projektu będzie przekazywać wykonawcy inwestycji 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Menadżer Projektu natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy inwestycji zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość materiałów. 

1.5. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego STWiORB, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury. Próbki będą pobierane losowo. Należy przyjąć taką 

lokalizację miejsca wykonania badań i pobrania próbek aby uzyskane wyniki odzwierciedlały 

jakość wykonanych robót na całej długości inwestycji oraz proporcjonalnie do zakresu 

wykonanych robót. 

2. Pomiary kontrolne. 

2.1. Pomiary kontrolne – geodezyjne dotyczą wykonanych elementów robót (powierzchnie wykonanych 

nawierzchni – warstwy ścieralnej, nawierzchni chodników, zjazdów, poboczy, długości 

wybudowanych elementów drogowych). Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych trasy, 

wysokości wykonanych warstw konstrukcyjnych elementów konstrukcyjnych oraz reperów 

roboczych. 
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2.2. Menadżer Projektu odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi 

prowadzonymi przez geodetów wykonawcy inwestycji. W tym celu zobowiązany jest dysponować 

odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością zespołów geodezyjnych, aby 

zagwarantować prawidłowy nadzór nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi 

przez wykonawcę inwestycji. Przez „odpowiedni sprzęt” rozumie się urządzenia i sprzęt pomiarowy 

służące do prac geodezyjnych, pozwalające na dokonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Menadżer Projektu zobowiązany jest 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Przez „zespół geodezyjny” rozumie się grupę geodetów 

uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U. z 2020 poz. 276 z późn. zm). Członkowie zespołu geodezyjnego muszą posiadać uprawnienia 

zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne 

i inwentaryzacyjne w rozumieniu w/w ustawy.  

2.3. Menadżer Projektu zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie pomiarów 

geodezyjnych wykonywanych przez geodetów wykonawcy inwestycji. Menadżer Projektu 

zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych do dokumentów 

obmiarowych wystawianych przez wykonawcę inwestycji w celu sprawdzenia i potwierdzenia 

faktycznych ilości wykonanych robót. 

3. Inne badania, których celem jest sprawdzenie czy jakość materiałów wbudowanych oraz gotowych 

warstw spełniają wymagania określone w umowie z wykonawcą inwestycji 

Niezależnie od ww. badań i pomiarów do obowiązków Menadżera Projektu należy kontrola robót,  

w tym zanikających, pomiary kontrolne z wykonawcą inwestycji parametrów np. szerokości, 

długości, powierzchni, spadków itp. zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia niezależnej kontroli w zakresie 

sprawdzania, jakości oraz zgodności zatwierdzonych uprzednio przez Menadżera Projektu 

materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw, jak również organizowania 

dodatkowych testów jakości – w przypadku wątpliwości, co do jakości lub zgodności  

z zatwierdzonym uprzednio materiałem, przy czym dodatkowe testy wykonywane będą na koszt: 

a) Menadżera Projektu – w przypadku użycia materiałów budowlanych, urządzeń lub innych 

wyrobów niezgodnych z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a także niezgodnych 

z dokumentacją przetargową, 

b) Zamawiającego – w przypadku zgodności badanych materiałów budowlanych, urządzeń lub 

innych wyrobów z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a także dokumentacją 

przetargową. 

5. Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania 

robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonawcy inwestycji. 

§ 16 

PODWYKONAWCY MENADŻERA PROJEKTU 

1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zawartą między 

Menadżerem Projektu a innym podmiotem (podwykonawcą). 

2. Menadżer Projektu przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już 

znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Menadżer Projektu zawiadamia Zamawiającego 
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o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

3. Menadżer Projektu jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  

w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Menadżerowi Projektu faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy usług stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy. 

5. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 4 jest dłuższy, Zamawiający poinformuje o tym 

Menadżera Projektu i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania.  

6. Menadżer Projektu jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy. Menadżer Projektu w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży Zamawiającemu 

dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty. 

7. Jeżeli Menadżer Projektu zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - podmiotu, na 

którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to 

Menadżer Projektu jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Menadżer Projektu samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego 

realizacji, Menadżer Projektu na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Menadżer Projektu obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Menadżera Projektu 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

§17 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENADŻERA PROJEKTU 

1. Menadżer Projektu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy na zasadach określonych w umowie oraz Kodeksie cywilnym. 

2. Menadżer Projektu odpowiada, jak za własne, za działania lub zaniechania osób i podmiotów, 

którymi się posługuje, w tym w szczególności za działania lub zaniechania skierowanych na budowę 

inspektorów nadzoru. 

3. Menadżer Projektu jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy inwestycja ma wady, a w szczególności odpowiada za: 
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a) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, projektem oraz przepisami prawa, 

b) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji inwestycji lub 

nieuzasadnione wydłużenie jej harmonogramu robót, 

c) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji 

spowodowanych wadliwością zaleceń lub wskazówek udzielonych przez Menadżera Projektu, 

d) wadliwe rozliczenie inwestycji powodujące odmowę wypłaty środków zewnętrznych, bądź 

skuteczne żądanie ich zwrotu. 

4. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Menadżera Projektu, 

względnie w wyniku zaniechania czynności przez Menadżera Projektu, w szczególności w zakresie 

wskazanym w ust. 3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych. 

5. Menadżer Projektu jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie 

koszty (kara umowna, odszkodowanie) do zapłaty, których będzie zobowiązany Zamawiający 

z przyczyn leżących po stronie Menadżera Projektu, w szczególności wynikających 

z nieprzystąpienia do odbioru w terminie. 

§ 18 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W 

SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM 

DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH 

ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGOLNE ROZPORZĄDZENIE  

O OCHRONIE DANYCH) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., 

str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek 

Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00), 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych: Radosław Kusaj, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach 

związanych z realizacją umowy na pełnienie funkcji Menadżera Projektu przy realizacji 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 

1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)” 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy publicznej oraz 

podmioty, posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności Miasta 

Zamość, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, 

- inne podmioty, które na postawie stosownych umów podpisanych z Miastem Zamość 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Zamość. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 97 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. 

zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320) przez czas nie dłuższy 

niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w: 

a) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, 

związanych z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ww. ustaw, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy 

czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, 
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9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO. 

§ 19 

ODESŁANIE 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w 

szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1740 

z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1333), 

ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1843 z poźn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.). 

2. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne, Wykonawca 

zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania niniejszej umowy 

3. Przelew wierzytelności wynikających z umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądowi właściwemu miejscowo dla właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę opracowano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

§ 20 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki:  

1. Badania i pomiary kontrolne - wyciąg ze STWiORB 

2. Wzór karty nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

3. Wzór polecenia płatności. 

4. Wzór tygodniowego planu czynności. 

5. Wzór ewidencji wykonanych czynności. 

6. Wzór listy obecności. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                          MENADŻER PROJEKTU: 
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Załącznik nr  1 do umowy nr …………….. z dnia …….…… 

Badania i pomiary kontrolne - wyciąg ze STWiORB 

ZESTAWIENIE ZAKRESU DLA BADAŃ SPRAWDZAJĄCYCH JAKOŚĆ WYKONANYCH 

ROBÓT   

Konstrukcja nowej jezdni dla kategorii ruchu KR 5 –  67 218,00 m2 

Konstrukcja nowej jezdni dla kategorii ruchu KR 3 – 4 200,00  

Konstrukcja wzmocnienia dla kategorii ruchu KR 5- 17 188,00 m2 

Chodnik z płyt betonowych koloru grafitowego – 15 550,00 m2 

Ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej–  12 137,00 m2 

Zjazd indywidualny pochłaniającej szkodliwe cząstki NOx , typu Holand,  koloru czerwonego,  grubość 

8cm  -  3 100,00 m2 

Zjazd publiczny z kostki brukowej pochłaniającej szkodliwe cząstki NOx , typu Holand,  koloru 

czerwonego,  grubość 8cm  –  4100,00m2 

Zatoki autobusowe pochłaniającej szkodliwe cząstki NOx , typu Holand,  koloru czerwonego,  grubość 

8cm  –1 400,00 m2 

Opaska bezpieczeństwa z płyt betonowych koloru czerwonego – 4122,00 m2 

Projektowana nowa konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR5 od km 0+012,59 do km 0+250,00 

 Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA PMB 25/55-60 wg WT-2 2016- 5 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016 – 8 cm  

 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P wg WT-2 2016  – 10 cm 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 20 cm 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 20 cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem stabilizacji cementem wraz z 

dodatkiem jonowymiennym - 25 cm  

 Warstwa transmisyjna z pisaku Is>0,99 – 100 cm  

 Warstwa z chudego betonu Rm=6-9 MPa  

 Grunt rodzimy wzmocniony kolumnami betonowymi C16/20 – 1820 sztuk kolumn  

Projektowana nowa konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR5:  

 Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA PMB 25/55-60 wg WT-2 2016- 5 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016 – 8 cm  

 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P wg WT-2 2016  – 10 cm 
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 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 20 cm 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 20 cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem stabilizacji cementem wraz z 

dodatkiem jonowymiennym - 25 cm  

Projektowane wzmocnienie istniejącej nawierzchni od km 1+556,2 do km 1+934,75, od km 

2+118,13 do km 2+416,5, od km 2+675,00 do km 3+235,00 dla kategorii ruchu KR5:  

 Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA PMB 25/55-60 wg WT-2 2016- 5 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016 – 8 cm  

 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P wg WT-2 2016  – 12 cm 

 Frezowanie profilujące  

Projektowana nowa konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR3:  

 Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA PMB 25/55-60 wg WT-2 2016- 5 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016 – 8 cm  

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 20 cm 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - 20 cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem stabilizacji cementem wraz z 

dodatkiem jonowymiennym - 20 cm  

Projektowana konstrukcja chodnika 

 Płyty chodnikowe  betonowe koloru grafitowego 50x50 cm - 7 cm 

 Podsypka z grysu 2/5 mm – 5 cm  

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 8 cm 

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 15 cm 

Projektowana konstrukcja opaski bezpieczeństwa 

 Płyty chodnikowe  betonowe koloru czerwonego 35x35 cm - 5 cm 

 Podsypka z grysu 2/5 mm – 5 cm  

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 3/4 – 15 cm 

 Podbudowa pomocniczna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 – 20 cm 

Projektowana konstrukcja ścieżki rowerowej 

 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 wg WT-2 2016 - 4 cm 

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 – 8 cm  
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 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2- 15 cm 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego 

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej pochłaniającej szkodliwe cząstki NOx , typu 

Holand,  koloru czerwonego o wytrzymałości > 50 MPa – 8 cm  

 Podsypka z grysu 2/5 mm – 5 cm   

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 – 15 cm 

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 – 20 cm 

Projektowana konstrukcja zjazdu publicznego  

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej pochłaniającej szkodliwe cząstki NOx , typu 

Holand,  koloru szarego o wytrzymałości > 50 MPa – 8 cm  

 Podsypka z grysu 2/5 mm – 5 cm   

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 – 20 cm 

 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 3/4 – 15 cm 

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 – 20 cm 

Projektowana konstrukcja zatoki autobusowej  

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej pochłaniającej szkodliwe cząstki NOx , typu 

Holand,  koloru grafitowa o wytrzymałości > 50 MPa – 8 cm  

 Podsypka z grysu 2/5 mm – 5 cm   

 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 – 20 cm 

 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 12/15 – 20 cm 

 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 – 20 cm 

MINIMALNY ZAKRES BADAŃ  

ROBOTY ZIEMNE  

1. Wykopy  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Badanie zagęszczenia 

gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w 

trzech punktach na 1000 m2 warstwy 
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2. Nasypy  

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych 

z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak 

nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 

 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 

 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [1], 

 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 

 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 

 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

a) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

Lp. Wyszczególnienie 

badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 600 m2 

WARSTWA TRANSMISYJNA 

Lp. Wyszczególnie

nie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań            i pomiarów 

1 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

2 Zagęszczenie,  

wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 600 m2 

 

POŁĄCZENIE  MIĘDZYWARSTWOWE  NAWIERZCHNI  DROGOWEJ  EMULSJĄ  

ASFALTOWĄ 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 

badań 

1 
Wytrzymałość na ścinanie połączenia 

między warstwami 

2 próbki na 

500 m2  

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW 

      Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 

liczba 

badań na 

dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przy-padająca 

na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy       1 

próbka 

na 8000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa  dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie 

kruszywa 
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PODBUDOWA  I  PODŁOŻE  ULEPSZONE Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  ZWIĄZANEGO  

HYDRAULICZNIE  CEMENTEM 

Lp. Wyszczególnie

nie badań i 

pomiarów 

Minimalna 

częstotliwość badań i 

pomiarów 

Dopuszczalne odchyłki 

1 Grubość podbudowy  

i ulepszonego 

podłoża 

w 3 punktach, lecz nie 

rzadziej niż raz na 2000 

m2 

Różnice od grubości 

projektowanej dla: 

a) podbudowy zasadniczej 

±10% 

b) podbudowy pomocniczej        

i podłoża ulepszonego 

+10%, -15% 

 

PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy na 

jedno badanie  

1 Właściwości kruszywa  dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2 

8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

chudego betonu;            po   7 dniach 

                        po 28 dniach 

 

3 próbki 

3 próbki 

 

400 m2 
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WARSTWY ASFALTOWE (PODBUDOWA, WARSTWA WIĄŻĄCA, WARSTWA 

WYRÓWNAWCZA, WARSTWA ŚCIERALNA) 

1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na 

każde rozpoczęte 3000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać 

zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).  

2. Grubość warstwy  należy badać dla każdej warstwy i na każde rozpoczęte 3000 m2 nawierzchni 

dwie próbki; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w 

terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).  

3. Badanie ekstrakcji raz na 2000 m2  

BADANIA BETONU  

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

1. W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) w warunkach budowy 

należy pobrać próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 3 próbki 

na jeden element obiektu (np. słup, podporę) lub grupę elementów (wskazaną przez Inżyniera), 1 

próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię 

betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

1. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988 [11]. Sprawdzenie nasiąkliwości 

betonu przeprowadza się na próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 

zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji oraz na próbkach pobranych przy stanowisku 

betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu 

oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5000. m3 betonu, dla danej recepty.  

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

1. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988 [11]. Sprawdzenie stopnia 

mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 

laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej zgodnie z Zakładową Kontrolą 

Produkcji  oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 

kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 

5000 m3 betonu dla danej recepty. 

STAL ZBROJENIOWA  

Sprawdzenie właściwości stali na co najmniej 5 partii stali   

 sprawdzenie masy (kg/m), 

 sprawdzenie granicy plastyczności Re (MPa), 

 sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie Rm (MPa), 

 sprawdzenie stosunku Rm/Re (-), 



 

50 
 

 sprawdzenie wydłużenia A5 (%), 

 sprawdzenie wydłużenia Agt (%), 

 badanie zginania z odginaniem na zimno, 

 sprawdzenie odporności na obciążenia zmęczeniowe, 

 sprawdzenie odporności na obciążenia cykliczne. 
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Załącznik nr  2 do umowy nr …………….. z dnia …….…… 

Karta nadzoru inwestorskiego i autorskiego - wzór* 

 

Karta nadzoru inwestorskiego i autorskiego 
Zadanie: Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece 

Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) 

Data: dd/mm/rrrr Branża: Nr karty: 

Dotyczy: roboty zamienne / roboty dodatkowe / uszczegółowienie projektu / inne …………….…….. [niepotrzebne 

skreślić] 

Opis zagadnienia: 

 

Na podstawie art. 5 ustawy Prawo budowlane - informacja o wpływie w zakresie: 

Nośność i stateczność konstrukcji 

TAK/NIE 

Bezpieczeństwo pożarowe 

TAK/NIE 

Higiena, zdrowie i środowisko 

TAK/NIE 

Bezpieczeństwo użytkowania i 

dostępność obiektów 

TAK/NIE 

Ochrona przed hałasem 

TAK/NIE 

Oszczędność energii i izolacyjność 

cieplna 

TAK/NIE 

Zrównoważone wykorzystanie 

zasobów naturalnych 

TAK/NIE 

Usuwanie ścieków, wody opadowej i 

odpadów 

TAK/NIE 

Możliwość utrzymania właściwego 

stanu technicznego 

TAK/NIE 

Warunki bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

TAK/NIE 

Ochronę ludności, zgodnie z 

wymaganiami obrony cywilnej 

TAK/NIE 

Ochronę obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków oraz obiektów 

objętych ochroną konserwatorską 

TAK/NIE 

Odpowiednie usytuowanie na działce 

budowlanej 

TAK/NIE 

Poszanowanie, występujących w 

obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu 

do drogi publicznej 

TAK/NIE 

Warunki bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia osób przebywających na 

terenie budowy 

TAK/NIE 

Inne ………………………… 

TAK/NIE 

Inne ………………………… 

TAK/NIE 

Inne ………………………… 

TAK/NIE 

Na podstawie art. 36a ustawy Prawo budowlane – możliwość wystąpienia istotnego odstąpienia od zatwierdzonego 

projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych 

warunków decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie: 

Projekt zagospodarowania działki lub 

terenu 

TAK/NIE 

Charakterystyczne parametry obiektu 

budowlanego 

TAK/NIE 

Warunki niezbędne do korzystania z 

obiektu budowlanego przez osoby 

niepełnosprawne 

TAK/NIE 

Zmiana zamierzonego sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części 

TAK/NIE 

Ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

innych aktów prawa miejscowego lub 

decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

TAK/NIE 

Wymóg uzyskania lub zmiany decyzji, 

pozwoleń lub uzgodnień, które są 

wymagane do uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub do 

dokonania zgłoszenia 

TAK/NIE 
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Inne ………………………… 

TAK/NIE 

Inne ………………………… 

TAK/NIE 

Inne ………………………… 

TAK/NIE 

Informacja dla Zamawiającego (Inwestora) o wpływie na realizację inwestycji (jeśli TAK – w załącznikach 

szczegółowa informacja): 

Wpływ na harmonogram prac 

TAK/NIE 

Wpływ na koszty inwestycji 

TAK/NIE 

Planowany termin zmiany: 

…………….. 

Wykaz załączników: 

 

 

 

 

 

Uzgodnienie możliwości wprowadzenia proponowanych rozwiązań: 

Zgłaszający: Opinia Menadżera Projektu: Zatwierdzenie przez projektanta: 

[imię i nazwisko, funkcja] …………………………………….. ……………………………… 

 
[podpis Inżyniera Wiodącego oraz 

właściwego inspektora nadzoru] 
[podpis projektanta] 

   

  
Akceptacja Dyrektora Zarządu Dróg 

Grodzkich w Zamościu lub osoby przez 

niego upoważnionej 

  ………………………………………… 

  [podpis] 

 

 
* Zmiana wzoru karty nadzoru inwestorskiego i autorskiego wymaga akceptacji Zamawiającego 
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Załącznik nr  3 do umowy nr …………….. z dnia …….…… 

Polecenie płatności - wzór* 

 

……………………., dnia …………….. 

 

Dotyczy umowy nr ……… z dnia …………….. zawartej przez Zamawiającego – Miasto Zamość z wykonawcą 

robót budowlanych - …………………………………….. na wykonanie inwestycji „Przebudowa drogi na 

odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej 

(granica miasta Zamość)” 

 

 

Niniejszym Menadżer Projektu na mocy umowy nr ……………. z dnia …………… potwierdza zakres 

wykonanych praca przez Wykonawcę robót wskazanych w protokole odbioru nr ……….. za okres od ….……….. 

do ……………….. na wartość ………………………… zł netto, ……………………….. zł brutto. 

Jednocześnie Menadżer Projektu nie zgłasza zastrzeżeń do płatności względem podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

Wykonawca robót przedstawił oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wraz z dowodami zapłaty względem 

następujących podwykonawców i dalszych podwykonawców: 

1)  …………………………………… 

Oświadczenie z dnia ……………. wraz z następującymi dowodami zapłaty: 

 ………………………………………………… 

 ……………………………………………….. 

2) …………………………………… 

Oświadczenie z dnia ……………. wraz z następującymi dowodami zapłaty: 

 ………………………………………………… 

 ……………………………………………….. 

 

Powyższe należy uznać jako polecenie płatności wystawione przez Menadżera Projektu na rzecz Wykonawcy 

robót z tytułu faktury nr ……………………………. z dnia …………………………., zgodnie z § 1 ust. 2.55 

umowy nr ………………. z dnia ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Zmiana wzoru polecenia płatności wymaga akceptacji Zamawiającego  
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Załącznik nr  4 do umowy nr …………….. z dnia …….…… 

Tygodniowy plan czynności – wzór* 

za okres dd/mm/rrrr – dd/mm/rrrr 

 

 

Opis czynności planowanych do wykonania przez członków zespołu 

Menadżera Projektu 

Dzień/dni 

i godziny 

realizacji 

Łączna 

liczba 

godzin 
Inżynier Wiodący:   
1) ……………………………………………………………………………   
2) ……………………………………………………………………………   
3) ……………………………………………………………………………   
Inspektor nadzoru robót …………………………:   
1) ……………………………………………………………………………   
2) …………………………………………………………………………   
3) …………………………………………………………………………   
Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości:   
1) ……………………………………………………………………………   
2) ……………………………………………………………………………   
3) …………………………………………………………………………   
Specjalista ds. zamówień publicznych:   
1) ………………………………………………………………………………   
2) ……………………………………………………………..………………   
3) ……………………………………………………………….………………   

 

 

 
              …………..…………………………. 

 (popis Inżyniera Wiodącego lub innej osoby 

 upoważnionej do reprezentowania Menadżera Projektu) 

 

 
 

 

 

Akceptuję: 
 

 

 
………………………………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego) 

 

 

 

 

 
* Zmiana wzoru tygodniowego planu czynności wymaga akceptacji Zamawiającego 
  



 

55 
 

Załącznik nr  5 do umowy nr …………….. z dnia …….…… 

Ewidencji wykonanych czynności - wzór* 

za okres dd/mm/rrrr – dd/mm/rrrr 

 

Opis czynności wykonanych przez członków zespołu Menadżera Projektu 

Dzień/dni 

i godziny 

realizacji 

Łączna 

liczba 

godzin 
Inżynier Wiodący:   
1) ……………………………………………………………………………   
2) ……………………………………………………………………………   
3) ……………………………………………………………………………   
Inspektor nadzoru robót …………………………:   
1) ……………………………………………………………………………   
2) …………………………………………………………………………   
3) …………………………………………………………………………   
Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości:   
1) ……………………………………………………………………………   
2) ……………………………………………………………………………   
3) …………………………………………………………………………   
Specjalista ds. zamówień publicznych:   
1) ………………………………………………………………………………   
2) ……………………………………………………………..………………   
3) ……………………………………………………………….………………   

 

 

 
              …………..…………………………. 

 (popis Inżyniera Wiodącego lub innej osoby 

 upoważnionej do reprezentowania Menadżera Projektu) 

 
 

 

 
 

Akceptuję: 
 

 
 

………………………………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego) 
 

 
* Zmiana wzoru ewidencji wykonanych czynności wymaga akceptacji Zamawiającego 
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Załącznik nr 6 do umowy nr …………….. z dnia …….…… 

Lista obecności – wzór* 

Lista obecności członków zespołu Menadżera Projektu na terenie inwestycji w ramach projektu „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 

74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”. 

Branża: 
Harmonogram realizacji robót w poszczególnych branżach w okresie: dd/mm/rrrr – dd/mm/rrrr 

dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr 

budowlana       

mostowa       

telekomunikacyjna       

elektryczna       

sanitarna       

konstrukcyjno-budowlana       

 Podpisy członków zespołu Menadżera Projektu 

Inżynier Wiodący 
      

inspektor nadzoru robót 

drogowych 

      

inspektor nadzoru robót 

mostowych 

      

inspektor nadzoru robót 

telekomunikacyjnych  

      

inspektor nadzoru robót 

elektrycznych 

      

Inspektor nadzoru robót 

sanitarnych 
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Inspektor nadzoru robót 

konstrukcyjno-

budowlanych 

      

 

Harmonogram realizacji robót w poszczególnych branżach, przed rozpoczęciem danego okresu należy wypełnić następujący sposób: 

- w przypadku nieprowadzenia w danym dniu robót w danej branży należy przekreślić komórkę w następujący sposób:  

- w przypadku prowadzenia w danym dniu robót w danej branży komórkę należy uzupełnić w następujący sposób:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Zmiana wzoru listy obecności wymaga akceptacji Zamawiającego 

 

 

 


