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Załącznik nr 11 do specyfikacji warunków zamówienia RIM.272.5.2026.MSZ 

 

 

UMOWA Nr …….. /2026 - PROJEKT 
 

zawarta w dniu ………. 2026 r. w Zamościu pomiędzy  

Miastem Zamość, mającym siedzibę w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, posiadającym 

NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747 

reprezentowanym przez:          

………………………………………………………………….………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a  

………………………………………………………………….………………………………. 

………………………………………………………………….………………………………. 

………………………………………………………………….………………………………. 

posiadającym NIP: ………………….. , REGON: ………………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

………………………………………………………………….………………………………. 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”  

o następującej treści:  

 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej też ustawy Pzp; pod 

nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 112124L ulicy Koszary od km 0+000,00 do km 

0+300,19, drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+240,12 oraz drogi wewnętrznej od km 

0+000,00 do km 0+248,28 w Zamościu” (znak sprawy: RIM.272.5.2026.MSZ), Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie drogi 

gminnej nr 112124L ulicy Koszary od km 0+000,00 do km 0+300,19, przebudowie drogi 

wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+240,12, przebudowie drogi wewnętrznej od km 0+000,00 

do km 0+248,28 w Zamościu (zwane dalej „Inwestycją”).  

2. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ujęte jest w budżecie Miasta Zamość pn. „Przebudowa drogi 

gminnej nr 112124L ulicy Koszary od km 0+000,00 do km 0+300,19, przebudowa drogi 

wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+240,12, przebudowa drogi wewnętrznej od km 

0+000,00 do km 0+248,28 w Zamościu”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 112124L ulicy Koszary od km 

0+000,00 do km 0+300,19, przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+240,12, 

przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+248,28 w Zamościu”. 

3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w branżach: drogowa, sanitarna, 

elektryczna i kanał technologiczny dotyczących: przebudowa drogi gminnej nr 112124L ulicy 

Koszary od km 0+000,00 do km 0+300,19, przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 

0+240,12, przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+248,28 w Zamościu na 

działkach o nr ewidencyjnych:1/18, 1/9, 1/8, 1/12, 1/20, 1/23 ark. 65 Obręb 01 Miasto Zamość 

według dokumentacji technicznej opracowanej w branżach i uzyskanego pozwolenia na budowę nr 

77/2025 z dnia 09.07.2025 r. znak: ST-LU-ZM/Decyzja /6428/2025. 

1) Branża drogowa swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 112124L ulicy 

Koszary od km 0+000,00 do km 0+300,19, przebudowę drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 

0+240,12, przebudowę drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+248,28 w Zamościu w zakresie: 
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usuniecie humusu, wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie korytowania pod konstrukcje 

nawierzchni, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, dróg dla pieszych, dojść do furtek oraz zjazdów, 

wykonanie nowych nawierzchni jezdni bitumicznej, wykonanie nowych nawierzchni dróg dla 

pieszych, dojść do furtek oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie kanalizacji 

teleinformatycznej, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie 

humusowania z obsianiem trawą na powierzchniach biologicznie czynnych. 

a) odcinek nr 1 droga gminna nr 112124L ulica Koszary: 

Od km 0+000,00 do km 0+033,00 trzy pasy ruchu o łącznej szerokości 10,00 m o nawierzchni 

bitumicznej ograniczonej krawężnikiem betonowym. 

Od km 0+033,00 do km 0+103,22 dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 7,00 m o nawierzchni 

bitumicznej, ograniczonej krawężnikiem betonowym, miejscami postojowymi prostopadłymi do jezdni 

z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,00m po lewej stronie oraz opaską drogową z płyt 

ażurowych szer. 0,40m, pasem zieleni zmiennej szerokości i drogą dla pieszych z kostki brukowej 

betonowej szerokości 2,50m po prawej stronie. 

Od km 0+103,22 do km 0+300,19 dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 7,00 m o nawierzchni 

bitumicznej, ograniczonej krawężnikiem betonowym, miejscami postojowymi prostopadłymi do jezdni 

z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,00 m, drogą dla pieszych z kostki brukowej betonowej 

szerokości 1,80 m po lewej stronie oraz opaską drogową z płyt ażurowych szer. 0,40m, pasem zieleni 

zmiennej szerokości i drogą dla pieszych z kostki brukowej betonowej szerokości od 1,80 do 2,50m po 

prawej stronie. 

b) Odcinek nr 2 droga wewnętrzna: 

Od km 0+000,00 do km 0+129,05 dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 5,00 m o nawierzchni 

bitumicznej ograniczonej krawężnikiem betonowym z lewostronną opaską drogową z płyt ażurowych 

zmiennej szerokości, prawostronną drogą dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o 

szerokości 1,80 m. 

Od km 0+129,05 do km 0+227,06 dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 5,00 m o nawierzchni 

bitumicznej ograniczonej krawężnikiem betonowym z lewostronną opaską drogową z płyt ażurowych 

zmiennej szerokości, prawostronną regulacją istniejącej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o 

szerokości zmiennej (do granicy pasa drogowego). 

Od km 0+227,06 do km 0+237,62 dwa pasy ruchu o łącznej szerokości od 5,00 do 6,65 m o 

nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikiem betonowym z lewostronną opaską drogową z płyt 

ażurowych zmiennej szerokości, prawostronnym poboczem gruntowym (trawiastym) szerokości 0,75 

m. 

Od km 0+237,62 do km 0+240,12 dwa pasy ruchu o łącznej szerokości od 5,00 do 6,65 m o 

nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikiem betonowym z obustronnym poboczem 

gruntowym (trawiastym) szerokości 0,75 m. 

c) Odcinek nr 3 droga wewnętrzna: 

Od km 0+000,00 do km 0+134,52 dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 5,00 m o nawierzchni 

bitumicznej ograniczonej krawężnikiem betonowym, lewostronną drogą dla pieszych o nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej o szerokości 1,80 m, prawostronnym poboczem gruntowym (trawiastym) 

szerokości 0,75 m. 

Od km 0+134,52 do km 0+248,28 dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 5,00 m o nawierzchni 

bitumicznej ograniczonej krawężnikiem betonowym, lewostronną regulacją istniejącej o nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej o szerokości zmiennej (do granicy pasa drogowego), prawostronnym 

poboczem gruntowym (trawiastym) szerokości 0,75 m2. 

2) Branża sanitarna swoim zakresem obejmuje: 

- wykonanie kolektora głównego, 

- wykonanie kolektora tłocznego i przepompowni, 

- wykonanie wpustów deszczowych, 

- wykonanie przykanalików do wpustów deszczowych, 
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- wykonanie studzienek rewizyjnych, 

- przesunięcie hydrantów ppoż. 

Kolektor główny kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PE SN8 o średnicy DN/ID 300 i 400, 

oraz z rur PE100 dn110 SDR17 – kolektor tłoczny. Przykanaliki do wpustów ulicznych należy 

wykonać z rur PVC SDR34 SN8 o średnicy dn200. 

3)  Branża elektryczna: 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa elektroenergetycznej sieci nn oświetlenia 

ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną oraz usuniecie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej 

nn oświetlenia ulicznego w zakresie wymiany i zmiany lokalizacji istniejących słupów 

oświetleniowych z projektowanymi drogami dla pojazdów i pieszych w ramach inwestycji.  

W zakresie:  

- elektroenergetyczna linia kablowa nn zasilającą typu YAKY 4×35mm2 –783/867 m,  

- słupy oświetleniowe o wys. h=7,0 m – 16 szt.,  

- wysięgniki w=0,5m (wysokość)/1,0 m (wysięg) – 16 szt.,  

- oprawy oświetleniowe w technologii LED 38W 5400 lm – 16 szt.,  

- mufy łączeniowe ZMR-1– 3 szt.,  

- mufy rozgałęźne – 2szt., 

- przełożenie istn. kabla zasilającego oświetlenie – 15m,  

- instalacja uziemiająca. 

4)  Branża telekomunikacyjna: 

W ciągu przebudowywanej ulicy Koszary, dla potrzeb Zarządcy Drogi oraz dla operatorów 

telekomunikacyjnych należy wybudować kanał technologiczny (ciąg telekomunikacyjnej kanalizacji 

kablowej) składający się z 1 rury RHDPE 110/6,3, 3 rur optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 

z wyróżnikami barwnymi (czerwony, zielony, pomarańczowy) oraz prefabrykowanej wiązki mikrorur 

(7x12/8 mm) układanych w warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m. Wiązki 

mikrorur powinny mieć konstrukcję ścisłej tuby w rurze dwuwarstwowej. Rury rurociągu opto łączyć 

w studniach kablowych złączkami skręcanymi. Po zmontowaniu odcinków kanalizacji przeprowadzić 

próby szczelności oraz kalibrację, a po ich zakończeniu zabezpieczyć końce wszystkich rur przed 

przenikaniem kurzu i wilgoci. Na ciągu kanalizacji nabudować studnie kablowe typu SKR-1.5)  

4. Zakres zamówienia obejmuje wycinki istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, w tym wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew, 

robót wykończeniowych, wszelkich innych prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. W zakresie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwraca uwagę, że: 

1) Materiały z rozbiórki nawierzchni dróg i chodników stanowią własność Zamawiającego 

(Miasto Zamość) i pozostają do dyspozycji Zamawiającego.  

2) Wykonawca robót zobowiązany jest do odzyskania materiałów z rozbiórki oraz przekazania ich 

i przewiezienia własnym transportem wraz z rozładunkiem, w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego (w granicach administracyjnych miasta Zamość). Przez materiały z rozbiórki 

rozumie się: destrukt powstały podczas frezowania mechanicznego nawierzchni jezdni, 

zjazdów, chodników oraz płyty chodnikowe, kostkę klinkierową, betonową kostkę brukową, 

krawężniki i obrzeża betonowe, itp. nadające się do ponownego wbudowania). Wykonawca 

zobowiązany jest do ręcznego rozebrania istniejących nawierzchni wykonanych z płyt 

chodnikowych, kostki klinkierowej i betonowej kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży.  

3) Materiały z rozbiórki nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone gruntem powstałym 

podczas rozbiórki ręcznej i mechanicznej lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich 

ponowne wykorzystanie. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, 

Wykonawca zobowiązany jest ułożyć na paletach w sposób umożliwiający ich obmiar i 

transport. Wykonawca (kierownik budowy) przy udziale Inspektora nadzoru po dokonaniu 

rozbiórki materiałów, sporządzi protokół zawierający wykaz ilościowy i rodzajowy materiałów 

i przekaże go do Zamawiającego celem weryfikacji i akceptacji. 
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4) Materiały z rozbiórki oraz zdemontowane znaki drogowe, drogowskazy i ich słupki mocujące, 

Wykonawca zobowiązany jest przewieźć własnym transportem wraz z rozładunkiem w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego (w granicach administracyjnych miasta Zamość). 

5) Materiały z rozbiórki, znaki drogowe i drogowskazy oraz ich słupki mocujące nie nadające się 

do ponownego wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we własnym 

zakresie. W przypadku braku możliwości zagospodarowania urobku ziemnego przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania go we własnym zakresie. 

6) Sposób postępowania z materiałami z rozbiórki został szczegółowo opisany w dokumentacji 

projektowej. 

5. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

1) wykonania wszelkich robót przygotowawczych i zabezpieczających niezbędnych do 

bezpiecznej realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) zagospodarowania na własny koszt terenu budowy oraz utrzymania zaplecza budowy, 

3) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp oraz p.poż., 

4) naprawy zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania 

robót,  

5) poniesienia w trakcie realizacji zamówienia wszelkich kosztów związanych z 

opomiarowaniem, dostawą i zużyciem mediów niezbędnych do wykonania zamówienia, 

6) wykonywania prac porządkowych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po ich 

zakończeniu, po zakończeniu robót przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego, 

7) pielęgnacji wykonanych nasadzeń drzew w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w § 20 

niniejszej umowy, gwarancja obejmuje pełną żywotność materiału nasadzeniowego, w okresie 

trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia drzew całkowicie i częściowo 

obumarłych oraz do dokonania nasadzeń zamiennych materiału roślinnego tego samego 

gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiału roślinnego, który nie zachował 

swojej żywotności, niezależnie od przyczyny, Wykonawca wykona nasadzenia zgodnie z 

warunkami zawartymi w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, 

8) pokrycia kosztów związanych z:  

a) urządzeniem i utrzymaniem terenu budowy,  

b) zapewnieniem obsługi geodezyjnej na czas robót oraz przeprowadzenia pomiaru 

geodezyjnego powykonawczego wykonanych obiektów, elementów, 

c) wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy 

w przypadku uszkodzenia,  

d) usunięciem ewentualnych niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 

e) dokonaniem odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, 

f) wykonaniem przyłączy dla potrzeb terenu budowy na podstawie warunków uzyskanych od 

właścicieli sieci oraz ponoszenia kosztów ich opomiarowania, dostawy i zużycia, 

g) ewentualnymi wyłączeniami i włączeniami energii elektrycznej,  

h) obsługą właścicieli poszczególnych sieci oraz nadzoru właścicielskiego i innych nadzorów 

wynikających z uzgodnień realizacyjnych,  

i) wykonaniem pomiarów i badań, także tych dodatkowych wymaganych przez właścicieli 

sieci, 

j) naprawą zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót; demontażem, 

naprawą, montażem ogrodzeń posesji; naprawą uszkodzeń obiektów istniejących i 

elementów zagospodarowania terenu; usunięciem ewentualnych szkód wyrządzonych na 

działkach osób trzecich, 

k) zamknięciem (zajęciem) pasa drogowego, 

l) oznakowaniem objazdów i miejsca robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,  
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m) stałym oznakowaniem drogi zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego projektem 

stałej organizacji ruchu, 

n) ewentualnym wykonaniem tymczasowej drogi dojazdowej,  

o) odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych,  

p) dostosowaniem wysokościowym wszystkich zjazdów i połączeń z istniejącymi ulicami, 

ciągami dla pieszych tak, aby zachować funkcjonalność całości wykonanych połączeń,  

q) uporządkowaniem terenu budowy i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,  

r) wywozem odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów z terenu budowy na wysypisko z 

poniesieniem opłat za ich składowanie i utylizację, 

s) wykonaniem wymaganych pomiarów, prób, badań, sprawdzeń i rozruchu; wykonaniem 

pomiarów, prób, badań, sprawdzeń dodatkowych wymaganych przez właścicieli sieci, 

t) dokonaniem odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, 

9) udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, świadczenia serwisu gwarancyjnego 

oraz zapewnienia serwisu technicznego i bieżącej konserwacji, ponoszenia kosztów gwarancji i 

płatnych serwisów gwarancyjnych zastosowanych urządzeń świadczonych w okresie 

gwarancji, 

10) usunięcia na swój koszt wad, usterek robót będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie 

gwarancji i rękojmi, 

11) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zezwoleń, decyzji, opinii, 

operatów, ekspertyz i zgód niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

występujących podczas realizacji niniejszej umowy, 

12) w sytuacji, gdy zakres przedmiotu zamówienia będzie wiązał się z koniecznością odbiorów 

technicznych, Wykonawca w ramach ceny wskazanej w niniejszej umowie zobowiązuje się do 

przeprowadzenia czynności odbiorczych, zgodnie z przepisami prawa i pozyskania 

dokumentów potwierdzających przeprowadzenie tych czynności oraz wydania ich 

Zamawiającemu najdalej w dniu podpisania protokołu odbioru, 

13) przygotowania dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy, o której mowa w 

ustawie Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.), w formie 

zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego zawierającego m.in. protokoły odbiorów 

technicznych, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty, 

świadectwa jakości, pochodzenia, karty techniczne na wbudowane materiały i urządzenia, 

protokoły badań i sprawdzeń, niezbędne uzgodnienia, decyzje itp., kopie rysunków z 

zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru, ich kwalifikacją przez projektanta projektu budowlanego oraz ewentualnym opisem, 

oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót – oświadczenie musi być zgodne ze 

wzorem oświadczenia zamieszczonym na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość, ul. Kolegiacka 14, 22-400 Zamość, kosztorys 

powykonawczy wykonanych robót oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w ilości 4 

egzemplarzy, 

14) sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość, 

15) wyznaczenia do realizacji przedmiotu zamówienia kierownika budowy oraz kierowników robót 

posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich 

specjalnościach uzyskanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

16) współdziałania z Inspektorami nadzoru, 

17) wykonania wszelkich innych prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia.  
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6. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót do wykonania zawarty jest w: projekcie 

zagospodarowania terenu, projektach architektoniczno-budowlanych, projektach technicznych, 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, innych dokumentach projektowych (m.in. 

inwentaryzacji drzew i krzewów, projekcie zagospodarowania zieleni, organizacji ruchu, itp.), 

zwanych dalej „dokumentacją projektową”, stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszej umowy i 

będących jej integralną częścią oraz w Polskich Normach, krajowych ocenach technicznych, 

przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Dokumentacja projektowa 

sporządzona została z podziałem na branże: drogową, sanitarną, elektryczną oraz branża kanał 

technologiczny. 

7. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga wykonania wszelkich robót budowlanych i 

czynności opisanych w ww. dokumentacji projektowej. 

8. Na przedmiot zamówienia składa się zakres opisany w ust. 1 – 7 oraz wszystkie prace i czynności 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

9. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty, zgodnie z następującą kolejnością: 

1) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, 

2) specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej „specyfikacją warunków zamówienia” lub 

„SWZ”), 

3) dokumentacja projektowa. 

10. Zamawiający informuje, że dokumenty wymienione w ust. 6, tj. dokumentacja projektowa oraz 

umowa i SWZ, wzajemnie się uzupełniają. W przypadku ujawnienia rozbieżności, 

nieuwzględnienia, czy pominięcia w umowie, czy SWZ jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy 

wynikającego z dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 6 lub odwrotnie, pierwszeństwo 

będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś 

znaczenie zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

11. Przedmiot zamówienia należy wykonać na zasadach i warunkach opisanych w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, specyfikacji warunków zamówienia, 

niniejszej umowie, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, Polskimi Normami, krajowymi 

ocenami technicznymi, na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, która 

stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy zapewnić dostępność dla 

wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych – zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13. Przedmiot zamówienia nie obejmuje remontu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy. 

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania remontu sieci wodociągowej  

i kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę węzłów wraz z zasuwami wodociągowymi, wymianę 

przyłączy wodociągowych wykonanych z rur stalowych, wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej 

w razie złego stanu technicznego, Zamawiający wymaga współpracy i udostępnienia placu budowy 

przez Wykonawcę Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. z siedzibą w Zamościu. 

Jeżeli w wyniku wykonania remontu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym, zaistnieje konieczność odtworzenia nawierzchni w miejscu remontu 

sieci, obowiązek wykonania wszelkich prac odtworzeniowych we wskazanym miejscu obciążać 

będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. w Zamościu. 

 

§ 2 

1. Na przedmiot umowy składają się: wszystkie roboty budowlane i czynności zawarte  

w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 w ust. 6 niniejszej umowy, Polskich Normach, 

krajowych ocenach technicznych, przepisach prawa, przepisach techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych, zakresie przedmiotu zamówienia opisanym  
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w § 1 niniejszej umowy, postanowieniach niniejszej umowy; postanowieniach SWZ oraz 

wszystkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Występujące w dokumentacji projektowej: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, 

sprzętu czy towarów – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i 

dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod 

warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i 

eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być 

korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry 

techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz 

zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały i urządzenia równoważne muszą 

odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w 

dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, deklaracje zgodności, deklaracje 

właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty, świadectwa. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że 

zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 

101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, 

typy urządzeń i wyposażenia nie są ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca 

zaproponuje, a Inspektor nadzoru i Projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie 

gorsze niż przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji. 

 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór materiałów i urządzeń. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych (tzn. 

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt) w pierwszym 

gatunku oraz do przedkładania na każde żądanie Inspektora nadzoru i Zamawiającego, wymagane 

dla nich prawem świadectwa, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, 

certyfikaty, świadectwa. 

3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane oraz wymogom dokumentacji projektowej.  

4. Na wszystkie materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, 

zezwolenia, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, oznaczenia bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia. Dokumenty te 

powinny być wydane przez uprawnione podmioty. 

5. Materiały i urządzenia przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

6. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń lub każdej ich części (partii) wszelkich 

wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 4, na każdym etapie robót.  

7. Wykonawca ma obowiązek, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, wykonywania badań, prób i 

pomiarów, rozruchu pozwalających na stwierdzenie jakości wbudowanych materiałów, urządzeń i 

zgodności robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych i obowiązującymi normami oraz dostarczania ich wyników Inspektorowi nadzoru do 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru 

końcowego inwestycji. 

8. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru zażądają badań, które wchodzą w zakres przedmiotu 

umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli Zamawiający lub 

Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania na koszt:  
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a) własny, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań przedłożonych przez 

Wykonawcę, 

b) Wykonawcy, jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami 

przedłożonymi przez Wykonawcę.  

9. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów i urządzeń 

Wykonawcy na terenie budowy, w tym także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów i 

urządzeń. 

10. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych 

badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z 

umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że 

materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

11. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót w okresie 

między terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie, pozostająca w 

bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

§ 4 

1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem, postanowieniami 

niniejszej umowy, postanowieniami SWZ, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej, przepisami BHP i ppoż, obowiązującymi przepisami i normami, 

technologiami producentów materiałów, urządzeń i wyposażenia zastosowanych przy 

realizacji zamówienia, a także zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru, 

2) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego, potwierdzonego protokołem przekazania terenu 

budowy. Od dnia protokolarnego przejęcia budowy, aż do chwili odbioru robót, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, 

3) zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób niezwiązanych z 

prowadzonymi robotami i prawidłowe jego oznakowanie. Wykonawca zobowiązuje się na 

swój koszt zabezpieczyć teren budowy, dostarczyć i zainstalować oraz utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające /ogrodzenia, poręcze, ewentualne oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze/, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

4) zapewnienia na własny koszt, dozoru mienia na terenie budowy,  

5) zapewnienia dojazdu i dojścia do nieruchomości i posesji w obrębie terenu budowy. W trakcie 

prowadzonych robót, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności 

oraz do zabezpieczenia terenu budowy w taki sposób, aby nie ograniczać ruchu pieszych oraz, 

aby teren budowy nie stanowił zagrożenia dla ruchu, 

6) przestrzegania przepisów ochrony ppoż. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 

przez personel Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

7) posiadania w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających 

pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości 

użytkowych, atesty, certyfikaty, świadectwa itp.). Zabrania się stosowania materiałów i 

urządzeń nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm, krajowym ocenom 

technicznym oraz o innych parametrach niż określone w dokumentacji. 
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8) użycia materiałów i urządzeń gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych 

i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów i urządzeń przyjętych w 

dokumentacji projektowej, wymienionej w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, na wykonanie 

zamówienia, 

9) przedłożenia przed rozpoczęciem robót deklaracji zgodności, deklaracji właściwości 

użytkowych, atestów, certyfikatów, świadectw na materiały i urządzenia przewidziane do 

wbudowania i uzyskania akceptacji na ich wbudowanie przez branżowego Inspektora nadzoru, 

10) upewnienia się, przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, czy na terenie inwestycji 

nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w trakcie 

prowadzenia robót, 

11) zabezpieczenia składowanych tymczasowo na terenie budowy materiałów i urządzeń – do 

czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości 

lub parametrów oraz udostępnienia do kontroli przez branżowego Inspektora nadzoru, 

materiałów i urządzeń składowanych tymczasowo na terenie budowy, 

12) przetransportowania na miejsce składowania bądź zagospodarowania i przedstawienia na 

wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów potwierdzających właściwe składowanie 

lub utylizację odpadów powstałych w wyniku realizacji robót; zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.),  

13) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (4 egz.) i 

dokumentacji powykonawczej (2 egz.), 

14) współdziałania z Inspektorami nadzoru i Zamawiającym, przy wykonywaniu niniejszej 

umowy, w celu należytej realizacji zamówienia, 

15) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane 

oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą i niezbędnych 

wymaganych dokumentów, 

16) w okresie i na terenie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do 

wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych za wszelkie wynikłe szkody, 

17) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, łącznie z wykonywaniem prac 

porządkowych na bieżąco w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po jego 

zakończeniu, przekazania terenu budowy Zamawiającemu, w terminie ustalonym na odbiór 

robót, 

18) w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z mediów za pośrednictwem instalacji 

zalicznikowej lub sieci Użytkownika terenu przewidzianego pod wykonanie zamówienia, 

zobowiązany jest do: 

 opomiarowania punktów poboru własnym kosztem i staraniem, 

 rozliczenia finansowego z Użytkownikiem i załączenia stosownego dokumentu 

do kompletu dokumentów odbiorowych. 

2. Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki szczegółowe, tj.: 

1) informowanie Zamawiającego drogą elektroniczną o przebiegu oraz zaawansowaniu 

wykonania przedmiotu umowy co najmniej raz w tygodniu, 

2) informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru na bieżąco o problemach i sytuacjach, 

które mogą wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań,  

3) informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót 

dodatkowych, zamiennych i zaniechanych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania – tok postępowania w przypadku konieczności wykonania robót 
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dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, został szczegółowo opisany w § 23 ust. 1 

niniejszej umowy,  

4) informowanie Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

dopełni tego obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia 

lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

poprzedniego na własny koszt. 

5) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich części 

bądź innych urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i 

doprowadzenia do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe, w ramach wynagrodzenia 

wskazanego w § 15 niniejszej umowy, 

6) demontażu, montażu, napraw lub przebudów ogrodzeń nieruchomości osób trzecich, o ile 

demontaż, montaż, naprawa lub przebudowa będą niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 

7) demontażu i montażu istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, 

8) odzyskania materiałów z rozbiórki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 ust. 4 niniejszej 

umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy udział w przeglądach gwarancyjnych i serwisowych, 

organizowanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi. 

4. Wykonawca odpowiada za spowodowane przez Wykonawcę uszkodzenia elementów uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy. 

5. Na Wykonawcy spoczywają bezpośrednio wszystkie obowiązki przewidziane w niniejszej umowie, 

SWZ, obowiązujących przepisach. 

6. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i 

formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości 

Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy, 

6) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy. 

7. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 

Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w 

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2025 r., poz. 1071, ze zm.) za wszelkie 

szkody (m.in. wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą 

one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę 

lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

8. W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest opracować i złożyć Zamawiającemu 

przed podpisaniem umowy: 

a) kosztorys ofertowy przedstawiający sposób wyliczenia ceny oferty (sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – koszty pośrednie w % od R i 

S; Kz – koszty zakupów % od M; z – w % od R, S, Kp). Kosztorys należy wykonać jako 

kosztorys szczegółowy lub uproszczony, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458). Kosztorys ofertowy, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w wersji papierowej w jednym 

egzemplarzu. Kosztorys ofertowy po dostarczeniu Zamawiającemu, stanowić będzie 
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integralną część niniejszej umowy – Załącznik nr 2 do umowy. Ponieważ obowiązującym 

wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany 

jako podstawa do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

 odstąpienia od umowy, 

 zaniechania wykonania części przedmiotu umowy,  

 zlecenia robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu niniejszej 

umowy, 

 wykonania robót zamiennych, 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy robót realizacji zadania w wersji papierowej  

w jednym egzemplarzu, harmonogram po dostarczeniu Zamawiającemu, stanowić będzie 

integralną część niniejszej umowy – Załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu prac oraz 

wpływu tego postępu na powiązania z innymi pracami, a także na każde żądanie 

Zamawiającego, 

c) kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia wydane 

przez właściwe izby samorządu zawodowego ustanowionych przez Wykonawcę 

kierownika budowy i kierowników robót. 

Ze względu na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i zasady rozliczania 

dofinansowania, kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy muszą zawierać 

rozdziały i pozycje tożsame z przedmiarami robót. Kosztorys ofertowy i harmonogram 

rzeczowo-finansowy, należy opracować z podziałem na ulice, branże i zakres rzeczowy 

zamówienia opisany w przedmiarach. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i 

otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności 

realizacji robót budowlano-montażowych.  

10. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

1) dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i 

nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie, ustawie 

Kodeks cywilny i ustawie Prawo budowlane, 

2) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy, za protokołem, terenu budowy wraz 

z dziennikiem budowy, dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi,  

3) współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji 

zamówienia, 

4) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

5) dokonania komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, po sprawdzeniu należytego 

wykonania, w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

6) realizowania faktur Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, w terminie i na warunkach 

uzgodnionych w niniejszej umowie. 

 

§ 5 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom, pod 

warunkiem: 

1) że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, 

2) uwzględnienia postanowień dotyczących podwykonawstwa, zawartych w niniejszej umowie.  

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników. 
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3. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 

do podwykonania części robót i jest obowiązany do koordynacji robót realizowanych przez 

podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców. 

4. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie 

określonym w złożonej ofercie. 

5. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace, o których 

mowa w § 1 oraz w § 2 umowy, we własnym zakresie przy użyciu własnych materiałów i sprzętu 

bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców (niepotrzebne skreślić lub usunąć). 

6. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację 

robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

8. W celu realizacji ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zwraca się z wnioskiem 

do Zamawiającego o wyrażenie zgody na nowego podwykonawcę, który będzie uczestniczył w 

realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem, Wykonawca przedstawia dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez nowego podwykonawcę, o którym 

mowa w ust. 7, warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy 

podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie z podwykonawcą.  

11. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom pochodzącym z 

państw trzecich nie będących stronami umów międzynarodowych, o których mowa w art. 16a 

ustawy Pzp. Powyższy zakaz dotyczy także dalszych podwykonawców. Powierzenie części 

zamówienia podmiotom, o których mowa w zdaniu powyżej stanowi naruszenie postanowień 

umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okoliczności, o której mowa w niniejszym zdaniu. 

 

§ 6 

1. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 



Strona 13 z 36 

 

obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.  

3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

ust. 3.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

 

§ 7 

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu umowy do 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia 

umowy na wykonanie zamówienia. 

§ 8 

Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z § 1-5 niniejszej umowy.  

 

§ 9 

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy.  

§ 10 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 

umowy.  
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§ 11 

1. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie …………………………………., z uprawnieniami budowlanymi 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, 

b) kierownika robót w osobie ……………………………………, z uprawnieniami budowlanymi 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) kierownika robót branży elektrycznej w osobie ………………. z uprawnieniami budowlanymi 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

d) kierownika robót branży telekomunikacyjnej w osobie ……….…… z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

2. Zamawiający ustanawia Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy. Nadzór inwestorski 

sprawować będzie: 

a) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej, będący jednocześnie Inspektorem 

wiodącym i koordynatorem czynności wykonywanych przez Inspektorów nadzoru na budowie, 

b) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 

d) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

3. Zakres działania kierownika budowy, kierownika robót oraz Inspektorów nadzoru określają 

przepisy ustawy Prawo budowlane.  

§ 12 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy lub 

Podwykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy (OC) na sumę 

ubezpieczeniową nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia przekazania 

terenu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy (do okresu obowiązywania 

ubezpieczenia, Wykonawca powinien dodatkowo uwzględnić okres niezbędny do odbioru 

inwestycji oraz uzyskania i uprawomocnienia pozwolenia na użytkowanie). Jeżeli Wykonawca 

przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni 

przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny, pod rygorem zapłaty kary 

umownej, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy. 

 

§ 14 

1. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie stosunku 

pracy osoby wykonujące czynności w zakresie: 

a) wykonywania robót w specjalności inżynieryjnej drogowej,  

b) wykonywania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) wykonywania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 
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d) wykonywania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2025 r., poz. 277 z późn. zm.), z 

wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa.  

2. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji umowy utrzymać stan 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, 

przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 

w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu minimum jeden z poniższych dokumentów: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) inne dokumenty świadczące o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

 zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Wszelkie inne dane personalne 

zawarte w ww. dokumentach i oświadczeniach powinny zostać zanonimizowane. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego 

bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie z postanowieniami umownymi.  

6. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których 

mowa w ust. 2 i 3 – Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

§ 15 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie w 

formie ryczałtu, łączne w wysokości: netto ………………… zł (słownie: ………………………..), 

plus należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT ….% o wartości …………..……. zł 

(słownie: ……………………………….), łączne wynagrodzenie brutto …………………. zł 

(słownie: …………………………), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi 

Załącznik Nr 1 do umowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia i zawiera 
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wszystkie koszty związane z realizacją umowy wynikające z postanowień niniejszej umowy, 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji/zaświadczeń, warunków technicznych, 

zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, 

konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych 

określonych niniejszą umową i dokumentacją projektową. Cena ta zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją inwestycji, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a 

niezbędne do wykonania inwestycji, tj. m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 

zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, 

telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych badań opinii wymaganych podczas odbioru 

końcowego inwestycji, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót budowlanych do stanu z przed 

rozpoczęcia robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 

itp.  

3. W zakres wynagrodzenia nie wchodzą koszty ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty, na 

przykład usunięcia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie prac 

budowlanych jakichkolwiek obiektów, sieci lub instalacji, oraz innych linii czy przewodów, które 

stanowią ryzyko i koszty własne Wykonawcy. 

4. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 

starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszej umowie. 

5. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana w § 

1 ust. 6 niniejszej umowy. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w 

przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

warunków zamówienia, Strony przyjmują, że Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym 

z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  

7. W przypadku, wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy rozliczeniu będą obowiązywać następujące 

zasady:  

1) ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą w wyniku stosownej zmiany do umowy, 

zgodnie z § 23 niniejszej umowy. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części 

dokumentacji projektowej, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 

zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym, 

2) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 

wykonane metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do 

kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od 

R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie ofertowym, 

3) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka 

na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny materiału z 

aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w., 

4) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 

taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny pracy 

sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w., 

5) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie ofertowym oraz w 

wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej akceptacji 

przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą 
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od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen 

wykonawców/dostawców/producentów, 

6) rozpoczęcie wykonywania robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownego 

aneksu do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz 

zawarcia stosownego aneksu do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych, 

7) bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii, 

8) spisany przez Strony umowy protokół konieczności zawierający zakres robót dodatkowych do 

wykonania, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w 

protokole konieczności nie podlegają zapłacie, 

9) wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie 

realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w 

zamówieniu podstawowym. 

8. Zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Roboty 

zamienne realizowane będą w wyniku stosownej zmiany do zawartej umowy, zgodnie z § 23 

niniejszej umowy.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w celu wyjaśnienia sposobu wyliczenia 

jego kalkulacji ceny. 

 

§ 16 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr ……………………, 

według wystawionych przez niego faktur. Kwota wynagrodzenia wypłacona w 2026 r. nie 

przekroczy 4 000.000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100). Jeżeli wartość robót 

wykonanych w 2026 r. przekroczy ww. kwotę, nadwyżka zostanie doliczona do pierwszej faktury 

w 2027 r. którą Wykonawca ma prawo wystawić od 1 stycznia 2027 r. Procentowa wartość 

ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

2. Rozliczenie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędzie się 

na podstawie odrębnych faktur wystawionych w oparciu o dostarczone Zamawiającemu protokoły 

zafakturowanych robót zaakceptowane przez Inspektora nadzoru oraz z zestawieniem pozostałych 

kwot i robót do zafakturowania i faktury końcowej wystawionej w oparciu o dostarczone 

Zamawiającemu niezbędne końcowe dokumenty rozliczeniowe i odbiorowe, w tym protokół 

zafakturowanych robót zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

3. Warunkiem wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej jest uprzednie dostarczenie 

Zamawiającemu odpowiednio: protokołu odbioru częściowego lub protokołu odbioru końcowego 

wykonanych robót, podpisanego przez Wykonawcę, Zamawiającego i nadzór inwestorski. W razie 

wcześniejszego wystawienia którejkolwiek z faktur VAT, termin zapłaty nie rozpocznie biegu do 

momentu spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w niniejszym ustępie. 

4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto Wykonawcy  

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa faktury 

VAT w terminie do 30 dni od momentu spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym 

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że 

w przypadku wystawienia faktury VAT ustrukturyzowanej, za datę otrzymania faktury VAT przez 

Zamawiającego uznawana będzie data nadania fakturze VAT numeru KSeF, lecz termin zapłaty 

wynagrodzenia rozpoczyna bieg od momentu zrealizowania przez Wykonawcę wszystkich 

wymagań określonych w ust. 3 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu. 
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5. W przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, Wykonawca zobowiązany jest zawierać 

następujące dane Zamawiającego w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej:  

Nabywca - „Podmiot2”:  
nazwa: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13  

NIP nabywcy: 9222697472  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  

Odbiorca - podmiot inny „Podmiot3”:  
nazwa: Urząd Miasta Zamość  

NIP odbiorcy: 9220016580  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  

6. W przypadku ogłoszonej przez właściwy organ niedostępności KSeF, awarii lub w innych 

przewidzianych prawem sytuacjach uniemożliwiających wystawienie faktury w KSeF, 

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur poza KSeF w przewidzianych trybach (tryb 

„OFFLINE”), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2025 r., poz. 775 ze zm).  

7. W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca niezwłocznie po wystawieniu 

faktury w KSeF zobowiązuje się udostępnić ją Zamawiającemu poza KSeF w formie pliku PDF na 

adres poczty elektronicznej (e-mail): inwestycje@zamosc.pl wraz z odpowiednimi kodami QR, 

zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane 

wystawione w sposób uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu (w szczególności ust. 

5) będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego.  

9. W przypadku, gdy w ciągu jednego dnia roboczego po wystawieniu przez Wykonawcę faktury 

ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie 

e-Faktur (KSeF) wystąpi niedostępność KSeF, awaria KSeF lub awaria całkowita KSeF zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

wówczas Wykonawca na prośbę Zamawiającego dodatkowo dostarczy fakturę w formie pliku PDF 

na adres poczty elektronicznej. 

10. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował 

po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. Dowody potwierdzające zapłatę wymaganego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w dniu 

złożenia faktury. 

11. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 10 Zamawiający może: 

1) wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub 

2) zwrócić się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im 

wynagrodzenia od Wykonawcy.  

12. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

mailto:inwestycje@zamosc.pl
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15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

którym mowa w ust. 12-14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.  

18. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

19. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich, bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie Strony umowy oraz 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

20. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

21. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 

przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy 

(art. 509 Kodeksu cywilnego).  

22. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm podzielonej 

płatności (ang. split payment). 

 

§ 17 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz 

Zamawiającego w wysokości 5% od ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), co stanowi kwotę 

w wysokości ………………. zł (słownie: ………………………………….), w formie 

przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

tj. ……………………………………….., przed terminem podpisania umowy.  

2. Strony umowy uzgadniają, że zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Niezależnie od formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 30% jego wartości stanowi 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.  

4. W trakcie trwania umowy na podstawie art. 451 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza zmianę formy wybranego przez Wykonawcę zabezpieczenia na jeden z 

wariantów określonych w art. 450 ust. 1 tej ustawy. 

5. W przypadku zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej złożone zostanie 

ono na koncie Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Zamość, nr konta 74 1020 5356 

0000 1102 0007 7768. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia w pieniądzu przed terminem zawarcia umowy, przy czym za dzień wpłaty 

zabezpieczenia przyjmuje się dzień, w którym pełna kwota zabezpieczenia znajdzie się na w/w 

rachunku bankowym Zamawiającego. 
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7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia 

wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową lub podmiot, o którym mowa w art. 6 b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. 2025 r., poz. 98 ze zm.), o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego 

oraz w walucie, w której jest płatna kwota umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe z uwzględnieniem wszystkich 

postanowień niniejszej umowy i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zwrot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

10. Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszej umowie, może służyć 

również zaspokajaniu roszczeń z tytułu kar umownych oraz z tytułu niewykonania innych 

umownych obowiązków, w szczególności obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji. 

11. Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji  

za wady prac budowlanych wówczas powstałe w tym okresie wady usunie Zamawiający w 

zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, a odsetki narosłe od kwoty tego zabezpieczenia będą 

się należały Zamawiającemu wraz z kwotą kapitałową (czyli kwotą zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy). 

12. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi, to w 

takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy. 

13. W gwarancji lub poręczeniu, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 należy wykazać odrębnie kwoty dla: 

 zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, 

 zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, o której mowa w ust. 3, 

14. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedłużenie, 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do przedłużenia terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”) lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, 

przed terminem podpisania stosownego aneksu, w taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie 

terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

§ 18 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie postanowień niniejszej umowy. 

2. Podstawą do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto, o którym mowa w § 15 

ust. 1 niniejszej umowy (dalej „wynagrodzenie całkowite umowne brutto”). 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 7 

niniejszej umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za 

każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania czynności odbioru końcowego 

inwestycji lub stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu 

wskazanego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia całkowitego 

umownego brutto, 
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3) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 

całkowitego umownego brutto, 

4) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki, 

liczone od upływu terminu wskazanego w § 16 ust. 10, 

5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia,  

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 

10 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego 

umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,  

8) nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w wysokości 

0,05% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia,  

9) za stwierdzenie w toku realizacji robót nie wykonania lub nienależytego wykonania części lub 

całości zakresu robót objętych zamówieniem, w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu brakującej lub nie wykonanej części 

robót lub usunięciu nienależycie wykonanej części lub całości zakresu robót objętych niniejszą 

umową,  

10) jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 

zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny, pod 

rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 

00/100), za każdy dzień zwłoki. 

4. Kary umowne podlegają łączeniu.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron umowy, 

nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia całkowitego umownego brutto. 

6. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 3 z wynagrodzenia całkowitego 

umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy i/lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy i/lub z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów, 

Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. Strony jednocześnie zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz 

utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 

 

§ 19 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót 

objętych niniejszą umową. 

2. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 

przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
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3. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 

na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności 

przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektorów nadzoru. 

Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektorów 

nadzoru, po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektorów nadzoru, 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i jednostek podległych oraz w obecności 

Wykonawcy i kierownika budowy. 

5. Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:  

1) Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia 

techniczne zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

2) Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest: 

a) zakończenie wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy i potwierdzenie ich 

zakończenia wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru,  

b) potwierdzenie przez Inspektorów nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej i 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

 dziennik budowy zakończony wpisem końcowym, 

 oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót – oświadczenie musi być zgodne 

ze wzorem oświadczenia zamieszczonym na stronie internetowej Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość, ul. Kolegiacka 14, 22-400 

Zamość, 

 protokoły badań i sprawdzeń, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości 

użytkowych, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości na wbudowane materiały  

i urządzenia, protokoły techniczne odbiorów robót ulegających zanikowi  

i zakryciu, wymagane zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości. 

3) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Po 

uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektorów nadzoru gotowości do odbioru, potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy, Wykonawca w formie pisemnej, zgłosi do Zamawiającego (z 

określeniem daty) zakończenie robót i gotowość do odbioru. 

Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zakończenie robót i przygotowanie kompletu 

dokumentów (dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, deklaracje zgodności, 

deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, świadectwa 

pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń, protokoły badań i sprawdzeń, kosztorys 

powykonawczy wykonanych robót sprawdzony przez nadzór inwestorski, dokumentację 

powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy 

potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektorów nadzoru, kwalifikację zmian 

dokonanych w trakcie budowy w stosunku do projektu budowlanego potwierdzoną przez 

projektanta, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z 

dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą).  

Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego dostarczy 

Zamawiającemu kopię pierwszej i ostatniej strony dziennika budowy zawierającą potwierdzoną 

przez Inspektorów nadzoru gotowość do odbioru końcowego. 

4) Zamawiający w ciągu 10 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie warunków 

podanych w ust. 3 oraz ust. 5 i ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 10 

dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę 

pisemnie. 
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5) Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 

a) z czynności odbiorowych zostanie spisany protokół odbioru końcowego wykonanych robót. 

Protokół odbioru końcowego wykonanych robót, podpisany przez Wykonawcę, 

Zamawiającego i Inspektorów nadzoru, bez uwag i zastrzeżeń, będzie podstawą 

do wystawienia faktury końcowej za wykonany przedmiot umowy. Zamawiający zastrzega, 

że Wykonawca może wystawić fakturę końcową po otrzymaniu od Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego wykonanych robót. Niedopuszczalnym jest wystawienie 

faktury końcowej przez Wykonawcę bez otrzymania od Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego wykonanych robót. 

b) czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia 

czynności odbioru, 

c) Zamawiający może powziąć decyzję o odmowie odbioru końcowego, jeżeli w toku 

czynności odbioru zostanie stwierdzone: 

 że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub 

nieprzeprowadzenia wszystkich prób i przygotowania kompletu dokumentacji 

odbiorowej, 

 wystąpienie wad istotnych, 

d) po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności określone w ust. 

3 oraz ust. 5 pkt 3, 

e) jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, 

to Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, 

f) jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, 

ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to 

Zamawiający może dokonać odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy, 

jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie obiektu, 

g) wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru końcowego wykonanych robót, jak 

i terminy wyznaczone na usuniecie wad, będą zawarte w protokole odbioru końcowego 

wykonanych robót, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, 

Wykonawcy i Inspektorów nadzoru, 

h) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego, Inspektorów nadzoru o 

fakcie usunięcia wad na piśmie. W takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na 

odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, 

i) Zamawiający w trakcie czynności odbioru końcowego może przerwać te czynności, jeśli 

stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia, 

j) w czynnościach odbioru końcowego mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez 

Strony. 

6. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze końcowym w okresie gwarancji, a 

w przypadku stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. 

7. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

Zarządcy drogi, Zamawiającego oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu 

stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne 

i gwarancji jakości. 

8. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy 

w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości. 

§ 20 

1. Wykonawca udziela bezwarunkowej i bezpłatnej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy na okres ….… miesięcy. 
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2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy, od daty podpisania protokołu odbioru 

robót przerwanych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.  

4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w 

przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę 

pisemnie pocztą tradycyjną na adres …………………………. lub pocztą elektroniczną na adres e-

mail: ………………………….., wyznaczając 14 dniowy termin na ich usunięcie. 

6. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 5 ze względów 

technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, przedstawiając stosowne opinie 

techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym 

w ust. 5. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego oraz Inspektora 

nadzoru, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie i godzinie przyjazdu 

w celu realizacji czynności mających na celu usunięcie wad. Czynności związane z usuwaniem 

wad mogą się odbywać w dniach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o 

usunięciu wad. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone protokolarnie.  

9. W przypadku nieusunięcia wad w 14 dniowym terminie Zamawiający może naliczyć karę umowną 

zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie 14 

dni od daty ich zgłoszenia, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

11. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego z kwoty zatrzymanej na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 

wykonania zastępczego, a Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

12. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi 

szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca ujawnienia wady w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia 

do powiększenia się szkody. 

13. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową urządzenia, 

materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 

dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji. 

14. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej 

umowie i Kodeksie cywilnym.  

15. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi za 

wady skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. 
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16. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji obejmuje zarówno roboty budowlane, jak i 

wyposażenie oraz wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane przez Wykonawcę na obiekcie 

czy też wbudowane w obiekt przez Wykonawcę. 

17. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający oraz Wykonawca dokonają 

ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie 

miał na celu stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z rękojmi za 

wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz 

stwierdzenie i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca 

zobowiązany będzie usunąć na własny koszt. 

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, 

jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu jej 

obowiązywania. 

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas w 

ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z naprawianej rzeczy. 

20. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonywania przez okres …………. 

miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, 

przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich wykonanych robót w okresie gwarancji i bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

21. Okresowe przeglądy gwarancyjne będą świadczone raz w roku oferowanego okresu gwarancji i 

potwierdzane protokołem podpisanym przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora nadzoru.  

22. Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych gwarancją i 

rękojmią za wady fizyczne.  

23. Po wykonaniu czynności sprawdzających, należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych 

wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru sposób ich usunięcia. 

Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli 

usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów 

ich usunięcia.  

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług 

gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiającym nawet, jeżeli zleci 

wykonywanie usług przeglądów gwarancyjnych o których mowa w ust. od 22 do 25 

podwykonawcom.  

25. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub 

gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego nie później, niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, stosownie do 

okoliczności sprawy.  

26. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 25, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

27. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 10. 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 

dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

28. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową wykonano elementy, 

urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, 

obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji, 

Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiającego za pośrednictwem 

Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za serwisowanie i okresową konserwację ww. 

elementów i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.  

29. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny. 
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30. W sprawach dotyczących gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych 

odmiennie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości dla umowy 

sprzedaży.  

§ 21 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub w razie wystąpienia 

następujących okoliczności:  

1) Wykonawca lub podwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane w § 14 ust. 1 czynności. 

2) Gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego niewypłacalnością. 

3) W przypadku upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź rzeczywistego 

zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku Wykonawcy lub jego istotnej części, 

uniemożliwiającego realizację przedmiotu umowy. 

4) W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechał realizacji 

umowy, a w szczególności przerwał realizację robót lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowych (Załącznik nr 3 do umowy) i ich nie wznowił, mimo 

wezwań Zamawiającego, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego 

terminu wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy, a przerwa przekracza 21 

dni roboczych; stwierdzenie takiej zwłoki zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych uprawnień i 

pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany. 

6) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą na celu 

przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez 

zgody Zamawiającego. 

7) Wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku, gdy wystąpiła konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

8) Wykonawca pomimo zgłoszonych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru na piśmie 

zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z ustalonymi 

warunkami, umową lub SWZ lub w inny sposób narusza postanowienia umowy lub SWZ, 

mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego 

działania lub zaniechania. 
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9) W przypadku stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami umowy i 

dokumentacji budowlanej lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z 

jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję 

zamierzonych parametrów. 

10) W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7, 

przekroczy 14 dni. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za roboty wykonane do dnia odstąpienia od 

umowy. Strony umowy dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile 

został on prawidłowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego 

odbioru.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony umowy zobowiązane są do następujących czynności: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie wszelkich robót. 

2) Strony umowy wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, w celu ich ochrony 

przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich. Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty i koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, z której winy 

nastąpiło odstąpienie od umowy. Następnie, Wykonawca zobowiązany jest opuścić teren 

budowy w ustalonym z Zamawiającym terminie, usuwając przy tym urządzenie zaplecza przez 

siebie dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu 

inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyższych czynności przez Wykonawcę, 

wykona je Zamawiający na ryzyko Wykonawcy. 

3) Wykonawca, w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy, komisyjnie przy udziale 

wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru, sporządzi protokół z 

inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych według daty odstąpienia od umowy oraz 

protokół robót w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia. Równocześnie Strony przystąpią do 

odbioru robót stosując w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku 

udziału jednej ze Stron, po upływie oznaczonego terminu druga Strona dokona powyższych 

czynności jednostronnie. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z 

inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych oraz protokołu odbioru robót w toku, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów. 

5) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót 

budowlanych, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego 

przedmiotu umowy, według stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych 

od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 

7) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego, 

sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych i znajdujących się na terenie budowy, ale 

nierozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O 

ile przerwanie robót nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je. W przypadku 

niedokonania czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym przez Wykonawcę, 

Zamawiający wykona je na ryzyko Wykonawcy; ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała 

wystąpienie okoliczności, na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej Strony od umowy, z 

zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1; Strona ta obowiązana jest 

przejąć je na własny użytek. 
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8) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie 

wykonywania wymienionych powyżej czynności. 

9) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, sprzęt itp., stanowiące jego własność w 

terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót. 

10) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od 

umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia 

jakie wynikają z niniejszej umowy. 

11) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót, które 

zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji prac w toku oraz zostały 

wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie. 

12) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 

13) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a nie 

związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając 

przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane roboty do czasu odstąpienia od 

umowy, zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru i stopnia zaawansowania robót 

oraz kosztorysu ofertowego (Załącznik nr 2 do umowy). Do rozliczenia zostaną uwzględnione 

tylko elementy robót wykonane prawidłowo. Elementy robót wykonane wadliwie i nie 

nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 

14) Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót 

wykonanych do czasu odstąpienia od umowy, a kosztami ich naprawy obciążony zostanie 

Wykonawca, z powodu którego odstąpiono od umowy, wykorzystując również zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy. 

15) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty wykonane do dnia odstąpienia od 

umowy i odebraną przez Zamawiającego część przedmiotu umowy, której zakres i warunki są 

tożsame z określonymi w § 20 niniejszej umowy. 

7. Strona umowy, z powodu której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty 

powstałe w następstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania przez 

Zamawiającego innemu Wykonawcy terenu robót. 

 

§ 22 

1 Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie obejmujące opis podstawy faktycznej i prawnej jego dokonania, w terminie 30 dni od 

zaistnienia przesłanek wskazanych w § 21 niniejszej umowy.  

2 Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia 

drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy 

zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed 

datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi za wady, 

gwarancji, kary umownej za odstąpienie, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 

odszkodowania. 

§ 23 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 

niniejszej umowy, w przypadku: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – wówczas 

w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie 

Wykonawcy może zostać zmienione (zwiększone lub obniżone), w szczególności 

zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż 

zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z 
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określeniem konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) 

wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać 

szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać 

faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT), czy podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r., poz. 1773 z późn. zm.) – wówczas 

w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego 

wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie 

(udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę 

oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz 

przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w 

przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego 

wpływu), wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie 

(udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę 

oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz 

przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. – o pracowniczych planach kapitałowych 

(PPK) (Dz. U. z 2024 r., poz. 427 z późn. zm.) – wówczas w przypadku wykazania przez 

Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie 

Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu 

zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać 

szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać 

faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, przy 

uwzględnieniu pkt 2, 

e) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w 

art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

f) w przypadku zwiększenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, tj. wykonania 

robót dodatkowych, w sytuacji uzasadnionej okolicznościami, których nie można było 

przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy; podstawą do wyliczenia kwoty zwiększenia 

wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony – zwiększony zakres prac budowlanych, 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego; wyceniony na 

podstawie kosztorysu ofertowego na wykonanie robót dodatkowych, sporządzonego 
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zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 ust. 8 lit. a oraz § 15 ust. 7 niniejszej umowy; na 

podstawie protokołu konieczności oraz zawarciu stosownego aneksu do umowy, 

g) w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, zaniechania 

części robót, w sytuacji uzasadnionej; podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

(pomniejszenia) wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony, zmniejszony zakres prac 

budowlanych potwierdzony przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego. 

Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wartości robót wykonanych, pod 

warunkiem, że zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 10 % łącznej wartości brutto 

przedmiotu zamówienia określonej w § 15 ust. 1, 

h) w przypadku odstąpienia od umowy; podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres prac 

budowlanych, ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o którym mowa 

w § 4 ust. 8 lit. a niniejszej umowy, 

i) w przypadku wystąpienia robót zamiennych; podstawą do wyliczenia kwoty za  wykonane 

roboty zamienne będzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres prac 

budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego, 

rozliczony stosownym kosztorysem, w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 8 lit. a niniejszej umowy. 

2) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 

umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów 

przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy 

zachowaniu warunków określonych w pkt 3. Zastrzega się przy tym, iż waloryzacja 

wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych 

(nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana 

poziomem 3%, o którym mowa w pkt 3, a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i 

kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, 

czy zwyczajnych zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / 

wzrostami określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku 

ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową).  

3) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w pkt 2 może zostać dokonana w przypadku, gdy 

poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów 

niewykonanych prac o więcej niż 3% (według wskaźników GUS – wskaźników 

obowiązujących na moment sporządzenia oferty względem wskaźników obowiązujących na 

moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby 

ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku 

wykazującego poziom zmiany cen i kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen materiałów 

lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z 

oferty – w przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 

3% waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna 

mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia, co winno zostać 

wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega się przy tym, iż 

bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i 

kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia poziomu istotności danej 

zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 3%) będą stosowne wskaźniki GUS 

obowiązujące na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza 

tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie 

ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją 

zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym 

zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako 
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wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub 

kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników 

GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów 

w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie 

będą wyższe niż 3% wobec wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia oferty. 

Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do 

dokonania takiej zmiany – wedle powyższego) będzie dokonywana w oparciu o zmianę 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, przy czym 

pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najwcześniej po upływie 6 

miesięcy obowiązywania umowy i o nie więcej niż wskaźnik za rok ubiegły. Podwyższenie 

wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony 

najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu 

wskaźnika waloryzacji określonego powyżej o co najmniej 3% za rok ubiegły (w kontekście 

średnich cen rynkowych). Pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek 

Wykonawcy nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o 

waloryzację realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może 

następować w cyklach półrocznych, nie więcej (nie częściej) niż raz na każde 6 miesięcy. 

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt 2, wynosi 2% wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, 

o których mowa w pkt 2, wynosi 2% wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty 

Wykonawcy) i maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu 

nie może być wyższa niż 2% wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) 

– powyżej przedmiotowego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. W przypadku 

zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytułu 

stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2, nastąpi na mocy aneksu.  

4) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w pkt 2, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub 

dostawy a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

5) Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić wyłącznie na 

podstawie aneksu sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. 

6) W zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych w 

przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do pełnienia funkcji oraz 

zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę. Niemożliwość ta 

musi wynikać z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo 

powołana osoba spełnia warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, co oznacza, że 

jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji osób wykazanych w ofercie, 

przy czym zmiana kierownika budowy będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi 

okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury 

innej osoby, pod warunkiem, że nowo proponowana osoba posiada doświadczenie nie 

mniejszej niż wskazane dla kierownika budowy w złożonej ofercie.  

7) W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia.  
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Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 

roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że 

proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie 

podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w specyfikacji warunków 

zamówienia.  

8) W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy, 

w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się 

przesunięcie terminu realizacji zamówienia,  

b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie protokołu 

konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót budowlanych, o których mowa 

w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych,  

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w 

szczególności dotyczących:  

– przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp.,  

 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 

organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub 

uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga 

określonych warunków atmosferycznych,  

i) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych 

okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, 

promieniowanie, skażenie, powódź, pożar, ekstremalny upał lub mróz, nagłe i długotrwałe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w 

terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu robót, 

j) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,  

k) w przypadku prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową,  

l) w przypadku wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organu z powodu znalezienia 

niewybuchów lub niewypałów. 
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Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy o 

wstrzymaniu robót.  

9) W zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone 

protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego:  

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 

technologii i sposobu wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, 

gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od 

tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i 

zmiany terminu zakończenia zadania. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt 

zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów 

(kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym, a 

proponowanym rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru 

autorskiego, zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokołu konieczności  

i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Wykonawca sporządza projekt 

zamienny własnym staraniem i na własny koszt. 

b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 

technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli z punktu widzenia 

Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie 

spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. W tym 

przypadku Inspektor nadzoru sporządza protokół konieczności wraz  z akceptacją nadzoru 

autorskiego i opinią w sprawie ich wykonania celem akceptacji przez Zamawiającego.  

10) Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust.1 

pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna 

wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie 

uzasadnionych przypadków. 

11) W sytuacji, gdy Wykonawcę, któremu udzielono zamówienie ma zastąpić nowy Wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy,  

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

12) Inne zmiany:  

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy,  



Strona 34 z 36 

 

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjnoprawnej w 

trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,  

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, nie prowadzące 

do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiającego lub w okolicznościach, 

za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności – na jego wniosek.  

Zmiana następuje poprzez przedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, który wraz 

z opinią przedkłada go do akceptacji Zamawiającemu, 

d) w sytuacji, gdy konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości 

ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiana nie może prowadzić do 

zmiany charakteru umowy,  

e) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu ust. 2,  

f) w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% 

wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana ta nie 

powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmianę postanowień zawartych w 

umowie uznaje się za istotną, jeżeli:  

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,  

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy 

lub przyjęto by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 

umowy,  

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym 

Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 8.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 9 lit. a i b oraz pkt 12 lit. c wszystkie zmiany umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie aneksu, po przeprowadzeniu 

uzgodnień przez Strony.  

§ 24 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za 

wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą 

one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

 

§ 25 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., 

str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek 

Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).  
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2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 84 677 

23 22. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy publicznej oraz podmioty 

posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności Miasta Zamość,  

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Zamość 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Zamość.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla 

których dane były gromadzone z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w:  

a) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (tekst 

jedn. Dz.U. 2023 r., poz. 1550 z późn. zm.), związanych z zawarciem i realizacją umowy, 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustaw.  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO,  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO.  

mailto:iod@zamosc.pl
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2. Zmiana dotycząca Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 następuje poprzez 

pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.  

 

§ 26 

1. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w 

szczególności Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo zamówień publicznych i 

ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz.U. 2023 r., poz. 1790 ze zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności 

pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub 

w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim 

przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które 

odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i 

będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne i prawne.  

4. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne Wykonawca 

zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania niniejszej umowy.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  

6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. 

dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

§ 27 

Integralną częścią umowy są załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa Wykonawcy  

2) Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy 

3) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy  

4) Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa  

 

               Zamawiający:                 Wykonawca: 


