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Ogloszenie nr 550200869-N-2020 z dnia 14-10-2020 r.

Zamosé: Aktualizacja dokumentacji technicznej rewitalizacji historyeznego obicktu Akademii
Zamojskiej w Zamoseiu, niezbednej dla wykonywania prac budowlanyeh zwigzanych z
realizacja remontu konserwatorskiego obicktu Akademii Zamojskicj wraz z nadzorem

autorskim nad zaktualizowang dokumentacjg OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA
UMOWY -

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze $Srodkéw Unii Europejskicj

nie

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktéoremu zamawiajgey powierzyl/powierzyli
przeprowadzenic postepowania

nie

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

nie

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajgcymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Miasto Zamos¢. Krajowy numer identyfikacyjny 95036874700000, ul.
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, woj. lubelskie, panstwo Polska, tel. 84 677 23 37. e-mail
zamowieniaflzamosc.pl. faks 846 393 054,

Adres strony internetowej (url): http://zamosc.pl

L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa
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SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Aktualizacja dokumentacji
technicznej rewitalizacji historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamosciu, niezbednej
dla wykonywania prac budowlanych zwiazanych z realizacja remontu konserwatorskiego obiektu
Akademil Zamojskiej wraz z nadzorem autorskim nad zaktualizowana dokumentacja

Numer referencyjny IM-ZP.272.35.2020.M8

Przed wszezgeiem postepowania o udzielenie zaméwienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

I1.2) Rodzaj zamdwienia

Uslugi

11.3) Informacja o mozliwoéci skladania ofert czesciowych:
Zamowienie podziclone jest na czesci:

Nie

IL.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania { wymagan):

Okreslenie wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zaméwienia jest $wiadezenie ustugi
w zakresie przygotowania aktualizacji dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznego
obiektu Akademii Zamojskiej w Zamosciu, wraz z nadzorem autorskim nad zaktualizowang
dokumentacjg. niezbednej dla wykonywania prac budowlanych zwiazanych z realizacja remontu
konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w branzach: elektrycznej, teletechnicznej,
sanitarnej, konstrukeyjnej, architektonicznej w zakresie wynikajacym z dostosowania obiektu do
szeregu ujawnionych, nieznanych uprzednio, probleméw konstrukeyjnych obiektu oraz
wystepowania zabytkow (reliktéw historyeznych). wymagajacych poddania ich ochronie, co stalo
si¢ podstawg do formulowania Wnioskow i Wytycznych Konserwatorskich — zaakeeptowanych i
przyjetych do zasobow Wojewaodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lublinie Delegatura w
Zamosciu, wskazujacych na koniecznosci dokonania korekt w projekeie budowlanym.

11.3) Glowny Kod CPV: 71220000-6
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Dodatkowe kody CPV:
71320000-7.
71242000-6.
71245000-7

11.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgey podaje informacie o wartosci
zamaowienica):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

SEKCJA I1I: PROCEDURA

1I1.1) Tryvb udzielenia zamowienia:

Negocjacje bez ogloszenia
111.2) Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostalo na podstawie 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
I11.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy podac¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy moze udzieli¢ zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia ze wzgledu na
pilng potrzebe udzielenia zamowienia niewynikajaca z przyczyn lezacych po stronie
zamawiajacego, ktorej wezesniej nie mo#na bylo przewidzie¢, nie moizna zachowac
terminéw okreslonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub
negocjacji z ogloszeniem. Uzasadnienie faktyczne: W trakcie prowadzonych prac
budowlanych zostato ustalone, ze rzeczywisty stan budynku Akademii Zamojskiej w
sposob niezmiernie istotny. odbiega od dokumentacji projektowej, przygotowanej w latach
2013-2015. na podstawie ktore] inwestycja otrzymala pozwolenia konserwatorskie i
budowlane. W trakeie realizacji prac budowlanych i1 konserwatorskich ustalono uprzednio
nieznane dane o budynku — w tym jego stanie technicznym (m. in. problemach
konstrukeyjnych obiektu. w tym spekan i rozspojen $cian, braku czesci fundamentdw,
awaryjnego stanu technicznego stropow drewnianych) oraz znajdujacych sie w nim
reliktach. ktorych zachowanie lezy w interesie spolecznym, ze wzgledu na posiadana

wartoé¢ historyezna, artystyczna lub naukowa. Po ujawnieniu faktycznego stanu
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technicznego obicktu oraz reliktow historycznych, dalsze prowadzenie prac budowlanych
1 konserwatorskich na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej nie jest mozliwe
w pelnym zakresie. ze wzgledu na kolizje miedzy pierwotnie zaplanowanymi
rozwiazaniami, a odkrytymi historycznymi reliktami. Koniecznosé zachowania lub
wyeksponowania polichromii oraz szeregu innych obiektow stoi w kolizji z pierwotnymi
rozwigzaniami przyjetymi do realizacji. Istniejaca dokumentacja projektowa przewiduje
dzialania, ktore stoja w kolizji z odkrytymi reliktami, podlegajacymi prawnej ochronie w
swietle ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. W chwili obecnej brak jest
dokumentacji uwzgledniajacej obecny stan wiedzy o stanie budynku Akademii
Zamojskiej, ). stan wiedzy ujawniony w trakcie realizacji robot budowlanych, po
wykonaniu badan architektonicznych przeprowadzanych po usunieciu tynkéw w
obiekcie, co w istocie utrudnia dalsze prowadzenie prac w ramach remontu
konserwatorskiego. Nie jest mozliwe prowadzenie prac godzacych w ustalong. nieznana
uprzednio warstwe historyczng obiektu. Dokumentacja projektowa opracowana przez Pas
Projekt zostala wykonana zgodnie z 6wezesna wiedza na temat obiektu Akademii
Zamojskiej oraz na podstawie przeprowadzonych badan i inwentaryzacji. Obiekt
Akademii Zamojskiej byl — z racji swojej historii oraz znaczenia dla kultury i historii
Polski — przedmiotem wielu badan architektonicznych i archeologicznych, zas #rodla
dotyczace obiektu zostaly zbadane 1 przedstawione w szeregu publikacjach oraz
opracowaniach naukowych. Dotychezas dostgpne informacje o obiekcie — wykorzystane
do opracowania dokumentacji projektowej — uprawnialy Miasto Zamos¢ do okreslenia
zakresu prac niezbednych do wykonania remontu oraz do przeprowadzenia przetargu na
wybor wykonawcey prac budowlanych i konserwatorskich. Opracowana dokumentacja
uwzgledniala wyniki inwentaryzacji budynku Akademii Zamojskiej oraz dostepny stan
wiedzy na temat historii oraz konstrukeji budynku, wynikajacy z uprzednio
prowadzonych badan architektonicznych i inwentaryzacji. Dokumentacja projektowa
zostala zaakceptowana przez sluzby konserwatorskie. co oznacza, ze uwzgledniala ona
owcezesny stan wiedzy o Akademii Zamojskiej. tak o stanie zachowania budynku, jak i
znanych (rozpoznanych w toku uprzednich badan architektonicznych) reliktach
pierwoinej konstrukeji czy wystroju obiektu. Informacji o odkrytych w trakeie reliktéw
historycznej zabudowy nie sposob bylo ustali¢ ze Zrodel pisanych oraz uprzednio
prowadzonych badan/inwentaryzacji i prac architektonicznych. Projekty Pas Projekt

zostaly uznane za prawidlowe przez wlasciwe orpany administracii publicznej. Wobec
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powyzszego nie sposob przyjac, by doszto w sprawie do wystapienia okolicznosci, za
ktore odpowiada Zamawiajacy. O tym, Ze dokumentacja ta nie umozliwia
przeprowadzenia prac budowlanych przesadzily dopiero: 1) odkrycia, poczynione w
toku prowadzenia prac budowlanych i konserwatorskich. oraz 2) ustalenie, ze
rzeczywisty stan techniczny obiektu jest dalece inny od ustalonego w toku
dotychczasowych badan oraz danych zebranych w toku uzytkowania obiektu. Tym
samym. doszlo do wystapienia sytuacji, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢. Bez
natychmiastowego wykonania dokumentacji projektowej, umozliwiajacej wznowienie
frontu robét budowlanych moze wystapic realne zagrozenie dla kontynuacji remontu
konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej. w tym zwickszenie ryzyk
projektowych tj. powstanie istotnych opéznien w wykonaniu Projektu, nieuzasadniony
wzrost kosztow wynikajacy z roszezen finansowych uczestnikow procesu
Inwestycyjnego oraz utrata dofinansowania. Wstrzymanie prac nad realizacja remontu
moze prowadzi¢ do utraty wsparcia finansowego dla realizowanej inwestycji. W
zwigzku z powyzszym ziscil si¢ warunek, okreslony w art. 62 ust. 1 pkt. 4 Prawa
zamoOwien publicznych - ze wzgledu na wyjatkowa sytuacje niewynikajacg z przyczyn
lezacych po stronie zamawiajacego, ktdrej nie mogl on przewidzieé, wymagane jest
natychmiastowe wykonanie zamowienia, a nie mo#na zachowac terminow okreslonych
dla innych trybow udzielenia zaméwienia. Ogloszenie przetargu w trybie art. 39
ustawy Prawo zamowien publicznych celem wybrania wykonawey dokumentacji
niezbe¢dnej do wznowienia prac budowlanych w ramach remontu konserwatorskiego
Akademii wymagaloby dzialan rozciagnietych w czasie. Fakt ten z kolei wydtuzalby
moment ponownego rozpoczecia prac budowlanych. przerwanych w skutek odkryé.
Nie budzi watpliwosci, ze w sprawie istnigje interes publiczny (zwiazany 2
oddzialywaniem spoleczno-gospodarczym oraz przypisanym do inwestycji oraz
wsparciem publicznym). jak réwniez realne ryzyko jego uszezerbku. Tymezasem, jak
wskazuje si¢ w orzecznictwie (por. uchwata KIO z dnia 14 lipca 2017 r.. sygn.
KIO/KD/ 29/17): ..Koniecznoéé natychmiastowego wykonania zamowienia", znajduje
zastosowanie w sytuacjach wymagajacych szczegdlnie szybkiej reakeji w celu ochrony
jakiegos interesu, kiory moze doznaé uszczerbku w przypadku zbyt dlugiego
oczekiwania na udzielenie zamowienia publicznego.” 7 tego wzgledu, w
okolicznosciach niniejszej sprawy wymagane jest natvchmiastowe wykonanie

zamdwienia, W swietle ujawnionych okolicznodei — do wznowienia i kontynuowania
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prac w ramach remontu konserwatorskiego Akademii Zamojskiej niezbedne jest
wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej (wraz z prowadzeniem nadzoru
autorskiego), wynikajacej z ujawnionego stanu technicznego obiektu Akademii
Zamojskiej oraz z dokonanych odkry¢ i ustalonych przez WUQZ wymagan w

zakresie ochrony odkrytych reliktow.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMOWIENIA

NAZWA: Aktualizacja dokumentacji techniczne] rewitalizacji historyeznego obiektu
Akademii Zamojskiej w Zamosciu, niezbednej dla wykonywania prac budowlanych
zwiazanych z realizacja remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej

wraz z nadzorem autorskim nad zaktualizowana dokumentacja

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA
UDZIELIC ZAMOWIENIA:
Pracownia Autorska ..arch. Jan Burmas™, . ul. Staszica 23/2 . 22-400, Zamosé,
kraj/woj. lubelskie
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