Zatacznik Nr 5 do SWZ

UMOWA Nr --/2021 - projekt

zawarta w dniu ____ r. w Zamo$ciu pomigdzy

Miastem Zamo$¢ majacym siedzib¢ w Zamosciu, ul. Rynek Wielki 13,
22-400 Zamos¢, NIP 922-269-74-72,

reprezentowanym przez:

o

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

b

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Umowa zostala zawarta w po przeprowadzeniu postgpowania zamoOwienia klasycznego
realizowanego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.). Wykonawca zostat
wybrany w zorganizowanym przez Zamawiajacego postgpowaniu, ktdrego przedmiotem jest
»BUDOWA ULICY LACZACEJ ULICE ALTANOWA Z ULICA LIPSKA OD KM
0+0,00 DO KM0+374,58 ORAZ ULICY ALTANOWEJ OD KM 0+0,000 DO KM
0+259,28 W ZAMOSCIU", zadanie inwestycyjne ujete w budzecie Miasta Zamos¢ na rok
2021 pod nazwg ,,Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w ZamosSciu”.

1.

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych
okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) do postgpowania znak: IM-
7P.272.8.2021.1W.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
w zakresie okreslonym w projektach budowlanych 1 projektach wykonawczych
stanowigcymi zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, a takze w sposob okreslony w:

a) kosztorysie ofertowym

b) Specyfikacji Warunkow Zamodwienia,

¢) Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,
Szczegbdlowy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robdt zawarty jest w SWZ,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t (SST), stanowigcych zataczniki
do niniejszej umowy, Polskich Normach lub aprobatach technicznych.

§2

. Na przedmiot umowy sktadaja si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w SWZ,

projektach budowlanych, projektach wykonawczych, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (SST), Polskich Normach lub
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aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robot
budowlano-montazowych, koszt wszelkich prac zwigzanych 2z dostosowaniem
wysokosciowym wszystkich zjazdow publicznych i potaczen =z istniejgcymi ulicami,
drogami tak, aby zachowa¢ funkcjonalno$¢ catosci wykonanych potaczen, koszt obstugi
geodezyjnej na czas robdt oraz pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanych
elementow drogi, koszt badan, koszt dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, koszt urzadzenia placu budowy,
koszt naprawy zniszczen i uszkodzen powstatych na skutek prowadzonych robot, naprawy
innych uszkodzen obiektéw istniejagcych i elementow zagospodarowania terenu oraz
usuni¢cia ewentualnych szkéd wyrzadzonych na dziatkach oséb trzecich, koszt
zamknigcia pasa drogowego, koszt wykonania oraz uzyskania uzgodnien tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, koszt oznakowania miejsca robot zgodnie

z projektem tymczasowej organizacji ruchu, koszt odtworzenia drog i terenow zielonych,

koszt uporzadkowania terenu budowy, wywo6z odpadow, $mieci i niebezpiecznych

odpadéw z placu budowy na wysypisko $mieci z poniesieniem optat za ich skladowanie

1 utylizacje, koszt zageszczenia i pomiaru stopnia zaggszczenia gruntu.

Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie prace,

o ktorych mowa w §1 oraz w §2 umowy we wilasnym zakresie przy uzyciu wiasnych

materialow 1 sprzetu bez udziatu podwykonawcoé6w/przy udziale podwykonawcow.

(niepotrzebnie skresli¢ lub usungc).

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca

przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia poda, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona

inazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

§3

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 2.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiagzkowi.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszyniz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;.
Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Terminy

§4

Termin rozpoczecia robot ustala sie na dzien: najpoézniej do 10 dni od terminu podpisania
umowy.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien - 15.05.2021 r.

§6

Prace objg¢te umowg zostang wykonane zgodnie z § 1 1 § 2 niniejszej umowy.

Obowiazki Zamawiajacego

§7

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do wiladania gruntem w zakresie

niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

§8

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbgednym do realizacji
przedmiotu zamowienia.

1.

§9

Wykonawca ustanawia:
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e Kierownika budowy w osobie: ,

e Kierownika robot branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
telekomunikacyjnych: ,

e Kierownika robot branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:

e Kierownika robot w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ,

e Kierownika robot w branzy mostowej w osobie:

2. Zamawiajacy powota Inspektoréw nadzoru w wymaganych branzach

3. Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

§10
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem na teren
budowy 0s6b niezwigzanych z prowadzonymi robotami.

§12

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy od szkod mogacych wystapic

1 od zdarzen naglych, losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczenie powinno

objac roboty i urzadzenia oraz osprzet budowy.

§13

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z udzielonym
zamoOwieniem.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy — Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
oraz SST.

4. Na materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci.

5. Materiaty przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6. Materialy z odzysku pozostaja do dyspozycji Zamawiajacego i zostang przewiezione
na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

7. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zazadaja badan, ktére wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzic.
Jezeli Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢ dodatkowe
badania na koszt:

a) wilasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedtozonych przez Wykonawce,

b) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki bg¢da rozbiezne w sposdb negatywny
z wynikami przedtozonymi przez Wykonawceg.
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Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) bedzie zadal okazania wymaganych dokumentéw
atestow na wbudowane materialy od Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem
zamoOwienia 1 otrzymat od Zamawiajacego wszelkie informacje jakie moga mie¢ wpltyw
na ryzyko i okoliczno$ci realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca i podwykonawca ma obowiazek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia na podstawie umowy o pracg¢ osoby wykonujace czynnos$ci w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia zwigzane z wykonywaniem robot:

a) osoby wykonujace prace budowlane;

b) robotnikéw budowlanych zwigzanych z rozbiérka, demontazem i montazem,;

) operatorow sprzetow;

d) wykonczeniowych (uporzadkowanie terenu budowy),

- jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 z pdzn. zm.) z wyjatkiem przypadkow okreslonych obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzuja si¢ w trakcie realizacji zamowienia
utrzymac¢ stan zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 10, przez czas niezb¢dny do wykonywania przez nich tych
czynnosci.

W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 10 - w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych te czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych o0s6b, rodzaju umowy o pracg oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci, wskazane w pkt 10,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym
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terminie, a w przypadku jego bezczynno$ci nalozy na niego kar¢ umowna zgodnie
z postanowieniami umownymi.

W przypadku nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, o ktorych mowa w pkt 12 i 13 - Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci  obowigzku zaptaty przez ~Wykonawce kary umownej zgodnie
z postanowieniami umownymi.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§ 14
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 1 §2 niniejszej umowy Zamawiajacy
zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: zt (stownie:
/100) netto, plus nalezny ustawowy podatek od towarow i1 ustug VAT % o
wartosci zt (stownie: /100), taczne wynagrodzenie brutto 7t
(stownie: /100), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy,

stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wynagrodzenie Wykonawcy w 2021 roku nie moze
przekroczy¢ kwoty 3 150 000,00 zt brutto (slownie: trzy miliony sto piecdziesiat
tysiecy zlotych 00/100). Jezeli warto$¢ robét wykonanych w 2021 roku przekroczy
ww. kwote, nadwyzka zostanie doliczona do pierwszej faktury w 2022 roku.

. Ustalone wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat

po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku braku dowodow, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢
do podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw, ktorzy zawarli z Wykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sagroboty budowlane, lub ktéorzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o wykazanie naleznego
im wynagrodzenia od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.3,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu  przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag odnoszacych si¢ do zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze:

niec dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwotge wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1.

§15

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zglaszania Inspektorowi nadzoru robot podlegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest
obowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne
do zbadania wykonanych robét, a nastgpnie przywrédci¢ je do stanu poprzedniego
na wlasny koszt.

Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikow
organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbednych
wymaganych dokumentow.

§16
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. 7t (stownie: /100) w formie
przewidzianej w ustawie Prawo zaméwien publicznych, tj. W terminie

ustalonym przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Ww terminach
1 na zasadach okre§lonych w art. 453 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady stanowi 30%
wysokosci zabezpieczenia.

§17
Obowigzujaca formag odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami bedg kary umowne.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne, ktoérych podstawa obliczenia jest
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wynagrodzenie catkowite umowne brutto okre§lone w § 14 ust.] w nastepujacych

przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie prac obje¢tych niniejsza umowa w wysokosci -0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) za nieterminowe usunig¢cie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji
wad 1 usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad 1 usterek,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

d) za niezlozenie dowodoéw zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien zwtoki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwloki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 pzp w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

h) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce Iub podwykonawce zobowigzania
do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy
przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, z zastrzezeniem ust. 3.

Kary umowne podlegaja taczeniu.

Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich

tytutow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% Ceny oferty.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

do wysokosci poniesionej szkody oraz utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.
§18

Strony ustalaja, nast¢pujace zasady odbioru przedmiotu umowy:

1.

Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zglosi
do Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koncowego na pismie.

Przez gotowo$¢ do odbioru nalezy rozumie¢ zakonczenie robdt i przygotowanie kompletu
dokumentow (protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy,
deklaracje zgodnosci, $wiadectwa pochodzenia, protokoly badan 1 sprawdzen,
dokumentacje¢ powykonawcza obiektu wraz znaniesionymi zmianami dokonanymi
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w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika robot i1 inspektora nadzoru,

o$wiadczenie kierownika robot o zgodno$ci wykonania obiektu zgodnie z projektem

warunkami zgloszenia wykonania robot budowlanych, obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg).

2. Zamawiajacy powola komisje odbioru koncowego w ciggu 10 dni liczac od daty wplywu
zgloszenia do Zamawiajacego.

a) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady 1 usterki dajace si¢ usunac,
to Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia,

b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych si¢
do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
te umozliwiajg uzytkowanie obiektu,

c) Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie usterek 1 wad, beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

d) O fakcie usuniecia wad 1 usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, na pismie
zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio
zakwestionowanym, jako wadliwym,

e) Zamawiajagcy w trakcie czynnos$ci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady 1 usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu - do czasu ich
usunigcia,

f) Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji,
a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usuniecia,

g) W czynnosciach odbioru moga bra¢ udzial rzeczoznawcy powotani przez Strony.

§19

Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres

miesiecy, liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego.

§20
1. Zamawiajgcy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem § 14 ust.
2, na konto nr wedlug wystawionych przez niego faktur

czesciowych do 80% wykonanych robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w
terminiec do 30 dni oddaty dorgczenia do siedziby Zamawiajacego faktury,
a w przypadku faktury koncowej do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi. Blednie wystawiona faktura VAT
lub brak protokotu odbioru koncowego spowoduja naliczenie ponownego 30 dniowego
terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia z tytutu faktur
czgsciowych 1 faktury koncowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Podstawg do wystawienia faktur VAT sa protokoly odbioru czgsciowego 1 protokédt

odbioru koncowego wykonanych robot bez usterek.

§21

Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:
1. Wykonawcy :

a)

Zamawiajacy nie wypehienia obowigzkow wynikajacych z § 7-8 umowy.

2. Zamawiajacemu:

a)

b)

d)
e)

g)

h)

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy pzp (przestanki wykluczenia wykonawcy z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia) - w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiajacy
powezmie wiadomo$¢ o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy z
tych przyczyn
Wykonaweca nie rozpoczat robdt lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 14 dni.
Wykonawca nie wykonat robot w terminie okreslonym umows3.
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy.
upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badZz wydania nakazu
zaj¢cia majatku Wykonawcy
konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §14 ust. 5, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,
suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny oferty - w
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia

§22

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona majgca

zamiar odstapi¢ od umowy powinna takze przedtozy¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 23

W przypadku odstgpienia od umowy Strony sa zobowigzane do nastgpujacych czynnosci:
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Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokol inwentaryzacji wykonanych
robot wedhug daty odstgpienia od umowy.

Strony wspolnie ustala sposdb zabezpieczenia przerwania robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie
Strona, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materialdow 1 urzadzen, ktdrych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robét. O ile przerwanie robdt nie nastgpito z jego winy Zamawiajacy
jest obowigzany pokry¢ koszty tych materialow 1 przejac je.

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty 1 urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wilasnos¢ w terminie najpozniej 14 dni po terminie
przerwania robot.

Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy moze zastosowacé wszelkie kary 1 potragcenia
jakie wynikaja z niniejszej umowy.

Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajagcego roboty wykonane do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

Strony wspdlnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidst Wykonawca a nie
zwigzanych z budowa, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstgpienia
od umowy wedtug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostang uwzglednione tylko
elementy robot wykonane prawidlowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy
robot wykonane wadliwie 1 nienadajace si¢ do eksploatacji zostaja przekazane bez prawa
zapftaty.

Zamawiajacy nie bedzie wyznaczal dodatkowych terminéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

§24

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych o okres
trwania przyczyn z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot budowlanych, w nastepujacych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych, beda nastepstwem konieczno$ci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda mogly mie¢ wpltyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych,
2) jezeli wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnos$¢), uniemozliwiajagce wykonanie robdt budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentow wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak
mozliwosci wykonania w tym okresie innych robot budowlanych przewidzianych w
Dokumentacji projektowej i STWiORB,
3) jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j
oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymaja lub opo6znig realizacje
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przedmiotu umowy, lub jezeli wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub

réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezb¢dnym do

uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4) jezeli wystapia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie

przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci,

za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) jezeli wystgpia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do

wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli

opoznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane, oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) jezeli wystapi sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

jej postanowieniami.

Strony sa uprawnione do Zadania zmiany umowy w zakresie wyrobOw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt budowlanych objetej
przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktorego
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposodb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow na Terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w  szczeg6élnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
Obiektéw budowlanych,

5) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
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jej postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robdt budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i1 ustlug (VAT) w trakcie
realizacji przedmiotu umowy dla rob6t objetych przedmiotem zamoéwienia, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.
Dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.

b) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych o ktérych
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych

2) w zakresie zmiany 0s6b wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powotania nowych
w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do petnienia funkcji
oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy, skutkujacych obiektywng niemozliwoscig petnienia funkcji przez dang
osobe. Niemozliwo$¢ ta wynika z okoliczno$ci, ktorych mimo zachowania nalezytej
staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a nowo powolana osoba spelnia warunki zawarte w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, co oznacza, ze jej kwalifikacje musza by¢ takie same
albo wyzsze od kwalifikacji oséb wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika
robot bedzie mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami wniosek
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby, pod
warunkiem, ze nowo proponowana osoba posiada do$wiadczenie nie mniejszej niz
wskazane dla Kierownika robdt w ztozonej ofercie.

3) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamdowienia.

Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania spelnianie warunkoéw udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy
dopu$ci zmian¢ pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, Ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelniania warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia 1 nie podlega wykluczeniu
z postgpowania w przypadkach okreslonych w Specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie,
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o ktorym mowa w art. 125, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego

podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

4) w zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 5 umowy,

w nastgpujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza
si¢ przesunigcie terminu realizacji zamowienia,

w przypadku wystgpienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie protokotu
koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robdt budowlanych, o ktérych
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,

w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzah projektowych,

d) jezeli zmiany bgda nastepstwem dziatania organdéw sadowych lub administracyjnych,

g)

h)

w szczegblnosci dotyczacych:

- przekroczenia okreSlonych przez prawo terminow wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

w przypadku koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie mozna bylo przewidzie¢
przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych  nieartykulowanych  lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

w przypadku, gdy nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga
okreslonych warunkow atmosferycznych,

w przypadku wystapienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych
okolicznosci niezaleznych od strony, ktora si¢ na nie powotuje i ktorych konsekwencji
mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczeciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze,
huragany, promieniowanie, skazenie, powodz, pozar, ekstremalny upat lub mroz,
nagte idlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej), uniemozliwiajace
wykonanie zaméwienia w terminie umownym lub powodujace zmiang zakresu robot.
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Wystgpienie powyzszych okolicznosci musi by¢ potwierdzone na piSmie przez
inspektora nadzoru o wstrzymaniu robot.

5) w zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone
protokotem koniecznosci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego:

a)

b)

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii 1 sposobu wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rOwnorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczes$nie nie
spowoduje zwickszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycen¢ kosztow (kosztorys réznicowy
obrazujacy roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokotu koniecznosci
1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robdt, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy
proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany
terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku Inspektor nadzoru sporzadza
protokot konieczno$ci wraz z opinig w sprawie ich wykonania celem akceptacji
przez Zamawiajacego.

6) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 455
ust.l pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych przez dotychczasowego wykonawce,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione

tacznie nastepujace warunki:

a)

b)

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamdéwionych w ramach zamodwienia
podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

7) w sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu udzielono zamoéwienie ma zastagpi¢ nowy

Wykonawca:
a) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa 1 obowigzki wykonawcy, w nastepstwie

przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub  jego
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przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepiséw ustawy, lub

w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcoéw, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 zaplata
wynagrodzenie w przypadku umow o roboty budowlane ust. 1,

8) inne zmiany:

a)

b)

d)

¢)

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
w tre$ci umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

zmiany 1 modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego lub
w okoliczno$ciach, za ktére Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci —
na jego wniosek.

Zmiana nastgpujg poprzez przedtozenie przez Wykonawce zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
ktory wraz z opinig przedktada go do akceptacji Zamawiajacemu.

w sytuacji, gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznos$ciami,
ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta staranno$cig, nie moglt przewidzieé,
ktorych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15%, w
przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od wartos$ci, nie bedace istotne, w rozumieniu ust. 2 niniejszej
umowy,

2. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmiang postanowien

zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) wprowadza warunki, ktore gdyby zostaty zastosowane w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to wzigliby w nim udziat lub mogliby wziag¢ udzial inni wykonawcy lub
przyjete zostatyby oferty innej tresci;

2) narusza réwnowage ekonomiczng stron umowy na korzy$¢ wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

3)) w

sposOb znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen 1 zobowigzan

wynikajacy z umowy;
4) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawcg w przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.

3. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 zostang
dokonane w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.

§ 25
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
§ 26
Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
§27
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla
Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.
§28
Integralng cze$cig umowy sg zataczniki:
1) Zatacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy /kosztorys ofertowy/.
2) Zalacznik nr 2 — SWZ.
3) Zalacznik nr 3 — Dokumentacja techniczna zadania.
4) Harmonogram rzeczowo - finansowo

Zamawiajacy: Wykonawca:
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