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Załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia IM-ZP.272.7.2024.MSZ 

 

UMOWA Nr …../2024 – PROJEKT 

 

zawarta w dniu …………2024 r. w Zamościu pomiędzy  

Miastem Zamość mającym siedzibę w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, 

posiadającym: NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………...  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

……………..……………………………………………………………………….…………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

wspólnie zwanych w dalszej części umowy „Stronami” 

o następującej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT I CEL UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) 

pod nazwą: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową układu 

drogowego na terenie obszaru TSPE EURO- PARK "Wisłosan" w Zamościu, ul. 

Strefowa i Braterstwa Broni, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania usługę nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na 

budowie układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy 

Ekonomicznej EURO-PARK "Wisłosan" w Zamościu, ul. Strefowa i Braterstwa Broni. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad  robotami 

budowlanymi w zakresie: 

A - budowa bocznej ulicy Szczebrzeskiej do skrzyżowania z ulica Strefową w Zamościu 

na odcinku od km 0+000,00 do km  0+420,00 wraz z budową kanału technologicznego, 

sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, oświetlenia ulicy oraz usunięciem 

kolizji energetycznych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 

1/8, 14/37, 1/15, 14/38 w ark. 7 mapy ewidencyjnej,  

B - budowa przedłużenia ulicy Strefowej w Zamościu na odcinku od km 0+024,90 do km 

0+217,10 oraz budowę bocznej ulicy Strefowej w Zamościu na odcinku od km 0+022,00 

do km 0+290,00 wraz z budową kanału technologicznego, sieci kanalizacji deszczowej 

wraz z przepompownią, sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych w ewidencji 

gruntów i budynków nr 1/8, 1/19, 14/64, 14/38 w ark. 7 mapy ewidencyjnej, 

C -  przebudowa odcinka ulicy Braterstwa Broni w Zamościu w km 1+933,56 do km 

2+886,45, polegającą na odtworzeniu nawierzchni na odcinku od granicy miasta do 

Cmentarza Komunalnego, w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego, wykonania zjazdów zwykłych, drogi dla pieszych oraz dojść do furtek z 

kostki brukowej betonowej oraz budowy kanalizacji teleinformatycznej, na działkach 
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oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków ark. 2 nr : 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 

1/37, 1/38, 1/39; na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: 7/1, 7/2, 

7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/28, 6/1, 6/2, 9/34, 9/20, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 

6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24 arkusz: 3, 

D - budowa wału ziemnego wraz z odwodnieniem, nasadzeniem drzew i krzewów oraz z 

usunięciem ewentualnych kolizji przy ul. Strefowej w Zamościu, na działkach 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 14/72 i 15/6 w ark. 7 mapy 

ewidencyjnej, 

E - przebudowa ulicy Braterstwa Broni w Zamościu  od km 0+000,00 do 1+933,56 

polegająca na wykonaniu chodnika i utwardzeniu pobocza na odcinku od granicy miasta 

do Cmentarza Komunalnego. 

2. Usługa nadzoru inwestorskiego, o której mowa w ust. 1 realizowana jest w ramach 

zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa układu drogowego na terenie obszaru 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK "Wisłosan" w 

Zamościu, ul. Strefowa i Braterstwa Broni”. 

3. Inwestycja – Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK "Wisłosan" w Zamościu, ul. Strefowa i 

Braterstwa Broni realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

§ 2 

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. Do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca ustanawia niżej wymienionych 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

a) Inspektor nadzoru robót branży drogowej w osobie ………………………..……………, 

w specjalności inżynieryjnej drogowej, będący jednocześnie Inspektorem wiodącym i 

koordynatorem czynności Inspektorów nadzoru na budowie, (dalej „Wiodący Inspektor 

nadzoru”). 

b) Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej w osobie ………………………..……………, 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,   

c)  Inspektor nadzoru robót branży elektrycznej w osobie ………………………… - 

inspektor nadzoru robót elektrycznych posiada uprawnienia budowlane z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

d) Inspektor nadzoru robót branży teletechnicznej w osobie ………………………… - 

inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych z uprawnieniami budowlanymi do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

     zwanych dalej wspólnie „Inspektorzy nadzoru”. 

2. Zakres obowiązków Inspektorów nadzoru został szczegółowo opisany w § 3 umowy. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach i na 

warunkach zawartych w ust. 7 – 12 niniejszego paragrafu.  
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4. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy 

zapewnienie stałego nadzoru, w tym nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a 

w szczególności wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji umowy, którą 

Zamawiający zawarł z Wykonawcą inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i 

odbiór robót, zagwarantowanie stałego nadzoru Inspektorów nadzoru, w tym ich stałego 

pobytu na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami i 

środkami obecność na terenie budowy Inspektorów nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie zwłoki, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił 

się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa 

lub umową.  

5. W przypadku Wiodącego Inspektora nadzoru, stały nadzór oznacza pobyt na terenie 

realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót budowlanych, przynajmniej dwa razy 

w tygodniu lub w zależności od potrzeb. Pobyt Wiodącego Inspektora nadzoru na 

budowie, powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

6. W przypadku Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, (wymienione w ust. 1 lit. b, 

c, d), stały nadzór oznacza pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia 

robót w specjalności, za nadzór której odpowiada, przynajmniej raz w tygodniu lub w 

zależności od potrzeb. Pobyt Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej na budowie, 

powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

7. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osób wymienionych w ust. 1 zastępstwo przez 

inną osobę na następujących warunkach:  

1) jeżeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o zmianę umowy,  

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować osoby 

zastępujące z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem,  

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania postępowania przetargowego 

i być zatwierdzone przez Zamawiającego. Inspektorzy nadzoru muszą posiadać 

doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoby, które zastępują,  

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 20 ust. 1 

umowy i nie wymaga aneksu do umowy.  

8. Wykonawca zorganizuje na czas choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim osób, o 

którym mowa w ust. 1, zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach:  

1) jeżeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 

o zmianę umowy, jeżeli po upływie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedłużone,  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o 

chorobie danego Inspektora nadzoru i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury 

osoby zastępującej w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o 

chorobie danego Inspektora nadzoru,  

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania postępowania przetargowego 

i być zatwierdzone przez Zamawiającego. Dany Inspektor nadzoru musi posiadać 

doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje,  

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 2 ust. 9. 

pkt 1 umowy i nie wymaga aneksu do umowy.  
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9. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 7 i 8, zaistniałych z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy oraz Inspektorów nadzoru, wynikających z okoliczności, 

których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, okaże się 

konieczne tymczasowe zastąpienie danego Inspektora nadzoru, w szczególności w celu 

zapewnienia stałego nadzoru w rozumieniu ust. 5 i 6, Wykonawca zobowiązany jest do 

zorganizowania zastępstwa przez inną osobę, spełniającą wymagania stawiane dla 

danego specjalisty określone w postępowaniu przetargowym. Inspektorzy nadzoru muszą 

posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępują. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o konieczności 

tymczasowego zastępstwa danego Inspektora nadzoru i przedstawienia Zamawiającemu 

kandydatury osoby zastępującej w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji 

o takiej sytuacji.  

10. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zorganizowania zastępstwa, o 

którym mowa w ust. 7, 8 i 9, jeżeli nieobecność zastępowanych Inspektorów nadzoru ma 

charakter krótkotrwały, a Zamawiający uzna, że ich nieobecność nie wpłynie negatywnie 

na realizację inwestycji.  

11. Zamawiający może w każdym czasie zażądać zmiany Inspektorów nadzoru, jeżeli uzna, 

że nie wykonują oni swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonują je w 

sposób nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

kandydatury innej osoby w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania od 

Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma 

obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. W 

tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyznaczenia osoby na 

zastępstwo tymczasowe, posiadającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia 

nie mniejsze niż wymagane w postępowaniu przetargowym do czasu przejęcia 

obowiązków przez nową osobę.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania stałego nadzoru przez 

Inspektorów nadzoru, w tym prawo do sprawdzania ich obecności na terenie budowy, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy i żądania sporządzenia kserokopii 

dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności wyżej 

wymienionych osób, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret trzecie umowy za każdy przypadek 

nieusprawiedliwionej nieobecności każdej osoby.  

13. Nieobecność Inspektorów nadzoru, na terenie realizowanej inwestycji będzie 

usprawiedliwiona, jeżeli spowodowana będzie urlopem, z uwzględnieniem ust. 7, chorobą 

skutkującą zwolnieniem lekarskim, z uwzględnieniem ust. 8, urlopem okolicznościowym, 

a także jeżeli wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie 

powołuje, skutkujących obiektywną niemożliwością stawienia się na terenie inwestycji, 

wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można 

było przewidzieć, w szczególności:  

1) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły,  

do których dziecko uczęszcza,  
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2) imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w 

sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub 

samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący 

postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w 

postępowaniu prowadzonym przed tymi organami,  

3) choroby niani lub dziennego opiekuna, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2023 poz. 204 z późn. zm.).  

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie codziennego nadzoru, 

przez danego Inspektora nadzoru, zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy o przyczynie swojej nieobecności i 

przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności 

na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu może być 

usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe 

dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI INSPEKTORÓW NADZORU  

1. Inspektorzy nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 1 zobowiązani są do:  

1) działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób pozwalający na osiągnięcie 

standardów jakościowych inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.), ustawą z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), innymi 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dokumentacją projektową, umową z 

Wykonawcą inwestycji, a także przy zachowaniu należytej staranności 

uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności,  

2) monitorowania kosztów inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości robót 

wykonywanych w ramach inwestycji nie powodować zwiększenia kosztów jej 

realizacji,  

3) nadzorowania wykonywania przez Wykonawcę inwestycji i jego podwykonawców 

obowiązków umownych, w tym działania na rzecz terminowego i prawidłowego 

zakończenia realizacji inwestycji przez Wykonawcę inwestycji.  

2. Wszystkie działania Inspektorów nadzoru winny zapewnić osiągnięcie celu głównego, 

jakim jest uzyskanie przez Zamawiającego w założonym terminie obiektu budowlanego o 

wysokim standardzie przy optymalizacji kosztów jego budowy.  

3. Do obowiązków Inspektorów nadzoru należy zakres czynności Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wynikający z art. 25 w powiązaniu z art. 26 Rozdział 3 ustawy Prawo 

budowlane oraz: 

1) Zarządzanie procesem realizacji inwestycji, kierowanie i koordynowanie jej 

wykonania w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby 

zapewnić zgodność jej realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak również z 

umową o dofinansowanie projektu i umową z Wykonawcą inwestycji. 
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2) Dyspozycyjność, stała współpraca z Zamawiającym, Wykonawcą inwestycji, 

Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu, utrzymywanie łączności telefonicznej oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas reakcji Wykonawcy i Inspektorów 

nadzoru na wezwanie Zamawiającego, Wykonawcy inwestycji, Zarządu Dróg 

Grodzkich w Zamościu dokonane drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, nie może przekroczyć 24 godzin licząc od momentu wezwania. Dane 

Stron oraz Inspektorów nadzoru do wezwania drogą telefoniczną lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną podane w trakcie przekazania terenu 

budowy Wykonawcy inwestycji i będą stanowiły załącznik do protokołu z 

przekazania terenu budowy. Dane te, Zamawiający przekaże Stronom oraz 

Inspektorom nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu 

budowy. Naruszenie lub niedotrzymanie czasu reakcji przez Wykonawcę lub danego 

Inspektora nadzoru, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawcy inwestycji, Zarządu 

Dróg Grodzkich w Zamościu, będzie skutkowało naliczeniem Wykonawcy kary 

umownej zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 11 umowy lub rozwiązaniem umowy, w trybie 

odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 13, 15 i 16 umowy. 

3) W przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania 

terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, szczegółowe 

specyfikacje techniczne i/lub innych dokumentach projektowych), w trakcie 

wykonywania robót budowlanych wad, braków, nieścisłości, niedokładności 

powodujących konieczność wprowadzenia w nich rozwiązań zamiennych w 

rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane w celu zastosowania 

innych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych itp. lub innych 

materiałów niż w nich przewidziane lub konieczności wykonania robót dodatkowych, 

Inspektorzy nadzoru realizują czynności, o których mowa w pkt 4 poniżej. 

4) W przypadku wniosku o zastosowanie rozwiązań zamiennych lub wykonanie robót 

dodatkowych, Inspektor nadzoru danej specjalności zwraca się do autora/autorów 

dokumentacji projektowej z pisemnym wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań 

zamiennych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o wykonanie projektów 

zamiennych i/lub uzupełnienie dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru danej 

specjalności wyznacza termin na dostarczenie wymaganych dokumentów, kontroluje 

terminowość ich dostarczenia i sporządza protokół z wykonania tych prac przez 

autora/autorów dokumentacji. 

5) Sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu opinii dotyczącej zmian w realizowanej 

inwestycji, zawierającą co najmniej:  

a) określenie zakresu zmian,  

b) akceptację lub brak akceptacji wraz z uzasadnieniem,  

c) analizę zgodności zmian z umową zawartą między Miastem Zamość a 

Wykonawcą inwestycji oraz przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo 

zamówień publicznych i ustawą Prawo budowlane, 

d) w przypadku rozwiązań zamiennych – ocenę, czy proponowane rozwiązanie jest 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie/technologicznie od tego, jakie przewiduje 

dokumentacja projektowa oraz, czy nie powoduje pogorszenia użyteczności 

obiektu lub jego wpływu na środowisko i na bezpieczeństwo obiektu,  
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e) inne informacje wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do oceny zasadności 

wprowadzenia zmian w realizowanej inwestycji. 

6) Weryfikacja i akceptacja kosztorysu różnicowego lub innego dokumentu o podobnym 

charakterze, obrazującego różnice w kosztach pomiędzy kosztorysem ofertowym 

Wykonawcy inwestycji a proponowanym rozwiązaniem zamiennym, a w przypadku 

robót dodatkowych – kosztorys ofertowy na wykonanie robót dodatkowych.  

Przystąpienie przez Wykonawcę inwestycji do realizacji rozwiązań zamiennych lub 

robót dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie wymaga ostatecznej 

pisemnej akceptacji Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej. 

Dodatkowo, Wykonawca inwestycji może przystąpić do realizacji robót zamiennych, 

które powodują wzrost kosztów inwestycji oraz robót dodatkowych dopiero po 

zawarciu aneksu do umowy na realizację inwestycji lub uzyskaniu odrębnego zlecenia 

na ich wykonanie.  

Po uzyskaniu wymaganych akceptacji/aneksów/odrębnych zleceń/pozwoleń itp., 

Inspektor nadzoru danej specjalności przekazuje Wykonawcy inwestycji 

dokumentację niezbędną do wykonania rozwiązań zamiennych lub robót 

dodatkowych, nadzoruje ich wykonanie zgodnie z zapisami niniejszej umowy i 

uczestniczy w ich odbiorze.  

Nadzór nad realizacją robót budowlanych, o których mowa niniejszym ustępie, 

Inspektor nadzoru danej specjalności będzie pełnił w ramach niniejszej umowy i 

wynagrodzenia ryczałtowego w niej określonego. Inspektor nadzoru danej 

specjalności ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane 

zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z 

własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej 

zaakceptowane przez Zamawiającego lub osobą przez niego upoważnioną. 

7) W przypadku wniosku o wprowadzenie zmian do umowy z Wykonawcą inwestycji, 

innych niż wymienione w pkt 4 (np. zmiana okresu realizacji inwestycji, zmiana 

kierownika budowy), Wiodący Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sporządzenia i 

przedłożenia Zamawiającemu, w terminie przez niego wyznaczonym, opinii 

dotyczącej zmian, zawierającej co najmniej:  

a) analizę zgodność zmian z umową zawartą między Miastem Zamość a Wykonawcą 

inwestycji oraz przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo zamówień 

publicznych,  

b) inne informacje wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do oceny zasadność 

wprowadzenia zmian, 

8) Współudział w przejmowaniu przez Wykonawcę inwestycji terenu budowy oraz 

terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy,  

9) Weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę inwestycji dokumentów 

wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego, 

10) Sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy inwestycji terenu budowy przez 

cały okres budowy, 

11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę inwestycji zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisów p.poż i utrzymania porządku na terenie budowy, 

12) Zatwierdzenie harmonogramu robót, planu BiOZ, 
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13) Sprawdzenie i protokolarny odbiór przed rozpoczęciem robót zgodności sposobu 

oznakowania i zabezpieczenia robót budowlanych z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu, sprawdzenie i potwierdzenie przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu 

(obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz, że prace budowlane 

zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wyegzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie 

budowy i po wykonaniu obiektów stałych, 

14) Monitorowanie postępu prac Wykonawcy inwestycji, poprzez porównywanie postępu 

faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem robót,  

15) Zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy inwestycji i 

dokonywanie niezbędnych korekt tych rysunków, współpraca z nadzorem autorskim 

w tym zakresie, 

16) Zawiadamianie właściwego organu o zmianach na stanowisku Inspektorów nadzoru,  

17) Współpraca z nadzorem autorskim w całym okresie wykonania inwestycji. Inspektor 

nadzoru w danej specjalności z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego lub 

Dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub Wykonawcy robót zwraca się do 

autora/autorów dokumentacji projektowej o wyjaśnienia dotyczące rozwiązań 

projektowych. Ww. Inspektor nadzoru pisemnie powiadamia Zamawiającego o 

wystąpieniu o opinię do autorów dokumentacji projektowej i o uzyskaniu tych opinii. 

Dodatkowo, weryfikuje on uzyskane wyjaśnienia/odpowiedzi i przekazuje je 

wszystkim zainteresowanym stronom. Kontroluje również prawidłowość i 

terminowość czynności wykonywanych przez autora/autorów dokumentacji – zgodnie 

z umową między Miastem Zamość a jednostką projektową, która opracowała 

dokumentację, 

18) Zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach 

nadzoru autorskiego, 

19) Akceptowanie proponowanych przez Wykonawcę inwestycji materiałów oraz 

urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robót w 

zakresie ich zgodności ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dokumentacją 

projektową i umową na roboty budowlane, 

20) Sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa,  

21) Informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach powstałych przy 

realizacji inwestycji oraz udział w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji działań 

naprawczych, 

22) Udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i 

wyjaśnień na temat realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie 

dokumentów wymaganych przez Zamawiającego – w możliwie najkrótszym terminie 

lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

23) Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Inspektora nadzoru należy 

zapewnienie stałego nadzoru zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 5 i ust. 

6 umowy, 
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24) Zatwierdzenie atestów, certyfikatów i receptur przedstawionych przez Wykonawcę 

inwestycji, 

25) Nadzorowanie i kontrola jakości wykonywanych robót w zakresie zgodności z 

dokumentacją projektową, normami i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  

26) Wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej 

obowiązujących standardów, 

27) Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego. W odbiorach 

częściowych mają obowiązek uczestniczyć Inspektorzy nadzoru, którzy nadzorowali 

roboty objęte odbiorem. W odbiorze końcowym mają obowiązek uczestniczyć 

wszyscy Inspektorzy nadzoru. W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej 

którejkolwiek z ww. osób udział w odbiorach, wynikającej z okoliczności, których 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić zastępstwo przez inną osobę, posiadającą uprawnienia i 

doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. Najpóźniej na dzień 

przed terminem odbioru, Inspektor nadzoru przedkłada Zamawiającemu oświadczenie 

o konieczności zastępstwa oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby 

zastępujące, 

28) Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla 

realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia w 

sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez 

Zamawiającego, 

29) Uzyskanie protokołów odbiorów od gestorów sieci, po likwidacji kolizji z siecią 

uzbrojenia, 

30) Prowadzenie procedur finansowych. Wiodący Inspektor nadzoru zobowiązany jest do 

sprawdzania zestawień Wykonawcy inwestycji oraz wartości zakończonych i 

odebranych robót wraz z potwierdzeniem kwot do wypłaty. Wiodący Inspektor 

nadzoru zapewnia skuteczną procedurę rozliczania płatności Wykonawcy inwestycji z 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz zapewnia, że płatności na rzecz 

Wykonawcy inwestycji dokonywane będą po opłaceniu należności podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom – zgodnie z umową między Zamawiającym a Wykonawcą 

inwestycji oraz umowami między Wykonawcą inwestycji a podwykonawcami oraz 

między podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,  

31) Dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego 

wyznaczonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji 

inwestycji, 

32) W przypadku przerwania realizacji inwestycji (rozwiązanie, wypowiedzenie lub 

odstąpienie od umowy z Wykonawcą inwestycji), dokonanie wyceny prac 

zrealizowanych przez Wykonawcę inwestycji przed zerwaniem kontraktu, dokonanie 

inwentaryzacji robót w sposób umożliwiający sporządzenie kosztorysu 

inwestorskiego, określenie należności dla Wykonawcy inwestycji, 

33) Regularne sporządzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym 

robót ulegających zakryciu bądź zanikających, stanu terenu objętego inwestycją przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, w trakcie trwania oraz po zakończeniu realizacji 

inwestycji. W czasie realizacji robót budowlanych, Wiodący Inspektor nadzoru 
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wykona także dokumentację fotograficzną całego terenu objętego inwestycją w 

czterech terminach – przed rozpoczęciem robót budowlanych, dwukrotnie w trakcie 

realizacji robót budowlanych (pierwszy – po wykonaniu 30%-40% robót 

budowlanych, drugi – po wykonaniu 70%-80% robót budowlanych) oraz po 

zakończeniu robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna zostanie wykonana w 

wysokiej rozdzielczości umożliwiającej publikację (przy obszarze wydruku co 

najmniej A4 – rozdzielczość obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjęcia posegregowane 

będą w katalogi wg daty wykonania. Wiodący Inspektor nadzoru dołączy opis 

zawierający informacje, co przedstawiają poszczególne zdjęcia, np. rodzaj 

wykonywanych robót. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 

umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

wykonanej dokumentacji fotograficznej, na zasadach opisanych w § 17 umowy, 

34) Nadzorowanie poprawności i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej 

przez Wykonawcę inwestycji, zawierającej między innymi: oryginał 

dziennika/dzienników budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji 

inwestycji (np. uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia, rysunki, geodezyjna 

inwentaryzacja powykonawcza), sprawdzenie i potwierdzenie kompletności 

dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu, 

35) Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostaną 

wady/usterki, Wiodący Inspektor nadzoru zobowiązany jest do podjęcia i wykonania 

działań mających na celu wyegzekwowanie ich naprawy przez Wykonawcę 

inwestycji. W tym zakresie Wiodący Inspektor nadzoru niezwłocznie sporządza 

protokół dotyczący wad/usterek w wykonanej inwestycji, zawierający co najmniej 

datę sporządzenia protokołu, datę ujawnienia wad/usterek, opis wad/usterek, opinię 

Inspektora nadzoru danej specjalności co do przyczyn ich powstania oraz 

proponowany termin ich usunięcia. Wiodący Inspektor nadzoru wzywa niezwłocznie 

Wykonawcę inwestycji do usunięcia wad/usterek, nadzoruje ich usunięcie oraz 

dokonuje w obecności przedstawicieli Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu odbioru 

robót związanych z usuwaniem wad/usterek i sporządza protokół z tych czynności, 

zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, informację czy wady/usterki 

zostały usunięte, rekomendacje Inspektora nadzoru w danej specjalności w sytuacji, 

jeżeli wady/usterki nie zostały usunięte. Protokoły, o których mowa w zdaniach 

poprzedzających, Wiodący Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiającemu oraz innym 

zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich sporządzenia,  

36) W okresie gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania inwestycji, uczestniczenie w 

przeglądach gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne będą organizowane przynajmniej 

raz na rok lub w zależności od potrzeb w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 

przy czym ostatni przegląd odbędzie się nie później niż 45 dni przed upływem okresu 

rękojmi i gwarancji z tytułu wykonanej inwestycji. Podczas przeglądów 

gwarancyjnych dokonywane będą przeglądy stanu technicznego całej wybudowanej 

infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglądów gwarancyjnych Wykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania o uzgodnionym z Zamawiającym terminie 

przeglądu Inspektorów nadzoru, Wykonawcę inwestycji, Zarząd Dróg Grodzkich w 
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Zamościu oraz inne zainteresowane strony. Do przeglądów gwarancyjnych stosuje się 

odpowiednio przepisy pkt 35 z zastrzeżeniem, że:  

1) Wiodący Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiającemu oraz innym 

zainteresowanym stronom protokoły z przeglądów gwarancyjnych oraz protokoły 

z usunięcia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym odbył 

się przegląd gwarancyjny lub odbiór robót związanych z usuwaniem wad/usterek,  

2) w przeglądach gwarancyjnych mają obowiązek uczestniczyć wszyscy Inspektorzy 

nadzoru, 

37) W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej którejkolwiek z ww. osób udział w 

przeglądzie gwarancyjnym, wynikającej z okoliczności, których mimo zachowania 

należytej staranności nie można było przewidzieć, Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić zastępstwo przez inną osobę, posiadającą uprawnienia i doświadczenie 

zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

38) W okresie rękojmi i gwarancji, Inspektorzy nadzoru zobowiązują się do 

uczestniczenia w innych spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne, o których mowa w 

pkt 36, jeżeli w trakcie eksploatacji stwierdzone zostaną wady/usterki. Zamawiający 

lub Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu informuje Wykonawcę lub Inspektorów 

nadzoru o takim spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, chyba że 

wada/usterka zagraża bezpieczeństwu lub stwarza poważne zagrożenie dla 

wybudowanej infrastruktury, wówczas dopuszcza się poinformowanie Wykonawcy 

lub Inspektorów nadzoru na dzień przed spotkaniem. Wiodący Inspektor nadzoru 

niezwłocznie po spotkaniu sporządza opinię co do przyczyn wad/usterek. Następnie 

zobowiązany jest do podjęcia działań na rzecz wyegzekwowania naprawy wad/usterek 

przez Wykonawcę inwestycji. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy pkt 

36 z zastrzeżeniem, że:  

a) Wiodący Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiającemu oraz innym 

zainteresowanym stronom protokoły ze spotkań oraz protokoły z usunięcia 

wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się 

spotkanie lub odbiór robót związanych z usuwaniem wad/usterek,  

b) w spotkaniu mają obowiązek uczestniczyć Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru, 

których specjalności dotyczy wada/usterka.  

39) W trakcie trwania realizacji inwestycji kontrola oznakowania tymczasowego  

pod względem stanu technicznego, czytelności oraz zgodności z projektem 

tymczasowej organizacji ruchu, 

40) Do okresu gwarancji i rękojmi stosuje się zapisy pkt 19 – 20, 

41) Usługi, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach umowy, zostaną 

wykonane przez Inspektorów nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje Inspektorów nadzoru oraz ze 

wszelkie ich działania lub zaniechania, 

42) Inspektorzy nadzoru będą przestrzegali i stosowali się do obowiązujących przepisów 

prawa. Wykonawca zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie się do przepisów przez 

Inspektorów nadzoru. Wykonawca przejmie na siebie i jednocześnie zwolni 

Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń i postępowań, wynikających z 

jakichkolwiek naruszeń takich przepisów przez Inspektorów nadzoru, 
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43) Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę lub Inspektorów 

nadzoru w związku z umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie  

to konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez 

Wykonawcę lub Inspektorów nadzoru, bez uprzedniej zgody Zamawiającego,  

44) Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru zachowają tajemnicę zawodową przez okres 

trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca oraz 

Inspektorzy nadzoru, nie będą przekazywać, ani rozpowszechniać osobom trzecim 

informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy chyba, że uzyskają  

na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać 

ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników 

opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy,  

45) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru 

zobowiązani są udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z 

wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu Wykonawca lub Wiodący 

Inspektor nadzoru zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować 

lub zbadać gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz 

sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

4. Inspektorzy nadzoru, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, działający w imieniu 

Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, będą 

pełnili swoją funkcję do czasu zakończenia inwestycji, włącznie z udziałem w odbiorze 

pousterkowym i rocznych przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji tj. min. 7 lat 

liczonym od daty odbioru końcowego wykonanej inwestycji.  

 

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy na zasadach określonych w umowie oraz w ustawie z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.).  

2. Wykonawca, odpowiada jak za własne, za działania lub zaniechania osób i podmiotów, 

którymi się posługuje, w tym w szczególności za działania lub zaniechania skierowanych 

na budowę Inspektorów nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy.  

3. Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni względem Zamawiającego, 

jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy inwestycja ma wady, 

a w szczególności odpowiadają za:  

1) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową, 

szczegółową specyfikacją techniczną oraz przepisami prawa,  

2) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji 

inwestycji lub nieuzasadnione wydłużenie jej harmonogramu,  

3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji 

spowodowanych wadliwością zaleceń lub wskazówek udzielonych przez Inspektorów 

nadzoru. 

4. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, 

względnie w wyniku zaniechania czynności przez Inspektorów nadzoru, w szczególności 

w zakresie wskazanym w ust. 3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do 
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wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, niezależnie od zastrzeżonych kar 

umownych, o których mowa w § 12 umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie 

koszty (kara umowna, odszkodowanie, itp.) do zapłaty, których będzie zobowiązany 

Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Inspektorów nadzoru, w 

szczególności wynikających z nieprzystąpienia do odbioru w terminie.  

 

§ 5 

RADY BUDOWY, NARADY, SPOTKANIA ROBOCZE, PODWYKONAWCY 

1. W ramach niniejszej umowy Wiodący Inspektor nadzoru zobowiązany jest również do 

organizowania i prowadzenia rad budowy lub narad lub spotkań roboczych, itp. (dalej 

„rada budowy”).  

2. Rady budowy, o których mowa w ust. 1 organizowane będą przez Wiodącego Inspektora 

nadzoru w zależności od potrzeb, na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy inwestycji lub 

Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu.  

3. Pierwsza rada budowy odbędzie się w terminie do 20 dni roboczych1 od dnia zawarcia 

umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą inwestycji. Wiodący Inspektor nadzoru 

zorganizuje i poprowadzi pierwszą radę budowy, na którą zaprosi przedstawicieli 

Zamawiającego, Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu, Wykonawcy inwestycji i innych 

zainteresowanych stron (m.in. przedstawiciele właścicieli i zarządców sieci 

ciepłowniczych, energetycznych, sanitarnych, itp.) oraz autorów dokumentacji 

projektowej w celu omówienia założeń, zakresu i harmonogramu realizacji inwestycji.  

4. Kolejne rady budowy, będą się odbywać w zależności od potrzeb. Miejsce spotkania 

Wiodący Inspektor nadzoru każdorazowo uzgodni z Zamawiającym. 

5. W radach budowy mają obowiązek uczestniczyć Inspektorzy nadzoru, o których mowa w 

§ 2 ust. 1 umowy, a na wniosek Zamawiającego lub Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu 

również Wykonawca.  

6. Do nieobecności w radach budowy, stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 ust. 7 – 14 

oraz § 12 ust. 3 pkt 10 umowy.  

7. Główne tezy, stanowiska stron, najistotniejsze problemy poruszone w trakcie rady 

budowy, Wiodący Inspektor nadzoru odczytuje na zakończenie każdej rady budowy. 

Wiodący Inspektor nadzoru sporządza protokoły z rad budowy i przekazuje je 

Zamawiającemu i pozostałym zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych 

od dnia ich odbycia. Wiodący Inspektor nadzoru przekazuje protokoły Zamawiającemu w 

terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (decyduje data dostarczenia) drogą 

elektroniczną, na e-mail podany przez przedstawiciela Zamawiającego (skan podpisanego 

protokołu w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej) oraz w formie papierowej w 1 

egzemplarzu. Wiodący Inspektor nadzoru uzgadnia z pozostałymi stronami sposób/formę 

przekazywania protokołów z rad budowy, na pierwszej radzie budowy. 

8. Niezależnie od rad budowy, o których mowa w ust. 1, Wiodący Inspektor nadzoru 

zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia innych spotkań (narady techniczne, 

                                                           
1 Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, które wypadają w 

dzień ustawowo wolny od pracy. 
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spotkania uzgodnieniowe, itp.), na wniosek swój, Zamawiającego, Zarządu Dróg 

Grodzkich w Zamościu lub Wykonawcy inwestycji.  

9. W spotkaniach ma obowiązek uczestniczyć Wiodący Inspektor nadzoru oraz w zależności 

od tematyki spotkania, Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej. Przepisy ust. 7 

stosuje się odpowiednio. 

10. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 

w realizację usługi będącej przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza 

powierzyć realizację  usługi. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia na prowadzenie nadzoru 

inwestorskiego. 

13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą zgodnie z art. 463 ustawy Pzp. 

 

 

§ 6 

PRAWA, OBOWIĄZKI  I ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom prawo do:  

1) Udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz w odbiorach robót zanikających. 

W celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego o planowanych odbiorach:  

a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych1,  

b) robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,  

c) końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych1,  

2) Uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac wykonywanych 

przez Wykonawcę inwestycji, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub 

podjętych działaniach, w terminie do 2 dni1 od dnia otrzymania uwagi i/lub 

zastrzeżeń, 
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3) Możliwości kontroli terenu budowy przy udziale kierownika budowy lub kierownika 

robót, Wykonawcy i/lub Inspektorów nadzoru a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń do 

wszystkich spraw związanych z realizacją inwestycji, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, 

4) Kontroli wykonywania stałego nadzoru przez Inspektorów nadzoru, o których mowa 

w § 2 ust. 5 i ust. 6, w tym prawo do sprawdzania ich obecności potwierdzonych 

wpisami do dziennika budowy i żądania sporządzenia kserokopii dziennika budowy. 

W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności wyżej wymienionych 

osób, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie 

z § 12 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret trzecie umowy za każdy przypadek nieusprawiedliwionej 

nieobecności każdej osoby, 

5) Żądania w każdym czasie zmiany Inspektorów nadzoru, jeżeli uzna, że nie wykonują 

oni swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub wykonują je w sposób 

nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

kandydatury innej osoby w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania  

od Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca  

ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia 

Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

wyznaczenia osoby na zastępstwo tymczasowe, posiadającą wiedzę, doświadczenie, 

kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osobą, którą zastępuje do czasu przejęcia 

obowiązków przez nową osobę.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,  

2) Opiniowanie i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją 

inwestycji, dla której taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane.  

3. W terminie do 10 dni roboczych1 od zawarcia umowy, Zamawiający udostępni 

Wykonawcy posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

a będące w posiadaniu Zamawiającego.  

4. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania umowy, Zamawiający będzie 

przekazywał Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż do 10 dni 

roboczych1 od daty ich uzyskania.  

 

§ 7 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Wykonanie przedmiotu umowy ustala się w terminie nie dłuższym niż 19 miesięcy od dnia 

zawarcia niniejszej umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2025 r.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada pełną świadomość, iż termin, o którym mowa w ust. 1, 

może ulec skróceniu, bądź wydłużeniu w zależności od okresu realizacji nadzorowanej 

inwestycji i wystąpienia zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania niniejszej umowy.  

3. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia inwestycji, termin wykonania niniejszej 

umowy, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania 

inwestycji przez Wykonawcę inwestycji oraz o okres niezbędny do wykonania wszystkich 

obowiązków Wykonawcy i Inspektorów nadzoru. Przedłużenie terminu wykonania 
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umowy oraz zmiana zakresu robót objętych nadzorem inwestorskim w przypadku 

wprowadzenia do umowy z Wykonawcą inwestycji robót zamiennych lub robót 

dodatkowych, nie będą stanowiły podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI, ROZLICZENIA 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe łączne w kwocie: 

1) netto w wysokości: …….. zł (słownie: ………………………..),   

2) plus należy podatek od towarów i usług VAT w wysokości: … zł (słownie: ………...),   

3) łączne wynagrodzenie brutto w wysokości: …….. zł (słownie: ……………………..),   

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem, że za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych 

zakresem obowiązków Wykonawcy i Inspektorów nadzoru, niezależnie od kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę czy Inspektorów nadzoru. 

3. Wykonawca ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia w trakcie realizacji inwestycji. 

4. Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 na 

zasadach określonych w niżej wymienionych ustępach. Kwota wynagrodzenia wypłacona 

w 2024 r. nie przekroczy 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 

Jeżeli wartość robót wykonanych w 2024r. przekroczy ww. kwotę, nadwyżka zostanie 

doliczona do pierwszej faktury w 2025r. 

5. W trakcie realizacji inwestycji, rozliczenia pomiędzy Stronami będą następowały na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu: 

1) faktur częściowych w wysokości do 80% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu,  

2) faktury końcowej wystawionej na kwotę w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty z 

uwzględnieniem wypłaconej wcześniej kwoty wynagrodzenia na podstawie faktur 

częściowych.  

6. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej jest 

zatwierdzenie i doręczenie Zamawiającemu faktury za wykonane przez Wykonawcę 

inwestycji roboty budowlane wraz z wymaganymi dokumentami towarzyszącymi fakturze 

(m.in. protokół odbioru odpowiednio częściowego/końcowego robót wykonanych przez 

Wykonawcę inwestycji, podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego2, 

kierownika budowy, kierownika robót, Inspektorów nadzoru, zestawienie wartości 

wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym). Podpisy kierownika robót oraz 

Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, wymagane będą w przypadku odbioru 

robót w tej specjalności. 

7. Prawo do ostatniej płatności w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1, 

Wykonawca nabywa po podpisaniu bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego, 

Wykonawcę, Inspektorów nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót i Wykonawcę 

inwestycji, protokołu odbioru końcowego robót wykonanych przez Wykonawcę 

inwestycji.  

                                                           
2 Podpis Zamawiającego jest wymagany tylko do protokołu odbioru końcowego. 
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8. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

o numerze .. …. …. …. …. …. …., w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Fakturę należy wystawić na Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość oraz 

doręczyć Zamawiającemu na adres Urząd Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 

Zamość, Biuro Obsługi Interesanta. 

10. Zmiana informacji zawartych w ust. 8 i 9, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 18 

ust. 1 umowy. 

11. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych. 

12. Zmiana kosztów realizacji inwestycji lub wydłużenie czasu jej realizacji, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 lub zmiana zakresu robót objętych nadzorem inwestorskim w 

przypadku wprowadzenia do umowy z Wykonawcą inwestycji robót zamiennych lub robót 

dodatkowych, nie będą one stanowiły podstawy do zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. W przypadkach, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie będzie 

renegocjowane i nie ulegnie zwiększeniu.  

13. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po 

przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dowody potwierdzające 

zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w dniu złożenia faktury Wykonawcy. 

14. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może zwrócić się 

do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego, lub którzy zawarli przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy.  

15. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

13, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.  

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są usługi, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.  
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19. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w ust. 18, Zamawiający 

może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 pkt. 3.  

21. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm 

podzielonej płatności (ang. split payment). 

 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

…………., w wysokości …………… zł (słownie: ………………………………), co 

stanowi 5% wartości umowy brutto.  

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie w jednej z niżej wymienionych form, wg wyboru 

Wykonawcy, tj. w: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego na konto: PKO Bank Polski S.A. Oddział w 

Zamościu, nr konta 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768, w opisie przelewu należy 

wpisać: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy” oraz numer i przedmiot umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej złożone będzie na 

koncie Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Zamość Nr 74 1020 5356 0000 

1102 0007 7768. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

6. Zamawiający pozostawi kwotę 30% wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. Kwota, o której mowa w ust. 6, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15-tym 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
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8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego.  

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 

umową wykonania usługi nadzoru inwestorskiego i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.  

 

§ 10 

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót 

wykonanych przez Wykonawcę inwestycji i podpisania protokołu odbioru bez uwag i 

zastrzeżeń Stron.  

2. Okres gwarancji i rękojmi może zostać odpowiednio skrócony lub wydłużony w sytuacji, 

jeżeli inwestycja zostanie ukończona wcześniej lub później, a czynności odbioru usługi 

Wykonawcy zostaną zakończone przed lub po terminie określonym w § 7 ust. 1.  

 

§ 11 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot umowy, o 

którym mowa w § 1 niniejszej umowy na sumę gwarancyjna nie niższą niż 50.000,00 zł; 

2. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania umowy 

będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone 

w ust. 1. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy Stronami będą kary 

umowne.  

2. Podstawą do naliczenia kary umownej jest wynagrodzenie całkowite umowne brutto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy (dalej „wynagrodzenie całkowite umowne 

brutto”). 

3. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w 

wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku:  

a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego 

umownego brutto, 

b) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak 

również za naruszenie przepisów prawa polskiego, w szczególności za:  

 naruszenie zasad lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i 

przepisów wykonawczych do ustawy, 
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 niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających 

znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach 

terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie 

adekwatnych działań przez Zamawiającego, 

 niedochowanie obowiązku zapewnienia stałego nadzoru zgodnie z § 2 ust. 5 i 

ust. 6 umowy i/lub zapewnienia zastępstwa zgodnie z § 2 ust. 7 – 14 oraz § 6 

ust. 1 pkt 5 umowy, 

 nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich 

dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji w 

terminie przez niego wskazanym, 

 uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z 

aktualnym stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy: 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto 

odpowiednio za każdy fakt wystąpienia ww. zdarzenia, z zastrzeżeniem  

pkt 3 – 11 oraz ust. 4 – 9 niniejszego paragrafu, 

3) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

całkowitego umownego brutto, 

4) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę lub Inspektorów nadzoru terminów 

określonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z 

zapisami niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia upływu terminu, 

5) W przypadku niedotrzymania wymaganych terminów wskazanych w umowie z 

Wykonawcą inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Inspektorów 

nadzoru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

6) W przypadku potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiającego 

kontroli, że zatwierdzone uprzednio przez Inspektorów nadzoru materiały budowlane i 

instalacyjne oraz urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, 

atestom i certyfikatom przewidzianym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

całkowitego umownego brutto, za każdy taki ujawniony przypadek, niezależnie od 

poniesionych kosztów badań, 

7) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorach częściowych, odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Inspektorów 

nadzoru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

8) W przypadku nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego umownego 

brutto, 
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9) W przypadku przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

10) W przypadku nieobecności na radach budowy czy innych spotkaniach Wiodącego 

Inspektora nadzoru lub Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej lub 

Wykonawcy (w przypadku gdy Zamawiający lub Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu 

zażąda obecności Wykonawcy), Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia 

kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy 

stwierdzony przypadek nieobecności ww. osób. Dwukrotna nieobecność na radach 

budowy czy innych spotkaniach Wiodącego Inspektora nadzoru lub Inspektora 

nadzoru w specjalności instalacyjnej lub Wykonawcy (w przypadku gdy Zamawiający 

lub Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu zażąda obecności Wykonawcy), jest dla 

Zamawiającego podstawą do rozwiązania niniejszej umowy, w trybie odstąpienia od 

umowy, o którym mowa w § 13, 15 i 16 umowy, 

11) W przypadku braku reakcji przez Inspektorów nadzoru lub Wykonawcy, na wezwanie 

Zamawiającego lub Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub kierownika budowy lub 

przekroczenie czasu reakcji na wezwanie ww. osób, określonego w § 3 ust. 3 pkt 2 

umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek braku reakcji lub przekroczenia czasu reakcji. Dwukrotny brak reakcji 

przez Inspektorów nadzoru lub Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego lub 

Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub kierownika budowy lub przekroczenie 

czasu reakcji na wezwanie ww. osób, określone w § 3 ust. 3 pkt 2 umowy, jest dla 

Zamawiającego podstawą do rozwiązania niniejszej umowy, w trybie odstąpienia od 

umowy, o którym mowa w § 13, 15 i 16 umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 – 9 

niniejszego paragrafu. 

12) za niezłożenie dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy dzień zwłoki, 

liczone po upływie 14 dni od poinformowania Wykonawcy o dostarczeniu 

dokumentów określonych w § 8 ust. 3,  

4. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 

Wykonawcę lub Inspektorów nadzoru, w tym postanowień umowy w szczególności 

postanowień ust. 3 pkt 10, i pkt 11, przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie 

wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania niniejszej umowy, w trybie 

odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 13, 15 i 16 umowy.  

5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania 

zapłaty kary umownej.  

6. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu.  

7. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekracza wartość kary umownej.  

8. Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, przy czym wysokość 
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potrąconych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia całkowitego 

umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z całkowitego 

umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. 

 

§ 13 

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, kiedy Zamawiający nie wypełnia obowiązków 

wynikających z § 7, 8 oraz § 9 ust. 2 umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 

w części, której zmiana dotyczy.  

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji 

wystąpienia następujących okoliczności:  

a) unieważnienia przez sąd lub inny organ umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Instytucją współfinansującą inwestycję, bądź Wykonawcą inwestycji – w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji lub Instytucją współfinansującą inwestycję – 

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy,  

b) gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 

niewypłacalnością, 

c) rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy,  

d) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania 



Strona 23 z 39 

 

Zamawiającego nadal ich nie podejmuje lub przerwał ich wykonywanie bez 

uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni kalendarzowych,  

e) jeżeli Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany,  

f) jeżeli Wykonawca i/lub Inspektorzy nadzoru wykonywali swoje obowiązki w sposób 

nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana 

sposobu ich wykonywania, 

g) w przypadku: 

 gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa za Inspektorów nadzoru, o 

których mowa w § 2 ust. 1 umowy, przez osoby posiadające uprawnienia i 

doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępują,  

 naruszenia zobowiązania wynikającego z § 11 niniejszej umowy, 

 gdy Wykonawca nie zapewni stałego nadzoru zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 i ust. 6 

niniejszej umowy,  

 ujawnienia okoliczności świadczących o wykonaniu umowy w porozumieniu z 

Wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 

na szkodę Zamawiającego,  

 gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę 

mającą na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy,  

 niepowiadomienia Zamawiającego i innych zainteresowanych stron o odbiorach 

częściowych lub końcowym, 

h) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących 

sytuacjach:  

 wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego 

działania lub zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć 

w szczególności: rekomendowanie do płatności faktur Wykonawcy inwestycji w 

sytuacji wykonania prac niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji braku 

rozliczenia należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę inwestycji na rzecz 

podwykonawców, a także gdy zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, że 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały budowlane, urządzenia lub 

inne wyroby są niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a 

także postępowaniem przetargowym i jego załącznikami,  

 okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i/lub Inspektora Nadzoru uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej 

części zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą inwestycji i 

towarzyszącej jej dokumentacji lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają 

osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów,  

 wydanie Wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym 

podwykonawcom nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac na 

okres dłuższy niż 7 dni,  
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 dwukrotnego niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu 

obowiązków wynikających w niniejszej umowy, w szczególności postanowień § 3 

ust. 3 pkt 2 lub § 5 umowy oraz przepisów prawa i wydanych na ich podstawie 

wytycznych,  

i) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji do wytworzenia i 

opracowania, której zobowiązany jest niniejszą umową, pomimo wezwania 

dokonanego przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 5 

niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę odstąpienia.  

7. W sytuacjach opisanych w ust. 5, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad 

płatności, opisanych w § 8 umowy, pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary 

umowne.  

 

§ 14 

Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę w razie zwłoki powyżej 14 dni od terminu 

płatności w zapłacie dwóch kolejnych pełnych faktur przez Zamawiającego. 

 

§ 15 

1. W razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, umowa, z zastrzeżeniem 

ust. 2 poniżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.  

2. W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej umowy była/były okoliczności 

określone w § 13 ust. 6, umowa rozwiązuje się po 30 dniach od otrzymania przez 

Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy. 

 

§ 16 

W przypadku rozwiązania umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony 

dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania. 

 

§ 17 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej, o której mowa w § 3 

ust. 3 pkt 33 umowy, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których dokumentacja 

fotograficzna lub jej część została utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do 

przekazanej dokumentacji fotograficznej lub jej części na następujących polach 

eksploatacji:  

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji fotograficznej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej 

dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu 

cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także 

wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,  
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2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,  

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 

jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej 

bądź elektronicznej,  

4) wykorzystanie dokumentacji fotograficznej do druku w prasie i innych publikacjach i 

do korzystania z dokumentacji fotograficznej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 

typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu 

promocji, rozliczenia i sprawozdawczości dla zadania, dla którego dokumentacja 

fotograficzna została wykonana.  

2. Wykonawca oświadcza, że Inspektorzy nadzoru uczestniczący w wykonywaniu 

dokumentacji fotograficznej, bezterminowo zobowiązują się do niewykonywania 

autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, oraz wyrażają zgodę na wykonywanie 

przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do wykonanej dokumentacji 

fotograficznej, w szczególności wyrażają zgodę na:  

1) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,  

2) decydowanie o rozpowszechnianiu wykonanej dokumentacji fotograficznej w całości 

lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

3) decydowanie o wykorzystaniu wykonanej dokumentacji fotograficznej w całości lub 

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, 

udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

3. W chwili wydania wykonanej dokumentacji fotograficznej lub jej części, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich.  

4. W chwili wydania wykonanej dokumentacji fotograficznej lub jej części, Wykonawca 

wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z wykonanej dokumentacji fotograficznej 

na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. Wykonawca oświadcza, że:  

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), jakimi będzie się posługiwał 

w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku 

wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób 

trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w 

szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych, 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o 

których mowa w ust. 2 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych 

od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także 

uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

6. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – 5 

korzystanie z przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 
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wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób 

oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z 

wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z 

przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy.  

7. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy.  

 

§ 18 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – 

wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy 

zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione (zwiększone lub 

obniżone); w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe w 

przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 

konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) 

wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i 

zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz 

przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia 

(wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od 

towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w 

przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 

konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych 

musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny 

i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, 

czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  – 

wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na 

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 

konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 
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zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych 

musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny 

i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (PPK) – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż 

zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

(wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie 

Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) 

wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i 

zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz 

przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia 

(wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do PPK, przy uwzględnieniu pkt 2; 

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o 

których mowa w pkt 1  lit a-d, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą 

powodowały udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych 

jeszcze prac o więcej niż 3% wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w pkt 1 li a-d może 

dotyczyć prac realizowanych po wejściu w życie określonej zmiany prawnej, jeżeli 

będzie ona miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a 

wpływ ten zostanie wykazany w sposób konkretny i rzeczywisty. Wpływ zmian, o 

których mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany 

przez stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach 

wykazania tego wpływu należy przedstawić m.in. kalkulację kosztów wykonania 

zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej podstawą składanego 

wniosku (tzw. kalkulację wtórną – odnoszącą się do kalkulacji bazowej, o której 

mowa w pkt 6, pozwalającą na porównanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, 

dowody, informacje, etc. potwierdzające dane kalkulacyjne. W kontekście zaistnienia 

podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 lit. a-d 

Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia maksymalnie 50 % zwiększonych w 

wyniku zmian, o których mowa w pkt 1, kosztów wykonania zamówienia. W 

przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 1 lit. a-d, na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 lit a-d, nastąpi na mocy aneksu. 

3) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest 

zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem 

cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy 

wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych w pkt 4. Zastrzega się 
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przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku 

zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście 

poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 3 %, o którym mowa w pkt 4), a 

ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną na 

podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych 

zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami 

określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku 

ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową). 

4) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w pkt 3 może zostać dokonana w 

przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów 

powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 3 % (według 

wskaźników GUS – wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia oferty 

względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny poziomu cen 

i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie 

wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazującego poziom zmiany 

cen i kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów 

przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty – 

w przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 

3 % waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Zmiana ceny materiałów lub kosztów 

winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia, co 

winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega 

się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji 

(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście 

ustalenia poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %) 

będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty 

(obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka 

związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu 

umownemu) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na 

poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem 

cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako 

wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej 

cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według 

wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku 

zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie 

wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 3 % wobec wskaźników 

GUS obowiązujących na moment sporządzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w 

przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do dokonania takiej zmiany – 

wedle powyższego) będzie dokonywana w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, przy czym 

pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić przy dokonaniu 

płatności określonej zgodnie z § 8 ust. 1 i o nie więcej niż wskaźnik za rok ubiegły. 

Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek 

Wykonawcy złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
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oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika waloryzacji określonego powyżej o co 

najmniej 3 % za rok ubiegły (w kontekście średnich cen rynkowych). Pierwsza (i 

każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i 

wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację 

realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować  w 

cyklach rocznych, nie więcej (nie częściej) niż raz w danym roku. Maksymalna 

wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt 3, wynosi 3 % transzy 

Wykonawcy określonej w zgodnie z § 8 ust.1, tzn. limit zmian wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w pkt 3, wynosi 3 % transzy 

Wykonawcy określonej zgodnie z § 8 ust.1 maksymalna łączna wartość zmian 

wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może być wyższa niż 3 % transzy 

Wykonawcy określonej zgodnie z § 8 ust 1 – powyżej przedmiotowego limitu 

waloryzacja nie będzie miała zastosowania. W przypadku zaistnienia podstaw do 

dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytułu stosowna zmiana 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi na mocy aneksu. 

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w pkt 3, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są 

usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza  6 miesięcy.  

6) Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi 

pisemnie szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia (SKK – opartą na 

kalkulacji ceny ofertowej) z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na 

przedmiotowe koszty obowiązujących w momencie sporządzenia oferty na wykonanie 

zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy okoliczności  i aspektów, o 

których mowa w pkt 1 i 3 (tzn. poziomu przyjętych i uwzględnionych w ofercie cen i 

kosztów w tym zakresie związanych z realizację prac objętych przedmiotem umowy, 

w tym ryzyk z tym związanych oraz różnic względem wskaźników GUS). Kalkulacja 

ta będzie stanowiła w szczególności bazowy materiał porównawczy w stosunku m.in. 

do kalkulacji wtórnej, o której mowa w pkt 2, w przypadku wnioskowania o zmianę  

wysokości wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie 

kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespójnej będzie 

stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia 

umownego w trybie określonym  w pkt 1 lub 3 z uwagi na brak możliwości realnej 

weryfikacji takiego wniosku względem uwarunkowań ofertowych (tj. kontekstu 

ustalenia wpływu zmian na koszty realizacji zamówienia). 

7) Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić wyłącznie 

na podstawie aneksu sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w § 18. 

8) Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w pkt 1 

i/lub 3, implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o 

więcej niż 3 % transzy Wykonawcy określonej zgodnie z § 8 ust.1 w stosunku do 
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wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy), 

okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w takim 

przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (w całości bądź 

w części) w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przedmiotowym fakcie bez 

negatywnych dla siebie skutków prawnych. 

9) Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o 

którym mowa w § 8 ust. 1, została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących 

regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość 

wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej 

umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. 

10) W zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania 

nowych w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do 

pełnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia 

funkcji przez daną osobę. Niemożliwość ta musi wynikać z okoliczności, których 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo powołana 

osoba spełnia warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, co oznacza, że 

jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji osób wykazanych 

w ofercie, przy czym zmiana inspektora nadzoru będzie możliwa na uzasadniony 

obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, że nowo proponowana 

osoba posiada doświadczenie nie mniejszej niż wskazane dla inspektora nadzoru w 

złożonej ofercie.  

11) W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, 

że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania 

warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w 

specyfikacji warunków zamówienia.  

12) W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy, w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty 

dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,  
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b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaniechanych wprowadzonych na 

podstawie protokołu konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót 

budowlanych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań 

projektowych,  

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub 

administracyjnych, w szczególności dotyczących:  

– przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

– odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia 

sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

f)  w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 

jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub 

uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne,  lub wykonanie pewnych prac 

wymaga określonych warunków atmosferycznych,  

i) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, tj. niezwykłych 

i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie 

powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, klęski 

żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skażenie, 

powódź, pożar, ekstremalny upał lub mróz, nagłe i długotrwałe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w 

terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu robót, 

j) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,  

k) w przypadku prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących 

konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,  

l) w przypadku wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organu z powodu 

znalezienia niewybuchów lub niewypałów.  

Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy o wstrzymaniu robót.  

13) W zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

wprowadzone protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego:  
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a) na wniosek Wykonawcy robót budowlanych, w trakcie prowadzenia robót, mogą 

być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót. 

Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie 

jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a 

jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu 

zakończenia zadania. W tym przypadku Wykonawca robót budowlanych 

przedstawia projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, 

niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice 

pomiędzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym rozwiązaniem zamiennym). 

Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez 

inspektora nadzoru w formie protokołu konieczności i zatwierdzenia do realizacji 

przez Zamawiającego, 

b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 

zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli z punktu 

widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w 

dokumentacji projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy 

proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany 

terminu zakończenia zadania. W tym przypadku inspektor nadzoru sporządza 

protokół konieczności wraz z opinią w sprawie ich wykonania celem akceptacji 

przez Zamawiającego.  

14) Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych usług, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dotychczasowego Wykonawcę, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków. 

15) W sytuacji gdy Wykonawcę, któremu udzielono zamówienie ma zastąpić nowy 

Wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w 

następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub 

jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
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pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy,  

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

16) Inne zmiany:  

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

w treści umowy,  

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 

organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz 

innych danych identyfikacyjnych,  

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji, nie 

prowadzące do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiającego lub 

w okolicznościach, za które Wykonawca robót budowlanych nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności - na jego wniosek.  

Zmiana następuje poprzez przedłożenie przez Wykonawcę robót budowlanych 

zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego Inspektorowi nadzoru 

do zaopiniowania, który wraz z opinią przedkłada go do akceptacji 

Zamawiającemu.  

d) w sytuacji gdy konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany 

wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym 

zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy,  

e) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu ust. 2,  

f) w sytuacji, gdy łączna wartość zmian (w przypadku robót dodatkowych, 

zamiennych, zaniechanych) jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% 

wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana ta nie 

powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmianę postanowień 

zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:  

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu,  

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział 

inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy 

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy,  

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia 

nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 7.  
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3. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 13 lit. a i b oraz pkt 16 lit. c wszystkie zmiany umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie aneksu 

po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony.  

 

§ 19 

1. Zamawiający wymaga aby, przy realizacji przedmiotu umowy łączny udział pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.), używanych przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy, wynosił co najmniej 10%, stosownie do wymagań ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn. Dz.U. z 

2023 poz. 875 z późn. zm.). W przypadku zmiany ustawy w zakresie wielkości udziału 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określone w umowie 

wymagania stosuje się z uwzględnieniem takich zmian.  

2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem 

naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 5, przedłoży Zamawiającemu wykaz 

wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z podaniem 

numerów rejestracyjnych pojazdów oraz wskazaniem, które z nich są pojazdami 

elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym. Obowiązek określony w zdaniu 

pierwszym dotyczy pojazdów wykorzystywanych zarówno przez Wykonawcę jak i 

podwykonawców. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 

3. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących ilości pojazdów wykorzystywanych do 

realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od ich zaistnienia 

zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary umownej o której 

mowa w ust. 5. 

4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do możliwości zażądania, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, 

przedstawienia w terminie 10 dni informacji na temat łącznej ilości pojazdów 

wykorzystywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym łącznej ilości pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wraz z informacją odnośnie 

numeru rejestracyjnego.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- w przypadku zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa w ust. 2 

oraz 3 w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień 

zwłoki, ale nie więcej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 

- w przypadku zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa w ust. 4 

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) zł za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej 

niż 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

6. Do obliczenia udziału pojazdów we flocie Wykonawcy wykorzystywanej do realizacji 

zamówienia stosuje się art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 

którego wynika, że jeżeli Wykonawca do realizacji zamówienia wykorzystywał będzie do 4 

pojazdów, zwalnia go to z obowiązku określonego w ust. 1. W takim przypadku Wykonawca 

składa stosowne oświadczenie o braku obowiązku określonego w ustawie o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych. Oświadczenie to składa na zasadach określonych w ust. 2. 
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7. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 1, a także brak 

złożenia oświadczenia określonego w ust. od 2 do ust. 4 może być traktowany przez 

Zamawiającego jako niespełnienie wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 

szkodę Zamawiającego z tego wynikającą, w szczególności w przypadku wcześniejszego 

wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie przy tym prawo do dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 20 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.,  str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość 

(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).  

2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych: Radosław Kusaj, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. 

kontaktowy: 84 677 23 22. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celach związanych z realizacją umowy na zadanie „Pełnienie funkcji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego nad budową układu drogowego na terenie obszaru TSPE 

EURO- PARK "Wisłosan" w Zamościu, ul. Strefowa i Braterstwa Broni”. 

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy 

publicznej oraz podmioty posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru 

działalności Miasta Zamość,  

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Zamość przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent 

Miasta Zamość.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do 

celów, dla których dane były gromadzone z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w:  

mailto:iod@zamosc.pl
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a) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, 

związanych z zawarciem i realizacją umowy, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ww. ustaw.  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień 

publicznych,  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO,  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

2. Zmiana dotycząca Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

następuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.  

 

 

§ 21 

ODESŁANIE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. 

Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 682), ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o 
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przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 

2023 r. poz. 1790 ze zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w 

relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 

jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem 

albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

 

 

§ 22 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji 

umowy. 

2. Ewentualne, nie dające się rozstrzygnąć polubownie spory powstałe na tle stosowania 

niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo 

dla właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneks 

do umowy) pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 24 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

 

§ 25 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2 – Dokumenty rejestrowe Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 – Wzór załącznika o elektromobilności 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:  
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Wzór załącznika nr 3 do projektu umowy 

 

 

Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się : 

 

…………………………..………… 

 

…………………………………….. 

(pełna nazwa/firma adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie o wykorzystywaniu pojazdów samochodowych przy realizacji zamówienia 

składane w związku z obowiązkiem określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  

 

 

 

Dotyczy umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego przez Miasto Zamość w trybie podstawowym bez negocjacji, prowadzonego 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) pn. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad budową układu drogowego na terenie obszaru TSPE EURO- PARK 

"Wisłosan" w Zamościu, ul. Strefowa i Braterstwa Broni. 

 

Wykonawca/wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia *: 

 

 oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przepisami ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2023, poz. 875 z późn. zm.) 

w szczególności z przepisami art. 68 ustawy zgodnie z którym jednostki samorządu 

terytorialnego mają obowiązek zlecać realizację zadań publicznych podmiotowi, którego 

udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

używanych do realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 10%.  

 

 oświadczamy, iż w ramach wykonywania zadania publicznego będącego przedmiotem 

niniejszego zamówienia będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów 
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elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, zgodnie z obowiązkiem wynikającym 

z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

dotyczącym udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 

we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 

z późn. zm.) używanych przy realizacji zamówienia publicznego. 

 

Wykaz wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy, 

wraz z podaniem numerów rejestracyjnych pojazdów oraz wskazaniem, które z nich 

są pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym. 

Obowiązek dotyczy pojazdów wykorzystywanych zarówno przez Wykonawcę 

jak i podwykonawców: 

 

L.p. Rodzaj napędu Nr rejestracyjny 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6….   

 

 

 oświadczamy, że liczba pojazdów samochodowych wykorzystywanych do wykonywania 

niniejszego zadania publicznego, obliczona zgodnie z dyspozycją art. 36a ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgodnie z art. 68 

ust. 3 tej ustawy, nie powoduje obowiązku dysponowania pojazdami elektrycznymi 

lub napędzanymi gazem ziemnym. 

 

 oświadczam/y, że przy wykonywaniu ww. zadania publicznego nie ma potrzeby używania 

pojazdów samochodowych. 

 

Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne, zgodne z prawdą 

i zostały przedstawione z pełną świadomością odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 

Kodeksu karnego (Dz.U. z 2024 poz. 17 ze zm). 

 

* - zaznaczyć właściwe 

 

 

 

……………………….      ………………………………………… 
   (miejscowość, data)                                                                                  (pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej(-ych) 

                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 


