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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

UMOWA NR ………… – PROJEKT 
 
W dniu ………………… roku w Zamościu pomiędzy: 
Miastem Zamość mającym siedzibę w Zamościu ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-
74-72, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
………………………………… – ………………………………… 
a 
……………………………………………………………………………………………. , 
zwanym(ą) dalej Menadżerem Projektu, 
reprezentowanym przez: 
……………………………… – …………………………… 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 
 
w wyniku wyboru oferty, dokonanej w oparciu o wynik postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT I CEL UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Menadżera Projektu przy 
realizacji projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”.  

2. Zakres inwestycji obejmuje:  

1) Rewitalizację Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-
Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz z budową 
systemu monitoringu oraz zakupem wyposażenia;  

2) Remont z pracami konserwatorskimi dziedzińca VI Bloku kamienic oraz remont z pracami 
konserwatorskimi dziedzińca VII Bloku kamienic Starego Miasta w Zamościu;  

3) Utworzenie terenu rekreacyjnego o charakterze ogólnodostępnym dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych; 

4) Utworzenie toru modelarskiego na terenach fortecznych przy Bastionie VI; 

5) Budowę systemu monitoringu;  

3. Inwestycja jest planowana do realizacji przy dofinansowaniu przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz 
współfinansowania krajowego z budżetu państwa.  

4. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji umowy i zakresu obowiązków Stron, 
ustala się, iż celem niniejszej umowy jest stworzenie efektywnego systemu zarządzania i nadzoru 
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inwestorskiego nad inwestycją, o której mowa w ust. 1-3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu 
Menadżer Projektu zobowiązany jest do: 

1) działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w sposób pozwalający na osiągnięcie 
standardów jakościowych inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, ustawą 
Prawo zamówień publicznych, innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 
dokumentacją projektową, umowami z wykonawcami inwestycji, a także przy zachowaniu 
należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 

2) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości robót wykonywanych przy 
inwestycji nie powodować zwiększenia kosztów jej realizacji, 

3) nadzorowania dokładnego wykonywania przez wykonawców inwestycji oraz 
podwykonawców obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego 
i prawidłowego zakończenia realizacji inwestycji. 

5. Wszystkie działania Menadżera Projektu winny zapewnić osiągnięcie celu głównego, jakim jest 
uzyskanie przez Zamawiającego w założonym terminie wyremontowanych obiektów 
wchodzących w zakres zrealizowanego, zgodnie za założeniami wniosku o dofinansowanie, 
projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”. 

§ 2 

OBOWIĄZKI MENADŻERA PROJEKTU 

1. Do obowiązków Menadżera Projektu należy zarządzanie, kierowanie i koordynacja realizacji 
inwestycji, zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, a także zgodnie z umową 
o dofinansowanie projektu oraz z podstawami prawnymi, dokumentami programowymi, 
wytycznymi i innymi dokumentami, dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

2. Do obowiązków Menadżera Projektu należy: 

1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania 
w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej 
realizacji z prawem Unii Europejskiej i prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 
z przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi do 
wymienionych ustaw, jak również z umowami o dofinansowanie projektu, umowami z 
wykonawcami inwestycji, wydanymi decyzjami;  

2) wykonywanie, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, zadań: 

- inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 25, 26), 

- koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego (art. 27), 

- inwestora zastępczego (w związku z art. 18). 

3) zapoznanie się z umowami o dofinansowanie inwestycji, podstawami prawnymi, 
dokumentami programowymi, wytycznymi i innymi dokumentami, dotyczącymi realizacji 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020, zapoznanie się z rozwiązaniami projektowymi, warunkami pozwolenia na budowę, 
decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, terenem budowy i jego uzbrojeniem; 
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4) stosowanie odpowiedniego oznakowywania dokumentacji, zgodnie z wytycznymi dla 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020; 

5) w terminie 5 dni roboczych1 od dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże 
Menadżerowi Projektu dokumentację budowlaną i formalno-prawną znajdującą się 
w zasobach Zamawiającego w dniu podpisania umowy z Menadżerem projektu. Wszelkie 
opracowania aktualizujące posiadaną dokumentację oraz projekty dotyczące zadań 
związanych z zakupem wyposażenia lub inną dokumentację będąca w trakcie opracowania 
Zamawiający będzie przekazywał Menadżerowi Projektu bez zbędnej zwłoki; 

6) w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Menadżer Projektu zorganizuje 
i poprowadzi spotkanie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, projektantów oraz 
innych zaangażowanych stron w celu omówieniu realizacji inwestycji. Menadżer Projektu 
sporządzi protokół ze spotkania i przekaże go Zamawiającemu i pozostałym 
zainteresowanym stronom w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania;  

7) w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu, Menadżer 
Projektu sprawdzi przekazaną dokumentację i przekaże Zamawiającemu na piśmie uwagi 
i wnioski w formie koreferatu do dokumentacji. Koreferat będzie zawierał ocenę 
dokumentacji projektowej, co najmniej pod względem:  

- poprawności formalnej, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami 
prawa i obowiązującą dokumentacją, 

- zgodności dokumentacji projektowej z będącymi w posiadaniu Zamawiającego 
decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami itp., 

- poprawności formalnej, kompletności, zgodności z wymaganiami prawa budowlanego 
oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, BHP, normami 
ustawowymi, 

- zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności art. 29-31 
ustawy, 

- zgodności z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  

- przyjętych rozwiązań materiałowych, 

- wytycznych do prowadzenia inwestycji. 

W przypadku stwierdzenia wad, braków lub nieścisłości w dokumentacji, czy też konieczności 
dokonania stosownych uzgodnień, wyjaśnień lub zmian, jak również w przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację projektu – przyszłych 
użytkowników - uwag, zastrzeżeń lub konieczności zmian albo uzupełnienia dokumentacji, Menadżer 
Projektu zobowiązany jest do podjęcia czynności na rzecz wyegzekwowania od firm realizujących prace 
projektowe  dla Zamawiającego i  sprawujących nadzór autorski dodatkowych i/lub zamiennych 

                                                 
1 Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, które wypadają w dzień 
ustawowo wolny od pracy.  
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opracowań oraz niezbędnych wyjaśnień. Menadżer Projektu, po konsultacji z Zamawiającym, dokonuje 
analizy poprawionej i/lub uzupełnionej dokumentacji i ją akceptuje lub zgłasza do niej zastrzeżenia.  

Czynności zapoznania się i zaopiniowania (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż 
odnoszą się zarówno do już wykonanej dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego jak 
i dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej jak również do dokumentacji nie będącej w 
posiadaniu Zamawiającego w dniu podpisaniu umowy. Menadżer Projektu będzie uczestniczył w 
czynnościach odbioru i weryfikacji dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektu.  

Ze względu na fakt, iż zakres projektu dotyczy obiektów zdegradowanych a obszar projektu 
zlokalizowany jest na obszarze zabytkowym, objętym ochroną konserwatorską oraz fakt, iż realizacja 
projektu, zgodnie z wydanymi pozwoleniami, wymaga ustanowienia nadzoru konserwatorskiego i 
archeologicznego, w ramach realizacji projektu istnieje ryzyko identyfikacji dodatkowych zakresów prac 
podlegających nadzorowi Menadżera Projektu lub konieczność opracowania dodatkowych lub 
zamiennych dokumentacji. W przypadku identyfikacji dodatkowego zakresu lub/i stwierdzenia 
konieczności opracowania dodatkowych dokumentacji, nadzór nad nowo ujawnionym zakresem, 
niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu będzie realizowany przez Menadżera Projektu w ramach 
niniejszego zamówienia, zarówno w przypadku, gdy dokumentacja niezbędna do realizacji 
dodatkowego przedmiotu zamówienia zostanie dostarczona przez Zamawiającego, jak i w przypadku 
gdy Menadżer Projektu zostanie zobligowany do opracowania, w imieniu i z upoważnienia 
Zamawiającego, zamówienia/ zlecenia na opracowanie wszelkich dodatkowych dokumentacji, 
niezbędnych od prawidłowego wykonania realizowanego projektu. Menadżerowi Projektu nie 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu nadzoru nad wszelkimi robotami/ zamówieniami 
dodatkowymi czy uzupełniającymi niezbędnymi do realizacji projektu „Rewitalizacja Starego Miasta 
w Zamościu”. 

8) Menadżer Projektu podejmuje działania na rzecz uzyskania aktualnego kosztorysu 
inwestorskiego od firm sprawujących nadzór autorski lub zaktualizuje kosztorysy 
inwestorskie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia w formie elektronicznej (e-mail); 

9) w przypadku konieczności przygotowania procedury postępowania zamówienia 
publicznego (na roboty, usługi, dostawy) w terminie 7 dni roboczych, Menadżer Projektu 
przygotuje i przekaże Zamawiającemu (w formie elektronicznej – w formatach wskazanych 
przez Zamawiającego na płcie CD/DVD) zapisy dokumentacji wymaganej do 
przeprowadzenia procedur udzielenia zamówień na realizację inwestycji (m.in.: 
oszacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i projektu umowy, skompletowaną i opisaną dokumentację 
techniczną w formacie elektronicznym). W przypadku zgłoszenia uwag przez 
Zamawiającego, Menadżer Projektu zobowiązuje się do dostarczenia poprawionej 
dokumentacji w terminie 3 dni roboczych; 

10) w trakcie przebiegu procedury udzielenia zamówienia publicznego, aż do jej ostatecznego 
zakończenia, do obowiązków Menadżera Projektu należy sporządzanie, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, treści wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania, 
odpowiedzi na odwołanie, a także innych pism, których konieczność sporządzenia pojawi 
się w trakcie prowadzonego postępowania oraz ewentualna modyfikacja dokumentacji 
związanej z prowadzonym postępowaniem. Do obowiązków Menadżera Projektu należy 
przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania przed Krajową Izbą 
Odwoławczą lub skargi do Sądu Okręgowego oraz udział w postępowaniu odwoławczym 
lub skargowym. Menadżer Projektu ponosi odpowiedzialność za treść udzielonych 
wyjaśnień, odpowiedzi itp., w szczególności za naruszenie przepisów ustawy Prawo 
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zamówień publicznych, chyba że ich treść zostanie w znaczący sposób zmodyfikowana 
przez Zamawiającego. 

11) w razie stwierdzenia w projektach budowlano-wykonawczych i/lub STWiORB i/lub innych 
dokumentach projektowych, przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac montażowych, 
dostaw sprzętu i wyposażenia bądź w trakcie ich realizacji zadań, wad, braków, nieścisłości, 
niedokładności albo w przypadku konieczności wprowadzenia w nich rozwiązań 
zamiennych w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) lit. b ustawy Prawo budowlane, w celu 
zastosowania innych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, konstrukcyjnych, 
technologicznych, instalacyjnych itp. lub innych materiałów niż w nich przewidziane, 
Menadżer Projektu zgłasza pisemnie Zamawiającemu potrzebę ich wprowadzenia i 
przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie, kosztorys różnicowy oraz opinię o zgodności 
proponowanych zmian z zawartą umową i przepisami prawa, w szczególności z ustawą 
Prawo zamówień publicznych i ustawą Prawo budowlane. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, a na etapie realizacji robót budowlanych także po uzgodnieniu 
z kierownikiem budowy – Menadżer Projektu zwraca się do autora dokumentacji z 
odpowiednim pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz prowadzi 
niezbędne czynności – w uzgodnieniu z autorem dokumentacji - w celu naniesienia zmian 
/poprawek /uzupełnień w dokumentach projektowych. Zmiany, o których mowa w 
niniejszym punkcie, nie mogą powodować zwiększenia kosztów inwestycji oraz nie mogą 
powodować pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko i na 
bezpieczeństwo obiektu. 

12) w przypadku konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych lub wykonania robót 
dodatkowych. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Menadżer Projektu realizuje 
działania na rzecz uzyskania dokumentacji niezbędnej do realizacji robót, o których mowa 
w zdaniu pierwszym oraz uczestniczy w procedurze zlecenia ich wykonania i odbioru. 
Nadzór nad realizacją robót budowlanych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, 
Menadżer Projektu będzie pełnił w ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia ryczałtowego 
w niej określonego. Menadżer Projektu ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i 
finansowe, spowodowane zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, 
wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

13) do obowiązków Menadżera Projektu należy przygotowywanie Zamawiającemu do podpisu 
wniosków wraz z wymaganymi załącznikami, niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień itp. (np. pozwolenie na użytkowanie). Po uzyskaniu podpisu Zamawiającego, 
Menadżer Projektu prowadzi całość działań mających na celu uzyskanie przez 
Zamawiającego wymaganego dokumentu, m.in.  dostarcza wniosek wraz z załącznikami do 
właściwej instytucji (np. zarządca sieci, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), 
uzupełnienia lub poprawia wniosek lub/i załączniki, jeżeli zajdzie taka konieczność, 
dostarcza dokumenty Zamawiającemu. Dokumentacja winna być złożona w takim terminie, 
aby uzyskanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp. nastąpiło w terminie umożliwiającym 
realizację inwestycji zgodnie z zawartymi umowami. Dopuszcza się możliwość 
występowania do właściwych instytucji samodzielnie przez Menadżera Projektu na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego;   

14) w okresie realizacji inwestycji, Menadżer Projektu zobowiązany jest do organizowania 
i prowadzenia regularnych rad budowy. Pierwsza rada budowy odbędzie się nie później niż 
5 dni roboczych od dnia przekazania wykonawcy inwestycji placu budowy. Kolejne rady 
budowy będą się odbywać nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Na uzasadniony wniosek 
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Menadżera Projektu, Zamawiający może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku 
zorganizowania rady budowy. W radach budowy mają obowiązek uczestniczyć osoby, 
o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 umowy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba również osoby, o 
której mowa w § 6 ust. 4 umowy. Do nieobecności w radach budowy stosuje się 
odpowiednio postanowienia § 6 ust. 17 umowy. Menadżer Projektu sporządza protokoły z 
rad budowy i przekazuje je Zamawiającemu i pozostałym zainteresowanym stronom w 
terminie 3 dni roboczych od dnia ich odbycia; 

15) niezależnie od rad budowy, o których mowa w ust. 2 pkt 14 niniejszego paragrafu, 
Menadżer Projektu zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia innych spotkań 
(narady techniczne, spotkania uzgodnieniowe, itp.), na wniosek swój, Zamawiającego lub 
wykonawców inwestycji. W spotkaniach mają obowiązek uczestniczyć Inżynier Wiodący 
oraz, w zależności od tematyki spotkania, inne osoby wchodzące w skład zespołu 
Menadżera Projektu. Przepisy pkt 14 stosuje się odpowiednio; 

16) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego; 

17) stworzenie wzorów dokumentów m.in. karty nadzoru autorskiego, listy obecności 
inspektorów nadzoru na budowie, karty materiałowej, notatki z narady koordynacyjnej oraz 
innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego w 
konsultacji i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

18) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie 
trwania zadania inwestycyjnego komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami oraz 
podanie informacji na ten temat na pierwszej naradzie koordynacyjnej; 

19) przekazanie wykonawcy inwestycji dziennika budowy i kontrolowanie prawidłowości jego 
prowadzenia; 

20) protokolarne przekazanie wykonawcy inwestycji terenu budowy i współudział 
w przejmowaniu przez wykonawcę inwestycji terenów przejętych od poszczególnych 
właścicieli na okres czasowy; 

21) zawiadomienie właściwych organów oraz projektantów sprawujących nadzór nad 
zgodnością realizacji budowy z projektem o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych i 
dołączenie wymaganych dokumentów; weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę 
inwestycji dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu 
nadzoru budowlanego; 

22) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem wykonawcami inwestycji terenu budowy przez cały 
okres budowy; 

23) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę inwestycji zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przepisów p.poż i utrzymania porządku na terenie budowy; 

24) monitorowanie postępu prac wykonawcy inwestycji, poprzez porównywanie postępu 
faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem robót; 

25) zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy inwestycji i dokonywanie 
niezbędnych korekt tych rysunków; 

26) zawiadamianie właściwego organu o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i 
kierownika budowy; 

27) kontrolowanie terminowości wykonania inwestycji w stosunku do harmonogramu, 
opiniowanie zmian harmonogramu we współpracy z wykonawcą inwestycji; 
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28) opiniowanie wniosków wykonawców inwestycji w sprawie zmiany okresu realizacji 
inwestycji, w tym pod względem zgodności zmiany z zawartymi umowami i ustawą Prawo 
zamówień publicznych; 

29) współpraca z nadzorem autorskim w całym okresie projektowania i wykonania inwestycji. 
Menadżer Projektu będzie pisemnie powiadamiał Zamawiającego o wystąpieniu o opinie 
do autorów dokumentacji projektowej i o uzyskaniu oraz treści tych opinii; 

30) zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru 
autorskiego; 

31) uzyskanie protokołów odbiorów od gestorów sieci - po likwidacji kolizji z siecią uzbrojenia; 

32) czynny udział w przeprowadzaniu i nadzorowaniu prób i sprawdzeń; 

33) odbiór dostaw; 

34) opracowania opinii dotyczących wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia 
oraz wnioskuje o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości 
robót i kwoty obniżonego wynagrodzenia za te roboty; 

35) akceptowanie lub nieakceptowanie proponowanych przez wykonawcę inwestycji materiałów 
oraz urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robót 
w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową 
i zawartymi umowami; 

36) sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac budowlanych 
personelu zatrudnionego przez wykonawcę inwestycji, sprawującego samodzielne funkcje 
w budownictwie; 

37) informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach powstałych przy 
realizacji inwestycji oraz udział w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji działań 
naprawczych;  

38) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 
prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 
informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 
stosowania urządzeń technicznych; 

39) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót lub prac; 

40) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjaśnień 
na temat realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie dokumentów 
wymaganych przez Zamawiającego - w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego; 

41) wspieranie Zamawiającego w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją inwestycji, 
w tym poprzez konsultacje i obecności podczas przeprowadzanych zewnętrznych kontroli, 
audytów, itp. dotyczących inwestycji; 

42) współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi nadzór nad innymi robotami 
branżowymi zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem 
w okresie związania umową. Menadżer Projektu jest zobowiązany do koordynacji, kontroli 
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i odbioru elementów prac realizowanych przez inwestorów obcych w zakresie mającym 
wpływ na prawidłowość prac realizowanych w ramach inwestycji;  

43) od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Menadżera Projektu należy 
zapewnienie nadzoru zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 6 ust. 6-8 umowy, 
w szczególności wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji inwestycji, sprawdzanie 
obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, zagwarantowanie stałego nadzoru inspektorów 
nadzoru, w tym ich pobytu na placu budowy. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczyniła się 
w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub 
umową; 

44) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, 
przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji rozwiązań problemów 
technicznych wraz z analizą finansową. Rozwiązanie problemów technicznych wraz z 
analizą finansową będzie przedstawione Zamawiającemu na piśmie w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia problemu; 

45) kontrola źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw potwierdzających 
kwalifikacje personelu realizującego roboty np. obsługę maszyn; 

46) zatwierdzenie lub niezatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę 
inwestycji; 

47) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa; 

48) wyegzekwowanie od wykonawców robót bieżącego utrzymania czystości dróg 
dojazdowych, placu budowy oraz przyległego terenu do zaplecza budowy; 

49) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, 
prac konserwatorskich i montażowych, Wykonawcami dostaw sprzętu i wyposażenia oraz 
na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych do wykonania 
zadania inwestycyjnego; 

50) w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej 
powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub 
rzeczoznawców; 

51) każdorazowa weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót 
harmonogramu do 3 dni od przekazania przez Wykonawcę robót; egzekwowanie 
od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą robót; 

52) koordynacja działań pomiędzy przedstawicielami nadzoru autorskiego, wykonawców 
i inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności oraz doprowadzenie 
do wypracowania rozwiązań technicznych niezbędnych do terminowej i należytej realizacji 
zadania inwestycyjnego, w tym wydanie opinii w formie pisemnej i przekazanie jej 
Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni. Zamawiający dokonuje akceptacji w 
terminie 3 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć powyższe 
terminy. 

53) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych, prac 
konserwatorskich, montażowych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów 
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technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu 
robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić 
Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i 
podejmuje odpowiednie decyzje, w szczególności dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowodów 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i 
zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót oraz nadzór autorski. 

54) inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego o wypadkach 
naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących 
bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub 
uchybieniach technicznych. 

55) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami umów zawartej przez Zamawiającego z wykonawcami robót i niezwłocznie 
pisemnie zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. 

56) zatwierdzanie przedkładanych próbek wszelkich materiałów i urządzeń dostarczonych 
zgodnie z umową z wykonawcami robót i prac; 

57) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i prac oraz ewentualnych 
trudnościach w realizacji zadań; 

58) sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, 
świadectw jakości, wyników badań i innych), dotyczących dostarczanych materiałów 
budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, jak też w miarę potrzeby 
dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich 
wbudowaniem lub w wytwórni elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o 
wyrobach budowlanych; 

59) w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzenie 
analizy sytuacji i doradzenie Zamawiającemu sposobu rozwiązania problemu poprzez 
pisemne zaopiniowanie planu działania Wykonawcy robót przedstawionego na taką 
okoliczność. 

60) wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub 
rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja 
harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, 
uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian harmonogramu; 

61) opracowanie i aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji 
w zakresie prac budowlanych, konserwatorskich, aranżacyjnych, dostaw i montażu; 

62) weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych; 

63) nadzorowanie i kontrola jakości wykonywanych robót w zakresie zgodności z dokumentacją 
projektową, normami i specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa; 

64) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej 
obowiązujących standardów; 

65) dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego; 

66) przygotowanie czynności odbioru końcowego: 
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a) przygotowanie i/lub sprawdzenie/konsultowanie materiałów do odbioru końcowego 
inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie 
odbioru końcowego inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego inwestycji; 

b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa 
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów 
administracyjnych po zakończeniu inwestycji; 

c) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, jak również 
potwierdzenie, że budynek jest zdolny do użytkowania zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego; 

d) zapewnienie nadzoru i akceptowanie przeprowadzanych testów technologicznych 
rozruchów urządzeń i wyposażenia; 

e) po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach 
i Umowie prób i sprawdzeń, potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu kierownika 
budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należytym urządzeniu 
i uporządkowaniu terenu budowy; 

f) przygotowanie materiałów koniecznych do odbioru końcowego w terminie 7 dni 
od przekazania dokumentacji przez Wykonawcę robót w zakresie: 

- skompletowania i weryfikacji dokumentacji powykonawczej, 

- inne wynikające z obowiązujących przepisów; 
g) koordynowanie odbiorów specjalistycznych wymaganych przepisami, wymogami 

Zamawiającego; 

h) przeprowadzenie odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołów; 

i) sprawdzenie stopnia szczegółowości i kompletności instrukcji obsługi i konserwacji 
zamontowanych urządzeń, tak aby umożliwiały one poprawną eksploatację obiektu; 

j) przekazanie inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie 
faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania. 

67) dokonywanie potwierdzenia prawidłowości i ilości wykonania przez wykonawcę inwestycji, 
robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z odbiorem robót ulegających zakryciu 
(wykonane czynności należy w dniu ich dokonania potwierdzić na piśmie), sprawdzanie 
robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów w Dzienniku budowy; prowadzenie 
identyfikacji robót podlegających zakryciu lub zanikających metodą fotograficzną, która 
polega na bieżącym dokumentowaniu każdej czynności budowlanej przed jej zakryciem i 
która stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót;  

68) przygotowania na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020  informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o 
płatność i rozliczenie zadania na potrzeby Instytucji Zarządzającej wraz z 
skompletowaniem, weryfikacją i przygotowaniem oraz przekazaniem do Zamawiającego 
kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność; 

69) wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej; 

70) weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez 
Zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych; 
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71) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, prac i dostaw; 

72) sporządzanie raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, ze szczególnym 
uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń w terminowości realizacji inwestycji oraz 
zgodności z przepisami prawa, wytycznymi, zasadami sztuki budowlanej – zgodnie z § 7 
umowy; 

73) opiniowanie wniosków wykonawcy inwestycji o zatrudnieniu podwykonawców robót 
budowlanych oraz wniosków o zatrudnianiu dalszych podwykonawców robót budowlanych. 
Zajmowanie stanowiska na piśmie w kwestii projektów umów o podwykonawstwo, a także 
projektów ich zmian. Przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, oraz ich zmian w terminie 3 dni 
roboczych od ich dostarczenia przez wykonawcę inwestycji (realizacja zadania zgodnie z 
zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych). Weryfikacja zgodności wprowadzania 
podwykonawców przez wykonawców robót z wymaganiami wskazanymi w Umowie 
pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni 
od zgłoszenia wniosku o wprowadzenie podwykonawcy; 

74) niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez 
niezaakceptowanych podwykonawców, niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego 
informacji o zaistniałej sytuacji; 

75) informowanie na piśmie Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla 
realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu jej zakończenia robót, 
prac i dostaw w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez 
Zamawiającego; 

76) przechowywanie wszystkich dokumentów inwestycji, sporządzanie i przechowywanie 
dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, prac i dostaw aprobowanie 
płatności, opiniowanie dodatkowych żądań wykonawcy inwestycji; 

77) rozwiązywanie wszelkich problemów, sporów i wątpliwości związanych z realizacją robót, 
prac dostaw, w szczególności w zakresie akceptacji zamiennych rozwiązań i materiałów, 
wad dokumentacji inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, itp. 

78) sporządzanie i przedkładania dokumentacji z powtórnego użycia, recyklingu, przetwarzania 
lub składowania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego zbędnych lub pozostałych 
materiałów z prac budowlanych; 

79) uzyskanie protokołów odbiorów od gestorów sieci - po likwidacji kolizji z siecią uzbrojenia; 

80) sporządzanie umotywowanych wniosków o naliczenie kar umownych wykonawcy 
inwestycji; 

81) prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością, w tym wystawianie 
poleceń płatności z uwzględnieniem ewentualnych podwykonawców robót budowlanych. 
Menadżer Projektu zobowiązany jest do sprawdzania zestawień wykonawcy inwestycji oraz 
wartości zakończonych i odebranych robót wraz z potwierdzeniem kwot do wypłaty. 
Menadżer Projektu zapewnia skuteczną procedurę rozliczania płatności wykonawcy 
inwestycji z podwykonawcami oraz zapewnia, że płatności na rzecz wykonawcy inwestycji 
dokonywane będą po opłaceniu przez wykonawcę inwestycji należności podwykonawcom; 

82) prowadzenie na rzecz Zamawiającego korespondencji, postępowania wyjaśniającego 
(sporządzanie wyjaśnień, odwołań, informacji itp.), w sytuacji, gdy organy kontrolne 
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stwierdzą, że dokumentacja przetargowa na wybór wykonawców inwestycji, za 
przygotowanie której odpowiedzialny był Menadżer Projektu, została sporządzona 
niewłaściwie; 

83) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego 
wyznaczonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji; 

84) w przypadku przerwania realizacji inwestycji, dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez 
wykonawcę inwestycji przed zerwaniem kontraktu, dokonanie inwentaryzacji robót, 
sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, określenie należności dla wykonawcy inwestycji, 
sporządzenie raportu o realizacji inwestycji, udział w procedurze wyboru kolejnego 
wykonawcy inwestycji; 

85) regularne sporządzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym robót 
ulegających zakryciu bądź zanikających, stanu terenu objętego inwestycją przed 
rozpoczęciem robót budowlanych, w trakcie trwania oraz po zakończeniu realizacji 
inwestycji. W czasie realizacji robót budowlanych, dokumentacja fotograficzna będzie 
wykonywana nie rzadziej niż raz na tydzień, natomiast przekazywana będzie 
Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniami miesięcznymi i końcowym, obowiązkowo w wersji 
elektronicznej (format *jpg). Dokumentacja fotograficzna zostanie wykonana w wysokiej 
rozdzielczości umożliwiającej publikację (przy obszarze wydruku co najmniej A4 – 
rozdzielczość obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjęcia posegregowane będą w katalogi oraz 
oznaczone datą wykonania. W ramach wynagrodzenia, Menadżer Projektu przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji fotograficznej; 

86) nadzorowanie poprawności i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 
wykonawcę inwestycji, zawierającej między innymi: oryginał dziennika/dzienników budowy, 
pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji inwestycji (np.: uzgodnienia, badania, 
protokoły, oświadczenia, rysunki, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) sprawdzenie 
i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej 
Zamawiającemu; 

87) przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami) w celu uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie obiektu budowlanego; 

88) przygotowanie dokumentów potwierdzających całkowite wykonanie robót; 

89) po zakończeniu realizacji inwestycji - przygotowanie wykazu finansowo-rzeczowego 
wykonanych głównych elementów robót, niezbędnego dla sporządzenia dokumentów 
przyjęcia środka trwałego OT. W porozumieniu z Zamawiającym dokonanie klasyfikacji 
powstałego w wyniku realizacji zadań majątku trwałego, klasyfikując go zgodnie 
z obowiązującą klasyfikacją rodzajową środków trwałych. Rozliczenie końcowe inwestycji 
wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych; 

90) jeżeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostaną 
wady/usterki, Menadżer Projektu zobowiązany jest do wykonania działań mających na celu 
wyegzekwowanie ich naprawy przez wykonawcę inwestycji. W tym zakresie, Menadżer 
Projektu niezwłocznie sporządza protokół dotyczący wad/usterek w wykonanej inwestycji, 
zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, datę ujawnienia wad/usterek, opis 
wad/usterek, opinię Menadżera Projektu co do przyczyn ich powstania oraz proponowany 
termin ich usunięcia. Menadżer Projektu wzywa niezwłocznie wykonawcę inwestycji 
do usunięcia wad/usterek, nadzoruje ich usunięcie oraz dokonuje w obecności 
Zamawiającego odbioru robót związanych z usuwaniem wad/usterek i sporządza protokół z 
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tych czynności, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, informację czy 
wady/usterki zostały usunięte, rekomendacje Menadżera Projektu w sytuacji, jeżeli 
wady/usterki nie zostały usunięte. Protokoły, o których mowa w zdaniach poprzedzających, 
Menadżer Projektu przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom w 
terminie 3 dni roboczych od dnia ich sporządzenia. Menadżer Projektu wnioskuje 
o naliczenie kar umownych za wady/usterki uznane, jako nienadające się do usunięcia lub 
w przypadku ich nieterminowego usunięcia. Menadżer Projektu przygotowuje 
Zamawiającemu dane niezbędne do naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji oraz uzasadnienie 
merytoryczne i formalne ich naliczenia. W przypadku nieusunięcia wad/usterek przez 
wykonawcę inwestycji, Menadżer Projektu przygotowuje Zamawiającemu dokumenty 
niezbędne do wykorzystania przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia 
wad i usterek (m.in. opis i wycena prac niezbędnych do wykonania w celu usunięcia 
wad/usterek) oraz do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy 
zastępczego usunięcia wad/usterek, pełni nadzór nad tymi pracami oraz dokonuje w 
obecności Zamawiającego ich odbioru i sporządza protokół z tych czynności.  

91) w okresie gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania inwestycji, Menadżer Projektu zobowiązany 
jest do organizowania i prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, 
użytkowników obiektów i innych zainteresowanych stron przeglądów gwarancyjnych. 
Przeglądy gwarancyjne będą organizowane przynajmniej raz na pół roku w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym ostatni przegląd odbędzie się nie później niż 45 
dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wykonanej inwestycji. Podczas 
przeglądów gwarancyjnych dokonywane będą przeglądy stanu technicznego całej 
wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglądów gwarancyjnych Menadżer 
Projektu zobowiązany jest do poinformowania o terminie przeglądu wykonawcę inwestycji, 
użytkowników obiektów oraz inne zainteresowane strony. Do przeglądów gwarancyjnych 
stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 90 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem, że: 

a) Menadżer Projektu przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym 
stronom protokoły z przeglądów gwarancyjnych oraz protokoły z usunięcia 
wad/usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym odbył się przegląd 
gwarancyjny lub odbiór robót związanych z usuwaniem wad/usterek, 

b) w przeglądach gwarancyjnych mają obowiązek uczestniczyć osoby, o których mowa 
w § 6 ust. 2 i 3 umowy, lub inne osoby w zastępstwie, spełniające warunki zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

92) w okresie rękojmi i gwarancji, Menadżer Projektu zobowiązuje się do uczestniczenia w 
innych spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 91 niniejszego 
paragrafu, jeżeli w trakcie eksploatacji stwierdzone zostaną wady/usterki. Zamawiający lub 
użytkownik obiektu informuje Menadżera Projektu o takim spotkaniu z wyprzedzeniem co 
najmniej 4 dni roboczych, chyba że wada/usterka zagraża bezpieczeństwu lub stwarza 
poważne zagrożenie dla wybudowanej infrastruktury, wówczas dopuszcza się 
poinformowanie Menadżera Projektu na dzień przed spotkaniem. Menadżer Projektu 
niezwłocznie po spotkaniu sporządza opinię co do przyczyn wad/usterek. Menadżer 
Projektu zobowiązany jest do podjęcia działań na rzecz wyegzekwowania naprawy 
wad/usterek przez wykonawcę inwestycji. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy 
ust. 2 pkt 91 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem, że: 
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a) Menadżer Projektu przekazuje Zamawiającemu, użytkownikowi obiektu oraz innym 
zainteresowanym stronom protokoły ze spotkań oraz protokoły z usunięcia 
wad/usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie lub 
odbiór robót związanych z usuwaniem wad/usterek, 

b) w spotkaniu mają obowiązek uczestniczyć: Inżynier Wiodący, inspektorzy nadzoru, 
których specjalności dotyczy wada/usterka lub inne osoby w zastępstwie, spełniające 
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

93) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę inwestycji oraz podwykonawców wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę inwestycji oraz 
podwykonawców osób wykonujących czynności, określone w umowie zawartej z 
wykonawcą inwestycji. 

3. Do obowiązków Menadżera Projektu należy wykonywanie, stosownie do przepisów ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) 
oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.  (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1609 z późn. zm.) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 
Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków, nadzoru archeologicznego, w tym prowadzenia i dokumentowania badań 
archeologicznych przy wykonywaniu prac ziemnych.  

4. Do obowiązków Menadżera Projektu należy wykonywanie, nadzoru nad pracami 
konserwatorskimi, w tym kontrolę zgodności prowadzonych prac konserwatorskich oraz robót 
budowlanych z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi, uzgodnioną dokumentacją, 
programem prac konserwatorskich, sztuką konserwatorską, ustawą o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. 

5. Do okresu gwarancji i rękojmi stosuje się zapisy ust. 2 pkt 38, pkt 41, pkt 42, pkt 78, pkt 83 
niniejszego paragrafu. 

6. Usługi, które Menadżer Projektu zobowiązuje się wykonać w ramach umowy, zostaną wykonane 
przez zespół Menadżera Projektu, o którym mowa w § 6 umowy. Menadżer Projektu jest 
odpowiedzialny za kwalifikacje zespołu oraz ze wszelkie działania lub zaniechania członków 
zespołu. 

7. Menadżer Projektu będzie przestrzegał i stosował się do obowiązujących przepisów prawa oraz 
zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie się do przepisów przez członków zespołu Menadżera 
Projektu. Menadżer Projektu przejmie na siebie i jednocześnie zwolni Zamawiającego 
z jakichkolwiek roszczeń i postępowań, wynikających z jakichkolwiek naruszeń takich przepisów 
przez Menadżera Projektu i jego zespół. 

8. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Menadżera Projektu w związku z umową nie 
będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, 
publikowane lub ujawniane przez Menadżera Projektu lub jego zespół, bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 
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9. Menadżer Projektu oraz jego zespół zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy 
oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Menadżer Projektu, jak i zatrudniony lub 
zaangażowany przez niego zespół, nie będą przekazywać, ani rozpowszechniać osobom trzecim 
informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią 
pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla 
Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań 
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy. 

10. Na każde żądanie Zamawiającego, Menadżer Projektu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu Menadżer 
Projektu zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać 
gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno 
podczas, jak i po wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

§ 3 

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Menadżerowi 
Projektu wynagrodzenie ryczałtowe: 

1) brutto w wysokości: ……….. zł (słownie: …………………………..…….)  

2) podatek VAT w wysokości: ……………… zł (słownie: …………………………….) 

3) netto w wysokości: ………….. zł (słownie: ……………………..….)  

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie wypłacał Menadżerowi Projektu 
wynagrodzenie na zasadach określonych w poniższych ustępach. 

3. Prawo do płatności Menadżer Projektu nabywa po rozpoczęciu robót budowlanych, prac 
konserwatorskich i/lub prac montażowych przez wykonawców inwestycji.  

4. W trakcie realizacji inwestycji, rozliczenia między Stronami będą następowały na podstawie 
wystawionych przez Menadżera Projektu i doręczonych faktur częściowych, z zastrzeżeniem, 
że wysokość wynagrodzenia Menadżera Projektu wynikająca z wystawionych przez niego faktur 
częściowych za nadzór nad robotami budowalnymi, pracami konserwatorskim i pracami 
montażowymi nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia brutto Menadżera Projektu, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Menadżera Projektu jest zatwierdzenie i dostarczenie 
Zamawiającemu faktury za wykonane roboty budowlane, konserwatorskie lub prace montażowe 
wraz z wymaganymi dokumentami towarzyszącymi fakturze (m.in. protokół odbioru częściowego, 
zestawienie wartości wykonanych robót) oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego 
sprawozdania miesięcznego z realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 
2 umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu. Wysokość wynagrodzenia do zapłaty 
Menadżerowi Projektu nie może przekroczyć kwoty obliczonej wg wzoru:  

 

  

 

  

70 % wynagrodzenia brutto 
Menadżera Projektu 

 

X 

wartość brutto robót /prac wykonanych w okresie rozliczeniowym 

umowna wartość brutto robót /prac 
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zgodnie z wartościami umownymi robót budowlanych, prac konserwatorskich lub prac 
montażowych dla poszczególnych zadań. 

6. Prawo do płatności w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
tj. ………………………… zł netto (słownie: …………………………..), VAT ………..……. (słownie: 
……………….. ), ……………………. zł brutto (słownie: ……………) Menadżer Projektu nabywa 
po popisaniu umowy między Miastem Zamość a wykonawcą zadania polegającego na dostawie 
sprzętu i wyposażenia. 

7. Prawo do płatności w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
tj. ………………………… zł netto (słownie: …………………………..), VAT ………..……. (słownie: 
……………….. ), ……………………. zł brutto (słownie: ……………) Menadżer Projektu nabywa 
po popisaniu protokołu odbioru między Miastem Zamość a wykonawcą zadania polegającego na 
dostawie sprzętu i wyposażenia. 

8. Warunkiem wystawienia faktur z tytułu płatności, o których mowa w ust. 3-7 niniejszego paragrafu, 
jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.  

9. Prawo do ostatniej płatności w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, tj. ………………………… zł netto (słownie: …………………………..), VAT ……….……. 
(słownie: ………………..), ……………………. zł brutto (słownie: ……………), Menadżer Projektu 
nabywa po podpisaniu przez obie strony protokołów odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy. 

10. Kwota wynagrodzenia w kolejnych latach realizacji projektu, nie może przekroczyć kwot 
przewidzianych w planie finansowania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy - 
Szczegółowy podział wynagrodzenia Menadżera Projektu. Jeżeli kwota wynagrodzenia 
obliczona na podstawie ust. 4, 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu przekroczy w danym roku kwoty 
ustalone w załączniku nr 1 do umowy, nadwyżka zostanie doliczona do pierwszej faktury w 
kolejnym roku realizacji umowy. 

11. Rozliczenia pomiędzy stronami umowy będą następowały w polskich złotych. 

12. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Menadżera Projektu 
o numerze ………………………………………………, w terminie do 14 dni licząc od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

13. Fakturę VAT należy wystawić na: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-
269-74-72 oraz doręczyć Zamawiającemu pod adres: Urząd Miasta Zamość, Biuro Obsługi 
Interesanta, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość.  

14. Zmiana informacji zawartych w ust. 13 niniejszego paragrafu następuje poprzez pisemne 
powiadomienie Menadżera Projektu i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 11 
umowy. 

15. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Menadżer Projektu może żądać 
od Zamawiającego odsetek ustawowych. 

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia z tytułu faktur częściowych 
i faktury końcowej za odebrany przedmiot umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranego przedmiotu umowy. 

17. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 16 
niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrany 
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przedmiot umowy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty.  

18. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Menadżerowi 
Projektu, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.  

19. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych albo zastosowania rozwiązań 
zamiennych, w tym użycia materiałów zamiennych, wynagrodzenie Menadżera Projektu nie 
ulegnie zwiększeniu. 

20. Jeżeli po zakończeniu prac i wystawieniu faktury końcowej okaże się, że kwota pobranego 
wynagrodzenia przekracza kwotę należnego Menadżerowi Projektu wynagrodzenia, Menadżer 
Projektu zobowiązuje się zwrócić ją w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego. 

21. Wpłata kwoty nadpłaty nastąpi na rachunek Zamawiającego. 

22. Jeżeli po zakończeniu prac okaże się, że kwota pobranego wynagrodzenia jest niższa, niż 
wynagrodzenie należne Menadżerowi Projektu, Zamawiający przeleje stosowną kwotę 
na rachunek Menadżera Projektu w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania. 

23. Załącznikiem nr 1 do umowy jest Szczegółowy podział wynagrodzenia Menadżera Projektu.  

§ 4 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania niniejszej 
umowy.  

2. Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej 
umowy w zakresie pełnienia funkcji Menadżera Projektu oraz obowiązków nadzoru nad realizacją 
projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” rozumiany, jako data podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy: 30 listopada 2022 r. 

3. Termin wykonania zamówień przewidzianych do realizacji przez wykonawców inwestycji, objętych 
nadzorem inwestorskim i usługą Menadżera Projektu: 30 października 2022 r.  

4. Realizacja umowy obejmuje okres trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót, 
prac i dostaw.  

5. Menadżer Projektu oświadcza, że posiada pełną świadomość, iż terminy, o których mowa w ust. 
2 – 4 niniejszego paragrafu mogą ulec skróceniu, bądź wydłużeniu w zależności od przebiegu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy inwestycji, a także 
przebiegu procesu budowlanego, przebiegu prac montażowych, dostaw sprzętu i wyposażenia 
i wystąpienia zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy. 

6. W przypadku przedłużenia terminów zakończenia i odbioru inwestycji, o których mowa w ust. 2 – 
3 niniejszego paragrafu, termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres niezbędny do 
wykonania wszystkich obowiązków Menadżera Projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 
2023 r. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia 
wynagrodzenia Menadżera Projektu. 

7. W przypadku przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Menadżer 
Projektu zobowiązany jest przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy 
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przedłużyć ważność wniesionego lub przedstawić nowe zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy.  

§ 5 

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Okres gwarancji i rękojmi usługi Menadżera Projektu obowiązuje do dnia zakończenia okresu 
obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonej przez wykonawców inwestycji. 

2. Okres gwarancji i rękojmi wynosi maksymalnie 85 miesięcy i będzie liczony od daty dokonania 
ostatniego odbioru końcowego robót budowlanych, prac konserwatorskich, prac montażowych 
i dostaw zrealizowanych przez wykonawców inwestycji do dnia popisania protokołów 
ostatecznego odbioru inwestycji, po usunięciu przez wykonawców inwestycji wszystkich wad 
ujawnionych w okresie gwarancji. 

3. Planowanych termin zakończenia robót budowlanych, prac montażowych oraz dostaw objętych 
usługą nadzoru Menadżera Projektu określa się na 30 października 2022 r.  

4. Okres gwarancji i rękojmi może zostać odpowiednio skrócony lub wydłużony w sytuacji, jeżeli 
inwestycja zostanie ukończona wcześniej lub później, a czynności odbioru usługi Menadżera 
Projekt zostaną zakończone przed lub po terminie określonym w § 4 ust. 2.   

§ 6 

ZESPÓŁ MENADŻERA PROJEKTU 

1. Zespół Menadżera Projektu składa się z Inżyniera Wiodącego, wielobranżowego zespołu 
nadzoru, specjalisty ds. rozliczeń oraz specjalisty ds. zamówień publicznych.  

2. Menadżer Projektu wyznacza Inżyniera Wiodącego w osobie …………………………………, który 
jest odpowiedzialny za kierowanie, nadzór i koordynowanie pracy zespołu Menadżera Projektu. 

3. W skład wielobranżowego zespołu nadzoru wchodzą: 

1) ………………………………..- inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych,  

2) ………………………………..- inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych,   

3) ………………………………..- inspektor nadzoru robót sanitarnych, 

4) ………………………………..- inspektor nadzoru robót elektrycznych, 

5) ………………………………..- inspektor nadzoru prac konserwatorskich,  

6) ………………………………..- inspektor nadzoru prac archeologicznych,  

4. W skład zespołu Menadżera Projektu wchodzą także: 

1) ……………………………………….  – specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości, 

2) ……………………………………….  – specjalista ds. zamówień publicznych. 

5. Zmiana osób wchodzących w skład Menadżera Projektu dopuszczalna jest wyłącznie 
w sytuacjach i na warunkach zawartych w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy.  

6. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Menadżera Projektu należy zapewnienie 
nadzoru, w tym inwestorskiego, nad realizacją inwestycji, a w szczególności wizytowanie budowy, 
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monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, prac, 
dostaw, zagwarantowanie stałego nadzoru inspektorów nadzoru, w tym ich pobytu na placu 
budowy. Menadżer Projektu zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami i środkami obecność 
inspektorów nadzoru. Menadżer Projektu ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, 
nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia 
nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umową.  

7. W przypadku Inżyniera Wiodącego, nadzór oznacza pobyt na terenie realizowanej inwestycji 
w czasie prowadzenia robót budowlanych, prac konserwatorskich, prac montażowych i dostaw 
potwierdzony podpisem na liście obecności, dostępnej na placu budowy. 

8. W przypadku inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nadzór 
oznacza pobyt na terenie realizowanej inwestycji, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, w czasie 
prowadzenia robót w branży, za nadzór której odpowiada dany inspektor, potwierdzony podpisem 
na liście obecności, dostępnej na placu budowy.  

9. Menadżer Projektu zorganizuje na czas urlopu osób wchodzących w skład zespołu Menadżera 
Projektu zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach: 

1) jeżeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Menadżer Projektu zobowiązany jest złożyć 
wniosek o zmianę umowy zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 umowy, 

2) Menadżer Projektu zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować osoby 
zastępujące z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, 

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego; Inżynier Wiodący musi posiadać 
doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11 umowy i nie 
wymaga aneksu do umowy. 

10. Postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu nie stosuje się do urlopów okolicznościowych w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie 
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy 
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1632). 

11. Menadżer Projektu zorganizuje na czas choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim osób 
wchodzących w skład zespołu Menadżera Projektu zastępstwo przez inną osobę 
na następujących warunkach: 

1) jeżeli czas choroby przekracza 30 dni, Menadżer Projektu zobowiązany jest złożyć wniosek 
o zmianę umowy zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 umowy; Menadżer Projektu zobowiązany jest 
złożyć wniosek o zmianę umowy, jeżeli po upływie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie 
przedłużone, 

2) Menadżer Projektu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia  
o chorobie członka zespołu i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby 
zastępującej w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o chorobie członka 
zespołu, 

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego; Inżynier Wiodący musi posiadać 
doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 



 

Strona 20 z 43 
 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11 umowy i nie 
wymaga aneksu do umowy. 

12. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu, zaistniałych z 
przyczyn niezależnych od Menadżera Projektu, wynikających z okoliczności, których mimo 
zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, okaże się konieczne tymczasowe 
zastąpienie jakiegokolwiek członka zespołu, w szczególności w celu zapewnienia nadzoru 
w rozumieniu ust. 6-8 niniejszego paragrafu Menadżer Projektu zobowiązany jest 
do zorganizowania zastępstwa przez inną osobę, spełniającą wymagania stawiane dla danego 
specjalisty określone w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Menadżer 
Projektu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o konieczności 
tymczasowego zastępstwa członka zespołu i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby 
zastępującej w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o takiej sytuacji. 

13. Zamawiający może pisemnie zwolnić Menadżera Projektu z obowiązku zorganizowania 
zastępstwa, o którym mowa w ust. 9, 11 i 12 niniejszego paragrafu, jeżeli nieobecność 
zastępowanych członków zespołu Menadżera Projektu ma charakter krótkotrwały, a Zamawiający 
uzna, że ich nieobecność nie wpłynie negatywnie na realizację inwestycji.  

14. Zamawiający może w każdym czasie zażądać zmiany członka zespołu Menadżera Projektu, jeżeli 
uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób 
nienależyty. Menadżer Projektu jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 
kandydatury innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania 
od Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Menadżer Projektu ma 
obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. W tym 
czasie Zamawiający może zażądać od Menadżera Projektu wyznaczenia osoby na zastępstwo 
tymczasowe, posiadającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż 
wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do czasu przejęcia obowiązków przez 
nową osobę. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania nadzoru przez Inżyniera Wiodącego 
i osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w tym prawo do sprawdzania listy 
obecności i żądania sporządzenia jej kserokopii. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej 
nieobecności wyżej wymienionych osób, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 
Menadżerowi Projektu kary umownej zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy za każdy przypadek 
nieusprawiedliwionej nieobecności każdej osoby. 

16. Nieobecność Inżyniera Wiodącego i osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, na 
terenie realizowanej inwestycji będzie usprawiedliwiona, jeżeli spowodowana będzie urlopem, 
z uwzględnieniem ust. 9 niniejszego paragrafu, chorobą skutkującą zwolnieniem lekarskim, 
z uwzględnieniem ust. 11 niniejszego paragrafu, urlopem okolicznościowym, a także jeżeli 
wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, skutkujących 
obiektywną niemożliwością stawienia się na teren inwestycji, wynikających z okoliczności, których 
mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności: 

a) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do 
których dziecko uczęszcza, 

b) konieczność poddania się obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

c) imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy 
w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu 
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terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach 
o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed 
tymi organami, 

d) choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 
r. poz. 326 z późn. zm.), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem. 

17. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie codziennego nadzoru, osoby, 
o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego za pośrednictwem Menadżera Projektu o przyczynie swojej nieobecności i 
przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności na terenie 
realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu może być usprawiedliwione 
szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika 
obowiązku określonego w tym przepisie.  

18. Menadżer Projektu zapewni na potrzeby realizacji umowy biuro na terenie Miasta Zamość. W 
biurze zapewni salę konferencyjną na co najmniej 15 osób. Biuro wyposaży, na koszt własny, w 
niezbędne dla całego zespołu Menadżera Projektu stosowne meble, sprzęt biurowy i urządzenia. 
W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Menadżer Projektu zawiadomi 
Zamawiającego o adresie biura. 

§ 7 

RAPORTY I SPRAWOZDANIA 

1. Sprawozdawczość z realizacji przedmiotu zamówienia będzie realizowana stosownie 
do postanowień umowy, a także z uwzględnieniem wytycznych dotyczących procedur 
i standardów realizacji inwestycji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. 

2. Menadżer Projektu jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu raportów i sprawozdań 
w wersji elektronicznej przesłanej na wskazany adres e-mail oraz dodatkowo po akceptacji 
w wersji papierowej podpisanej. 

3. Menadżer Projektu jest zobowiązany do sporządzania następujących raportów i sprawozdań: 

1) Koreferat, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 umowy. 

2) Sprawozdania miesięczne z realizacji inwestycji oraz działalności Menadżera Projektu: 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 są to dokumenty sporządzane przez Menadżera Projektu w 

okresach miesięcznych, opisujące zakres czynności wykonanych na danym etapie realizacji 

inwestycji przez Menadżera Projektu, wykonawcę inwestycji, jego podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. Pierwsze sprawozdanie miesięczne dostarczone zostanie w ciągu 3 dni 

roboczych po upływie pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisana 

została niniejsza umowa. Kolejne sprawozdania miesięczne dostarczane będą w ciągu 3 dni 

roboczych od zakończenia danego miesiąca, a ostatnie sprawozdanie miesięczne w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia inwestycji do odbioru, z zastrzeżeniem, że:  

- sprawozdania za grudzień obejmą okres od 1 grudnia do 24 grudnia i dostarczone 
zostaną do 29 grudnia, 
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- pierwsze sprawozdanie miesięczne w danym roku obejmie okres od 25 grudnia 
do 31 stycznia i dostarczone zostanie do 4 lutego. 

W zakresie czynności wykonanych przez Menadżera Projektu, sprawozdanie miesięczne będzie 
zawierać informacje dotyczące m.in.: 

- zatwierdzania technologii proponowanych przez wykonawcę inwestycji, 

- kontroli robót budowlanych pod względem zachowania należytego poziomu ochrony 
zdrowia, przepisów BHP i ochrony środowiska, 

- przeprowadzania odbiorów robót zanikających i częściowych, 

- dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzanie miesięcznych zestawień ilości 
i wartości wykonanych robót, 

- badania Menadżera Projektu i pomiary kontrolne potwierdzające jakość wykonanych 
robót, 

- prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi 
umową z wykonawcą inwestycji, 

- działań zrealizowanych przez poszczególnych członków zespołu Menadżera Projektu, 

- opiniowania harmonogramu robót i monitorowanie postępu robót poprzez 
sprawdzanie ich zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym 
harmonogramem, 

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego. 

W zakresie prac wykonanych przez wykonawcę inwestycji, sprawozdanie miesięczne będzie zawierać 
m.in. następujące informacje: 

- szczegółowy opis zrealizowanych prac, 

- opis powstałych problemów, sposobów ich rozwiązania i proponowane zalecenia dla 
przyszłych działań o podobnym charakterze, 

- postęp rzeczowy i finansowy w okresie sprawozdawczym i narastająco, 

- analiza zgodności postępu prac z harmonogramem,  

- analiza ryzyka,  

- zaangażowanie sił i środków wykonawcy inwestycji, jego podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, 

- postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy 
miesiąc, 

- plan robót i finansów na kolejny miesiąc i na kwartał naprzód, 

- wykaz wniosków wykonawcy inwestycji, 

- wykaz zmian, 

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 

- dokumentacja fotograficzna, zgodnie z § 2 ust. 85 umowy, 

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego. 

3) Raporty techniczne: 

Menadżer Projektu przygotuje (wtedy, kiedy to będzie konieczne lub na polecenie Zamawiającego) 
raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót oraz zmianach 
w dokumentacji projektowej. 

Raport techniczny powinien zawierać m.in.: 

- założenia na podstawie, których została opracowana dokumentacja projektowa, 
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- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny 
zaproponowanej zmiany, 

- zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe 
wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu, 

- kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, 

- kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy inwestycji, które będą 
występowały w związku z wprowadzaną zmianą, 

- opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych 
oryginalnych, ofertowych rozwiązań, 

- nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 
zmianom projektowym w porównaniu z ofertą wykonawcy inwestycji, 

- rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych, 

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego. 

Menadżer Projektu przygotuje i przekaże Zamawiającemu raport techniczny w terminie 5 dni roboczych 
od dnia wydania mu polecenia przez Zamawiającego lub wystąpienia problemów technicznych. 

4) Raport końcowy 

Raport końcowy z realizacji inwestycji Menadżer Projektu przekaże Zamawiającemu w terminie  
5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o uzyskaniu pozwolenia 
na użytkowanie obiektu budowlanego będącego przedmiotem inwestycji lub innego równorzędnego 
dokumentu. 

Raport końcowy będzie zawierał co najmniej: 

- opis inwestycji oraz działania przed jej rozpoczęciem,  

- informacje dotyczących rezultatów i efektów wykonanych prac oraz opisujące zakres 
i skalę zrealizowanej inwestycji, np. powierzchnia wyremontowanego obiektu, długość 
wybudowanej/przebudowanej infrastruktury towarzyszącej, liczba zamontowanych 
elementów małej architektury, liczba i rodzaj zainstalowanego sprzętu, itp., 

- krótki opis inwestycji w formie notatki prasowej w dwóch wersjach: pierwsza – 2-3 
strony, druga – 5-6 stron, 

- założenia projektowe, zmiany projektowe w trakcie realizacji, 

- organizację i zarządzanie robotami: strukturę zarządzania wykonawcy inwestycji, 
strukturę Menadżera Projektu, 

- wykonawstwo: postęp robót, uwagi do wykonania poszczególnych głównych 
elementów robót, osiągnięta jakość robót w zgodności ze STWiORB, wyniki badań 
i pomiarów sprawdzających wykonywanych przez Menadżera Projektu, 

- analizę zgodności wykonania prac z harmonogramem, 

- przyczyny wystąpienia wad oraz sposób ich usunięcia, 

- kwestie związane z umowami i ewentualnymi zmianami do umów: czas trwania umów, 
roszczenia oraz sposób ich zaspokojenia, 

- sprawy finansowe: przyczyny ewentualnej zmiany ceny, analiza płatności, końcowe 
rozliczenie ilościowe wykonanych robót, 

- uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczące: dokumentacji projektowej 
warunków umowy z wykonawcą inwestycji, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót, technologii robót, 
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- analizę głównych problemów, jakie wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji, sposób ich 
rozwiązania i proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym 
charakterze, 

- informacje i zestawienia niezbędne do przygotowania dokumentów przyjęcia środka 
trwałego, 

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego. 

5) Raport ostateczny 

W terminie 5 dni roboczych po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wykonanej inwestycji, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie ostateczne, zawierające opis wszystkich działań 
podejmowanych w okresie rękojmi i gwarancji. 

Raport ostateczny będzie zawierać m.in. następujące informacje: 

- terminy przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych, 

- wykaz stwierdzonych wad/usterek wraz z informacją o ich usunięciu bądź 
przyczynach ich nieusunięcia, 

- dokumentację fotograficzną prezentującą wady/usterki oraz stan po ich usunięciu, 

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego. 

6) Raport odbioru na dzień rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy 
z wykonawcą inwestycji lub Menadżerem Projektu 

Raport odbioru będzie obejmował w szczegółowości: 

- inwentaryzację zrealizowanych robót, dostarczonych na plac budowy materiałów, 
urządzeń oraz maszyn, 

- informację o podjętych czynnościach związanych z zabezpieczeniem placu budowy 
oraz znajdujących się na nim materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, 

- wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie inwestycji dokumentów, 

- protokół przekazania placu budowy Zamawiającemu, 

- informacje o stanie zrealizowanej usługi nadzoru i umowy z wykonawcą inwestycji, 

- wykaz ilościowy robót wykonanych przez wykonawcę inwestycji, jego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz stan płatności z wykonawcą 
inwestycji, jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 

- informację na temat stanu i harmonogramu rozliczeń z tytułu kar umownych, 

- inne informacje wymagane przez Zamawiającego. 

Raport odbioru na dzień rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, Menadżer Projektu 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od daty rozwiązania, 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.  

5. Menadżer Projektu nie może odmówić, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów 
własnych, poprawienia lub ponownego sporządzenia raportu/sprawozdania, jeżeli przyczyny 
wystąpienia wad, błędów bądź nieprawidłowości były po stronie Menadżera Projektu, a także, gdy 
z żądaniem dokonania zmian, wyjaśnienia rozbieżności bądź usunięcia nieprawidłowości wystąpi 
pisemnie Zamawiający. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) 
do raportu/sprawozdania, Menadżer Projektu zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 
poprawionego (uzupełnionego) raportu/sprawozdania w terminie 3 dni roboczych. Akceptacja 
raportu/sprawozdania nie zwalnia Menadżera Projektu z obowiązku usunięcia wad, błędów, 
nieprawidłowości bądź rozbieżności, które ujawnione zostaną w późniejszym okresie, również 
w okresie gwarancji i rękojmi. 
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6. Zamawiający oświadcza, że oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu 
raporty/sprawozdania akceptować mogą również: 

1) Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, 

2) Dyrektor Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków. 

Zamiana ww. osób, następuje poprzez pisemne powiadomienie Menadżera Projektu przez 
Zamawiającego i nie wymaga formy aneksu. 

§ 8 

ODBIORY USŁUG MENADŻERA PROJEKTU 

1. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdania miesięcznego, o którym mowa w § 7 
ust. 3 pkt 2 umowy, zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego, podpisany przez 
Menadżera Projektu i Zamawiającego. 

2. Protokół odbioru końcowego sporządzony zostanie w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
zaakceptowania przez Zamawiającego raportu końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 4 
umowy. 

3. Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, powinny zawierać 
w szczególności:  

1) okres objęty protokołem odbioru,  

2) dzień sporządzenia protokołu odbioru,  

3) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu wad w wykonanej usłudze. 

4. Zamawiający zgłosi w protokole istnienie wad, jeżeli stwierdzi, że usługi nie wykonano lub 
wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w szczególności 
w niniejszej umowie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie Menadżera Projektu. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający pisemnie wyznaczy Menadżerowi 
Projektu termin na usunięcie wad. Menadżer Projektu zobowiązuje się do usunięcia wad 
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego lub w przypadku nieskutecznego usunięcia wad, Zamawiający może: 

- odstąpić od umowy i żądać od Menadżera Projektu zapłaty kary umownej określonej  
w § 10 ust. 2 pkt 2 lit. a umowy,  

lub 

- odebrać usługę, naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy 
lub § 10 ust. 2 pkt 3 umowy lub § 10 ust. 2 pkt 7-9 umowy. 

W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru 
zawierającego opis wad, informację o naliczeniu kar umownych tytułem niewykonania lub wadliwego 
wykonania usługi. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
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- odstąpić od umowy i żądać od Menadżera Projektu zapłaty kary umownej określonej 
w § 10 ust. 2 pkt 2 lit. a umowy,  

lub 

- odebrać usługę, naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy 
lub § 10 ust. 2 pkt 3 umowy lub § 10 ust. 2 pkt 7-9 umowy. 

W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru 
zawierającego opis wad, informację o naliczeniu kar umownych tytułem niewykonania lub wadliwego 
wykonania usługi. 

6. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie zastosowanie mają 
przepisy § 10 ust. 2 pkt 4 i 10 umowy. Podpisany przez strony protokół odbioru, w którym zawarta 
będzie informacja o naliczeniu kar umownych tytułem nieterminowego wykonania usługi może 
być podstawą do wystawienia faktury. 

7. W przypadku niedotrzymania terminów przez wykonawcę inwestycji z przyczyn leżących 
po stronie Menadżera Projektu zastosowanie mają przepisy § 10 ust. 2 pkt 5 i 6 umowy. 
Podpisany przez strony protokół odbioru, w którym zawarta będzie informacja o naliczeniu kar 
umownych tytułem nieterminowego wykonania prac przez wykonawcę inwestycji z przyczyn 
leżących po stronie Menadżera Projektu może być podstawą do wystawienia faktury. 

8. Zamawiający oświadcza, że oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu protokoły odbioru 
podpisywać mogą również: 

1) Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych 

2) Dyrektor Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków  

9. Zamiana osób, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, następuje poprzez pisemne 
powiadomienie Menadżera Projektu i nie wymaga formy aneksu. 

10. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Menadżera Projektu od odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji i rękojmi za wady w wykonanej usłudze, ujawnione po podpisaniu protokołu odbioru. 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Menadżer Projektu oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie ………………….. 
w wysokości ………… (słownie: …………………), co stanowi 5% wartości umowy brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia 
wystawione będzie przez bank, lub firmę ubezpieczeniową, lub podmiot, o którym mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest 
płatna kwota umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 
określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zwrot zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Menadżera 
Projektu. 
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4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 
30% wysokości wniesionego zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 
Zamawiającego.  

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie 
staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
usługi i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.  

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne. 

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Menadżerowi Projektu karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub 
dostąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

2) Menadżer Projektu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku: 

a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada 
Menadżer Projektu, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

b) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak 
również za naruszenie przepisów prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej oraz 
wytycznych i innych dokumentów, dotyczących realizacji projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 
2020 w szczególności za: 

- naruszenie zasad lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
i przepisów wykonawczych do ustawy; 

- niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających 
znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach 
terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie 
adekwatnych działań przez Zamawiającego; 

- niedochowanie obowiązku zapewnienia nadzoru i/lub zapewnienia zastępstwa 
zgodnie z § 6 umowy; 

- nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich 
dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji w terminie 
przez niego wskazanym; 

- brak sporządzenia lub przedłożenia dokumentacji z powtórnego użycia, 
recyklingu, przetwarzania lub składowania w sposób przyjazny dla środowiska 
naturalnego zbędnych lub pozostałych materiałów z prac budowlanych; 

- uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym 
stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy; 
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w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto Menadżera Projektu odpowiednio 
za każdy fakt wystąpienia zdarzenia, z zastrzeżeniem pkt 3-10. 

3) w przypadku potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli, 
że zatwierdzone uprzednio przez Menadżera Projektu materiały budowlane i instalacyjne 
oraz urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom 
przewidzianym w STWiORB, Zamawiający naliczy Menadżerowi Projektu karę umowną 
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki ujawniony przypadek, 
niezależnie od poniesionych kosztów badań. 

4) w przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych 
przez Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia 
Menadżer Projektu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, licząc od dnia upływu terminu. 

5) w przypadku niedotrzymania poszczególnych terminów wskazanych w umowie 
z wykonawcą inwestycji z przyczyn leżących po stronie Menadżera Projektu, zapłaci 
on Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 
1 % wynagrodzenia umownego brutto. 

6) w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorach częściowych, odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi 
i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Menadżera Projektu, zapłaci on Zamawiającemu 
karę umowną za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto. 

7) w sytuacjach opisanych w § 13 ust. 6 lit. e, f umowy, Zamawiający naliczy Menadżerowi 
Projektu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
aż do momentu podjęcia wykonywania obowiązków.  

8) w przypadku nieprzedłużenia przez Menadżera Projektu wygasającego wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 
naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.  

9) w przypadku przeniesienia przez Menadżera Projektu wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

10) za każdy dzień opóźnienia w skutecznym przedstawieniu przez Menadżera Projektu osoby 
posiadającej stosowne uprawnienia w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 
umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 
Menadżera Projektu, w tym postanowień umowy, przepisów prawa oraz wydanych na ich 
podstawie wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy. 

4. Jeżeli protokół, raport, sprawozdanie bądź jakikolwiek inny dokument wystawiony i podpisany 
przez Menadżera Projektu zostanie zakwestionowany przez instytucję zarządzającą, wdrażającą 
lub inną funkcjonującą w systemie wykorzystania funduszy unijnych w Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 lub przez jakąkolwiek inną 
instytucję należącą do organów kontroli i powstanie konieczność zapłaty odsetek z powodu 
nienależnego wydatkowania środków, to odsetki te zostaną zwrócone przez Menadżera Projektu 
Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ponadto kwota odsetek zostanie 
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powiększona o naliczone odsetki od nieprawidłowo wypłaconych środków własnych 
Zamawiającego. 

5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty 
kary umownej. 

6. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Menadżera Projektu 
wynikającego z wystawionych przez niego faktur lub ze złożonego przez niego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

7. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu. 

8. Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość wynagrodzenia umownego brutto, 
określona w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy.  

§ 11 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 
możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana osób, wymienionych w § 6 ust. 2-4 umowy, w przypadku: 

a) śmierci, 

b) rozwiązania stosunku pracy, 

c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego 
zamówienia, 

d) urlopu powyżej 26 dni w roku, 

e) choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,  

f) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków 
wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty – zgodnie z procedurą 
opisaną w § 6 ust. 14 umowy, 

g) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Menadżera 
Projektu, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, 
wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie 
można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

Zmiana osób będzie możliwa na wniosek uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, 
po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej 
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowo zgłoszony Inżynier Wiodący 
musi również posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. Skierowanie, 
bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy, innych osób niż wymienione w § 6 ust. 2-4 
umowy, stanowi podstawę do naliczenia kar umownych z powodu realizacji przedmiotu umowy 
niezgodnie z jej zapisami, jak również do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Menadżera Projektu. 

Menadżer Projektu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia  
o zaistnieniu którejś z ww. okoliczności w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich 
wystąpieniu. Menadżer Projektu zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kandydatury 
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innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu którejś z ww. 
okoliczności. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Menadżer Projektu zobowiązany jest 
przedstawić nową osobę we wskazanych wyżej terminach.  

2. zmiana terminów realizacji umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy w następujących 
sytuacjach: 

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które: 

- zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, 
niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości 
obiektu czy interesów osób trzecich lub 

- nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych 
niekorzystnych   cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory 
funkcjonalne bądź estetyczne lub 

- prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas 
jej realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu 
budowlanego, 

b) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawców 
inwestycji, 

c) w przypadku, niezawinionej przez Menadżera Projektu, zmiany terminu zakończenia 
robót objętych nadzorem Menadżera Projektu, w szczególności w przypadku 
podpisania aneksu z wykonawcami inwestycji, w przypadku podpisania aneksów 
do umów o dofinansowanie projektów, terminy mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu, 
z zastrzeżeniem, że skrócenie terminów nie spowoduje negatywnych konsekwencji 
dla realizacji przedmiotu zamówienia, 

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, 
w szczególności dotyczących: 

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Menadżera Projektu lub 
Zamawiającego, 

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu 
lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć 
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych – nie artykułowanych lub niemożliwych 
do jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania, 

h) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły 
wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, 
która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej 
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staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy wystąpienie zdarzenia 
zewnętrznego łącznie spełniającego następujące warunki: 

- charakterze niezależnym od stron, 

- którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności, 

- którego nie można przypisać drugiej stronie. 
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:  

- powódź, pożar,   

- silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, 
na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie,  

- inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być 
normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert. 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: 

- zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  

- nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

- promieniowanie lub skażenia, 

- nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia 
technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub 
utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało 
się niemożliwe, 

- wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub 
zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie 
większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas 
niewystępujących. 

Zmiana terminów możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z ww. przyczyn.  

3. zmiana terminu obowiązywania gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 5 umowy,  
w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli wykonawca inwestycji udzieli krótszego okresu gwarancji rękojmi, tj. 3 lub 4 lat 
lub jeżeli skrócony zostanie termin, o którym mowa w § 4 ust. 1, okres gwarancji 
i rękojmi z tytułu wykonania umowy przez Menadżera Projektu może zostać 
odpowiednio skrócony, 

b) jeżeli termin, o którym mowa § 4 ust. 1, zostanie wydłużony, okres gwarancji i rękojmi 
z tytułu wykonania umowy przez Menadżera Projektu zostanie odpowiednio 
wydłużony, z uwzględnieniem § 4 ust. 5 umowy. 

4. zmiana kwoty wynagrodzenia Menadżera Projektu, na zasadach określonych w ust. 2,  
w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Menadżera Projektu. 



 

Strona 32 z 43 
 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Menadżera Projektu. 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Menadżera Projektu. 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

e) rezygnacji Zamawiającego z części zadań realizowanych w ramach niniejszej umowy 
lub otrzymania negatywnej decyzji ws. finansowania projektu lub jego części, 

5. zmiana podziału wynagrodzenia przedstawiona w załączniku nr 1 do umowy w przypadku 
zmian w planach finansowania wydatków w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych 
1, 2, 3. 

6. zmiana podwykonawcy, rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Menadżera Projektu oświadczenia 
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń 
wobec Menadżera Projektu z tytułu realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Menadżer 
Projektu powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści 
zmianę pod warunkiem, że Menadżer Projektu wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub 
Menadżer Projektu samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego 
realizacji, Menadżer Projektu na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, 
że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Menadżer Projektu obowiązany jest 
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy.  

7. zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
z uwzględnieniem art. 144 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. inne zmiany w następujących sytuacjach: 

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 
w treści umowy, zmiany osób i danych  kontaktowych Zamawiającego,  
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b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Menadżera Projektu lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych. 

2. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowiązywania niniejszej umowy i nie będzie podlegać 
waloryzacji z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 1 pkt 4 lit a-c, na następujących zasadach: 

1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Menadżerowi Projektu w przypadku 
zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 
wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartość 
brutto oraz wartości podatku VAT. 

2) w razie zaistnienia określonej w ust. 1 pkt 4 lit. a, b lub c podstawy do zmiany 
wynagrodzenia, zastosowanie znajduje następująca procedura: 

a) Menadżer Projektu powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek  
o zmianę umowy, zawierający w szczególności: 

- określenie zmiany, na którą Menadżer Projektu się powołuje, 

- wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Menadżera Projektu, 

- wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Menadżera Projektu uzasadniają 
zmianę wysokości wynagrodzenia, 

- określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej 
zmiany, 

- wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi 
podnoszony wpływ zmiany na wynagrodzenie Menadżera Projektu. Ciężar 
wykazania wpływu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na 
Menadżerze Projektu. 

b) do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Menadżera Projektu, należą w szczególności: 

- kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Menadżera Projektu z rozbiciem 
na poszczególne czynniki cenotwórcze, 

- dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również 
ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) 
zatrudnienia i wynagrodzenia osób, którymi Menadżer Projektu posługuje się dla 
wykonania zamówienia, jak również procentowy stopień obciążenia 
(zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia w stosunku do pełnego 
zakresu ich obowiązków u Menadżera Projektu, 

- dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Menadżera 
Projektu z tytułu obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w 
zakresie zatrudnienia osób, którymi Menadżer Projektu posługuje się dla 
wykonania zamówienia, 

- kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne 
kategorie kosztów Menadżera Projektu w perspektywie pozostałej do wykonania 
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części przedmiotu umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie 
zasad płatności wynagrodzenia. 

obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez inżyniera przed 
zmianą oraz po jej zaistnieniu. 

c) Zamawiający może zwrócić się do Menadżera Projektu o przedłożenie w oznaczonym 
terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane 
wraz z wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu umowy przez Menadżera Projektu lub że wpływ ten nie 
odpowiada postulowanej przez Menadżera Projektu wartości zmiany wynagrodzenia. 

d) jeśli z przedstawionych przez Menadżera Projektu dokumentów nie wynika, 
że zaistnienie zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 
przez Menadżera Projektu lub gdy wykazywany przez Menadżera Projektu wpływ 
zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we 
wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również jeśli z innych powodów, wniosek ten jest 
nieuzasadniony w całości lub w części - Zamawiający informuje Menadżera Projektu 
w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia wniosku w całości lub w części 
- wraz z uzasadnieniem tego stanowiska. 

e) wykazanie przez Menadżera Projektu, że zaistniała zmiana będzie miała określony 
we wniosku wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Menadżera 
Projektu, stanowi podstawę do zawarcia przez Strony aneksu do umowy, 
modyfikującego w adekwatny sposób wysokość wynagrodzenia.  

3) zmiana umowy wywołana zmianą wchodzi w życie w terminie określonym w aneksie 
do umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego obowiązywania także 
okres, który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt 1; 

4) zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust. 2 nie ma wpływu na wynagrodzenie 
Menadżera Projektu dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia 
zmiany; 

5) wszelkie dokumenty składane przez Menadżera Projektu w ramach trybu określonego 
w ust. 2 powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez Menadżera Projektu; 

6) za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym 
w ust. 2 uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości e-mail 
zawierającej skany pism obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma 
te w oryginale zostały następnie wysłane w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych 
przesyłką pocztową poleconą lub kurierską do tej drugiej Strony; 

7) w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1 pkt 4, które zmniejszają koszt 
wykonania zamówienia przez Menadżera Projektu, odpowiednie zastosowanie mają 
postanowienia ust. 2, z tym zastrzeżeniem, że procedurę zmiany umowy może zainicjować 
także Zamawiający, żądając określonych informacji, dokumentów lub wyjaśnień 
od Menadżera Projektu, który ma wówczas obowiązek takie dane przedstawić. 

3. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień 
przez strony umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4. 
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4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a następują poprzez pisemne powiadomienie 
Zamawiającego i nie wymagają formy aneksu. 

§ 12 

ZASTRZEŻENIA 

1. W przypadku, gdy wyrządzona Zamawiającemu szkoda przez Wykonawcę niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych, 
w szczególności w przypadku, gdy na skutek stwierdzenia przez właściwe organy kontrolne, 
że zapisy dokumentacji przetargowych na wybór wykonawców inwestycji za przygotowanie, której 
odpowiedzialny jest Menadżer Projektu została sporządzone niewłaściwie, skutkiem czego 
Zamawiający zmuszony był do zwrotu części lub całości dotacji albo naliczone zostały korekty 
z powodu naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych. 

2. W przypadku zmiany w składzie konsorcjum przed upływem terminu na wykonywanie 
obowiązków wynikający z niniejszej umowy, całą odpowiedzialność przejmują pozostali 
uczestnicy konsorcjum.  

3. Zamawiający zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom możliwość, w wyznaczonym 
przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika budowy, Inżyniera 
Wiodącego oraz właściwego inspektora branżowego, a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń 
do wszystkich spraw związanych z realizacją inwestycji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszelkich odbiorach robót. 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących 
podstawę odstąpienia. 

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie 
obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą 
doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu Menadżerowi Projektu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Menadżer Projektu może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, 
opisanych w § 3 ust. 4-8 umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający pomniejszy o należne mu od Menadżera 
Projektu kary umowne. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,  
w każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji wystąpienia następujących 
okoliczności: 
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1) jeżeli Zamawiający nie zawrze umowy z wykonawcami inwestycji, o której mowa w niniejszej 
umowie, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, lub w sytuacji 
unieważnienia postępowania na wybór wykonawców inwestycji, 

2) jeżeli zawarta umowa Zamawiającego z instytucją współfinansującą inwestycję, bądź 
wykonawcą inwestycji zostanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy unieważniona 
przez sąd lub inny organ, 

3) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umów z wykonawcami inwestycji 
lub instytucją współfinansującą inwestycję, 

4) gdy Menadżer Projektu stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 
niewypłacalnością 

5) jeżeli Menadżer Projektu nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie 
podejmuje lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa 
dłużej niż 21 dni, 

6) jeżeli Menadżer Projektu skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 
uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany, 

7) w przypadku, gdy Menadżer Projektu nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób, o których 
mowa w § 6 ust. 2-4 umowy, przez osoby spełniające wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia,  

8) w przypadku, gdy Menadżer Projektu nie zapewni nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej 
umowy, 

9) w przypadku ujawnienia okoliczności świadczących o wykonaniu umowy w porozumieniu  
z wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na szkodę 
Zamawiającego, 

10) Menadżer Projektu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą 
na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy, 

11) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących 
sytuacjach: 

a) wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego 
działania lub zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć 
w szczególności: rekomendowanie do płatności faktur wykonawcy inwestycji 
w sytuacji wykonania robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji braku 
rozliczenia należnego wynagrodzenia przez wykonawcę inwestycji na rzecz 
podwykonawców, a także gdy zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, 
że zaakceptowane przez Menadżera Projektu materiały budowlane, urządzenia lub 
inne wyroby są niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a także 
dokumentacją przetargową, 

b) okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Menadżera 
Projektu uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami 
umowy zawartej z wykonawcą inwestycji i towarzyszącej jej dokumentacji lub 
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uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub 
w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów, 

c) wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 
nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu robót na okres dłuższy niż 7 dni, 

12) Zamawiający nie odbierze raportu/sprawozdania z powodu nieuwzględnienia przez 
Menadżera Projektu zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag lub wystąpienia 
wad w zakresie czynności objętych raportem/sprawozdaniem, a także jeżeli 
raporty/sprawozdania nie będą zawierały elementów, o których mowa w § 7 umowy, o ile 
takie wady, sprzeczności lub opóźnienia w odebraniu zaistniały z przyczyn leżących po 
stronie Menadżera Projektu, 

13) Menadżer Projektu nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji do wytworzenia  
i opracowania, której zobowiązany jest niniejszą umową, pomimo wezwania dokonanego 
przez Zamawiającego, 

14) w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego i innych zainteresowanych stron 
o odbiorach i przeglądach gwarancyjnych. 

7. W sytuacjach opisanych w ust. 6, Menadżer Projektu może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, 
opisanych w § 3 ust. 4-9 umowy, pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary umowne. 

§14 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Menadżer Projektu, z chwilą otrzymania wynagrodzenia zgodnie z zasadami płatności 
określonymi w § 3 ust. 3-8 umowy, przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw 
majątkowych do opracowanej przez Menadżera Projektu dokumentacji (np. opracowana 
dokumentacja przetargowa, koreferat, raporty, sprawozdania, bieżąca dokumentacja projektu) 
oraz do wykonanej dokumentacji fotograficznej (zwanymi dalej w niniejszym paragrafie zbiorczo 
„dokumentacją”), a także prawo własności nośników. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych może korzystać z nich 
w całości lub w części na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywania dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem 
projektowanej inwestycji, w szczególności poprzez włączenie dokumentacji lub jej części 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji lub jej 
części wszystkim zainteresowanym wykonaniem przedmiotowej inwestycji, 

2) udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 
wykonywaniem prac, 

3) udostępnienie dokumentacji na zasadach wolnej licencji, 

4) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 
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5) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie 
do formatu, systemu lub standardu, 

6) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

7) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana 
układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 

8) przeróbek i wprowadzania zmian – wedle wymagań Zamawiającego,  

9) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne 
udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

10) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

11) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną 
i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także 
poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

12) prawo do określania nazw dokumentacji, pod którymi będzie ona wykorzystywana lub 
rozpowszechniana,  

13) prawo do wykorzystywania dokumentacji do celów marketingowych lub promocji, w tym 
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także dla celów edukacyjnych lub 
szkoleniowych, 

14) dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy, 

15) rozbudowy, modernizacji, zmian plastycznych, zmian funkcjonalnych,  

16) zmian, modyfikacji, adaptacji, dostosowania dokumentacji, jak również do korzystania z tych 
opracowań przez podmioty trzecie wykonujące takie zmiany, modyfikacje, adaptacje, 
dostosowania, 

17) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji dokumentacji, prawo 
do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami dokumentacji oraz prawo 
udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, 
na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu 
rozpowszechniania dokumentacji, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa 
te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

4. Menadżer Projektu przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie 
zależnego prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji) 
w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych 
w ust. 2. 

5. Menadżer Projektu zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych 
w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworu. W szczególności 
Menadżer Projektu upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji dokumentacji 
i decydowania o zachowaniu jej integralności. 
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6. Menadżer Projektu zobowiązuje się do nierejestrowania, jako znaków towarowych, w imieniu 
własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących 
elementy dokumentacji. 

§ 15 

PODWYKONAWCY MENADŻERA PROJEKTU 

1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zawartą między 
Menadżerem Projektu a innym podmiotem (podwykonawcą). 

2. Menadżer Projektu przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już 
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Menadżer Projektu zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

3. Menadżer Projektu jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Menadżerowi Projektu faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy usług stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy. 

5. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 4 jest dłuższy, Zamawiający poinformuje o tym 
Menadżera Projektu i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wezwania.  

6. Menadżer Projektu jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy. Menadżer Projektu w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży 
Zamawiającemu dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę 
do zapłaty. 

7. Jeżeli Menadżer Projektu zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - podmiotu, 
na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, to Menadżer Projektu jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Menadżer Projektu samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 
jego realizacji, Menadżer Projektu na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Menadżer Projektu obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
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10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Menadżera Projektu 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

§16 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENADŻERA PROJEKTU 

1. Menadżer Projektu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy na zasadach określonych w umowie oraz Kodeksie cywilnym. 

2. Menadżer Projektu odpowiada, jak za własne, za działania lub zaniechania osób i podmiotów, 
którymi się posługuje, w tym w szczególności za działania lub zaniechania skierowanych 
na budowę inspektorów nadzoru. 

3. Menadżer Projektu jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli w wyniku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy inwestycja ma wady, a w szczególności odpowiada za: 

1) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, projektem oraz 
przepisami prawa, 

2) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji inwestycji lub 
nieuzasadnione wydłużenie jej harmonogramu robót, 

3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji 
spowodowanych wadliwością zaleceń lub wskazówek udzielonych przez Menadżera 
Projektu, 

4) wadliwe rozliczenie inwestycji powodujące odmowę wypłaty środków zewnętrznych, bądź 
skuteczne żądanie ich zwrotu. 

4. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Menadżera Projektu, 
względnie w wyniku zaniechania czynności przez Menadżera Projektu, w szczególności 
w zakresie wskazanym w ust. 3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych. 

5. Menadżer Projektu jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie 
koszty (kara umowna, odszkodowanie) do zapłaty, których będzie zobowiązany Zamawiający 
z przyczyn leżących po stronie Menadżera Projektu, w szczególności wynikających 
z nieprzystąpienia do odbioru w terminie. 

§17 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., 
str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: 

Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00),  
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2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, Radosław Kusaj, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 
84 677 23 22 lub pisemnie na adres administratora, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO 
w celach związanych z realizacją niniejszej umowy oraz w celach związanych z realizacją 
projektu „Rewitalizacja Starego Miasta W Zamościu”. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy publicznej oraz podmioty 
posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności Miasta Zamość, w tym 
projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,  

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Zamość 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Zamość. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 97 ust. 1 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) oraz przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320) przez czas nie dłuższy 
niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 
archiwalnych.  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w: 

1) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

2) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, 
związanych z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ww. ustaw.  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,  

8) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, 
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO,  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż: 

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, 

- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 

§18 

ODESŁANIE 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawa budowlanego, ustawy Prawa zamówień publicznych, inne akty prawne oraz wydane 
na ich podstawie wytyczne. 
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§ 19 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji umowy. 
Ewentualne, nie dające się rozstrzygnąć polubownie spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną części niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Plan finansowania wynagrodzenia Menadżera Projektu; 

2) Opis zakresu nadzorowanego projektu.  

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 
Zamawiającego, jeden dla Menadżera Projektu.  

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 

MENADŻER PROJEKTU: 

KONTRASYGNATA 
SKARBNIKA MIASTA 

 

 

 
 


