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Zatgcznik nr 8a
do specyfikacji warunkéw zaméwienia
IM-ZP.272.13.2024.MSZ

UMOWA Nr ...../2024 — PROJEKT dla Czesci 1

zawarta w dniu ......... 2024 r. w Zamosciu pomiedzy

Miastem Zamo$¢, majacym siedzibe w Zamosciu, 22-400, Rynek Wielki 13, posiadajagcym
NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747

reprezentowanym przez:

posiadajagcym NIP: ................c.c.... ,REGON: ...,
reprezentowang/ym przez:

zwana/ym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”
wspolnie zwanych w dalszej cze¢$ci umowy ,,Stronami umowy”
0 nastepujacej tresci:

§1
POSTANOWIENIA WSTEPNE

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
2 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) pod nazwa: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw Przedszkoli Miejskich w ZamoS$ciu” — Czes¢ 1 zaméwienia — Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkow Przedszkoli Miejskich Nr 8 i Nr 12
w Zamosciu” (znak sprawy: IM-ZP.272.13.2024.MSZ) (dalej ,,Inwestycja”).

2. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego 0 nhazwie
,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow przedszkoli miejskich w Zamosciu”
I przewidziana jest do dofinansowania z Rzgdowego Funduszu POLSKI LAD: Programu
Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/710/PolskiLad (dalej ,,Program™).

§2
PRZEDMIOT | ZAKRES UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamowienia pod nazwa
»Poprawa efektywnosci  energetycznej  budynkow  Przedszkoli  Miejskich
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4.

w Zamosciu” — Czes¢ 1 — ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow
Przedszkoli Miejskich Nr 8 i Nr 12 w Zamosciu”.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robdot budowlanych, ktorych celem jest poprawa
efektywnosci energetycznej budynkow Przedszkoli Miejskich

w Zamosciu, tj.:

1) budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ulicy Kamiennej 6 w Zamosciu,

2) budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 przy ulicy Wyszynskiego 32 w Zamo$ciu.

Dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ulicy Kamiennej 6 w Zamosciu, zakres
robot do wykonania w ramach zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

1) Wykonanie robot w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

a) wymiana solarki okiennej,

b) wymiana stolarki drzwiowej (zewngetrznej),

c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dociepleniem $cian w gruncie; cz¢s$¢
podpiwniczona (w tym: m.in. wykonanie opaski wokot budynku z odtworzeniem
nawierzchni, wykonanie schodéw terenowych),

d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dociepleniem $cian w gruncie; czgs$¢
niepodpiwniczona (w tym: m.in. wykonanie nawierzchni wokoét budynku,
wykonanie  schodow  terenowych,  wykonanie  podjazdu dla  oséb
niepelnosprawnych),

e) wykonanie docieplenia cokotu ponad gruntem,

f) wykonanie docieplenia $cian zewngetrznych piwnic ponad gruntem,

g) wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych,

h) wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego,

i) wykonanie docieplenia stropodachu petnego,

J) wykonanie docieplenia kominéw ponad dachem,

k) wykonanie remontu zadaszenia nad wejsciem glownym do budynku,

I) wykonanie wymiany balustrad przy wejsciu gtbwnym do budynku.

2) Wykonanie robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

a) wykonanie rob6t demontazowych istniejacego o$wietlenia wewngtrznego,
o$wietlenia zewnetrznego na elewacji oraz instalacji odgromowej,

b) wykonanie o§wietlenia wewngtrznego oraz o$wietlenia zewngtrznego na elewacji,

c) wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

d) wykonanie instalacji odgromowej,

e) wykonanie instalacji o§wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

f) wykonanie instalacji elektrycznej pompowni.

3) Wykonanie rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

a) Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 przy ulicy Wyszynskiego 32 w Zamosciu,
zakres robot do wykonania w ramach zamoéwienia obejmuje w szczegolnosci:
1) Wykonanie robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

a) wykonanie docieplenia stropu poddasza wentylowanego,

b) wykonanie robdt remontowych dachu (w tym: obrobki komindéw, wykonanie
nowego pokrycia dachu),

c) wykonanie wymiany stolarki okiennej,
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2)

3)

d) wykonanie wymiany stolarki drzwiowej (zewngtrznej),

e) wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych,

f) wykonanie docieplenia $Scian cokotu ponizej terenu wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej,

g) wykonanie docieplenia $cian cokotu powyzej terenu,

h) wykonanie wymiany istniejgcej opaski budynku,

i) wykonanie rob6t remontowych zewnetrznych (w tym: roboty remontowe
zewngtrzne schodow, murkow, zadaszen wejs¢, poreczy),

j) wykonanie wymiany nawierzchni tarasu ziemnego,

k) wydzielenie pomieszczenia WC dla 0sob niepelnosprawnych na poziomie parteru
budynku,

I) wykonanie remontu pomieszczenia WC na poziomie I pi¢tra budynku,

m) wymiang dzwigdéw towarowych kuchennych,

n) montaz rolet zewngtrznych.

Wykonanie robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

a) montaz i rozbudowa tablic rozdzielczych,

b) wykonanie instalacji elektrycznej gniazd i o§wietlenia,

c) wykonanie prac demontazowych,

d) wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

e) wykonanie instalacji teleinformatycznej i monitoringu,

f) wykonanie pomiaréw instalacji,

g) wykonanie systemu domofonowego,

h) wykonanie instalacji odgromowe;j.

Wykonanie robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

a) wykonanie robot demontazowych; demontaz istniejagcych  grzejnikow
oraz istniejacej ,,starej” instalacji/przewodow c.o.,

b) wykonanie nowej instalacji/przewodoéw i armatury c.o.,

c) montaz nowych grzejnikow stalowych plytowych (z obudowa), zaworem
termostatycznym oraz zaworem odcinajacym na powrocie,

d) montaz zaworéw podpionowych regulacyjnych oraz zaworéw odpowietrzajacych
pionow,

e) montaz instalacji wodociggowej, kanalizacji  sanitarnej 1  armatury
w pomieszczeniu WC dla 0sob niepetnosprawnych na poziomie parteru budynku,

f) montaz instalacji wodociggowej, kanalizacji  sanitarnej 1  armatury
w pomieszczeniu WC na poziomie I pigtra budynku,

g) wykonanie préb i uruchomienie instalacji.

5. Dodatkowo, przedmiot zaméwienia obejmuje roéwniez

1)
2)
3)

4)

Udzielenie gwarancji na calo$¢ przedmiotu zamoéwienia, $wiadczenie Serwisu
gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i biezacej konserwacji.
Naprawe zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robot.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (4 egz,), oddzielnie dla budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 8 i budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12.

Pokrycie kosztéw zwigzanych z:
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a) urzadzeniem terenu budowy,

b) wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem
I jej naprawy w przypadku uszkodzenia,

c) dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

d) usuni¢gciem ewentualnych niewypatow, niewybuchoéw i amunicji odkrytych
w trakcie robot,

e) naprawag zniszczen i uszkodzen powstalych na skutek prowadzonych robot,
np. naprawag uszkodzen obiektow istniejagcych 1 zagospodarowania terenu
oraz usunigciem ewentualnych wyrzadzonych szkod,

f) odtworzeniem drog i terenow zielonych,

g) uporzadkowaniem terenu budowy (przywrocenie terenu prowadzonych robot
do stanu pierwotnego, tacznie z wykonaniem prac porzadkowych, wywozem
odpadow, $mieci na wysypisko z poniesieniem optat za ich sktadowanie
i utylizacje),

h) wykonaniem wszelkich innych czynnos$ci niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

6. W zakresie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zwraca uwage, ze:

1)

2)

3)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc:

a) wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoséci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
W sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy,

b) rezygnacji z wykonywania czeSci (elementow) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w sytuacji,
gdy ich wykonanie bgdzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej iobowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy,

C) wykonania robot dodatkowych, nieujetych w dokumentacji projektowej,
w sytuacji uzasadnionej okoliczno$ciami, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
przy zawieraniu niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt 1, moga by¢ wprowadzone jedynie na podstawie

protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 1 samego

Zamawiajgcego oraz PO zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia

stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczagé wykonywania robot

dodatkowych.

7. Wykonawca w ramach zamowienia zobowigzany jest opracowac i ztozy¢ Zamawiajacemu
najp6zniej w dniu podpisania umowy:

1)

Kosztorys ofertowy zawierajacy pelny zakres robdt bedacych przedmiotem
zamoOwienia, na podstawie ktorego okreslit cen¢ oferty podang w formularzu
ofertowym. Kosztorys ofertowy, nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdego
z budynkow Przedszkoli Miejskich; przy czym kosztorys ofertowy powinien
przedstawia¢ sposob wyliczenia ceny oferty (sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego z Wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
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2)

3)

sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp — koszty posrednie w % od R i S; Kz

— koszty zakupow % od M; z — w % od R, S, Kp)). Kosztorys ofertowy nalezy

wykonaé jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod

I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych

w programie  funkcjonalno—uzytkowym (Dz.U. =z 2021 r. poz. 2458).

Kosztorys ofertowy, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu w Wersji papierowej w jednym egzemplarzu. Kosztorys ofertowy,

po dostarczeniu przez Wykonawce stanowi¢ bedzie integralng czes¢ umowy —

Zatacznik nr 2 do umowy. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest

wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany jako podstawa

do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) zlecenia i rozliczania dodatkowych robdt budowlanych wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu niniejszej umowy w sytuacji, gdy umowa bedzie wymagata
zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Prawo zaméowien publicznych,

C) zaniechania wykonania cz¢s$ci przedmiotu umowy,

d) konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

Wykaz kosztow oddzielnie dla Przedszkola Miejskiego Nr 8 i Przedszkola Miejskiego

Nr 12, zgodnie z ponizszym wzorem:

a) Wartos$¢ z kosztorysow ofertowych dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 —
netto w zk:

— zakres robot do wykonania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

— zakres robot do wykonania w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

— zakres robot do wykonania w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
I kanalizacyjnych,

b) Warto$¢ z kosztorysow ofertowych dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 —

netto w zk:

— zakres robot do wykonania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

— zakres robot do wykonania w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

— zakres robot do wykonania w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
I kanalizacyjnych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, w formie pisemnej

i elektronicznej (edytowanej) z podzialem na zakres robot do wykonania dla budynku

Przedszkola Miejskiego Nr 8 i budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12, w jednym

egzemplarzu, w zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym, w celu zatwierdzenia

przez Zamawiajacego, przy czym:

a) harmonogram musi zawiera¢ wykaz kwot wynagrodzenia ryczaltowego
za poszczegolne elementy (etapy) robot, z uwzglednieniem technologicznej
kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementéw (etapow) robdt wraz z okresami
przeznaczonymi na niezbedne proby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch,
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zatwierdzenia i uzgodnienia, pozyskanie pozwolen na uzytkowanie oraz sposob
umozliwiajacy dokonywanie ptatnosci czesciowych wedlug zasad opisanych
w § 15 umowy,

b) harmonogram zostanie okres$lony na podstawie opisu przedmiotu zamédwienia,
oferty Wykonawcy oraz przedmiarow robot,

€) harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zalezno$ci
od faktycznego postepu prac oraz wpltywu tego postepu na powigzania z innymi
pracami, a takze na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

d) w uaktualnionym harmonogramie nalezy réwniez uwzgledni¢ zmiany kolejno$ci
wykonywania prac,

e) harmonogram podlega pisemnemu uzgodnieniu z Zamawiajagcym. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do przekazanego harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tych uwag 1 zlozenia
poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych! od dnia otrzymania
uwag,

f) harmonogram rzeczowo-finansowy po dostarczeniu przez Wykonawce
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy,
— Zakacznik nr 3 do umowy,

g) w trakcie wykonywania robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
harmonogramu  rzeczowo-finansowego bedzie podlegat aktualizacji celem
uwzglednienia w nim wysoko$ci $rodkow finansowych zabezpieczonych
na realizacje¢ zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
nie podlega zmianom umowy opisanym w § 21 umowy.

4) Dokumenty i os$wiadczenia wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oséb, ktére beda
kierowaty robotami budowlanymi w ramach przedmiotu niniejszej umowy,
potwierdzajace przejecie obowigzku kierowania budowg 1 umozliwiajace rozpoczecie
robot; oddzielnie dla Przedszkola Miejskiego Nr 8 i Przedszkola Miejskiego Nr 12.

8. Uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego do wykonania zamdowienia

1) Roboty budowlane beda odbywaty si¢ na czynnym obiekcie. W zwigzku z tym,
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci w trakcie
prowadzonych prac, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem dla o0séb
postronnych w czasie funkcjonowania obiektu oraz zapewnienia dojscia do obiektu
I pomieszczen. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac
w taki sposob, aby nie ogranicza¢ ruchu Uzytkownikow (dzieci w wieku
przedszkolnym, opiekunowie, pracownicy) oraz aby teren ten nie stanowit dla nich
zagrozenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ustawy 0 zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z pdzn. zm.) oraz
szczegblnym uwzglednieniem dostepnosci dla osob niepetnosprawnych — zgodnie
z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2) Roboty budowlane wewnatrz budynkow przedszkoli, nalezy wykonywa¢ w okresie
lipiec — sierpien. W trakcie wykonywania robot budowlanych wewnatrz budynku,

! Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy sq dni od poniedziatku do pigthku, z wyjqtkiem dni, ktére
wypadajq w dzien ustawowo wolny od pracy.
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10.

11.

12.

13.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania codziennej czystosci i porzadku
po zakonczeniu prac.

3) Zamawiajacy wymaga, aby pomieszczenia, w ktorych byly wykonywane roboty
budowlane oraz w przypadku koniecznosci, rowniez pomieszczenia sgsiednie zostaty
oddane Zamawiajgcemu po uprzednim posprzataniu.

4) Pozostale roboty budowlane bg¢dace przedmiotem zamowienia, nalezy prowadzic¢
po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Uzytkownikami budynkow
przedszkoli, w taki sposob by nie kolidowaty one z funkcjonowaniem obiektu.

5) W trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt, na biezgco
wywiez¢ i1 zutylizowa¢ gruz, materialty z demontazu, $mieci i inne materiaty pozostate
po przeprowadzonych robotach.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy i zakres robdt do wykonania zawarty jest
w dokumentacji projektowej (dla PM Nr 8 — projekty budowlane, projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, audyty, dla PM Nr 12 — projekty
zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczno-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt), wydanych
zaswiadczeniach, opiniach, etc., stanowigce Zatacznik nr 4 do umowy, ktore stanowia jej
integralng cze$¢ oraz w Polskich Normach lub aprobatach technicznych; warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét, a takze w niniejszej umowie.

Na przedmiot zamoéwienia sktada si¢ zakres opisany w ust. 1 — 9 oraz wszystkie prace

I czynnos$ci niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty, zgodnie z nastgpujaca

kolejnoscia:

1) Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej ,,Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia”
lub ,,SWZ”).

3) Dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy informuje, ze dokumenty wymienione w ust. 9 i ust. 11 powyzej,

tj. dokumentacja  projektowa oraz umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg

| Zamawiajacym 1 SWZ, wzajemnie si¢ uzupetniaja. W przypadku ujawnienia
rozbiezno$ci pomigdzy informacjami, co do zakresu zamodwienia, nieuwzglednienia,

Czy pominigcia w umowie, czy SWZ jakiegokolwiek obowiazku Wykonawcy

wynikajacego z dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 9 i ust. 11 lub odwrotnie,

przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres
wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania

I zmiany tre$ci przedmiotowej specyfikacji warunkow zamowienia.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ na =zasadach 1 warunkach opisanych

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, SWZ, niniejszej umowie a takze zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami

I polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie ztozonej przez Wykonawce

(Zatacznik nr 1 do umowy).

§3
Na przedmiot umowy sktadajg si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 9, Polskich Normach, Aprobatach Technicznych
oraz koszty opisane w § 2 ust. 5 pkt 4.
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2. Wystepujace w dokumentacji projektowej: nazwy producentdw, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie, zrodta lub szczegdlne procesy, w odniesieniu do wymaganych
materiatow, urzadzen, sprzg¢tu czy towardw — Zamawiajacy zaleca, aby traktowac takie
wskazania, jako przykladowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia
materiatow 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem ze zagwarantujg one uzyskanie
parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji projektowej. Zmiany te majg by¢ korzystne dla Zamawiajacego,
np. obnizag koszty eksploatacji i konserwacji, poprawig parametry techniczne, beda
stanowi¢ aktualizacje rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny oraz zmiany
obowigzujacych przepisow. Zastosowane materialty rownowazne muszg odpowiadaé
cechom technicznym i jako$ciowym materiatldw i urzadzen wskazanych w dokumentacji
technicznej, oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane w dokumentacji
technicznej, zobowigzany jest wykazaé, ze zastosowane materiaty 1 urzadzenia spetniaja
wymagania okre§lone przez Zamawiajgcego — art. 101 ust. 5 1 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urzadzen i wyposazenia
nie sg ostatecznie obowigzujace pod warunkiem, ze Wykonawca zaproponuje, a Inspektor
nadzoru i Projektant zatwierdzi materialy, urzadzenia i wyposazenie nie gorsze
niz przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji.

§4
WYMAGANIA WYNIKAJACE Z USTAWY O ELEKTROMOBILNOSCI
| PALIWACH ALTERNATYWNYCH

1. Zamawiajacy wymaga aby, przy realizacji przedmiotu umowy laczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
0 ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.), uzywanych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wynosit co najmniej 10%, stosownie
do wymagan ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 875 z poézn. zm.). W przypadku zmiany
ustawy w zakresie wielkosci udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym, okres§lone w umowie wymagania stosuje si¢ z uwzglednieniem takich
zmian.

2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem
naliczenia kary umownej o ktérej mowa W ust. 5, przedtozy Zamawiajacemu wykaz
wszystkich  pojazdow  wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy,
wraz z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdow oraz wskazaniem, ktére z nich
sg pojazdami  elektrycznymi  lub  pojazdami napgdzanymi gazem  ziemnym.
Obowiazek okreslony w zdaniu pierwszym dotyczy pojazdéw wykorzystywanych
zarowno przez Wykonawce jak i Podwykonawcow. Wzor oswiadczenia stanowi
Zakacznik nr 5 do umowy.

3. W przypadku wystgpienia zmian dotyczacych ilosci pojazdéw wykorzystywanych
do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni
od ich zaistnienia zgtosi¢ na pi$mie zmian¢ Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia kary
umowne;j o ktorej mowa w ust. 5.
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4. Ztozenie os$wiadczenia, o ktorym mowa W ust. 2, nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do mozliwosci zazadania, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy,
przedstawienia w terminie 10 dni informacji na temat }acznej ilosci pojazdow
wykorzystywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym Ilacznej ilosci
pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym, wraz z informacja
odnos$nie numeru rejestracyjnego.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) w przypadku zwloki w przedtozeniu Zamawiajagcemu o$wiadczenia o ktorym mowa
w ust. 2 oraz ust. 3 w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto pieédziesiat ztotych 00/100),
za kazdy dzien zwloki, ale nie wigcej niz 20 000,00 zi (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100),

2) w przypadku zwloki w przedlozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia o ktorym mowa
wust. 4 w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) zt za kazdy dzien
zwtloki, ale nie wigcej niz 15 000,00 zt (stownie: pigtnascie tysiecy ztotych 00/100).

6. Do obliczenia udzialu pojazdow we flocie Wykonawcy wykorzystywanej do realizacji
zamoOwienia stosuje si¢ art. 36a ustawy o elektromobilno$ci 1 paliwach alternatywnych,
z ktorego wynika, ze jezeli Wykonawca do realizacji zamowienia wykorzystywat bedzie
do 4 pojazdoéw, zwalnia go to z obowigzku okreslonego w ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca sktada stosowne o$wiadczenie o braku obowigzku okre§lonego w ustawie
0 elektromobilno$ci 1 paliwach alternatywnych. O$wiadczenie to sklada na zasadach
okreslonych w ust. 2.

7. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzku wynikajacego z ust. 1, a takze brak
ztozenia o$wiadczenia okreslonego w ust. od 2 do ust. 4, moze by¢ traktowany przez
Zamawiajacego jako niespelnienie wymogdéw ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé
za szkode Zamawiajacego z tego wynikajaca, w szczegélnosci w  przypadku
wczesniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ustawy o elektromobilnosci
| paliwach alternatywnych. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala
rozwigzana z wylacznej winy Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie przy tym prawo
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§5
WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dobor materiatéw budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialbw wilasnych
(tzn. zapewnionych 1 dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt),
w pierwszym gatunku oraz do przedktadania na kazde zadanie Inspektora nadzoru
lub/i Zamawiajacego, wymagane dla nich prawem §wiadectwa, atesty i certyfikaty.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 i urzadzenia, powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym
w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.), wymaganiom specyfikacji
warunkoéw zamowienia oraz szczegdlowych specyfikacji technicznych i obowigzujacych
w tym zakresie norm.

4. Na wszystkie materialty, uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

zobowigzany jest posiada¢ odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie
przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione
podmioty.
Materiaty przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu (przed wbudowaniem materiatu) parametry
materiatlow poprzez ztozenie ,Karty zgloszenia materialdw” z zalgczonymi atestami
i certyfikatami i parametrami zgloszonego materiatu. Zgloszone dokumenty bedg
weryfikowane przez Inspektora nadzoru. Wzor karty materiatowej Wykonawca uzgodni
z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, zobowigzany jest
do okazania Zamawiajagcemu lub Inspektorowi nadzoru w stosunku do wskazanych
materialow lub kazdej ich cze$ci (partii) wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 4, na kazdym etapie robot.
Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, wykonywania badan,
prob 1 pomiarow pozwalajacych na stwierdzenie jako$ci wbudowanych materiatow
I zgodno$ci robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
I odbioru robot budowlanych i obowigzujagcymi normami oraz dostarczania ich wynikow
Inspektorowi nadzoru do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
jak i do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zazadaja badan, ktore wchodzg w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzic.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze
zleci¢ dodatkowe badania na koszt:
1) Wiasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdzg pozytywne wyniki badan
przedtozonych przez Wykonawce.
2) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki beda rozbiezne w sposdb negatywny
z wynikami przedlozonymi przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania — na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych
z materialow Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ci¢zaru i iloéci
zuzytych materiatow.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne
zZ umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Szkoda zaistniala w robotach lub materialach przeznaczonych do wykonania robot
w okresie migdzy terminem rozpoczg¢cia robot, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym
okresie, pozostajagca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona
przez Wykonawce na jego koszt.
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§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonania przedmiotu umowy na zasadach i warunkach opisanych w dokumentacji
projektowej 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, SWZ, niniejszej
umowie atakze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, warunkami technicznymi,
aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach 1 postanowieniach wlasciwych
organdéw, warunkami okreslonymi przez wiascicieli infrastruktury i nieruchomosci,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztuka budowlang, zaleceniami
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru oraz na warunkach wskazanych w ofercie
ztozonej przez Wykonawce, ktora stanowi Zalacznik nr 1 do umowy.

Przekazania Zamawiajacemu, oddzielnie dla Przedszkola Miejskiego Nr 8
i Przedszkola Miejskiego Nr 8 i Nr 12, dokumentow i o$wiadczen, o ktérych mowa
W § 2 ust. 7 pkt 4.

Objecia  kierownictwa budowa poprzez wyznaczenie kierownika budowy
oraz do kierowania robotami, o0sO6b posiadajagcych odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem przekazania
terenu budowy. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia
uprawomocnienia decyzji pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
Przed rozpoczeciem robét, powiadomienia wszystkich gestorow sieci, uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego, przez ktore przebiegajg sieci 1 na ktoérych prowadzone beda
dziatania inwestycyjne oraz znajdujacych si¢ w najblizszym sasiedztwie terenu
budowy o terminie rozpoczgcia robdt, co najmniej 7 dni roboczych przed
ich rozpoczgciem.

Wykonania wszelkich prac pomiarowych 1 wytyczenia przy pomocy o0sOb
odpowiednio uprawnionych do tych czynnosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢
za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Usunigcie wszelkich btgdow w zakresie dokonanych pomiaréw i1 wytyczen nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

Ubezpieczenia w cato$ci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenia terenu
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane od wszelkich szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej dotyczacej ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia
ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot od kradziezy, ognia
i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
I 0d nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikdéw i 0séb trzecich,
a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem
pojazdow mechanicznych. Przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia
przekazania terenu budowy do czasu odbioru koncowego inwestycji przez
Zamawiajacego; na przedmiotowe ubezpieczenie winna by¢ zawarta polisa
ubezpieczeniowa. W przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy
obejmuje okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
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zobowigzany bedzie do przedluzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w sposob
zapewniajacy ciaglo$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowg, bez zmiany
wysokosci sumy ubezpieczenia.

8) Przedlozenia Zamawiajagcemu, w dniu przekazania terenu budowy, oryginatu
dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w ppkt 7 do wgladu i przekazanie
mu jego kopii poswiadczonej, ,za zgodno$¢ z oryginalem”, z =zastrzezeniem,
ze W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce tego wymogu, Zamawiajacy moze
wstrzymac przekazanie terenu budowy; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy
obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajacemu na kazde jego
zadanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego
do wgladu wraz z jego kopig poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, celem
wykazania cigglo$ci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa.

9) Zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wejSciem 0sOb
niezwigzanych z prowadzonymi robotami i prawidlowe jego oznakowanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢
| zainstalowa¢ oraz utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
(ogrodzenia, porecze, ewentualne o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze), wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt oraz dbatos¢ o ich stan techniczny przez caty
okres trwania robot.

10) Wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot.

11) Oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami
i urzadzeniami  (zainstalowanie  odpowiednich tablic informacyjnych przed
przystapieniem do robot), oraz dbato$¢ o ich stan techniczny i1 prawidlowosé
oznakowania przez caty okres trwania robot.

12) W przypadku grozby katastrofy budowlanej Iub grozby zniszczen, natychmiastowego
wykonania robot zabezpieczajacych i niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru oraz wtasciwych stuzb.

13) Prowadzenia rob6t na czynnych obiektach, zgodnie z przepisami bhp i p.poz. —
zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego
i przejecie pelnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym
zakresie zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajacego do miejsca robot, w szczegdlnosci zapoznanie pracownikow przed
rozpoczg¢ciem robot budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika
budowy.

14) Prowadzenia robot z najwyzsza staranno$cig przez osoby posiadajace kwalifikacje
do wykonywanych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p.poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia, srodki ochrony osobistej i odziez.

15) Zapewnienia we wlasnym zakresie potrzebnego do prowadzenia robdt potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
w tym wymaganego do badania jakosci materiatdéw oraz jakosci wykonanych z tych
materialow robot na kazdym etapie robot, lacznie z badaniami 1 pomiarami
do odbioré6w robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbiorow
czesciowych 1 do odbioru koncowego.
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16) W przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robot z mediow (woda, $cieki,
energia elektryczna, gaz, itp.), istniejacych na terenie inwestycji, W sytuacji
gdy umowy na ich dostarczanie podpisane sg przez Zamawiajacego badz jego
jednostki, Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow tych mediow
na podstawie faktur (,,refaktur”) wystawianych przez Zamawiajacego lub jego
jednostke; faktury (,,refaktury”) obcigzajace Wykonawce beda wystawiane na biezaco,
a platno$¢ tych faktur przez Wykonawce bedzie nastgpowala w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury (,,refaktury”); kwestie dotyczace ewentualnego montazu
podlicznikow mediow beda uzgadniane na biezagco w zalezno$ci od mozliwosci
technicznych i decyzji Zamawiajacego.

17) Zapewnienia na wlasny koszt, dozoru mienia na terenie budowy.

18) Zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na terenie budowy materiatlow i urzadzen
— do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utrata jakosci,
wiasciwosci lub parametréw oraz udostgpnienia do kontroli przez Inspektora nadzoru,
materiatow i urzadzen sktadowanych tymczasowo na terenie budowy.

19) Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

20) Upewnienia si¢, przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, czy na terenie
inwestycji nie wystepuja urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.) mogace ulec
uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot.

21) Przetransportowania na miejsce sktadowania badz zagospodarowania i przedstawienia
na wezwanie Zamawiajacego stosownych dokumentow potwierdzajacych wilasciwe
sktadowanie lub utylizacje odpadéw powstatych w wyniku realizacji robodt; zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. — o0 odpadach (tekst jedn. Dz. U.
22023 r. poz. 1587 z pozn. zm.).

22) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcow — przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, podania Zamawiajagcemu nazw,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych
W roboty budowlane, jezeli sg juz znani; zawiadomienie Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazanie wymaganych informacji na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

23) Wspotdziatania z Inspektorami nadzoru i Zamawiajacym, przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

24) Umozliwienia uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym,
dostepu do terenu budowy (w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanego
przedmiotu umowy) oraz kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy beda wykonywane.

25)W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do wystawienia §wiadectwa usunigcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach og6lnych za wszelkie wynikte szkody.

26) Wykonania — oddzielnie dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 i budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 12, swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektow
kubaturowych, ktorych dotyczy przedmiot umowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

27) Oznakowania urzadzen zgodnie ze schematem technologicznym.
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28) Przygotowania — oddzielnie dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 i budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 12 — | Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”
dla wszystkich obiektow, w tym takze dla malej architektury, dla wyposazenia,
dla urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji wraz z podaniem w szczegoélnosci
czasookresow przegladow, serwisoOw, zasad 1 wymagan w zakresie obstugi,
konserwacji 1 eksploatacji zainstalowanych urzadzen, z instrukcjami stanowiskowymi,
zasadami bhp i p.poz.; czeScig instrukcji winny by¢ schematy technologiczne
oprawione do powieszenia na $cianie i powieszone w miejscach wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

29) Przeprowadzenia — oddzielnie dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 i budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 12, szkolenia w zakresie uzytkowania i eksploatacji
obiektu dla minimum dwodch os6b bedacych przedstawicielami uzytkownika
obiektéw, ktorych dotyczy przedmiot umowy, w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, w tym sporzadzenie planu szkolenia i spisanie stosownego
protokotu z przeprowadzonego szkolenia. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru robot budowlanych. Z przeprowadzonego
szkolenia, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot szkolenia.
Protokot z przeprowadzonego szkolenia z podpisami przeszkolonych przedstawicieli
uzytkownikéw obiektow oraz Wykonawcy lub osoby szkolacej, nalezy dotaczyc
do dokumentacji powykonawczej.

30) Kompletowania i najpdzniej na 7 dni roboczych przed zgloszeniem zakonczenia robot
i gotowosci do odbioru koncowego, przekazania Zamawiajagcemu oddzielnie
dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 i budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12,
wszelkiej dokumentacji niezbgdnej do odbioru zrealizowanych robot, zgodnej
z wymogami obowigzujacych w tej materii przepisOw prawa, zawierajacej
W szczegblnosci rysunki zamienne, wyniki oraz protokoty pomiardéw, prob, testow,
rozruchdéw, regulacji 1 badan, protokoly dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbiorow, s§wiadectwa
jakosci, deklaracje zgodnoséci materialow, atesty, aprobaty, certyfikaty, $wiadectwo
charakterystyki energetycznej i inne dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru
koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz do jego pozniejszej
eksploatacji (w tym dokumenty niezbedne do zawarcia przez Zamawiajacego umow
na dostawe mediow), a W przypadku wystapienia wad, umozliwiajagce zaspokojenie
roszczen przystugujacych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom.

31) Zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate¢/wyplaty z Promesy dotyczacej
przewidzianego dofinansowania, przy czym Wykonawca inwestycji przyjmuje
do wiadomosci, ze =zaplata naleznego mu wynagrodzenia w catoSci nastgpi
po odbiorze koncowym inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiajacego), o ktorym
mowa w § 18 ust. 25.

32) Zapewnienia finansowania inwestycji pomiedzy wyptatami wynagrodzenia, ktore
beda nastgpowaly zgodnie z zasadami opisanymi w § 141 § 15 umowy.

33) Terminowego  wykonanie  przedmiotu niniejszej umowy i realizowania
poszczeg6lnych elementéw (etapow) robot w terminach przyjetych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym realizacji robot (Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy).
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34)Po zakonczeniu robdt — uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza, a takze
terenow przyleglych bezposrednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce
na potrzeby prowadzonych robodt, lacznie z przywroceniem zagospodarowania
terenow w zielen, nawierzchni placow i chodnikéw oraz w razie zniszczenia lub
uszkodzen dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpozniej
do dnia zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego.

35) Pozyskanie, oddzielnie dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 i budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 12 pozwolenia na uzytkowanie.

36) Udzialu w przegladach gwarancyjnych, organizowanych przez Zamawiajgcego
w okresie gwarancji 1 rgkojmi. (Przeglady gwarancyjne zostaly opisane w § 19
umowy).

37) Usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

. Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujace obowiazki szczegotowe, tj.:

1) Informowanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru na biezagco o problemach
i sytuacjach, ktore moga wptynaé na wykonanie umownych zobowigzan, w tym
udzielanie pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania
przedmiotu umowy.

2) Informowanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, zamiennych i zaniechanych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania — tok postepowania w przypadku koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych, zamiennych i1 zaniechanych, zostal szczegdétowo
opisany w § 21 niniejszej umowy.

3) Informowanie Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt  zanikajacych.
Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest obowigzany odkry¢ roboty
lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezb¢dne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

4) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow,
ich czgsci badz innych urzadzen w toku realizacji, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe,
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.

5) Demontaz i montaz obiektow i istniejacych elementow zagospodarowania terenu.

. Na Wykonawcy spoczywaja bezposrednio wszystkie obowiagzki przewidziane w niniejszej

umowie, SWZ oraz obowigzujacych przepisach dotyczacych Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow realizujagcych zadania objete przedmiotem umowy.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robdt oraz ponosi koszty jego

naprawy.

Rozruch probny instalacji, systemow 1 urzadzen winien by¢ przeprowadzony w obecnosci

przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach statusu

prawnego 1 formy prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

2) Zmianie 0sOb reprezentujgcych Wykonawece.
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3) Ztozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadtosci
Wykonawcy.

4) Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

5) Otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

6) Zawieszeniu dziatalnos$ci gospodarczej Wykonawcy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem
zamoOwienia i1 otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie informacje jakie moga mie¢ wptyw
na ryzyko i okolicznosci realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy.

8. W okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnigciu,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego na zasadach
uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tj. Dz. U.
22023 r. poz. 1610 z pozn. zm.) za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy
lub niedotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJAGO

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Dokonanie czynnosci wymaganych przez wlasciwe przepisy — zwigzanych
Z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo budowlane.

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy, za protokotem — oddzielnie
dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 i budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12,
terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, dokumentacja projektowa i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

3) Wspotdziatanie z Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

4) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe.

5) Dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, w terminach
i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

6) Realizowanie faktur Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, w terminach
i na warunkach okreslonych w § 14 i § 15 niniejszej umowy.

§8
POSTANOWIENIA OGOLNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Prace objete umowa zostang wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
SWZ, oferta Wykonawcy i dokumentacja projektowa.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada tytut prawny do wladania gruntem w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy w mys$l art. 73 ustawy z dnia
13 pazdziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje
publiczng (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.).
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Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnos$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych wymaga, aby
w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnit
na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie wykonywania robot
w specjalnos¢:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
3) instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
— jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1465), z wyjatkiem przypadkow okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawa.
. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzuja si¢ w trakcie realizacji umowy utrzymac
stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa W ust. 5, przez czas niezb¢dny do wykonywania przez nich tych czynnosci.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny.
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogu,
3) Przeprowadzania kontroli na terenie budowy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce
lub Podwykonawcg, na podstawie umowy o prace, 0os6b wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
minimum jeden z ponizszych dokumentow:
1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika.
2) Oswiadczenie Wykonawey Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace.
3) Poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ umowy o prace zatrudnionego
pracownika.
4) Inne dokumenty $wiadczace o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
I zakres obowigzkow pracownika. Wszelkie inne dane personalne zawarte
w ww. dokumentach i os§wiadczeniach powinny zosta¢ zanonimizowane.
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9.

10.

11.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynno$ci, wskazane w ust. 5,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym
terminie, a w przypadku jego bezczynno$ci natozy na niego kar¢ umownag zgodnie
Z postanowieniami umownymi.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego oswiadczen 1 dokumentéw w celu potwierdzenia
spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie z postanowieniami
umownymi.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§9
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajacy ustala wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 14
(czternastu) miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy na wykonanie zaméwienia,
ale nie dluzej niz do dnia 31 lipca 2025 r.

Termin 31.07.2025 r. wynika z warunkow Wstepnej Promesy Dofinansowania Inwestycji
oraz wniosku o dofinansowanie inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

§ 10
POWIERZENIE WYKONANIA ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM
Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie cze$ci zamowienia Podwykonawcom,
pod warunkiem:
1) Ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
2) Uwzglednienia postanowien dotyczacych podwykonawstwa, zawartych w niniejszej
umowie.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania pracy
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego
przedstawiciela lub pracownikow.
Wykonawca begdzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego
na zlecone do podwykonania czg¢sci robdt i jest obowigzany do koordynacji robot
realizowanych przez Podwykonawcow lub/i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca ma prawo podpisa¢c umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami
w zakresie okre§lonym w ztozonej ofercie.
Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace,
0 ktérych mowa w § 1 — § 3 umowy, we wilasnym zakresie przy uzyciu wilasnych
materialow 1 sprzetu bez udziatu podwykonawcodw/przy udziale podwykonawcow.
(niepotrzebne skresli¢ lub usungc)
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, Wykonawca
podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcoéw zaangazowanych
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w realizacje robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym czasie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speliania warunkéw udziatu
W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

W celu realizacji ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem
do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na nowego Podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem, Wykonawca
przedstawia dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja speiniania przez nowego Podwykonawce,
0 ktorym mowa w ust. 7, warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadal, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zamowienia w ramach niniejszej
umowy Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg.

Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci
za wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisOw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcow jak za wilasne.

§11

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia na roboty budowlane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Niespehniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia.

2) Gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;j.
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3) Zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopi¢
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
0 wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa W zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
0 wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON

Wytyczne odno$nie nadzoru inwestorskiego wynikajace z zapisow Wstgpnej Promesy

dofinansowania inwestycji:

1) dla inwestycji, dla ktorych realizacji niezbgdne jest uzyskanie pozwolenia lub
pozwolen na budowg, Zamawiajacy zobowigzany jest do ustanowienia nadzoru
inwestorskiego, rowniez w przypadku gdy w $wietle powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa nie jest to obligatoryjne.

Majac na uwadze wytyczne wynikajace z zapisOw wstepnej Promesy dofinansowania

inwestycji, Zamawiajacy ustanawia Nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu

umowy. Nadzor inwestorski sprawowac beda:

1) Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie ............... :
ktory dodatkowo bedzie Inspektorem nadzoru wiodacym i koordynujacym dziatania
Inspektorow nadzoru, wymienionych w pkt 2 i pkt 3 niniejszego ustepu.

2) Inspektor nadzoru w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie ....

3) Inspektor nadzoru w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w osobie .............ocoiiiiiiiiiiiii
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11.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel
(dalej ,,Zespot Wykonawczy”), posiadajacy uprawnienia, kwalifikacje oraz do§wiadczenie
zawodowe spetniajace odpowiednie wymagania okreslone w warunkach udzialu
W postepowaniu przetargowym oraz w kryteriach wyboru oferty.
Zespot Wykonawczy do kierowania robotami budowlanymi w ramach przedmiotu umowy
reprezentuja powotani przez Wykonawce:
1) Kierownik budowy 2z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie .........................
2) Kierownik robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie ....
3) Kierownik rob6t z uprawnieniami budowlanymi do Kkierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych w osobie ...,
Wszelkie zmiany skladu osobowego Zespolu Wykonawczego przedstawionego przez
Wykonawceg, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczacego w jego wykonywaniu, wymagaja zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 tylko
w przypadku, kiedy nowo wprowadzane do Zespolu Wykonawczego osoby beda
posiadaly uprawnienia, kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe spelniajace
odpowiednie wymagania okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu przetargowym,
a odnos$nie kierownika budowy — osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.
Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawczego wymagaja sporzadzania pisemnego
aneksu i moga nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w § 21 ust. 2 pkt 10 niniejszej
umowy.
Jezeli wystapig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystapi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiang¢ personelu,
0 ktorym mowa w ust. 4. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie o0sob wylaczanych i o0sob wprowadzanych do Zespotu
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczyc
dokumenty potwierdzajace, ze NOW0 wprowadzane 0soby spetniaja wymagania okreslone
W ust. 6.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 8, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej
14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy
I wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni cigglo$¢ pracy personelu, o ktorym mowa w ust. 4. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za pomocg ktorego
realizuje zamdwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujace umoweg wykonuja
swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego |1 W terminie wskazanym przez Zamawiajacego dokonac stosownych
zmian.
Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0sOb stanowigcych Zespdt Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania
robot niezbednych do realizacji inwestycji, w czasie odpowiadajgcym wykonaniu
i rozliczeniu poszczegdlnych branz i elementow inwestycji zgodnie z harmonogramem
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13.

14.

rzeczowo — finansowym realizacji robot stanowigcym Zatacznik Nr 3 do niniejszej
umowy.

Kierownik budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym
(za wyjatkiem dni  ustawowo wolnych od pracy). Pozostale osoby stanowigce
Zespot Wykonawczy muszg by¢ obecne w kazdym dniu, w ktorym prowadzone sg roboty
w specjalnosci za kierowanie, ktorej odpowiadaja.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek czlonka Zespotu Wykonawczego, wynikajacego
Z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastgpstwo
krotkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane przez
Zamawiajacego.

Zakres dzialania kierownika budowy, kierownikéw robot oraz Inspektorow nadzoru
okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.

§13
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy (OC)
na sume ubezpieczeniowa nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt.

Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania terenu  budowy do zakonczenia terminu  realizacji umowy
(do okresu obowigzywania ubezpieczenia, Wykonawca powinien dodatkowo uwzgledni¢
okres niezbedny do odbioru inwestycji oraz uzyskania i uprawomocnienia pozwolenia
na uzytkowanie). Jezeli Wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji
zaméOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedlozyé nowa
polis¢ na okres kolejny, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 3
pkt 12 niniejszej umowy.

§ 14
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustalone

wynagrodzenie w formie ryczattu, fagczne w wysokosci: netto ...... zl (stownie:........... ),
plus nalezny ustawowy podatek od towarow i1 ustug VAT ...% 0 warto$ci «eeeeeneennnnns 7k
(stownie: ............... ), taczne wynagrodzenie brutto ....... zl (stownie: ......... ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem
ryczaltowym i obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbgdne do zrealizowania
zamoOwienia 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy wynikajace
Z postanowien niniejszej] umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisow,
norm, decyzji/zaswiadczen, warunkoéw technicznych, zasad wspoélczesne] wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot, konieczne
dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiagnigcia rezultatow rzeczowych
okreslonych niniejszag umowa i dokumentacja projektowa, a w przypadku wskazania przez
Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzan
rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych
rozwigzan rownowaznych. Cena ta zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
inwestycji, jak rowniez koszty nie ujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne
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do wykonania inwestycji, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbednych badan opinii
wymaganych podczas odbioru koncowego, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robot
budowlanych do stanu z przed rozpoczecia robot, koszty obstugi geodezyjnej, koszty
wykonania dokumentacji powykonawczej. W cenie ofertowej nalezy uwzglednié

(uja¢ w cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne upusty. Zaakceptowana cena bedzie

niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatdw, najmu sprzetu 1 stawek

robocizny — jakie ksztaltowa¢ si¢ bedg w okresie realizacji przedmiotu zamowienia,

z zastrzezonymi wyjatkami okre§lonymi w umowie. Sposob wyliczenia ceny oferty —

kosztorys ofertowy, bedzie wymagany do ztozenia tylko przez Wykonawce robot

wylonionego w drodze postepowania przetargowego, najpézniej w dniu podpisania
umowy.

Uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, jest niezmienne

do konca realizacji robot z zastrzezeniami/wyjatkami, okre§lonymi w niniejszej umowie.

W zakres wynagrodzenia nie wchodza koszty ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty,

na przyktad usunigcia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie prac

budowlanych jakichkolwiek obiektow, sieci lub instalacji, oraz innych linii
czy przewodow, ktore stanowig ryzyko i1 koszty wtasne Wykonawcy.

W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezyta staranno$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych

w dokumentacji projektowej, oraz niniejszej umowie.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

wskazana w § 2 ust. 9 1 ust. 11. Przedmiary robot maja tylko charakter pomocniczy,

w szczegblnosci, jezeli w przedmiarze robdt nie ujgto prac wynikajacych z dokumentacji

projektowej wskazanej w § 2 ust. 9 1 ust. 11 1 opisie przedmiotu zamoéwienia wskazanym

w § 1 — § 3 oraz w Rozdziale IIIl SWZ, Strony umowy przyjmuja, ze Wykonawca wykona

roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego

wynagrodzenia.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa

w ust. 1.

Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych

mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych

1) W przypadku, wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, roboty dodatkowe
realizowane bgda w wyniku stosownej zmiany do umowy, zgodnie z § 21 ust. 2
pkt 14. Powyzsze nie dotyczy robodt ujetych w ktorejkolwiek cze$ci dokumentacji
projektowej, a nieujetych w przedmiarze oraz robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbg¢dne w wigkszym niz zaprojektowany
obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

2) W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych wymienionych w pkt 1, nie byly objete
kosztorysem, o ktorym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1, przy rozliczeniu obwigzywaé¢ beda
nastepujace zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone
przez Wykonawce wykonane metodg szczegotowa lub uproszczong, sporzadzone
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na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz
wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp),
Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie ofertowym,

b) ceny materialow beda przyjmowane wedlug ceny =z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wyst¢puje) jednak w wysoko$ci nie
wyzszej niz 100% s$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.,

C) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie
wyzszej niz 100% S$redniej ceny pracy sprzgtu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.,

d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie ofertowym
oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena wlasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, ze wycena ta jest wycena nie wyzszg od $rednich cen rynkowych
na podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcow/producentdw,

e) rozpoczgcie wykonywania robot, o ktorych mowa w pkt 1, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do UMOwy.
Bez zatwierdzenia protokolu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania
rob6t dodatkowych,

f) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbg¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

g) spisany przez Strony umowy protokol koniecznos$ci zawierajgcy zakres robot
dodatkowych do wykonania, stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia aneksu
do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie,

h) wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym.

9. Zapisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, wystgpienia rob6t zamiennych
0 ktorych mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Roboty zamienne realizowane beda w wyniku stosownej zmiany do zawartej Umowy,
zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 1 lit. 1.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w celu wyjasnienia sposobu
wyliczenia jego kalkulacji ceny.

§ 15
ZASADY PLATNOSCI
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru: czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robot lub
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protokotem odbioru koncowego robot budowlanych lub protokotem odbioru koncowego

inwestycji, podpisanym przez 0soby upowaznione przez Strony umowy.

Strony umowy ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajace

z harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot stanowigcego Zatacznik Nr 3

do niniejszej umowy, bedzie si¢ odbywato fakturami czg¢$ciowymi (wystawionymi

oddzielnie dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 i budynku Przedszkola Miejskiego

Nr 12), zgodnie z zasadami przyjetymi w ust. 3 do ust. 7, do wysoko$ci Srodkow

zabezpieczonych w danym roku budzetowym.

Kwota wynagrodzenia wyptacona w 2024 r. nie przekroczy kwoty jaka Zamawiajacy

zabezpieczylt w roku budzetowym 2024. Jezeli warto$¢ robot wykonanych w 2024 r.

przekroczy ww. kwote, nadwyzka zostanie doliczona do pierwszej faktury w roku 2025,

ktéra Wykonawca ma prawo wystawic od 1 stycznia 2025 r.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy zostanie wyptacona

w 4 (czterech) czeSciach, w tym:

1) 1 (pierwsza) cze¢$¢ wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji, finansowana z udziatu
wlasnego Zamawiajacego oraz

2) 2 (duga), 3 (trzecia), 4 (czwarta) czeS¢ wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji,
tj. 3 (trzy) transze wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji finansowana ze $rodkow
pochodzacych z dofinansowania zewnetrznego tj. z Rzadowego Funduszu POLSKI
LAD: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/710/PolskiLad.

Strony umowy w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot wskaza

wydzielone elementy (etapy) robot, ktére uwzglednia¢ beda harmonogram ptatnosci

wynikajacy z postanowien niniejszego paragrafu i zrodet finansowania ze $rodkéw
wlasnych ~ Zamawiajacego  oraz  dofinansowania  ze  $rodkow  Programu.

Cze$¢ wynagrodzenia finansowana z udzialu wlasnego Zamawiajacego stanowi¢ bedzie

réznice migdzy naleznosciag za wykonanie przedmiotu umowy, a catkowita kwota

dofinansowania.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone na podstawie faktur

czesciowych, wedtug nastepujacych zasad:

1) Pierwsza cze$é¢ wynagrodzenia, finansowana z udzialu wlasnego Zamawiajacego
bedzie si¢ odbywata fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czgsciej niz
w okresach miesiecznych, po zakonczeniu miesigca na podstawie odbiorow
cze$ciowych wykonanych elementéw (etapow) robot, o ktérych mowa w § 18 ust. 6,
potwierdzonych  protokotem robdt czesciowych  (robdt  zafakturowanych),
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Pierwsza czg$¢ wynagrodzenia bedzie
wyplacona w 2024 r.

2) Druga cze$¢ wynagrodzenia tj. pierwsza z trzech transz $rodkéow pochodzacych
z dofinansowania _z Programu bedzie zrealizowana po zakonczeniu przez
Wykonawce wydzielonego elementu (etapu) robot w ramach realizacji inwestycji
wskazanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot,
z zastrzezeniem, ze taczna warto$¢ pierwszej czesci wynagrodzenia ze Srodkow
Programu wyniesie maksymalnie 20% kwoty dofinansowania. Druga czg§¢
wynagrodzenia zostanie wyptacona w 2024 r., jednorazowo na podstawie protokotu
odbioru czesciowego wykonanego elementu (etapu) robdt, o ktorym mowa w§18ust.6,
potwierdzonych  protokotem robot czgSciowych  (robot  zafakturowanych),
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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3)

4)

Trzecia cze$¢ wynagrodzenia tj. druga z trzech transz §rodkéw pochodzacych
z dofinansowania _z Programu bedzie zrealizowana po zakonczeniu przez
Wykonawce wydzielonego elementu (etapu) robot w ramach realizacji inwestycji
wskazanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym, z zastrzezeniem, ze lgczna
warto$¢ drugiej czeSci wynagrodzenia ze $rodkéw Programu wyniesie maksymalnie

30% kwoty dofinansowania. Trzecia czg$¢ wynagrodzenia zostanie wyplacona
w 2024 r., jednorazowo na podstawie protokotu odbioru czg¢sciowego wykonanego
elementu (etapu) robot, o ktorym mowa w § 18 ust. 6, potwierdzonych protokotem
robot czesciowych (robot zafakturowanych), zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Czwarta cze$¢ wynagrodzenia tj. trzecia z trzech transz Srodkow pochodzacych
z dofinansowania _zewnetrznego zadania inwestycyjnego zostanie wyptacona

Wykonawcy po zakonczeniu realizacji inwestycji tj. po dokonaniu odbioru
koncowego inwestycji, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego inwestycji,
0 ktorym mowa w § 18 ust. 25. Wysoko$¢ ostatniej transzy wynagrodzenia bedzie
odpowiada¢ wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty dofinansowania ze $rodkow
Programu obliczonej jako réznica pomiedzy maksymalng wartosciag dofinansowania
z Programu i kwota wyptacong jako suma pierwszej i drugiej z trzech transz
dofinansowania z Programu. Czwarta cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona
w 2025 r., jednorazowo na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanym
przez upowaznione Strony Umowy, oraz Inspektoréw nadzoru.

7. Zamawiajacy zastrzega, ze wyptata wynagrodzenia Wykonawcy, finansowana w trzech
transzach ptatnych z dofinansowania z Programu, realizowana bedzie zgodnie z zasadami
wynikajacymi z Wstgpnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu
POLSKI LAD: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/710/PolskiLad, tj.:

1)

2)

3)

Udzial wlasny Zamawiajacego zostanie wyptacony przed wyplatg dofinansowania

ze srodkow z Programu. Jesli ostateczna warto$¢ inwestycji przekracza planowang

we wniosku o0 dofinansowanie warto$¢ inwestycji, obowigzek ten dotyczy co najmniej

w kwoty zadeklarowanej we wniosku 0 dofinansowanie. Udzial wlasny

Zamawiajacego jest pierwsza z czterech czg¢sci wynagrodzenia, o ktéorym mowa

w ust. 6 pkt 1.

Wyptata dofinansowania z Programu nastagpi w 3 (trzech) transzach, w tym 2 (dwie)

transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji

inwestycji, 3 (trzecia) transza po zakonczeniu realizacji inwestycji:

a) 1 (pierwsza) transza, w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania, tj. druga
cze$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2, finansowana z Programu,

b) 2 (druga) transza, w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania, tj. trzecia
cze$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 3, finansowana z Programu,

c) 3 (trzecia) transza, w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania,
tj. czwarta cze$§¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 4, finansowana
z Programu,

Wykonawca inwestycji zapewni finansowanie inwestycji w czg$ci niepokrytej

udziatlem wilasnym Zamawiajagcego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty

z Promesy (Programu) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze wyplata wynagrodzenia

Wykonawcy inwestycji w cato$ci nastapi po odbiorze koncowym inwestycji przez

Beneficjenta (Zamawiajgcego).
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8.

10.

11.

12.

13.

Faktura koficowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze calo$ci robot oraz
po uzyskaniu pozwolen na uzytkowanie, na podstawie protokotu odbioru koncowego
inwestycji.

Blednie wystawiona faktura VAT czg¢sciowa lub brak protokotu odbioru cze$ciowego
do faktury czesciowej i dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcych udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych za ten element (etap) robdt, spowodujg naliczenie ponownego
30 dniowego terminu ptatnosci dla faktury czeSciowej; od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentow.

Blednie wystawiona faktura VAT koncowa lub brak protokolu odbioru koncowego
do faktury koncowej i dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracych udziat w realizacji odebranych
wykonanych rob6t budowlanych (obejmujace caty okres realizacji umowy), spowoduja
naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci dla faktury koncowej; od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

Platno$ci wynagrodzenia nastgpowaé beda przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy nr .. .... .... cees eees, W terminie do 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystaw10neJ faktury za wykonanie danego elementu (etapu)
robot objetego protokotem czesciowym lub koncowym.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, przez
Zamawiajacego, pierwszej i nastgpnych czesSci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcych udziat
W realizacji odebranych robdt budowlanych za ten element (etap) robot, ktoérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedlozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub wustugi, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych, z zastrzezeniem ust. 13 do ust. 26.

Dowodem potwierdzajacym zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom bioracych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych
za ten element (etap) robot, jest o$wiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego
Podwykonawcy, zZe otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, uslugi wykonane
i odebrane lub inny dowod potwierdzajacy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow.

Dowody potwierdzajace zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w dniu zlozenia
faktury.

Po wykonaniu catego zakresu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowodd (w szczegdlnosci
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Ilub inny dowdd)
potwierdzajacy, ze caly zakres takiej umowy zostal zrealizowany i ostatecznie
rozliczony/zaptacony, oraz ze nie zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady.

Faktura, do ktoérej nie zostang dolaczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9,
ust. 10, ust. 12 i ust. 14, nie stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajagcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zaplaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajagcemu wraz z dowodami zaplaty, o ktorych mowa w ust. 9, ust. 10,
ust. 12 i ust. 14.
Faktura koncowa zostanie zaptacona po dorgczeniu przez Wykonawce dowodoéw zaptaty
potwierdzajacych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali cato$é
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy
i ustugi, oraz ze caty zakres ich umow zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz ze nie
zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, gwarancji czy re¢kojmi za wady 1 nie wnoszg oni zadnych roszczen wzgledem
Zamawiajacego. Obowiazek, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowodow,
ktoére zostaly dorgczone Zamawiajagcemu wczesniej, w sytuacjach, o ktérych mowa
w ust. 12 zdanie trzecie.
W przypadku braku dowodow, o ktorych mowa w ust. 9, ust. 10 10, ust. 12 i ust. 14,
Zamawiajacy moze:
1) wstrzymac wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub
2) zwroci¢ sie do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
z Wykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktorzy zawarli przedtozong
Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, o wykazanie naleznego im wynagrodzenia od Wykonawcy.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
,»Zza zgodno$¢ z oryginatem” Kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujacych mu nalezno$ci, o ktorych mowa

wust. 22 z wynagrodzenia Wykonawcy Ilub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie¢ przepisy Kodeksu

cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

Zamawiajacy oswiadcza, ze przy dokonywaniu ptatnosci stosowany jest mechanizm

podzielonej ptatnosci (ang. split payment).

§ 16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca oswiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz
Zamawiajacego w wysokosci 5 % od ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto),
co stanowi kwote W WySOKOSCI ...eevvennen. zt (stownie: .................. ), w formie
przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. .................. :
nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy.
Strony umowy uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Niezaleznie od formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 30% jego warto$ci
stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
Nie dopuszcza si¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potracenia z nalezno$ci
za cze$ciowo wykonane roboty budowlane.
W trakcie trwania umowy, na podstawie art. 451 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy wybranego przez Wykonawce zabezpieczenia
na jeden z wariantow okreslonych w art. 450 ust. 1 tej ustawy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu zlozone zostalo na koncie
Zamawiajacego w Banku PKO BP S.A. Oddziat Zamo$¢ Nr, nr konta 74 1020 5356 0000
1102 0007 7768.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpoézniej w dniu podpisania umowy,
przy czym za dzien wplaty zabezpieczenia przyjmuje si¢ dzien, w ktorym pelna kwota
zabezpieczenia znajdzie si¢ na w/w rachunku bankowym Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji
lub poreczenia wystawione bedzie przez bank lub firme¢ ubezpieczeniowg lub podmiot,
0 ktorym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. — o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 462),
0 tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz w walucie, w ktorej jest ptatna kwota
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub porgczen jest nieodwotalne, bezwarunkowe z uwzglednieniem
wszystkich postanowien niniejszej umowy i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach
I na zasadach okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej nastapi
Z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraznie wymienionymi w niniejszej umowie, moze
stuzy¢ rowniez zaspokajaniu roszczen z tytulu kar umownych oraz z tytutu niewykonania
innych umownych obowiazkoéw, w szczegolnosci obowigzkoéw wynikajacych z rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytulu rekojmi za wady prac
budowlanych wowczas powstate w tym okresie wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie
ina koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktéorej mowa w ust. 1, a odsetki naroste od kwoty tego
zabezpieczenia beda si¢ nalezaly Zamawiajacemu wraz z kwotg kapitatowa
(czyli kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

Jezeli Wykonawca wykona we wlasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu
rekojmi, to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego 1 zostanie zwrocona
Wykonawcy.

W gwarancji lub poreczeniu, o ktorych mowa w ust. 8 i ust. 9 nalezy wykaza¢ odrebnie
kwoty dla:

1) Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

2) Zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji, o ktorej mowa w ust. 3.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia oryginatu zabezpieczenia, w formie
o ktérej mowa w ust. 1, najpdzniej w dniu zawarcia umowy, przy czym pozostaje
on w depozycie Zamawiajacego do czasu uplynigcia terminu rekojmi, po czym zostanie
zwrocony bezposrednio do gwaranta.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jej przedluzenie,
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do przedtuzenia terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej
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formie niz w ,,pieniagdzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres,
z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia, najpdzniej na dzien podpisania stosownego
aneksu, w taki sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy
z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, pod rygorem
naliczania kar umownych, o ktorych mowa w § 17 ust. 3 umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
zamoOwienia, pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub pokrycia kar umownych naliczonych
przez Zamawiajacego.

§ 17
KARY UMOWNE

Strony umowy zgodnie postanawiaja o stosowaniu kar umownych za niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.

Podstawg do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto, o ktorym

mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy (dalej ,,wynagrodzenie catkowite umowne brutto™).

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne W nast¢pujacych przypadkach:

1) Odstgpienia od cato$ci umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
20% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto.

2) Odstgpienia od czgsci umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
20% wartosci niewykonanej czeSci umowy, ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robot i harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot,
ktéry stanowi Zalacznik Nr 3 do umowy.

3) Zwtoki w wykonania przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto, za kazdy dzien zwloki.

4) Zwloki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie wykonywania czynnosci
odbioru koncowego robot budowlanych lub odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady, wad w przedmiocie umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki, liczac
od terminu wskazanego na usunigcie wad i usterek.

5) Nieprzedtozenia  Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

6) Nieprzedtozenia poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginalem” Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

7) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
zart. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia.

8) Wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenia mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy
bez zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci
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2 000,00 zt (slownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia.

9) Wykonywania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktorego umowa
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego, robot innych niz zadeklarowane
do podwykonawstwa w zawartej umowie o0 podwykonawstwo lub w przypadku
realizowania czgSci lub calosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktorego
umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 2 000,00 zi
(stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

10) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty.

11)Nieztozenia dowodow =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto, pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg, za kazdy dzien zwtoki, liczone od uptywu terminu wskazanego
w § 15 ust. 9, ust. 10, ust. 12 i ust. 14.

12) Zwtoki w przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na 7 dni przed utratg
jej waznosci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny, pod rygorem zaptaty kary
umownej w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy
dzien zwtoki.

13) Nieprzestrzegania  przez ~ Wykonawcg lub  Podwykonawce  zobowigzania
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego
brutto, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

14) Za stwierdzenie w toku realizacji rob6t nie wykonania lub nienalezytego wykonania
czesci lub catosci zakresu robot objetych niniejsza umows, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia calkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
brakujacej lub nie wykonanej czesSci robot lub usunigciu nienalezycie wykonanej
czegsci lub calo$ci zakresu robot objetych niniejsza umowsa.

15) Zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu w okreslonym w umowie terminie kompletne;j
dokumentacji niezbgdnej do odbioru, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 pkt 30, w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) jednorazowo,

— z zastrzezeniem ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng w przypadku:

1) Odstgpienia od cato$ci umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
20% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, z wyjatkiem zaistnienia sytuacji,
0 ktorej mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 1 pkt 3 oraz § 20 ust. 11.

2) Odstagpienia od cze$ci umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
20% wartosci niewykonanej czeSci umowy, ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robdt i harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot
(ktory stanowi Zatgcznik Nr 3 do umowy), z wyjatkiem zaistnienia sytuacji, o ktorej
mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 1 pkt 3 oraz § 20 ust. 11.

5. Kary umowne podlegaja taczeniu.
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L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron
umowy, nie przekroczy 40% wartosci wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,
ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, ktora
stanowi Zatgcznik Nr 1 do umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne, o ktérych mowa w ust. 3 Z wynagrodzenia
calkowitego umownego brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy
oraz/lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy oraz/lub z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaptaty.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych
tytutow, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W razie zwloki w zaptacie wierzytelno$ci pienigznych Strony umowy zobowigzuja si¢
do zaptaty ustawowych odsetek.

Strony umowy zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogo6lnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz
utraconych korzysci.

§18

ODBIORY ROBOT
Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze w ramach niniejszej umowy, beda stosowane
nizej wymienione rodzaje odbiordéw:
1) Odbiory robot zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu.
2) Odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapow) robot.
3) Odbiodr koncowy robdt budowlanych,
4) Odbiodr koncowy inwestycji.
5) Odbiodr ostateczny.
O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik  budowy kazdorazowo bedzie zawiadamial Inspektora  nadzoru
I Zamawiajgcego poprzez przestanie im wiadomos$ci e-mail na wskazane adresy e-mail
(adres e-mail Inspektora nadzoru ....................... , adres e-mail Wykonawcy
......................... , adres e-mail Zamawiajacego .........................), Z CO najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopelnienia formy lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.
Kierownik budowy winien zglasza¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 1, dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym
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zawiadomieniem Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, poprzez przestanie im wiadomosci
e-mail na wskazane w ust. 2 adresy e-mail.

Odbioru robét zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony Inspektor
nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia dokonania wpisu
do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3.
Fakt dokonania odbioru tych robot potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem
do dziennika budowy, a jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru
robot lub inne przepisy techniczno — budowlane, potwierdzany bedzie protokolarnie.
Kierownik budowy winien zglasza¢ Inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbiorow
czesciowych wykonanych elementow (etapéw) robot, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2,
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

Odbiory czgsciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, dokonywane be¢da przez Inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia.
Z czynno$ci odbiordw sporzadzane beda protokoly odbioru czesciowego wykonanych
elementow (etapow) robot, podpisane przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznioneg0 przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowi¢ beda
podstawe do wystawienia faktur czgsciowych, zgodnie z § 15 ust. 6 pkt 1 do pkt 4.

Odbior koncowy robot budowlanych ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu
ustalonego w umowie przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Odbioru koncowego robdt budowlanych dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu
wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia
kierownika budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wiodacego. Potwierdzenie
takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
po zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

Odbior koncowy robot budowlanych jest przeprowadzony komisyjnie, przy udziale
Zamawiajacego, Wykonawcy, Inspektora nadzoréw oraz w obecnosci uzytkownikow
obiektow, kierownika budowy i kierownikow robot.

Odbidér koncowy robot budowlanych jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego
robot budowlanych. Protokot odbioru koncowego robot budowlanych, podpisany przez
Wykonawce, kierownika budowy, kierownikdw robot, Zamawiajacego, Inspektoréw
nadzoru i upowaznionych Uzytkownikow przedszkoli, bez uwag i zastrzezen, bedzie
podstawa do wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze wystawi¢ faktur¢ koncowa po otrzymaniu
od Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego inwestycji. Niedopuszczalnym jest
wystawienie faktury koncowej przez Wykonawce bez otrzymania od Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego inwestycji.

Kierownik budowy zglasza zakonczenie robot budowlanych 1 ich gotowos¢ do odbioru
koncowego robot budowlanych wpisem do dziennika budowy i odrgbnym pismem
na adres Zamawiajacego (Miasto Zamos¢, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, Wydziat
Inwestycji Miejskich i Zamowien Publicznych).

Najpdzniej na 7 dni roboczych przed zgloszeniem zakonczenia robot i gotowosci
do odbioru koncowego robdot budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje niezbedna do odbioru, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 pkt 30 oraz wszystkie
dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami prawa,
pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:
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dzienniki budowy (do wgladu), rysunki zamienne, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiarow, prob, testow, rozruchow, regulacji i badan wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami,
protokoty odbioréw, $wiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci materialow, atesty,
aprobaty, certyfikaty, operat geodezyjny zawierajacy geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, ,Instrukcje uzytkowania 1 eksploatacji obiektu”, $wiadectwo
charakterystyki energetycznej i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru
koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz do jego podzniejszej
eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przyshugujagcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym
podmiotom. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru dzienniki budowy po dokonaniu
wpisu 0 zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego. Nieprzekazanie

Zamawiajagcemu dokumentacji niezb¢dnej do odbioru, o ktorej mowa w zdaniu

pierwszym, wstrzymuje podj¢cie przez niego czynnosci odbiorowych, co bedzie

skutkowato naliczeniem kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 3 pkt 15.

W dniu przekazania Zamawiajagcemu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robot

i gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych, Zamawiajacy rozpocznie

czynnosci odbiorowe, o ile Wykonawca przekaze mu kompletng dokumentacj¢ niezbgdng

do odbioru, o ktoérej mowa w ust. 12. Czynnosci odbiorowe moga zosta¢ przerwane

Z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, w szczegdlnos$ci poprzez:

1) Przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru.

2) Brak o$wiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych
do przygotowania przez komisj¢ odbiorowsg i przewidzianych obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, co skutkowaé¢ bedzie naliczeniem kary umownej, o ktorej
mowa w § 17 ust 3 pkt 15.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidlowos¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym

wpisem do dziennika budowy, zakonczenie robot 1 gotowos$¢ do odbioru koncowego,

w ciagu 10 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy

I odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni liczac od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

wiodgcego zakofczenia robot 1 ich gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych,

powota komisj¢ odbiorowa i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych.

Odbiér koncowy robot budowlanych przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru i przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy i upowaznionych przedstawicieli Uzytkownikow przedszkoli, nastapi

w ciaggu nastepnych 21 dni kalendarzowych, liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady/usterki

W przedmiocie umowy nadajace si¢ do wusunigcia, Zamawiajacy bedzie zadal

od Wykonawcy ich bezptatnego usunigcia w wyznaczonym terminie. Jesli Zamawiajacy

uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego
robot budowlanych, dokona tego odbioru podpisujac protokét odbioru koncowego robot
budowlanych z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad/usterek oraz wyznaczonym
terminem ich usunig¢cia. Odbior robot majacych na celu usunigcie stwierdzonych

w przedmiocie umowy wad/usterek nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony

stosownym protokotem.
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Jesli w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady/usterki
W przedmiocie umowy, ktére w ocenie Zamawiajacego uniemozliwiaja dokonanie
odbioru koncowego i podpisanie protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych,
Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ich bezptatnego usunigcia w terminie
nie dluzszym niz 14 dni, ktory bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego
robot budowlanych. Odbior robot majacych na celu wusunigcie stwierdzonych
w przedmiocie umowy wad/usterek oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych, nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia usuwania wad 1ponownego zgloszenia do odbioru koncowego robot
budowlanych.

Termin, o ktorym mowa w ust. 18, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy
za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na piSmie, z zastrzezeniem ust. 22, 0 ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych
przy odbiorze wad lub dlugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 14 dni.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady, ktore
nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje
dojego warto$ci obliczonej z uwzglgdnieniem stwierdzonych wad, co zostanie
potwierdzone stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Stron umowy.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady, ktore
nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego
wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 22, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i1 dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
ogolnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 19 i ust. 21 postanowienia § 16 ust. 16, stosuje si¢
odpowiednio.

W czynno$ciach odbioru koncowego robot budowlanych moga bra¢ udziat rzeczoznawcy
powolani przez Strony umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujacego
oddaniem do uzytku.

Odbidr koncowy inwestycji nastgpi po uzyskaniu pozwolen na uzytkowanie — oddzielnie
dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 i budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12
I zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego inwestycji w terminie 7 dni
liczac od dnia uzyskania ostatniego z obu pozwolen na uzytkowanie.

Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji i r¢kojmi
za wady oraz zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze koncowym w okresie
gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunigcia.
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Odbidr po okresie rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem
Zarzadcy o$wietlenia, Zamawiajacego oraz Wykonawcy w formie protokolarnej
i manacelu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych
Z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Zarzadcy
oswietlenia 1 Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

§ 19

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca, udziela bezwarunkowej i bezptatnej gwarancji jakosci na wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy na okres ....... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
inwestycji, o ktorym mowa w § 18 ust. 25, w przypadku odstgpienia od umowy, od daty
protokotu odbioru robdt przerwanych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezplatnego usunigcia
wszelkich wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i ktore
wynikng z nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek dziatania
lub zaniedbania Wykonawcy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace prawidlowa
eksploatacj¢ przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.
W przypadkach o ktéorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi
Wykonawce pisemnie pocztg tradycyjng na adres: ...........cooeoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiianenn..
lub poczta elektroniczng na adres e-mail: ........................... , Wyznaczajac 14 dniowy
termin na ich usunigcie.
W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 4
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno
by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadkach,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowigzany udowodnié¢
Zamawiajacemu, przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne,
ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 4.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego
oraz Inspektora nadzoru, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym
terminie i godzinie przyjazdu w celu realizacji czynnosci majacych na celu usunigcie wad.
Czynnos$ci zwigzane z usuwaniem wad moga si¢ odbywa¢ w dniach i godzinach
wskazanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru o usuni¢ciu wad. Usuni¢cie wad musi zosta¢ potwierdzone protokolarnie.
W przypadku nieusuni¢cia wad, usterek lub niezgodnosci w 14 dniowym terminie
Zamawiajacy moze naliczy¢ karg umowng zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i niezgodno$ci ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi, w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku, o ktéorym mowa
w zdaniu pierwszym, koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia, o ktérej mowa w § 16 ust. 3 umowy.
W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego z kwoty
zatrzymanej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16
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ust. 3 umowy. Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego,

a Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastgpczego

W ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek

ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi

lub grozi szkodga o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuni¢cia  zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia si¢ szkody.

Jesli na zainstalowane w ramach robdot budowlanych wykonanych zgodnie z umowg

urzadzenia, materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela

gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie gwarancji.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé

uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie i Kodeksie cywilnym.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca

rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy.

Termin rekojmi za wady skonczy si¢ z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:

1) Zadaé od Wykonawcy bezptatnego usunieccia wad w terminie 14 dni,
awad szczegolnie ucigzliwych (powodujacych awari¢ urzadzen 1 instalacji,
w dostawie ogrzewania pomieszczen, wody, energii elektrycznej albo przerwe
w odbiorze $ciekow) w ciagu 24 godzin, od daty pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce
......................... , Z zastrzezeniem, ze odbior urzadzenia celem dokonania naprawy
i jego zwrot odbywac si¢ bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) Zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktorym mowa w pkt 1 lub odmoéwi
ich usunigcia, bez utraty praw wynikajacych z r¢kojmi i gwarancji; w tym przypadku
koszty usunigcia wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej
przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) W przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiaja eksploatacj¢ obiektu, lecz nie nadaja
si¢ do usunigcia, zagda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartoSci obliczonej
Z uwzglednieniem ujawnionych wad,

4) Odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuni¢te albo uniemozliwiajg
eksploatacj¢ obiektu i nie nadaja si¢ do usunigcia.

Termin usuni¢cia wad, o ktorym mowa w ust. 15 pkt 1, moze zosta¢ przedtuzony

na wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek

zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub

Z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usunigcie

w ciaggu 14 dni czy w ciggu 24 godzin.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady i gwarancji obejmuje zaréwno roboty

budowlane, jak i wyposazenie oraz wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez

Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.
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Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji obiektu, wyposazenia, instalacji i urzadzen niezgodny z zasadami
okreslonymi w ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, o ktérej mowa w ust. 19
do ust. 23 niniejszego paragrafu oraz w § 6 ust. 1 pkt 28.

»Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektow, w tym takze
dla wyposazenia, dla urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji, jest przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktorych mowa w ust. 22
wraz z wykazem elementow, instalacji 1 urzadzen, ktore wymagaja przegladoéw i serwisow
warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajacych udzielonej gwarancji.

Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktorych mowa
wust. 21 do ust. 23, moga wynikaé tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowe]
gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga si¢ r6znié na niekorzy$¢ Zamawiajacego
od zasad okre$lonych przez producentéw elementow podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”
dla wszystkich obiektow, w tym takze dla wyposazenia, dla urzadzen, dla kazdego uktadu
i instalacji, albo nie okresli szczegblow uzytkowania, eksploatacji i konserwacji
dla wszystkich elementow objetych gwarancja wraz z wykazem elementow, instalacji
I urzadzen, ktére wymagaja przegladow i serwiséw, nie bedzie si¢ moght uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajacych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji
i konserwacji.

W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawceg ,,Instrukeji uzytkowania i eksploatacji
obiektu” dla wszystkich obiektow, w tym takze dla wyposazenia, dla urzadzen,
dla kazdego uktadu i instalacji, sporzadzi je Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty jej sporzadzenia beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koszty okreslonych w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przegladow
i serwisow wymaganych dla zachowania udzielonej przez Wykonawcg gwarancji oraz
koszty zakupu materiatow eksploatacyjnych dla poszczegdlnych elementoéw, instalacji
iurzadzen w okresie gwarancji ponosi Zamawiajacy, przy czym za material
eksploatacyjny nalezy rozumie¢ material, ktoéry ulega zuzyciu przy normalnym, biezacym
uzytkowaniu. W przypadku braku w ,Instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji obiektu”
szczegblowych wytycznych w zakresie odnoszacym si¢ do obowigzku wykonywania
przegladow i serwisow, koszty ich wykonania oraz skutkéw ich niewykonania poniesie
Wykonawca.

Przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi za wady, Zamawiajacy oraz Wykonawca
dokonaja ostatecznego przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony
protokolarnie i bedzie mial na celu stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy
z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie i1 zgloszenie
ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usungé
na wlasny koszt.
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Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce 0 ujawnionej wadzie przed
uplywem terminu jej obowigzywania.

Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony
0 czas W ciggu ktorego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16 oraz w ust. 25 do ust. 26, postanowienia § 16
ust. 16 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do wykonywania przez okres
......... miesigcy, liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego inwestycji
bez uwag i zastrzezen, przegladéw gwarancyjnych dotyczacych wszystkich wykonanych
robot w okresie gwarancji i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 1
umowy

Okresowe przeglady gwarancyjne beda §wiadczone raz w roku oferowanego okresu
gwarancji lub w zaleznoS$ci od potrzeb na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Okresowe przeglady gwarancyjne beda potwierdzane protokolem podpisanym przez
Wykonawce, Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i1 upowaznionych Uzytkownikéw
przedszkoli.

Okresowe przeglady gwarancyjne obejmuja sprawdzenie, jakosci elementéw objetych
gwarancja i rekojmig za wady fizyczne, w celu stwierdzenia wystepowania lub braku wad
w nim tkwigcych.

Po wykonaniu czynno$ci sprawdzajacych, nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
sposob ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady sa objete rgkojmig lub gwarancja
Wykonawca usuwa je bezplatnie. Jezeli usterki lub wady nie sa objete rekojmiag lub
gwarancja Wykonawca przedstawia kalkulacje kosztow ich usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonywanie okresowych uslug
gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajacym nawet, jezeli zleci
wykonywanie ustug przegladow gwarancyjnych o ktérych mowa w ust. 28 1 ust. 29
Podwykonawcom.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na wiasny koszt usungé zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego nie pozniej, niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, stosownie do okolicznos$ci sprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 34, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
wust. 10. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Jesli w ramach robdot budowlanych wykonanych zgodnie z umowa wykonano elementy,
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwaciji,
Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiajagcego
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za posrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
I okresowa konserwacje ww. elementow i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.
Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny.

W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci
dla umowy sprzedazy.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Stronom umowy przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w calosci lub w czgsci
niewykonane;j.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) W przypadkach i na zasadach okre§lonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

2) Jezeli umowa =zawarta z Instytucja Wspotfinansujacg zostanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad.

3) W przypadku ograniczenia $rodkéw pochodzacych z dofinansowania zewnetrznego
tj. Programu, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 badz ich cofnigcia.

4) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych,

b) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy
Prawo zamowien publicznych,

c) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych,

d) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a i lit. b, Zamawiajacy odstepuje

od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére

odpowiada Wykonawca, w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym ze skutkiem

natychmiastowym, w kazdym czasie oraz w sytuacji wystgpienia nastgpujacych

okolicznosci:

1) Wykonawca lub Podwykonawca nie spelnit wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w § 8 ust. 5 czynnosci.

2) Wykonawca dwukrotnie nie wywiazal si¢ z obowigzku wskazanego w § 8 ust. 5.

3) Gdy Wykonawca stal si¢ niewyptacalny Iub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalnoscia.

4) W przypadku upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz
rzeczywistego zajecia w postepowaniu egzekucyjnym catego majatku Wykonawcy
lub jego istotnej czesci, uniemozliwiajgcego realizacj¢ przedmiotu umowy.
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5) W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat
realizacji umowy, a w szczegélnosci przerwal realizacj¢ robot lub nie wykonuje
ich zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowych (Zatacznik nr 3
doumowy) i ich nie wznowil, mimo wezwan Zamawiajacego, CO W o0cenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy, a przerwa przekracza 21 dni roboczych;
stwierdzenie takiej zwloki zostanie dokonane na pisSmie przez Zamawiajgcego.

6) Wykonawca skierowal do realizacji umowy osoby nie posiadajgce wymaganych
uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie dokonat ich zmiany.

7) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze umowe majaca
na celu przeniesienie na osobg¢/osoby trzecie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej
umowy, bez zgody Zamawiajacego.

8) Wystgpila koniecznos¢  trzykrotnego dokonywania bezposredniej — zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o ktorej mowa w § 15
ust. 16 lub w przypadku gdy wystapita konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

9) Wykonawca pomimo zgloszonych przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny
Z ustalonymi warunkami, umowg lub SWZ lub w inny sposob narusza postanowienia
umowy lub SWZ, mimo uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
w wezwaniu do zmiany takiego dziatania lub zaniechania.

10) W przypadku stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy uniemozliwiaja realizacje inwestycji lub jej czgsci zgodnie
Z postanowieniami umowy 1 dokumentacji budowlanej lub uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposob
istotny ograniczajg osiggnigcie przez inwestycje zamierzonych parametrow.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zagda¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy, tj. za roboty wykonane do dnia

odstgpienia od umowy. Strony umowy dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidlowo wykonany 1 wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jego odbioru.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgloszonych

na pismie zastrzezen, w sposob razacy narusza jej postanowienia, w szczegolnosci:

1) Bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania terenu budowy.

2) Nie uregulowal w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy.

3) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru robdt badz protokotu odbioru koncowego inwestycji.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania czg$ci umowy tzn. za roboty prawidlowo wykonane do dnia
odstgpienia od umowy.

Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej

pod rygorem niewazno$ci 1 musi zawiera¢ uzasadnienie obejmujacych opis podstawy

faktycznej i prawnej jego dokonania.

Odstagpienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomigdzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu 1 bedzie wywierato skutek
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na przyszto$¢, przy zachowaniu w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien,
ktére Zamawiajacy nabyt przed data zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym

W szczegblnosci uprawnien z rekojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstgpienie,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i odszkodowania.

W przypadku odstgpienia od umowy, Strony umowy zobowigzane sa do nastepujacych
Czynnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ prowadzenie wszelkich robot.

Strony umowy wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot, w celu ich
ochrony przed zniszczeniem 1 zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty 1 koszt robdt 1 czynnoSci
zabezpieczajacych poniesie Strona, z ktdrej winy nastgpilo odstgpienie od umowy.
Nastepnie, Wykonawca zobowigzany jest opusci¢ teren budowy w ustalonym
Z Zamawiajacym terminie, usuwajac przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia
protokotu inwentaryzacyjnego, a W przypadku niedokonania powyzszych czynnosci
przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca, w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie przy udziale
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, sporzadzi
protokoét z inwentaryzacji wykonanych rob6t budowlanych wedtug daty odstapienia
od umowy oraz protokét robot w toku (przerwanych) na dzien odstapienia
(oddzielnie dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 i budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 12). Rownoczesnie Strony przystapia do odbioru robét stosujac w tym
zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udzialu jednej ze
Stron, po uplywie oznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych czynnos$ci
jednostronnie.

W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdlowego protokotu
z inwentaryzacji wykonanych rob6t budowlanych oraz protokotu odbioru robot
w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego  spisania
ww. dokumentow.

Protoko6t odbioru robdt w toku, ktérego zalacznikiem jest protokdt inwentaryzacji
robot budowlanych, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

Wykonawca  przekaze Zamawiajacemu  wszystkie  dokumenty  dotyczace
realizowanego przedmiotu umowy (oddzielnie dla Przedszkola Miejskiego Nr 8
i Przedszkola Miejskiego Nr 12) wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy,
w terminie 3 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.
Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, sporzadzi wykaz materiatow 1 wurzadzen zakupionych
I znajdujacych si¢ na terenie budowy, ale nierozliczonych z Zamawiajacym, ktorych
nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robot. O ile przerwanie robot nie nastapito
z winy Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow
I przeja¢ je. W przypadku niedokonania czynnosci, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na ryzyko Wykonawcy;
ich koszt obcigza Strong, ktora spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek
ktorych nastgpito odstapienie drugiej, Strony od umowy, z zastrzezeniem zaistnienia
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10.

11.

12.

sytuacji, o ktorej mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz § 20 ust. 11; Strona
ta obowigzana jest przejac je na wlasny uzytek.

8) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca
w zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci.

9) Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, sprzet itp., stanowigce jego whasno$é
W terminie najpozniej 14 dni po terminie przerwania robot.

10) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy moze zastosowa¢ wszelkie kary
I potracenia jakie wynikaja z niniejszej umowy.

11) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru robét,
ktore zostaly wykazane w szczegdtowym protokole inwentaryzacji prac w toku
oraz zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie.

12) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

13) Strony wspdlnie rozliczg si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidost Wykonawca,
anie zwigzanych z budowa, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp.
uwzgledniajac przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
do czasu odstgpienia od umowy, zostanie dokonane na podstawie protokotu odbioru
| stopnia zaawansowania robot oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego
(Zatacznik Nr 3 do umowy) i kosztorysu ofertowego (Zatacznik nr 2 do umowy).
Do rozliczenia zostang uwzglednione tylko elementy robot wykonane prawidtowo.
Elementy robot wykonane wadliwie 1 nie nadajace si¢ do eksploatacji zostaja
przekazane bez prawa zaplaty.

14) Zamawiajacy nie begdzie wyznaczal dodatkowych termindéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy, a kosztami ich naprawy obcigzony
zostanie Wykonawca, z winy ktorego odstgpiono od umowy, wykorzystujac rowniez
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

15) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na roboty dotyczace wykonania
przedmiotu umowy wykonane do dnia odstgpienia 1 odebrang przez Zamawiajacego
czg$¢ przedmiotu umowy, ktorej zakres i warunki sa tozsame z okreslonymi
w § 19 niniejszej umowy.

Strona umowy, z winy ktorej zostato dokonane odstapienie od umowy, poniesie koszty
powstale w nastgpstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania
przez Zamawiajacego innemu Wykonawcy terenu robot.
Odstgpienie od zawartej umowy nastepuje w formie pisemnej, uzasadniajacej ten fakt,
pod rygorem niewaznosci, W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu.

Odstapienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg dorgczenia drugiej Stronie o$wiadczenia

0 odstgpieniu 0d umowy.

Strona 44 z 58



§ 21
ZMIANY DO ZAWARTEJ UMOWY

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajagcy na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14
ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian implikowana jest
zmiang powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa dotyczacych:

a)

b)

ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego —
wowczas w zaleznosci od faktu, czy stawka zostala podwyzszona
Czy zmniejszona, wynagrodzenie =~ Wykonawcy moze zosta¢ zmienione
(zwickszone lub obnizone), w szczeg6lnosci zwigkszenie wynagrodzenia bedzie
mozliwe w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okres$leniem
konkretnego zakresu tego wptywu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie)
wplywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty
I zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
(wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego,

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 2207 z pézn. zm.) — wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce,
1Z zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wplywu) wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie)
wplywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty
I zawiera¢ szczegOtowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i1 rzeczywisty wpltyw na koszty wykonania zamdwienia
(wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcey) zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —
wowcezas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wpltywa
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wplywu), wynagrodzenie Wykonawcy moze zostac
zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do zloZzonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczegdtowe
uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
1 rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany zasad podlegania  ubezpieczeniom  spolecznym
lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki  sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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2)

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatlowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. — 0 pracowniczych
planach kapitatowych (PPK) (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z pdzn. zm.) — wowczas
w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wpltywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okre$leniem
konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostac
zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegotowe
uzasadnienie postulowanej wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
1 rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zaméwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK,
przy uwzglednieniu pkt 2,

e) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktérych
mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

f) w przypadku zwigkszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,
tj. wykonania robot dodatkowych, w sytuacji uzasadnionej okoliczno$ciami,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu niniejszej umowy; podstawg
do wyliczenia kwoty zwigkszenia wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony —
zwigkszony zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajacego; wyceniony na podstawie kosztorysu ofertowego
na wykonanie robot dodatkowych, sporzadzonego zgodnie z zasadami opisanymi
w § 14 ust. 8; na podstawie protokotu konieczno$ci oraz zawarciu stosownej
zmiany do umowy,

g) w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,
zaniechania czg$ci robdt, w sytuacji uzasadnionej; podstawa do wyliczenia kwoty
obnizenia (pomniejszenia) wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony,
zmniejszony zakres prac budowlanych potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajgcego. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie
do warto$ci robot wykonanych, maksymalna wysoko$§¢ zmian nie moze
przekroczy¢ 15% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy,

h) w przypadku odstgpienia od umowy; podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres prac
budowlanych, ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 niniejszej umowy,

i) w przypadku wystapienia robot zamiennych; podstawa do wyliczenia kwoty
za wykonane roboty zamienne bedzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie
wykonany zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajgcego, rozliczony stosownym Kkosztorysem, w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 7 pkt 1 niniejszej umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych,

0 ktorych mowa w pkt 1, bedzie mogta nastapi¢, jezeli zmiany te beda powodowaty

udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac

owiecej niz 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacjg.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym w pkt 1 moze dotyczy¢ prac

realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie ona miata
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3)

4)

wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawceg, a wpltyw ten zostanie
wykazany w sposob konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktérych mowa w pkt 1,
na koszty wykonania zamowienia winien zosta¢ wykazany przez stroneg, ktdra
wnioskuje o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wplywu
nalezy  przedstawi¢ m.in.  kalkulacj¢  kosztow  wykonania = zamoOwienia
Z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej podstawg sktadanego wniosku
(tzw. kalkulacje wtorng — odnoszacg si¢ do kalkulacji bazowej, o ktorej mowa w pkt 6,
pozwalajacg na poréwnanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody,
informacje, etc. potwierdzajace dane kalkulacyjne. W kontekscie zaistnienia podstaw
do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do pokrycia maksymalnie 50 % zwigkszonych w wyniku zmian,
0 ktorych mowa w pkt 1, kosztow wykonania zaméwienia. W przypadku wykazania
wplywu zmian, o ktorych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 1,
nastapi na mocy aneksu.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14
ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczno$§¢ wprowadzenia zmian implikowana jest
zmiang cen materialdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia wzgledem
cen lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy
wynikajacym z oferty, przy zachowaniu warunkow okre§lonych w pkt 4. Zastrzega si¢
przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bgdzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku
zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie
poziomu cen i kosztow (identyfikowana poziomem 3 %, o ktorym mowa w pkt 4,
aryzyka zwigzane z normalng fluktuacja cenowa i1 kosztowa (weryfikowalng
na podstawie m.in. doswiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych
zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami
okreslonych kategorii cen / kosztow) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku
ryczattowym (1 wkalkulowane w ceng¢ ofertowa).

Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w pkt 3 moze zosta¢ dokonana
w przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow
powodowaé bedzie zmiang kosztow niewykonanych prac o wigcej niz 3 %
(wedhug wskaznikow GUS — wskaznikow obowigzujacych na moment sporzadzenia
oferty wzgledem wskaznikow obowigzujacych na moment dokonywania oceny
poziomu cen 1 kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej
waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku
wykazujacego poziom zmiany cen i1 kosztow, sporzadzonego w odniesieniu do cen
materiatow lub kosztow przyjetych 1 uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy
wynikajagcym z oferty — w przypadku zmiany cen lub kosztéw nieprzekraczajacej
przedmiotowego wskaznika 3 % waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
Zmiana ceny materiatdbw lub kosztow winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw
na koszt wykonania zamowienia, co winno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie
zmiany wynagrodzenia. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem
warto$ciowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku
realizacji umowy (rowniez w konteks$cie ustalenia poziomu istotnosci danej zmiany —
weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %) beda stosowne wskazniki GUS obowigzujace
na moment sporzadzenia oferty (obrazujace srednie ceny rynkowe), co oznacza tym
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5)

6)

samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglgdnieniem przez Wykonawce w ocenie
ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materialdow 1 kosztow zwigzanych
Z realizacja zamdwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych)
obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytutu
przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowigzujace w momencie
sporzadzenia oferty wedtug wskaznikéw GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja
wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztéw w toku realizacji umowy
(weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie bedg wyzsze niz
3 % wobec wskaznikow GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty.
Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych
do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu
0 zmian¢ wzrostu cen towardéw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP
Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze
nastapi¢ najwczesniej po uptywie 6 miesi¢gcy obowigzywania umowy i 0 nie wigcej
niz wskaznik za rok ubiegty. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mogto
nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy ztozony najwczesniej po uptywie 6 miesigcy od dnia
zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego
powyzej o co najmniej 3 % za rok ubiegly (w kontekscie $rednich cen rynkowych).
Pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastapi
tylko 1 wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zlozenia wniosku
0 waloryzacj¢ realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze
nastgpowac¢ w cyklach rocznych, nie wigcej (nie czesciej) niz raz w danym roku.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w pkt 3, wynosi 2 %
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tytulu zaistnienia zmian, o ktérych mowa w pkt 3, wynosi 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) 1 maksymalna tagczna
warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytulu nie moze by¢ wyzsza niz 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) — powyzej
przedmiotowego limitu waloryzacja nie bgdzie miata zastosowania. W przypadku
zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytutu
stosowna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3, nastgpi
na mocy aneksu.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione w trybie okreslonym w pkt 3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy
sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy a okres obowigzywania umowy przekracza
6 miesiecy.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi
pisemnie szczegdtowa kalkulacje kosztow wykonania zamodwienia (SKK — oparta
na kalkulacji ceny ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegoOlnienia wpltywu
na przedmiotowe koszty obowigzujacych w momencie sporzadzenia oferty
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7)

8)

9)

na wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy okoliczno$ci
I aspektow, o ktorych mowa w pkt 1 i 3 (tzn. poziomu przyjetych i uwzglednionych
w ofercie cen i1 kosztow w tym zakresie zwigzanych z realizacj¢ prac objetych
przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym zwigzanych oraz roznic wzgledem
wskaznikow GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowita w szczegdlnosci bazowy materiat
poréwnawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtornej, o ktorej mowa w pkt 2,
w przypadku wnioskowania o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia. Nieprzekazanie
przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej,
niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy
uwzglednienia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia umownego w trybie okre§lonym
wpkt 1 lub 3 z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku
wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty
realizacji zamowienia).

Kazdorazowo zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ wyltacznie
na podstawie aneksu sporzadzonego zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszym
paragrafie.

Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1,
implikowalyby zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lacznie o wigcej
niz 5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty
Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiang
okolicznosci 1 w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia
od umowy (w catosci badz w czgéci) w terminie 30 od powzigcia informacji
0 przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkoéw prawnych.

Wykonawca os$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne,
0 ktéorym mowa w § 14 ust. 1, zostala ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych
regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposdb gwarantujacy, iz wysokos¢
wynagrodzenia za kazdg godzing wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujacej minimalnej stawki godzinowe;.

10) W zakresie zmiany o0sob wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powotania

nowych w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien
do pelnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwoscig
petnienia funkcji przez dang osobe. Niemozliwo$¢ ta musi wynika¢ z okolicznosci,
ktérych mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢
przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a nowo
powolana osoba spetnia warunki zawarte w specyfikacji warunkow zamowienia,
CO oznacza, ze jej kwalifikacje musza by¢ takie same albo wyzsze od kwalifikacji
0s6b wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika budowy bedzie mozliwa
na  uzasadniony  obiektywnymi  okoliczno$ciami  wniosek =~ Wykonawcy
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby, pod warunkiem,
7ze nowo proponowana osoba posiada doswiadczenie nie mniejszej niz wskazane
dla kierownika budowy w ztozonej ofercie.

11)W zakresie zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu Podwykonawcy

przy realizacji przedmiotu zamowienia.
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Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o§wiadczenia
Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamdowienia oraz
0 braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji umowy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spelnianic warunkéw udzialu w post¢gpowaniu,

Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze

proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetniania

warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia 1 nie podlega wykluczeniu z postepowania w przypadkach okre§lonych

w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze¢sci zamoOwienia na roboty

budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego

przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany
jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia Podwykonawcy.

12) W zakresie zmiany terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 9 umowy,

W nastgpujacych sytuacjach:

a) w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
dopuszcza si¢ przesunigcie terminu realizacji zamdowienia,

b) w przypadku wystapienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie
protokotu  koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych,

d) jezeli zmiany bedg nastgpstwem dziatania organéw sadowych lub
administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo termindow wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

e) w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia
sagdu lub organu administracyjnego, ktérego konieczno$ci nie mozna byto
przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego,

f) w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych  nieartykutowanych lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia przed wszczgciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

g) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdOw prawa
W zakresie majgcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,
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h)

)
K)

1)

w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona
lub uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac
wymaga okreslonych warunkow atmosferycznych,

w przypadku wystapienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyklych
I nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od strony, ktéra si¢ na nie
powoluje 1 ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannos$ci nie
mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, klgski
zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skazenie,
powddz, pozar, ekstremalny upatl lub mroz, nagle i dlugotrwale przerwy
w dostawie energii elektrycznej) uniemozliwiajace wykonanie zamoOwienia
W terminie umownym lub powodujace zmian¢ zakresu robot,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

w przypadku prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

w przypadku wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organu z powodu
znalezienia niewybuchow lub niewypalow.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy o wstrzymaniu robot.
13) W zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;
wprowadzone protokotem konieczno$ci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego:

a)

b)

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementow robdt. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest roOwnorze¢dne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie
nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbgdne rysunki i wycene kosztow (kosztorys réznicowy
obrazujacy roznice pomiedzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokotu koniecznos$ci
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementdw robot, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy
proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany
terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku inspektor nadzoru sporzadza
protokot koniecznosci wraz z opinig w sprawie ich wykonania celem akceptacji
przez Zamawiajacego.

14) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktéorych mowa
w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych przez dotychczasowego
Wykonawce, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne
I zostaty spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

a)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych, = w  szczegoélnosci  dotyczgcych ~ zamiennos$ci  lub
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interoperacyjnos$ci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

C) wazrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

15) W sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu udzielono zamowieniec ma zastgpi¢c nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

b) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie
przejecia, polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub  jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udziatu
W postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepiséw ustawy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

16) Inne zmiany

a) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
w tresci umowy,

b) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numerow kont bankowych oraz
innych danych identyfikacyjnych,

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego
lub w okolicznos$ciach, za ktore Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
— na jego wniosek.

Zmiana nastepuje poprzez przedtozenie przez Wykonawce zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
ktory wraz z opinig przedktada go do akceptacji Zamawiajgcemu,

d) w sytuacji gdy konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegélnosci zmiany
wysokosci ceny, spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta staranno$cig, nie mogt przewidzie¢, a wartos¢ zmiany nie
przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie, przy czym
zmiana nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy,

e) zmiany, niezaleznie od wartosci, nie bedace istotne, w rozumieniu ust. 3,

f) w sytuacji, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% wartosci zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie,
przy czym zmiana ta nie powoduje zmiany og6lnego charakteru umowy.

3. Zamawiajagcy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmian¢ postanowien
zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
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4.

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,
2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okoliczno$ci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w post¢powaniu
0 udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogliby wzigc
udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza roéwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy
W sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i1 zobowigzan
wynikajacy z umowy,
d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zaméwienia
nowym Wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 12.
Z zastrzezeniem ust. 2 pkt 14 lit. a i b oraz pkt 16 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zostang dokonane w formie
aneksu, po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.

§22

CESJA
Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej] umowy
narzecz osob trzecich, bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez
obie Strony umowy oraz bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajacych lub
zobowigzujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub
wynikajace z niniejszej umowy (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§ 23
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje,

ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamo$¢
(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowac si¢
z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy:
84 677 23 22.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celach zwigzanych z realizacja umowy na zadanie ,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynkow Przedszkoli Miejskich w Zamosciu” — Cze$¢ 1 zamowienia —
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow Przedszkoli Miejskich Nr 8 i Nr 12
W Zamosciu”.

Strona 53 z 58


mailto:iod@zamosc.pl

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zaméowien publicznych,

organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub
dziatajagce na zlecenie organdow witadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore
wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, w tym organy witadzy
publicznej oraz podmioty posiadajace uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru
dziatalno$ci Miasta Zamo$¢,

inne podmioty, ktore na podstawie stosownych umow podpisanych z Miastem
Zamo$¢ przetwarzaja dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Prezydent
Miasta Zamos¢.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z art. 78 ust. 1

ustawy Prawo zamowien publicznych przez czas nie dtuzszy niz jest to konieczne
do celow, dla ktorych dane byly gromadzone 2z uwzglednieniem okresow

przechowywania okreslonych W przepisach odrebnych, w tym przepisow
archiwalnych.

6) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w:

a)

b)

przepisach ustawy Prawo zamodwien publicznych, zwigzanym z udziatem
W postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy Prawo zaméwien publicznych,

przepisach Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postgpowania cywilnego,
zwigzanych z zawarciem 1 realizacja umowy, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ww. ustaw.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang
wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien UmMOwy W zakresie niezgodnym =z ustawa Prawo zamodwien
publicznych,

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdérych mowa
wart. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO,

9) Nie przystuguje Pani/Panu:
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— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunig¢cia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Zmiana dotyczaca Inspektora Ochrony Danych, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
nastepuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych
sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Spory powstale na tle wykonywania niniejszej] umowy rozstrzygane beda przez
Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy, w szczegolnosci Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa
Prawo zamowien publicznych i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.)
oraz inne obowigzujace przepisy prawa polskiego.

4. Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej] umowy bedzie niewazne
w catosci lub w cze$ci, nie bedzie to mie¢ wptywu na moc obowigzujaca pozostalej
jej czesci. W takim przypadku Strony umowy zastapiag niewazne postanowienie
postanowieniem majagcym moc prawng, ktore odpowiada¢ bedzie w mozliwie
najpetniejszym zakresie celowi niewaznego postanowienia 1 bedzie miato w istotnym
stopniu rownowazne skutki ekonomiczne i prawne.

5. Przywolane w niniejsze] umowie ustawy, rozporzadzenia i1 inne akty normatywne
Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ w brzmieniu obowigzujacym w dniu wykonywania
niniejszej umowy.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

7. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz.
dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

§ 25
ZAYLACZNIKI
Integralng czescig umowy sg zalgczniki:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta przetargowa Wykonawcy
2) Zalacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy
3) Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
4) Zatacznik nr 4 — Dokumentacja projektowa
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5) Zalacznik nr 5 — Oswiadczenie Wykonawcy W zwigzku z obowigzkiem okreslonym
wart. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Wzor zatqcznika nr 5 do projektu umowy

Wykonawca/Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie :

(petna nazwa/firma adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie o wykorzystywaniu pojazdow samochodowych przy realizacji zamdéwienia
skladane w zwiazku z obowigzkiem okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Dotyczy umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego przez Miasto Zamos$¢ W trybie podstawowym bez negocjacji, prowadzonego
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z p6ézn. zm.) pn. Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow
Przedszkoli Miejskich w Zamosciu.

Wykonawca/wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o realizacje zamdwienia *:

O oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z przepisami ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2023, poz. 875 z pdzn. zm.)
W szczegllnosci z przepisami art. 68 ustawy zgodnie z ktérym jednostki samorzadu
terytorialnego majg obowigzek zlecaé realizacj¢ zadan publicznych podmiotowi, ktorego
udziat pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzywanych do realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 10%.

O oswiadczamy, iz w ramach wykonywania zadania publicznego bedacego przedmiotem
niniejszego zamowienia bedziemy dysponowaé odpowiednim udzialem pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, zgodnie z obowigzkiem wynikajacym
zustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
dotyczacym udziatéw pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie
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pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.) uzywanych
przy realizacji zamowienia publicznego.

Wykaz wszystkich pojazdéw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy,
wraz z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdow oraz wskazaniem, ktére z nich
sa pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napedzanymi gazem ziemnym.
Obowiazek dotyczy pojazdoéw wykorzystywanych zar6wno przez Wykonawce
jak i podwykonawcow:

L.p. Rodzaj napedu Nr rejestracyjny

QAW

O oswiadczamy, ze liczba pojazdéow samochodowych wykorzystywanych do wykonywania
niniejszego zadania publicznego, obliczona zgodnie z dyspozycja art. 36a ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych, zgodnie z art. 68 ust. 3 tej
ustawy, nie powoduje obowigzku dysponowania pojazdami elektrycznymi
lub napgdzanymi gazem ziemnym.

O o$wiadczam/y, ze przy wykonywaniu ww. zadania publicznego nie ma potrzeby uzywania
pojazdéw samochodowych.

Wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawda
1 zostaty przedstawione z petng swiadomoscig odpowiedzialnosci karnej zgodnie z art. 297

Kodeksu karnego (Dz.U. z 2024 poz. 17 ze zm).

* - zaznaczyé wlasciwe

(miejscowos¢, data) (pieczec i podpis osoby (0sob) upowaznionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

Strona 58 z 58



