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Zatgcznik nr 8b
do specyfikacji warunkéw zaméwienia
IM-ZP.272.13.2024.MSZ

UMOWA Nr ...../2024 - PROJEKT dla Czesci 2

zawarta w dniu ......... 2024 r. w Zamosciu pomiedzy

Miastem Zamo$¢, majacym siedzibe w Zamosciu, 22-400, Rynek Wielki 13, posiadajagcym
NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747

reprezentowanym przez:

posiadajagcym NIP: ................c.c.... ,REGON: ...,
reprezentowang/ym przez:

zwana/ym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

wspolnie zwanych w dalszej cze¢$ci umowy ,,Stronami umowy”

0 nastepujacej tresci:

§1
POSTANOWIENIA WSTEPNE

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
2 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) pod nazwa: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw Przedszkoli Miejskich w Zamosciu” — Cze$é¢ 2 zamowienia — Poprawa
efektywnosci energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 w ZamoS$ciu”
(znak sprawy: IM- ZP.272.13.2024.MSZ) (dalej ,,Inwestycja”).

2. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego 0 nazwie
,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow przedszkoli miejskich w Zamosciu”
I przewidziana jest do dofinansowania z Rzadowego Funduszu POLSKI LAD: Programu
Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/710/PolskiLad (dalej ,,Program™).

§2
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamdwienia pod nazwa

»Poprawa efektywnosci  energetycznej  budynkow  Przedszkoli  Miejskich
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w Zamos$ciu” - Czes¢ 2 — ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 14 w ZamoSciu”.

2. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robdt budowlanych, ktorych celem jest poprawa
efektywnosci energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 przy ulicy
Olchowej 11 w ZamoSciu.

3. Dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 przy ulicy Olchowej 11 w ZamoSciu, zakres
robot do wykonania w ramach zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

1) Wykonanie robot w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
a) wykonanie docieplenia stropu poddasza wentylowanego,
b) wykonanie docieplenia stropu nad tacznikiem,
c) wymiang stolarki okiennej,
d) wymiang stolarki drzwiowej (zewngtrzne;j),
e) wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych,
f) wykonanie docieplenia $cian cokotu ponizej terenu wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej,
g) wykonanie docieplenia $cian cokotu powyzej terenu,
h) wymiang istniejacej opaski budynku,
i) wykonanie robot remontowych zewnetrznych (w tym; roboty remontowe
zewnetrzne schodow, murkow, zadaszen wejsé,),
J) wykonanie robdt remontowych dachu (w tym; roboty remontowe dachu, obrobki
kominéw, wykonanie nowego pokrycia dachu),
k) wymiang nawierzchni tarasu ziemnego,
I) montaz rolet okiennych zewn¢trznych.
2) Wykonanie robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
a) montaz i rozbudowe tablic rozdzielczych,
b) wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
c) wykonanie instalacji odgromowej,
d) wykonanie pomiardéw instalacji.
3) Wykonanie robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
a) wykonanie rob6t demontazowych istniejacych grzejnikow oraz istniejacej ,,starej”
instalacji/przewodow c.o.,
b) montaz nowych grzejnikow stalowych ptytowych (z obudowa), zaworem
termostatycznym oraz zaworem odcinajagcym na powrocie,
C) montaz nowej instalacji/przewodow c.o.,
d) montaz zaworéw podpionowych regulacyjnych oraz zaworéw odpowietrzajacych
pionow,
e) wykonanie préb i uruchomienie instalacji,
f) wykonanie modernizacji kotlowni; montaz pompy ciepla wraz z osprzgtem
(pompa powietrze-woda).

4. Dodatkowo, przedmiot zamoéwienia obejmuje rowniez

1) Udzielenie gwarancji na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia, $wiadczenie serwisu
gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i biezacej konserwacji.

2) Naprawe zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robot.

Strona 2 z 56



3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (4 egz,).
4) Pokrycie kosztow zwigzanych z:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

urzadzeniem terenu budowy,

wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem
i jej naprawy w przypadku uszkodzenia,

dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych,

usunigciem ewentualnych niewypaléw, niewybuchéw 1 amunicji odkrytych
w trakcie robot,

naprawg zniszczen i uszkodzen powstaltych na skutek prowadzonych robot,
np. naprawa uszkodzen obiektow istniejacych 1 zagospodarowania terenu
oraz usunigciem ewentualnych wyrzadzonych szkod,

odtworzeniem drog i terenow zielonych,

uporzagdkowaniem terenu budowy (przywrdcenie terenu prowadzonych robodt
do stanu pierwotnego, tacznie z wykonaniem prac porzadkowych, wywozem
odpadow, $mieci na WySypiSKO z poniesiecniem optat za ich skladowanie
i utylizacje),

wykonaniem wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

5. W zakresie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zwraca uwage, ze:

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc:

2)

3)

a)

b)

wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
W sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy,

rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w sytuacji,
gdy ich wykonanie bgdzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej iobowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy,

wykonania robot dodatkowych, nieujetych w dokumentacji projektowej,
W sytuacji uzasadnionej okoliczno$ciami, ktdrych nie mozna bylo przewidzieé
przy zawieraniu niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt 1, mogg by¢ wprowadzone jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 1 samego
Zamawiajgcego oraz PO zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

6. Wykonawca w ramach zamowienia zobowigzany jest opracowac i ztozy¢ Zamawiajacemu

najpozniej w dniu podpisania umowy:

1) Kosztorys ofertowy zawierajagcy pelny zakres robot bedacych przedmiotem
zamOwienia, na podstawie ktorego okreslit cene oferty podang w formularzu
ofertowym. Kosztorys ofertowy powinien przedstawia¢ sposob wyliczenia ceny oferty
(sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego z Wyszczegdlnieniem zastosowanych
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2)

3)

w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp — koszty

posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupow % od M; z — w % od R, S, Kp)).

Kosztorys ofertowy nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub uproszczony

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz.U. z 2021 r.

poz. 2458). Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca

przedlozy Zamawiajagcemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu. Kosztorys
ofertowy, po dostarczeniu przez Wykonawce stanowi¢ bedzie integralng czgs¢ umowy

— Zalacznik nr 2 do umowy. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest

wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany jako podstawa

do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) zlecenia i rozliczania dodatkowych robdt budowlanych wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu niniejszej umowy w sytuacji, gdy umowa bedzie wymagata
zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Prawo zaméowien publicznych,

C) zaniechania wykonania cz¢sci przedmiotu umowy,

d) konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

Wykaz kosztow, zgodnie z ponizszym wzorem:

Warto$¢ z kosztorysow ofertowych dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 — netto

w zk:

— zakres robdt do wykonania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

— zakres robot do wykonania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

— zakres robot do wykonania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
I kanalizacyjnych,

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, w formie pisemnej

i elektronicznej (edytowanej) z podzialem na zakres robot do wykonania dla budynku

Przedszkola Miejskiego Nr 14, w jednym egzemplarzu, w zakresie uzgodnionym

Z Zamawiajacym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego, przy czym:

a) harmonogram musi zawiera¢ wykaz kwot wynagrodzenia ryczattowego
za poszczegolne elementy (etapy) robot, z uwzglednieniem technologicznej
kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementéw (etapow) robdt wraz z okresami
przeznaczonymi na niezbedne proby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia 1 uzgodnienia, pozyskanie pozwolen na uzytkowanie oraz sposob
umozliwiajacy dokonywanie ptatnosci czeSciowych wedlug zasad opisanych
w § 15 umowy,

b) harmonogram zostanie okres$lony na podstawie opisu przedmiotu zamédwienia,
oferty Wykonawcy oraz przedmiarow robot,

C) harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznos$ci
od faktycznego postepu prac oraz wpltywu tego postgpu na powigzania z innymi
pracami, a takze na kazde zadanie Zamawiajgcego,

d) w uaktualnionym harmonogramie nalezy réwniez uwzgledni¢ zmiany kolejnoSci
wykonywania prac,
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e) harmonogram podlega pisemnemu uzgodnieniu z Zamawiajacym. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do przekazanego harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tych uwag 1 zlozenia
poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych! od dnia otrzymania
uwag,

f) harmonogram rzeczowo-finansowy po dostarczeniu przez Wykonawce
i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie integralng cz¢$¢ umowy,
— Zatacznik nr 3 do umowy,

g) w trakcie wykonywania robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
harmonogramu  rzeczowo-finansowego bedzie podlegat aktualizacji celem
uwzglednienia w nim wysoko$ci $rodkow finansowych zabezpieczonych
narealizacj¢ zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
nie podlega zmianom umowy opisanym w § 21 umowy.

4) Dokumenty i o$wiadczenia wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oséb, ktore beda
kierowaly robotami budowlanymi w ramach przedmiotu niniejszej umowy,
potwierdzajace przejecie obowigzku kierowania budowa i umozliwiajace rozpoczecie
robot.

7. Uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego do wykonania zamdwienia

1) Roboty budowlane beda odbywaty si¢ na czynnym obiekcie. W zwigzku z tym,
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostrozno$ci w trakcie
prowadzonych prac, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem dla o0sob
postronnych w czasie funkcjonowania obiektu oraz zapewnienia doj$cia do obiektu
| pomieszczen. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac
w taki sposOb, aby nie ogranicza¢ ruchu Uzytkownikow (dzieci w wieku
przedszkolnym, opiekunowie, pracownicy) oraz aby teren ten nie stanowit dla nich
zagrozenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ustawy 0 zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z pdzn. zm.) oraz
szczegolnym uwzglednieniem dostepnosci dla osob niepetnosprawnych — zgodnie
z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2) Roboty budowlane wewnatrz budynku przedszkola, nalezy wykonywaé w okresie
lipiec — sierpien. W trakcie wykonywania rob6t budowlanych wewnatrz budynku,
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania codziennej czystosci 1 porzadku
po zakonczeniu prac.

3) Zamawiajacy wymaga, aby pomieszczenia, w ktorych byly wykonywane roboty
budowlane oraz w przypadku konieczno$ci, rowniez pomieszczenia sgsiednie zostaty
oddane Zamawiajgcemu po uprzednim posprzataniu.

4) Pozostale roboty budowlane be¢dace przedmiotem zamoéwienia, nalezy prowadzic
po wczesniejszym  uzgodnieniu z Zamawiajacym i Uzytkownikiem budynku
przedszkola, w taki sposob by nie kolidowaty one z funkcjonowaniem obiektu.

! Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy sq dni od poniedziatku do pigthku, z wyjqtkiem dni, ktére
wypadajq w dzien ustawowo wolny od pracy.
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9.

10.

11.

12.

1.

5) W trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt, na biezaco
wywiez¢ 1 zutylizowa¢ gruz, materialy z demontazu, $mieci i inne materiaty pozostate
po przeprowadzonych robotach.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy i zakres robdt do wykonania zawarty jest

w dokumentacji ~ projektowej  (projekty  zagospodarowania  terenu,  projekty

architektoniczno-budowlane, projekty techniczno-wykonawcze, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robdt), wydanych zaswiadczeniach, opiniach, etc., stanowigce

Zatacznik nr 4 do umowy, ktore stanowig jej integralng cze$¢ oraz w Polskich Normach

lub aprobatach technicznych; warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, a takze

W niniejszej umowie.

Na przedmiot zamoéwienia sktada si¢ zakres opisany w ust. 1 — 9 oraz wszystkie prace

I czynnos$ci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty, zgodnie z nast¢pujaca

kolejnoscia:

1) Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg i Zamawiajagcym.

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej ,,Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia”
lub ,,SWZ”).

3) Dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy informuje, ze dokumenty wymienione w ust. 9 i ust. 11 powyzej,

tj. dokumentacja  projektowa oraz umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg

| Zamawiajagcym 1 SWZ, wzajemnie si¢ uzupelniajg. W przypadku ujawnienia
rozbiezno$ci pomigdzy informacjami, co do zakresu zamdwienia, nieuwzglednienia,

Czy pominigcia w umowie, czy SWZ jakiegokolwiek obowiazku Wykonawcy

wynikajacego z dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 9 i ust. 11 lub odwrotnie,

przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres
wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania

I zmiany tre$ci przedmiotowej specyfikacji warunkow zamowienia.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ na =zasadach 1 warunkach opisanych

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, SWZ, niniejszej umowie a takze zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami

i polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie ztozonej przez Wykonawce

(Zatacznik nr 1 do umowy).

§3

Na przedmiot umowy sktadajg si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 9, Polskich Normach, Aprobatach Technicznych
oraz koszty opisane w § 2 ust. 5 pkt 4.

Wystepujace w dokumentacji projektowej: nazwy producentdéw, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie, zZrodta lub szczegdlne procesy, w odniesieniu do wymaganych
materiatdéw, urzadzen, sprzg¢tu czy towardw — Zamawiajacy zaleca, aby traktowac takie
wskazania, jako przykladowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdwienia
materiatdéw 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem ze zagwarantuja one uzyskanie
parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych
w dokumentacji projektowej. Zmiany te majg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego,
np. obnizag koszty eksploatacji 1 konserwacji, poprawig parametry techniczne, beda
stanowi¢ aktualizacje rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny oraz zmiany
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obowigzujacych przepisow. Zastosowane materialty rownowazne muszg odpowiadaé
cechom technicznym i jako$ciowym materiatlow i urzadzen wskazanych w dokumentacji
technicznej, oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane w dokumentacji
technicznej, zobowigzany jest wykaza¢, ze zastosowane materiaty i1 urzadzenia spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego — art. 101 ust. 5 1 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urzadzen i wyposazenia
nie sg ostatecznie obowigzujgce pod warunkiem, ze Wykonawca zaproponuje, a Inspektor
nadzoru i Projektant zatwierdzi materiaty, urzadzenia i wyposazenic nie gorsze
niz przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji.

§4
WYMAGANIA WYNIKAJACE Z USTAWY O ELEKTROMOBILNOSCI
| PALIWACH ALTERNATYWNYCH

. Zamawiajacy wymaga aby, przy realizacji przedmiotu umowy laczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem =ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
0 ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z pdzn. zm.), uzywanych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wynosit co najmniej 10%, stosownie
do wymagan ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 875 z po6zn. zm.). W przypadku zmiany
ustawy w zakresie wielkosci udzialu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym, okre§lone w umowie wymagania stosuje si¢ z uwzglednieniem takich
zmian.
. Wykonawca, w terminie do 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem
naliczenia kary umownej o ktérej mowa w ust. 5, przedtozy Zamawiajacemu wykaz
wszystkich  pojazdow  wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy,
wraz z podaniem numeréw rejestracyjnych pojazdow oraz wskazaniem, ktére z nich
sg pojazdami  elektrycznymi  lub  pojazdami napgdzanymi gazem  ziemnym.
Obowiazek okreslony w zdaniu pierwszym dotyczy pojazdéw wykorzystywanych
zardbwno przez Wykonawceg jak i Podwykonawcow. Wzor oswiadczenia stanowi
Zatacznik nr 5 do umowy.
. W przypadku wystgpienia zmian dotyczacych ilosci pojazdéw wykorzystywanych
do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni
od ich zaistnienia zgtosi¢ na pi$mie zmian¢ Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia kary
umownej o ktorej mowa w ust. 5.
. Zlozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa W ust. 2, nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajacego do mozliwosci zazadania, w trakcie obowigzywania niniejszej UMOWY,
przedstawienia w terminie 10 dni informacji na temat }acznej ilosci pojazdow
wykorzystywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym I3cznej iloSci
pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym, wraz z informacja
odnos$nie numeru rejestracyjnego.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
1) w przypadku zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu o$wiadczenia o ktorym mowa

w ust. 2 oraz ust. 3 w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto pieédziesiat ztotych 00/100),
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za kazdy dzien zwloki, ale nie wiecej niz 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100),

2) w przypadku zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu o$wiadczenia o ktorym mowa
wust. 4 w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) zt za kazdy dzien
zwloki, ale nie wiecej niz 15 000,00 zt (stownie: pigtnascie tysiecy ztotych 00/100).

Do obliczenia udziatu pojazdéw we flocie Wykonawcy wykorzystywanej do realizacji

zamOwienia stosuje si¢ art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

Z ktérego wynika, ze jezeli Wykonawca do realizacji zamdwienia wykorzystywat bedzie

do 4 pojazdéw, zwalnia go to z obowigzku okreslonego w ust. 1. W takim przypadku

Wykonawca sktada stosowne o$wiadczenie o braku obowigzku okre§lonego w ustawie

0 elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych. O$wiadczenie to sktada na zasadach

okreslonych w ust. 2.

. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzku wynikajacego z ust. 1, a takze brak

zlozenia o$wiadczenia okreslonego w ust. od 2 do ust. 4, moze by¢ traktowany przez

Zamawiajacego jako niespelnienie wymogéw ustawy o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé

zaszkode Zamawiajacego z tego wynikajaca, w szczeg6lnosci w przypadku
wczesniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ustawy o elektromobilnosci

I paliwach alternatywnych. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala

rozwigzana z wylacznej winy Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie przy tym prawo

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§5
WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW BUDOWLANYCH
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dobor materiatow budowlanych.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wilasnych
(tzn. zapewnionych 1 dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt),
w pierwszym gatunku oraz do przedkladania na kazde zadanie Inspektora nadzoru
lub/i Zamawiajacego, wymagane dla nich prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 i urzadzenia, powinny odpowiadaé, co do jakos$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym
w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.), wymaganiom specyfikacji
warunkoéw zamowienia oraz szczegdlowych specyfikacji technicznych i obowigzujacych
w tym zakresie norm.
Na wszystkie materialy, uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie
przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione
podmioty.
. Materiaty przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu (przed wbudowaniem materialu) parametry
materiatlow poprzez ztozenie ,Karty zgloszenia materialdow” z zalagczonymi atestami
i certyfikatami 1 parametrami zgloszonego materiatu. Zgloszone dokumenty beda
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10.

11.

12.

13.

weryfikowane przez Inspektora nadzoru. Wzoér karty materiatowej Wykonawca uzgodni
z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, zobowigzany jest
do okazania Zamawiajacemu lub Inspektorowi nadzoru w stosunku do wskazanych
materiatdow lub kazdej ich czesSci (partii) wszelkich wymaganych dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 4, na kazdym etapie robot.
Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, wykonywania badan,
prob 1 pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatow
i zgodno$ci robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
I odbioru robot budowlanych i obowigzujagcymi normami oraz dostarczania ich wynikow
Inspektorowi nadzoru do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
jak i do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zazadaja badan, ktére wchodzg w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzic.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze
zleci¢ dodatkowe badania na koszt:
1) Wiasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedtozonych przez Wykonawce.
2) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki beda rozbiezne w sposdb negatywny
z wynikami przedtozonymi przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania — na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych
z materialow Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci
zuzytych materiatow.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robodt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot sg zgodne
zZ umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robot
w okresie migdzy terminem rozpoczg¢cia robot, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym
okresie, pozostajaca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona
przez Wykonawce na jego koszt.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy zobowigzany jest do:

1) Wykonania przedmiotu umowy na zasadach i warunkach opisanych w dokumentacji
projektowej i szczegdotowych specyfikacjach technicznych, SWZ, niniejszej
umowie a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami, warunkami technicznymi,
aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach 1 postanowieniach wlasciwych
organdéw, warunkami okreslonymi przez wiascicieli infrastruktury i nieruchomosci,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang, zaleceniami
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru oraz na warunkach wskazanych w ofercie
ztozonej przez Wykonawce, ktora stanowi Zatacznik nr 1 do umowy.

Przekazania Zamawiajagcemu dokumentow i o$wiadczen, o ktorych mowa w § 2 ust. 7
pkt 4.

Objecia  kierownictwa budowg poprzez wyznaczenic kierownika budowy
oraz do kierowania robotami, o0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem przekazania
terenu budowy. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia
uprawomocnienia decyzji pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
Przed rozpoczeciem robot, powiadomienia wszystkich gestorow sieci, uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego, przez ktore przebiegaja sieci i na ktorych prowadzone beda
dzialania inwestycyjne oraz znajdujacych si¢ w najblizszym sgsiedztwie terenu
budowy o terminie rozpoczecia robot, co najmniej 7 dni roboczych przed
ich rozpoczeciem.

Wykonania wszelkich prac pomiarowych 1 wytyczenia przy pomocy 0sOb
odpowiednio uprawnionych do tych czynnosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Usunigcie wszelkich btedow w zakresie dokonanych pomiarow i wytyczen nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

Ubezpieczenia w cato$ci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenia terenu
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane od wszelkich szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia
ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt od kradziezy, ognia
i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
I 0d nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikoéw i 0sob trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem
pojazdow mechanicznych. Przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia
przekazania terenu budowy do czasu odbioru koncowego inwestycji przez
Zamawiajacego; na przedmiotowe ubezpieczenie winna by¢ zawarta polisa
ubezpieczeniowa. W przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy
obejmuje okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy Ww sposob
zapewniajacy ciaglos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa, bez zmiany
wysokosci sumy ubezpieczenia.

Przedlozenia Zamawiajagcemu, w dniu przekazania terenu budowy, oryginatu
dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w ppkt 7 do wgladu i przekazanie
mu jego kopii poswiadczonej, ,,za zgodno$¢ z oryginalem”, z zastrzezeniem,
ze W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce tego wymogu, Zamawiajagcy moze
wstrzymac¢ przekazanie terenu budowy; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy
obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeditozenia Zamawiajagcemu na kazde jego
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zadanie w terminie 10 dni roboczych, oryginalu dokumentu ubezpieczeniowego
do wgladu wraz z jego kopig poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginalem”, celem
wykazania cigglosci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa.

9) Zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem 0s6b
niezwigzanych z prowadzonymi robotami i prawidlowe jego oznakowanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczyc
I zainstalowa¢ oraz utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace (ogrodzenia,
porecze, ewentualne oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze), wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony roboét oraz dbatos¢ o ich stan techniczny przez caly okres
trwania robot.

10) Wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot.

11) Oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami
I urzadzeniami  (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed
przystapieniem do robot), oraz dbato$¢ o ich stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty okres trwania robot.

12) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowego
wykonania robot zabezpieczajacych i niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru oraz wtasciwych stuzb.

13) Prowadzenia robdt na czynnych obiektach, zgodnie z przepisami bhp i p.poz. —
zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego
i przejecie pelnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym
zakresie zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajacego do miejsca robdt, w szczegdlnosci zapoznanie pracownikow przed
rozpoczeciem robot budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika
budowy.

14) Prowadzenia robét z najwyzsza staranno$cig przez osoby posiadajace kwalifikacje
do wykonywanych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p.poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzgdzia, srodki ochrony osobistej 1 odziez.

15) Zapewnienia we wlasnym zakresie potrzebnego do prowadzenia robot potencjatu
ludzkiego oraz sprz¢tu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
w tym wymaganego do badania jakos$ci materialow oraz jakos$ci wykonanych z tych
materialdw robdt na kazdym etapie robot, lacznie z badaniami i1 pomiarami
do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbiorow
czg¢sciowych i do odbioru koncowego.

16) W przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robdt z medidow (woda, $cieki,
energia elektryczna, gaz, itp.), istniejacych na terenie inwestycji, w sytuacji
gdy umowy na ich dostarczanie podpisane sg przez Zamawiajgcego badz jego
jednostki, Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow tych mediow
na podstawie faktur (,refaktur”) wystawianych przez Zamawiajacego lub jego
jednostke; faktury (,,refaktury”) obcigzajace Wykonawce beda wystawiane na biezaco,
a platno$¢ tych faktur przez Wykonawce bedzie nastgpowala w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury (,,refaktury”); kwestie dotyczace ewentualnego montazu
podlicznikow mediow beda uzgadniane na biezagco w zalezno$ci od mozliwosci
technicznych i decyzji Zamawiajacego.

17) Zapewnienia na wlasny koszt, dozoru mienia na terenie budowy.
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18) Zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na terenie budowy materiatoéw i urzadzen
— do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,
wlasciwos$ci lub parametrow oraz udostepnienia do kontroli przez Inspektora nadzoru,
materialéw i urzadzen sktadowanych tymczasowo na terenie budowy.

19) Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

20) Upewnienia si¢, przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, czy na terenie
inwestycji nie wystepuja urzadzenia podziemne (kable, rurociggi itp.) mogace ulec
uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot.

21) Przetransportowania na miejsce sktadowania badz zagospodarowania i przedstawienia
na wezwanie Zamawiajagcego stosownych dokumentéw potwierdzajacych wiasciwe
sktadowanie lub utylizacje odpadéw powstatych w wyniku realizacji robot; zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. — o0 odpadach (tekst jedn. Dz. U.
22023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

22) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow — przed
przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, podania Zamawiajagcemu nazw,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych
W roboty budowlane, jezeli sa juz znani; zawiadomienie Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazanie wymaganych informacji na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

23) Wspotdziatania z Inspektorami nadzoru i Zamawiajacym, przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

24) Umozliwienia uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym,
dostepu do terenu budowy (w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanego
przedmiotu umowy) oraz kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy beda wykonywane.

25)W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do wystawienia $wiadectwa usuni¢cia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
na zasadach og6lnych za wszelkie wynikte szkody.

26) Wykonania dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14, $wiadectwa charakterystyki
energetycznej obiektow kubaturowych, ktorych dotyczy przedmiot umowy, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

27) Oznakowania urzadzen zgodnie ze schematem technologicznym.

28) Przygotowania dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 | Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektow, w tym takze dla wyposazenia,
dlaurzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji wraz z podaniem w szczego6lnosci
czasookresow przegladow, serwisoOw, zasad 1 wymagan w zakresie obstugi,
konserwacji i eksploatacji zainstalowanych urzadzen, z instrukcjami stanowiskowymi,
zasadami bhp i p.poz.; czeécig instrukcji winny by¢ schematy technologiczne
oprawione do powieszenia na $cianie i powieszone w miejscach wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

29) Przeprowadzenia dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14, szkolenia w zakresie
uzytkowania 1 eksploatacji obiektu dla minimum dwoch oso6b bedacych
przedstawicielami uzytkownika obiektéw, ktorych dotyczy przedmiot umowy,
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w tym sporzadzenie planu szkolenia
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I spisanie stosownego protokotu z przeprowadzonego szkolenia. Szkolenie nalezy
przeprowadzi¢ przed zgloszeniem gotowosci do odbioru robot budowlanych.
Z przeprowadzonego szkolenia, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot
szkolenia. Protokétz przeprowadzonego szkolenia z podpisami przeszkolonych
przedstawicieli uzytkownikow obiektow oraz Wykonawcy lub osoby szkolacej, nalezy
dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

30) Kompletowania i najpdzniej na 7 dni roboczych przed zgloszeniem zakonczenia robot
i gotowosci do odbioru koncowego, przekazania Zamawiajagcemu dla budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 14, wszelkiej dokumentacji niezb¢dnej do odbioru
zrealizowanych robot, zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej materii przepisow
prawa, zawierajacej w szczegdlnosci rysunki zamienne, wyniki oraz protokoty
pomiarow, prob, testow, rozruchéw, regulacji i badan, protokoty dotyczace przytaczy
I instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim shuizbom eksploatujacym,
protokoty odbiorow, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, atesty,
aprobaty, certyfikaty, swiadectwo charakterystyki energetycznej i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu oraz do jego pdzniejszej eksploatacji (w tym dokumenty niezbedne do
zawarcia przez Zamawiajagcego umoéw na dostawe medidw), a w przypadku
wystgpienia wad, umozliwiajace  zaspokojenie  roszczen  przystugujacych
Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom.

31) Zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate/wyplaty z Promesy dotyczacej
przewidzianego dofinansowania, przy czym Wykonawca inwestycji przyjmuje
do wiadomosci, ze zaplata naleznego mu wynagrodzenia w cato$ci nastapi
po odbiorze koncowym inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiajacego), o ktorym
mowa w § 18 ust. 25.

32) Zapewnienia finansowania inwestycji pomiedzy wyplatami wynagrodzenia, ktore
beda nastepowaly zgodnie z zasadami opisanymi w § 141 § 15 umowy.

33) Terminowego  wykonanie  przedmiotu niniejszej umowy i realizowania
poszczegodlnych elementéw (etapow) robot w terminach przyjetych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym realizacji robot (Zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy).

34)Po zakonczeniu robot — uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza, a takze
terenow przyleglych bezposrednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce
na potrzeby prowadzonych robot, lacznie z przywroceniem zagospodarowania
terendbw w zielen, nawierzchni placow 1 chodnikow oraz w razie zniszczenia lub
uszkodzen dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpdzniej
do dnia zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego.

35) Pozyskanie dla Przedszkola Miejskiego Nr 14 pozwolenia na uzytkowanie.

36)Udzialu w przegladach gwarancyjnych, organizowanych przez Zamawiajacego
W okresie gwarancji i rgkojmi. (Przeglady gwarancyjne zostaly opisane w § 19
umowy).

37) Usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rgkojmi za wady.

. Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujace obowiazki szczegotowe, tj.:

1) Informowanie Zamawiajgcego 1 Inspektora nadzoru na biezagco o problemach
I sytuacjach, ktore moga wplyng¢ na wykonanie umownych zobowigzan, w tym
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udzielanie pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania
przedmiotu umowy.

2) Informowanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych, zamiennych i zaniechanych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania — tok postepowania w przypadku koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, zostal szczegdtowo
opisany w § 21 niniejszej umowy.

3) Informowanie Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest obowigzany odkry¢ roboty
lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezb¢dne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

4) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow,
ich czeéci badz innych urzadzen w toku realizacji, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe,
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.

5) Demontaz i montaz obiektow i istniejacych elementow zagospodarowania terenu.

. Na Wykonawcy spoczywaja bezposrednio wszystkie obowiazki przewidziane w niniejszej

umowie, SWZ oraz obowigzujacych przepisach dotyczacych Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow realizujacych zadania objete przedmiotem umowy.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementoéw uzbrojenia

podziemnego i1 naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego

naprawy.

Rozruch probny instalacji, systemow i urzadzen winien by¢ przeprowadzony w obecnos$ci

przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

2) Zmianie osOb reprezentujagcych Wykonawce.

3) Ztozeniu wniosku o ogloszenie upaditosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadtosci
Wykonawcy.

4) Wszczgeiu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.

5) Otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

6) Zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem

zamoOwienia 1 otrzymat od Zamawiajacego wszelkie informacje jakie moga mie¢ wplyw

na ryzyko 1 okolicznosci realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy.

. W okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnigciu,

Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach

uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.

22023 r. poz. 1610 z poézn. zm.) za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz

roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy

lub niedotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce
przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Strona 14 z 56



§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJAGO

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Dokonanie czynno$ci wymaganych przez wlasciwe przepisy — zwigzanych
Z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i1 na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo budowlane.

Woprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy, za protokotem dla budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 14, terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, dokumentacja
projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w terminie do 14 dni liczac
od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Wspotdziatanie z Wykonawea przy wykonywaniu niniejszej] umowy, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe.

Dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, w terminach
i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Realizowanie faktur Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, w terminach
i na warunkach okreslonych w § 14 i § 15 niniejszej umowy.

§8
POSTANOWIENIA OGOLNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Prace objete umowg zostang wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
SWZ, oferta Wykonawcy i dokumentacjg projektows.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytul prawny do wiadania gruntem w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy w mys$l art. 73 ustawy z dnia
13 pazdziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje
publiczng (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.).
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnos$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych wymaga, aby
w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnit
na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace czynno$ci w zakresie wykonywania robot
w specjalnos¢:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i1 kanalizacyjnych,
3) instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
— jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1465), z wyjatkiem przypadkow okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawa.

Strona 15 z 56


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytgmzxgq

6.

10.

11.

Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiazuja si¢ w trakcie realizacji umowy utrzymac
stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa W ust. 5, przez czas niezb¢dny do wykonywania przez nich tych czynnosci.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny.
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia speniania
ww. wymogu,
3) Przeprowadzania kontroli na terenie budowy.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce
lub Podwykonawcg, na podstawie umowy o prace, 0sob wykonujacych wskazane w ust. 5
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
minimum jeden z ponizszych dokumentow:
1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika.
2) Oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o pracg.
3) Poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ umowy o prace zatrudnionego
pracownika.
4) Inne dokumenty $wiadczace o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegoOlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika. Wszelkie inne dane personalne zawarte
w ww. dokumentach i oswiadczeniach powinny zosta¢ zanonimizowane.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 5,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwe] sytuacji w wyznaczonym
terminie, a w przypadku jego bezczynnosci natozy na niego kar¢ umowng zgodnie
zZ postanowieniami umownymi.
W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego o$wiadczen i dokumentow w celu potwierdzenia
spelniania przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace — o ktorych mowa w ust. 7 i1 8, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowne] zgodnie z postanowieniami
umownymi.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrOci¢ sie¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
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§9
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Zamawiajacy ustala wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 14
(czternastu) miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamoéwienia, ale
nie dluzej niz do dnia 31 lipca 2025 r.
. Termin 31.07.2025 r. wynika z warunkow Wstepnej Promesy Dofinansowania Inwestycji
oraz wniosku o dofinansowanie inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

§ 10
POWIERZENIE WYKONANIA ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie cze$ci zamowienia Podwykonawcom,
pod warunkiem:
1) Ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
2) Uwzglednienia postanowien dotyczacych podwykonawstwa, zawartych w niniejsze;j
umowie.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania pracy
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty
one dziataniami, wuchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego
przedstawiciela lub pracownikow.
Wykonawca bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego
na zlecone do podwykonania czg¢sci robdt i1 jest obowigzany do koordynacji robot
realizowanych przez Podwykonawcow lub/i dalszych Podwykonawcow.
. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe¢ o podwykonawstwo z podwykonawcami
w zakresie okreslonym w zlozonej ofercie.
. Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace,
0 ktérych mowa w § 1 — § 3 umowy, we wilasnym zakresie przy uzyciu wilasnych
materiatow 1 sprz¢tu bez udziatu podwykonawcow/przy udziale podwykonawcow.
(niepotrzebne skresli¢ lub usungé)
. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow zaangazowanych
w realizacj¢ robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o ktérych mowa
W zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym czasie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
. W celu realizacji ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem
do Zamawiajagcego o wyrazenie zgody na nowego Podwykonawce, ktory bedzie
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11.

uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem, Wykonawca
przedstawia dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja speitniania przez nowego Podwykonawce,
0 ktorym mowa w ust. 7, warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadat, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zamowienia w ramach niniejszej
umowy Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§11

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia na roboty budowlane.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia.

2) Gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane;j.

3) Zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych

mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” kopi¢
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
0 wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
0 warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON

Wytyczne odnosnie nadzoru inwestorskiego wynikajace z zapisow Wstgpnej Promesy

dofinansowania inwestycji:

1) dla inwestycji, dla ktorych realizacji niezbgdne jest uzyskanie pozwolenia lub
pozwolen na budowe, Zamawiajgcy zobowigzany jest do ustanowienia nadzoru
inwestorskiego, réwniez w przypadku gdy w $wietle powszechnie obowiazujacych
przepisOw prawa nie jest to obligatoryjne.

Majac na uwadze Wytyczne wynikajace z zapisOw wstepnej Promesy dofinansowania

inwestycji, Zamawiajacy ustanawia Nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu

umowy. Nadzor inwestorski Sprawowac beda:

1) Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie ............... :
ktory dodatkowo bedzie Inspektorem nadzoru wiodacym i koordynujagcym dziatania
Inspektorow nadzoru, wymienionych w pkt 2 i pkt 3 niniejszego ustepu.

2) Inspektor nadzoru w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie ....

3) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w 0sobie ...........cooiviiiiiiiiiiiiiieea,

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel

(dalej ,,Zespot Wykonawczy™), posiadajacy uprawnienia, kwalifikacje oraz do§wiadczenie

zawodowe spelniajagce odpowiednie wymagania okreslone w warunkach udziatu

W postepowaniu przetargowym oraz w kryteriach wyboru oferty.

Zespot Wykonawczy do kierowania robotami budowlanymi w ramach przedmiotu umowy

reprezentuja powotani przez Wykonawce:

1) Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie .........................

2) Kierownik rob6t z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie ....

3) Kierownik robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie ............coooiiiiiiiiiiiii,
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11.

12.

13.

14.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego Zespolu Wykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce, jako odpowiedzialnego za  wykonywanie przedmiotu umowy
lub uczestniczacego w jego wykonywaniu, wymagaja zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 tylko
w przypadku, kiedy nowo wprowadzane do Zespotu Wykonawczego osoby beda
posiadaty uprawnienia, kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe spelniajace
odpowiednie wymagania okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu przetargowym,
a odnosnie kierownika budowy — osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.

Zmiany sktadu osobowego Zespolu Wykonawczego wymagaja sporzadzania pisemnego
aneksu i moga nastapi¢ tylko na zasadach okreslonych w § 21 ust. 2 pkt 10 niniejszej
umowy.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang personelu,
0 ktorym mowa w ust. 4. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie o0sob wylaczanych i o0sob wprowadzanych do Zespotu
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczyc
dokumenty potwierdzajace, ze NOW0 wprowadzane osoby spelniajg wymagania okreslone
W ust. 6.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 8, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej
14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy
i wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni cigglto$¢ pracy personelu, o ktorym mowa w ust. 4. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za pomocg ktorego
realizuje zamdwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujace umoweg wykonujg
swoje obowiazki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego | W terminie wskazanym przez Zamawiajacego dokonac stosownych
zmian.

Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0sOb stanowigcych Zespdt Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania
robot niezbednych do realizacji inwestycji, w czasie odpowiadajagcym wykonaniu
i rozliczeniu poszczegdlnych branz i elementéw inwestycji zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji robot stanowigcym Zatacznik Nr 3 do niniejszej
umowy.

Kierownik budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym
(za wyjatkiem dni  ustawowo wolnych od pracy). Pozostale osoby stanowigce
Zespot Wykonawczy muszg by¢ obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty
w specjalnosci za kierowanie, ktorej odpowiadaja.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka Zespolu Wykonawczego, wynikajacego
z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewnié zastepstwo
krotkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie weze$niej uzgodnione 1 zaaprobowane przez
Zamawiajacego.

Zakres dziatania kierownika budowy, kierownikdw robot oraz Inspektoré6w nadzoru
okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.
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§13
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy (OC)
na sume¢ ubezpieczeniowa nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé¢ co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do zakonczenia terminu  realizacji umowy
(do okresu obowigzywania ubezpieczenia, Wykonawca powinien dodatkowo uwzgledni¢
okres niezbedny do odbioru inwestycji oraz uzyskania i uprawomocnienia pozwolenia
na uzytkowanie). Jezeli Wykonawca przedlozy polis¢ na okres krétszy niz okres realizacji
zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedlozyé nowa
polis¢ na okres kolejny, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 3
pkt 12 niniejszej umowy.

§14
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustalone

wynagrodzenie w formie ryczattu, tagczne w wysokosci: netto ...... 7 (stlownie:........... ),
plus nalezny ustawowy podatek od towaréw i ustug VAT ...% o0 warto$ci ...ceeuenenn.. zt
(stownie: ............... ), taczne wynagrodzenie brutto ....... zl (stownie: ......... ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem
ryczaltowym i1 obejmuje wszystkie obowiazki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania
zamOwienia 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy wynikajace
Z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisow,
norm, decyzji/zaswiadczen, warunkow technicznych, zasad wspotczesnej wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot, konieczne
dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiggnigcia rezultatow rzeczowych
okreslonych niniejszg umowa 1 dokumentacjg projektowa, a w przypadku wskazania przez
Wykonawce w ofercie rozwigzah réwnowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzan
rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych
rozwigzan rownowaznych. Cena ta zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
inwestycji, jak rowniez koszty nie ujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne
do wykonania inwestycji, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbednych badan opinii
wymaganych podczas odbioru koncowego, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robot
budowlanych do stanu z przed rozpoczgcia robot, koszty obshugi geodezyjnej, koszty
wykonania dokumentacji powykonawczej. W cenie ofertowej nalezy uwzglednié
(uja¢ w cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne upusty. Zaakceptowana cena bedzie
niezmienna bez wzglgdu na rzeczywisty poziom cen materialdw, najmu sprzetu i stawek
robocizny — jakie ksztaltowaé si¢ beda w okresie realizacji przedmiotu zamowienia,
Z zastrzezonymi wyjatkami okreslonymi w umowie. Sposob wyliczenia ceny oferty —
kosztorys ofertowy, bedzie wymagany do zlozenia tylko przez Wykonawce robot
wytonionego w drodze postepowania przetargowego, najpozniej w dniu podpisania
umowy.
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Uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, jest niezmienne

do konca realizacji robot z zastrzezeniami/wyjatkami, okreslonymi w niniejszej umowie.

. W zakres wynagrodzenia nie wchodza koszty ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty,

na przyktad usuni¢cia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie prac

budowlanych jakichkolwiek obiektow, sieci lub instalacji, oraz innych linii
czy przewodow, ktore stanowia ryzyko i koszty wtasne Wykonawcy.

. W ramach wynagrodzenia ryczatltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg starannos$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych

w dokumentacji projektowej, oraz niniejszej umowie.

. Podstawa do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

wskazana w § 2 ust. 9 1 ust. 11. Przedmiary robot maja tylko charakter pomocniczy,

w szczegblnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji

projektowej wskazanej w § 2 ust. 9 i ust. 11 1 opisie przedmiotu zamoéwienia wskazanym

w § 1 —§ 3 oraz w Rozdziale Il SWZ, Strony umowy przyjmuja, ze Wykonawca wykona

roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego

wynagrodzenia.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa

w ust. 1.

. Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, wystapienia robot dodatkowych, o ktorych

mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 1 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zaméowien publicznych

1) W przypadku, wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, roboty dodatkowe
realizowane beda w wyniku stosownej zmiany do umowy, zgodnie z § 21 ust. 2
pkt 14. Powyzsze nie dotyczy robodt ujetych w ktorejkolwiek czg$ci dokumentacji
projektowej, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej, ktorych wykonanie okaze si¢ niezb¢gdne w wigkszym niz zaprojektowany
obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczaltowym.

2) W przypadku, gdyby ceny robo6t dodatkowych wymienionych w pkt 1, nie byty objete
kosztorysem, o ktorym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1, przy rozliczeniu obwigzywac bgda
nastepujace zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone
przez Wykonawce wykonane metoda szczegotowa lub uproszczona, sporzadzone
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz
wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp),
Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie ofertowym,

b) ceny materiatbw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie
wyzszej niz 100% $redniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.,

C) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie
wyzszej niz 100% $redniej ceny pracy sprzg¢tu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.,
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d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie ofertowym
oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena wlasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych
na podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcow/producentow,

e) rozpoczgcie wykonywania robot, o ktérych mowa w pkt 1, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokolu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do UMOWy.
Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania
robot dodatkowych,

f) bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

g) spisany przez Strony umowy protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot
dodatkowych do wykonania, stanowi¢ bedzie podstawe¢ do zawarcia aneksu
do umowy. Roboty nie ujgte w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie,

h) wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych,
ktére mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i1 parametrow technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

Zapisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, wystgpienia rob6t zamiennych
0 ktorych mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Roboty zamienne realizowane beda w wyniku stosownej zmiany do zawartej Umowy,
zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 1 lit. 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w celu wyjasnienia sposobu
wyliczenia jego kalkulacji ceny.

§15

ZASADY PLATNOSCI
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem: odbioru czg$ciowego wykonanych elementow (etapdw) robot lub
protokotem odbioru robot budowlanych lub protokotem odbioru koncowego, podpisanym
przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
Strony umowy ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajace
z harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot stanowigcego Zatacznik Nr 3
do niniejszej umowy, bedzie si¢ odbywato fakturami czg¢$ciowymi, zgodnie z zasadami
przyjetymi w ust. 3 do ust. 7, do wysokosci $rodkow zabezpieczonych w danym roku
budzetowym.
Kwota wynagrodzenia wyptacona w 2024 r. nie przekroczy kwoty jaka Zamawiajacy
zabezpieczyt w roku budzetowym 2024. Jezeli warto$¢ robot wykonanych w 2024 r.
przekroczy ww. kwote, nadwyzka zostanie doliczona do pierwszej faktury w roku 2025,
ktora Wykonawca ma prawo wystawic¢ od 1 stycznia 2025 1.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu umowy zostanie wyptacona
w 4 (czterech) czgsciach, w tym:
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1) 1 (pierwsza) cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji, finansowana z udzialu
wlasnego Zamawiajacego oraz

2) 2 (duga), 3 (trzecia), 4 (czwarta) cze¢$¢ wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji,
tj. 3 (trzy) transze wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji, finansowana ze $rodkoéw
pochodzacych z dofinansowania zewnetrznego tj. z Rzagdowego Funduszu POLSKI
LAD: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/710/PolskiLad.

Strony umowy w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot wskaza

wydzielone elementy (etapy) robodt, ktore uwzglednia¢ beda harmonogram ptatnosci

wynikajacy z postanowien niniejszego paragrafu i zrodel finansowania ze $rodkow
wlasnych ~ Zamawiajagcego  oraz  dofinansowania ze  $rodkéw  Programu.

Cze$¢ wynagrodzenia finansowana z udzialu wlasnego Zamawiajacego stanowi¢ bedzie

roznicg migdzy naleznos$cia za wykonanie przedmiotu umowy, a catkowita kwota

dofinansowania.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone na podstawie faktur

czg¢sciowych, wedtug nastepujacych zasad:

1) Pierwsza cze$¢ wynagrodzenia, finansowana z udzialu wlasnego Zamawiajacego
bedzie si¢ odbywala fakturami cze$ciowymi, wystawianymi nie cze$ciej niz
w okresach miesigcznych, po zakonczeniu miesigca na podstawie odbioréw
czesciowych wykonanych elementéw (etapow) robodt, o ktérych mowa w § 18 ust. 6,
potwierdzonych  protokotem robot czeSciowych (robdt — zafakturowanych),
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Pierwsza czg$¢ wynagrodzenia bedzie
wyptacona w 2024 r.

2) Druga cze$¢ wynagrodzenia tj. pierwsza z trzech transz $rodkow pochodzacych
z dofinansowania _z Programu bedzie zrealizowana po zakonczeniu przez
Wykonawce wydzielonego elementu (etapu) robdt w ramach realizacji inwestycji
wskazanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot,
z zastrzezeniem, ze taczna warto$¢ pierwszej czesci wynagrodzenia ze Srodkow
Programu wyniesie maksymalnie 20% kwoty dofinansowania. Druga czgs¢
wynagrodzenia zostanie wyplacona w 2024 r., jednorazowo na podstawie protokotu

odbioru czgsciowego wykonanego elementu (etapu) robot, o ktérym mowa w § 18
ust. 6, potwierdzonych protokotem robot czesciowych (robot zafakturowanych),
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3) Trzecia cze$¢ wynagrodzenia tj. druga z trzech transz $rodkow pochodzacych
z dofinansowania _z Programu bedzie zrealizowana po zakonczeniu przez
Wykonawce wydzielonego elementu (etapu) roboét w ramach realizacji inwestycji
wskazanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym, z zastrzezeniem, ze taczna
warto$¢ drugiej czeSci wynagrodzenia ze $srodkéw Programu wyniesie maksymalnie
30% kwoty dofinansowania. Trzecia cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona

w 2024 r., jednorazowo na podstawie protokolu odbioru czg$ciowego wykonanego
elementu (etapu) robodt, o ktorym mowa w § 18 ust. 6, potwierdzonych protokotem
robot czesciowych (robot zafakturowanych), zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

4) Czwarta cze$¢ wynagrodzenia tj. trzecia z trzech transz §rodkow pochodzacych
Z dofinansowania _zewnetrznego zadania _inwestycyjnego zostanie wyplacona
Wykonawcy po zakonczeniu realizacji inwestycji tj. po dokonaniu odbioru
koncowego inwestycji, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego inwestycji,
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10.

0 ktéorym mowa w § 18 ust. 25. Wysoko$¢ ostatniej transzy wynagrodzenia bedzie
odpowiada¢ wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty dofinansowania ze $rodkéw
Programu obliczonej jako réznica pomi¢dzy maksymalng wartosciag dofinansowania
z Programu i kwota wyptacong jako suma pierwszej i drugiej z trzech transz
dofinansowania z Programu. Czwarta cze$S¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona
w 2025 r., jednorazowo na podstawie protokolu odbioru koncowego, podpisanym
przez upowaznione Strony Umowy, oraz Inspektorow nadzoru.

Zamawiajacy zastrzega, ze wyplata wynagrodzenia Wykonawcy, finansowana w trzech

transzach ptatnych z dofinansowania z Programu, realizowana bedzie zgodnie z zasadami

wynikajacymi z Wstepnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu

POLSKI LAD: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/710/PolskiLad, tj.:

1) Udziat wlasny Zamawiajacego zostanie wyptacony przed wyptata dofinansowania
ze srodkow z Programu. Jesli ostateczna warto$¢ inwestycji przekracza planowang
we wniosku 0 dofinansowanie warto$¢ inwestycji, obowigzek ten dotyczy co najmniej
w kwoty zadeklarowanej we wniosku 0 dofinansowanie. Udzial wlasny
Zamawiajacego jest pierwsza z czterech czg¢sci wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w ust.6 pkt 1.

2) Woyptata dofinansowania z Programu nastgpi w 3 (trzech) transzach, w tym 2 (dwie)
transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
inwestycji, 3 (trzecia) transza po zakonczeniu realizacji inwestycji:

a) 1 (pierwsza) transza, w wysokos$ci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania, tj. druga
cze$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2, finansowana z Programu,

b) 2 (druga) transza, w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania, tj. trzecia
czeg$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 3, finansowana z Programu,

c) 3 (trzecia) transza, w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania,
tj. czwarta cz¢$¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 4, finansowana
z Programu,

3) Wykonawca inwestycji zapewni finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej
udziatlem wilasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty
z Promesy (Programu) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym inwestycji przez
Beneficjenta (Zamawiajacego).

Faktura koficowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot oraz

po uzyskaniu pozwolen na uzytkowanie, na podstawie protokotu odbioru koncowego

inwestycji.

Blednie wystawiona faktura VAT czeSciowa lub brak protokolu odbioru czesciowego

do faktury cze$ciowej i dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcych udziat w realizacji odebranych

robot budowlanych za ten element (etap) robodt, spowoduja naliczenie ponownego

30 dniowego terminu ptatnosci dla faktury czesciowej; od momentu dostarczenia

poprawionych lub brakujacych dokumentow.

Blednie wystawiona faktura VAT koncowa lub brak protokotu odbioru koncowego

do faktury koncowej i dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcych udziat w realizacji odebranych

wykonanych robot budowlanych (obejmujace caty okres realizacji umowy), spowodujg
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naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci dla faktury koncowej; od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

Ptatnosci wynagrodzenia nastgpowaé begda przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy nr .. .... ..c. ceee eeee eeee, W terminie do 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo WystaWIOneJ faktury za wykonanie danego elementu (etapu)
robot objetego protokotem czgsciowym lub koncowym.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, przez
Zamawiajgcego, pierwszej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioragcych udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych za ten element (etap) robét, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych, z zastrzezeniem ust. 13 do ust. 26.

Dowodem potwierdzajacym zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcych udziat w realizacji odebranych robdot budowlanych
za ten element (etap) robodt, jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, uslugi wykonane
i odebrane lub inny dowod potwierdzajacy dokonanie zaptaty na rzecz PodwykonawcoOw
lub dalszych Podwykonawcow.

Dowody potwierdzajace zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w dniu ztozenia
faktury.

Po wykonaniu calego zakresu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowdd (w szczegdlnosci
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Ilub inny dowdd)
potwierdzajacy, ze caly zakres takiej umowy zostal zrealizowany i ostatecznie
rozliczony/zaptacony, oraz ze nie zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy r¢kojmi za wady.

Faktura, do ktorej nie zostang dolaczone dowody zaplaty, o ktérych mowa w ust. 9,
ust. 10, ust. 14 i ust. 14, nie stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zaplaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajagcemu wraz z dowodami zaplaty, o ktorych mowa w ust. 9, ust. 10,
ust. 12 i ust. 14.

Faktura koncowa zostanie zaplacona po dorgczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty
potwierdzajacych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali catosé¢
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i1 odebrane roboty budowlane, dostawy
I ustugi, oraz ze caty zakres ich umow zostal rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz ze nie
zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, gwarancji czy rgkojmi za wady 1 nie wnoszg oni zadnych roszczen wzgledem
Zamawiajacego. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowodow,
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ktoére zostaly dorgczone Zamawiajacemu wczesniej, w sytuacjach, o ktérych mowa

w ust. 12 zdanie trzecie.

W przypadku braku dowodéw, o ktorych mowa w ust. 9, ust. 10, ust. 12 i ust. 14,

Zamawiajacy moze:

1) wstrzymaé wypltat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub

2) zwroci¢ sie do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
Z Wykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéorzy zawarli przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, o wykazanie naleznego im wynagrodzenia od Wykonawcy.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej

,»za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoséci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzglgdem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
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26.

lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznosci, o ktérych mowa
w ust. 22 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Do zasad odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
Zamawiajacy oswiadcza, ze przy dokonywaniu platnos$ci stosowany jest mechanizm
podzielonej ptatnosci (ang. split payment).

§ 16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca o$wiadcza, ze wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz
Zamawiajacego w wysokosci 5 % od ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto),
CO stanowi kwote W WYSOKOSCI eeevereenrnnns zt (stownie: .................. ), w formie
przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj. .................. :
nie poézniej niz w dniu zawarcia umowy.
Strony umowy uzgadniaja, ze zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Niezaleznie od formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 30% jego wartosci
stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
Nie dopuszcza si¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za cze$ciowo wykonane roboty budowlane.
W trakcie trwania umowy, na podstawie art. 451 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy wybranego przez Wykonawce zabezpieczenia
na jeden z wariantow okreslonych w art. 450 ust. 1 tej ustawy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniagdzu zlozone zostalo na koncie
Zamawiajacego w Banku PKO BP S.A. Oddziat Zamo$¢ Nr, nr konta 74 1020 5356 0000
1102 0007 7768.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpozniej w dniu podpisania umowy, przy
czym za dzien wplaty zabezpieczenia przyjmuje si¢ dzien, w ktéorym pelna kwota
zabezpieczenia znajdzie si¢ na w/w rachunku bankowym Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji
lub poreczenia wystawione bedzie przez bank lub firm¢ ubezpieczeniowa lub podmiot,
0 ktorym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. — o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 462),
0 tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz w walucie, w ktorej jest ptatna kwota
umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub porgczen jest nieodwotalne, bezwarunkowe z uwzglednieniem
wszystkich postanowien niniejszej umowy i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminach
i na zasadach okres$lonych w art. 453 ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej nastgpi
Z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraznie wymienionymi w niniejszej umowie, moze
stuzy¢ rowniez zaspokajaniu roszczen z tytutu kar umownych oraz z tytutu niewykonania
innych umownych obowigzkow, w szczegdlnosci obowiazkéw wynikajacych z rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytulu rgkojmi za wady prac
budowlanych wowczas powstate w tym okresie wady usunie Zamawiajacy w zastgpstwie
ina koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, a odsetki naroste od kwoty tego
zabezpieczenia beda si¢ nalezaly Zamawiajagcemu wraz z kwota kapitalowa
(czyli kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

Jezeli Wykonawca wykona we wlasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu
rekojmi, to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrocona
Wykonawcy.

W gwarancji lub poreczeniu, o ktérych mowa w ust. 8 1 ust. 9 nalezy wykaza¢ odrgbnie
kwoty dla:

1) Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

2) Zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji, o ktorej mowa w ust. 3.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginatu zabezpieczenia, w formie
o ktorej mowa w ust. 1, najpdzniej w dniu zawarcia umowy, przy czym pozostaje
on w depozycie Zamawiajacego do czasu uplynigcia terminu r¢gkojmi, po czym zostanie
zwrocony bezposrednio do gwaranta.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jej przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do przedluzenia terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej
formie niz w ,,pieniagdzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres,
z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia, najpdzniej na dzien podpisania stosownego
aneksu, w taki sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy
z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci, pod rygorem
naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
zamowienia, pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub pokrycia kar umownych naliczonych
przez Zamawiajacego.

Strona 29 z 56



§ 17
KARY UMOWNE

1. Strony umowy zgodnie postanawiaja o stosowaniu kar umownych za niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Podstawa do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto, o ktorym
mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy (dalej ,,wynagrodzenie catkowite umowne brutto”).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

Odstgpienia od catosci umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
20% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto.

Odstgpienia od cz¢sci umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
20% wartosci niewykonanej cze$ci umowy, ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robot i harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robdt,
ktory stanowi Zatacznik Nr 3 do umowy.

Zwloki w wykonania przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto, za kazdy dzien zwloki.

Zwtoki w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie wykonywania czynnosci
odbioru koncowego robdot budowlanych lub odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady, wad w przedmiocie umowy, W wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki, liczac od
terminu wskazanego na usunigcie wad i usterek.

Nieprzedlozenia ~ Zamawiajacemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

Nieprzedtozenia poswiadczonej ,za zgodnos¢ =z oryginatem” kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
zart. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia.

Wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenia mu do wykonania rob6t objetych zakresem niniejszej umowy
bez zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia.

Wykonywania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktorego umowa
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego, robdt innych niz zadeklarowane
do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku
realizowania cze$ci lub caloSci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego
umowa zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.
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10) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty.

11)Nieztozenia dowodow =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto, pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, za kazdy dzien zwloki, liczone od uptywu terminu wskazanego
w § 15 ust. 9, ust. 10, ust. 12 i ust. 14.

12) Zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem”
kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na 7 dni przed utratg
jej waznosci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny, pod rygorem zaptaty kary
umownej w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazdy
dzien zwtoki.

13) Nieprzestrzegania  przez ~ Wykonawcg lub  Podwykonawce  zobowigzania
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego
brutto, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

14) Za stwierdzenie w toku realizacji rob6t nie wykonania lub nienalezytego wykonania
czesci lub catosci zakresu robot objetych niniejsza umows, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
brakujacej lub nie wykonanej czes$ci robot lub usunig¢ciu nienalezycie wykonanej
czesci lub calosci zakresu robot objetych niniejszg umowsa.

15) Zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu w okreslonym w umowie terminie kompletne;j
dokumentacji niezbgdnej do odbioru, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 pkt 30, w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) jednorazowo,

— zzastrzezeniem ust. 5 1 ust. 6 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w przypadku:

1) Odstapienia od catosci umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
20% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, z wyjatkiem zaistnienia sytuacji,
0 ktorej mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 1 pkt 3 oraz § 20 ust. 11.

2) Odstagpienia od cze$ci umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
20% wartosci niewykonanej czeSci umowy, ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robdot i1 harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot
(ktory stanowi Zatacznik Nr 3 do umowy), z wyjatkiem zaistnienia sytuacji, o ktorej
mowa W § 20 ust. 2 pkt 2 1 pkt 3 oraz § 20 ust. 11.

. Kary umowne podlegaja taczeniu.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron

umowy, nie przekroczy 40% wartosci wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,

ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, ktora
stanowi Zatacznik Nr 1 do umowy.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy noty ksiggowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.
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Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne, o ktorych mowa w ust. 3 z wynagrodzenia
calkowitego umownego brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy
oraz/lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy oraz/lub z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 umowy,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zapftaty.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych
tytutow, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W razie zwloki w zaptacie wierzytelnosci pienigznych Strony umowy zobowiazuja si¢
do zaptaty ustawowych odsetek.

Strony umowy zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogo6lnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz
utraconych korzysci.

§18

ODBIORY ROBOT
Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze w ramach niniejszej umowy, beda stosowane
nizej wymienione rodzaje odbiorow:
1) Odbiory robot zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu.
2) Odbiory cze$ciowe wykonanych elementow (etapow) robot.
3) Odbiodr koncowy robdt budowlanych,
4) Odbior koncowy inwestycji.
5) Odbiodr ostateczny.
O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik  budowy kazdorazowo bedzie zawiadamial Inspektora  nadzoru
| Zamawiajacego poprzez przestanie im wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail
(adres e-mail Inspektora nadzoru ....................... , adres e-mail Wykonawcy
......................... , adres e-mail Zamawiajacego .........................), Z CO najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.
Kierownik budowy winien zglasza¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 1, dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym
zawiadomieniem Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, poprzez przestanie im wiadomosci
e-mail na wskazane w ust. 2 adresy e-mail.
Odbioru robo6t zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony Inspektor
nadzoru, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia dokonania wpisu
do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3.
Fakt dokonania odbioru tych robdt potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem
do dziennika budowy, a jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru
robot lub inne przepisy techniczno — budowlane, potwierdzany bedzie protokolarnie.
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Kierownik budowy winien zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbiorow
czesciowych wykonanych elementow (etapéw) robot, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2,
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

Odbiory czgsciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia.
Z czynno$ci odbiorow sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych
elementow (etapow) robot, podpisane przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktore stanowi¢ beda
podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych, zgodnie z § 15 ust. 6 pkt 1 do pkt 4.

Odbior koncowy robdt budowlanych ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu
ustalonego w umowie przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Odbioru koncowego robdt budowlanych dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu
wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia
kierownika budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wiodacego. Potwierdzenie
takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
po zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawcg.

Odbior koncowy robot budowlanych jest przeprowadzony komisyjnie, przy udziale
Zamawiajacego, Wykonawcy, Inspektora nadzoréw oraz w obecno$ci uzytkownikéw
obiektow, kierownika budowy i kierownikow robot.

Odbior koncowy robdt budowlanych jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego
robot budowlanych. Protokot odbioru koncowego robot budowlanych, podpisany przez
Wykonawce, kierownika budowy, kierownikow robot, Zamawiajacego, Inspektoréw
nadzoru i upowaznionego Uzytkownika przedszkola, bez uwag i zastrzezen, bedzie
podstawa do wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze wystawi¢ faktur¢ koncowg po otrzymaniu
od Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego inwestycji. Niedopuszczalnym jest
wystawienie faktury koncowej przez Wykonawce bez otrzymania od Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego inwestycji.

Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robdt budowlanych i ich gotowos$¢ do odbioru
koncowego robdt budowlanych wpisem do dziennika budowy i1 odrgbnym pismem
na adres Zamawiajacego (Miasto Zamo$¢, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢, Wydzial
Inwestycji Miejskich i Zamoéwien Publicznych).

Najpdzniej] na 7 dni roboczych przed zgloszeniem zakonczenia robot i gotowosci
do odbioru koncowego robdot budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje¢ niezbedna do odbioru, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 pkt 30 oraz wszystkie
dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami prawa,
pozwalajace na oceng¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci:
dzienniki budowy (do wgladu), rysunki zamienne, wyniki oraz protokoly wykonanych
pomiaréw, prob, testow, rozruchoéw, regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
protokoty odbioréw, $wiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci materialow, atesty,
aprobaty, certyfikaty, operat geodezyjny zawierajacy geodezyjng inwentaryzacj¢
powykonawczg, ,Instrukcje uzytkowania 1 eksploatacji obiektu”, $wiadectwo
charakterystyki energetycznej i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru
koncowego 1 uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz do jego pdzniejsze]
eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce
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zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu albo innym uprawnionym

podmiotom. Wykonaweca przekaze Inspektorowi nadzoru dzienniki budowy po dokonaniu

wpisu 0 zakonczeniu robot i1 gotowosci do odbioru koncowego. Nieprzekazanie

Zamawiajagcemu dokumentacji niezb¢dnej do odbioru, o ktéorej mowa w zdaniu

pierwszym, wstrzymuje podjecie przez niego czynnosci odbiorowych, co bedzie

skutkowato naliczeniem kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 3 pkt 15.

W dniu przekazania Zamawiajgcemu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robot

i gotowosci do odbioru koncowego robdot budowlanych, Zamawiajacy rozpocznie

czynno$ci odbiorowe, o ile Wykonawca przekaze mu kompletng dokumentacje niezbedna

do odbioru, o ktoérej mowa w ust. 12. Czynnosci odbiorowe moga zosta¢ przerwane

Z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, w szczegdlnos$ci poprzez:

1) Przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbgdnej do odbioru.

2) Brak os$wiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentow poleconych
do przygotowania przez komisj¢ odbiorows i przewidzianych obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, co skutkowaé¢ bedzie naliczeniem kary umownej, o ktorej
mowa w § 17 ust 3 pkt 15.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidlowos¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym

wpisem do dziennika budowy, zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego,

w ciagu 10 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy

I odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni liczac od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

wiodacego zakonczenia robot 1 ich gotowos$ci do odbioru koncowego robot budowlanych,

powota komisj¢ odbiorowa i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych.

Odbiér koncowy robot budowlanych przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru i przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy i upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika przedszkola, nastapi w ciggu

nastepnych 21 dni kalendarzowych, liczaC od daty rozpoczgcia odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robdot budowlanych zostang stwierdzone wady/usterki

W przedmiocie umowy nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy bedzie zadat

od Wykonawcy ich bezptatnego usunigcia w Wwyznaczonym terminie. Jesli Zamawiajacy

uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego
robot budowlanych, dokona tego odbioru podpisujac protokét odbioru koncowego robot
budowlanych z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad/usterek oraz wyznaczonym
terminem ich usunig¢cia. Odbior robot majacych na celu usunigcie stwierdzonych

w przedmiocie umowy wad/usterek nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony

stosownym protokotem.

Jesli w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady/usterki

W przedmiocie umowy, ktére w ocenie Zamawiajacego uniemozliwiaja dokonanie

odbioru koncowego i podpisanie protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych,

Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ich bezptatnego usunigcia w terminie

nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednocze$nie nowym terminem odbioru koncowego

robot budowlanych. Odbior robot majacych na celu wusunigcie stwierdzonych

w przedmiocie umowy wad/usterek oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robot

budowlanych, nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
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zakonczenia usuwania wad 1ponownego zgloszenia do odbioru koncowego robot
budowlanych.

Termin, o ktorym mowa w ust. 18, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy
za zgoda Zamawiajgcego Wyrazong na pis$mie, z zastrzezeniem ust. 22, 0 ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych
przy odbiorze wad lub dhugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 14 dni.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego rob6t budowlanych zostang stwierdzone wady, ktore
nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje
dojego warto$ci obliczonej z uwzglgdnieniem stwierdzonych wad, co zostanie
potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Stron umowy.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady, ktore
nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ponownego
wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknictym wadg bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 22, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 19 i ust. 21 postanowienia § 16 ust. 16, stosuje si¢
odpowiednio.

W czynno$ciach odbioru koncowego robot budowlanych moga bra¢ udziat rzeczoznawcy
powolani przez Strony umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujacego
oddaniem do uzytku.

Odbiér koncowy inwestycji nastapi po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 i zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koncowego inwestycji w terminie 7 dni liczac od dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji i r¢kojmi
za wady oraz zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze koncowym w okresie
gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad 1 usterek wyznacza termin ich usunigcia.
Odbior po okresie rgkojmi 1 gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem
Zarzadcy o$wietlenia, Zamawiajacego oraz Wykonawcy w formie protokolarnej
i manacelu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych
z rgkojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Zarzadcy
oswietlenia 1 Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji jakos$ci.
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§ 19

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca, udziela bezwarunkowej i bezptatnej gwarancji jakosci na wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy na okres ....... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
inwestycji, o ktorym mowa w § 18 ust. 25, w przypadku odstgpienia od umowy, od daty
protokotu odbioru robot przerwanych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usunigcia
wszelkich wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i ktore
wynikng z nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek dziatania
lub zaniedbania Wykonawcy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace prawidlowa
eksploatacj¢ przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.
W przypadkach o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi
Wykonawce pisemnie pocztg tradycyjng na adres: ...........ooevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiianenn..
lub poczta elektroniczng na adres e-mail: ........................... , wyznaczajac 14 dniowy
termin na ich usunigcie.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 4
ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno
by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadkach,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowigzany udowodnié¢
Zamawiajacemu, przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne,
ze usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 4.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego
oraz Inspektora nadzoru, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym
terminie i godzinie przyjazdu w celu realizacji czynnosci majacych na celu usunigcie wad.
Czynno$ci zwigzane z usuwaniem wad moga si¢ odbywa¢ w dniach 1 godzinach
wskazanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru o usuni¢ciu wad. Usuni¢cie wad musi zosta¢ potwierdzone protokolarnie.
W przypadku nieusunigcia wad, usterek lub niezgodnosci w 14 dniowym terminie
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i niezgodno$ci ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi, w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcey. W przypadku, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia, o ktoérej mowa w § 16 ust. 3 umowy.
W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego z kwoty
zatrzymanej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16
ust. 3 umowy. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego,
a Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastgpczego
W ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.
W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuni¢cia  zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia si¢ szkody.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jesli na zainstalowane w ramach robdot budowlanych wykonanych zgodnie z umowa

urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela

gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie gwaranciji.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac

uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie i Kodeksie cywilnym.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego, Zamawiajagcy wspolnie z Wykonawca

rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu re¢kojmi za wady przedmiotu umowy.

Termin rekojmi za wady skonczy si¢ z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:

1) Zadaé od Wykonawcy bezptatnego usuniccia wad w terminie 14 dni,
awad szczegolnie ucigzliwych (powodujacych awarie urzadzen 1 instalacji,
w dostawie ogrzewania pomieszczen, wody, energii elektrycznej albo przerwe
w odbiorze S$ciekow) w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajacego Ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce
......................... , Z zastrzezeniem, ze odbidr urzadzenia celem dokonania naprawy
i jego zwrot odbywac si¢ bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) Zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktorym mowa w pkt 1 lub odmoéwi
ich usunigcia, bez utraty praw wynikajacych z r¢kojmi i gwarancji; w tym przypadku
koszty usuni¢cia wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej
przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) W przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiaja eksploatacj¢ obiektu, lecz nie nadaja
si¢ do usunigcia, zagdac¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartoSci obliczonej
Z uwzglednieniem ujawnionych wad,

4) Odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuni¢te albo uniemozliwiajg
eksploatacj¢ obiektu i nie nadaja si¢ do usuniecia.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 15 pkt 1, moze zosta¢ przedtuzony

na wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pis$mie, o ile na skutek

zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub

Z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usunigcie

w ciaggu 14 dni czy w ciggu 24 godzin.

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady i1 gwarancji obejmuje zaréwno roboty

budowlane, jak i wyposazenie oraz wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez

Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,

wskutek eksploatacji obiektu, wyposazenia, instalacji i urzadzen niezgodny z zasadami

okreslonymi w ,,Instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji obiektu”, o ktérej mowa w ust. 19

do ust. 23 niniejszego paragrafu oraz w § 6 ust. 1 pkt 28.

»Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektow, w tym takze

dla wyposazenia, dla urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji, jest przekazanym przez

Wykonawce, zbiorem, szczegotowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji

i konserwacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja, o ktorych mowa w ust. 22
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

wraz z wykazem elementow, instalacji i urzadzen, ktére wymagaja przegladow i serwisow
warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktorych mowa
wust. 21 do ust. 23, moga wynikaé tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowe]
gospodarki. W szczegolnosci zasady te niec moga sie r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego
od zasad okreslonych przez producentow elementéw podlegajgcych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”
dla wszystkich obiektow, w tym takze dla wyposazenia, dla urzadzen, dla kazdego uktadu
i instalacji, albo nie okresli szczegotéw uzytkowania, eksploatacji i konserwacji
dla wszystkich elementow objetych gwarancja wraz z wykazem elementow, instalacji
I urzadzen, ktoére wymagaja przegladow i serwiséw, nie bedzie si¢ moght uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajacych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji
i konserwacji.

W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,,Instrukeji uzytkowania i eksploatacji
obiektu” dla wszystkich obiektow, w tym takze dla wyposazenia, dla urzadzen,
dla kazdego uktadu i instalacji, sporzadzi je Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty jej sporzadzenia beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koszty okreslonych w ,Instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji obiektu” przegladow
i serwisow wymaganych dla zachowania udzielonej przez Wykonawcg gwarancji oraz
koszty zakupu materiatow eksploatacyjnych dla poszczegélnych elementdéw, instalacji
iurzadzen w okresie gwarancji ponosi Zamawiajacy, przy czym za material
eksploatacyjny nalezy rozumie¢ material, ktory ulega zuzyciu przy normalnym, biezacym
uzytkowaniu. W przypadku braku w ,Instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji obiektu”
szczegblowych wytycznych w zakresie odnoszacym si¢ do obowigzku wykonywania
przegladow i serwisow, koszty ich wykonania oraz skutkow ich niewykonania poniesie
Wykonawca.

Przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi za wady, Zamawiajacy oraz Wykonawca
dokonaja ostatecznego przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony
protokolarnie i bedzie mial na celu stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy
z zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie
ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usungé
na wlasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce 0 ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.

Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony
0 czas W ciggu ktorego Zamawiajacy nie mogl korzysta¢ z naprawianej rzeczy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 oraz w ust. 25 do ust. 26, postanowienia § 16
ust. 16 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do wykonywania przez okres
......... miesigcy, liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego inwestycji
bez uwag i zastrzezen, przegladow gwarancyjnych dotyczacych wszystkich wykonanych
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33.
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38.
39.

robot w okresie gwarancji i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 1
umowy

Okresowe przeglady gwarancyjne beda swiadczone raz w roku oferowanego okresu
gwarancji lub w zaleznoS$ci od potrzeb na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Okresowe przeglady gwarancyjne beda potwierdzane protokotem podpisanym przez
Wykonawce, Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i upowaznionego Uzytkownika
przedszkola.

Okresowe przeglady gwarancyjne obejmuja sprawdzenie, jakosci elementow objetych
gwarancja i rekojmig za wady fizyczne, w celu stwierdzenia wystgpowania lub braku wad
w nim tkwigcych.

Po wykonaniu czynnosci sprawdzajacych, nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
sposob ich usunigcia. Jezeli usterki lub wady sa objete rekojmig lub gwarancja
Wykonawca usuwa je bezplatnie. Jezeli usterki lub wady nie sa objete rekojmia lub
gwarancja Wykonawca przedstawia kalkulacj¢ kosztow ich usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe wykonywanie okresowych ustug
gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajacym nawet, jezeli zleci
wykonywanie ushug przegladow gwarancyjnych o ktéorych mowa w ust. 28 i1 ust. 29
Podwykonawcom.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na wlasny koszt usungé¢ zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego nie pozniej, niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, stosownie do okolicznos$ci sprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 34, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa
wust. 10. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastgpczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowa wykonano elementy,
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odplatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwaciji,
Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiajgcego
za posrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
i okresowg konserwacje ww. elementow i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.
Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny.

W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci
dla umowy sprzedazy.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Stronom umowy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej.
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2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1)
2)
3)

4)

W przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

Jezeli umowa zawarta z Instytucja Wspotfinansujaca zostanie w trakcie

obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad.

W przypadku ograniczenia Srodkow pochodzacych z dofinansowania zewnegtrznego

tj. Programu, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 badz ich cofniecia.

Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych,

b) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy
Prawo zamowien publicznych,

c) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

d) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktoére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a i lit. b, Zamawiajacy odstepuje
od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore

odpowiada Wykonawca, w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym ze skutkiem
natychmiastowym, w kazdym czasie oraz w sytuacji wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca lub Podwykonawca nie spetlnil wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w § 8 ust. 5 czynnosci.

Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat si¢ z obowigzku wskazanego w § 8 ust. 5.

Gdy Wykonawca stat si¢ niewyplacalny lub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalnoscia.

W przypadku upadlosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz
rzeczywistego zajgcia w postgpowaniu egzekucyjnym catego majatku Wykonawcy
lub jego istotnej czgsci, uniemozliwiajacego realizacje przedmiotu umowy.

W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat
realizacji umowy, a w szczegolnosci przerwal realizacje robot lub nie wykonuje
ich zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowych (Zatacznik nr 3
doumowy) i ich nie wznowil, mimo wezwan Zamawiajacego, CO W O0cCenie
Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot
bedacych przedmiotem niniejszej] umowy, a przerwa przekracza 21 dni roboczych;
stwierdzenie takiej zwtoki zostanie dokonane na pi$mie przez Zamawiajacego.
Wykonawca skierowal do realizacji umowy osoby nie posiadajagce wymaganych
uprawnien 1 pomimo wezwania Zamawiajacego nie dokonat ich zmiany.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego zawrze umowe majaca
na celu przeniesienie na osob¢/osoby trzecie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej
umowy, bez zgody Zamawiajacego.
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8) Wystgpila koniecznos¢  trzykrotnego dokonywania bezposredniej — zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o ktorej mowa w § 15
ust. 16 lub w przypadku gdy wystapita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9) Wykonawca pomimo zgloszonych przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposoéb wadliwy lub sprzeczny
Z ustalonymi warunkami, umowg lub SWZ lub w inny sposob narusza postanowienia
umowy lub SWZ, mimo uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
w wezwaniu do zmiany takiego dziatania lub zaniechania.

10)W przypadku stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy uniemozliwiajg realizacje inwestycji lub jej czgsci zgodnie
Z postanowieniami umowy 1 dokumentacji budowlanej lub uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposob
istotny ograniczajg osiggni¢cie przez inwestycj¢ zamierzonych parametrow.

W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutlu wykonania czeSci umowy, tj. za roboty wykonane do dnia

odstgpienia od umowy. Strony umowy dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile =zostal on prawidlowo wykonany 1 wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jego odbioru.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgloszonych

na pismie zastrzezen, w sposob razacy narusza jej postanowienia, w szczegolnosci:

1) Bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania terenu budowy.

2) Nie uregulowal w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy.

3) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru robot badz protokotu odbioru koncowego inwestycji.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czeSci umowy tzn. za roboty prawidlowo wykonane do dnia
odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej

pod rygorem niewazno$ci 1 musi zawiera¢ uzasadnienie obejmujacych opis podstawy

faktycznej i prawnej jego dokonania.

Odstgpienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomig¢dzy Stronami umowy z chwila

dorgczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek

na przyszto$¢, przy zachowaniu w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien,
ktore Zamawiajacy nabyl przed datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym

W szczegolnosci uprawnien z rgkojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstgpienie,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 odszkodowania.

W przypadku odstgpienia od umowy, Strony umowy zobowigzane sg do nastgpujacych

czynno§ci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ prowadzenie wszelkich robot.

2) Strony umowy wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot, w celu ich
ochrony przed zniszczeniem 1 zapewnieniem bezpieczenstwa o0so0b trzecich.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty 1 koszt robot 1 czynnosci
zabezpieczajacych poniesie Strona, z ktorej winy nastgpilo odstgpienie od umowy.
Nastepnie, Wykonawca zobowigzany jest opusci¢ teren budowy w ustalonym
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

z Zamawiajacym terminie, usuwajac przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia
protokotu inwentaryzacyjnego, a W przypadku niedokonania powyzszych czynno$ci
przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca, w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie przy udziale
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, sporzadzi
protokot z inwentaryzacji wykonanych robot budowlanych wedtug daty odstgpienia
od umowy oraz protokot robot w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia.
Rownoczesnie Strony przystapia do odbioru robot stosujgc w tym zakresie
postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziatu jednej ze Stron,
po uptywie oznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych czynnos$ci
jednostronnie.

W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdlowego protokotu
z inwentaryzacji wykonanych rob6t budowlanych oraz protokotu odbioru robot
W toku, Zamawiajgcemu przysluguje prawo do jednostronnego  spisania
ww. dokumentow.

Protokot odbioru rob6t w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokot inwentaryzacji
robot budowlanych, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

Wykonawca  przekaze Zamawiajagcemu  wszystkie  dokumenty  dotyczace
realizowanego przedmiotu umowy, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy,
w terminie 3 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.
Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, sporzadzi wykaz materiatow 1 urzadzen zakupionych
i znajdujacych si¢ na terenie budowy, ale nierozliczonych z Zamawiajacym, ktorych
nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robot. O ile przerwanie rob6t nie nastgpito
z winy Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow
I przeja¢ je. W przypadku niedokonania czynnosci, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na ryzyko Wykonawcy;
ich koszt obcigza Strong, ktora spowodowata wystapienie okolicznosci na skutek
ktérych nastapito odstapienie drugiej, Strony od umowy, z zastrzezeniem zaistnienia
sytuacji, o ktorej mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz § 20 ust. 11; Strona
ta obowigzana jest przejac je na wlasny uzytek.

Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udzialu i wspoétdziatania z Wykonawca
w zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci.

Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, sprzet itp., stanowigce jego whasno$¢
W terminie najpozniej 14 dni po terminie przerwania robot.

10) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu

odstapienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajagcy moze zastosowal wszelkie kary
| potracenia jakie wynikaja z niniejszej umowy.

11) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru robot,

ktore zostaly wykazane w szczegdblowym protokole inwentaryzacji prac w toku
oraz zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie.

12) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swodj dozor.
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10.

11.

12.

13) Strony wspdlnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore ponidost Wykonawca,
anie zwigzanych z budows, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp.
uwzgledniajac przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
do czasu odstgpienia od umowy, zostanie dokonane na podstawie protokotu odbioru
| stopnia zaawansowania robot oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego
(Zatacznik Nr 3 do umowy) i kosztorysu ofertowego (Zatacznik nr 2 do umowy).
Do rozliczenia zostang uwzglednione tylko elementy robot wykonane prawidlowo.
Elementy rob6t wykonane wadliwie 1 nie nadajace si¢ do eksploatacji zostaja
przekazane bez prawa zaptaty.

14) Zamawiajacy nie bedzie wyznaczal dodatkowych terminéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy, a kosztami ich naprawy obcigzony
zostanie Wykonawca, z winy ktérego odstgpiono od umowy, wykorzystujac réwniez
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

15) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na roboty dotyczace wykonania
przedmiotu umowy wykonane do dnia odstgpienia i odebrang przez Zamawiajgcego
czg$¢ przedmiotu umowy, ktorej zakres i warunki sa tozsame z okreslonymi
w § 19 niniejszej umowy.

Strona umowy, z winy ktorej zostato dokonane odstgpienie od umowy, poniesie koszty
powstale w nastgpstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania
przez Zamawiajacego innemu Wykonawcy terenu robot.
Odstgpienie od zawartej umowy nastepuje w formie pisemnej, uzasadniajacej ten fakt,
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu.

Odstapienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg dorgczenia drugiej Stronie o$wiadczenia

0 odstgpieniu 0d umowy.

§21
ZMIANY DO ZAWARTEJ UMOWY

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu) pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych

przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 14
ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian implikowana jest
zmiang powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa dotyczacych:

a) ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego —
wowczas w zaleznosci od faktu, czy stawka zostala podwyzszona
Czy zmniejszona, wynagrodzenie ~Wykonawcy moze zosta¢ zmienione
(zwickszone lub obnizone), w szczeg6lnosci zwigkszenie wynagrodzenia bedzie
mozliwe w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wplywu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie)
wplywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty
I zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz
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b)

d)

f)

przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
(wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego,

wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 2207 z pézn. zm.) — wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce,
1z zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wpltywu) wynagrodzenie
Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie)
wplywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty
I zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i1 rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
(wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wptywu), wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do ztozone] przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegdtowe
uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
1 rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany zasad podlegania  ubezpieczeniom  spotecznym
lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki  sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. — 0 pracowniczych
planach kapitalowych (PPK) (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z pdzn. zm.) — wOwczas
w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okreSleniem
konkretnego zakresu tego wplywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegotowe
uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
1 rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamowienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do PPK,
przy uwzglednieniu pkt 2,

w przypadku koniecznos$ci realizacji dodatkowych robdt budowlanych, o ktérych
mowa W art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,

w przypadku zwigkszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,
tj. wykonania robdot dodatkowych, w sytuacji uzasadnionej okoliczno$ciami,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu niniejszej umowy; podstawg
do wyliczenia kwoty zwickszenia wynagrodzenia bgdzie wzajemnie uzgodniony —
zwiekszony zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
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2)

3)

I samego Zamawiajagcego; wyceniony na podstawie kosztorysu ofertowego
na wykonanie robot dodatkowych, sporzadzonego zgodnie z zasadami opisanymi
w § 14 ust. 8; na podstawie protokotu koniecznosci oraz zawarciu stosownej
zmiany do umowy,

g) w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego prac,
zaniechania czeg$ci robot, w sytuacji uzasadnionej; podstawg do wyliczenia kwoty
obnizenia (pomniejszenia) wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony,
zmniejszony zakres prac budowlanych potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie
do wartosci robot wykonanych, maksymalna wysoko$¢ zmian nie moze
przekroczy¢ 15% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy,

h) w przypadku odstgpienia od umowy; podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia bgdzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres prac
budowlanych, ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 niniejszej umowy,

i) w przypadku wystapienia robot zamiennych; podstawa do wyliczenia kwoty
zawykonane roboty zamienne bedzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie
wykonany zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajgcego, rozliczony stosownym kosztorysem, w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 7 pkt 1 niniejszej umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych,

0 ktérych mowa w pkt 1, bedzie mogla nastgpi¢, jezeli zmiany te beda powodowaty

udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac

owigcej niz 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacjg.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym w pkt 1 moze dotyczy¢ prac

realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie ona miata

wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, a wpltyw ten zostanie

wykazany w sposob konkretny 1 rzeczywisty. Wplyw zmian, o ktorych mowa w pkt 1,

na koszty wykonania zamoOwienia winien zosta¢ wykazany przez strong, ktora

wnioskuje o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy  przedstawi¢ m.in. kalkulacje  kosztow  wykonania = zamoOwienia

z uwzglednieniem zaistnialej] zmiany bedacej podstawa skladanego wniosku

(tzw. kalkulacje wtorng — odnoszacg si¢ do kalkulacji bazowe;j, o ktorej mowa w pkt 6,

pozwalajacg na poréwnanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody,

informacje, etc. potwierdzajace dane kalkulacyjne. W kontekscie zaistnienia podstaw
do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie okreSlonym w pkt 1 Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do pokrycia maksymalnie 50 % zwigkszonych w wyniku zmian,

0 ktorych mowa w pkt 1, kosztow wykonania zaméwienia. W przypadku wykazania

wplywu zmian, o ktorych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamdéwienia przez

Wykonawce, stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 1,

nastapi na mocy aneksu.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14

ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian implikowana jest

zmiang cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamodowienia wzgledem
cen lub kosztow przyjetych 1 uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy
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4)

wynikajacym z oferty, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w pkt 4. Zastrzega sie
przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku
zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie
poziomu cen i kosztow (identyfikowana poziomem 3 %, o ktorym mowa w pkt 4,
aryzyka zwigzane z normalng fluktuacja cenowg 1 kosztowa (weryfikowalng
na podstawie m.in. doswiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych
zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami
okreslonych kategorii cen / kosztow) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku
ryczaltowym (i wkalkulowane w cen¢ ofertow3).

Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w pkt 3 moze zosta¢c dokonana
w przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow
powodowac¢ bedzie zmiane kosztow niewykonanych prac o wigcej niz 3 %
(wedlug wskaznikow GUS — wskaznikéw obowigzujacych na moment sporzadzenia
oferty wzgledem wskaznikow obowigzujacych na moment dokonywania oceny
poziomu cen i kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej
waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku
wykazujacego poziom zmiany cen i kosztow, sporzadzonego w odniesieniu do cen
materialow lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy
wynikajacym z oferty — w przypadku zmiany cen lub kosztéw nieprzekraczajacej
przedmiotowego wskaznika 3 % waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
Zmiana ceny materialow lub kosztow winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wpltyw
na koszt wykonania zamowienia, co winno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie
zmiany wynagrodzenia. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem
warto§ciowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku
realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia poziomu istotno$ci danej zmiany —
weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %) beda stosowne wskazniki GUS obowigzujace
na moment sporzadzenia oferty (obrazujace srednie ceny rynkowe), co oznacza tym
samym, 1z wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie
ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materialow 1 kosztow zwigzanych
Z realizacja zamOwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem s$rednich cen rynkowych)
obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytutu
przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowigzujace w momencie
sporzadzenia oferty wedlug wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja
wynagrodzenia w przypadku zmiany cen 1 kosztow w toku realizacji umowy
(weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie bedg wyzsze niz
3 % wobec wskaznikow GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty.
Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okolicznos$ci uprawniajacych
do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu
0 zmiang wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i1 oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP
Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze
nastgpi¢ najwczesniej po uplywie 6 miesiecy obowigzywania umowy i 0 nie wigcej
niz wskaznik za rok ubiegly. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mogto
nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy ztozony najwczes$niej po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego
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5)

6)

7)

8)

powyzej o co najmniej 3 % za rok ubiegly (w konteks$cie $rednich cen rynkowych).
Pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastapi
tylko i wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zlozenia wniosku
0 waloryzacje¢ realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze
nastepowac¢ w cyklach rocznych, nie wigcej (nie czgsciej) niz raz w danym roku.
Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w pkt 3, wynosi 2 %
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tytulu zaistnienia zmian, o ktérych mowa w pkt 3, wynosi 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) i maksymalna taczna
warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie moze by¢ wyzsza niz 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) — powyzej
przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania. W przypadku
zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytutu
stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3, nastapi
na mocy aneksu.

Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy
sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy a okres obowigzywania umowy przekracza
6 miesiecy.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi
pisemnie szczegotowa kalkulacje kosztow wykonania zamoéwienia (SKK — opartg
na kalkulacji ceny ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegoOlnienia wpltywu
na przedmiotowe koszty obowigzujacych w momencie sporzadzenia oferty
na wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej] umowy okoliczno$ci
I aspektow, o ktorych mowa w pkt 1 i 3 (tzn. poziomu przyjetych i uwzglednionych
w ofercie cen 1 kosztow w tym zakresie zwigzanych z realizacj¢ prac objetych
przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym zwigzanych oraz roznic wzgledem
wskaznikow GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowita w szczego6lnosci bazowy materiat
poréwnawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtornej, o ktéorej mowa w pkt 2,
w przypadku wnioskowania o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia. Nieprzekazanie
przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej,
niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy
uwzglednienia wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym
wpkt 1 lub 3 z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku
wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty
realizacji zamowienia).

Kazdorazowo zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ wylacznie
na podstawie aneksu sporzadzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie.

Zastrzega si¢, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1,
implikowalyby zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tacznie o wigcej
niz 5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty
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9)

Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiang
okoliczno$ci 1 w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia
od umowy (w catosci badz w czgéci) w terminie 30 od powzigcia informacji
0 przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow prawnych.

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne,
0 ktorym mowa w § 14 ust. 1, zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych
regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz
minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci w sposdb gwarantujacy, iz wysoko$¢
wynagrodzenia za kazdg godzing wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujacej minimalnej stawki godzinowe;j.

10) W zakresie zmiany osOb wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powotania

nowych w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien
do pelnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwoscig
petienia funkcji przez dang osobe. Niemozliwo$¢ ta musi wynika¢ z okolicznosci,
ktérych mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢
przed wszczeciem postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a nowo
powotana osoba spetnia warunki zawarte w specyfikacji warunkow zamowienia,
Co oznacza, ze jej kwalifikacje musza by¢ takie same albo wyzsze od kwalifikacji
0s6b wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika budowy bedzie mozliwa
na  uzasadniony  obiektywnymi  okoliczno$ciami  wniosek =~ Wykonawcy
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby, pod warunkiem,
Ze nowo proponowana osoba posiada doswiadczenie nie mniejszej niz wskazane
dla kierownika budowy w ztozonej ofercie.

11)W zakresie zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z udziatu Podwykonawcy

przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawceg o$wiadczenia
Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
0 braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, zZe
proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetniania
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia 1 nie podlega wykluczeniu z postgpowania w przypadkach okreslonych
w specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czg¢$ci zamowienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego
przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany
jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia Podwykonawcy.
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12) W zakresie zmiany terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 9 umowy,

W nastgpujacych sytuacjach:

a) w przypadku przedluzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
dopuszcza si¢ przesuni¢cie terminu realizacji zamdwienia,

b) w przypadku wystgpienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie
protokotu koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych,

d) jezeli zmiany beda nastgpstwem dziatania organow sadowych lub
administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

e) w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia
sagdu lub organu administracyjnego, ktoérego konieczno$ci nie mozna bylo
przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego,

f) w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych  nieartykulowanych lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

g) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
W zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona
lub uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac
wymaga okreslonych warunkéw atmosferycznych,

i) w przypadku wystgpienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyklych
i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra si¢ na nie
powoluje 1 ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie
mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, kleski
zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skazenie,
powo6dz, pozar, ekstremalny upat lub mroz, nagle 1 dlugotrwale przerwy
w dostawie energii elektrycznej) uniemozliwiajace wykonanie zamoOwienia
W terminie umownym lub powodujace zmian¢ zakresu robot,

J) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

K) w przypadku prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

I) w przypadku wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organu z powodu
znalezienia niewybuchow lub niewypalow.

Wiystgpienie powyzszych okoliczno$ci musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy o wstrzymaniu robot.
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13) W zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
wprowadzone protokotem koniecznosci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego:

a)

b)

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéow robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest réwnorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze$nie
nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wyceng kosztéw (kosztorys roznicowy
obrazujacy réznice pomigdzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokotu konieczno$ci
I zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robot, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy
proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany
terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku inspektor nadzoru sporzadza
protokot konieczno$ci wraz z opinig w sprawie ich wykonania celem akceptacji
przez Zamawiajacego.

14) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktorych mowa
w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych przez dotychczasowego
Wykonawce, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne
i zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a)

b)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych
lub technicznych, = w  szczegodlnosci  dotyczacych ~ zamiennosci  lub
interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamoéwien w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa tgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

15) W sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu udzielono zamowienie ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a)

b)

na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamowien publicznych,

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie
przejecia, polaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia  dotychczasowego Wykonawcy lub  jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udziatu
W postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisOw ustawy,
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c)

w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

16) Inne zmiany

a)

b)

d)

e)
f)

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
w tresci umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numero6w kont bankowych oraz
innych danych identyfikacyjnych,

zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego
lub w okolicznosciach, za ktore Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
— na jego wniosek.

Zmiana nastgpuje poprzez przedtozenie przez Wykonawce zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
ktéry wraz z opinig przedktada go do akceptacji Zamawiajgcemu,

w sytuacji gdy konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegdlnoSci zmiany
wysokosci ceny, spowodowana jest okoliczno$ciami, ktéorych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta starannoscig, nie mogl przewidzie¢, a warto$¢ zmiany nie
przekracza 50% warto$ci zamdwienia okre§lonej pierwotnie w umowie, przy czym
zmiana nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od wartosci, nie bedace istotne, w rozumieniu ust. 3,

w sytuacji, gdy taczna warto$§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% warto$ci zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie,
przy czym zmiana ta nie powoduje zmiany ogolnego charakteru umowy.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmian¢ postanowien

zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym

brzmieniu,

2) nie zmienia ogolnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okoliczno$ci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia, to w tym postgpowaniu wzigliby lub mogliby wziaé
udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza roéwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy
W sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia

nowym Wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 12.

4. Z zastrzezeniem ust. 2 pkt 14 lit. a i b oraz pkt 16 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zostang dokonane w formie
aneksu, po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.

§ 22
CESJA
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. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacej z niniejsze] umowy
narzecz osob trzecich, bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez
obie Strony umowy oraz bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnoSci rozporzadzajacych lub
zobowigzujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub
wynikajgce z niniejszej umowy (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§ 23

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje,

ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamo$é
(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowac si¢
z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy:
84 677 23 22.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
W celach zwigzanych z realizacja umowy na zadanie ,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynkéw Przedszkoli Miejskich w Zamosciu” — Cze$¢ 2 zamowienia —
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14
W Zamosciu”.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢:

— osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamdowien publicznych,

— organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub
dziatajace na zlecenie organow wiladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore
wynikajg z przepisdéw powszechnie obowigzujacego prawa, w tym organy witadzy
publicznej oraz podmioty posiadajace uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru
dziatalno$ci Miasta Zamos$¢,

— inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umoéw podpisanych z Miastem
Zamo$¢ przetwarzaja dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Prezydent
Miasta Zamos¢.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z art. 78 ust. 1
ustawy Prawo zamoOwien publicznych przez czas nie dtuzszy niz jest to konieczne
do celow, dla ktorych dane byly gromadzone z uwzglednieniem okresow
przechowywania okreslonych w przepisach odrgbnych, w tym przepisow
archiwalnych.

6) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w:
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7)

8)

9)

b)

przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, zwigzanym z udzialem
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy Prawo zaméwien publicznych,

przepisach Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postgpowania cywilnego,
zwigzanych z zawarciem 1 realizacja umowy, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ww. ustaw.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nic bedg podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang
wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Prawo zamoOwien
publicznych,

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
wart. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO,

Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunigcia danych
osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zmiana dotyczaca Inspektora Ochrony Danych, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2

nastepuje poprzez pisemne powiadomienie 1 nie wymaga formy aneksu.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych
sporow w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych

zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie
przepisy, w szczegolnosci Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa
Prawo zamowien publicznych i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.)
oraz inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne
W calosci lub w cze$ci, nie bedzie to mie¢ wplywu na moc obowigzujaca pozostatej
jej czgsci. W takim przypadku Strony umowy zastgpig niewazne postanowienie
postanowieniem majagcym moc prawng, ktore odpowiada¢ bedzie w mozliwie
najpetniejszym zakresie celowi niewaznego postanowienia i bedzie miato w istotnym
stopniu rownowazne skutki ekonomiczne i prawne.

Przywolane w niniejszej umowie ustawy, rozporzadzenia i inne akty normatywne
Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ w brzmieniu obowigzujagcym w dniu wykonywania
niniejszej umowy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz.
dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

§ 25
ZALACZNIKI

Integralng cze$cig umowy sg zalaczniki:

1)
2)
3)
4)
5)

Zatgcznik nr 1 — Oferta przetargowa Wykonawcy

Zatacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy

Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatacznik nr 4 — Dokumentacja projektowa

Zalacznik nr 5 — Oswiadczenie Wykonawcy W zwigzku z obowigzkiem okreslonym
w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Wzor zatqcznika nr 5 do projektu umowy

Wykonawca/Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie :

(petna nazwa/firma adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie o wykorzystywaniu pojazdow samochodowych przy realizacji zamdéwienia
skladane w zwiazku z obowigzkiem okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Dotyczy umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego przez Miasto Zamos$¢ W trybie podstawowym bez negocjacji, prowadzonego
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z p6ézn. zm.) pn. Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow
Przedszkoli Miejskich w Zamosciu.

Wykonawca/wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o realizacje zamdwienia *:

O oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z przepisami ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2023, poz. 875 z pdzn. zm.)
W szczegllnosci z przepisami art. 68 ustawy zgodnie z ktérym jednostki samorzadu
terytorialnego majg obowigzek zlecaé realizacj¢ zadan publicznych podmiotowi, ktorego
udziat pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzywanych do realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 10%.

O oswiadczamy, iz w ramach wykonywania zadania publicznego bedacego przedmiotem
niniejszego zamowienia bedziemy dysponowaé odpowiednim udzialem pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, zgodnie z obowigzkiem wynikajacym
zustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
dotyczacym udziatéw pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie
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pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.) uzywanych
przy realizacji zamowienia publicznego.

Wykaz wszystkich pojazdéw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy,
wraz z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdow oraz wskazaniem, ktére z nich
sa pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napedzanymi gazem ziemnym.
Obowiazek dotyczy pojazdoéw wykorzystywanych zar6wno przez Wykonawce
jak i podwykonawcow:

L.p. Rodzaj napedu Nr rejestracyjny

QAW

O oswiadczamy, ze liczba pojazdéow samochodowych wykorzystywanych do wykonywania
niniejszego zadania publicznego, obliczona zgodnie z dyspozycja art. 36a ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych, zgodnie z art. 68 ust. 3 tej
ustawy, nie powoduje obowigzku dysponowania pojazdami elektrycznymi
lub napgdzanymi gazem ziemnym.

O o$wiadczam/y, ze przy wykonywaniu ww. zadania publicznego nie ma potrzeby uzywania
pojazdéw samochodowych.

Wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawda
1 zostaty przedstawione z petng swiadomoscig odpowiedzialnosci karnej zgodnie z art. 297

Kodeksu karnego (Dz.U. z 2024 poz. 17 ze zm).

* - zaznaczyé wlasciwe

(miejscowos¢, data) (pieczec i podpis osoby (0sob) upowaznionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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