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Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr ..... /2021 - projekt

zawartaw dniu ... w Zamos$ciu pomiedzy
Miastem Zamos$¢ majacym siedzibe w Zamosciu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, NIP 922-269-

74-72

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

1.1.

1.2.

1. PRZEDMIOT UMOWY

W  wyniku rozstrzygnigcia postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z poézn. zm.) W trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycje pn.
»~Przebudowa drogi na odcinku okoto 5 km w ciggu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most
na rzece tabunka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamosé)”. Inwestycja
wspotfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, PRIORYTET: IV Infrastruktura
drogowa dla miast, DZIALANIE: 4.2 Zwigkszenie dostgpnosci transportowej osrodkow
miejskich lezacych poza siecig drogowa TEN-T 1 odcigzenie miast od nadmiernego ruchu
drogowego.

Przewidywany zakres rob6t budowlanych do wykonania obejmuje w szczegdlnosci:

1) przebudowe Alei 1-go Maja na odcinku od km 0+000 (most przez rzeke Labunka na
Al. 1-go Maja) do skrzyzowania z ul. Braterstwa Broni oraz ul. Dzieci Zamojszczyzny,
w tym: przebudoweg istniejacej ulicy na droge dwujezdniowg po dwa pasy ruchu
W kazdym kierunku oraz o stalej szerokos$ci pasa réwnej 3,5 m wraz z wyspa dzielaca,
budowe obustronnej opaski bezpieczenstwa o szerokosci 0,5 m oraz lewostronnego
ciggu pieszo-rowerowego, budowe kanalizacji deszczowej o $rednicy 600 mm,
wpustéow deszczowych, przebudowe istniejacego o$wietlenia oraz budowe kanatu
technologicznego,
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przebudowe ul. Dzieci Zamojszczyzny od skrzyzowania z Al. 1-go Maja oraz
ul. Braterstwa Broni do skrzyzowania z ul. Szczebrzeska oraz Slaska, w tym:
przebudowe ulicy na droge dwujezdniowa o czteropasowej jezdni ze srodkowa wyspa
dzielaca, po dwa pasy ruchu w kazdym kierunku o szerokosci pasa réwnej 3,5 m oraz o
nawierzchni asfaltowej, budowe obustronnej opaski bezpieczenstwa wzdtuz ulicy o
szerokosci 0,5 m, przebudowe zjazdow indywidualnych oraz publicznych, przebudowe
zatok autobusowych, przebudowe istniejacych obiektow mostowych, budowe
prawostronnego chodnika o szerokosci 1,5 m do skrzyzowania z ul. Krolowej Jadwigi,
ktory nastepnie przechodzi w cigg pieszo-rowerowy o szerokosci tacznej 3,5 m oraz
budowe lewostronnego ciggu pieszo-rowerowego, rowniez o szerokosci tacznej 3,5 m,
budowe o$wietlenia, kanatu technologicznego oraz odcinkow kanalizacji deszczowej
0 $rednicy odpowiednio 600, 500, 1200 mm,

przebudowe ulicy Szczebrzeskiej od km 3+423,73 do granicy miasta, w tym:
przebudowe ulicy dwujezdniowej, o szerokos$ci kazdego pasa réwniej 3,5 m, budowe
obustronnej opaski bezpieczenstwa wzdhuz ulicy o szerokosci 0,5 m, przebudowe
zjazdéw indywidualnych, publicznych oraz zatok autobusowych, budowe
prawostronnego chodnika o szerokos$ci 1,5 m, ktory od km 4+437,53 przechodzi w ciag
pieszo-rowerowy o szerokosci tacznej 3,5 m, budowg ciggu pieszo-rowerowego
zlokalizowanego z lewej strony ulicy o szerokosci 3,5 m, a takze budowe kanalizacji
deszczowej o $rednicy 1200 mm, o$wietlenia ulicznego czy kanatu technologicznego.

przebudowe skrzyzowan:

e Al. 1-go Maja z ul. Ogrodniczg w km 0+399,90 ,

e Al.1-go Maja z ul. Braterstwa Broni i ul. Dzieci Zamojszczyzny w km 0+666,20,
e ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Ogrodnicza w km 0+924,50,

e ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Janowicka w km 1+286,20,

e ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. bez nazwy w km 1+328,10,

e ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Okrzei i ul. Wioscianska w km 1+468,80,
e ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Sadowa w km 2+008,00,

e ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Kruczg w km 2+289,60,

e ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Krolowej Jadwigi w km 2+506,30,

e ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Krolowej Jadwigi w km 2+593,20,

e ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. bez nazwy w km 3+191,00,

e ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Slaska i ul. Szczebrzeska w km 3+422,50,
e ul. Szczebrzeska z ul. Blonie w km 3+681,40,

e ul. Szczebrzeska z ul. Szkolng w km 3+678,10,

e ul. Szczebrzeska z ul. Strefowa w km 4+049,60,
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e ul. Szczebrzeska z ul. bez nazwy w km 4+562,70,

5) budowg czterech bezpiecznych aktywnych przejs¢ dla pieszych,

6) budowg zjazdoéw publicznych, indywidualnych i zatok autobusowych z kostki brukowej
betonowej pochtaniajacej szkodliwe czastki NOx,

7) nasadzenia drzew oraz zakladanie trawnikow na szeroko$ci pasa drogowego,

8) budowa dwoch bramownic,

9) budowg zatoki do kontroli ruchu,

10) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

11) wykonanie systemu ITS,

12) budowe zasilania wiat przystankowych

13) budow¢ muréw oporowych.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji okresla
dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 7 do umowy.

Na przedmiot umowy sktadaja si¢ roboty budowlane, o ktérym mowa w art. 1.1. — 1.3,
a takze wszystkie inne prace i czynnos$ci niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci wymienione w niniejszej umowie w art. 3. Obowiagzki Wykonawcy.

Zamiarem Zamawiajacego 1 celem niniejszej umowy jest zapewnienie prawidtowej realizacji
inwestycji, najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu / obiektow, stanowiacych przedmiot
umowy zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami, w mys$l art. 65 Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa, umowa i SIWZ wzajemnie si¢
uzupelniajg. W przypadku ujawnienia rozbieznosci, nieuwzglednienia, czy pomini¢cia W
umowie czy SIWZ jakiegokolwiek obowigzku Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji
projektowej wymienionej w art. 1.3 umowy lub odwrotnie, pierwszenstwo bedzie nadawac
si¢ znaczeniu stwierdzenia istnienie obowigzku, pomijac si¢ bedzie zas znaczenie zmierzajace
do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

» przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem zamodwienia 1 otrzymat
od Zamawiajacego wszelkie informacje, jakie moga mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu umowy,

= zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa,

= posiada pelng wiedze, jaka powinien uzyska¢ profesjonalny Wykonawca na podstawie
dokumentacji projektowej do wykonania robot,

» wiasciwie ocenit wszystkie warunki dla wykonania robot, w tym specyfike wykonania
robdt na terenie budowy,

Strona 3



1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Fundusze Unia Europejska

Euro pejskie Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

= zrozumiate sg dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte w informacjach
przekazanych przez Zamawiajacego,

» upewnil si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdlnych
robot, ktore powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy,
a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania i ukonczenia robot
oraz usuni¢cia wad,

» ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:

— przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb (bez wzgledu na podstawe
wykonywania przez te osoby pracy) w zakresie przepisow BHP i p.poz jak réwniez
wszelkich innych zasad i przepisow znajdujacych zastosowanie do prowadzonych
robot,

— posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
— przeszkolenie stanowiskowe,

— posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji i uprawnien niezbednych do
prowadzenia prac, ktore ww. osoby beda wykonywa¢ w ramach realizacji niniejszej
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci produkcyjne, do$wiadczenie, wiedzg oraz
zatrudnienie niezbedne dla profesjonalnego wykonania niniejszej umowy wraz
z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym oraz nalezyta staranno$cig.

2. FUNKCJE ZWIAZANE Z REALIZACJA UMOWY

Obowiazki Menadzera Projektu (Inwestora Zastgpczego) wykonuje
........................... ul. o tels L, faxe

Zakres obowiazkow Menadzera Projektu okresla umowa nr ............. z dnia
................ zawarta pomiedzy Zamawiajgcym @ ...........eeveernreennnnn.

Funkcj¢ Inzyniera Wiodacego, dzialajacego z ramienia Menadzera Projektu, sprawuje

Funkcje inspektora nadzoru na budowie sprawuja:

TR - inspektor nadzoru robét drogowych — koordynator czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie,

e erereetereereenaeeraereeanans - inspektor nadzoru rob6t mostowych,

— heeeeereerireeneenrentrranraanns - inspektor nadzoru robo6t sanitarnych,
TR - inspektor nadzoru robo6t elektrycznych,
TR - inspektor nadzoru robot telekomunikacyjnych

e erereeeereereeereereeineanaas - inspektor nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych.
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Zakres dziatania inspektorow nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz.1333 z p6zn. zm.) - zw. dalej ,,ustawg Prawo
budowlane”.

Za kierowanie, nadzor 1 koordynowanie pracy zespotu Menadzera Projektu odpowiedzialny
jest Inzynier Wiodacy, o ktorym mowa w art. 2.3., za wyjatkiem czynnosci zastrzezonych dla
inspektora nadzoru rob6ot drogowych, wyznaczonego przez Zamawiajgcego (Inwestora) jako
koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie, zgodnie z art. 27
Prawa budowlanego.

Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w o0sobie ........cciiciiiiiii, , posiadajacej/go
uprawnienia budowlane nr ... ,

b) kierownika robot drogowych w osobie ...............cocooiiinni , posiadajacej/go
uprawnienia budowlane nr ........................... ,

C) kierownika robot sanitarnych ~w osobie ..................ooeennll , posiadajacej/go
uprawnienia budowlane nr ...........................

d) kierownika robot elektrycznych w  o0sobie  ........ociiiiiiiii e, ,
posiadajacej/go uprawnienia budowlane nr ........................... ,

e) kierownika robdt telekomunikacyjnych w  osobie ... ,
posiadajacej/go uprawnienia budowlane nr ..............oocoiiiiiiii e

f) kierownika robot konstrukcyjno-budowlanych w osobie .................occoooiiiiil ,
posiadajacej/go uprawnienia budowlane nr .....................

Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.

Zmiana os6b wymienionych w art. 2.6. dopuszczalna jest wylacznie w sytuacjach 1 na
warunkach zawartych w art. 14.1. pkt 1.

Od dnia rozpoczegcia robot budowlanych, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie
codziennego pobytu na terenie budowy kierownika budowy, a w przypadku kierownikow
poszczegolnych robot — codziennego pobytu na terenie realizowanej inwestycji w czasie
prowadzenia robot w branzy, za ktorg odpowiada dany kierownik. W przypadku skierowania
do realizacji umowy dwoch lub wigcej 0osob do petnienia funkcji kierownika robot danej
branzy, wymagany jest codzienny pobyt co najmniej jednej osoby. Pobyt bedzie
potwierdzony podpisem na liscie obecnosci dostepnej w biurze budowy. Lista obecnosci
sporzadzona zostanie wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wykonawca zorganizuje na czas urlopu oséb wymienionych w art. 2.6. zastgpstwo przez inng
osobe na nastepujacych warunkach:

1) jezeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢, za
posrednictwem Menadzera Projektu, wniosek o zmian¢ umowy zgodnie z art. 14.1. pkt
1,
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2) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopow oraz zaproponowac osoby
zastepujace z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem,

3) wszystkie osoby =zastepujace muszg spelnia¢ wymagania specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia 1 by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego; kierownik budowy
musi posiada¢ do$wiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktora zastepuje,

4) wskazanie 0sOb zastepujgcych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 14 umowy
I nie wymaga aneksu do umowy.

2.11. Postanowien art. 2.10. nie stosuje si¢ do urlopéw okoliczno$ciowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).

2.12. Wykonawca zorganizuje na czas choroby, skutkujacej zwolnieniem lekarskim o0sob
wymienionych w art. 2.6. zastepstwo przez inng osob¢ na nastepujacych warunkach:

1) jezeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowigzany jest ztozyé¢, za
posrednictwem Menadzera Projektu, wniosek o zmiang umowy zgodnie z art. 14.1. pkt 1
umowy. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢é wniosek o zmiang umowy jezeli po
uplywie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedtuzone,

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu, za posrednictwem
Menadzera Projektu, oswiadczenia o chorobie osoby i przedstawienia Zamawiajacemu
kandydatury osoby zastepujacej w terminie 2 dni roboczych! od dnia powziecia
informacji o chorobie osoby,

3) wszystkie osoby zastgpujace musza spelnia¢ wymagania specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia 1 by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego; kierownik budowy
musi posiada¢ do§wiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktorg zastepuje,

4) wskazanie 0sob zast¢pujacych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 14 umowy
I nie wymaga aneksu do umowy.

2.13. Jezeli w sytuacjach innych niz wymienione w art. 2.10. i 2.12., zaistniatych z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, wynikajacych z okolicznosci, ktorych mimo zachowania
nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢, okaze si¢ konieczne tymczasowe
zastgpienie kierownika budowy lub kierownika robdt, w szczegdlnosci w celu zapewnienia
codziennego pobytu na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
zastepstwa przez inng osobe, speiniajagca wymagania stawiane dla danej osoby okreslone
w postanowieniach specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Kierownik budowy musi
posiada¢ doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktorg zastepuje. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, za posrednictwem Menadzera Projektu,
oswiadczenia o konieczno$ci tymczasowego zastepstwa czlonka zespotu i przedstawienia

! Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy sa dni od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni, ktére wypadaja
w dzien ustawowo wolny od pracy.
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Zamawiajacemu kandydatury osoby zastepujacej w terminie 3 dni roboczych od dnia
powzigcia informacji o takiej sytuacji.

Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku zorganizowania zastepstwa, o ktorym
mowa w art. 2.10., 2.12. 1 2.13, jezeli nieobecnos¢ oséb ma charakter kroétkotrwaty,
a Zamawiajacy uzna, ze ich nieobecnos$¢ nie wptynie negatywnie na realizacj¢ inwestycji,
w szczegoOlnosci w przypadku skierowania przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika
robot, o ktorych mowa w art. 2.6 lit. b-f wiecej niz po jednej osobie dla kazdej z branz.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazgda¢ zmiany osob wskazanych w art. 2.6., jezeli
uzna, ze nie wykonuja one swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy lub wykonuja je w
sposob nienalezyty. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Menadzera Projektu, kandydatury innej osoby, posiadajacej wiedzg,
doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niz wymagane w specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia (kierownik budowy musi posiadaé do$wiadczenie
zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktorg zastepuje), w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania zadania od Zamawiajacego. Je§li Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata z
powodu nie spelnienia wymagan okreslonych W specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz ofercie Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego,
az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. W tym czasie Zamawiajacy moze zazadac¢ od
Wykonawcy wyznaczenia osoby na zastepstwo tymczasowe, posiadajaca wiedzg,
doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niz wymagane w specyfikacji
istotnych warunkdéw zamowienia, do czasu przejecia obowigzkow przez nowa osobg;
kierownik budowy musi posiada¢ doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktorg
zastgpuje.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli codziennego pobytu na terenie budowy osob,
o ktorych mowa w art. 2.6., w tym prawo do sprawdzania listy obecnosci 1 zadania
sporzadzenia jej kserokopii. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci
wyzej wymienionych osob, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary
umownej zgodnie z art. 9.12 za kazdy przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci. Prawo
kontroli codziennego pobytu przystuguje rowniez Menadzerowi Projektu.

Nieobecnos$¢ osob, o ktorych mowa w art. 2.6., na terenie realizowanej inwestycji bedzie
usprawiedliwiona, jezeli spowodowana bedzie urlopem, z uwzglednieniem art. 2.10., chorobg
skutkujaca zwolnieniem lekarskim, z uwzglednieniem art. 2.12., urlopem okoliczno$ciowym,
a takze jezeli wynika¢ bedzie z przyczyn niezaleznych od osoby, ktora si¢ na nie powotuje,
skutkujacych obiektywng niemozliwoscig stawienia si¢ na teren inwestycji, wynikajacych
z okolicznosci, ktorych mimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mozna byto przewidzie¢,
W szczegblnosci:

- konieczno$¢ sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu
nieprzewidzianego zamknigcia ztobka, klubu dziecigcego, przedszkola lub szkoty, do
ktérych dziecko uczeszcza,

- konieczno$¢ poddania si¢ obowigzkowej izolacji lub kwarantannie,
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- imienne wezwanie do osobistego stawienia si¢, wystosowane przez organ wlasciwy
w sprawach powszechnego obowigzku obrony, organ administracji rzadowej lub
samorzadu terytorialnego, sad, prokuraturg, policje lub organ prowadzacy postgpowanie w
sprawach o wykroczenia — w charakterze strony lub $wiadka w postepowaniu
prowadzonym przed tymi organami,

- choroby niani lub dziennego opiekuna, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 75).

W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiajgcych zapewnienie codziennego pobytu o0sob,
o ktorych mowa w art. 2.6., Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomié
Zamawiajacego, za posrednictwem Menadzera Projektu, o przyczynie nieobecnos$ci
i przewidywanym okresie jej trwania, nie pdzniej jednak niz w drugim dniu nieobecnosci na
terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu moze by¢
usprawiedliwione  szczegdlnymi  okoliczno$ciami  uniemozliwiajagcymi  terminowe
dopelnienie przez pracownika obowigzku okreslonego w tym przepisie.

Do wniosku o zastepstwo, Wykonawca dotacza poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopi¢ uprawnien budowlanych oraz dokumentéw potwierdzajacych przynaleznos¢ do
wiasciwej izby budowlanej.

3. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Obowiazki ogolne:
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannos$ci okreslonej
w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z
2020 poz. 1740 z p6zn. zm.),

2) stosowania si¢ do instrukcji, polecen, procedur i wskazéwek Zamawiajacego, Zarzadu
Drog Grodzkich w Zamos$ciu oraz Menadzera Projektu / inspektoréw nadzoru
przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

3) przedktadania Zamawiajacemu, Menadzerowi Projektu i Zarzadowi Drog Grodzkich
W Zamosciu, na ich pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy
wszelkich dokumentéw, materialow 1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidlowosci wykonania umowy — w terminie przez nich wskazanym, w tym: atestow,
swiadectw, uprawnien, kwalifikacji itp.

4) informowania pisemnie Zamawiajacego za posrednictwem Menadzera Projektu
o wszelkich zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji,
jakos¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robo6t itp. oraz do wspotpracy z
Menadzerem Projektu, Zamawiajacym i Zarzadem Drog Grodzkich w Zamosciu przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

5) informowania w formie pisemnej Menadzera Projektu / inspektorow nadzoru o przebiegu
wykonywania umowy na kazde zadanie Menadzera Projektu / inspektoréw nadzoru oraz
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przedstawiania comiesi¢cznych sprawozdan z przebiegu robot w formie ustalonej
Z Menadzerem Projektu do ostatniego dnia kazdego miesiaca,

umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego, Zarzadu Drog
Grodzkich w Zamos$ciu, Menadzera Projektu i pracownikom jednostek / organow
sprawujacych funkcje kontrolne i/lub nadzorcze, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego oraz udostepnienia im wymaganych dokumentow,

umozliwienia prowadzenia kontroli rob6t przez podmioty wymienione w pkt 6,

niezwlocznego przybycia na kazde wezwanie Zamawiajacego i/lub Menadzera Projektu
i/lub Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu w terminie okre§lonym w wezwaniu,

wykonania powierzonych czynnosci sumiennie i fachowo, z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru §wiadczonych przez siebie ustug (podwyzszona starannosé),

10) zapewnienia ochrony interesdéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa, koordynacj¢ robot oraz za metody organizacyjno-techniczne
stosowane na budowie. Odpowiedzialno$ci tej nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie

czegsci robdt przez podwykonawcdw, dalszych podwykonawcow lub inne podmioty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

dokumentacja projektowa,

aktualnie obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci zawartymi w ustawie Prawo
budowlane,

niniejszg umowa,
pozwoleniem na budowe,

decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 wrze$nia 2020 r. (GK-
0S.6220.20.2020.AM),

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi normami 1 wymogami technicznymi,

oferta Wykonawcy,

kosztorysem ofertowym, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w art. 6a, stanowigcym
zalacznik nr 2 do umowy.

Obowiazki Wykonawcy przed przekazaniem terenu budowy:

Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest:

1)

opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o ktorym mowa w art. 21a
ustawy Prawo budowlane i uzyskac akceptacj¢ Menadzera Projektu; brak akceptacji moze
skutkowa¢ odmowa Zamawiajacego przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,
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2) dostarczy¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien osob, ktore przy
realizacji przedmiotu umowy bedg sprawowaly samodzielne funkcje techniczne
W budownictwie oraz kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwe;j
izby budowlanej,

Wykonawca kazdorazowo, bez dodatkowego wezwania, najpozniej na 3 dni robocze przed
uptywem terminu ich waznos$ci przekaze Zamawiajacemu, za posrednictwem Menadzera
Projektu, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zaktualizowanych zaswiadczen
0 przynalezno$ci do wlasciwej izby budowlane;.

3) dostarczy¢ oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu BIOZ oraz przejgciu
obowigzkow kierowania budowa,

4) dostarczy¢ pozostate dokumenty wymagane do zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5) dostarczy¢ zaakceptowany przez Menadzera Projektu i Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w art. 6a.

Obowiazki Wykonawcy przed przekazaniem terenu budowy dotyczace ubezpieczenia:

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac w szczegdlnosci szkody zaistniate w zwigzku
Z czynem zabronionym, jak rowniez wynikajace z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym réwniez szkody wyrzadzone umyslnie.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, budowle, urzadzenia, materiaty, sprz¢t i inne mienie zwigzane
z wykonywaniem robot — wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz wartos¢
wynagrodzenia brutto okreslona w art. 10.1 pkt 1.

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych

Ubezpieczenie obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

— ubezpieczenie robdt budowlanych, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt - od ognia, wiatru, zalania oraz innych
zdarzen losowych;

— odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych — wymagana suma ubezpieczenia
nie mniej niz 1.000.000,00 zt na jedno zdarzenie, niezaleznie od ilosci zdarzen.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob trzecich
pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia
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robot 1 w razie ich wystapienia zobowigzuje si¢ pokry¢ catos¢ szkody w szczegodlnoscei z
ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej dzialalnosci. W przypadku wystgpienia os6b
trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwlocznie zwroci¢ wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

Wykonawca na 5 dni roboczych przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa
w art. 6.4. umowy przedtozy Zamawiajagcemu, za posrednictwem Menadzera Projektu,
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w art.
3.3.1 — 3.3.3. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu, za posrednictwem
Menadzera Projektu, dowod optacenia sktadki najp6zniej w dniu nast¢pujacym po terminie
jej optacenia.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w art. 3.3.1 — 3.3.3. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane, jako
powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt. Moze natomiast stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary umownej.

Jezeli wazno$¢ uméw ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w art. 3.3.1 — 3.3.3 wygasa w
okresie, w ktoérym sg one wymagane, Wykonawca kazdorazowo, bez dodatkowego wezwania,
najpozniej na 5 dni roboczych przed uptywem terminu ich waznosci przekaze
Zamawiajacemu, za posrednictwem Menadzera Projektu, poswiadczone za zgodno$é
Z oryginalem kopie nowych uméw ubezpieczenia lub anekséw do nich. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, za posrednictwem Menadzera Projektu,
dowdd optacenia skladki najpdzniej w dniu nastgpujagcym po terminie jej oplacenia.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dokumentow, Zamawiajagcy moze
wykupi¢ takg umowg ubezpieczeniowa we wilasnym zakresie 1 przy najblizszym rozliczeniu
finansowym odpowiednio potraci¢ poniesione z tego tytutu koszty z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jakiekolwiek zmiany warunkéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w art. 3.3.1 — 3.3.3
wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Obowiazki Wykonawcy dotyczace terenu budowy:
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu znajduje si¢ w dokumentacji projektowej stanowigcej
zalacznik nr 7 do umowy. Wykonawca moze opracowa¢ wiasny projekt tymczasowej
organizacji ruchu, jezeli przyczyni si¢ to do optymalizacji i sprawniejszej realizacji
inwestycji. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych
opinii i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy, w tym ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek
materialdow, wyposazenia i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy, oraz ryzyko
wszelkich innych szkdd, z wytagczeniem szkdd wyniktych z dziatania sity wyzszej, w mieniu
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tam si¢ znajdujacym, a takze ryzyko zwigzane z utrata zdrowia lub Zycia przez osoby
przebywajace na terenie budowy w zwigzku z wykonywaniem robot. Wystapienie takich
szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego 1 nalezytego wykonania niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ (w tym odpowiedzialnosé
odszkodowawczg) za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy do protokolarnego
przekazania Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia prac budowlanych w terminie 10 dni roboczych
od dnia przejecia terenu budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach
i materiatach powstatych w okresie, w ktorym byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od
przyczyn ich powstania.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekt zagospodarowania terenu budowy (plan
organizacji terenu budowy), z uwzglednieniem lokalizacji: zaplecza placu budowy; apteczek
pierwszej pomocy medycznej, kabin sanitarnych, konteneréw na $mieci 1 odpady
z uwzglednieniem segregacji odpadéw wraz z obstugg komunikacyjna, wjazdami, wyjazdami
z placu budowy, placami sktadowania materiatéw, trasami komunikacji oraz uzgodni¢ go z
odpowiednimi instytucjami, a nastepnie uzyskac akceptacje Menadzera Projektu i Dyrektora
Zarzadu Drog Grodzkich w Zamo$ciu lub osoby przez niego upowaznione;.

Wykonawca wyposazy plac budowy w wymagany sprzet ppoz. i bedzie sprawowat nad nim
nadzor.

Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu budowy wykona odpowiednie o$wietlenie
oraz ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczy przeznaczony do zachowania drzewostan,
zabezpieczy drogi 1 ciagi komunikacyjne. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
bezpiecznego dojécia i dojazdu do posesji mieszkancom, przedsigbiorcom, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu budowy 1 stref prowadzonych robot;
ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 poz. 963).

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i1 utrzymania pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i1 socjalnych na okres trwania robdt, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). Koszty organizacji,
montazu 1 demontazu oraz przylaczenia do medidéw w sposdéb gwarantujacy prawidlowe
uzytkowanie utrzymania pomieszczen ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.
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Wykonawca wykona wlasnym staraniem i na swoj koszt przylacza i instalacje dla potrzeb
placu budowy na podstawie warunkow uzyskanych od witascicieli sieci (rozprowadzenie po
terenie budowy instalacji elektrycznej, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji
lub systemow odprowadzania wod deszczowych z terenu budowy, montaz niezbgdnych
licznikow). Koszty energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania $ciekéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia optat administracyjnych i
przylaczeniowych wynikajacych z jego dziatalnosci na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego
wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatlow, odpadow, czy
urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia droég prowadzacych na teren budowy oraz
ciggow komunikacyjnych (jezdnie, ciagi piesze, bariery ochronne, znaki) na terenie budowy
przed uszkodzeniami. Wykonawca zobowigzany jest do sprzatania na biezaco drog
dojazdowych i terenow sgsiadujacych z terenem budowy z zanieczyszczen powstatych
w wyniku prowadzonych prac, w szczegolnosci od jazdy i pracy sprzetu i srodkow transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich naprawy, sprzatania ciaggdw komunikacyjnych oraz obszaru
wokot terenu budowy, w tym ewentualnych miejsc parkingowych przed terenem budowy i
wjazdoéw na teren budowy 1 zaplecza podczas calego okresu trwania robot oraz prowadzenia
wszelkich dzialan w trakcie robot tak, aby zminimalizowa¢ utrudnienia dla ludno$ci oraz
ograniczenia w dostepie do drog publicznych lub prywatnych, a wszelkie koszty z tego tytutu
obcigza¢ beda Wykonawcg.

Jesli Wykonawca uzna za niezbedne do prawidlowej realizacji inwestycji, zobowigzany jest
do wykonania niezb¢dnych inwentaryzacji i zabezpieczen obszaréw przylegtych do terenu
budowy, w celu uniknigcia roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoéj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze, aby zabezpieczy¢ wszystkie istniejace obiekty znajdujace si¢ na terenie
budowy i w jego sasiedztwie i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.
Wykonawca ponosi koszt naprawy zniszczen 1 uszkodzen powstalych na skutek
prowadzonych robot, koszt demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy
innych uszkodzen obiektow istniejagcych 1 elementdw zagospodarowania terenu oraz
usunigcia ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na dziatkach osob trzecich.

Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi
teren do stanu pelnego uporzadkowania wraz z odtworzeniem/naprawg ewentualnych
zniszczen powstatych w zwigzku z prowadzong budowa. Wykonawca zlikwiduje zaplecze na
wiasny koszt, w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od
Zamawiajacego lub Menadzera Projektu. Wykonawca usunie z terenu budowy wszystkie
odpady, materialy, maszyny i1 urzadzenia nalezace do Wykonawcy, podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw 1 uporzadkuje teren budowy (wraz z przyleglym otoczeniem) po
zakonczeniu robot. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych obowigzkow
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bedzie uprawnialo Zamawiajacego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego
terminu, a po jego bezskutecznym uptywie do wykonania wszelkich prac porzadkowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem robot:

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
wlasciwego komendanta Policji o dacie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robot
(zatwierdzong przez organ zarzadzajacy ruchem) co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu. Powiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym
dotyczy kazdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz
wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego, Menadzera Projektu,
Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu, Komendg¢ Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej
w Zamosciu, Komend¢ Miejska Policji w Zamosciu, Samodzielng Publiczng Stacje
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamosciu, Miejski Zaktad Komunikacji
Sp. z 0.0. w Zamosciu 0 planowanych utrudnieniach w ruchu drogowym, w szczegdlnosci
wynikajacych z wprowadzenia danego etapu tymczasowego oznakowania robot i/lub
tymczasowej zmiany organizacji ruchu. Wykonawca dokona powyzszego powiadomienia co
najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem utrudnien w formie pisemnej (poczta
tradycyjng i/lub e-mailem i/lub za pomoca innych $rodkéw komunikacji elektronicznej) i
udokumentuje wykonanie powyzszych czynnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia mieszkancoéw, podmiotow gospodarczych,
mediow 1 innych podmiotow, w szczegdlnosci mieszkajacych/dziatajacych w sasiedztwie
placu budowy o planowanych utrudnieniach w ruchu drogowym, w szczegdlnosci
wynikajacych z wprowadzenia danego etapu tymczasowego oznakowania robot i/lub
tymczasowej zmiany organizacji ruchu. Wykonawca dokona powyzszego powiadomienia co
najmniej 5 dni przed planowanym wprowadzeniem utrudnien poprzez przekazanie
stosownych informacji za posrednictwem mediow, internetu lub w inny sposob zwyczajowo
przyjety 1 udokumentuje wykonanie powyzszych czynnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego, Menadzera Projektu
i Zarzad Drog Grodzkich w Zamos$ciu w sposob i w terminie okreslonym w art. 3.5.2 oraz
mieszkancow, podmiotow gospodarczych, medidw i innych podmiotow, w szczegdlnosci
mieszkajacych/dziatajacych w sgsiedztwie placu budowy w sposob i w terminie okre§lonym
w art. 3.5.3 o planowanych utrudnieniach innych niz utrudnienia w ruchu drogowym,
W szczegdlnosci wynikajacych z koniecznosci wykonania robot polegajacych na czasowym
wytaczeniu mediow (np. prad, woda, gaz).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w taki sposob, aby zminimalizowaé
utrudnienia dla mieszkancow i podmiotow gospodarczych, w szczegolnosci poprzez
zapewnienie przez caly okres realizacji robot dojscia i dojazdu do domow i lokali
ustugowych/produkcyjnych potozonych przy placu budowy, a w razie potrzeby poprzez
wykonanie objazdéw, przejazdow itp.

Strona 14



3.5.6.

3.5.7.
3.5.8.
3.5.9.

3.5.10.

3.5.11.

3.5.12.

3.5.13.

3.5.14.

3.5.15.

3.5.16.

Fundusze Unia Europejska

Euro pejskie Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

W celu skrécenia okresu ucigzliwosci dla mieszkancéw 1 podmiotdw gospodarczych,
Wykonawca powinien rozwazy¢ realizacj¢ robot budowlanych w systemie wielozmianowym
oraz przez szes¢ dni w tygodniu.

skreslony.
skreslony.

Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego 1 na swoj koszt wykonaé¢ wszystkie
obowigzki natozone na Zamawiajacego w wydanych do dokumentacji projektowe;j
warunkach i uzgodnieniach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wykonywane przez siebie,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roboty i inne $wiadczenia oraz zastosowane
materiaty, urzadzenia oraz wyposazenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wyrzadzone w zwiazku z
prowadzeniem prac przez niego, jego podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,
dostawcow 1 inne podmioty dziatajace na zlecenie Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy wykonywaniu prac oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego, Zarzadu Drog
Grodzkich w Zamo$ciu i Menadzera Projektu.

Wykonawca powinien prowadzi¢ szczegdtowa dokumentacj¢ budowy w tym dziennik
budowy 1 udostepnia¢ ja Zamawiajacemu, Zarzadowi Drég Grodzkich w ZamoS$ciu
i Menadzerowi Projektu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpisOw 1 potwierdzen. Poprawno$¢ wykonania prac powinna by¢
dokumentowana w dzienniku budowy. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy (kierowniku robot) oddelegowanym ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji robot budowlanych w formie
papierowej i elektronicznej w formacie PDF.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegana bezwzglednie przepisow Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w trakcie prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie prowadzi¢ wszystkie prace budowlane na terenie budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Strona 15



3.5.17.

3.5.18.

3.5.19.

3.5.20.

3.5.21.

3.5.22.

3.5.28.

3.5.24.

Fundusze Unia Europejska

Euro pejskie Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Jakos¢ i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowa¢  przeprowadzenie  robdt,  zgodnie @z  zasadami  okre$lonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, Zarzadu Drog Grodzkich, Menadzera Projektu, projektantow
oraz innych zaproszonych oséb i terminowej realizacji postanowien z tych narad. Narady
koordynacyjne begda organizowane w terminie wskazanym przez Zamawiajacego i/lub
Menadzera Projektu, minimum dwa razy w miesigcu. W naradach zobowigzany jest
uczestniczy¢ kierownik budowy oraz w razie takiej potrzeby inny personel Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych, roboczych
spotkaniach kontrolnych organizowanych i1 prowadzonych przez Zamawiajacego i/lub
Menadzera Projektu lub wilasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji oraz nadzorowania robot prowadzonych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow 1 innych wykonawcow, zapewnienia
niezbednego miejsca na zaplecze budowy i magazyny dla ich potrzeb oraz dostepu do
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zglaszania Zamawiajagcemu za posrednictwem
Menadzera Projektu wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow na zasadach
opisanych w niniejszej umowie.

Wykonawca zapewni petng obstuge geotechniczng przez uprawnionego geologa na etapie
realizowanego zadania oraz obstuge geodezyjng na czas robot 1 powykonawcza
(powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wykonanych elementow ulic i sieci), niezbedna
do zrealizowania przedmiotu umowy i pokryje zwigzane z tym koszty. Wykonawca ponosi
koszt wykonania i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy
w przypadku uszkodzenia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z zamknigciem pasa drogowego, koszt
oznakowania objazdow i miejsca robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, koszt
stalego oznakowania drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu, koszt wykonania
tymczasowych drog dojazdowych, koszt odtworzenia drog i1 terenow zielonych, koszt
czasowego zajecia dziatek niezbednych do realizacji przedmiotu umowy (okres, sposob i
zakres czasowego zajecia dziatek Wykonawca ustala z ich wiascicielami we wlasnym
zakresie).

Wykonawca zobowigzany jest do zimowego utrzymania catego odcinka drogi przekazanej
jako plac budowy, dopuszczonego do ruchu pojazdow, w standardzie ZUD przyjetym przez
Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu w Planie Zimowego Utrzymania Drog
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Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z dostosowaniem wysokosciowym wszystkich
zjazdow 1 potaczen z istniejagcymi ulicami tak, aby zachowa¢ funkcjonalnos$¢ catosci
wykonanych potgczen.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotdziatania z Zamawiajgcym, Zarzadem Drog
Grodzkich i Menadzerem Projektu w zakresie wykonania / uzyskania wszelkich uzgodnien
niezbednych do realizacji inwestycji. Po stronie Wykonawcy jest ponoszenie zwigzanych

Z tym oplat.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot w sposob umozliwiajacy prawidiowa
obstluge urzadzen przez Zamawiajacego w czasie eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich instalacji 1 systemow tak, aby
uzyskaty one zaktadane w dokumentacji projektowej parametry i funkcje.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbgdnych pomiaréw, prob,
sprawdzen 1 regulacji, majacych na celu potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji i
systemOow z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami odpowiednich przepisoéw,
potwierdzonych stosownymi protokotami wchodzagcymi w sklad dokumentacji
powykonawczej, w tym protokoty ze sprawdzenia odbiorowego pomiarow pomontazowych,
ochrony przeciwpozarowej, instalacji elektrycznej 1 odgromowej, protokoly uruchomienia
przez serwis producenta zamontowanych urzadzen i systemow.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przegladu wykonanej sieci kanalizacyjnej
kamerg telewizyjna z grafikg spadkow.

W przypadku braku mozliwosci zagospodarowania urobku ziemnego przez Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania go we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania wtasciwego inspektora nadzoru o terminie
wykonania robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanikowych, a jesli nie dopetni tego
obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego, Zarzad Drog Grodzkich w
Zamo$ciu 1 Menadzera Projektu na pismie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o kazdym
przypadku wstrzymania robdt, najp6zniej nastgpnego dnia od dnia wstrzymania,
spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy.

Wykonawca bedzie opracowywal wszelkie niezbedne do realizacji robdt budowlanych
projekty oraz rysunki (wykonawcze, warsztatowe, inne) dotyczace robot zamiennych w tym
zmian technologii 1 sposobu wykonania elementéw robot 1 wyposazenia, przetozenia sieci i
zabezpieczen istniejgcej infrastruktury wprowadzonych na wniosek Wykonawcy, jesli takie
wystapia, uzyska akceptacje autora dokumentacji projektowej oraz dopelni wszelkich
formalnosci, wymaganych przepisami prawa, niezbedne do wykonania przedmiotu
zamdwienia.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania prac przytaczeniowych/wytaczeniowych.
Roboty nalezy wykonywa¢ tak aby zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia awaryjnych
uszkodzen instalacji skutkujacych brakiem zasilania mediow do obszarow funkcjonujgcych
jak 1 w sgsiedztwie budowy. Wykonawca ponosi koszty wylaczen i wlaczen.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego usuwania wad 1 usterek stwierdzonych
w trakcie kontroli, odbiorow, a takze stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace ze wstrzymania robot spowodowanych
brakiem nadzoru nad wykonywanymi pracami, wadliwg organizacjg terenu budowy,
zaniedbaniami pracownikoéw jak i podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. W tym za
wykonawstwo zastepcze zlecone przez Zamawiajacego w celu Usunigcia zaniedban
spowodowanych przez Wykonawce w wysokos$ci rzeczywistych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajacego. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcanie kwot z tytuldéw okreslonych w
niniejszym punkcie z jego naleznosci w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, do
natychmiastowego wykonania robot zabezpieczajacych.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia terenu budowy i umozliwienia wykonywania
robot w obrgbie Inwestycji inwestorom zewnetrznym, w tym m.in. Przedsigbiorstwu
Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Zamos$ciu oraz podmiotom dzialajacym na ich
zlecenie, po uzgodnieniu harmonogramu robot z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia terenu budowy 1 umozliwienia wykonania
wiat przystankowych wykonawcy wybranemu przez Zamawiajacego, po uzgodnieniu
harmonogramu z Wykonawcg robot.

Obowiazki Wykonawcy dotyczace ochrony srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego 1 utylizacji odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac teren budowy zgodnie z wymogami w zakresie
ochrony srodowiska 1 wlasciwej gospodarki odpadami i w sposdb zapewniajacy ochrone
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.

Wykonawca ponosi wszelkie optaty wynikajace z przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska 1 postgpowania z odpadami, ktdre sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedsiewziecia wszelkich niezbednych krokéw w celu
ochrony §rodowiska na oraz poza terenem budowy, aby unikna¢ uszkodzen lub niedogodnosci
dla osob lub wihasnosci publicznej wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub
innych powodow podczas prowadzenia robot, a bedacych konsekwencjg stosowanych metod
pracy. Wykonawca bedzie wylacznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiajacego
Z odpowiedzialnos$ci za wszelkie wypadki, odszkodowania, straty, roszczenia z ww. tytutow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania, przetworzenia lub przechowywania
w sposob przyjazny dla $rodowiska wszystkich pozostatosci lub materialéw usunietych
z terenu placu budowy, w tym do biezacego wywozu na legalne wysypisko odpadow, gruzu,
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utylizacji materialow, urzadzen i instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami na swoj
koszt oraz przedstawienia stosownych dokumentéw, potwierdzajacych dokonanie tych
czynnosci.

Kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i postepowania z odpadami ponosi Wykonawca.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie materialow 1 urzadzen:
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty i1 urzadzenia, ktore zostang uzyte podczas wykonania zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U.2020 poz. 215
z p6zn.zm.) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, w tym STWiORB.

Inspektor nadzoru bedzie zadat okazania wymaganych dokumentow, atestéw na wbudowane
materiaty od Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy, Zarzad Drég Grodzkich w Zamos$ciu lub inspektor nadzoru zazadaja
badan, ktéore wchodza w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie je przeprowadzié. Jezeli Zamawiajacy, Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu lub
inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢ dodatkowe badania na
koszt:

- Zamawiajacego, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedlozonych przez Wykonawcg,

- Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki beda rozbiezne w sposob negatywny z wynikami
przedlozonymi przez Wykonawce.

skreslony.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wlasny koszt na teren budowy
1 stosowania materialow 1 wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi
w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy, powinny by¢ I gatunku (dobrej jakosci),
a zamontowane urzadzenia fabrycznie nowe, zakupione na potrzeby realizacji niniejszego
zamoOwienia, o udokumentowanym pochodzeniu, o jako$ci i cechach uzytkowych nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
przedmiot umowy przy zastosowaniu wylacznie materiatdw, wyposazenia i urzadzen
wlasnych nie posiadajacych jakichkolwiek obcigzen prawnych, posiadajagcych wymagane
przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i1 $wiadectwa. Wykonawca jest zobowigzany
umozliwi¢ Zamawiajagcemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru materiatow
wykonczeniowych i /lub estetycznych w zakresie gatunku, standardu, faktury, kolorystyki
itp./, ktoére nie zostaly jednoznacznie sprecyzowane W dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy w terminie niezwlocznym podejmie decyzje w zakresie doboru tych
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materiatdéw, nie pozniej niz w terminie 21 dni od dnia zlozenia kompletnego wniosku,
przedtozenia probek przez Wykonawcg.

Wszystkie zastosowane materiaty przy realizacji robot budowlanych beda posiadaty
certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych. W przypadku materiatow, urzadzen i innych srodkow
niepodlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub
certyfikat zgodno$ci z Polska Norma przenoszaca normy europejskie, Normg Polska,
aprobatg techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Zamawiajagcy wymaga, aby oferowany przedmiot zamowienia spetniat wymogi okreslone
obowigzujacym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, zostat dopuszczony do
obrotu handlowego 1 posiadat wymagane prawem wazne dokumenty, stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a takze spetnial inne wymagania (normy,
parametry), okre§lone przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej. Przedmiot umowy
musi odpowiada¢ wymaganiom polskich norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane lub tez — w przypadku ich braku — europejskich aprobat technicznych,
wspolnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszacych normy europejskie,
polskich norm wprowadzajacych normy migdzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat
technicznych.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do
wykonywania robot. Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych obcigzaja Wykonawce .

Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Zamawiajacego i/lub inspektora nadzoru, do
okazania faktury zakupu na materialy, urzadzenia ktore b¢da wykorzystane do realizacji
niniejszego zamowienia.

Materialy, urzadzenia i wyposazenie wskazane w dokumentacji projektowej wymagajace
zatwierdzenia, winny przej$¢ procedurg zatwierdzenia Karty Materialowej. Wzor Karty
Materialowej wymaga uzgodnienia 1 zatwierdzenia przez Menadzera Projektu, Zarzad Drog
Grodzkich w Zamos$ciu i Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia do realizacji robot
Wykonawca wystawia Kartg Materiatlowa, a w przypadku materiatow wykonczeniowych i
estetycznych do wniosku o zatwierdzenie Karty Materiatowej zatgcza probki tych materiatow,
do uzyskania aprobaty projektantow i inspektora nadzoru.

Sukcesywnie, w zaleznosci od kolejno wykonywanych prac, wraz z przedstawieniem Karty
Materiatowej, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Menadzerowi Projektu probek
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wszelkich materiatéw wykonczeniowych oraz elementéw wyposazenia. Kazdy materiat,
urzadzenie 1 wyposazenie przed ich wbudowaniem winien by¢ zatwierdzony przez
projektantow i inspektora nadzoru w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy do
zatwierdzenia. Przedstawienie probek winno nastgpi¢ odpowiednio wczesniej, aby
Wykonawca mial mozliwo$¢ ponownej prezentacji probek materiatow, wyposazenia, ktore
nie zostaty zaaprobowane.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci
itp.) stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatéw, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy na biezaco (nie pozniej niz 21 dni)
przed ich wbudowaniem oraz na kazde zadanie. Inspektor nadzoru ma prawo w kazdym
momencie realizacji przedmiotu umowy odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty,
wyroby, urzadzenia, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa,
wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub umowy, a takze te
czgsci robot, ktorych one dotycza. Takie odrzucenie nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu
niezgodno$ci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

W przypadku wystapienia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych; przedmiarze robdt: nazw producentdéw, znaku towarowego,
patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiatow, urzadzen, sprzetu czy
towarow — Zamawiajacy zaleca, aby traktowaé takie wskazania, jako przyktadowe i
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoOwienia materiatéw 1 urzadzen réwnowaznych,
pod warunkiem ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych, funkcjonalnych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te maja
by¢ korzystne dla Zamawiajacego np. obnizg koszty eksploatacji i konserwacji,
poprawig parametry techniczne, bedg stanowi¢ aktualizacje rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny oraz zmiany obowigzujacych przepisow. Zastosowane materiaty rOwnowazne
musza odpowiada¢ cechom technicznym 1 jakoSciowym materiatow 1 urzadzen wskazanych
w dokumentacji technicznej, oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty
techniczne. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane w
dokumentacji technicznej, zobowigzany jest wykazac, ze zastosowane materiaty 1 urzadzenia
spetniaja wymagania okres$lone przez Zamawiajacego — art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo
zamOwien publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urzadzen i
wyposazenia nie s3 ostatecznie obowiazujace pod warunkiem, ze Wykonawca zaproponuje,
a inspektor nadzoru i projektant zatwierdzi materiaty, urzadzenia i wyposazenie nie gorsze
niz przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji. Zmiany majg by¢ korzystne dla
Zamawiajgcego np. obnizg koszty eksploatacji i konserwacji, poprawig parametry techniczne,
beda stanowi¢ aktualizacj¢ rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny oraz zmiany
obowigzujacych przepiséw

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stosowane w realizacji robdt materialy,
urzadzenia i wyposazenie oraz sprz¢t budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze robot
dokumentow stanowigcych dowod zastosowania 1 wbudowania materiatow dobrej jakoS$ci
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(atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen, swiadectwa
jakosci, itd.).

Na kazde zadanie Zamawiajacego i/lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ dla wszystkich materiatow, surowcéw, urzadzen nastepujace dokumenty: certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma albo
aprobatg techniczng, lub inny wymagany przez obowigzujace prawo dokument. Koszt
uzyskania przywotanych dokumentéw obcigza Wykonawce. Brak okazania dokumentéw o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustepu bedg podstawa do odmowy
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i/lub inspektora nadzoru odbioru robdt i wstrzymania
zaplaty za nie do czasu uzupetnienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektantami
szczegblowych rozwigzan materiatowych, jesli w jego ocenie nie sa doktadnie
i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej. Projektant i inspektor nadzoru w
terminie 21 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku przez Wykonawceg zobowiazani sg do
przedstawienia swojego stanowiska/opinii .

Drewno pochodzace z wycinki drzew i krzewoéw Wykonawca potnie na kawalki oraz
przewiezie i ztozy w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego lub Zarzadu
Drég Grodzkich w Zamosciu na terenie Miasta Zamo$¢é. Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci dokonania obmiaru pozyskanego drewna z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Klasyfikacji i obmiaru pozyskanego drewna
(ilosciowego i jakoSciowego) zgodnie z obowigzujacymi normami oraz opisu drewna w
miejscu jego pozyskania dokona uprawniony przedstawiciel Wykonawcy w obecno$ci
przedstawicieli Menadzera Projektu oraz Zamawiajacego i/lub Zarzadu Drog Grodzkich
W Zamosciu. Z obmiaru drewna sporzadzony zostanie ,,Wykaz odbiorczy drewna”, ktorego
wzdr stanowi zatgcznik nr 6 do umowy. Jezeli Wykonawca zaplanuje wycinke w okresie
legowym, zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia opinii ornitologicznej.

Strony ustalajg nastepujacy tryb postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbiorek:

1) Material pochodzacy z frezowania bitumicznych warstw istniejacej nawierzchni,
niewykorzystany do wykonania robot, nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do transportu i1 zlozenia materialtu w miejscu uzgodnionym
Z Zamawiajacym i/lub Zarzadem Drég Grodzkich w Zamo$ciu, znajdujacym si¢ na
terenie miasta Zamos$¢. Koszt zwigzany z transportem, zatadunkiem i roztadunkiem
materiatu nie podlega osobnej zaptacie 1 jest zawarty w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w pkt. 10.1 niniejszej umowy.

2) Materiaty z rozbiorki, zakwalifikowane przez Menadzera Projektu i Zarzad Drog
Grodzkich w Zamosciu i/lub Zamawiajgcego, jako nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, typu kostka brukowa, krawezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe, naleza do
Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany jest do utozenia ich na paletach, transportu
1 ztoZzenia ich w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i/lub Zarzadem Drog Grodzkich
w Zamosciu, znajdujagcym si¢ na terenie miasta Zamo$¢. Materiaty te nie moga by¢
zanieczyszczone gruntem powstaltym podczas rozbiorki mechanicznej lub
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Zanieczyszczone w sposob uniemozliwiajacy ich ponowne wykorzystanie. Nie nalezy
miesza¢ tych materialow. Koszt zwigzany z zaladunkiem, transportem i roztadunkiem
materiatdow rozbiérkowych nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w wynagrodzeniu,
o ktorym mowa w pkt. 10.1 niniejszej umowy.

3) Materiat z rozbiorki barier drogowych, masztow do znakdéw drogowych, tarcz (tablic)
znakoéw drogowych, konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych, poreczy
ochronnych, nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do transportu i
ztozenia ich w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i/lub Zarzadem Drég Grodzkich
w Zamosciu, znajdujacym si¢ na terenie miasta Zamos¢. Koszt zwigzany z transportem,
zatadunkiem 1 roztadunkiem materiatu nie podlega on osobnej zaptacie i jest zawarty w
wynagrodzeniu, o ktorym mowa w pkt. 10.1 niniejszej umowy.

4) Pozostale materialy pochodzace z rozbiorki, ktore nie nadajg si¢ do ponownego uzycia
zostang przez Wykonawce usunigte na wilasny koszt poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 797 ze zm.).

Roboty zamienne i dodatkowe oraz ograniczenie zakresu robot:

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzenie robot zamiennych, w tym
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robot i wyposazenia w stosunku do
ujetych w dokumentacji projektowej. Warunki i procedura wprowadzenia robdt zamiennych
okreslone sg w art. 14.1. pkt 3 umowy.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, Wykonawcy nie
wolno ich realizowaé bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia
na podstawie odrgbnej umowy.

Zamawiajacy moze postanowi¢ o ograniczeniu zakresu prac (robdt) objetych umowa.
Procedura w tym zakresie opisana jest w art. 14.1. pkt 6 umowy.

Oprocz obowigzkow wymienionych w art. 3.1. — 3.7., Wykonawca zobowiagzuje si¢ do
wykonania wszelkich innych czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy 1
warunkujacych wlasciwg realizacje¢ procesu inwestycyjnego oraz prawidtowe uzytkowanie
powstatej infrastruktury, w tym do:

* Sporzadzania i1 przesylania comiesigcznych raportdéw z postepu robdt w dwoch
egzemplarzach w terminie do 3 dni nast¢pnego miesigca. Forma raportu do uzgodnienia z
Menadzerem Projektu i/lub Zamawiajacym l/lub Zarzadem Drog Grodzkich w Zamosciu.
Pierwszy raport bedzie obejmowal okres od dnia zawarcia umowy do konca miesigca
kalendarzowego, w ktorym nastapito zawarcie umowy.

» Przekazania Zamawiajacemu instrukcji obstugi, uzytkowania, eksploatacji i konserwacji
instalacji, maszyn i urzadzen, sprzetu i armatury zamontowanych w ramach realizacji
umowy. W oddzielnej tabeli Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykaz urzadzen
zawierajaca ceng¢ jednostkowa netto oraz numer fabryczny (seryjny) i nazwe producenta.
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Instrukcje obstugi, uzytkowania i eksploatacji zostang przekazane wraz z dokumentacja
powykonawcza, natomiast instrukcje konserwacji w trakcie ostatniego przegladu
w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Wszystkie dokumenty beda sporzadzone w jezyku polskim lub, o ile rodzaj informacji
na to pozwala, w powszechnie zrozumiatej formie graficznej. Jezeli formie graficznej
towarzyszy opis, to opis ten bedzie sporzadzony w jezyku polskim. Wymogu uzywania
jezyka polskiego nie stosuje si¢ do nazw wlasnych, znakéw towarowych, nazw
handlowych, oznaczen pochodzenia towaréw oraz zwyczajowo stosowanej terminologii
naukowej i technicznej.

4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

4.1.1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada tytul prawny do wladania gruntem w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

4.1.2.

Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie trwania niniejszej umowy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

Nieodptatne przekazanie terenu budowy na podstawie protokotu w terminie, o ktorym
mowa w art. 6.4. umowy. Plac budowy zostanie przekazany w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy. Dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane i
wykonawcze wraz z zalacznikami, wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,
dziennik budowy, pozwolenie na budowe¢ oraz inne dokumenty formalno-prawne
umozliwiajace prowadzenie robot zostang przekazane Wykonawcy przez Menadzera
Projektu. Jezeli jakas cz¢$¢ placu budowy nie zostanie przekazana z winy Zamawiajacego
w terminie umownym lub w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego upomnienia si¢
Wykonawcy o przekazanie, to zostaje uznane, ze Zamawiajagcy opdznil rozpoczgcie
robot.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Udzielanie Wykonawcy petnomocnictw / upowaznien do dziatania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego niezbednych do wlasciwego wykonania przedmiotu umowy w terminie
5 dni roboczych od dnia wskazania osoby na rzecz ktérej ma by¢ udzielone upowaznienie,
przy czym zakres przedmiotowy tego upowaznienia okresli Zamawiajacy stosownie do
sytuacji.

Wyrazanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez
Wykonawce, informowanie o propozycjach dotyczacych zmian zakresu umownego oraz
innych zdarzeniach moggcych mie¢ wpltyw na realizacj¢ niniejszej umowy i1 czynnosci z
niej wynikajacych, wspotdziatanie podczas realizacji zadan wynikajacych z niniejsze;j
umowy z zastrzezeniem, ze czynnos$ci te w imieniu Zamawiajacego moze wykonywac
Menadzer Projektu oraz Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu.

Zapewnienia  $rodkéw  finansowych do zrealizowania inwestycji  zgodnie
z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zobowigzany
jest do zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.

Strona 24



4.1.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

6) Przystapienia i dokonania w wymaganych niniejsza umowa terminach odbioréw
czgsciowych zadania inwestycyjnego, z zastrzezeniem, ze czynnos$ci te w imieniu
Zamawiajacego wykonuje Menadzer Projektu przy udziale Zarzadu Droég Grodzkich w
Zamosciu.

7) Przystgpienia i dokonania w wymaganym niniejszg umowa terminie odbioru koncowego
zadania inwestycyjnego, przy wspotudziale Menadzera Projektu i Zarzadu Drog
Grodzkich w Zamosciu.

8) Przejecia wykonanej infrastruktury po podpisaniu protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w art. 8.8.14. lub art. 8.8.15. pkt 1 lub art. 8.8.15. pkt 2 lit. a lub art.
8.8.16 umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie roboty
budowlane i prace, bedace przedmiotem niniejszej umowy bez udzialu podwykonawcow /
przy udziale podwykonawcow (niepotrzebnie skreslic¢ lub usungc).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢
za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych mowa
w art. 5.3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 5.8., jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy art. 5.2.-5.9. stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw, Wykonawca -
najpdzniej przed przystapieniem do wykonania czgsci umowy powierzonej podwykonawcom
— zobowigzany jest poda¢ Zamawiajacemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow 1 os6b do kontaktu z nimi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych dotyczacych
podwykonawcow, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

6. TERMINY REALIZACJI UMOWY

Przewidywany termin zakonczenia realizacji niniejszej umowy rozumiany jako podpisanie
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w art. 8.8.14. lub art. 8.8.15. pkt 1 lub art.
8.8.15. pkt 2 lit. a lub art. 8.8.16 umowy ustala si¢ do 4 sierpnia 2023 r.

Wykonanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy, rozumiane jako zgloszenie przez
kierownika budowy w dzienniku budowy zakonczenia robot i gotowosci do odbioru oraz
potwierdzenie przez inspektorow nadzoru wszystkich branz w dzienniku budowy
zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru oraz pisemne zgloszenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu, za posrednictwem Menadzera Projektu, zakonczenia robot 1 gotowosci do
odbioru — do 31 maja 2023 r.
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Sporzadzenie i dostarczenie Menadzerowi Projektu dokumentacji, o ktorej mowa w art. 8.8.4.
umowy —do 12 czerwca 2023 r.

Przekazanie terenu budowy nastgpi nie pozniej niz 10 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy, po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w art. 3.2.1.

Termin na dostarczenie dokumentow wymienionych w art. 3.2.1 wynosi 5 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy.

Opoznienie w przekazaniu terenu budowy wynikte z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
spowodowane w szczegdlnosci nieprzedtozeniem dokumentéw, o ktorych mowa w art. 3.2.1
lub przedtozeniem dokumentow niekompletnych nie moze stanowi¢ postawy do zmiany
terminow, o ktéorych mowa w art. 6.1. - 6.3., moze natomiast stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary
umownej.

Rozpoczecie robot nastapi nie poézniej niz 10 dni roboczych od daty przekazania terenu
budowy.

Zakres umowy obejmuje rowniez wykonanie zobowigzan w okresie gwarancji i r¢kojmi,
ktoéry wynosi ... miesiecy — zgodnie z oferta Wykonawcy, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa art. 8.8.14. lub art. 8.8.15. pkt 1 lub art. 8.8.15. pkt 2 lit.
a lub art. 8.8.16 umowy.

6a. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-
finansowy wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy i przedtozy go Zamawiajgcemu
do akceptacji za posrednictwem Menadzera Projektu. Zamawiajacy i/lub Menadzer Projektu
1/lub Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu ma prawo zglosi¢ uwagi do przedstawionego
harmonogramu, wnioskowac¢ o wyjasnienia oraz wprowadzenie zamian, ktore Wykonawca
jest zobowigzany uwzgledni¢. Zaakceptowany przez Menadzera Projektu, Zarzad Dgor
Grodzkich w Zamosciu oraz Zamawiajgcego harmonogram zostanie podpisany przez obie
Strony i stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 2 do umowy. W przypadku braku uzgodnienia
harmonogramu w sposob opisany powyzej 1 nieuwzglednienia uwag Zamawiajacego i/lub
Menadzera Projektu i/lub Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu, Zamawiajacy uznaje za
wigzacy harmonogram ustalony przez Zamawiajacego, Menadzera Projektu i Zarzad Drog
Grodzkich w Zamosciu.

Opracowujac harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
postanowienia art. 10.2. i 10.3. umowy.

W miar¢ potrzeb, postgpu robot oraz na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego i/lub
Menadzera Projektu i/lub Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu, Wykonawca zobowigzany
jest do uaktualnienia i uzgodnienia harmonogramu w wyznaczonym terminie, zwlaszcza w
przypadku wystgpienia opdznien w realizacji robot oraz rozbieznosci pomiedzy warto$cia
robot w harmonogramie, a faktycznie wykonanych w danym okresie czasu. Postanowienia
art. 6a.1. — 6a.2. stosuje si¢ odpowiednio.
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Zmiany harmonogramu, ktére nie powoduja zmiany terminéw, o ktorych mowa w art. 6.1. —
6.3. nie wymagajg aneksu do umowy, lecz nast¢puja poprzez podpisanie zaktualizowanego
harmonogramu przez Menadzera Projektu, Zarzad Drog Grodzkich w Zamos$ciu i Strony
niniejszej umowy.

7. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamdwienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych, jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dn.
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1320 z p6zn. zm.), z
wyjatkiem przypadkoéw okreslonych obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzujg si¢ w trakcie realizacji zamowienia utrzymac
stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnos$ci, o ktorych
mowa w art. 7.1. przez czas niezb¢dny do wykonywania przez nich tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w art. 7.1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymoqgu,
c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w art. 7.1. - w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych te
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynno$ci, wskazane w art. 7.1., Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w
przypadku jego bezczynnos$ci natozy na niego kar¢ umownag zgodnie z postanowieniami
umownymi.
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W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego o§wiadczen i dokumentdw, o ktorych mowa w art. 7.3.17.4.,
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. PROBY, ODBIORY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzordw technicznych, specjalistycznych
i doprowadzenia do ostatecznych odbioréw przez odpowiednie stuzby miejskie w trakcie
prowadzenia robot i po ich wykonaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezagco wszystkich niezbednych préob
1 testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczego6lnosci przed odbiorem koncowym
inwestycji dokona¢ rozruchu (wszystkich maszyn, urzadzen 1 instalacji).

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ roboty do odbioru oraz do uczestnictwa w odbiorach
czgsciowych, odbiorze koncowym oraz w procedurze usuwania usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy zobowigzuje Wykonawce do jego natychmiastowego odtworzenia, na swoj koszt,
w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla inspektorow nadzoru i przedstawione do wgladu na ich
zadanie lub zadanie Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, ze kazda czgs¢ przedmiotu umowy ujeta szczegdtowo w kosztorysie
ofertowym, w miar¢ postepu robot, podlega odbiorowi czesciowemu przez zespot Menadzera
Projektu. W odbiorze tym udzial mogg bra¢ rowniez przedstawiciele Zarzadu Drog Grodzkich
w Zamosciu 1 Zamawiajgcego.

Strony postanawiaja, ze kazda czg$¢ przedmiotu umowy ujeta szczegdtowo w kosztorysie
ofertowym, podlega odbiorowi koncowemu przez zespot skladajacy sie z przedstawicieli
Menadzera Projektu, Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu | Zamawiajgcego.

Protokoty odbioru czgsciowego

Przed wystawieniem faktury za dany miesigc Wykonawca przedstawi protokot odbioru
czgsciowego robot podpisany przez kierownika budowy 1 zaakceptowany przez Inzyniera
Wiodacego 1 inspektora nadzoru odpowiedniej branzy. Forma dokumentow odbiorowych
zostanie ustalona z Menadzerem Projektu.

Czynnos$ci odbioru czesciowego powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty powiadomienia Menadzera Projektu o gotowosci do odbioru i powinny

zakonczy¢ si¢ w terminie 3 dni roboczych od daty przystapienia przez zespét Menadzera
Projektu do odbioréw czgsciowych.
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Dokonanie odbioru cze$ciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
protokotu, potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Inzyniera Wiodacego. Protokoét ten
sporzadzany bedzie na podstawie wykonanych i odebranych elementow rozliczeniowych i
odpowiadajgcych im cen ryczaltowych okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Inzynier Wiodacy na wniosek Wykonawcy robdt, moze dokonaé¢ odbioru
czgsciowego bez zakonczenia wszystkich robdt wchodzacych w  sktad elementow
rozliczeniowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, wowczas wycena
robdt nastgpi na podstawie procentowej oceny inspektora nadzoru i Inzyniera Wiodacego
stopnia zaawansowania poszczegolnych elementow robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Menadzer Projektu moze uzalezni¢ dokonanie odbioru czgsciowego od dostarczenia przez
Wykonawce dokumentacji uzasadniajacej proponowany stopien zaawansowania robot,
np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru, deklaracje
zgodnosci, atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty, protokoty odbiorow technicznych,
pomiary itp.

Protokoét odbioru koncowego

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektorow nadzoru, Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego.

Przez gotowo$¢ do odbioru koncowego nalezy rozumie¢ zakonczenie robot i zgloszenie przez
kierownika budowy w dzienniku budowy zakonczenia robot i gotowosci do odbioru oraz
potwierdzenie przez inspektorow nadzoru wszystkich branz w dzienniku budowy
zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru

Przedmiot umowy musi by¢ przekazany/oddany Zamawiajagcemu w stanie nadajagcym si¢ do
bezposredniego uzytkowania, po zakonczeniu wszystkich odbiorow technicznych
w zakresie objetym niniejszym zamowieniem.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona przez Wykonawce dokumentowac bedzie stan
faktyczny wykonania robodt i bedzie zawierac:

a) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
kierownika budowy i Inzyniera Wiodacego i1/lub inspektoréw nadzoru oraz projektantow,

b) dokumentacje¢ dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

C) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i1 ew.
uzupetniajgce 1 zamienne),

d) ustalenia technologiczne
e) dziennik budowy (oryginat),
f) wyniki pomiarow kontrolnych, prob i badan,

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie
z STWIORB,
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h) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
j) protokoty uruchomien urzadzen i systemoéw, pomiaréw, badan i sprawdzen,

k) atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materialéw, urzadzen
1 wyposazenia,

I) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu zgodnie
Z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami
i Polskimi normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

m) instrukcje uzytkowania, obstugi, eksploatacji,
n) schematy zamontowanych urzadzen,

0) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
netto i brutto,

p) wykaz urzadzen zawierajaca cen¢ jednostkowa netto oraz numer fabryczny (seryjny) i
nazwe producenta oraz — wytacznie w formie elektronicznej (pliki jpg.) — zdjecia tych
urzadzen wraz ze zdj¢ciami tabliczek (etykiet) znamionowych.

Dokumentacja powykonawcza wykonywana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie
z postepem robot i odbiorami robdt zanikajacych, zakrywanych i winna by¢ dostgpna do
wgladu na kazde zadanie.

Wykonana dokumentacja powykonawcza w sposob kompletny ma umozliwi¢
Zamawiajacemu zlozenie na jej podstawie wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie,
w tym Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbgdnych opinii, uzgodnien
1 zatwierdzen w powyzej okreslonym celu.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Menadzerowi Projektu w wersji
papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD (2 szt.) — w zaleznoSci
od rodzaju dokumentu - pliki pdf, jpg, xIsx.

Zespot Menadzera Projektu w ciggu 5 dni roboczych od daty dostarczenia dokumentacji
powykonawczej potwierdzi zasadnosci odbioru koncowego, uwzgledniajac spetnienie
warunkow opisanych w art. 8.8.2. —8.8.7.

Na podstawie potwierdzonego zgloszenia gotowosci do odbioru przez Menadzera Projektu,
Zamawiajacy ustala datg rozpoczecia czynno$ci odbiorowych nie podzniej niz do 5 dni
od daty potwierdzenia gotowosci odbiorowej przez Menadzera Projektu, o czym powiadamia
Wykonawce pisemnie.

Odbior koncowy jest przeprowadzany przez Komisje Odbiorowa powotang przez
Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera Wiodgcego, inspektorow nadzoru, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu oraz w obecnosci
Wykonawcy.
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Czynnosci odbioru koncowego powinny zakonczy¢ si¢ do 4 sierpnia 2023 r. Warunkiem
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego jest uzyskanie przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie wykonanej infrastruktury lub innego rownowaznego dokumentu.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb lub/i
wystgpienia wad nadajacych si¢ do usunigcia.

Po usunigciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru Wykonawca ponownie zawiadomi
Menadzera Projektu i Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego.

Czynnosci odbiorowe zakonczg si¢ podpisaniem przez Strony oraz przedstawicieli Zarzadu
Drég Grodzkich w Zamosciu oraz inspektorow nadzoru protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy
termin na usunigcie wad. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad w ramach
wynagrodzenia, o0 ktérym mowa w art. 10.1., w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wraz z bezskutecznym uptywem terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego lub w przypadku nieskutecznego usunigcia wad, Zamawiajacy moze
odebra¢ przedmiot umowy, jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu,
naliczajac kar¢ umowng zgodnie z art. 9.22 oraz zleci¢ usunigcie stwierdzonych wad
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W takim przypadku podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez Strony
protokotu odbioru zawierajacego opis wad, informacj¢ o naliczeniu kar umownych
tytutem wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) odebra¢ przedmiot umowy, jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, naliczajac kar¢ umowng zgodnie z art. 9.22 oraz obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanych robot; w
takim przypadku podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez Strony
protokotu odbioru zawierajacego opis wad, informacje o naliczeniu kar umownych
tytutem wadliwego wykonania robot,

b) odstgpi¢ od umowy (lub jej czgsci), jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, obnizajagc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy
0 warto$¢ wadliwie wykonanych robot z zachowaniem prawa do naliczenia kary
umownej zgodnie z art. 9.3.-9.4. lub zagda¢ wykonania robdt wykonanych wadliwie
po raz drugi lub zleci¢ wykonanie robot wykonanych wadliwie innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W przypadku niedotrzymania termindéw okreslonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych
przez Zamawiajacego lub Menadzera Projektu na podstawie niniejszej umowy zastosowanie
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maja przepisy art. 9.24 — 9.35 niniejszej umowy. Podpisany przez strony protokét odbioru, w
ktorym zawarta bgdzie informacja o naliczeniu kar umownych tytutem nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy moze by¢ podstawg do wystawienia faktury.

Zamawiajacy oswiadcza, ze oprocz osoby go reprezentujacej, w jego imieniu protokot
odbioru podpisa¢ moga rowniez:

Zamiana os6b, o ktérym mowa w art. 8.8.17., nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga formy aneksu.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji i regkojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy, ujawnione po podpisaniu
protokotu odbioru.

W czynnosciach odbioru moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

9. KARY

Strony postanawiaja, ze podstawowa forma odszkodowan pomiedzy stronami bedg kary
umowne.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu wypowiedzenia lub odstapienia od
umowy wskutek okoliczno$ci, zawinionych przez Zamawiajacego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy w skutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto.

Jezeli wypowiedzenie lub odstapienie dotyczy czgsci umowy, kary umowne naliczane beda
od wartoS$ci tej czesci umowy, ktorej dotyczy wypowiedzenie lub odstgpienie, ustalonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

Za niedochowanie obowigzku informowania o wszelkich faktach majacych znaczenie dla
realizacji robot, a zwtaszcza o wszelkich zagrozeniach terminu zakonczenia robdt w sposob i
W czasie umozliwiajacym podjecie adekwatnych dziatan przez Zamawiajacego 1 Menadzera
Projektu, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzone
zdarzenie.

Za uniemozliwienie Zamawiajacemu, Zarzadowi Drég Grodzkich w Zamosciu lub
Menadzerowi Projektu wykonania prawa zapoznania si¢ z aktualnym stanem prac przy
realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokos$ci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzone zdarzenie.

Za nieprzekazanie Zamawiajagcemu, Menadzerowi Projektu lub Zarzadowi Drog Grodzkich,
na kazde pisemne Zzadanie wszelkich dokumentow, wyjasnien, informacji zwigzanych z
realizacjg robot, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie.
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Zaniedochowanie obowiazku, o ktorym mowa w art. 3.5.1, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 20.000,00 zt za kazde stwierdzone zdarzenie.

Za niedochowanie obowigzkéw, o ktorym mowa w art. 3.5.2 — 3.5.4, Wykonawca zaplaci
kare umowng w wysokosci 10.000,00 zt za kazde stwierdzone zdarzenie.

Za niedokonanie zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 20.000,00 zt za kazda
bezposrednia ptatnos¢ na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykonang
przez Zamawiajacego.

Za naruszenie obowigzkow dotyczacych bhp i ppoz., Wykonawca zaptaci kar¢ umownag w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde stwierdzone zdarzenie.

Za niezapewnienie - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - codziennego pobytu na terenie
budowy o0séb wymienionych w art. 2.6, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek nieusprawiedliwionej
nieobecnosci.

Za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ przez caty okres realizacji przedmiotu umowy oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazde
stwierdzone zdarzenie.

Za zastosowanie materialow, wyposazenia, urzadzen itp. nie zaakceptowanych przez
Menadzera Projektu, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,05% catkowitego
wynagrodzenia brutto za kazde stwierdzone zdarzenie.

Za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
zgodnie z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05%
catkowitego wynagrodzenia brutto za kazde stwierdzone zdarzenie.

Za powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania robot nie
objetych umowa o podwykonawstwo zaakceptowang zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto za
kazde stwierdzone zdarzenie.

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie wynikajacym z art. 5.3,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub projekt zmiany umowy.

Za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach, o ktorych mowa w art. 5.5 i 5.8, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazda
nieprzedlozong kopie.
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Za nieztozenie dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,05% catkowitego
wynagrodzenia brutto za kazdy nieztozony dowod zaptaty.

Za niedochowanie obowigzku sprzatania na biezgco drog dojazdowych 1 terenow
sgsiadujgcych z terenem budowy z zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzonych prac,
w szczegolnosci od jazdy i pracy sprzetu i $rodkow transportu Wykonawcy, jego
podwykonawcow i dostawcoéw, Wykonawca, w przypadku nieusunig¢cia zanieczyszczen
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Menadzera Projektu lub Zarzad Drog
Grodzkich w Zamos$ciu, zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,02% calkowitego
wynagrodzenia brutto za kazde stwierdzone zdarzenie.

Za niedochowanie obowiazku, o ktorym mowa w art. 3.5.24, Wykonawca zaplaci karg
umowng w wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazde stwierdzone
zdarzenie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych, stwierdzone zostang wady, a Wykonawca nie usunie
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i/lub Menadzera Projektu lub wady nie
beda nadawaly si¢ do usunigcia, ale nie bedg uniemozliwia¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 0,05% calkowitego
wynagrodzenia brutto za kazda stwierdzong wadg.

Za kazdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, niezgodnie z
zalacznikami do niej, w tym dokumentacja projektowa, jak rowniez za naruszenie przepisow
prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej, inny niz wymienione w art. 9.5 — 9.21, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazde
stwierdzone zdarzenie, z zastrzezeniem art. 9.24 — 9.35.

Za niedotrzymanie terminéw, o ktorych mowa w art. 3.3.51 3.3.7, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6znienia.

Za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w art. 3.5.1, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

Za niedotrzymanie termindw, o ktorych mowa w art. 3.5.2 — 3.5.4, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

Za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w art. 6.2, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

Za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w art. 6.3, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w
wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

Za niedotrzymanie termindéw, o ktérych mowa w art. 6.5, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

Za niedotrzymanie termindw, o ktérych mowa w art. 6.7, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6znienia.
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Za niedotrzymanie terminu na usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi 1 gwarancji, Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 0,05% catkowitego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

Za niedotrzymanie terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,03% catkowitego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

Za niedotrzymanie terminéw dotyczacych obowigzkéw sprawozdawczych, okreslonych w
niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiajacego lub Menadzera Projektu zgodnie
z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,02%
catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia

Za niedotrzymanie terminu na dostarczenie dokumentéw zadanych przez Zamawiajacego lub
Menadzera Projektu lub Zarzad Drog Grodzkich, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien op6znienia.

W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminéw okreSlonych w niniejszej
umowie lub wyznaczonych przez Zamawiajacego lub Menadzera Projektu zgodnie z zapisami
niniejszej umowy, innym niz wymienione w art. 9.24 — 9.34, Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia.

Dwukrotne niedochowanie nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu obowigzkow przez
Wykonawce (poprzedzone pisemnym wezwaniem ze strony ZamawiajaCego), W tym
postanowien umowy lub przepisow prawa, jest dla Zamawiajacego podstawg do rozwigzania
umowy.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od niniejszej umowy nie wyklucza mozliwosci zadania
zaplaty kary umowne;.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacego z wystawione] przez niego faktury.

Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegajg sumowaniu z uwzglednieniem art.
9.41.

Podstawa do obliczania wysokosci kar umownych jest warto§¢ wynagrodzenia umownego
brutto, okreslona w art. 10.1. pkt 1 umowy, z zastrzezeniem art. 9.4.

Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne do wartosci 30 % warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w art. 10.1 pkt 1 umowy, z zastrzezeniem, Ze nie uchybia to mozliwos$ci
nalozenia kary umownej, o ktérej mowa w art. 9.3.-9.4.

W przypadku, gdy na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie
szkod¢ wyzsza, niz natozone kary umowne, uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania
uzupeltniajacego, na zasadach ogolnych, wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

10. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalaja, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe:
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1) Dbrutto w wysokoSci: ........oeeviiiinnnnn zh(stownie: ... )
2) podatek VAT w wysoKoSCI: .........oovevvnnnnn.. zt (stownie: ... )
3) netto w wysoKOSCI: ....viviiiiiiiiie zl (stownie: ... )

Kwota wynagrodzenia wyptacona w 2021 r. nie przekroczy 20.000.000,00 zt brutto (stownie:
dwadzie$cia milionow ztotych). Jezeli warto$¢ robot wykonanych w 2021 r. przekroczy ww.
kwote, nadwyzka zostanie doliczona do pierwszej faktury w roku 2022, ktorg Wykonawca
ma prawo wystawi¢ od 1 stycznia 2022 r.

Kwota wynagrodzenia wyptacona w 2022 r. nie przekroczy 41.070.000,00 zt brutto (stownie:
czterdziesci jeden milionéw siedemdziesiat tysiecy zlotych). Jezeli warto$¢ robot
wykonanych w 2022 r. przekroczy ww. kwote, nadwyzka zostanie doliczona do pierwszej
faktury w roku 2023, ktorg Wykonawca ma prawo wystawi¢ od 1 stycznia 2023 r.

Maksymalne kwoty wynagrodzenia, o ktérych mowa w art. 10.2. 1 10.3. mogg ulec zmianie
w toku realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy bedzie dokonywal zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur
czeSciowych, ktorych warto$¢ wyniesie co najmniej 90% wynagrodzenia okre$lonego
w art. 10.1.

Wartos¢ faktury koncowej wyniesie nie wiecej niz 10% wynagrodzenia okreslonego w art.
10.1.

Warunkiem zaptaty faktury czg¢éciowej jest dotgczenie protokotu odbioru czgsciowego,
o ktorym mowa w art. 8.7 umowy.

Warunkiem zaptaty drugiej i nastgpnych faktur czeSciowych jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz o$wiadczen
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow sporzadzonych wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 5 do umowy. Art. 10.7. stosuje si¢ odpowiednio.

Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest podpisanie protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w art. 8.8.14. lub art. 8.8.15. pkt 1 lub art. 8.8.15. pkt 2 lit. a lub art. 8.8.16.
umowy oraz dostarczenie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych
oraz innych dokumentéw wymaganych niniejsza umowa.

W przypadku faktury koncowej, oprocz dokumentéw, o ktérych mowa w art. 10.9,
Wykonawca, nie pozniej niz trzy dni przed uptywem terminu jej ptatnosci, przekazuje
Zamawiajacemu za posrednictwem Menadzera Projektu o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcoéw sporzadzone wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy
oraz polecenie ptatnosci wystawione przez Menadzera Projektu.

Warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia jest dotgczenie przez Wykonawce do kazdej
faktury o$wiadczenia, ze osoby wskazane przez Zamawiajacego zgodnie z art. 7 UMOWY sa
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
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umowy o pracg i Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zalega na ich
rzecz z wyplata naleznego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesigca poprzedzajacego
wystawienie faktury.

Warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia jest dotaczenie przez Wykonawce do kazdej
faktury polecenia ptatnosci wystawionego przez Menadzera Projektu, z zastrzezeniem art.
10.10.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie podatki, optaty i inne koszty zwigzane z
realizacjag umowy, w tym zwigzane z uzyskaniem niezbednych zgod, decyzji i pozwolen,
wykonaniem robo6t przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajacych, koszty
urzadzenia zaplecza budowy, koszty prob i pomiaréow, i nie podlega waloryzacji ani
podwyzszeniu, z zastrzezeniem postanowien art. 14.1. pkt 3 i 5 oraz art. 14.2. oraz art. 15
umowy.

Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
................................................. , W terminic do 30 dni od dnia dor¢czenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na: Miasto Zamo$¢, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢,
NIP: 922-269-74-72.

Bledne wystawienie faktury VAT lub brak wymaganych dokumentow spowoduja naliczenie
ponownego 30-dniowego terminu ptatno$ci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentow.

Zamawiajacy oswiadcza, ze przy dokonywaniu platnosci stosowany jest mechanizm
podzielonej ptatnosci (ang. split payment).

Zgodnie z art. 10.8. i 10.9. ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy
zrealizuje po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku braku dowodéw, o ktorych mowa w art. 10.18, Zamawiajgcy moze zwrécic sie
do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli z Wykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o wykazanie naleznego im
wynagrodzenia od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w art.
10.18., w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w art. 10.20., dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaplaty Zamawiajagcy poinformuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag odnoszacych si¢ do zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin
sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktorych mowa w art. 10.23, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 10.18., Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 10.1.

11. GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela ...-miesigcznej gwarancji i rgkojmi na zrealizowany przedmiot umowy,
liczonej od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w art. 8.8.14. lub
art. 8.8.15. pkt 1 lub art. 8.8.15. pkt 2 lit. a lub art. 8.8.16 umowy.

W okresie gwarancji 1 rekojmi, Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzialu w przegladach
gwarancyjnych, ktore organizowane bgda przynajmniej raz na pot roku. Z kazdego przegladu
gwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, zawierajacy co najmniej date sporzadzenia
protokotu, opis wad, jesli takie zostang ujawnione oraz termin ich usunigcia. Nieobecnos¢
Wykonawcy w przegladzie gwarancyjnym nie zwalnia go z obowigzku usunigcia wad
stwierdzonych i zapisanych w protokole z przegladu gwarancyjnego.

Zamawiajacy upowaznia Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu (dalej: ZDG) do zgtaszania
wad. Zamawiajacy lub ZDG zawiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach,
innych niz stwierdzone podczas przegladow gwarancyjnych, o ktéorych mowa w art. 11.2.,
w terminie 5 dni roboczych od dnia ich ujawnienia. Zawiadomienie dokonane zostanie faxem
lub e-mailem lub pisemnie.

W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w ciggu 14
dni od dnia sporzadzenia protokotu, o ktorym mowa w art. 11.2., lub doreczenia
zawiadomienia, o ktorym mowa w art. 11.3. W sytuacjach wyjatkowych, niezaleznych do
Wykonawcy, Zamawiajacy lub ZDG moze wyznaczy¢ dluzszy termin na usunigcie wad.
W przypadku wystapienia wady zagrazajacej prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy
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lub zagrazajacej bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ t¢ wad¢ w terminie
wskazanym w protokole, o ktorym mowa w art. 11.2 lub zawiadomieniu, o ktorym mowa w
art. 11.3.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego, ZDG oraz
Menadzera Projektu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie i
godzinie przyjazdu w celu realizacji czynnos$ci majacych na celu usunigcie wad. Czynnosci
zwigzane z usuwaniem wad moga si¢ odbywac¢ w dniach i godzinach wskazanych przez ZDG.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego, ZDG oraz Menadzera
Projektu o usunig¢ciu wad. Usuni¢cie wad musi zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuni¢cia wad okres gwarancji i rekojmi, w zakresie dokonanej naprawy,
biegnie na nowo, liczac od dnia podpisania protokolu w sprawie usunigcia wad.

Po bezskutecznym uptywie terminu na usuni¢cie wad, wyznaczonego zgodnie z niniejsza
umowa, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy
Wykonawce lub na zasadach ogélnych zleci usunigecie wad osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktéorych mowa
w art. 11.8., zobowigzany bedzie do zwrotu wszystkich poniesionych w takim przypadku
przez Zamawiajacego kosztow. Koszty te beda potracone Wykonawcy z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Jezeli bedzie to niemozliwe
Z jakichkolwiek powodow, to Wykonawca zobowiazuje si¢ ww. koszty zaptaci¢ na wezwanie
Zamawiajacego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z nini€jsza umowa,
Zamawiajacemu przystuguje, poza innymi uprawnieniami wynikajacymi z niniejszej umowy,
dodatkowo prawo naliczania kar umownych.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy data
rozpoczgcia a zakonczeniem terminéw gwarancji i re¢kojmi powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce 1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowa wykonano elementy,
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacii,
Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiajacego za
posrednictwem Menadzera Projektu. Wykonawca odpowiada za serwisowanie i okresowa
konserwacje ww. elementow i ponosi ich koszty w okresie gwarancji i r¢kojmi.

Jesli na zainstalowane w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowag
urzadzenia, materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji
dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwaranciji.
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W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do:
1) nieodptatnego, skutecznego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym,

2) s$wiadczenia na rzecz Zamawiajgcego ustugi bezplatnych przegladéw serwisowych i
bezptatnej ustugi przegladow gwarancyjnych oraz konserwacji, warunkujacych
utrzymanie gwarancji, wraz z bezplatng naprawg i bezptatng wymiang elementow
wynikajgcych z tych przegladow - usunig¢cia wad, przez caty okres trwania gwarancji i
rekojmi, liczac od dnia odbioru robot,

3) nicodptatnego, skutecznego usunigcia wad stwierdzonych podczas przegladow
serwisowych i gwarancyjnych lub zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania
gwarancji i rgkojmi.

W okresie gwarancji i rgkojmi wszelkie naprawy lub wymiany objete gwarancja i r¢kojmia
dokonywane sg w ramach wynagrodzenia okreslonego w art. 10.1. Zamawiajacy nie ponosi
jakichkolwiek kosztow zwigzanych z naprawami lub wymianami.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie
kontroli, odbioréw, a takze stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.

Wykonawca w zwigzku z udzielong gwarancja i r¢kojmiag nie moze odmowi¢ usunigcia wad
i usterek obiektu bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wystgpienia nieusuwalnej wady,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w takiej wysokosci w jakiej wada zmniejsza
warto$¢ przedmiotu umowy.

W przypadku braku zgody Stron umowy, co do istnienia wad w wykonanych robotach,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie ekspertyzy osobie posiadajacej stosowne
uprawnienia. W przypadku potwierdzenia zarzutdow Zamawiajagcego w ekspertyzie
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu koszt ekspertyzy. Koszt ten Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Jezeli bedzie to niemozliwe z jakichkolwiek
powodow, to Wykonawca zobowiazuje si¢ ww. koszty zaptaci¢ na wezwanie Zamawiajacego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji 1 rekojmi takze po okresie
okreslonym w art. 11.1., jeZeli nalezno$ci powstang w tym okresie, a Beneficjent zgtosi wade
najpdzniej w terminie 7 dni po uplywie tego okresu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego rowniez odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i
rekojmi, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze zada¢ naprawienia
na zasadach ogolnych szkody powstatej z powodu istnienia wady, chyba, ze szkoda ta jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci.
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12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w formie ...................... ,
W WYSOKOSCL  viviiiiiiiiii e, (stownie: ... ),
co stanowi 5% warto$ci umowy brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej ztozone zostato na koncie
Zamawiajacego w Banku PKO BP S.A. Oddziat Zamo$§¢ NI ........ccceeevveviieiiiiiieens

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub porgczenia
wystawione bedzie przez bank, lub firme ubezpieczeniowa, lub podmiot, o ktorym mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz w walucie, w ktorej
jest ptatna kwota umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach i na zasadach
okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przy czym zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej nastgpi z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi¢ bedzie 30
% wysokosci wniesionego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub porgczen jest nieodwolalne, bezwarunkowe i1 platne na pierwsze
zadanie Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
ustugi 1 pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

13. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w art. 13.1.
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.

Odstgpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 musi zawiera¢ uzasadnienie
obejmujace opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg
doreczenia Wykonawcy o$§wiadczenia Zamawiajacego o odstgpieniu.
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13.4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

13.5.

13.6.

naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy, tj. w wysokosci wynikajacej z zasad
ptatnosci, opisanych w art. 10 umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w art. 13.4., Zamawiajacy pomniejszy o nalezne mu od
Wykonawcy kary umowne.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,

w kazdym czasie, z waznych powoddéw, w szczeg6lno$ci w sytuacji wystgpienia
nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

jezeli zawarta umowa Zamawiajgcego z instytucja wspotfinansujacg inwestycje zostanie
w trakcie obowigzywania niniejszej umowy uniewazniona przez sad lub inny organ,

w przypadku wypowiedzenia, odstgpienia lub rozwigzania umowy z instytucja
wspotinansujaca inwestycje,

gdy Wykonawca stal si¢ niewyplacalny lub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalnoscia,

w przypadku upadioSci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz
rzeczywistego zajecia w postgpowaniu egzekucyjnym catego majatku Wykonawcy lub
jego istotnej czesci, uniemozliwiajacego realizacje przedmiotu umowy.

Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwal roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dhuzszy niz 14 dni,

jezeli Wykonawca skierowat do realizacji umowy osoby nie posiadajagce wymaganych
uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajacego nie dokonat ich zmiany,

w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnié zastepstwa osob, o ktorych
mowa W art. 2.6. umowy, przez osoby spetniajace wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia,

w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni - zgodnie z zapisami niniejszej umowy -
codziennego pobytu na terenie budowy oséb wymienionych w art. 2.6 umowy,

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze umowe majacg na
celu przeniesienie na osobg/osoby trzecie wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej
umowy,

konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

razgcego naruszenia postanowien umownych, w szczegdlnosci w nastepujacych
sytuacjach:

- wadliwe lub sprzeczne z umowa wykonywanie przedmiotu umowy, mimo uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do zmiany takiego
dzialania lub zaniechania,
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- okoliczno$¢ stwierdzenia, iz wady powstale z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy uniemozliwiajg realizacje¢ inwestycji lub jej czesci zgodnie
z postanowieniami umowy 1 dokumentacji budowlanej lub uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposdb
istotny ograniczajg osiggniecie przez inwestycje¢ zamierzonych parametrow.

13.7. W przypadku odstgpienia od umowy Strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

14.1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Wykonawca wspoélnie z Zamawiajacym, Zarzadem Drog Grodzkich oraz Menadzerem
Projektu sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych robot wedtug daty odstapienia
od umowy.

Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwania robdt, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynno$ci zabezpieczajacych poniesie
Strona, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw 1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot. O ile przerwanie robdt nie nastapito z jego winy, Zamawiajacy
jest obowiazany pokry¢ koszty tych materialow 1 przejac je.

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy i konstrukcje stanowigce jego wilasno$¢ w terminie najpézniej 14 dni po
terminie przerwania robot.

Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstapienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajagcy moze zastosowa¢ wszelkie kary i
potracenia jakie wynikaja z niniejszej umowy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

Strony wspdlnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore poniost Wykonawca, a nie
zwigzanych z budowg, obiektéw zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstgpienia
od umowy wedlug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostang uwzglednione tylko
elementy robot wykonane prawidtowo. Elementy robot wykonane wadliwie i nie
nadajace si¢ do eksploatacji zostaja przekazane bez prawa zaplaty.

Zamawiajacy nie bedzie wyznaczal dodatkowych termindéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

14. ZMIANY UMOWY

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych, Zamawiajacy

przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

Zmiana 0os6b wymienionych w art. 2.6. umowy w przypadku:
a) $mierci,

b) rozwigzania stosunku pracy,
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C) utraty uprawnien niezb¢dnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamoOwienia,

d) urlopu powyzej 26 dni w roku,
e) choroby skutkujacej zwolnieniem lekarskim na okres powyzej 30 dni,

f) na zadanie Zamawiajgcego jezeli uzna, ze osoba nie wykonuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty — zgodnie z procedurg
opisang w art. 2.15. umowy,

g) Innych zdarzen losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujacych obiektywna niemozliwo$cig pelnienia funkcji przez dana osobe,
wynikajacych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

Zmiana o0sOb bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi
okoliczno$ciami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury
innej osoby spetniajacej warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, z
zastrzezeniem ze zmiana osob z przyczyny, o ktorej mowa w lit. f, nie wymaga wniosku
Wykonawcy. Nowo zgloszony kierownik budowy musi réwniez posiada¢ doswiadczenie
zawodowe nie mniejsze niz wskazane w ofercie dla kierownika budowy. Skierowanie, bez
akceptacji Zamawiajacego, do realizacji umowy, innych osob niz wymienione w art. 2.6.
umowy, stanowi podstawe do naliczenia kar umownych z powodu realizacji przedmiotu
umowy niezgodnie z jej zapisami, jak réwniez do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o zaistnieniu
ktorejs z ww. okolicznosci w terminie 3 dni roboczych od dnia powzigcia informacji o ich
wystapieniu. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu kandydatury
innej osoby w terminie 7 dni roboczych od dnia powzigcia informacji o wystgpieniu ktorej$ z
ww. okolicznos$ci. W przypadku braku akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ nowg osobe w wyzej wskazanym terminie.

2) Zmiana terminow realizacji umowy, o ktérych mowa w art. 6.1. — 6.3. umowy,
W nastepujacych sytuacjach:
a) w przypadku wykrycia wadliwosci lub niekompletnosci dokumentacji, ktore:

— zagrazaja bezpieczenstwu robot w trakcie ich realizacji lub po ich ukonczeniu,
niezaleznie od tego, czy zagrozenie dotyczy zycia lub zdrowia ludzi, cato$ci
obiektu, czy interesow osob trzecich lub

— nie zagrazajg bezpieczenstwu jak wyzej, lecz prowadzg do innych niekorzystnych
cech wykonywanego obiektu, obnizajac jego walory funkcjonalne badz
estetyczne lub
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— prowadza do niepotrzebnych kosztéw samej inwestycji, badz przedtuzajg czas jej
realizacji 1 ktéore powoduja konieczno$¢ zmiany lub uzupehlienia projektu
budowlanego,

z powodu przedtuzajacej si¢ procedury przetargowej na wybor wykonawcy
inwestycji,

jezeli zmiany beda nastgpstwem dzialania organéw  sadowych lub
administracyjnych, w szczegolnosci dotyczacych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktérego konieczno$ci nie mozna bylo przewidzie¢
przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spolecznych lub zawodowych - nie artykulowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okre$lenia przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego,

w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy i termin jej wykonania,

w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac
wymaga okreslonych warunkéw atmosferycznych,

w przypadku konieczno$ci wprowadzenia robdt i/lub rozwigzan zamiennych na
podstawie protokotu koniecznosci,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych,

jezeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu dzialania sily
wyzszej, tj. niezwyktych 1 nieprzewidzianych okolicznos$ci niezaleznych od strony,
ktora si¢ na nie powotuje 1 ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczgciem postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego.

Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, rozumie¢ nalezy zdarzenie
zewnetrzne 1acznie spetniajace nastepujace warunki:

— 0 charakterze niezaleznym od stron,

— ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego,
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—  ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie moglty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

—  ktorego nie mozna przypisac drugiej stronie.
Za site wyzszg warunkujgcg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci:
—  powddz, pozar,
— inne zdarzenia zwigzane z dzialaniem sit natury, nietypowe dla tego obszaru.

Za site wyzszg warunkujacg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie rowniez:

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,
— nagtle i dlugotrwale przerwy w dostawie energii elektrycznej,
— promieniowanie lub skazenia,

— nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia
technicznego lub systemu urzadzen technicznych powodujace przerwe w ich
uzywaniu lub utrate ich wiasciwosci, bez ktorych zrealizowanie zatozonego
pierwotnie celu umowy stalo si¢ niemozliwe,

—  wystapienie na obszarze, na ktorym realizowany jest przedmiot umowy zakazen
lub zachorowan na chorob¢ zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze
zdrowiem w liczbie wigkszej niz zwykle albo wystapienie zakazen lub chordb
zakaznych dotychczas niewystepujacych.

Zmiana termindw mozliwa bedzie o okres odpowiadajacy opoznieniu wyniklym z ww.
przyczyn, a wystgpienie okoliczno$ci uzasadniajacej zmian¢ terminéw musi by¢
potwierdzone w sposob odpowiedni dla okoliczno$ci np. protokotem koniecznosci
podpisanym przez Wykonawce, Zamawiajacego, Inzyniera Wiodacego 1 wlasciwego
inspektora nadzoru, wpisem do dziennika budowy o wstrzymaniu robot.

Roboty zamienne, w tym zmiany technologii i sposobu wykonania robdt oraz roboty
dodatkowe.

W trakcie realizacji robot dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia robot zamiennych,
w tym zmian technologii i sposobu wykonania elementow robdt i wyposazenia oraz robot
dodatkowych. Roboty zamienne dopuszcza si¢ tylko w przypadkach, gdy proponowane
rozwigzanie zamienne jest rownorz¢dne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje umowa i zatgczniki do niej. Jesli roboty zamienne majg by¢ wprowadzone na
wniosek Wykonawcy, przedstawia on opis proponowanych zmian i wycen¢ kosztow
(kosztorys réznicowy lub inny dokument o podobnym charakterze obrazujacy rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwigzaniem zamiennym).
W przypadku robot dodatkowych, Wykonawca przedktada kosztorys ofertowy.

W przypadku koniecznos$ci/potrzeby wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych
obowigzuje nastepujaca procedura:
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a) Menadzer Projektu zwraca si¢ do autora/autorow dokumentacji z pisemnym
wnioskiem 0 uzgodnienie rozwigzan zamiennych, a jesli zajdzie taka potrzeba,
rowniez o wykonanie projektoéw zamiennych i/lub uzupetienie dokumentacji
projektowe;j.

b) Menadzer Projektu sporzadza i przedktada Zamawiajgcemu opini¢ dotyczacg zmian
w realizowanej inwestyciji,

C) Menadzer Projektu prowadzi czynno$ci na rzecz uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe — jesli zajdzie taka potrzeba.

d) Menadzer Projektu weryfikuje i akceptuje kosztorys roznicowy lub inny dokument
o podobnym charakterze, obrazujacy réznice w kosztach pomigdzy kosztorysem
ofertowym wykonawcy inwestycji a proponowanym rozwigzaniem zamiennym, a w
przypadku robot dodatkowych - kosztorys ofertowy Wykonawcy.

e) Przystgpienie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan zamiennych lub robot
dodatkowych, o ktorych mowa w niniejszym ustepie wymaga ostatecznej pisemnej
akceptacji Dyrektora Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu lub osoby przez niego
upowaznionej. W tym celu, Menadzer Projektu sporzadza karte nadzoru
inwestorskiego 1 autorskiego wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej
umowy. Ponadto, wykonawca inwestycji moze przystapi¢ do realizacji robdt
zamiennych, ktére powodujga wzrost kosztow inwestycji oraz robot dodatkowych
dopiero po zawarciu aneksu do umowy na realizacje inwestycji lub uzyskaniu
odrebnego zlecenia na ich wykonanie.

f) Po uzyskaniu wymaganych akceptacji/aneksow/odrebnych zlecen/pozwolen itp.,
Menadzer Projektu przekazuje wykonawcy inwestycji dokumentacj¢ niezbgdna do
wykonania rozwigzan zamiennych lub rob6t dodatkowych.

Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udzialu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamowienia.

Zmiana lub rezygnacja moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamowienia lub po przedstawieniu przez Wykonawce¢ dokumentéw potwierdzajacych
odstgpienie lub wypowiedzenie lub rozwigzanie umowy z podwykonawca. Do
dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ o$wiadczenie podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnianie warunkow udziatu
W postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze,
ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelniania
warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
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Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawi oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢
tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgSci zamowienia
podwykonawcy.

zmiana kwoty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 14.2., w przypadku
zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)

— jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

ograniczenie zakresu robdt objetych umowa wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy

Zamawiajacy moze postanowi¢ o ograniczeniu zakresu prac (robot) objetych umowa.
Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce w formie o§wiadczenia, ktore po
uzgodnieniu warto$ci wynagrodzenia podlegajacego obnizeniu przybierze forme¢ aneksu
do umowy. Jezeli warto$¢ prac niewykonanych nie wynika z dokumentacji kontraktowej,
a Strony w terminie 7 dni od daty zlozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia o
ograniczeniu prac nie 0siggng porozumienia odnosnie wartosci tych prac, to wartos$¢ tych
prac wyceni powotany przez Strony biegly, ktorego wynagrodzenie zostanie przez Strony
uzgodnione 1 pokryte po potowie.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy.

Dopuszczalne sa zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktore nie powoduja
zmiany terminu, o ktorych mowa w art. 6.3. umowy. Zmiany te nie wymagaja aneksu do
umowy, lecz wymagaja pisemne] akceptacji Menadzera Projektu, Zarzadu Drog
Grodzkich w Zamosciu 1 Zamawiajgcego.

Zmiana kwot, o ktorych mowa w art. 10.2. 1 10.3 umowy.
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Na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy mogg by¢ zmienione kwoty maksymalnego
wynagrodzenia w 2021 i 2022 r, pod warunkiem, ze nie spowoduja one zmiany
wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 10.1. umowy oraz, ze zmiany te zostang wczesniej
wprowadzone do budzetu Miasta Zamo$¢ uchwata Rady Miasta Zamos¢.

Zmiany o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 z uwzglednieniem art. 144 ust.1a, 1b,
1d, oraz 1e ustawy Prawo zamowien publicznych.

Inne zmiany:

a) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych danych
identyfikacyjnych,

b) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza
o ich wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamdéwienie nie wptynetaby na krag
podmiotoéw ubiegajacych si¢ 0 zamowienie ani na wynik postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej umowy 1 nie bedzie

podlega¢ waloryzacji z wyjatkiem sytuacji wskazanych w art. 14.1. pkt 5, na nastgpujacych
zasadach:

1)

2)

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w art. 14.1. pkt 5 lit. a, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega
warto$¢ brutto oraz warto$ci podatku VAT.

W razie zaistnienia okre$lonej w art. 14.1. pkt 5 lit. a, b, ¢ lub d podstawy do zmiany
wynagrodzenia, zastosowanie znajduje nastepujgca procedura:

a) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej wniosek
0 Zmiang Umowy, zawierajacy w szczegolnosci:

- okreslenie zmiany, na ktorg Wykonawca si¢ powotuje,

—  wykazanie, Ze zaistniala zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcg,

— wykazanie w jaki sposob te zwigkszone koszty Wykonawcy uzasadniajg
zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia,

— okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajacej z zaistnialej
zmiany,

wraz ze szczegOtowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajacymi
podnoszony wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciezar wykazania
wplywu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.
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b) Do dokumentdéw, ktére moga potwierdza¢ wptyw zmiany na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, naleza w szczegdlnosci:

— kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawc¢ z rozbiciem na
poszczegblne czynniki cenotworcze,

— dokumenty z zakresu prawa pracy i1 ubezpieczen spotecznych, jak rowniez
ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujace struktur¢ (oraz podstawe)
zatrudnienia 1 wynagrodzenia osob, ktérymi Wykonawca postuguje si¢ dla
wykonania zamoOwienia, jak rdwniez procentowy stopien obcigzenia
(zaangazowania) tych oséb praca na rzecz zamdwienia w stosunku do pelnego
zakresu ich obowigzkow u Wykonawcy,

— dokumenty wskazujace na podstawe 1 wysoko$¢ obcigzenia Wykonawcy
z tytulu obowigzkowych skladek spolecznych lub zdrowotnych w zakresie
zatrudnienia osob, ktorymi Wykonawca postuguje si¢ dla wykonania
zamoOwienia,

— kalkulacje i zestawienia przedstawiajagce wplyw zmiany na poszczegolne
kategorie kosztow Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania czesci
przedmiotu umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad
ptatno$ci wynagrodzenia,

— obrazujace pordéwnanie kosztow wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

C) Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym
terminie dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentow, jesli dane przekazane
wraz z wnioskiem nie potwierdzaja, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada
postulowanej przez Wykonawce wartosci zmiany wynagrodzenia.

d) Jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentow nie wynika, ze zaistnienie
zmiany bedzie miato wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce lub gdy wykazywany przez Wykonawce wplyw zmiany na koszty
wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie
wynagrodzenia, jak rdwniez jesli z innych powoddéw, wniosek ten jest
nieuzasadniony w catosci lub w czgéci - Zamawiajacy informuje Wykonawce w
formie pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci lub w czesci
- wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

e) Woykazanie przez Wykonawce, ze zaistniala zmiana begdzie miata okreslony we
wniosku wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
stanowi podstawe do zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikujacego
w adekwatny sposob wysoko$¢ wynagrodzenia.

3) Zmiana umowy wywotana zmiang wchodzi w zycie w terminie okreslonym w aneksie do
umowy, uwzgledniajacym w zakresie skutkéw prawnych jego obowigzywania takze
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okres, ktory uptynat od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z zastrzezeniem
postanowien art. 14.2. pkt 1.

4) Zmiana umowy w trybie przewidzianym w art. 14.2. nic ma wplywu na wynagrodzenie
Wykonawcy dotyczace zdarzen i kosztow, ktore wystapity przed data zaistnienia zmiany

5) Wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawc¢ w ramach trybu okreslonego w art.
14.2. powinny by¢ przedtozone w oryginale lub w kopiach poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem Wykonawce.

6) Za datg zlozenia przez Stron¢ o$wiadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w
art. 14.2. uznaje si¢ takze dat¢ otrzymania przez druga Stron¢ wiadomosci e-mail
zawierajacej skany pism obejmujacych przedmiotowe o$wiadczenie, o ile pisma te w
oryginale zostaty nastepnie wystane w ciggu dwoch najblizszych dni roboczych przesytka
pocztowa polecong lub kurierska do tej drugiej Strony.

7) W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 14.1. pkt 5, ktore
zmniejszaja koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia art. 14.2. z tym zastrzezeniem, ze procedur¢ zmiany umowy moze
zainicjowaé takze Zamawiajacy, zadajac okre$lonych informacji, dokumentéw lub
wyjasnien od Wykonawcy, ktory ma wowczas obowigzek takie dane przedstawic.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zostang dokonane
w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony, chyba ze postanowienia
niniejszej umowy stanowig inaczej.

15. WALORYZACJA

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu okresowym ulegnie
waloryzacji dla oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie z niniejszymi zapisami.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta postanowieniami
niniejszej umowy, uwaza sie, ze kwota wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 10.1. uwzglgdnia
wzrosty lub spadki cen.

Limit waloryzacji wynosi +/- 2 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 10.1.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac¢ w oparciu o podane wskazniki cen wyrobow publikowane
przez Prezesa Gtownego Urzegdu Statystycznego (dalej. zw. Prezesem GUS) w Dziedzinowe;j
Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P - symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z
wegla 1 torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),
e) Wskaznik K - symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),
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f)  Wskaznik CPI - Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacja PKD przeci¢tne wynagrodzenie
miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektéw inzynierii ladowej 1
wodnej (jako robocizna).

W przypadku, gdyby ww. wskazniki przestalty by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy beda waloryzowane przy kazdej ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty budowlane do wystawienia protokotu odbioru cze$ciowego, w ktorym
faczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie z zapisami art. 15
osiggnie limit, o ktérym mowa w art. 15.3.

Waloryzacji podlegac bgda jedynie kwoty poswiadczone w protokotach odbioru czesciowego
(fakturach czgsciowych) przez Menadzera Projektu.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o Wspolczynnik zmiany cen (Wn)
wyliczony wedtug wzoru:

CPly Po o Bu G _ A Su , p Ko
X — X=— 4 e X— X—+ g X — X —
CPL. P R, TERE IR gRE K,

W,=a+bx

gdzie:

»Wn" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do
zastosowania w stosunku do wszystkich kwot;

,a'" jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5.

0", ¢, L, d", e, L f7, g7, ,,h” sa wagami stalymi okreslonymi w tabeli Koszyk
waloryzacyjny; z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie si¢ dostawca
ktoregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wowczas waga
tego elementu zostanie przyjeta jako ,,0” we wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI
zostanie powigkszona 0 warto$¢ wagi, ktora zostata przyjeta jako ,,0”, tak aby suma warto$ci
wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosita 0,5.

,»CPIn", ,,Pn", ,RNn", ,.Cn”, ,,An”, ,,Sn”, ,,Kn” s3 narastajagcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym
okresie rozliczeniowym. W przypadku korygowania obliczonej wstepnej wartosci
zwaloryzowanych kwot, wskaznikami tymi sa wskazniki GUS dotyczace tego samego
Mmiesigca za ktory wystawiony byt protokot odbioru cze¢sciowego (faktura cze$ciowa).

CPlo", ,Po", ,Ro0", ,,Co”, ,,A0”, ,,So”, ,Ko” s3 narastajacymi wskaznikami cen
opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dacie odniesienia,
przez ktora rozumie si¢ datg o 14 dni wczesniejsza niz data wyznaczona na przediozenie
oferty.
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Ilorazy wskaznikow cen (tj. % ) dla poszczegbdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnoscia

do dwoch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaznikbw cen i wag nalezy obliczaé
Z doktadnos$ciag do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Whnp nalezy obliczaé
z doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku.

Do wyliczania warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:
a) Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM dla warstw konstrukcyjnych asfaltowych
b) Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON dla warstw konstrukcyjnych betonowych.

TABELA KOSZYK WALORYZACYJNY BITUM

ELEMENTY ROBOT SYMBOL WAGA
WSKAZNIKA

CPI (b) CP! 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT () A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

TABELA KOSZYK WALORYZACYJNY BETON

ELEMENTY ROBOT SYMBOL WAGA
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,23
PALIWO (c) P 0,07
ROBOCIZNA ( d) R 0,04
CEMENT (e) C 0,07
ASFALT () A 0,02
STAL (9) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5
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Z powodu braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa si¢ z opo6znieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS oglosi wskazniki dla danego miesigca objetego protokotem
odbioru czesciowego (fakturg czesciowa). Wystepujac o protokot odbioru czesciowego
Wykonawca obliczy wstepne warto$ci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w kazdym
protokole odbioru czg¢sciowego, zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich z
opublikowanych dla tego samego miesigca wskaznikow GUS. Ustalone W ten sposob
warto$ci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw GUS dotyczacych wiasciwych
dla miesigca za ktory wystawiony byl protokét odbioru, niezwlocznie po ich publikacji. W
sytuacji, gdy protokét odbioru czesciowego bedzie dotyczyt okresu rozliczeniowego w
sktad ktorego beda wchodzity dwa lub wigcej miesiecy, nalezy przyjmowac wskazniki GUS
dla miesigca bedacego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

Do umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca, zawartymi na okres dtuzszy
niz 12 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie
zastosowanie beda mie¢ postanowienia art. 15.

W przypadku kontynuowania wspdtpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien zapisow art.
15 powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 12 miesiecy tacznie dla wszystkich umow o
podwykonawstwo.

Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen. Waloryzacja
bedzie si¢ odbywac w oparciu o wskaznik dla: Cen towardw 1 ustug konsumpcyjnych (jako
CP]) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli Koszyk waloryzacyjny,
publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CPly,
M/np=a+bx +CXX+"'+hXY

CPl,,

gdzie

,»a'" jest statym wspolczynnikiem o wartosci: 0,5

,»b” waga z przedziatu 0,2 — 0,3

»C s .. 5 07" Wagl wybranych poszczegdlnych elementow robot ustalone w taki sposob aby
ich suma wraz z wagami ,,a” 1,,b” wynosita 1,

Xy ees 5, Y  minimum jeden z wspdlczynnikow dla wybranych Elementow robot z Koszyka
waloryzacyjnego 1 kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lUb Rnp/Rop 1ub Cnp/Cop Iub Anp/Agp
lub Snp/Sop lub Knp/Kop.
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»CPInp", ,.Pnp", LRnp", ,,.Cnp”, »Anp”, ,.Snp”, ,,Knp” sa narastajacymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym
okresie rozliczeniowym z Podwykonawca,

CPlop”, ,,Pop", ,,Rop", ,,Cop”, »Ao0p”s 500", »,Kop” sa narastajacymi wskaznikami cen
opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w dacie
zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca.

Kwoty ptatne Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane
comiesiecznie poczawszy od 6 miesigca od rozpoczgcia realizacji robot objetych umowa o
podwykonawstwo. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda
waloryzowane do momentu, w ktorym taczna wartos$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku
cen, wynikajacych z zapisow art. 15, osiagnie limit +/- 2 % wartosci robot w zawartej umowie
0 podwykonawstwo.

16. RYZYKO

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciala lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Zamawiajacego.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore
bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Zamawiajacego, a obejmujace ryzyko
wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dzialan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania,
dziatan witadzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchdéw, zamieszek
wewngtrznych lub niepokojoéw (jesli nie dotycza wytacznie pracownikow Wykonawcy) oraz
skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi
substancjami wybuchowymi.

17. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonawca jest 1

bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedoloZenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce lub
jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

18. ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOSCI

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznos$ci zobowigzuje

si¢ nie przenosi¢ praw w calosci jak 1 czesci (wierzytelnosci) wynikajacych z niniejszej Umowy na

osoby

trzecie.

19. OBOWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z ART. 13 ROZPORZADZENIA

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA
2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSOB FIZYCZNYCH W ZWIAZKU Z
PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH | W SPRAWIE SWOBODNEGO
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PRZEPLYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

(OGOLNE ROZPORZADZENIE O OCHRONIE DANYCH)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4
maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informujg, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamo$¢ (adres: Rynek
Wielki 13, 22-400 Zamos¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00),

w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowaé si¢ z
Inspektorem Ochrony Danych: Radostaw Kusaj, adres e-mail: inspektor@chi24.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach
zwigzanych z realizacja umowy pn. ,,Przebudowa drogi na odcinku okoto 5 km w ciggu
drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece L.abunka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica
miasta Zamosc)”

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

- osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych

- organy wiladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub
dziatajace na zlecenie organdw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore
wynikaja z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, w tym organy wiadzy
publicznej oraz podmioty, posiadajace uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru
dziatalno$ci Miasta Zamos$¢, w tym projektow wspotfinansowanych z funduszy Unii
Europejskiej,

- inne podmioty, ktore na postawie stosownych umow podpisanych z Miastem
Zamos$¢ przetwarzaja dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Prezydent
Miasta Zamos¢.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z art. 97 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 z pdzn. zm.) oraz przepisOw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 1 Rybackiego oraz ustanawiajgce
przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz  uchylajace  rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.320) przez czas nie dluzszy niz jest to konieczne do celow, dla
ktérych dane byly gromadzone z uwzglgdnieniem okresow przechowywania okreslonych
w przepisach odrebnych, w tym przepisow archiwalnych.

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w:
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a) przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postepowania cywilnego,
zwigzanych z zawarciem 1 realizacja umowy; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ww. ustaw,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zaméwien publicznych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawne;j,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO,

9) nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

20. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie unormowanych niniejszag umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy,
w szczegblnosci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020
poz. 1740 z pdzn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z
2020 poz. 1333), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z poZzn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z
pézn. zm.).

Przywolane w niniejszej umowie ustawy, rozporzadzenia i inne akty normatywne,
Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ w brzmieniu obowigzujacym w dniu wykonywania
niniejszej umowy.
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Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci
lub w czesci, nie bedzie to mie¢ wptywu na moc obowigzujgcg pozostalej jej czesci. W takim
przypadku Strony zastapig niewazne postanowienie postanowieniem majgcym moc prawna,
ktore odpowiada¢ bedzie w mozliwie najpelniejszym zakresie celowi niewaznego
postanowienia i bedzie miato w istotnym stopniu réwnowazne skutki ekonomiczne i prawne.

Przelew wierzytelno$ci wynikajacych z umowy przez Wykonawce na rzecz osob trzecich
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddaja pod
rozstrzygnigcie sagdowi wlasciwemu miejscowo dla wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe opracowano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

21. ZALACZNIKI

Integralng cz¢$cig umowy sg zatgczniki:

No ook owhE

Zatacznik nr 1 — Kosztorys ofertowy

Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zalacznik nr 3 — Wzor listy obecnosci

Zalacznik nr 4 — Wzor karty nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego

Zatacznik nr 5 — Wz6r o§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
Zatacznik nr 6 — Wzo6r wykazu odbiorczego drewna

Zalacznik nr 7 — Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy: Wykonawca:

Strona 59



