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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

UMOWA nr ….. /2021 - projekt   

 

zawarta w  dniu  ………….…….  w Zamościu pomiędzy 

Miastem Zamość mającym siedzibę w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP 922-269-

74-72 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a  

………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą 

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

1. PRZEDMIOT UMOWY 

1.1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycję pn. 

„Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most 

na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”. Inwestycja 

współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: IV Infrastruktura 

drogowa dla miast, DZIAŁANIE: 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków 

miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu 

drogowego. 

1.2. Przewidywany zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje w szczególności: 

1) przebudowę Alei 1-go Maja na odcinku od km 0+000 (most przez rzekę Łabuńka na 

Al. 1-go Maja) do skrzyżowania z ul. Braterstwa Broni oraz ul. Dzieci Zamojszczyzny, 

w tym: przebudowę istniejącej ulicy na drogę dwujezdniową po dwa pasy ruchu 

w każdym kierunku oraz o stałej szerokości pasa równej 3,5 m wraz z wyspą dzielącą, 

budowę obustronnej opaski bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m oraz lewostronnego 

ciągu pieszo-rowerowego, budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm, 

wpustów deszczowych, przebudowę istniejącego oświetlenia oraz budowę kanału 

technologicznego, 
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2) przebudowę ul. Dzieci Zamojszczyzny od skrzyżowania z Al. 1-go Maja oraz 

ul. Braterstwa Broni  do skrzyżowania z ul. Szczebrzeską oraz Śląską, w tym: 

przebudowę ulicy na drogę dwujezdniową o czteropasowej jezdni ze środkową wyspą 

dzielącą, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o szerokości pasa równej 3,5 m oraz o  

nawierzchni asfaltowej, budowę obustronnej opaski bezpieczeństwa wzdłuż ulicy o 

szerokości 0,5 m, przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych, przebudowę 

zatok autobusowych, przebudowę istniejących obiektów mostowych, budowę 

prawostronnego chodnika o szerokości 1,5 m do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, 

który następnie przechodzi w ciąg pieszo-rowerowy o szerokości łącznej 3,5 m oraz 

budowę lewostronnego ciągu pieszo-rowerowego, również o szerokości łącznej 3,5 m, 

budowę oświetlenia, kanału technologicznego oraz odcinków kanalizacji deszczowej 

o średnicy odpowiednio 600, 500, 1200 mm, 

3) przebudowę ulicy Szczebrzeskiej od km 3+423,73 do granicy miasta, w tym: 

przebudowę  ulicy dwujezdniowej, o szerokości każdego pasa równiej 3,5 m, budowę 

obustronnej opaski bezpieczeństwa wzdłuż ulicy o szerokości 0,5 m, przebudowę 

zjazdów indywidualnych, publicznych oraz zatok autobusowych, budowę 

prawostronnego chodnika o szerokości 1,5 m, który od km 4+437,53 przechodzi w ciąg 

pieszo-rowerowy o szerokości łącznej 3,5 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego 

zlokalizowanego z lewej strony ulicy o szerokości 3,5 m, a także budowę kanalizacji 

deszczowej o średnicy 1200 mm, oświetlenia ulicznego czy kanału technologicznego. 

4) przebudowę skrzyżowań: 

 Al. 1-go Maja z ul. Ogrodniczą w km 0+399,90 , 

 Al.1-go Maja z ul. Braterstwa Broni i ul. Dzieci Zamojszczyzny w km 0+666,20, 

 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Ogrodniczą w km 0+924,50, 

 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Janowicka w km 1+286,20, 

 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. bez nazwy w km 1+328,10, 

 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Okrzei i ul. Włościańską w km 1+468,80, 

 ul. Dzieci Zamojszczyzny  z ul. Sadową w km 2+008,00, 

 ul. Dzieci Zamojszczyzny  z ul. Kruczą w km 2+289,60, 

 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Królowej Jadwigi w km 2+506,30, 

 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Królowej Jadwigi w km 2+593,20, 

 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. bez nazwy w km 3+191,00, 

 ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Śląską i ul. Szczebrzeską w km 3+422,50, 

 ul. Szczebrzeska z ul. Błonie w km 3+681,40, 

 ul. Szczebrzeska z ul. Szkolną w km 3+678,10, 

 ul. Szczebrzeska z ul. Strefową w km 4+049,60, 



 

Strona 3 

 

 ul. Szczebrzeska z ul. bez nazwy w km 4+562,70, 

5) budowę czterech bezpiecznych aktywnych przejść dla pieszych,  

6) budowę zjazdów publicznych, indywidualnych i zatok autobusowych z kostki brukowej 

betonowej pochłaniającej szkodliwe cząstki NOx, 

7) nasadzenia drzew oraz zakładanie trawników na szerokości pasa drogowego, 

8) budowa dwóch bramownic, 

9) budowę zatoki do kontroli ruchu, 

10) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego,  

11) wykonanie systemu ITS, 

12) budowę zasilania wiat przystankowych 

13) budowę murów oporowych. 

1.3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji określa 

dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do umowy. 

1.4. Na przedmiot umowy składają się roboty budowlane, o którym mowa w art. 1.1. – 1.3.,  

a także wszystkie inne prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, w szczególności wymienione w niniejszej umowie w art. 3. Obowiązki Wykonawcy. 

1.5. Zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie prawidłowej realizacji 

inwestycji, najlepszej jakości i funkcjonalności obiektu / obiektów, stanowiących przedmiot 

umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w myśl art. 65 Kodeksu cywilnego. 

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, umowa i SIWZ wzajemnie się 

uzupełniają. W przypadku ujawnienia rozbieżności, nieuwzględnienia, czy pominięcia w 

umowie czy SIWZ jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy wynikającego z dokumentacji 

projektowej wymienionej w art. 1.3 umowy lub odwrotnie, pierwszeństwo będzie nadawać 

się znaczeniu stwierdzenia istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenie zmierzające 

do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

1.6. Wykonawca oświadcza, że: 

 przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał                      

od Zamawiającego wszelkie informacje, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności 

realizacji przedmiotu umowy, 

 zapoznał się z dokumentacją projektową, 

 posiada pełną wiedze, jaką powinien uzyskać profesjonalny Wykonawca na podstawie 

dokumentacji projektowej do wykonania robót, 

 właściwie ocenił wszystkie warunki dla wykonania robót, w tym specyfikę wykonania 

robót na terenie budowy, 
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 zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte w informacjach 

przekazanych przez Zamawiającego, 

 upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych 

robót, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, 

a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i ukończenia robót 

oraz usunięcia wad, 

 ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

 przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób (bez względu na podstawę 

wykonywania przez te osoby pracy) w zakresie przepisów BHP i p.poż  jak również 

wszelkich innych zasad i przepisów znajdujących zastosowanie do prowadzonych 

robót, 

 posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

 przeszkolenie stanowiskowe, 

 posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do 

prowadzenia prac, które ww. osoby będą wykonywać w ramach realizacji niniejszej 

umowy. 

1.7. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz 

zatrudnienie niezbędne dla profesjonalnego wykonania niniejszej umowy wraz  

z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym oraz należytą starannością. 

2. FUNKCJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY 

2.1. Obowiązki Menadżera Projektu (Inwestora Zastępczego) wykonuje . 

………………………ul. ………………… tel.  …………………, fax. ………………,  

e-mail: ……………………….. 

2.2. Zakres obowiązków Menadżera Projektu określa umowa nr …………. z dnia 

…………….zawarta pomiędzy Zamawiającym a ……………………… 

2.3. Funkcję Inżyniera Wiodącego, działającego z ramienia Menadżera Projektu, sprawuje 

…………………………………………….  

2.4. Funkcję inspektora nadzoru na budowie sprawują:  

 ………………………….  - inspektor nadzoru robót drogowych – koordynator czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie, 

 ……………………………- inspektor nadzoru robót mostowych,  

 ………………………….. - inspektor nadzoru robót sanitarnych, 

 ………………………….. - inspektor nadzoru robót elektrycznych, 

 ……………………………- inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych 

 ………………………….. - inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych. 
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Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz.1333 z późn. zm.) - zw. dalej „ustawą Prawo 

budowlane”. 

2.5. Za kierowanie, nadzór i koordynowanie pracy zespołu Menadżera Projektu odpowiedzialny 

jest Inżynier Wiodący, o którym mowa w art. 2.3., za wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla 

inspektora nadzoru robót drogowych, wyznaczonego przez Zamawiającego (Inwestora) jako 

koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie, zgodnie z art. 27 

Prawa budowlanego.  

2.6. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie ……………………………....., posiadającej/go 

uprawnienia budowlane nr ……………………………., 

b) kierownika robót drogowych w osobie ……………………….., posiadającej/go 

uprawnienia budowlane nr ………………………, 

c) kierownika robót sanitarnych  w osobie ……………………….., posiadającej/go 

uprawnienia budowlane nr ……………………… 

d) kierownika robót elektrycznych w osobie ……………………………......., 

posiadającej/go uprawnienia budowlane nr ………………………, 

e) kierownika robót telekomunikacyjnych w osobie ………………………….., 

posiadającej/go uprawnienia budowlane nr ………………………………………… 

f) kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie ………………………….., 

posiadającej/go uprawnienia budowlane nr ………………… 

2.7. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane. 

2.8. Zmiana osób wymienionych w art. 2.6. dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach i na 

warunkach zawartych w art. 14.1. pkt 1.   

2.9. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie 

codziennego pobytu na terenie budowy kierownika budowy, a w przypadku kierowników 

poszczególnych robót – codziennego pobytu na terenie realizowanej inwestycji w czasie 

prowadzenia robót w branży, za którą odpowiada dany kierownik. W przypadku skierowania 

do realizacji umowy dwóch lub więcej osób do pełnienia funkcji kierownika robót danej 

branży, wymagany jest codzienny pobyt co najmniej jednej osoby. Pobyt będzie 

potwierdzony podpisem na liście obecności dostępnej w biurze budowy. Lista obecności 

sporządzona zostanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2.10. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osób wymienionych w art. 2.6. zastępstwo przez inną 

osobę na następujących warunkach: 

1) jeżeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, za 

pośrednictwem Menadżera Projektu, wniosek o zmianę umowy zgodnie z art. 14.1. pkt 

1, 
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2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować osoby 

zastępujące z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, 

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego; kierownik budowy 

musi posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 14  umowy 

i nie wymaga aneksu do umowy. 

2.11. Postanowień art. 2.10. nie stosuje się do urlopów okolicznościowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy 

(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1632). 

2.12. Wykonawca zorganizuje na czas choroby, skutkującej zwolnieniem lekarskim osób 

wymienionych w art. 2.6. zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach: 

1) jeżeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, za 

pośrednictwem Menadżera Projektu, wniosek o zmianę umowy zgodnie z art. 14.1. pkt 1 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę umowy jeżeli po 

upływie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedłużone, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem 

Menadżera Projektu, oświadczenia o chorobie osoby i przedstawienia Zamawiającemu 

kandydatury osoby zastępującej w terminie 2 dni roboczych1 od dnia powzięcia 

informacji o chorobie osoby, 

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego; kierownik budowy 

musi posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 14 umowy 

i nie wymaga aneksu do umowy. 

2.13. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w art. 2.10. i 2.12., zaistniałych z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania 

należytej staranności nie można było przewidzieć, okaże się konieczne tymczasowe 

zastąpienie kierownika budowy lub kierownika robót, w szczególności w celu zapewnienia 

codziennego pobytu na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania 

zastępstwa przez inną osobę, spełniającą wymagania stawiane dla danej osoby określone  

w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kierownik budowy musi 

posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Menadżera Projektu, 

oświadczenia o konieczności tymczasowego zastępstwa członka zespołu i przedstawienia 

                                                 
1 Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, które wypadają 

w dzień ustawowo wolny od pracy. 
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Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej w terminie 3 dni roboczych od dnia 

powzięcia informacji o takiej sytuacji. 

2.14. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zorganizowania zastępstwa, o którym 

mowa w art. 2.10., 2.12. i 2.13, jeżeli nieobecność osób ma charakter krótkotrwały,  

a Zamawiający uzna, że ich nieobecność nie wpłynie negatywnie na realizację inwestycji,  

w szczególności w przypadku skierowania przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika 

robót, o których mowa w art. 2.6 lit. b-f więcej niż po jednej osobie dla każdej z branż.  

2.15. Zamawiający może w każdym czasie zażądać zmiany osób wskazanych w art. 2.6., jeżeli 

uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonują je w 

sposób nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, za 

pośrednictwem Menadżera Projektu, kandydatury innej osoby, posiadającej wiedzę, 

doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż wymagane w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (kierownik budowy musi posiadać doświadczenie 

zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje), w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania żądania od Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata z 

powodu nie spełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, 

aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy wyznaczenia osoby na zastępstwo tymczasowe, posiadającą wiedzę, 

doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż wymagane w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, do czasu przejęcia obowiązków przez nową osobę; 

kierownik budowy musi posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą 

zastępuje. 

2.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli codziennego pobytu na terenie budowy osób, 

 o których mowa w art. 2.6., w tym prawo do sprawdzania listy obecności i żądania 

sporządzenia jej kserokopii. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności 

wyżej wymienionych osób, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej zgodnie z art. 9.12 za każdy przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności. Prawo 

kontroli codziennego pobytu przysługuje również Menadżerowi Projektu.  

2.17. Nieobecność osób, o których mowa w art. 2.6., na terenie realizowanej inwestycji będzie 

usprawiedliwiona, jeżeli spowodowana będzie urlopem, z uwzględnieniem art. 2.10., chorobą 

skutkującą zwolnieniem lekarskim, z uwzględnieniem art. 2.12., urlopem okolicznościowym, 

a także jeżeli wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, 

skutkujących obiektywną niemożliwością stawienia się na teren inwestycji, wynikających 

z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, 

w szczególności: 

- konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do 

których dziecko uczęszcza, 

- konieczność poddania się obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 
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- imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy  

w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub 

samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w 

sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu 

prowadzonym przed tymi organami, 

- choroby niani lub dziennego opiekuna, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 75). 

2.18. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie codziennego pobytu osób,  

o których mowa w art. 2.6., Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego, za pośrednictwem Menadżera Projektu, o przyczynie nieobecności  

i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności na 

terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu może być 

usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe 

dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie. 

2.19. Do wniosku o zastępstwo, Wykonawca dołącza poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię uprawnień budowlanych oraz dokumentów potwierdzających przynależność do 

właściwej izby budowlanej. 

3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

3.1. Obowiązki ogólne: 

3.1.1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej                           

w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 

2020 poz. 1740 z późn. zm.), 

2) stosowania się do instrukcji, poleceń, procedur i wskazówek Zamawiającego, Zarządu 

Dróg Grodzkich w Zamościu oraz Menadżera Projektu / inspektorów nadzoru 

przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, 

3) przedkładania Zamawiającemu, Menadżerowi Projektu i Zarządowi Dróg Grodzkich 

w Zamościu, na ich pisemne żądanie, zgłoszone w każdym czasie trwania umowy 

wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 

prawidłowości wykonania umowy – w terminie przez nich wskazanym, w tym: atestów, 

świadectw, uprawnień, kwalifikacji itp. 

4) informowania pisemnie Zamawiającego za pośrednictwem Menadżera Projektu  

o wszelkich zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, 

jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót itp. oraz do współpracy z 

Menadżerem Projektu, Zamawiającym i Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu przy 

opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, 

5) informowania w formie pisemnej Menadżera Projektu / inspektorów nadzoru o przebiegu 

wykonywania umowy na każde żądanie Menadżera Projektu / inspektorów nadzoru oraz 
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przedstawiania comiesięcznych sprawozdań z przebiegu robót w formie ustalonej 

z Menadżerem Projektu do ostatniego dnia każdego miesiąca, 

6) umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, Zarządu Dróg 

Grodzkich w Zamościu, Menadżera Projektu i pracownikom jednostek / organów 

sprawujących funkcje kontrolne i/lub nadzorcze, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów, 

7) umożliwienia prowadzenia kontroli robót przez podmioty wymienione w pkt 6, 

8) niezwłocznego przybycia na każde wezwanie Zamawiającego i/lub Menadżera Projektu 

i/lub Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu w terminie określonym w wezwaniu, 

9) wykonania powierzonych czynności sumiennie i fachowo, z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność), 

10) zapewnienia ochrony interesów Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

3.1.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa, koordynację robót oraz za metody organizacyjno-techniczne 

stosowane na  budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie 

części robót przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne podmioty. 

3.1.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

 dokumentacją projektową, 

 aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w ustawie Prawo 

budowlane,  

 niniejszą umową, 

 pozwoleniem na budowę, 

 decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 września 2020 r. (GK-

OS.6220.20.2020.AM), 

 zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  

 obowiązującymi normami i wymogami technicznymi, 

 ofertą Wykonawcy, 

 kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

 harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w art. 6a, stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy. 

3.2. Obowiązki Wykonawcy przed przekazaniem terenu budowy: 

3.2.1. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest: 

1) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o którym mowa w art. 21a 

ustawy Prawo budowlane i uzyskać akceptację Menadżera Projektu; brak akceptacji może 

skutkować odmową Zamawiającego przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy, 
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2) dostarczyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień osób, które przy 

realizacji przedmiotu umowy będą sprawowały samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej 

izby budowlanej, 

Wykonawca każdorazowo, bez dodatkowego wezwania, najpóźniej na 3 dni robocze przed 

upływem terminu ich ważności przekaże Zamawiającemu, za pośrednictwem Menadżera 

Projektu, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaktualizowanych zaświadczeń 

o przynależności do właściwej izby budowlanej.  

3) dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu BIOZ oraz przejęciu 

obowiązków kierowania budową, 

4) dostarczyć pozostałe dokumenty wymagane do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

5) dostarczyć zaakceptowany przez Menadżera Projektu i Zamawiającego harmonogram 

rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 6a. 

3.3. Obowiązki Wykonawcy przed przekazaniem terenu budowy dotyczące ubezpieczenia:  

3.3.1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

Umowa ubezpieczenia powinna obejmować w szczególności szkody zaistniałe w związku 

z czynem zabronionym, jak również wynikające z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym również szkody wyrządzone umyślnie. 

3.3.2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty objęte umową, budowle, urządzenia, materiały, sprzęt i inne mienie związane 

z wykonywaniem robót – wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość 

wynagrodzenia brutto określona w art. 10.1 pkt 1. 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym  z ruchem pojazdów mechanicznych 

3.3.3. Ubezpieczenie obejmować będzie  w szczególności: 

 ubezpieczenie robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego 

związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru, zalania oraz innych 

zdarzeń losowych; 

 odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych – wymagana suma ubezpieczenia 

nie mniej niż 1.000.000,00 zł na jedno zdarzenie, niezależnie od ilości zdarzeń. 

3.3.4. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 

pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia 



 

Strona 11 

 

robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody w szczególności z 

ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób 

trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie zwrócić wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone 

prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

3.3.5. Wykonawca na 5 dni roboczych przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa 

w art. 6.4. umowy przedłoży Zamawiającemu, za pośrednictwem Menadżera Projektu, 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów ubezpieczenia, o których mowa w art. 

3.3.1 – 3.3.3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, za pośrednictwem 

Menadżera Projektu, dowód opłacenia składki najpóźniej w dniu następującym po terminie 

jej opłacenia. 

3.3.6. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, 

o których mowa w art. 3.3.1 – 3.3.3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako 

powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót. Może natomiast stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary umownej. 

3.3.7. Jeżeli ważność umów ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 3.3.1 – 3.3.3 wygasa w 

okresie, w którym są one wymagane, Wykonawca każdorazowo, bez dodatkowego wezwania, 

najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu ich ważności przekaże 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Menadżera Projektu, poświadczone za zgodność 

z oryginałem kopie nowych umów ubezpieczenia lub aneksów do nich. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, za pośrednictwem Menadżera Projektu, 

dowód opłacenia składki najpóźniej w dniu następującym po terminie jej opłacenia.  

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dokumentów, Zamawiający może 

wykupić taką umowę ubezpieczeniową we własnym zakresie i przy najbliższym rozliczeniu 

finansowym odpowiednio potrącić poniesione z tego tytułu koszty z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3.3.8. Jakiekolwiek zmiany warunków ubezpieczenia, o których mowa w art. 3.3.1 – 3.3.3 

wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

3.4. Obowiązki Wykonawcy dotyczące terenu budowy: 

3.4.1. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy.  

3.4.2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 7 do umowy. Wykonawca może opracować własny projekt tymczasowej 

organizacji ruchu, jeżeli przyczyni się to do optymalizacji i sprawniejszej realizacji 

inwestycji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych 

opinii i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.  

3.4.3. Po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

przekazany teren budowy, w tym ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek 

materiałów, wyposażenia i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, oraz ryzyko 

wszelkich innych szkód, z wyłączeniem szkód wynikłych z działania siły wyższej, w mieniu 
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tam się znajdującym, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby 

przebywające na terenie budowy w związku z wykonywaniem robót. Wystąpienie takich 

szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania niniejszej 

umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność 

odszkodowawczą) za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy do protokolarnego 

przekazania Zamawiającemu.  

3.4.4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac budowlanych w terminie 10 dni roboczych 

od dnia przejęcia terenu budowy.  

3.4.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach  

i materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od 

przyczyn ich powstania. 

3.4.6. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt zagospodarowania terenu budowy (plan 

organizacji terenu budowy), z uwzględnieniem lokalizacji: zaplecza placu budowy; apteczek 

pierwszej pomocy medycznej, kabin sanitarnych, kontenerów na śmieci i odpady  

z uwzględnieniem segregacji odpadów wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami, wyjazdami 

z placu budowy, placami składowania materiałów, trasami komunikacji oraz uzgodnić go z 

odpowiednimi instytucjami, a następnie uzyskać akceptację Menadżera Projektu i Dyrektora 

Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub osoby przez niego upoważnionej. 

3.4.7. Wykonawca wyposaży plac budowy w wymagany sprzęt ppoż. i będzie sprawował nad nim 

nadzór. 

3.4.8. Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu budowy wykona odpowiednie oświetlenie 

oraz ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczy przeznaczony do zachowania drzewostan, 

zabezpieczy drogi i ciągi komunikacyjne. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

bezpiecznego dojścia i dojazdu do posesji mieszkańcom, przedsiębiorcom, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.  

3.4.9. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu budowy i stref prowadzonych robót; 

ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 poz. 963). 

3.4.10. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i utrzymania pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych i socjalnych na okres trwania robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). Koszty organizacji, 

montażu i demontażu oraz przyłączenia do mediów w sposób gwarantujący prawidłowe 

użytkowanie utrzymania pomieszczeń ponosi Wykonawca. 

3.4.11. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.  
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3.4.12. Wykonawca wykona własnym staraniem i na swój koszt przyłącza i instalacje dla potrzeb 

placu budowy na podstawie warunków uzyskanych od właścicieli sieci (rozprowadzenie po 

terenie budowy instalacji elektrycznej, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji 

lub systemów odprowadzania wód deszczowych z terenu budowy, montaż niezbędnych 

liczników). Koszty energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia opłat administracyjnych i 

przyłączeniowych wynikających z jego działalności na placu budowy. 

3.4.13. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jego 

wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, w tym nie składowanie jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów, czy 

urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych. 

3.4.14. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy oraz 

ciągów komunikacyjnych (jezdnie, ciągi piesze, bariery ochronne, znaki) na terenie budowy 

przed uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco dróg 

dojazdowych i terenów sąsiadujących z terenem budowy z zanieczyszczeń powstałych 

w wyniku prowadzonych prac, w szczególności od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu 

Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 

jakichkolwiek uszkodzeń do ich naprawy, sprzątania ciągów komunikacyjnych oraz obszaru 

wokół terenu budowy, w tym ewentualnych miejsc parkingowych przed terenem budowy i 

wjazdów na teren budowy i zaplecza podczas całego okresu trwania robót oraz prowadzenia 

wszelkich działań w trakcie robót tak, aby zminimalizować utrudnienia dla ludności oraz 

ograniczenia w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych, a wszelkie koszty z tego tytułu 

obciążać będą Wykonawcę.  

3.4.15. Jeśli Wykonawca uzna za niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji, zobowiązany jest 

do wykonania niezbędnych inwentaryzacji i zabezpieczeń obszarów przyległych do terenu 

budowy, w celu uniknięcia roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

3.4.16. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze, aby zabezpieczyć wszystkie istniejące obiekty znajdujące się na terenie 

budowy i w jego sąsiedztwie i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca ponosi koszt naprawy zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek 

prowadzonych robót, koszt demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji oraz naprawy 

innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz 

usunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach osób trzecich. 

3.4.17. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi 

teren do stanu pełnego uporządkowania wraz z odtworzeniem/naprawą ewentualnych 

zniszczeń powstałych w związku z prowadzoną budową. Wykonawca zlikwiduje zaplecze na 

własny koszt, w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od 

Zamawiającego lub Menadżera Projektu. Wykonawca usunie z terenu budowy wszystkie 

odpady, materiały, maszyny i urządzenia należące do Wykonawcy, podwykonawców i 

dalszych podwykonawców i uporządkuje teren budowy (wraz z przyległym otoczeniem) po 

zakończeniu robót. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków 
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będzie uprawniało Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 

terminu, a po jego bezskutecznym upływie do wykonania wszelkich prac porządkowych na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3.5. Obowiązki Wykonawcy związane z prowadzeniem robót: 

3.5.1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz 

właściwego komendanta Policji o dacie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót 

(zatwierdzoną przez organ zarządzający ruchem) co najmniej na 7 dni przed dniem 

wprowadzenia organizacji ruchu. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

dotyczy każdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz 

wprowadzenia stałej organizacji ruchu. 

3.5.2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, Menadżera Projektu, 

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej  

w Zamościu, Komendę Miejską Policji w Zamościu, Samodzielną Publiczną Stację 

Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu, Miejski Zakład Komunikacji 

Sp. z o.o. w Zamościu o planowanych utrudnieniach w ruchu drogowym, w szczególności 

wynikających z wprowadzenia danego etapu tymczasowego oznakowania robót i/lub 

tymczasowej zmiany organizacji ruchu. Wykonawca dokona powyższego powiadomienia co 

najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem utrudnień w formie pisemnej (pocztą 

tradycyjną i/lub e-mailem i/lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej) i 

udokumentuje wykonanie powyższych czynności. 

3.5.3. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia mieszkańców, podmiotów gospodarczych, 

mediów i innych podmiotów, w szczególności mieszkających/działających w sąsiedztwie 

placu budowy o planowanych utrudnieniach w ruchu drogowym, w szczególności 

wynikających z wprowadzenia danego etapu tymczasowego oznakowania robót i/lub 

tymczasowej zmiany organizacji ruchu. Wykonawca dokona powyższego powiadomienia co 

najmniej 5 dni przed planowanym wprowadzeniem utrudnień poprzez przekazanie 

stosownych informacji za pośrednictwem mediów, internetu lub w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty i udokumentuje wykonanie powyższych czynności. 

3.5.4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, Menadżera Projektu 

i Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu w sposób i w terminie określonym w art. 3.5.2 oraz 

mieszkańców, podmiotów gospodarczych, mediów i innych podmiotów, w szczególności 

mieszkających/działających w sąsiedztwie placu budowy w sposób i w terminie określonym 

w art. 3.5.3 o planowanych utrudnieniach innych niż utrudnienia w ruchu drogowym, 

w szczególności wynikających z konieczności wykonania robót polegających na czasowym 

wyłączeniu mediów (np. prąd, woda, gaz).   

3.5.5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, aby zminimalizować 

utrudnienia dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, w szczególności poprzez 

zapewnienie przez cały okres realizacji robót dojścia i dojazdu do domów i lokali 

usługowych/produkcyjnych położonych przy placu budowy, a w razie potrzeby poprzez 

wykonanie objazdów, przejazdów itp.  
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3.5.6. W celu skrócenia okresu uciążliwości dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, 

Wykonawca powinien rozważyć realizację robót budowlanych w systemie wielozmianowym 

oraz przez sześć dni w tygodniu.    

3.5.7. skreślony. 

3.5.8. skreślony. 

3.5.9. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i na swój koszt wykonać wszystkie 

obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do dokumentacji projektowej 

warunkach i uzgodnieniach. 

3.5.10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wykonywane przez siebie, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców roboty i inne świadczenia oraz zastosowane 

materiały, urządzenia oraz wyposażenie.  

3.5.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z 

prowadzeniem prac przez niego, jego podwykonawców, dalszych podwykonawców, 

dostawców i inne podmioty działające na zlecenie Wykonawcy. 

3.5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy wykonywaniu prac oraz ich zgodność  

z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego, Zarządu Dróg 

Grodzkich w Zamościu i Menadżera Projektu. 

3.5.13. Wykonawca powinien prowadzić szczegółową dokumentację budowy w tym dziennik 

budowy i udostępniać ją Zamawiającemu, Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu 

i Menadżerowi Projektu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem 

dokonywania wpisów i potwierdzeń. Poprawność wykonania prac powinna być 

dokumentowana w dzienniku budowy. Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

spoczywa na kierowniku budowy (kierowniku robót) oddelegowanym ze strony Wykonawcy. 

3.5.14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji robót budowlanych w formie 

papierowej i elektronicznej w formacie PDF. 

3.5.15. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.5.16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegana bezwzględnie przepisów Bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest 

bezwzględnie prowadzić wszystkie prace budowlane na terenie budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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3.5.17. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Jakość i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Menadżerowi Projektu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.5.18. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego, Zarządu Dróg Grodzkich, Menadżera Projektu, projektantów 

oraz innych zaproszonych osób i terminowej realizacji postanowień z tych narad. Narady 

koordynacyjne będą organizowane w terminie wskazanym przez Zamawiającego i/lub 

Menadżera Projektu, minimum dwa razy w miesiącu.  W naradach zobowiązany jest 

uczestniczyć kierownik budowy oraz w razie takiej potrzeby inny personel Wykonawcy. 

3.5.19. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych, roboczych 

spotkaniach kontrolnych organizowanych i prowadzonych przez Zamawiającego i/lub  

Menadżera Projektu  lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia 

Zamawiającego.  

3.5.20. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji oraz nadzorowania robót prowadzonych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców i innych wykonawców, zapewnienia 

niezbędnego miejsca na zaplecze budowy i magazyny dla ich potrzeb oraz dostępu do 

mediów. 

3.5.21. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu za pośrednictwem 

Menadżera Projektu wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców na zasadach 

opisanych w niniejszej umowie. 

3.5.22. Wykonawca zapewni pełną obsługę geotechniczną przez uprawnionego geologa na etapie 

realizowanego zadania oraz obsługę geodezyjną na czas robót i powykonawczą 

(powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wykonanych elementów ulic i sieci), niezbędną 

do zrealizowania przedmiotu umowy i pokryje związane z tym koszty. Wykonawca ponosi 

koszt wykonania i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy 

w przypadku uszkodzenia.  

3.5.23. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zamknięciem pasa drogowego, koszt 

oznakowania objazdów i miejsca robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, koszt 

stałego oznakowania drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, koszt wykonania 

tymczasowych dróg dojazdowych, koszt odtworzenia dróg i terenów zielonych, koszt 

czasowego zajęcia działek niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy (okres, sposób i 

zakres czasowego zajęcia działek Wykonawca ustala z ich właścicielami we własnym 

zakresie).      

3.5.24. Wykonawca zobowiązany jest do zimowego utrzymania całego odcinka drogi przekazanej 

jako plac budowy, dopuszczonego do ruchu pojazdów, w standardzie ZUD przyjętym przez 

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu w Planie Zimowego Utrzymania Dróg 
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3.5.25. Wykonawca wykona wszelkie prace związane z dostosowaniem wysokościowym wszystkich 

zjazdów i połączeń z istniejącymi ulicami tak, aby zachować funkcjonalność całości 

wykonanych połączeń.      

3.5.26. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym, Zarządem Dróg 

Grodzkich i Menadżerem Projektu w zakresie wykonania / uzyskania wszelkich uzgodnień 

niezbędnych do realizacji inwestycji. Po stronie Wykonawcy jest ponoszenie związanych 

z tym opłat. 

3.5.27. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób umożliwiający prawidłową 

obsługę urządzeń przez Zamawiającego w czasie eksploatacji. 

3.5.28. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich instalacji i systemów tak, aby 

uzyskały one zakładane w dokumentacji projektowej parametry i funkcje. 

3.5.29. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, 

sprawdzeń i regulacji, mających na celu potwierdzenie zgodności wykonania instalacji i 

systemów z dokumentacją projektową oraz wymaganiami odpowiednich przepisów, 

potwierdzonych stosownymi protokołami wchodzącymi w skład dokumentacji 

powykonawczej, w tym protokoły ze sprawdzenia odbiorowego pomiarów pomontażowych, 

ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej i odgromowej, protokoły uruchomienia 

przez serwis producenta zamontowanych urządzeń i systemów. 

3.5.30. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeglądu wykonanej sieci kanalizacyjnej 

kamerą telewizyjną z grafiką spadków.  

3.5.31. W przypadku braku możliwości zagospodarowania urobku ziemnego przez Zamawiającego 

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania go we własnym zakresie. 

3.5.32. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania właściwego inspektora nadzoru o terminie 

wykonania robót podlegających zakryciu oraz robot zanikowych, a jeśli nie dopełni tego 

obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

3.5.33. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego, Zarząd Dróg Grodzkich w 

Zamościu i Menadżera Projektu na piśmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o każdym 

przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, 

spowodowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy. 

3.5.34. Wykonawca będzie opracowywał wszelkie niezbędne do realizacji robót budowlanych 

projekty oraz rysunki (wykonawcze, warsztatowe, inne) dotyczące robót zamiennych w tym 

zmian technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, przełożenia sieci i 

zabezpieczeń istniejącej infrastruktury wprowadzonych na wniosek Wykonawcy, jeśli takie 

wystąpią, uzyska akceptację autora dokumentacji projektowej oraz dopełni wszelkich 

formalności, wymaganych przepisami prawa, niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
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3.5.35. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania prac przyłączeniowych/wyłączeniowych. 

Roboty należy wykonywać tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia awaryjnych 

uszkodzeń instalacji skutkujących brakiem zasilania mediów do obszarów funkcjonujących 

jak i w sąsiedztwie budowy. Wykonawca ponosi koszty wyłączeń i włączeń.  

3.5.36. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego usuwania wad i usterek stwierdzonych  

w trakcie kontroli, odbiorów, a także stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 

3.5.37. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowanych 

brakiem nadzoru nad wykonywanymi pracami, wadliwą organizacją terenu budowy, 

zaniedbaniami pracowników jak i podwykonawców i dalszych podwykonawców. W tym za 

wykonawstwo zastępcze zlecone przez Zamawiającego w celu usunięcia zaniedbań 

spowodowanych przez Wykonawcę w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kwot z tytułów określonych w 

niniejszym punkcie z jego należności w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3.5.38. Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, do 

natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających. 

3.5.39. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy i umożliwienia wykonywania 

robót w obrębie Inwestycji inwestorom zewnętrznym, w tym m.in. Przedsiębiorstwu 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu oraz podmiotom działającym na ich 

zlecenie, po uzgodnieniu harmonogramu robót z Wykonawcą. 

3.5.40. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy i umożliwienia wykonania 

wiat przystankowych wykonawcy wybranemu przez Zamawiającego, po uzgodnieniu 

harmonogramu z Wykonawcą robót.  

3.6. Obowiązki Wykonawcy dotyczące ochrony środowiska: 

3.6.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 

3.6.2. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami w zakresie 

ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę 

powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. 

3.6.3. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty wynikające z przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i postępowania z odpadami, które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

3.6.4. Wykonawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych kroków w celu 

ochrony środowiska na oraz poza terenem budowy, aby uniknąć uszkodzeń lub niedogodności 

dla osób lub własności publicznej wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub 

innych powodów podczas prowadzenia robót, a będących konsekwencją stosowanych metod 

pracy. Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiającego 

z odpowiedzialności za wszelkie wypadki, odszkodowania, straty, roszczenia z ww. tytułów.  

3.6.5. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania, przetworzenia lub przechowywania  

w sposób przyjazny dla środowiska wszystkich pozostałości lub materiałów usuniętych  

z terenu placu budowy, w tym do bieżącego wywozu na legalne wysypisko odpadów, gruzu, 
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utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój 

koszt oraz przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających dokonanie tych 

czynności.  

3.6.6. Kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, 

dotyczących ochrony środowiska i postępowania z odpadami ponosi Wykonawca.  

3.7. Obowiązki Wykonawcy w zakresie materiałów i urządzeń: 

3.7.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

3.7.2. Materiały i urządzenia, które zostaną użyte podczas wykonania zamówienia powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U.2020 poz. 215 

z późń.zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, w tym STWiORB. 

3.7.3. Inspektor nadzoru będzie żądał okazania wymaganych dokumentów, atestów na wbudowane 

materiały od Wykonawcy. 

3.7.4. Jeżeli Zamawiający, Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu lub inspektor nadzoru zażądają 

badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli Zamawiający, Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu lub 

inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania na 

koszt: 

- Zamawiającego,  jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań 

przedłożonych przez Wykonawcę, 

- Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami 

przedłożonymi przez Wykonawcę. 

3.7.5. skreślony. 

3.7.6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt na teren budowy  

i stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi  

w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi                       

w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały, powinny być I gatunku (dobrej jakości), 

a zamontowane urządzenia fabrycznie nowe, zakupione na potrzeby realizacji niniejszego 

zamówienia, o udokumentowanym pochodzeniu, o jakości i cechach użytkowych nie 

gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

przedmiot umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia i urządzeń 

własnych nie posiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających wymagane 

przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa. Wykonawca jest zobowiązany 

umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru materiałów 

wykończeniowych i /lub estetycznych w zakresie gatunku, standardu, faktury, kolorystyki 

itp./, które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji projektowej. 

Zamawiający w terminie niezwłocznym podejmie decyzję w zakresie doboru tych 
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materiałów, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, 

przedłożenia próbek przez Wykonawcę. 

3.7.7. Wszystkie zastosowane materiały przy realizacji robót budowlanych będą posiadały 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. W przypadku materiałów, urządzeń i innych środków 

niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, 

aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

3.7.8. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone 

obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do 

obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające 

dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniał inne wymagania (normy, 

parametry), określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Przedmiot umowy 

musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, 

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, 

polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat 

technicznych. 

3.7.9. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 

wykonywania robót. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

3.7.10. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem praw patentowych obciążają Wykonawcę .  

3.7.11. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru, do 

okazania faktury zakupu na materiały, urządzenia które będą wykorzystane do realizacji 

niniejszego zamówienia.  

3.7.12. Materiały, urządzenia i wyposażenie wskazane w dokumentacji projektowej wymagające 

zatwierdzenia, winny przejść procedurę zatwierdzenia Karty Materiałowej. Wzór Karty 

Materiałowej wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Menadżera Projektu, Zarząd Dróg 

Grodzkich w Zamościu i Zamawiającego. W celu zatwierdzenia do realizacji robót 

Wykonawca wystawia Kartę Materiałową, a w przypadku  materiałów wykończeniowych i 

estetycznych do wniosku o zatwierdzenie Karty Materiałowej załącza próbki tych materiałów, 

do uzyskania aprobaty projektantów i inspektora nadzoru. 

3.7.13. Sukcesywnie, w zależności od kolejno wykonywanych prac, wraz z przedstawieniem Karty 

Materiałowej, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Menadżerowi Projektu próbek 



 

Strona 21 

 

wszelkich materiałów wykończeniowych oraz elementów wyposażenia. Każdy materiał, 

urządzenie i wyposażenie przed ich wbudowaniem winien być zatwierdzony przez 

projektantów i inspektora nadzoru w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy do 

zatwierdzenia. Przedstawienie próbek winno nastąpić odpowiednio wcześniej, aby 

Wykonawca miał możliwość ponownej prezentacji próbek materiałów, wyposażenia, które 

nie zostały zaaprobowane. 

3.7.14. Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności 

itp.) stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, 

urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy na bieżąco (nie później niż 21 dni) 

przed ich wbudowaniem oraz na każde żądanie. Inspektor nadzoru ma prawo w każdym 

momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, 

wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub umowy, a także te 

części robót, których one dotyczą. Takie odrzucenie nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu 

niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

3.7.15. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych; przedmiarze robót: nazw producentów, znaku towarowego, 

patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy 

towarów – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i 

dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, 

pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i 

eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają 

być korzystne dla Zamawiającego np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, 

poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp 

technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne 

muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych 

w dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty 

techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w 

dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, ze zastosowane materiały i urządzenia 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i 

wyposażenia nie są ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, 

a inspektor nadzoru i projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze 

niż przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji. Zmiany mają być korzystne dla 

Zamawiającego np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, 

będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany 

obowiązujących przepisów 

3.7.16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowane w realizacji robót materiały, 

urządzenia i wyposażenie oraz sprzęt budowlany. 

3.7.17. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze robót 

dokumentów stanowiących dowód zastosowania i wbudowania materiałów dobrej jakości 
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(atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa 

jakości, itd.).  

3.7.18. Na każde żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest 

okazać dla wszystkich materiałów, surowców, urządzeń następujące dokumenty: certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą albo 

aprobatą techniczną, lub inny wymagany przez obowiązujące prawo dokument. Koszt 

uzyskania przywołanych dokumentów obciążą Wykonawcę. Brak okazania dokumentów o 

których mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu będą podstawą do odmowy 

zatwierdzenia przez Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru odbioru robót i wstrzymania 

zapłaty za nie do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych dokumentów.  

3.7.19. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektantami 

szczegółowych rozwiązań materiałowych, jeśli w jego ocenie nie są dokładnie  

i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej. Projektant i inspektor nadzoru w 

terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez Wykonawcę zobowiązani są do 

przedstawienia swojego stanowiska/opinii .  

3.7.20. Drewno pochodzące z wycinki drzew i krzewów Wykonawca potnie na kawałki oraz 

przewiezie i złoży w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego lub Zarządu 

Dróg Grodzkich w Zamościu na terenie Miasta Zamość. Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia Zamawiającemu gotowości dokonania obmiaru pozyskanego drewna z co 

najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Klasyfikacji i obmiaru pozyskanego drewna 

(ilościowego i jakościowego) zgodnie z obowiązującymi normami oraz opisu drewna w 

miejscu jego pozyskania dokona uprawniony przedstawiciel Wykonawcy w obecności 

przedstawicieli Menadżera Projektu oraz Zamawiającego i/lub Zarządu Dróg Grodzkich 

w Zamościu. Z obmiaru drewna sporządzony zostanie „Wykaz odbiorczy drewna”, którego 

wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy. Jeżeli Wykonawca zaplanuje wycinkę w okresie 

lęgowym, zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia opinii ornitologicznej.  

3.7.21. Strony ustalają następujący tryb postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek: 

1) Materiał pochodzący z frezowania bitumicznych warstw istniejącej nawierzchni, 

niewykorzystany do wykonania robót, należy do Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do transportu i złożenia materiału w miejscu uzgodnionym 

z Zamawiającym i/lub Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu, znajdującym się na 

terenie miasta Zamość. Koszt związany z transportem, załadunkiem i rozładunkiem 

materiału nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu, o którym mowa 

w pkt. 10.1 niniejszej umowy. 

2) Materiały z rozbiórki, zakwalifikowane przez Menadżera Projektu i Zarząd Dróg 

Grodzkich w Zamościu i/lub Zamawiającego, jako nadające się do ponownego 

wykorzystania, typu kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, należą do 

Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia ich na paletach, transportu 

i złożenia ich w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i/lub Zarządem Dróg Grodzkich 

w Zamościu, znajdującym się na terenie miasta Zamość. Materiały te nie mogą być 

zanieczyszczone gruntem powstałym podczas rozbiórki mechanicznej lub 
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zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich ponowne wykorzystanie. Nie należy 

mieszać tych materiałów. Koszt związany z załadunkiem, transportem i rozładunkiem 

materiałów rozbiórkowych nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu, 

o którym mowa w pkt. 10.1 niniejszej umowy.  

3) Materiał z rozbiórki barier drogowych, masztów do znaków drogowych, tarcz (tablic) 

znaków drogowych, konstrukcji wsporczych do znaków drogowych, poręczy 

ochronnych, należy do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do transportu i 

złożenia ich w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i/lub Zarządem Dróg Grodzkich 

w Zamościu, znajdującym się na terenie miasta Zamość. Koszt związany z transportem, 

załadunkiem i rozładunkiem materiału nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w 

wynagrodzeniu, o którym mowa w pkt. 10.1 niniejszej umowy.  

4) Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki, które nie nadają się do ponownego użycia 

zostaną przez Wykonawcę usunięte na własny koszt poza teren budowy przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 797 ze zm.). 

3.8. Roboty zamienne i dodatkowe oraz ograniczenie zakresu robót: 

3.8.1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych, w tym 

zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia w stosunku do 

ujętych w dokumentacji projektowej. Warunki i procedura wprowadzenia robót zamiennych 

określone są w art. 14.1. pkt 3 umowy. 

3.8.2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawcy nie 

wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia 

na podstawie odrębnej umowy.  

3.8.3. Zamawiający może postanowić o ograniczeniu zakresu prac (robót) objętych umową. 

Procedura w tym zakresie opisana jest w art. 14.1. pkt 6 umowy.  

3.9. Oprócz obowiązków wymienionych w art. 3.1. – 3.7., Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i 

warunkujących właściwą realizację procesu inwestycyjnego oraz prawidłowe użytkowanie 

powstałej infrastruktury, w tym do: 

 Sporządzania i przesyłania comiesięcznych raportów z postępu robót w dwóch 

egzemplarzach w terminie do 3 dni następnego miesiąca. Forma raportu do uzgodnienia z 

Menadżerem Projektu i/lub Zamawiającym l/lub Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu. 

Pierwszy raport będzie obejmował okres od dnia zawarcia umowy do końca miesiąca 

kalendarzowego, w którym nastąpiło zawarcie umowy. 

 Przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi, użytkowania, eksploatacji i konserwacji 

instalacji, maszyn i urządzeń, sprzętu i armatury zamontowanych w ramach realizacji 

umowy. W oddzielnej tabeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz urządzeń 

zawierającą cenę jednostkową netto oraz numer fabryczny (seryjny) i nazwę producenta.  
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Instrukcje obsługi, użytkowania i eksploatacji zostaną przekazane wraz z dokumentacją 

powykonawczą, natomiast instrukcje konserwacji w trakcie ostatniego przeglądu  

w okresie rękojmi i gwarancji.  

Wszystkie dokumenty będą sporządzone w języku polskim lub, o ile  rodzaj  informacji 

na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli formie graficznej 

towarzyszy opis, to opis ten będzie sporządzony w języku polskim. Wymogu używania 

języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw 

handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii 

naukowej i technicznej. 

4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

4.1.1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

4.1.2. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy należy: 

1) Nieodpłatne przekazanie terenu budowy na podstawie protokołu w terminie, o którym 

mowa w art. 6.4. umowy. Plac budowy zostanie przekazany w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy. Dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane i 

wykonawcze wraz z załącznikami, wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, 

dziennik budowy, pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty formalno-prawne 

umożliwiające prowadzenie robót zostaną przekazane Wykonawcy przez Menadżera 

Projektu. Jeżeli jakaś część placu budowy nie zostanie przekazana z winy Zamawiającego 

w terminie umownym lub w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego upomnienia się 

Wykonawcy o przekazanie, to zostaje uznane, że Zamawiający opóźnił rozpoczęcie 

robót.  

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

3) Udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw / upoważnień do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy w terminie 

5 dni roboczych od dnia wskazania osoby na rzecz której ma być udzielone upoważnienie, 

przy czym zakres przedmiotowy tego upoważnienia określi Zamawiający stosownie do 

sytuacji. 

4) Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez 

Wykonawcę, informowanie o propozycjach dotyczących zmian zakresu umownego oraz 

innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy i czynności z 

niej wynikających, współdziałanie podczas realizacji zadań wynikających z niniejszej 

umowy z zastrzeżeniem, że czynności te w imieniu Zamawiającego może wykonywać 

Menadżer Projektu oraz Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu. 

5) Zapewnienia środków finansowych do zrealizowania inwestycji zgodnie  

z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający zobowiązany 

jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminach i na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 
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6) Przystąpienia i dokonania w wymaganych niniejszą umową terminach odbiorów 

częściowych zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem, że czynności te w imieniu 

Zamawiającego wykonuje Menadżer Projektu przy udziale Zarządu Dróg Grodzkich w 

Zamościu. 

7) Przystąpienia i dokonania w wymaganym niniejszą umową terminie odbioru końcowego 

zadania inwestycyjnego, przy współudziale Menadżera Projektu i Zarządu Dróg 

Grodzkich w Zamościu. 

8) Przejęcia wykonanej infrastruktury po podpisaniu protokołu odbioru końcowego,  

o którym mowa w art. 8.8.14. lub art. 8.8.15. pkt 1 lub art. 8.8.15. pkt 2 lit. a lub art. 

8.8.16 umowy. 

4.1.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 

się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

5. PODWYKONAWSTWO 

5.1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie roboty 

budowlane i prace, będące przedmiotem niniejszej umowy bez udziału podwykonawców / 

przy udziale podwykonawców (niepotrzebnie skreślić lub usunąć). 

5.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5.3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której  przedmiotem  są  roboty  budowlane:                                                                                

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;                             

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

5.4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  
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5.6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa 

w art. 5.3.                                                                                                                                               

5.7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego.                                                                                                                                                             

5.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł. 

5.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.8., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy  pod  rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.                                                                    

5.10. Przepisy art. 5.2.-5.9. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

5.11. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca -  

najpóźniej przed przystąpieniem do wykonania części umowy powierzonej podwykonawcom 

– zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

5.12. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących 

podwykonawców, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych. 

5.13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

6.1. Przewidywany termin zakończenia realizacji niniejszej umowy rozumiany jako podpisanie 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w art. 8.8.14. lub art. 8.8.15. pkt 1 lub art. 

8.8.15. pkt 2 lit. a lub art. 8.8.16 umowy ustala się do 4 sierpnia 2023 r. 

6.2. Wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, rozumiane jako zgłoszenie przez 

kierownika budowy w dzienniku budowy zakończenia robót i gotowości do odbioru oraz 

potwierdzenie przez inspektorów nadzoru wszystkich branż w dzienniku budowy 

zakończenia robót i gotowości do odbioru oraz pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Menadżera Projektu, zakończenia robót i gotowości do 

odbioru – do 31 maja 2023 r. 
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6.3. Sporządzenie i dostarczenie Menadżerowi Projektu dokumentacji, o której mowa w art. 8.8.4. 

umowy – do 12 czerwca 2023 r. 

6.4. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w art. 3.2.1.  

6.5. Termin na dostarczenie dokumentów wymienionych w art. 3.2.1 wynosi 5 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy. 

6.6. Opóźnienie w przekazaniu terenu budowy wynikłe z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

spowodowane w szczególności nieprzedłożeniem dokumentów, o których mowa w art. 3.2.1 

lub przedłożeniem dokumentów niekompletnych nie może stanowić postawy do zmiany 

terminów, o których mowa w art. 6.1. -  6.3., może natomiast stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary 

umownej. 

6.7. Rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż 10 dni roboczych od daty przekazania terenu 

budowy. 

6.8. Zakres umowy obejmuje również wykonanie zobowiązań w okresie gwarancji i rękojmi, 

który wynosi ... miesięcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy, licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego, o którym mowa art. 8.8.14. lub art. 8.8.15. pkt 1 lub art. 8.8.15. pkt 2 lit. 

a lub art. 8.8.16 umowy. 

6a. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

6a.1. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-

finansowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy i przedłoży go Zamawiającemu 

do akceptacji za pośrednictwem Menadżera Projektu. Zamawiający i/lub Menadżer Projektu 

i/lub Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ma prawo zgłosić uwagi do przedstawionego 

harmonogramu, wnioskować o wyjaśnienia oraz wprowadzenie zamian, które Wykonawca 

jest zobowiązany uwzględnić. Zaakceptowany przez Menadżera Projektu, Zarząd Dgór 

Grodzkich w Zamościu oraz Zamawiającego harmonogram zostanie podpisany przez obie 

Strony i stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. W przypadku braku uzgodnienia 

harmonogramu w sposób opisany powyżej i nieuwzględnienia uwag Zamawiającego i/lub 

Menadżera Projektu i/lub Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Zamawiający uznaje za 

wiążący harmonogram ustalony przez Zamawiającego, Menadżera Projektu i Zarząd Dróg 

Grodzkich w Zamościu.  

6a.2. Opracowując harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

postanowienia art. 10.2. i 10.3. umowy. 

6a.3. W miarę potrzeb, postępu robót oraz na każde pisemne wezwanie Zamawiającego i/lub 

Menadżera Projektu i/lub Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Wykonawca zobowiązany 

jest do uaktualnienia i uzgodnienia harmonogramu w wyznaczonym terminie, zwłaszcza w 

przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji robót oraz rozbieżności pomiędzy wartością 

robót w harmonogramie, a faktycznie wykonanych w danym okresie czasu. Postanowienia 

art. 6a.1. – 6a.2. stosuje się odpowiednio. 
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6a.3. Zmiany harmonogramu, które nie powodują zmiany terminów, o których mowa w art. 6.1. – 

6.3. nie wymagają aneksu do umowy, lecz następują poprzez podpisanie zaktualizowanego 

harmonogramu przez Menadżera Projektu, Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu i Strony 

niniejszej umowy. 

7. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

7.1. Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia związane z wykonywaniem robót budowlanych, jeżeli wykonywanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.), z 

wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa. 

7.2. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia utrzymać 

stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w art. 7.1. przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności. 

7.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,  

o których mowa w art. 7.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na placu budowy. 

7.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

o których mowa w art. 7.1. - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te 

czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

7.5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w art. 7.1., Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w 

przypadku jego bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie z postanowieniami 

umownymi.  
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7.6. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 7.3. i 7.4., 

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.  

7.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. PRÓBY, ODBIORY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych  

i doprowadzenia do ostatecznych odbiorów przez odpowiednie służby miejskie w trakcie 

prowadzenia robót i po ich wykonaniu. 

8.2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób 

i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym 

inwestycji dokonać rozruchu (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji). 

8.3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać roboty do odbioru oraz do uczestnictwa w odbiorach 

częściowych, odbiorze końcowym oraz w procedurze usuwania usterek. 

8.4. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego natychmiastowego odtworzenia, na swój koszt, 

w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla inspektorów nadzoru i przedstawione do wglądu na ich 

żądanie lub żądanie Zamawiającego. 

8.5. Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy ujęta szczegółowo w kosztorysie 

ofertowym, w miarę postępu robót, podlega odbiorowi częściowemu przez zespół Menadżera 

Projektu. W odbiorze tym udział mogą brać również przedstawiciele Zarządu Dróg Grodzkich 

w Zamościu i Zamawiającego. 

8.6. Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy ujęta szczegółowo w kosztorysie 

ofertowym, podlega odbiorowi końcowemu przez zespół składający się z przedstawicieli 

Menadżera Projektu, Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu i Zamawiającego. 

8.7. Protokoły odbioru częściowego 

8.7.1. Przed wystawieniem faktury za dany miesiąc Wykonawca przedstawi protokół odbioru 

częściowego robót podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez Inżyniera 

Wiodącego i inspektora nadzoru odpowiedniej branży. Forma dokumentów odbiorowych 

zostanie ustalona z Menadżerem Projektu. 

8.7.2. Czynności odbioru częściowego powinny być wykonane nie później niż w ciągu 5 dni 

roboczych od daty powiadomienia Menadżera Projektu o gotowości do odbioru i powinny 

zakończyć się w terminie 3 dni roboczych od daty przystąpienia przez zespół Menadżera 

Projektu do odbiorów częściowych.  
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8.7.3. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę  

protokołu, potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Inżyniera Wiodącego. Protokół ten 

sporządzany będzie na podstawie wykonanych i odebranych elementów rozliczeniowych i 

odpowiadających im cen ryczałtowych określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Inżynier Wiodący na wniosek Wykonawcy robót, może dokonać odbioru 

częściowego bez zakończenia wszystkich robót wchodzących w skład elementów 

rozliczeniowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, wówczas wycena 

robót nastąpi na podstawie procentowej oceny inspektora nadzoru i Inżyniera Wiodącego 

stopnia zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

8.7.4. Menadżer Projektu może uzależnić dokonanie odbioru częściowego od dostarczenia przez 

Wykonawcę dokumentacji uzasadniającej proponowany stopień zaawansowania robót,               

np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru, deklaracje 

zgodności, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły odbiorów technicznych, 

pomiary itp. 

8.8. Protokół odbioru końcowego 

8.8.1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  

i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektorów nadzoru, Wykonawca zawiadomi 

pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.  

8.8.2. Przez gotowość do odbioru końcowego należy rozumieć zakończenie robót i zgłoszenie przez 

kierownika budowy w dzienniku budowy zakończenia robót i gotowości do odbioru oraz 

potwierdzenie przez inspektorów nadzoru wszystkich branż w dzienniku budowy 

zakończenia robót i gotowości do odbioru  

8.8.3. Przedmiot umowy musi być przekazany/oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się do 

bezpośredniego użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych  

w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

8.8.4. Dokumentacja powykonawcza sporządzona przez Wykonawcę dokumentować będzie stan 

faktyczny wykonania robót i będzie zawierać:  

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez 

kierownika budowy i Inżyniera Wiodącego i/lub inspektorów nadzoru oraz projektantów, 

b) dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

c) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające i zamienne), 

d) ustalenia technologiczne  

e) dziennik budowy (oryginał), 

f) wyniki pomiarów kontrolnych, prób i badań, 

g) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie                     

z STWiORB, 
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h) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru              

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

j) protokoły uruchomień urządzeń i systemów, pomiarów, badań i sprawdzeń,  

k) atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiałów, urządzeń                       

i wyposażenia,   

l) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie 

z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami                     

i Polskimi normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

m) instrukcje użytkowania, obsługi, eksploatacji, 

n) schematy zamontowanych urządzeń, 

o) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

netto i brutto,  

p) wykaz urządzeń zawierającą cenę jednostkową netto oraz numer fabryczny (seryjny) i 

nazwę producenta oraz – wyłącznie w formie elektronicznej (pliki jpg.) – zdjęcia tych 

urządzeń wraz ze zdjęciami tabliczek (etykiet) znamionowych. 

8.8.5. Dokumentacja powykonawcza wykonywana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie 

z postępem robót i odbiorami robót zanikających, zakrywanych i winna być dostępna do 

wglądu na każde żądanie. 

8.8.6. Wykonana dokumentacja powykonawcza w sposób kompletny ma umożliwić 

Zamawiającemu złożenie na jej podstawie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 

w tym Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień 

i zatwierdzeń w powyżej określonym celu. 

8.8.7. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Menadżerowi Projektu w wersji 

papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD (2 szt.) – w zależności 

od rodzaju dokumentu - pliki pdf, jpg, xlsx.  

8.8.8. Zespół Menadżera Projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia dokumentacji 

powykonawczej potwierdzi zasadności odbioru końcowego, uwzględniając spełnienie 

warunków opisanych w art. 8.8.2. – 8.8.7.  

8.8.9. Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Menadżera Projektu, 

Zamawiający ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie później niż do 5 dni               

od daty potwierdzenia gotowości odbiorowej przez Menadżera Projektu, o czym powiadamia 

Wykonawcę pisemnie.                                                                                                                           

8.8.10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez Komisję Odbiorową powołaną przez 

Zamawiającego przy udziale Inżyniera Wiodącego, inspektorów nadzoru, upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu oraz w obecności 

Wykonawcy. 
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8.8.11. Czynności odbioru końcowego powinny zakończyć się do 4 sierpnia 2023 r. Warunkiem 

zakończenia czynności odbioru końcowego jest uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia 

na użytkowanie wykonanej infrastruktury lub innego równoważnego dokumentu. 

8.8.12. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku 

czynności odbioru zostanie stwierdzone że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób lub/i 

wystąpienia wad nadających się do usunięcia.  

8.8.13. Po usunięciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru Wykonawca ponownie zawiadomi 

Menadżera Projektu i Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 

8.8.14. Czynności odbiorowe zakończą się podpisaniem przez Strony oraz przedstawicieli Zarządu 

Dróg Grodzkich w Zamościu oraz inspektorów nadzoru protokołu odbioru końcowego. 

8.8.15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy 

termin na usunięcie wad. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10.1., w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego lub w przypadku nieskutecznego usunięcia wad, Zamawiający może 

odebrać przedmiot umowy, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu, 

naliczając karę umowną zgodnie z art. 9.22 oraz zlecić usunięcie stwierdzonych wad 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. 

W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony 

protokołu odbioru zawierającego opis wad, informację o naliczeniu kar umownych 

tytułem wadliwego wykonania przedmiotu umowy. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) odebrać przedmiot umowy, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, naliczając karę umowną zgodnie z art. 9.22 oraz obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych robót; w 

takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony 

protokołu odbioru zawierającego opis wad, informację o naliczeniu kar umownych 

tytułem wadliwego wykonania robót, 

b) odstąpić od umowy (lub jej części), jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy 

o wartość wadliwie wykonanych robót z zachowaniem prawa do naliczenia kary 

umownej zgodnie z art. 9.3.-9.4. lub żądać wykonania robót wykonanych wadliwie 

po raz drugi lub zlecić wykonanie robót wykonanych wadliwie innemu podmiotowi 

na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. 

8.8.16. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych 

przez Zamawiającego lub Menadżera Projektu na podstawie niniejszej umowy zastosowanie 
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mają przepisy art. 9.24 – 9.35 niniejszej umowy. Podpisany przez strony protokół odbioru, w 

którym zawarta będzie informacja o naliczeniu kar umownych tytułem nieterminowego 

wykonania przedmiotu umowy może być podstawą do wystawienia faktury. 

8.8.17. Zamawiający oświadcza, że oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu protokół 

odbioru podpisać mogą również: 

1) ……………………….. –  ………………………………………. 

2) ……………………….. – ……………………………………….. 

8.8.18. Zamiana osób, o którym mowa w art. 8.8.17., następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy i nie wymaga formy aneksu. 

8.8.19. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy, ujawnione po podpisaniu 

protokołu odbioru. 

8.8.20. W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 

9. KARY 

9.1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary 

umowne. 

9.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od 

umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto.  

9.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 

10% całkowitego wynagrodzenia brutto.  

9.4. Jeżeli wypowiedzenie lub odstąpienie dotyczy części umowy, kary umowne naliczane będą 

od wartości tej części umowy, której dotyczy wypowiedzenie lub odstąpienie, ustalonej na 

podstawie kosztorysu ofertowego. 

9.5. Za niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla 

realizacji robót, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i 

w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego i Menadżera 

Projektu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzone 

zdarzenie. 

9.6. Za uniemożliwienie Zamawiającemu, Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu lub 

Menadżerowi Projektu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem prac przy 

realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za 

każdy stwierdzone zdarzenie. 

9.7. Za nieprzekazanie Zamawiającemu, Menadżerowi Projektu lub Zarządowi Dróg Grodzkich, 

na każde pisemne żądanie wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z 

realizacją robót, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każde 

stwierdzone zdarzenie. 
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9.8. Za niedochowanie obowiązku, o którym mowa w art. 3.5.1, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 20.000,00 zł za każde stwierdzone zdarzenie. 

9.9. Za niedochowanie obowiązków, o którym mowa w art. 3.5.2 – 3.5.4, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każde stwierdzone zdarzenie. 

9.10. Za niedokonanie zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20.000,00 zł za każdą 

bezpośrednią płatność na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykonaną 

przez Zamawiającego.  

9.11. Za naruszenie obowiązków dotyczących bhp i ppoż., Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 1.000,00 zł za każde stwierdzone zdarzenie. 

9.12. Za niezapewnienie - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - codziennego pobytu na terenie 

budowy osób wymienionych w art. 2.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek nieusprawiedliwionej 

nieobecności. 

9.13. Za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto za każde 

stwierdzone zdarzenie. 

9.14. Za zastosowanie materiałów, wyposażenia, urządzeń itp. nie zaakceptowanych przez 

Menadżera Projektu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% całkowitego 

wynagrodzenia brutto za każde stwierdzone zdarzenie. 

9.15. Za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

zgodnie z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% 

całkowitego wynagrodzenia brutto za każde stwierdzone zdarzenie. 

9.16. Za powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania robót nie 

objętych umową o podwykonawstwo zaakceptowaną zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto za 

każde stwierdzone zdarzenie.   

9.17. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie wynikającym z art. 5.3, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto za 

każdy nieprzedłożony projekt umowy lub projekt zmiany umowy. 

9.18. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach, o których mowa w art. 5.5 i 5.8, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdą 

nieprzedłożoną kopię. 
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9.19. Za niezłożenie dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% całkowitego 

wynagrodzenia brutto za każdy niezłożony dowód zapłaty. 

9.20. Za niedochowanie obowiązku sprzątania na bieżąco dróg dojazdowych i terenów 

sąsiadujących z terenem budowy z zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych prac, 

w szczególności od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego 

podwykonawców i dostawców, Wykonawca, w przypadku nieusunięcia zanieczyszczeń  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Menadżera Projektu lub Zarząd Dróg 

Grodzkich w Zamościu, zapłaci karę umowną w wysokości 0,02% całkowitego 

wynagrodzenia brutto za każde stwierdzone zdarzenie. 

9.21. Za niedochowanie obowiązku, o którym mowa w art. 3.5.24, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto za każde stwierdzone 

zdarzenie. 

9.22. Jeżeli w toku czynności odbiorowych, stwierdzone zostaną wady, a Wykonawca nie usunie 

ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i/lub Menadżera Projektu lub wady nie 

będą nadawały się do usunięcia, ale nie będą uniemożliwiać użytkowania obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% całkowitego 

wynagrodzenia brutto za każdą stwierdzoną wadę. 

9.23. Za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, niezgodnie z 

załącznikami do niej, w tym dokumentacją projektową, jak również za naruszenie przepisów 

prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej, inny niż wymienione w art. 9.5 – 9.21, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto za każde 

stwierdzone zdarzenie, z zastrzeżeniem art. 9.24 – 9.35. 

9.24. Za niedotrzymanie terminów, o których mowa w art. 3.3.5 i 3.3.7,  Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

9.25. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w art. 3.5.1, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

9.26. Za niedotrzymanie terminów, o których mowa w art. 3.5.2 – 3.5.4, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

9.27. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w art. 6.2, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

9.28. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w art. 6.3,  Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

9.29. Za niedotrzymanie terminów, o których mowa w art. 6.5,  Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

9.30. Za niedotrzymanie terminów, o których mowa w art. 6.7,  Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 
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9.31. Za niedotrzymanie terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi i gwarancji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% całkowitego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

9.32. Za niedotrzymanie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,03% całkowitego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

9.33. Za niedotrzymanie terminów dotyczących obowiązków sprawozdawczych, określonych w 

niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego lub Menadżera Projektu zgodnie 

z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02% 

całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia  

9.34. Za niedotrzymanie terminu na dostarczenie dokumentów żądanych przez Zamawiającego lub 

Menadżera Projektu lub Zarząd Dróg Grodzkich, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

9.35. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów określonych w niniejszej 

umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego lub Menadżera Projektu zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy, innym niż wymienione w art. 9.24 – 9.34, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

9.36. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 

Wykonawcę (poprzedzone pisemnym wezwaniem ze strony Zamawiającego), w tym 

postanowień umowy lub przepisów prawa, jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania 

umowy. 

9.37. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania 

zapłaty kary umownej. 

9.38. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z wystawionej przez niego faktury.  

9.39. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu z uwzględnieniem art. 

9.41.  

9.40. Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość wynagrodzenia umownego 

brutto, określona w art. 10.1. pkt 1 umowy, z zastrzeżeniem art. 9.4. 

9.41. Zamawiający będzie naliczał kary umowne do wartości 30 % wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w art. 10.1 pkt 1 umowy, z zastrzeżeniem, że nie uchybia to możliwości 

nałożenia kary umownej, o której mowa w art. 9.3.-9.4.  

9.42. W przypadku, gdy na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający poniesie 

szkodę wyższą, niż nałożone kary umowne, uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

10. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

10.1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe: 
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1) brutto w wysokości: ………………….. zł (słownie: …………………………..)  

2) podatek VAT w wysokości: …………………. zł (słownie: …………….……..) 

3) netto w wysokości: ……………………….. zł (słownie: …………..…………..)  

10.2. Kwota wynagrodzenia wypłacona w 2021 r. nie przekroczy 20.000.000,00 zł brutto (słownie: 

dwadzieścia milionów złotych). Jeżeli wartość robót wykonanych w 2021 r. przekroczy ww. 

kwotę, nadwyżka zostanie doliczona do pierwszej faktury w roku 2022, którą Wykonawca 

ma prawo wystawić od 1 stycznia 2022 r. 

10.3. Kwota wynagrodzenia wypłacona w 2022 r. nie przekroczy 41.070.000,00 zł brutto (słownie: 

czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych). Jeżeli wartość robót 

wykonanych w 2022 r. przekroczy ww. kwotę, nadwyżka zostanie doliczona do pierwszej 

faktury w roku 2023, którą Wykonawca ma prawo wystawić od 1 stycznia 2023 r. 

10.4. Maksymalne kwoty wynagrodzenia, o których mowa w art. 10.2. i 10.3. mogą ulec zmianie 

w toku realizacji przedmiotu umowy. 

10.5. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur 

częściowych, których wartość wyniesie co najmniej 90% wynagrodzenia określonego  

w art. 10.1.  

10.6. Wartość faktury końcowej wyniesie nie więcej niż 10% wynagrodzenia określonego w art. 

10.1.  

10.7. Warunkiem zapłaty faktury częściowej jest dołączenie protokołu odbioru częściowego,  

o którym mowa w art. 8.7 umowy.  

10.8. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych faktur częściowych jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców sporządzonych wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do umowy. Art. 10.7. stosuje się odpowiednio. 

10.9. Warunkiem zapłaty faktury końcowej jest podpisanie protokołu odbioru końcowego,  

o którym mowa w art. 8.8.14. lub art. 8.8.15. pkt 1 lub art. 8.8.15. pkt 2 lit. a lub art. 8.8.16. 

umowy oraz dostarczenie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych 

oraz innych dokumentów wymaganych niniejszą umową.  

10.10. W przypadku faktury końcowej, oprócz dokumentów, o których mowa w art. 10.9, 

Wykonawca, nie później niż trzy dni przed upływem terminu jej płatności, przekazuje 

Zamawiającemu za pośrednictwem Menadżera Projektu oświadczenia Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy 

oraz polecenie płatności wystawione przez Menadżera Projektu.  

10.11. Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia jest dołączenie przez Wykonawcę do każdej 

faktury oświadczenia, że osoby wskazane przez Zamawiającego zgodnie z art. 7 umowy są 

zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie 
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umowy o pracę i Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zalega na ich 

rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesiąca poprzedzającego 

wystawienie faktury. 

10.12. Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia jest dołączenie przez Wykonawcę do każdej 

faktury polecenia płatności wystawionego przez Menadżera Projektu, z zastrzeżeniem art. 

10.10. 

10.13. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie podatki, opłaty i inne koszty związane z 

realizacją umowy, w tym związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń, 

wykonaniem robót przygotowawczych, porządkowych i zabezpieczających, koszty 

urządzenia zaplecza budowy, koszty prób i pomiarów, i nie podlega waloryzacji ani 

podwyższeniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 14.1. pkt 3 i 5 oraz art. 14.2. oraz art. 15 

umowy.  

10.14. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

…………………………………………., w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.  

10.15. Fakturę VAT należy wystawić na: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, 

NIP: 922-269-74-72.  

10.16. Błędne wystawienie faktury VAT lub brak wymaganych dokumentów spowodują naliczenie 

ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub 

brakujących dokumentów.  

10.17. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm 

podzielonej płatności (ang. split payment). 

10.18. Zgodnie z art. 10.8. i 10.9. ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający 

zrealizuje po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

10.19. W przypadku braku dowodów, o których mowa w art. 10.18, Zamawiający może zwrócić się 

do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im 

wynagrodzenia od Wykonawcy.  

10.20. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 

10.18., w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.  

10.21. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 10.20., dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 



 

Strona 39 

 

10.22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne  wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

10.23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę                                   

o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin 

składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.  

10.24. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w art. 10.23, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

10.25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w art. 10.18., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w art. 10.1.  

11. GWARANCJA I RĘKOJMIA  

11.1. Wykonawca udziela …-miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy, 

liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w art. 8.8.14. lub 

art. 8.8.15. pkt 1 lub art. 8.8.15. pkt 2 lit. a lub art. 8.8.16 umowy.  

11.2. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach 

gwarancyjnych, które organizowane będą przynajmniej raz na pół roku. Z każdego przeglądu 

gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, zawierający co najmniej datę sporządzenia 

protokołu, opis wad, jeśli takie zostaną ujawnione oraz termin ich usunięcia. Nieobecność 

Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym nie zwalnia go z obowiązku usunięcia wad 

stwierdzonych i zapisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego.  

11.3. Zamawiający upoważnia Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu (dalej: ZDG) do zgłaszania 

wad. Zamawiający lub ZDG zawiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach, 

innych niż stwierdzone podczas przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w art. 11.2.,  

w terminie 5 dni roboczych od dnia ich ujawnienia. Zawiadomienie dokonane zostanie faxem 

lub e-mailem lub pisemnie. 

11.4. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 14 

dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w art. 11.2., lub doręczenia 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 11.3. W sytuacjach wyjątkowych, niezależnych do 

Wykonawcy, Zamawiający lub ZDG może wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie wad.  

W przypadku wystąpienia wady zagrażającej prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy 
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lub zagrażającej bezpieczeństwu, Wykonawca zobowiązany jest usunąć tę wadę w terminie 

wskazanym w protokole, o którym mowa w art. 11.2 lub zawiadomieniu, o którym mowa w 

art. 11.3.  

11.5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego, ZDG oraz 

Menadżera Projektu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie i 

godzinie przyjazdu w celu realizacji czynności mających na celu usunięcie wad. Czynności 

związane z usuwaniem wad mogą się odbywać w dniach i godzinach wskazanych przez ZDG.  

11.6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego, ZDG oraz Menadżera 

Projektu o usunięciu wad. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone protokolarnie.  

11.7. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji i rękojmi, w zakresie dokonanej naprawy, 

biegnie na nowo, licząc od dnia podpisania protokołu w sprawie usunięcia wad.   

11.8. Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego zgodnie z niniejszą 

umową, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży 

Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu 

Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę.  

11.9. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa 

w art. 11.8., zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich poniesionych w takim przypadku 

przez Zamawiającego kosztów. Koszty te będą potrącone Wykonawcy z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli będzie to niemożliwe 

z jakichkolwiek powodów, to Wykonawca zobowiązuje się ww. koszty zapłacić na wezwanie 

Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.  

11.10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z niniejszą umową, 

Zamawiającemu przysługuje, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszej umowy, 

dodatkowo prawo naliczania kar umownych.  

11.11. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą 

rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji i rękojmi powinna być naprawiona przez 

Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 

Wykonawcy.  

11.12. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową wykonano elementy, 

urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, 

obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji, 

Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiającego za 

pośrednictwem Menadżera Projektu. Wykonawca odpowiada za serwisowanie i okresową 

konserwację ww. elementów i ponosi ich koszty w okresie gwarancji i rękojmi.  

11.13. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową 

urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji 

dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez 

siebie gwarancji.  
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11.14. W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) nieodpłatnego, skutecznego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, 

2) świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi bezpłatnych przeglądów serwisowych i 

bezpłatnej usługi przeglądów gwarancyjnych oraz konserwacji, warunkujących 

utrzymanie gwarancji, wraz z bezpłatną naprawą i bezpłatną wymianą elementów 

wynikających z tych przeglądów - usunięcia wad, przez cały okres trwania gwarancji i 

rękojmi, licząc od dnia odbioru robót, 

3) nieodpłatnego, skutecznego usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądów 

serwisowych i gwarancyjnych lub zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania 

gwarancji i rękojmi. 

11.15. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją i rękojmią 

dokonywane są w ramach wynagrodzenia określonego w art. 10.1. Zamawiający nie ponosi 

jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianami.  

11.16. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie 

kontroli, odbiorów, a także stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 

11.17. Wykonawca w związku z udzieloną gwarancją i rękojmią nie może odmówić usunięcia wad 

i usterek obiektu bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

11.18. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wystąpienia nieusuwalnej wady, 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy, w takiej wysokości w jakiej wada zmniejsza 

wartość przedmiotu umowy.  

11.19. W przypadku braku zgody Stron umowy, co do istnienia wad w wykonanych robotach, 

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie ekspertyzy osobie posiadającej stosowne 

uprawnienia. W przypadku potwierdzenia zarzutów Zamawiającego w ekspertyzie 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu koszt ekspertyzy. Koszt ten Zamawiający ma prawo 

potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli będzie to niemożliwe z jakichkolwiek 

powodów, to Wykonawca zobowiązuje się ww. koszty zapłacić na wezwanie Zamawiającego 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 

11.20. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie 

określonym w art. 11.1., jeżeli należności powstaną w tym okresie, a Beneficjent zgłosi wadę 

najpóźniej w terminie 7 dni po upływie tego okresu.  

11.21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu gwarancji i 

rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie. 

11.22. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający może żądać naprawienia 

na zasadach ogólnych szkody powstałej z powodu istnienia wady, chyba, że szkoda ta jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  
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12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

12.1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie  

z art. 148 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych w formie ………………….,  

w wysokości ………………………………… (słownie: ……………………………),  

co stanowi 5% wartości umowy brutto. 

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej złożone zostało na koncie 

Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Zamość Nr ....................................... 

12.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia 

wystawione będzie przez bank, lub firmę ubezpieczeniową, lub podmiot, o którym mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której 

jest płatna kwota umowy. 

12.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

12.5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30 

% wysokości wniesionego zabezpieczenia. 

12.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji  

ubezpieczeniowej lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego. 

12.7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie 

staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 

usługi i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

13.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

13.2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w art. 13.1.  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 

odstąpienia. 

13.3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie 

obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą 

doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu.  



 

Strona 43 

 

13.4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad 

płatności, opisanych w art. 10 umowy.  

13.5. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 13.4., Zamawiający pomniejszy o należne mu od 

Wykonawcy kary umowne. 

13.6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,  

w każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji wystąpienia 

następujących okoliczności: 

a) jeżeli zawarta umowa Zamawiającego z instytucją współfinansującą inwestycję zostanie 

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy unieważniona przez sąd lub inny organ, 

b) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z instytucją 

współfinansującą inwestycję, 

c) gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 

niewypłacalnością, 

d) w przypadku upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź 

rzeczywistego zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku Wykonawcy lub 

jego istotnej części, uniemożliwiającego realizację przedmiotu umowy. 

e) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań 

Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni, 

f) jeżeli Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany, 

g) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób, o których 

mowa w art. 2.6. umowy, przez osoby spełniające wymagania określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia,  

h) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - 

codziennego pobytu na terenie budowy osób wymienionych w art. 2.6 umowy, 

i) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą na 

celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy, 

j) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

k) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących 

sytuacjach: 

- wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego 

działania lub zaniechania, 



 

Strona 44 

 

- okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie 

z postanowieniami umowy i dokumentacji budowlanej lub uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób 

istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów. 

13.7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym, Zarządem Dróg Grodzkich oraz Menadżerem 

Projektu sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia 

od umowy. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robót, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie 

Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do 

realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Zamawiający 

jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je. 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz 

materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po 

terminie przerwania robót. 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 

odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi 

winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i 

potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy. 

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 

7) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a nie 

związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając 

przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia 

od umowy według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko 

elementy robót wykonane prawidłowo. Elementy robót wykonane wadliwie i nie 

nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 

8) Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót 

wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. 

14. ZMIANY UMOWY 

14.1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) Zmiana osób wymienionych w art. 2.6. umowy w przypadku: 

a) śmierci, 

b) rozwiązania stosunku pracy, 
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c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego 

zamówienia, 

d) urlopu powyżej 26 dni w roku, 

e) choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,  

f) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków 

wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty – zgodnie z procedurą 

opisaną w art. 2.15. umowy, 

g) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, 

wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Zmiana osób będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi 

okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury 

innej osoby spełniającej warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem że zmiana osób z przyczyny, o której mowa w lit. f, nie wymaga wniosku 

Wykonawcy. Nowo zgłoszony kierownik budowy musi również posiadać doświadczenie 

zawodowe nie mniejsze niż wskazane w ofercie dla kierownika budowy. Skierowanie, bez 

akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy, innych osób niż wymienione w art. 2.6. 

umowy, stanowi podstawę do naliczenia kar umownych z powodu realizacji przedmiotu 

umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zaistnieniu 

którejś z ww. okoliczności w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich 

wystąpieniu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kandydatury 

innej osoby w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu którejś z 

ww. okoliczności. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić nową osobę w wyżej wskazanym terminie.  

2) Zmiana terminów realizacji umowy, o których mowa w art. 6.1. – 6.3. umowy, 

w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które: 

 zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, 

niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości 

obiektu, czy interesów osób trzecich lub 

 nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych 

cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź 

estetyczne lub 
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 prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej 

realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu 

budowlanego, 

b) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy 

inwestycji, 

c) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub 

administracyjnych, w szczególności dotyczących: 

 przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

d) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu 

lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

e) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych - nie artykułowanych lub niemożliwych do 

jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

f) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania, 

g) w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub 

uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac 

wymaga określonych warunków atmosferycznych, 

h) w przypadku konieczności wprowadzenia robót i/lub rozwiązań zamiennych na 

podstawie protokołu konieczności, 

i) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych,  

j) jeżeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły 

wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, 

która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania                         

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie 

zewnętrzne łącznie spełniające  następujące warunki: 

 o charakterze niezależnym od stron, 

 którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, 
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 którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, 

 którego nie można przypisać drugiej stronie. 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:  

 powódź, pożar,   

 inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: 

 zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  

 nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

 promieniowanie lub skażenia, 

 nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia 

technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich 

używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego 

pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, 

 wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń 

lub zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze 

zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób 

zakaźnych dotychczas niewystępujących. 

Zmiana terminów możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z ww. 

przyczyn, a wystąpienie okoliczności uzasadniającej zmianę terminów musi być 

potwierdzone w sposób odpowiedni dla okoliczności np. protokołem konieczności 

podpisanym przez Wykonawcę, Zamawiającego, Inżyniera Wiodącego i właściwego 

inspektora nadzoru, wpisem do dziennika budowy o wstrzymaniu robót. 

3) Roboty zamienne, w tym zmiany technologii i sposobu wykonania robót oraz roboty 

dodatkowe. 

W trakcie realizacji robót dopuszcza się możliwość wprowadzenia robót zamiennych, 

w tym zmian technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia oraz robót 

dodatkowych. Roboty zamienne dopuszcza się tylko w przypadkach, gdy proponowane 

rozwiązanie zamienne jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie 

przewiduje umowa i załączniki do niej. Jeśli roboty zamienne mają być wprowadzone na 

wniosek Wykonawcy, przedstawia on opis proponowanych zmian i wycenę kosztów 

(kosztorys różnicowy lub inny dokument o podobnym charakterze obrazujący różnice 

pomiędzy kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwiązaniem zamiennym).  

W przypadku robót dodatkowych, Wykonawca przedkłada kosztorys ofertowy.  

W przypadku konieczności/potrzeby wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych 

obowiązuje następująca procedura: 
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a) Menadżer Projektu zwraca się do autora/autorów dokumentacji z pisemnym 

wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, 

również o wykonanie projektów zamiennych i/lub uzupełnienie dokumentacji 

projektowej. 

b) Menadżer Projektu sporządza i przedkłada Zamawiającemu opinię dotyczącą zmian 

w realizowanej inwestycji,  

c) Menadżer Projektu prowadzi czynności na rzecz uzyskania przez Zamawiającego 

decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – jeśli zajdzie taka potrzeba.  

d) Menadżer Projektu weryfikuje i akceptuje kosztorys różnicowy lub inny dokument 

o podobnym charakterze, obrazujący różnice w kosztach pomiędzy kosztorysem 

ofertowym wykonawcy inwestycji a proponowanym rozwiązaniem zamiennym, a w 

przypadku robót dodatkowych - kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

e) Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań zamiennych lub robót 

dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie wymaga ostatecznej pisemnej 

akceptacji Dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub osoby przez niego 

upoważnionej. W tym celu, Menadżer Projektu sporządza kartę nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy. Ponadto, wykonawca inwestycji może przystąpić do realizacji robót 

zamiennych, które powodują wzrost kosztów inwestycji oraz robót dodatkowych 

dopiero po zawarciu aneksu do umowy na realizację inwestycji lub uzyskaniu 

odrębnego zlecenia na ich wykonanie. 

f) Po uzyskaniu wymaganych akceptacji/aneksów/odrębnych zleceń/pozwoleń itp., 

Menadżer Projektu przekazuje wykonawcy inwestycji dokumentację niezbędną do 

wykonania rozwiązań zamiennych lub robót dodatkowych. 

4) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

Zmiana lub rezygnacja może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 

oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 

zamówienia lub po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 

odstąpienie lub wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z podwykonawcą. Do 

dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć oświadczenie podwykonawcy o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu 

realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału                                    

w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, 

że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania 

warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

5) zmiana kwoty wynagrodzenia na zasadach określonych w art. 14.2., w przypadku 

zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)  

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

6) ograniczenie zakresu robót objętych umową wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy  

Zamawiający może postanowić o ograniczeniu zakresu prac (robót) objętych umową. 

Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie oświadczenia, które po 

uzgodnieniu wartości wynagrodzenia podlegającego obniżeniu przybierze formę aneksu 

do umowy. Jeżeli wartość prac niewykonanych nie wynika z dokumentacji kontraktowej, 

a Strony w terminie 7 dni od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o 

ograniczeniu prac nie osiągną porozumienia odnośnie wartości tych prac, to wartość tych 

prac wyceni powołany przez Strony biegły, którego wynagrodzenie zostanie przez Strony 

uzgodnione i pokryte po połowie. 

7) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 

Dopuszczalne są zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, które nie powodują 

zmiany terminu, o których mowa w art. 6.3. umowy. Zmiany te nie wymagają aneksu do 

umowy, lecz wymagają pisemnej akceptacji Menadżera Projektu, Zarządu Dróg 

Grodzkich w Zamościu i Zamawiającego. 

8) Zmiana kwot, o których mowa w art. 10.2. i 10.3 umowy. 
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Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy mogą być zmienione kwoty maksymalnego 

wynagrodzenia w 2021 i 2022 r, pod warunkiem, że nie spowodują one zmiany 

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10.1. umowy oraz, że zmiany te zostaną wcześniej 

wprowadzone do budżetu Miasta Zamość uchwałą Rady Miasta Zamość. 

9) Zmiany o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 z uwzględnieniem art. 144  ust.1a, 1b, 

1d, oraz 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.   

10) Inne zmiany:   

a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych danych 

identyfikacyjnych,  

b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza  

o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

14.2. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowiązywania niniejszej umowy i nie będzie 

podlegać waloryzacji z wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 14.1. pkt 5, na następujących 

zasadach: 

1) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w art. 14.1. pkt 5 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega 

wartość brutto oraz wartości podatku VAT. 

2) W razie zaistnienia określonej w art. 14.1. pkt 5 lit. a, b, c lub d podstawy do zmiany 

wynagrodzenia, zastosowanie znajduje następująca procedura: 

a) Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek  

o zmianę umowy, zawierający w szczególności: 

 określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, 

 wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

 wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają 

zmianę wysokości wynagrodzenia, 

 określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej 

zmiany, 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi 

podnoszony wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciężar wykazania 

wpływu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 
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b) Do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności: 

 kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na 

poszczególne czynniki cenotwórcze, 

 dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również 

ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) 

zatrudnienia i wynagrodzenia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla 

wykonania zamówienia, jak również procentowy stopień obciążenia 

(zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia w stosunku do pełnego 

zakresu ich obowiązków u Wykonawcy, 

 dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy  

z tytułu obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie 

zatrudnienia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania 

zamówienia, 

 kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne 

kategorie kosztów Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania części 

przedmiotu umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad 

płatności wynagrodzenia, 

 obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę przed zmianą oraz po jej zaistnieniu. 

c) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym 

terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane 

wraz z wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub że wpływ ten nie odpowiada 

postulowanej przez Wykonawcę wartości zmiany wynagrodzenia. 

d) Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że zaistnienie 

zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ zmiany na koszty 

wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie 

wynagrodzenia, jak również jeśli z innych powodów, wniosek ten jest 

nieuzasadniony w całości lub w części - Zamawiający informuje Wykonawcę w 

formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia wniosku w całości lub w części 

- wraz z uzasadnieniem tego stanowiska. 

e) Wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała określony we 

wniosku wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

stanowi podstawę do zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikującego 

w adekwatny sposób wysokość wynagrodzenia.  

3) Zmiana umowy wywołana zmianą wchodzi w życie w terminie określonym w aneksie do 

umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego obowiązywania także 
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okres, który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z zastrzeżeniem 

postanowień art. 14.2. pkt 1. 

4) Zmiana umowy w trybie przewidzianym w art. 14.2. nie ma wpływu na wynagrodzenie 

Wykonawcy dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia zmiany 

5) Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego w art. 

14.2. powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność 

z oryginałem Wykonawcę. 

6) Za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w 

art. 14.2. uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości e-mail 

zawierającej skany pism obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w 

oryginale zostały następnie wysłane w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych przesyłką 

pocztową poleconą lub kurierską do tej drugiej Strony. 

7) W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 14.1. pkt 5, które 

zmniejszają koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie 

mają postanowienia art. 14.2. z tym zastrzeżeniem, że procedurę zmiany umowy może 

zainicjować także Zamawiający, żądając określonych informacji, dokumentów lub 

wyjaśnień od Wykonawcy, który ma wówczas obowiązek takie dane przedstawić. 

14.3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane  

w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony, chyba że postanowienia 

niniejszej umowy stanowią inaczej. 

15. WALORYZACJA 

15.1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym ulegnie 

waloryzacji dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z niniejszymi zapisami.  

15.2. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami 

niniejszej umowy, uważa się, że kwota wynagrodzenia, o której mowa w art. 10.1. uwzględnia 

wzrosty lub spadki cen. 

15.3. Limit waloryzacji wynosi +/- 2 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w art. 10.1. 

15.4. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane wskaźniki cen wyrobów publikowane 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej. zw. Prezesem GUS) w Dziedzinowej 

Bazie Wiedzy: 

a) Wskaźnik P - symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z 

węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

b) Wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,) 

c) Wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie 

indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt), 

d) Wskaźnik S – symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal), 

e) Wskaźnik K - symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo), 
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f) Wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI), 

g) wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw  - budowa obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej (jako robocizna). 

W przypadku, gdyby ww. wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

15.5. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane przy każdej płatności dla Wykonawcy za 

wykonane roboty budowlane do wystawienia protokołu odbioru częściowego, w którym 

łączna wartość korekt dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z zapisami art. 15 

osiągnie limit, o którym mowa w art. 15.3. 

15.6. Waloryzacji podlegać będą jedynie kwoty poświadczone w protokołach odbioru częściowego 

(fakturach częściowych) przez Menadżera Projektu. 

15.7. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) 

wyliczony według wzoru: 

 

 

 

gdzie: 

„Wn" jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do 

zastosowania w stosunku do wszystkich kwot; 

„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5. 

„b", „c", „d", „e”, „f”, „g”, „h” są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

waloryzacyjny; z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą 

któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas waga 

tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI 

zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości 

wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosiła 0,5. 

„CPIn", „Pn", „Rn", „Cn”, „An”, „Sn”, „Kn” są narastającymi wskaźnikami cen 

publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym 

okresie rozliczeniowym. W przypadku korygowania obliczonej wstępnej wartości 

zwaloryzowanych kwot, wskaźnikami tymi są wskaźniki GUS dotyczące tego samego 

miesiąca za który wystawiony był protokół odbioru częściowego (faktura częściowa). 

CPIo", „Po", „Ro", „Co”, „Ao”, „So”, „Ko” są narastającymi wskaźnikami cen 

opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dacie odniesienia, 

przez która rozumie się datę o 14 dni wcześniejszą niż data wyznaczona na przedłożenie 

oferty. 
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Ilorazy wskaźników cen (tj. 
𝑛

𝑜
 ) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag należy obliczać 

z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. 𝑊𝑛, 𝑊𝑛𝑝 należy obliczać 

z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

15.8. Do wyliczania wartości waloryzacji zastosowanie będzie miała: 

a) Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM dla warstw konstrukcyjnych asfaltowych  

b) Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON dla warstw konstrukcyjnych betonowych. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELA KOSZYK WALORYZACYJNY  BITUM 

 
ELEMENTY ROBÓT 

 
SYMBOL 

WSKAŹNIKA 

 
WAGA 

CPI (b) CPI 0,2 

PALIWO (c) P 0,06 

ROBOCIZNA ( d) R 0,05 

CEMENT (e) C 0,04 

ASFALT ( f) A 0,08 

STAL (g) S 0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 

SUMA 0,5 

 
TABELA KOSZYK WALORYZACYJNY  BETON 

 
ELEMENTY ROBÓT 

 
SYMBOL 

WSKAŹNIKA 

 
WAGA 

CPI (b) CPI 0,23 

PALIWO (c) P 0,07 

ROBOCIZNA ( d) R 0,04 

CEMENT (e) C 0,07 

ASFALT ( f) A 0,02 

STAL (g) S 0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 

SUMA 0,5 
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15.9. Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego protokołem 

odbioru częściowego (fakturą częściową). Występując o protokół odbioru częściowego 

Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym 

protokole odbioru częściowego, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z 

opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób 

wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących właściwych 

dla miesiąca za który wystawiony był protokół odbioru, niezwłocznie po ich publikacji. W 

sytuacji, gdy protokół odbioru częściowego będzie dotyczył okresu rozliczeniowego w 

skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować wskaźniki GUS 

dla miesiąca będącego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym. 

15.10. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, zawartymi na okres dłuższy 

niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie 

zastosowanie będą mieć postanowienia art. 15.  

15.11. W  przypadku  kontynuowania  współpracy  pomiędzy  Wykonawcą   a   Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień zapisów art. 

15 powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 12 miesięcy łącznie dla wszystkich umów o 

podwykonawstwo. 

15.12. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. Waloryzacja 

będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako 

CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaźnik wybrany z tabeli Koszyk waloryzacyjny, 

publikowany przez Prezesa GUS. 

Zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 

gdzie 

„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 

„b” waga z przedziału 0,2 – 0,3 

„c”, … , „h” wagi wybranych poszczególnych elementów robót ustalone w taki sposób aby 

ich suma wraz z wagami „a” i „b” wynosiła 1, 

„X”, …, „Y” minimum jeden z współczynników dla wybranych Elementów robót z Koszyka 

waloryzacyjnego i każdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub Anp/Aop 

lub Snp/Sop lub Knp/Kop. 
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„CPInp", „Pnp", „Rnp", „Cnp”, „Anp”, „Snp”, „Knp” są narastającymi wskaźnikami cen 

publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym 

okresie rozliczeniowym z Podwykonawcą,  

CPIop”, „Pop", „Rop", „Cop”, „Aop”, „Sop”, „Kop” są narastającymi wskaźnikami cen 

opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w dacie 

zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą. 

15.13. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane 

comiesięcznie począwszy od 6 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót objętych umową o 

podwykonawstwo. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą 

waloryzowane do momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku 

cen, wynikających z zapisów art. 15, osiągnie limit +/- 2 % wartości robót w zawartej umowie 

o podwykonawstwo. 

16. RYZYKO 

16.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 

umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.  

16.2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które 

bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Zamawiającego, a obejmujące ryzyko 

wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, 

działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek 

wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz 

skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi 

substancjami wybuchowymi. 

17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za 

wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą 

one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

18. ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zobowiązuje 

się nie przenosić praw w całości jak i części  (wierzytelności) wynikających z niniejszej Umowy na 

osoby trzecie. 

19. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 

2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z 

PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO 
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PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE 

(OGOLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 

maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek 

Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00), 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych: Radosław Kusaj, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach 

związanych z realizacją umowy pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu 

drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica 

miasta Zamość)” 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy 

publicznej oraz podmioty, posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru 

działalności Miasta Zamość, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii 

Europejskiej, 

- inne podmioty, które na postawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Zamość przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent 

Miasta Zamość. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 97 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz.U.UE.L.2013.347.320) przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla 

których dane były gromadzone z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 

w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w: 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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a) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, 

związanych z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ww. ustaw, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego,   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

20.1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, 

w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 

poz. 1740 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 

2020 poz. 1333), ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z 

późn. zm.). 

20.2. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne, 

Wykonawca zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania 

niniejszej umowy. 
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20.3. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności 

pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości 

lub w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim 

przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, 

które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego 

postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne i prawne. 

20.4. Przelew wierzytelności wynikających z umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

20.5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

20.6. Umowę opracowano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

21. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy 

2. Załącznik nr 2 − Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3. Załącznik nr 3 – Wzór listy obecności 

4. Załącznik nr 4 – Wzór karty nadzoru inwestorskiego i autorskiego 

5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

6. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu odbiorczego drewna 

7. Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa 

 

 

Zamawiający:              Wykonawca: 
  

 

 

 

 


